

**ACT ADIȚIONAL NR.4 din 14.04.2008**

la contractul de lucrari nr. 171299 din 19.12.2006 privind

**” Asigurare utilitati tehnice, edilitare si sistematizare pe verticala aferente constructiilor de locuinte” – str. Branului**

Avand in vedere Referatul de necesitate nr. 138501 din 10.04.2008 intocmit de Serviciul Urmarire Executie Lucrari prin care se justifica si se aproba necesitatea achizitionarii unor lucrari suplimentare la reseaua de canalizare pluviala, renuntarea la unele lucrari si decalarea termenului de finalizare a executiei privind obiectivul de investitii **„Asigurare utilitati tehnice, edilitare si sistematizare pe verticala aferente constructiilor de locuinte” – str. Branului** următoarele articole din contract se vor completa sau modifica după cum urmează:

**2. Obiectul si pretul contractului** – se completeaza cu urmatoarele articole:

**Art. 2.4.** – Se va renunta la lucrarile cuprinse in Nota de Renuntare in valoare de **13.111,01 lei fara TVA**, respectiv **15.602,10 lei cu TVA inclus**.

**Art.2.5.** – Se vor achizitiona lucrari suplimentare in valoare de **27.558,91 lei fara TVA**, respectiv **32.795,10 lei cu TVA inclus** in conformitate cu Nota de Negociere nr. *138501* din *11.04.2008*.

**Art.2.6.** – Suma totala cu care se va suplimenta pretul contractului initial rezulta din diferenta dintre valoarea lucrarilor suplimentare si valoarea lucrarilor la care se renunta, aceasta fiind de **14.447,90 lei fara TVA**, respectiv **17.193 cu TVA inclus**.

**3. Durata contractului** – se completeaza cu urmatorul articol nou:

**Art. 3.5.** – Durata contractului se prelungeste pana la data de 31.05.2008, conform referatului de necesitate.

**5. Aplicabilitate** –se completează cu următorul articol nou:

**Art. 5.5.** –Prezentul act aditional intra în vigoare la data semnării de catre ambele parti, respectiv la data de *14.04.2008*

**6. Documentele contractului**


**Art. 6.1.** se completează cu punctul: h) act adițional nr.4 din 14.04.2008.

16. Finalizarea lucrarilor – se modifica data de finalizare a lucrarilor la art. 16.1. astfel:

Art. 16.1. – Executia lucrarilor trebuie finalizata pina la data de 31.05.2008.

*Restul articolelor din contract raman neschimbate.*

**ACHIZITOR,**  
**p.Primar**  
**Viceprimar**  
**Dr. Ing. Mihai Dan Groza**



**p.Director-Directia Economica**  
**ec. Eduard Florea**



**p.Director-Directia Tehnica**  
**ing. Marcel Daniel Dragos**



**Control Financiar Preventiv**

**Intocmit**  
**Antoniou Dan**



**EXECUTANT,**  
**S.C. TRAMECO S.A.**  
**Director General**  
**Roman Calin**



**Vizat**  
**Serv.Juridic**

