

Predat Lax.
Serv. Urmar. Ex. Lucrari
Prezint

Predat Lax.
Serv. Juridic
M. R. REF

Predat Lax. la
Serv. Ordonații Cudite
29.04.2008

**ACT ADIȚIONAL NR.2 din 15.04.2008
la contractul de lucrari nr. 97468 din 03.05.2007 privind
"Reabilitare a strazii Sleusului"**

Avand in vedere Referatul de necesitate nr. 140111 din 14.04.2008 intocmit Serv.Urmarire Executie Lucrari prin care se justifica si se aproba necesitatea achizitionarii unor lucrari suplimentare la structura rutiera a partii carosabile si renuntarea la unele lucrari care nu mai sunt necesare, privind obiectivul de investitii „Reabilitare a strazii Selesului” următoarele articole din contract se vor completa sau modifica după cum urmează:

2. Obiectul si pretul contractului – se completeaza cu urmatoarele articole:

Art. 2.5. – Se va renunta la lucrarile cuprinse in Nota de Renuntare nr.1 si nr.2 in valoare de **159.429,2 lei fara TVA**, respectiv **189.720,74 lei cu TVA inclus.**

Art.2.6. – Se vor achizitiona lucrari suplimentare in valoare de **90.869,41 lei fara TVA**, respectiv **108.134,6 lei cu TVA inclus** in conformitate cu Nota de Negociere nr.140.111..... din 15.04.2008

Art.2.7. – Suma totala cu care se va diminua pretul contractului rezulta din diferenta dintre valoarea lucrarilor la care se renunta si valoarea lucrarilor suplimentare, aceasta fiind de **68.559,79 lei fara TVA**, respectiv **81.586,15 cu TVA inclus.**

5. Aplicabilitate –se completează cu următorul articol nou:

Art. 5.3. –Prezentul act aditional intra în vigoare la data semnării de catre ambele parti, respectiv la data de **15.04.2008**

6. Documentele contractului

Art. 6.1. se completează cu punctul: f) act adițional nr.2 din **15.04.2008**
Restul articolelor din contract raman neschimbate.

ACHIZITOR,
p.Primar
Viceprimar
Dr. Ing. Mihai Dan Groza



EXECUTANT,
S.C. TRAMECO S.A.
Director General
Roman Calin



p.Director-Directia Economica
ec. **Eduard Florea**

p.Director-Directia Tehnica
ing. **Marcel Daniel Dragos**

Control Financiar Preventiv

Vizat
Serv.Juridic

Intocmit,
Antoniou Dan

