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                                                   DIRECŢIA TEHNICĂ 

RAPORT   DE   ACTIVITATE   PENTRU  ANUL 2020
 
Direcţia Tehnică din  cadrul Primăriei Municipiului Oradea a desfăşurat în anul 2020, în baza atribuţiilor ce îi revin, următoarele activităţi principale: 

1.  ACTIVITATEA DE LUCRĂRI  DE  ÎNTREŢINERE, REPARATII, AMENAJĂRI LA  STRĂZI,  PODURI SI TRAFIC RUTIER  în municipiul Oradea 

Această activitate a fost realizată în municipiul Oradea în anul 2020 astfel:

 I. Lucrări de  întreţinere, reparaţii, amenajari străzi, poduri şi  trafic rutier în municipiul Oradea
 II. Lucrări de investiţii 
In cadrul acestor lucrari se pot evidentia urmatoarele informatii/date/aspecte:

I. Lucrări de  întreţinere, reparaţii, amenajari străzi, poduri şi  trafic rutier in municipiul Oradea
	              Potrivit  atribuţiilor  ce  îi  revin  şi  în conformitate  cu  prevederile   legale  în  vigoare  privind siguranta  circulaţiei, Direcţia Tehnică, prin  Biroul Drumuri Publice, a realizat în cursul anului 2020 lucrări de întreţinere şi reparaţii pe străzile municipiului Oradea, conform programului anual intocmit in acest sens, corelat cu nevoile si solicitarile locuitorilor municipiului,principalele categorii de lucrari fiind :
· Întretineri, reparații îmbrăcăminți rutiere prin lucrări de plombări și covorașe
·  Reparaţii îmbrăcaminți rutiere prin covoare asfaltice,
·  întreținere străzi și colectare ape pluviale la străzi nemodernizate,
· Reparaţii trotuare, amenajare trotuare
· Întretineri, reparatii poduri şi podeţe,
·   Lucrări pentru siguranţa circulaţiei si  Trafic rutier
              La  finalul anului 2020, în municipiul Oradea, dintr-un număr de 932 străzi în lungime totală de cca 470,43 km, 657 străzi în lungime de cca 336,24 km sunt modernizate integral sau pe tronsoane de strada, iar 275 străzi în lungime de cca 134,19 km sunt nemodernizate sau nu sunt modernizate pe întreaga lungime a străzii.  

I.A.Străzi modernizate
· Lucrări de întreţinere şi reparaţii pe străzi modernizate prin plombări şi covoraşe: 
            Activitatea de întreținere și reparaţii a constat in demararea in primavara anului 2020 a   lucrărilor  de plombări şi covoraşe pe arterele importante ale municipiului Oradea precum: B-dul Dacia, B-dul Ștefan cel Mare, Matei Corvin,Calea Borșului, Calea Clujului, Mareșal Averescu, Dragoș Vodă, Avram Iancu, Nufărului, Cantemir, B-dul Decebal, precum și pe alte străzi : Aleea Rogerius,  Ghe. Doja, Moldovei,Traian Lalescu, Sf.Apostol Andrei, Calugăreni, Rovine, Constantin Brâncuși, Iza, Mehedinți, Traian Goga, Căi Ferate, Rampei, Căprioarei, Grigore Ureche, Lugojului, Ștefan Zweig, Războieni, Onisifor Ghibu,  Aleea Zidarilor, Parc 22 Decembrie,  Avram Iancu, Ion Vidu, Crinului și a fost continuată în tot cursul anului 2020 pe toate arterele modernizate pe care starea tehnică a acestora a impus acest lucru.Aufost realizate lucrări de plombări şi covoraşe pe un număr de aprox. 291 străzi  utilizând o cantitate de 2579 tone de asfalt  aferent suprafaţei de aprox.21.856 mp, pe unele din aceste străzi fiind necesar a se interveni, pe amplasamente diferite ,chiar de 2 ori pe parcursul anului.

· Lucrări de amenajare şi reparaţii trotuare: 
Amenajare de trotuare noi
         Au fost executate pe următoarele străzi: Sovata (tronsoane), Flammarion, P-ta Creangă, Calea Borșului spre stația de epurare, Corneliu Coposu, etc. 
Reparații la trotuare
								         Au fost executate pe o serie de străzi respectiv, strada Andrei Muresanu, strada I.H.Rădulescu, strada Sovata, strada Flammarion, strada Ghe.Doja, P-cul Traian, strada Aluminei, strada Transilvaniei, strada A.Odobescu, strada A.D.Xenopol, strada Vlădeasa, strada Meziadului, strada Titu Maiorescu, strada N.Olahus, strada Lugojului, strada Piteștilor, strada Fagurelui, strada Primăriei,Calea Aradului, str. O.Goga,str. Traian Blajovici,Aleea Strandului, Parcul Traian,str.Brasovului,str. Rovine, etc.

· Covoare asfaltice
         În cadrul categoriei de lucrări covoare asfaltice, au fost executate lucrări în următoarele zone: strada Dunărea, strada Academiei, strada Uzinelor, strada Atacului, strada N.Jiga, strada Independenței, strada Arany Janos, strada Avram Iancu, strada Barcăului, etc.

· Lucrări pentru siguranţa circulaţiei 		
         Această categorie de lucrări cuprinzând amenajări de siguranța circulației,carosabil, alei, spații de parcare, cu preponderență în zonele cvartalelor de blocuri , a cuprins în 2020 zonele/străzile : O.Goga, Traian Blajovici, Calea Aradului, A.Cazaban – zona mag. Mega Image, Lăpușului - zona blocurilor  X101-X102-X103, Barcăului, Jules Verne, Roșiorilor, Făgărașului, Aleea Ștrandului, Călugăreni, Rovine, Brașovului, P-ța Creangă, Sovata, Flammarion, B-dul Magheru - traverse, Șoseaua Borșului – separatoare de sens.
          Prin această categorie de lucrări au fost amenajate în municipiul Oradea în anul 2020 un număr de 771 locuri de parcare.

· Lucrări la rețele de utilități
Ridicare la cotă cămine şi guri de scurgere
            Corelat cu starea carosabilului precum și a căminelor și a gurilor de scurgere și având în vedere cotele acestora, pentru asigurarea colectării apelor pluviale și pentru înlăturarea neajunsurilor și a disconfortului existent în trafic, au fost executate lucrări din aceasta categorie pe următoarele străzi : Sfantul Apostol Andrei, Matei Corvin, Ady Endre, Milcovului, Barbu Ștefănescu De La Vrancea, Atacului, O.Goga, Hațegului, Independenței, Calea Aradului, Traian Blajovici, Lăpușului, Calea Clujului, Mihai Viteazul, M.Kogălniceanu, etc.
Colectarea apelor pluviale prin șanţuri şi rigole pentru asigurarea scurgerii apelor au fost realizate pe străzile :Matei Corvin - tronson cu două benzi, str.Piersicilor, Calea Borșului.

 I.B Lucrări pe străzi nemodernizate :
				           În anul 2020 au fost executate lucrări de întreținere și reparatii pe 190 străzi nemodernizate. Pentru aceste lucrări au fost utilizate 13526 tone piatră spartă şi 496 mc de balast, intervenindu-se pe o suprafață totală de 336160 mp, reprezentată de intervenția în 2 sau chiar 3 straturi în unele situații, pe aceeași stradă (balast, piatră spartă, material de împănare în cazul străzilor nou create în general).   
Astfel, în anul 2020 s-a intervenit  pe :Strada Colinelor, strada Cireșilor, strada Ghe.Pituț, strada Episcop I.Alexi, strada Nagy Șandor, strada Bajor Andor, strada Dealului, strada Valea Frumoasă, strada Ciucașului, strada Cântarețului, strada Moviliței, strada Cramei, Drumul Hotarului, strada I.P.Retegan, strada Beniamin Efrem, strada Valentin Silvestru, strada Prunilor, strada Pavilioane CFR, strada Sofiei, strazile din Cartierul Grigorescu, Cartierul Tineretului,  Cartierul Veteranilor, Cartierul Bălcescu, pe străzile Bemer Lazlo,Ovidiu Cotrus, Prof. M.D.Bica, Aristide Demetriade, Luceăfarul, I.Cornelli, Eva Heyman, Americii, Tera, Marte, Ursa Mare, Ursa Mică, Uranus, Pluto, Jupiter, Saturn,C.Braileanu, A.Puscasiu, Sztarill Ferencz, Aristide Demetriade, etc.
           
  Lucrări   de   întreţinere/reparaţii executate  pe   străzi   modernizate (plombări și covorașe)

	Anul

	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	2017
	2018
	2019
	2020

	
Nr. de străzi / locaţii

	
180
	
200
	
  180

	
150
	
75
	
115
	
120
	
151
	
128
	
272
	
291

	Cantitate de mixtură asfaltică utilizată (tone)
	
7828
	
8156


	  6709
	
5630
	
2185
	
1430
	
1354
	
3145
	
2042
	
2590
	
2579



 Lucrări    de   întreţinere / reparaţii   pe   străzi    nemodernizate
	Anul

	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
Număr de străzi
	
146
	
100
	
65
	
55
	
70
	
135
	
106
	
162
	
302
	
210
	
190

	Supraf. Repar. pe străzi nemodernizate (mp)

	
255.032
	
230.169
	
135.200
	
128. 000
	
96. 300
	
310.000
	
296 .420
	
365.897
	
583 .125
	
687. 870
	
336. 160



I.C Trafic Rutier
· Întretinerea mijloacelor de semnalizare rutieră
               Conform Regulamentului privind circulația pe drumurile publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.391 / 2006 precum și a Ordonanței Guvernului nr.43/1997, modificată, privind regimul drumurilor, administratorul drumului public este obligat să aplice, să instaleze, să întrețină mijloacele de semnalizare rutieră și echipamentele destinate siguranței circulației, să asigure desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal. În contextual atributiilor care îi revin municipiului în cursul anului 2020 s-au executat următoarele lucrări cu impact direct asupra siguranței traficului:
· Intretinere semafoare
            În cadrul acestei activitati s-a facut verificarea zilnică, în două schimburi 
(7.00-23.00), a funcționării semafoarelor electrice și a lămpilor cu lumina galben intermitent. S-au înlocuit 167 ml cabluri de alimentare cu durata de serviciu expirată, 353 becuri, 36 lentile, 20 corpuri de semafor, 2 buc. cronometre, 2 plăci execuție, 1 unitate centrală și 1 GPS.
          
· Marcaje rutiere	
          Au fost executate marcaje transversale în suprafață de 11.377 mp, din care 8.182 mp cu vopsea plastiruc si 3.195 mp cu vopsea normală și marcaje longitudinale în lungime de 12.7 km. S-a aplicat marcaj tactil în suprafață de 216 mp, în baza art.64 din Legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care prevede ca autoritățile administrației publice locale au obligația să ia măsuri pentru adaptarea trecerilor de pietoni de pe drumurile publice conform prevederilor legale, inclusiv marcarea cu pavaj tactil.
· Intretinere indicatoare
           S-au achiziționat și montat 927 indicatoare reflectorizante și 485 stâlpi indicatoare, s-au vopsit 1250 mp  parapet și stâlpi, s-au achizitionat și montat 12 buc. oglinzi rutiere. 

· Stilpisori de protective
            Pentru protejarea trotuarelor s-au plantat 231 buc stâlpișori metalici și 433 ml parapet metalic și 100 ml gard de protectie.

II. Lucrări de investiții 
											 
               Potrivit bugetului aprobat pentru anul 2020 și a  listelor de investiții aferente, au fost demarate și parcurse pentru lucrările de investiții, derulate prin Directia Tehnica din PMO ,toate etapele legale și respectiv au fost finalizate lucrările la unele obiective, iar altele sunt în derulare, în diferite stadii/etape.

La sfârșitul anului 2020 situația investitiilor derulate prin Directia Tehnica se prezintă astfel:

 II  A ●  Lucrari finalizate în anul 2020
 II  A 1      ♦  Lucrări de modernizare, reabilitare, străzi, poduri
1.  Drum de legătură între str. Suișului și calea Bihorului (execuție) 
2.   Reabilitare strada Calea  Bihorului tronson cuprins între  Pod T. Neș - intersecția drum de legatură între str. Suișului și Calea Bihorului (proiectare+executie) .Număr locuri parcare amenajate = 22 locuri
3. Construire tronson str. Ștefan Octavian Iosif între str. Chimiei și str. Oneștilor  (proiectare+executie). Număr locuri parcare amenajate = 25 locuri
	4. Modernizare str. Balogh Istvan (proiectare+executie) .Număr locuri parcare amenajate = 279 locuri
5.  Modernizare str. Coriolan Hora (proiectare+executie) 
6.  Modernizare str. Piața Bobâlnei (proiectare+executie)
7. Căi de acces pietonal la intersecția Piața Unirii cu strada Iuliu Maniu (proiectare+executie).
8.    Soluție inovativă pentru creare undă verde pentru tramvai Pod Dacia – B-dul Magheru (proiectare+executie) .
 9.   Modernizare str. Arabilor (proiectare+executie) 
10.  Modernizare str. Ioan Bușița (proiectare+executie
11.  Modernizare str. Thomas Mann (proiectare+executie) 
12. Amenajare trotuar strada Republicii, între strada Gheorghe Dima - Bulevardul Magheru, tronson (proiectare+executie) 
13.Drum de legătură între strada Anghel Saligny și strada Nojoridului  (proiectare+executie) 
15.Drumuri interioare în parcul industrial Eurobusiness III str. Beothy Odon (proiectare+execuție). Număr locuri parcare camioane amenajate = 9 locuri
16. Drum colector Calea Sântandreiului - Calea Aradului (proiectare+execuție).
17. Amenajare acces pietonal între strada Vasile Alecsandri și strada Independenței –(proiectare+execuție).
18. Modernizare strada Ion Irimescu (proiectare+execuție) 
19. Drum colector aferent drumului de centură (strada Ogorului) între strada Liviu Borcea și strada Ciheiului - (proiectare+execuție) 
20. Modernizare str. George Bota (proiectare+executie.
21.  Modernizare str. Ion Mincu.
22.  Modernizare str. Aurora (proiectare+execuție).
23.  Modernizare str. Cărăbușului (proiectare+execuție).
24.  Modernizare str. Toscanini Arturo (proiectare+execuție) .

II  A 2  ● Amenajare alei și parcări 
1. Amenajare accese auto și spații de parcare în zona situată între străzile Dimitrie Pompeiu, Henri Coandă si Calea Aradului (proiectare+execuție.Număr locuri parcare amenajate = 75 locuri
2.   Amenajare accese pentru autovehicule și spații de parcare în zona situată între străzile Calea Aradului - Vlădeasa – Fagurelui (proiectare+execuție) .Număr locuri parcare amenajate = 175 locuri
3.  Amenajare accese pentru autovehicule și spații de parcare în zona situată între străzile Calea Aradului - Lalelelor - Henrik Ibsen – Cornițelului (proiectare+execuție) .Număr locuri parcare amenajate = 103 locuri

II  A 3  ● Parcuri,  inclusiv  utilități  aferente
      1.   Amenajare parc în zona Morii (proiectare+execuție)
      2.   Coridor verde din strada Barcăului (proiectare+execuție) 
      3.   Amenajare Coridor Verde din str. Coriolan Pop în cartierul Veteranilor .
 4.  Coridor verde din strada Aurel Covaci în cartierul Soarelui .

II B  ●  Lucrări în curs de execuție, demarate în 2017-2020 cu finalizare în 2021:
II  B1  ♦    Reabilitare, modernizare străzi, poduri :

1. Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură al municipiului Oradea și strada Universității - (proiectare+execuție)
2. Drum colector în zona Piața 100 - (proiectare+execuție) 
3. Modernizare str. Cheile Turzii (proiectare+execuție)
4. Modernizare str. Dâmboviței (proiectare+execuție)
5. Modernizare str. Digului (proiectare+execuție)
6. Modernizare str. Năvodarilor (proiectare+execuție)
7. Amenajare pista de alergare în parcul Salca (proiectare+execuție)
8. Amenajare pista de alergare în zona str. Barcăului (proiectare+execuție)
9. Modernizare Piața Tineretului din Velența (proiectare+execuție)
10. Modernizare str. Episcop Ioan Alexi (executie lucrari)
11. Modernizare str. Cardinal Alexandru Todea – (execuție lucrări) 
12. Modernizare str. Cucului – (proiectare+executie) 
13. Modernizare str. Coriolan Pop – (proiectare+execuție) 
14. Modernizare str. General Eremia Grigorescu– (proiectare+execuție) 
15.  Modernizare str. Alexandru Papiu Ilarian – (proiectare+execuție) 

II  B 2  ● Amenajare alei și parcări 
1.Străzi, drumuri, alei rutiere și spații de parcare în cartierul Ceyrat (proiectare+executie) –II  B 3  ● Parcuri ,  inclusiv  utilități  aferente      
  1.   Amenajare Coridor verde în str Daliei cartierul Grigorescu 
  2. Amenajare Coridor verde din str. Ion Bogdan 
II  B 4  ● Rețele de utilități  
1. Realizare sistem de iluminat public în cartierul Ceyrat (proiectare+execuție) 
2. 	Iluminat arhitectural  Pod Dacia (proiectare+execuție).
II  B 5  ● Alte cheltuieli de investitii
1. Copertine pasaj subteran pietonal B-dul Gen. Gheorghe Magheru (proiectare+execuție)  

     In cadrul lucrarilor derulate prin Directia Tehnica pentru realizarea unor obiective de investitii in anul 2020 ,au fost amenajate un numar de 688 locuri de parcare.
      Impreuna cu locurile de parcare realizare in cadrul lucrarilor de intretinere si reparatiinumarul total de locuri de parcare realizate prin Directia tehnica in anul 2020 a fost de 1459.

II  C ●  Lucrări de investiții  noi   previzionate  pentru  demarare lucrări și finalizare în anul 2021  sau  continuare în anul 2021 
               În situația în care va fi aprobată finanțarea, în cadrul bugetului Primăriei municipiului Oradea pe anul 2021, Primăria municipiului Oradea prin Direcția Tehnică are în intentie  elaborararea  de  proiecte și realizarea lucrărilor aferente   altor obiective de investiții, dintre care cele mai importante (nu în ordinea priorităților) sunt :
1. Regenerare urbană – spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul strada Nufărului-strada Nojoridului-strada Leonadro da Vinci-strada Ciheiului 
2. Creșterea mobilității urbane din zona Nufărului – Cantemir
3. Modernizare str. Gheorghe Pituț
4. Modernizare str. Ion Pop Reteganul
5. Modernizare str. Macului
6. Modernizare str. Radu Enescu
7. Modernizare str. Nicolae Firu
8. Moderrnizare str. Cireșilor
9. Modernizare str. Dimitrie Anghel
10. Modernizare str. Viilor
11. Modernizare str. Piersicilor
12. Modernizare str. Caișilor
13. Modernizare str. Aviatorilor tronson cuprins între Nicolae Bolcas – Aviatorilor (bretea)
14. Modernizare str Luceafărului
15. Modernizare str Trotușului tronson cuprins între str. H Ibsen – str. Veteranilor
16. Modernizare str. Pionerilor
17. Modernizare str.Drumul Hotarului
18.Modernizare str. Dealului
19.Modernizare str.Cantaretului
20.Modernizare str.Ciucasului
21.Modernizare str.Movilitei
22.Modernizare str. Valea Frumoasa.
23. Construire pod peste paraul Peta,intre str. Radu Enescu si str. Trotusului
24. Amenajare  spatii de parcare , spatii verzi in zona str Islazului, Fagarasului, T.Blajovici

Comparativ cu anii anteriori, situaţia lucrărilor de investiţii pentru străzi/drumuri /sisteme de  siguranţa  circulaţiei /alte obiective, se prezintă astfel :

	INVESTITII
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	LUCRARI FINALIZATE DIN CARE:
	
	
	

	Modernizari, reabilitari străzi
	19
	27
	42
	33
	12
	14
	22
	9
	5
	5
	20

	Amenajare acces pietonal subteran 
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Poduri, pasaje, pasarele     
	 
	4
 
	1
 
	1
 
	1
 
	3
 
	1
 
	
	
	2
	1

	Amenajre alei și parcări, trotuare, piațete, piste alergare 
	4
	2
	4
	1
	
	1
	2
	2
	
	2
	6

	Parcuri
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	4

	Instalații electrice
	
	
	
	
	1
	1
	2
	
	2
	3
	

	Împrejmuiri aferente terenurilor de sport 
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	LUCRARI IN EXECUȚIE DIN CARE:
	
	
	

	Modernizare, construire, reabilitare străzi
	12
	17
	20
	3
	13
	3
	
	5
	6
	12
	11

	Poduri, pasaje, pasarele    
	2
	
	
	
	4
	1
	
	1
	2
	2
	1

	Amenajare alei și parcări, trotuare, piațete, piste alergare 
	1
	1
	2
	
	
	1
	2
	2
	2
	6
	4

	Parcuri
	
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	2

	Instalații electrice
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1
	1
	2

	Copertine pasaj
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	TOTAL
	40
	53
	71
	38
	32
	25
	31
	21
	19
	35
	52



[bookmark: _GoBack]       In anul 2020 valoarea totala realizata, aferenta  obiectivelor de investitii derulate prin Directia Tehnica, incluzand cheltuieli de elaborare a proiectelor ,obtinere a avizelor si autorizatiilor precum si executia lucrarilor a fost de 113.076,15 mii lei cu TVA , din care lucrarile de excutie (lucrari de C+M) au fost  in valoare totala de 109.135,97 mii lei cu TVA  (in anul 2019 valoarea lucrarilor C+M realizate prin Directia Tehnica a fost de 32.826,63 mii lei cu TVA).


1.  ACTIVITATEA  DE ASIGURARE A CONDIȚIILOR LEGALE PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIILOR PUBLICE

I. Activitatea de asigurare a condițiilor legale pentru realizarea investițiilor publice
În cursul anului 2020, în Directia Tehnica, prin Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări, pentru asigurarea cadrului legal de promovarea obiectivelor de investitii, s-au desfăşurat următoarele activităţi  principale:
· Întocmirea propunerilor de investiţii publice anuale structurate pe categorii de lucrări, respectiv investiţii în continuare, investiţii noi şi alte cheltuieli de investiţii, în vederea cuprinderii în proiectul de buget al municipiul Oradea pentru anul 2020 si rectificarilor de buget necesare,ulterior;
·  Elaborarea programului anual de achiziții publice pentru obiectivele de investiții și cheltuieli curente derulate prin Direcția Tehnică, program care a fost actualizat corelat cu bugetul aprobat atunci când a fost necesar;
·  Urmărirea serviciului de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivele de investiții derulate prin Direcția Tehnică;
· Urmărirea serviciului de asistență tehnică-dirigenție de șantier pentru obiectivele de investiții derulate prin Direcția Tehnică. În acest sens, municipiul Oradea, în cursul anului 2020 a încheiat un acord cadru pe trei ani pentru obiectivele de investiţii ale Primăriei municipiului Oradea derulate prin Direcția Tehnică, respectiv, rețele, rețele de străzi, poduri, pasarele, pasaje, parcări , inclusiv devieri, relocări, protejări rețele,rețele de utilități aferente, spații verzi, parcuri, etc.					
		                  			
 II Activitatea de proiectare
     II. 1. Activitatea desfășurată de Direcția Tehnică prin Compartimentul Investiţii şi     Avizare Lucrări, pentru planificarea și realizarea obiectivelor de investiții derulate în numele municipiului Oradea prin Direcția Tehnică, a constat in anul 2020, în principal in:
· întocmire note conceptuale conform Hotărârârii de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016 ,privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. În cadrul acestei activități s-au elaborat 46 note conceptuale;
· elaborare note justificative pentru estimarea valorii investitiilor  si a temelor de proiectare, caiete de sarcini pentru in vederea contractarii serviciilor de proiectare  pentru realizarea obiectivelor de investitie derulate prin Directia Tehnica si pentru achizitia de servicii de supraveghere și cercetare arheologică în vederea descărcării amplasamentelor obiectivelor de sarcină arheologică etc. În cadrul acestei activități s-au elaborat  s-au elaborat 111 de caiete de sarcini/teme de proiectare;
· verificarea documentaţiilor tehnico-economice elaborate şi predate în baza contractelor de servicii încheiate, supunerea acestora spre verificare membrilor comisiei de recepție, precum și verificatorului, întocmirea observațiilor și transmiterea acestora proiectantului pentru efectuarea corecțiilor,recepționarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivele de investiții din cadrul Direcției Tehnice;
· urmărirea serviciilor de verificare a documentațiilor tehnico-economice, efectuate în baza contractelor încheiate: elaborare comenzi, întocmire proces verbal de recepție a serviciilor de verificare (în anul 2020 s-au emis 110 comenzi pentru verificare documentații în baza acordului cadru);
· elaborare referate de aprobare, proiecte de hotărâre de consiliu, note de fundamentare, rapoarte de specialitate, expuneri de motive atunci când a fost  cazul pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiile de fezabilitate, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții în cadrul şedinţelor Consiliului Local al municipiului Oradea, aferente lucrărilor din cadrul Direcției Tehnice și a altor structuri, instituții subordonate Primăriei municipiului Oradea, fiind elaborate 104 rapoarte de specialitate, 60 note de fundamentare;
· obţinere, prelungire certificate de urbanism, avize, acorduri solicitate în certificatele de urbanism, emise de către autorităţile abilitate, deținători de rețele; 
· depunere spre avizare a documentațiilor tehnico-economice, a programelor de control și pentru stabilirea fazelor determinante supuse controlului de către Inspectoratul de Stat în Contrucții;
· solicitare autorizaţii de construire/demolare aferente lucrărilor de investiţii;
· participarea ca membri în comisiile de evaluare a achiziţiilor publice;
.
          In anul 2020 s-au pregătit documentațiile pentru achiziția contractelor de proiectare și execuție a obiectivelor dupa cum urmează:
· prescurtări:
AC – autorizație de construire;SF – studiu de fezabilitate;DALI – documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție;PAC – proiect pentru autorizarea executării lucrărilor;
PT – proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor;ASIST – asistență din partea proiectantului de-a lungul execuției lucrărilor
	
	NR. CRT.
	SERVICII PROIECTARE
	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚIE
	STADIU REALIZARE URMĂRIRE PROIECTARE

	1
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare str. Alexandru Papiu Ilarian
	 Lucrarea este în curs execuție.

	2
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare str. Aurora
	Lucrarea executata 

	3
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare str. Carabusului
	 Lucrarea executata

	4
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare str. Cheile Turzii
	Lucrarea este în curs execuție.

	5
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare str. Dambovitei
	Lucrarea este în curs execuție.

	6
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare str. Digului ,tronson intre str.Navigatorilor-str. Pietrisului
	Lucrarea este în curs execuție.

	7
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada George Bota
	Lucrare finalizată, recepționată.

	8
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Ion Mincu
	Lucrarea este în curs execuție.

	9
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare str. Navodarilor
	Lucrarea este în curs execuție.

	10
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare str. Toscanini Arturo
	Lucrarea executata

	11
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Ion Irimescu
	Lucrare finalizată, recepționată.

	12
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Amenajare scuar strada Vasile Alecsandri
	S-a elaborat și aprobat studiul de fezabilitate. 

	13
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Reabilitare pasarela hobanată din beton peste râul Crișul Repede între strada Libertății și Aleea E. Gojdu
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC,PT,ASIST.

	14
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Amenajare pista de alergare din tartan Salca
	Lucrarea este în curs execuție.

	15
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Pod peste pârâul Peța, inclusiv legătură între strada Radu Enescu și strada Trotușului
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	16
	supraveghere arheologică
	
	Contractat serviciul de supraveghere arheologica a lucrarilor.

	17
	PAC, PT, ASIST,
EXECUȚIE
	Prelungire strada Simion Bărnuțiu între B-dul Decebal și strada Oneștilor
	In pregatire documente pentru achizitie elaborare PAC,PT,ASIST si executielucrari

	18
	relocare retele electrice
	 
	aviz de amplasament.

	19
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Regenerare urbană – spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul strada Nufărului-strada Nojoridului-strada Leonardo da Vinci-strada Ciheiului
	Lucrarea va fi demarată în primăvara anului 2021.

	20
	relocare retele
	
	aviz de coexistență.

	21
	supraveghere arheologică
	
	Contract pentru servicii de supraveghere arheologică.

	22
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	MODERNIZARE STRADA TROTUSULUI, TRONSON CUPRINS INTRE STRADA HENRIK IBSEN-STRADA VETERANILOR
	 Se va demara execuția lucrărilor în  2021.

	23
	relocare retele electrice
	
	aviz de coexistență.

	24
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	AMENAJARE PISTĂ DE ALERGARE DIN TARTAN ÎN ZONA STRĂZII BARCĂULUI
	. Lucrarea este in derulare.

	25
	expertiză
	Cartier Luceafarului - strada Dr. Vasile Coman
	S-a elaborat și recepționat expertiza tehnică .

	26
	SF/DALI
	
	In curs elaborare DALI.

	27
	EXPERTIZĂ TEHNICĂ 
	Strada Adevărului – tronson cuprins între Drumul Expres și strada Arinului din municipiul Oradea
	S-a elaborat și recepționat expertiza tehnică .

	28
	DALI
	Reabilitare strada Calea Adevărului – tronson cuprins între Drumul Expres și strada Arinului

	Este în curs de verificare documentația DALI.

	29
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Drum colector in zona Piața 100, Municipiul Oradea
	Lucrare in executie 

	30
	supraveghere și cercetare arheologică
	
	S-a efectuat serviciul de supraveghere arheologică, și cercetare arheologică preventivă, în vederea descărcării terenului de sarcină arheologică  

	31
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Amenajare accese auto si parcări in zona Dimitrie Cantemir-Theodor Aman-Ștefan Luchian
	în curs procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST  și execuție lucrări.

	32
	relocare retele electrice
	
	aviz de coexistență.

	33
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Coriolan Pop
	 Lucrare in executie la inceput an 2021

	34
	supraveghere arheologică
	
	contract pentru efectuarea serviciilor de supraveghere arheologică.

	35
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare Piața Tineretului din Velența (Templom tér)
	 Lucrarea in execuție inceput an 2021

	36
	SF
	Iluminat arhitectural Pod Dacia
	Studiul de fezabilitate a fost predat, verificat, aprobat în Consiliul Local, recepționat.

	37
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	
	S-a elaborat proiectul pentru  autorizarea executării lucrărilor (PAC),   după verificarea PAC și obținerea autorizației de construire s-a elaborat proiectul tehnic pentru execuția lucrărilor. Lucrarea este incurs de  excutie.

	38
	SF
	Iluminat ahitectural al clădirii  Casa Deutsch - strada Vasile Alecsandri nr. 5
	Studiul de fezabilitate a fost predat, verificat, aprobat în Consiliul Local, recepționat.

	39
	SF
	Iluminat Biserica Sfântul Ladislau – Piața Unirii
	Studiul de fezabilitate a fost predat, verificat, aprobat în Consiliul Local, recepționat.

	40
	SF
	Iluminat Casa Roth – str. Vasile Alecsandri nr. 3
	Studiul de fezabilitate a fost predat, verificat, aprobat în Consiliul Local, recepționat.

	41
	SF
	Iluminat Clădirea situată pe - str. Iosif Vulcan nr. 2 colț cu str. Republicii
	Studiul de fezabilitate a fost predat, verificat, aprobat în Consiliul Local, recepționat.

	42
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	
	Contractat elaborare elaborare PAC,PT ,executie.

	43
	SF
	Iluminat Casa Darvas la Roche – str. Iosif Vulcan nr.11
	Studiul de fezabilitate a fost predat, verificat, aprobat în Consiliul Local, recepționat.

	44
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	
	Contractat elaborare elaborare PAC,PT ,executie.

	45
	SF
	Iluminat Sinagoga Sion – str. Independenței nr. 22
	Studiul de fezabilitate a fost predat, verificat, aprobat în Consiliul Local, recepționat.

	46
	SF
	Iluminat ahitectural al imobilului Casa Venetiana - str. Parcul Traian nr. 1
	Studiul de fezabilitate a fost predat, verificat, aprobat în Consiliul Local, recepționat.

	47
	SF
	Iluminat ahitectural al imobilului din strada Vasile Alecsandri nr. 11
	Studiul de fezabilitate a fost predat, verificat, aprobat în Consiliul Local, recepționat.

	48
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	
	Contractat elaborare elaborare PAC,PT ,executie..

	49
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de centura al municipiului Oradea si strada Universitatii
	 Lucrarea este în curs de execuție.

	50
	supraveghere și cercetare arheologică
	
	S-a efectuat serviciul de supraveghere arheologică, și cercetare arheologică preventivă, în vederea descărcării terenului de sarcină arheologică  

	51
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Luceafărului
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	52
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Pionierilor
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	53
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Aviatorilor tronson cuprins între strada Nicolae Bolcaș -Aviatorilor
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	54
	SF
	Modernizare strada Dealului
	s-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere.

	55
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	56
	supraveghere arheologică
	
	se va încheia contract pentru efectiarea serviciilor de supraveghere arheologică.

	57
	SF
	Modernizare strada Cântărețului
	s-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere.

	58
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	59
	supraveghere arheologică
	
	se va încheia contract pentru efectuarea serviciilor de supraveghere arheologică.

	60
	SF
	Modernizare strada Drumul Hotarului
	s-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere.

	61
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	62
	SF
	Modernizare strada Ciucașului
	s-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere.

	63
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	64
	SF
	Modernizare strada Valea Frumoasă
	s-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere.

	65
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	 
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	66
	SF
	Modernizare strada Moviliței
	s-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere.

	67
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	68
	SF
	Modernizare strada Dumitru Chirila
	S-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici.urmeaza achiziția contractului de elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	69
	SF
	Modernizare strada Fabian Imre
	S-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici.urmeaza achiziția contractului de elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	70
	SF
	Modernizare strada Stefan Lupsa
	S-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici.urmeaza achiziția contractului de elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	71
	SF
	Modernizare strada Stelian Vasilescu
	S-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici.urmeaza achiziția contractului de elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	72
	SF
	Modernizare strada Vasile Stroescu
	S-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici.urmeaza achiziția contractului de elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	73
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Drum de legătură între strada Anghel Saligny și strada Nojoridului
	Lucrarea este finalizată.

	74
	SF
	Drum de legătură intre strada Santăului si strada Matei Corvin
	s-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere.

	75
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST  și execuție lucrări.

	76
	SF
	Modernizare strada Bethlen Gabor
	Elaborat SF ,aprobat indicatori tehnico-economici in Consiliului Local 

	77
	SF
	Modernizare strada Constantin Musat
	Elaborat SF ,aprobat indicatori tehnico-economici in Consiliului Local 

	78
	SF
	Modernizare strada Denis Diderot
	Elaborat SF ,aprobat indicatori tehnico-economici in Consiliului Local 

	79
	SF
	Modernizare strada Victor Papilian
	Elaborat SF ,aprobat indicatori tehnico-economici in Consiliului Local 

	80
	SF
	Modernizare strada Americii
	Elaborat SF ,aprobat indicatori tehnico-economici in Consiliului Local 

	81
	SF
	Modernizare strada George Bacaloglu
	Elaborat SF ,aprobat indicatori tehnico-economici in Consiliului Local 

	82
	SF
	Modernizare strada Virgil Maxim
	Elaborat SF ,aprobat indicatori tehnico-economici in Consiliului Local 

	83
	SF
	Modernizare strada Ioan Ciordaș
	s-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere.

	84
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	85
	SF
	Modernizare strada Francisc Hubic
	s-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere.

	86
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	87
	SF
	Modernizare strada Romer Floris
	s-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere.

	88
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	89
	SF
	Modernizare strada Gheorghe Ionescu-Sisesti
	s-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere.

	90
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	91
	SF
	Iluminare cu LED a trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa I
	s-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici 

	92
	PAC, PT , EXECUTIE
	
	Contractat  elaborare PAC,PT,ASIST si executie 

	93
	Studiu de coexistenta
	Relocare retele electrice ,,Regenerare urbana - spatii verzi, accese rutiere si spatii de parcare in perimetrul intre strada Nufarului-Nojoridului-Leonarda Da Vinci-Ciheiului
	Studiu de coexistență predat, recepționat, depus la SDEE pentru obținere aviz de coexistență.

	94
	Studiu de coexistenta
	Relocare retele electrice  aferente strazii Trotusului
	Studiu de coexistență predat, recepționat, depus la SDEE pentru obținere aviz de coexistență.

	95
	Studiu de coexistenta
	Relocare retele electrice  aferente strada Ion Irimescu
	Studiu de coexistență predat, recepționat, depus la SDEE pentru obținere aviz de coexistență.

	96
	Studiu de coexistenta
	Relocare retele electrice   strada Dimitrie Anghel tronson str. Strugurilor-str. Izvorului
	Studiu de coexistență predat, recepționat, depus la SDEE pentru obținere aviz de coexistență.

	97
	Studiu de coexistenta
	Relocare retele electrice strada Ion Pop Reteganul  tronson cuprins intre str. Poet Gheorghe Pitut si str. Cucului
	Studiu de coexistență predat, recepționat, depus la SDEE pentru obținere aviz de coexistență.

	98
	Studiu de coexistenta
	Relocare retele electrice strada  Cucului tronson cuprins intre str. Matei Corvin si str. Ion Pop Reteganul
	Studiu de coexistență predat, recepționat, depus la SDEE pentru obținere aviz de coexistență.

	99
	Studiu de coexistenta
	Relocare retele electrice strada Caisilor tronson cuprins intre str. Izvorului si str. Piersicilor 
	Studiu de coexistență predat, recepționat, depus la SDEE pentru obținere aviz de coexistență.

	100
	Studiu de coexistenta
	Relocare retele electrice strada Cardinal Alexandru Todea 
	Studiu de coexistență predat, recepționat, depus la SDEE pentru obținere aviz de coexistență.

	101
	Studiu de coexistenta
	Relocare retele electrice strada  Episcop Ioan Alexi, tronson cuprins intre str. Poet Gheorghe Pitut si str. Cucului 
	Studiu de coexistență predat, recepționat, depus la SDEE pentru obținere aviz de coexistență.

	102
	Studiu de coexistenta
	Relocare retele electrice strada Poet Gheorghe Pitut, tronson cuprins intre str. Matei Corvin si Calea Bihorului
	Studiu de coexistență predat, recepționat, depus la SDEE pentru obținere aviz de coexistență.

	103
	Studiu de coexistenta
	Relocare retele electrice strada Piersicilor,  tronson cuprins intre str. Calea Bihorului si str. Izvorului
	Studiu de coexistență predat, recepționat, depus la SDEE pentru obținere aviz de coexistență.

	104
	Studiu de coexistenta
	Relocare retele electrice strada  Macului tronson cuprins intre str. Ion Bogdan si Calea Bihorului
	Studiu de coexistență predat, recepționat, depus la SDEE pentru obținere aviz de coexistență.

	105
	Studiu de coexistenta
	Relocare retele electrice strada Viilor  
	Studiu de coexistență predat, recepționat, depus la SDEE pentru obținere aviz de coexistență.

	106
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada General Eremia Grigorescu
	Contractat elaborare  PAC,PTsi executie. Lucrarile  vor demara în primăvara anului 2021.

	107
	ARHEOLOGIE
	
	contract pentru efectuarea serviciilor de supraveghere arheologică

	108
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Radu Enescu
	Contractat elaborare  PAC,PTsi executie. Lucrarile  vor demara în primăvara anului 2021.

	109
	ARHEOLOGIE
	
	contract pentru efectuarea serviciilor de supraveghere arheologică

	110
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Nicolae Firu
	PAC,PTsi executie. Lucrarile  vor demara în primăvara anului 2021

	111
	ARHEOLOGIE
	
	contract pentru efectuarea serviciilor de supraveghere arheologică

	112
	expertiză
	Modernizare strada Calea Clujului, tronson girație pasaj peste Calea Ferată – intrare in Oșorhei
	S-a elaborat și recepționat expertiza tehnică privind starea tehnică și lucrările de intervenție necesare.

	113
	DALI
	
	elaborat DALI, care se va introduce în ședința Consiliului Local pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

	114
	SF
	Pod peste Peța in zona străzii Feldioarei
	In curs elaborare SF 

	115
	EXPERTIZA
	Strada Ion Vidu
	S-a elaborat expertiza tehnică, urmeaza sa se recepționeze 

	116
	EXPERTIZA
	Strada Alexandru Vaida Voievod
	S-a elaborat expertiza tehnică, urmeaza sa se recepționeze

	117
	EXPERTIZA
	Strada General  Leonard  Mociulski
	S-a elaborat expertiza tehnică, urmeaza sa se recepționeze

	118
	EXPERTIZA
	Strada Motilor
	S-a elaborat expertiza tehnică, urmeaza sa se recepționeze

	119
	EXPERTIZA
	Strada Marasti
	S-a elaborat expertiza tehnică, urmeaza sa se recepționeze

	120
	EXPERTIZA
	Strada Mimozei
	S-a elaborat expertiza tehnică, urmeaza sa se recepționeze

	121
	EXPERTIZA
	strada Coziei
	S-a elaborat expertiza tehnică, urmeaza sa se recepționeze

	122
	EXPERTIZA
	Strada George Toparceanu
	S-a elaborat expertiza tehnică, urmeaza sa se recepționeze

	123
	SF
	Modernizare strada Aurel Covaci
	s-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici.

	124
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	125
	SF
	Modernizare  strada Bunyitai Vince
	s-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici.

	126
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	127
	SF
	Modernizare strada Iosif Pervain
	A fost elaborat  SF

	128
	SF
	Modernizare strada Mircea Zaciu
	A fost elaborat  SF

	129
	SF
	Modernizare strada G. M. Samarineanu
	A fost elaborat  SF

	130
	SF
	Modernizare strada Alexandru Pele
	A fost elaborat  SF

	131
	SF
	Modernizare strada Gheorghe Doja -zona strada Livezilor - PĂDURE
	Este în curs de achiziție contractul pentru elaborare expertiză geotehnică, solicitată prin certificatul de urbanism; expertiza se va pune la dispoziția proiectantului pentru elaborarea studiului de fezabilitate.

	132
	SF
	Modernizare strada Arinului, tronson Calea Adevărului - strada Sofiei
	Este în curs de achiziție contractul pentru elaborare expertiză geotehnică, solicitată prin certificatul de urbanism; expertiza se va pune la dispoziția proiectantului pentru elaborarea studiului de fezabilitate.

	133
	PAC, PT, ASISTENTA
	Drumuri colectoare si pasaj pentru Centrul De Transport Intermodal
	Contract elaborare  PAC,PT  , este în curs obținerea tuturor avizelor, acordurilor necesare pentru obținerea autorizației de construire.

	134
	SF
	Modernizare strada Radu Demetriu
	A fost elaborat SF.

	135
	SF
	Modernizare Strada Roman Mottl
	A fost elaborat SF.

	136
	SF
	Modernizare strada Veteranilor
	A fost elaborat SF.

	137
	SF
	Copertina pasaj subteran (pietonal) B-dul Gen. Gheorghe Magheru (proiectare+executie)
	s-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici

	138
	PAC,PT, ASIST, EXECUTIE
	
	 Lucrarea este in curs de executie.

	139
	SF
	Modernizare strada Lirei
	Este în curs elaborare SF.

	140
	SF
	Modernizare strada Plantelor
	Este în curs elaborare SF.

	141
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Piersicilor - tronson str. Calea Bihorului - strada Izvorului
	 Lucrarile vor în primavara anului 2021.

	142
	relocare retele electrice
	
	aviz de coexistență.

	143
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Cireșilor - tronson str. Strugurilor - intersecție cu strada Piersicilor
	 Lucrarile vor în primavara anului 2021.

	144
	relocare retele electrice
	
	aviz de coexistență.

	145
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Viilor
	 Lucrarile vor în primavara anului 2021.

	146
	relocare retele electrice
	
	aviz de coexistență.

	147
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Dimitrie Anghel - tronson strada Strugurilor-strada Izvorului
	 Lucrarile vor în primavara anului 2021.

	148
	relocare retele electrice
	
	aviz de coexistență.

	149
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Caișilor - tronson strada Izvorului-strada Piersicilor
	 Lucrarile vor în primavara anului 2021.

	150
	relocare retele electrice
	 
	aviz de coexistență.

	151
	SF
	Modernizare strada Făgărașului tronson strada Universității-strada Ceyrat
	In curs de elaborare SF

	152
	SF
	Modernizare strada Piatra Craiului
	Este în curs de achiziție contractul pentru elaborare expertiză geotehnică, solicitată prin certificatul de urbanism; expertiza se va pune la dispoziția proiectantului pentru elaborarea studiului de fezabilitate.

	153
	SF
	Modernizare strada Livezilor
	Este în curs de achiziție contractul pentru elaborare expertiză geotehnică, solicitată prin certificatul de urbanism; expertiza se va pune la dispoziția proiectantului pentru elaborarea studiului de fezabilitate.

	154
	SF
	Modernizare strada Sofiei
	Este în curs de achiziție contractul pentru elaborare expertiză geotehnică, solicitată prin certificatul de urbanism; expertiza se va pune la dispoziția proiectantului pentru elaborarea studiului de fezabilitate.

	155
	execuție
	Modernizare strada Macului (tronson intre str. Ion Bogdan-calea Bihorului)
	În prezent se desfășoară procedura de achiziție publică a lucrărilor.

	156
	SF
	Modernizare strada Jean Sandulescu
	este în curs procedura pentru achiziția contractului de elaborare a studiului de fezabilitate

	157
	SF
	Modernizare Strada Eugen Potoran
	este în curs procedura pentru achiziția contractului de elaborare a studiului de fezabilitate

	158
	SF
	Modernizare Strada Eugen Groza
	este în curs procedura pentru achiziția contractului de elaborare a studiului de fezabilitate

	159
	SF
	Modernizare Strada Boda Oszkar
	este în curs procedura pentru achiziția contractului de elaborare a studiului de fezabilitate

	160
	SF
	Modernizare strada Jurcsak Tibor
	este în curs procedura pentru achiziția contractului de elaborare a studiului de fezabilitate

	161
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Coridor verde din str. Coriolan Pop, cartier Veteranilor
	S-a elaborat proiectul pentru  autorizarea executării lucrărilor (PAC), după verificarea PAC și obținerea autorizației de construire s-a elaborat proiectul tehnic pentru execuția lucrărilor. Lucrarea de executie este finalizată.

	162
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Coridor verde din str. Aurel Covaci, cartier Soarelui
	S-a elaborat proiectul pentru  autorizarea executării lucrărilor (PAC), după verificarea PAC și obținerea autorizației de construire s-a elaborat proiectul tehnic pentru execuția lucrărilor. Lucrarea de executie  este finalizată.

	163
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Coridor verde din str. Ion Bogdan
	S-a elaborat proiectul pentru  autorizarea executării lucrărilor (PAC), după verificarea PAC și obținerea autorizației de construire s-a elaborat proiectul tehnic pentru execuția lucrărilor. Lucrarea este in curs de executie.

	164
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Coridor verde din str.Daliei, in cartier Grigorescu 
	S-a elaborat proiectul pentru  autorizarea executării lucrărilor (PAC), după verificarea PAC și obținerea autorizației de construire s-a elaborat proiectul tehnic pentru execuția lucrărilor. Lucrarea este in curs de executie.

	165
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare Piata Tineretului
	S-a elaborat proiectul pentru  autorizarea executării lucrărilor (PAC), după verificarea PAC și obținerea autorizației de construire s-a elaborat proiectul tehnic pentru execuția lucrărilor. Lucrarea este in curs de executie.

	166
	SF
	Amenajare acces auto și spații de parcare 
în zona străzilor Traian Blajovici - Făgărașului - Islazului
	s-a elaborat studiul de fezabilitate, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere.

	167
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST și execuție lucrări.

	168
	Expertiza tehnica
	Modernizarea Parcului Petofi (proiectare+executie)
	S-a elaborat expertiza tehnica privind starea constructiilor existente in parc; 

	169
	Studiu istorico-arhitectural
	
	S-a elaborat si receptionat studiul istorico-arhitectural si recomandarile privind posibilele interventii constructive

	170
	SF
	
	Este in curs de elaborare  documentatia tehnico-economica la faza de SF

	171
	SF
	Modernizare parc 1 Decembrie
	Este in curs de elaborare  documentatia tehnico-economica la faza de SF

	172
	PAC, PT, ASIST
	Amenajare spatiu public urban din  Oradea,  piateta Magheru
	Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului pentru elaborare PAC, PT, ASIST 

	173
	SF
	Amenajare pista de alergare str.Sovata – mal Crisul Repede
	Este in curs de elaborare  documentatia tehnico-economica la faza de SF

	174
	SF
	Pista de biciclete ,alee de acces auto, imprejmuire si racordare la reteaua de canalizare a cladirii vestiarului bazei sportive   in zona str.Codrilor- Strand Dinamo
	Este in curs de elaborare  documentatia tehnico-economica la faza de SF

	175
	Program de regenerare urbana
	Oradea Oras Verde
	S-a aprobat in Consiliul Local Portofoliul de proiecte de regenerare urbana prioritare pentru perioada 2021-2030, urmand a fi demarata  elaborarea studiilor de fezabilitate pentru fiecare amplasament în parte, definitivându-se suprafața necesară 



III. Emiterea acordurilor/avizelor aferente execuţiei lucrărilor la reţelele tehnico-edilitare şi readucerii terenului la starea iniţială
III.1 Acorduri/Avize
     Direcția Tehnică, prin Compartimentul Investiţii şi Avizări Lucrări ,în  perioada 01.01.2020 - 31.12.2020,in conformitate cu procedurile stabilite prin prevederile  Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 1315/12.12.2018 modificat prin HCL 660/31.08.2020, pentru lucrări de: branşament apă, racord canal menajer, pluvial, racord termoficare, extindere/modernizare linii telefonice, racord electric, branşament gaz, extindere/reabilitare reţele tehnico-edilitare: apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, termoficare, gaze naturale, electrice, apă geotermală, canalizaţie subterană pentru amplasarea reţelelor de telecomunicaţii electronice şi electrice:
· a emis un număr de 737 Acorduri.
· a emis  1071 de avize de execuţie a lucrărilor

.
Situația  comparativă anuală privind avize/ acorduri emise de  DIRECŢIA TEHNICĂ:	

	
Tipul actului emis  / An
	
2020
	
2019
	
2018
	
2017
	
2016
	
2015
	
2014

	Avize de execuție a lucrărilor
	
1071
	
1237
	
1461
	
1035
	
835
	
782
	
903

	Acorduri  solicitate prin Certificate de Urbanism
	
737
	
973
	
967
	
946
	
696
	
517
	
458

	
TOTAL

	
1808
	
2210
	
2428
	
1981
	
1531
	
1299
	
1361



           În cursul anului 2020 s-a participat în comisiile de recepție a lucrărilor  şi    s-au încheiat un număr de 1061  procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor privind aducerea terenului la starea iniţială.   
	   
 III.2 Avize pentru executarea lucrărilor în regim de urgenţă - avarii.
         S-au aprobat un număr de 1695 cereri de avize de desfacere pavaj în regim de urgenţă (avarii) care au fost urmărite până la terminarea acestor lucrări.

         Pentru  eliberarea tuturor acorduri, avizelor și avizelor de execuție a lucrărilor în regim de urgenţă (avarii), în anul 2020, s-a încasat la bugetul local suma de 1.217.862,40 lei.

     III.3. Sesizări şi adrese
           Din totalul de 8320 documente care au fost dirijate pentru soluționare Compartimentului Investiţii şi Avizări Lucrări, în perioada 01. 01. 2020-31. 12. 2020, un număr de 408 au fost cereri, sesizări, reclamaţii din partea cetăţenilor (persoane fizice şi juridice) cu privire la: solicitări de informaţii referitoare la cuprinderea în Programele de investiţii ale Primăriei municipiului Oradea a lucrărilor de modernizare şi extindere atât a reţelelor tehnico-edilitare cât şi a străzilor, lucrări care urmăresc ridicarea nivelului de confort al cetăţenilor;  deficienţele apărute în urma  lucrărilor executate la reţelele tehnico-edilitare; informări solicitate în baza Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum și 1107 adrese și 747 note interne au fost transmise și primite în vederea soluționării unor probleme din cadrul activităților urmărite prin Compartimentul de Investiții și Avizare Lucrări..	

2.   ACTIVITATI PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE REABILITARE
    TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ÎN MUNICIPIUL ORADEA

			In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 18/2009 actualizata privind cresterea performantelor energetice ale blocurilor de locuinte, in cursul anului 2020 a fost continuata inventarierea blocurilor de locuinte de pe raza municipiului Oradea.
In acest sens dintr-un total de 861 Asociatii de proprietari pana la sfarsitul anului 2020, au fost instiintate prin adrese un numar de 625 de Asociatii de proprietari pentru completarea fiselor tehnice a blocurilor de locuinte, aceasta activitate urmand a fi continuata pana la finalizarea ei.
Totodata din totalul de 2321 blocuri de locuinte pana la sfarsitul anului 2020 au fost reabilitate termic un numar de 39 blocuri de locuinte din fonduri guvernamentale si 46 blocuri de locuinte din fonduri europene, iar pentru 46 de blocuri de locuinte au fost predate la Directia Management Proiecte cu finantare internationala documentatiile tehnico-economice.
Potrivit instiintarilor transmise in cursul anului 2020 au fost inregistrate un numar de 32 de adrese din partea Asociatiilor de proprietari care au transmis fisele tehnice completate pentru un numar de 223 blocuri, aceste date fiind prelucrate si centralizate.
	 O alta activitate  a Compartimentului, in baza Legii 372/2005 si a Legii 159/2013 cu privire la eficienta energetica si Hotararii de Consiliu Local 978/2017 este inregistrarea/ centralizarea certificatelor energetice, obligatorii la contractele de vanzare-cumparare, inchiriere si receptia la terminarea lucrarilor pentru constructii, a cladirilor, fiind inregistrate astfel un numar de 531 Certificate energetice, in cursul anului 2020.
	             Pe tot parcursul anului 2020 s-au purtat discutii cu Asociatiile de proprietari interesate si care au solicitat informatii cu privire la reabilitarea termica a blocurilor de locuinte, au fost verificari in teren si in acest sens s-au purtat discutii cu Asociatiile de proprietari acolo unde datele furnizate prin fisele tehnice ale blocurilor de locuinte nu au fost corect, respectiv corespunzator complectate.
Au fost inregistrate/solutionate  un numar de 96 de adrese ale persoanelor fizice si juridice privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte.
       
1.  ACTIVITĂŢI DE CONTROL ŞI REGLEMENTARE PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE, ACTIVITĂŢI DE REALIZARE LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE/ REPARAŢII/ EXPLOATARE   PE  DOMENIUL  PUBLIC         

4.1.1. Lucrări de salubrizare stradală        
           In cursul anului 2020 în Municipiul Oradea au fost executate şi decontate lucrări de salubritate stradală în valoare de 20.964.103,98  lei fara TVA (comparativ cu anul 2019 cand valoarea lucrărilor  executate şi decontate a fost de 20.016.290,49  lei fara TVA).      
          Această sumă cuprinde şi lucrări de deszăpezire şi combatere a poleiului. Lucrările au vizat în principal activităţile de măturat mecanic, măturat manual, spălat şi stropit stradal, măturat staţiile de autobuz, tramvai, parcări precum şi salubrizarea malurilor râului Crişul Repede  si  a pârâului Peţa.
          În anul 2020 au fost salubrizate 680 de strazi/tronsoane de strazi fata de 676 străzi/tronsoane 
4.1.2. Colectarea deşeurilor menajere de la populaţie şi agenţi economici
        În cursul anului 2020 au fost montate 18 incinte metalice noi  si 37 incinte tip dulap pentru depozitarea deşeurilor menajere în eurocontainere de 1,1 mc respectiv in europubele de 240 l, destinate cetătenilor care locuiesc în cvartalele de locuit (blocuri). In aceste incinte au fost amplasate un numar de 32 eurocontainere de 1,1 mc si 111 europubele de 240 l.
       Totodata in cursul anului 2020 au fost dotate cu sistem electronic de inchidere 48 incinte metalice.
       La finalul anului 2020, în Municipiul Oradea existau un număr de 791 incinte inchise pentru depozitarea deşeurilor menajere în eurocontainere de 1,1 mc si 90 incinte tip dulap, din care  754 incinte sunt dotate cu sistem electronic de inchidere.
4.1.3.Puncte de colectare separata a deseurilor din Municipiul Oradea
          În data de 30 decembrie 2019 s-a deschis cel de-al doilea punct de colectare separata a deseurilor din Municipiul Oradea, situat pe strada Uzinelor, imediat după girația de pe strada Podului, pe stânga, vizavi de fostul sediu al Adeplast.Celalat punct de colectare separata a deseurilor este amplasat pe strada Thurzo Sandor și a fost dat în funcțiune în  cursul lunii noiembrie 2017.
         In punctele de colectare separata a deseurilor, situate pe strazile Uzinelor si Thurzo Sandor, cetatenii din Municipiul Oradea pot depozita gratuit deseurile generate in locuintele proprii.
	          In cele doua puncte de colectare separata a deseurilor situate pe strazile Uzinelor si Thurzo Sandor, cetatenii cu domiciliul in Municipiul Oradea, pot depozita gratuit deseurile transportate in conformitate cu tipul de deseu specificat pentru fiecare container dintre cele care se gasesc in dotarea fiecarui centru
          In cursul anului 2020 din punctele de colectare separata a deseurilor situate pe strada Thurzo Sandor si strada Uzinelor au fost transportate 4144,71 tone deseuri la  Centrul de Management Integrat al Deseurilor situat pe strada Matei Corvin, fata de          2 516,75 tone deseuri in anul 2019.
4.1.4. Colectarea selectiva a deseurilor
            În cursul anului 2020 operatorul serviciului public de salubrizare din Munucipiul Oradea, S.C. Rer Vest SA a amplasat 50 de containere pentru colectarea deşeurilor reciclabile, fata de 1320 de containere existente in 2019, astfel numarul total de containere pentru colectarea deşeurilor reciclabile-fracţia uscată este de 1370 de bucati.
           In cursul anului 2020 S.C. Rer Vest SA a distribuit cetăţenilor care locuiesc în zonele cu case 42.000 de role a cate 25 de saci de culoare galbenă de unica folosinta, destinaţi exclusiv deşeurilor reciclabile (pet-uri, hârtii, cartoane, doze de aluminiu, etc.).
4.1.5. Platforme modulare închise pentru colectarea selectiva a deseurilor reciclabile, cu trei module
		           În cursul anului 2020 au fost achiziționate 11 bucăți platforme modulare închise pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile pe trei fracții, în valoare de 115.977,4 lei cu TVA. O platformă modulară este compusă din trei module, fiecare modul are un recipient standard de 1100 litri. Platformele au fost amplasate în următoarele locații :
     1.Str. Mihail Kogălniceanu, parcarea publică zona hașurată (vis a vis de blocul nr. 1);
     2.str. Barierei nr.24 (lângă incinta pt. colectarea deșeurilor menajere);
     3.str. C-tin Noica nr.15 (lângă incinta pt. colectarea deșeurilor menajere);
     4.Piața Nufărul;
     5.Str.Nojoridului/Aleea Salca (lângă incinta pt. colectarea deșeurilor menajere);;
     6.Str.Al.Cazaban/Oneștilor – parcarea Arena Antonio Alexe;
     7.Str. Menumorut/Doina;
     8.Str.Sovata nr.59 (lângă blocul nou);
     9.Str.Predeal (spate la cofetăria Danesa);
    10.Str. Călugăreni nr.3 – parcarea restaurantul Amicii;
    11.Str.Podului – lângă incintă (lângă Biserica Baptistă);

4.2. Activităţi de salubrizare efectuate cu  persoanele asistate social
            Activitatea pentru anul 2020 privind persoanele care au efectuat lucrări de interes local conform Legii 416/2001 actualizată, privind venitul minim garantat se prezintă astfel:
           -384 persoane  au efectuat  9.104  de ore de lucru, pentru venitul minim garantat (comparativ cu anul 2019 când 447 persoane  au efectuat  11.405 de ore de lucru)
         - 64 de persoane au efectuat 19.008 de ore de lucru la cantina), coparativ cu anul 2019 cand 203 persoane au efectuat 13.298 de ore lucru la cantina.
           Lucrările efectuate au constat în salubrizarea domeniului public prin adunarea în saci a  deşeurilor de  pe următoarele amplasamente :
          -mal stâng Crişul Repede, mal drept Crişul Repede (pe zone care nu se afla in activitatea operatorului de salubritate sipe zone in operare  intre zilele in care acesta presteaza serviciul cu frecventa lunara), intrări-ieşiri în Municipiu Oradea-Oşorhei, Oradea-Sânmartin, intrări-ieşiri Oradea-Calea Araduluiin zona de intrare dinspre Nojorid , Calea Aradului-pădurice ,Oradea-Borş, Oradea-Paleu, mal pârâu Peţa, mal parau Crişul Mic, mal părâu Sălbatec, domeniul public adiacent blocurilor din strada Voltaire.

4.2.1. Monitorizarea activităţi de muncă în Folosul Comunităţii
           În cursul anului 2020, prin Compartimentul Gestiune Date din cadrul Directiei Tehnice:
        -s-au implementat in continuare prevederile Legii nr.253/2013-privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de liberate dispuse de organele juridice in cursul procesului penal si a Hotararii nr. 818/2018, privind aprobarea standardelor minime de lucru pentru institutiile din comunitate. S-au primit in cursul anului 2020 un numar de 104 dosare penale. Din dosarele primite s-au executat in anul 2020, un numar de 65 dintre ele, iar o  Ordonanta este  neexecutata. (prin neprezentare)
       - s-a continuat activitatea privind monitorizarea activităţii de Muncă în Folosul   Comunităţii, conform prevederilor Ordonantei nr.55/2002-privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii si inchisorii contraventionale, constând în ducerea la îndeplinire a Mandatelor de executare a sancţiunii contravenţionale de obligare la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii pentru contravenienţii cu domiciliul pe raza Municipiului Oradea, pentru mandatele primite in cursul anului 2019. (14 dosare in lucru).
4.2.2.Program pilot de colectare a deşeurilor în trei   fracţii
          În cursul anului 2020 a continuat programul pilot la cele 126 de asociaţii de proprietari din Municipiul Oradea in vederea colectarii deseurilor menajere, in  trei fractii: umeda, uscata si biodegradabila.Acest program a demarat in  cursul anului 2018 la un la 126 de asociaţii de proprietari din Municipiul Oradea in vederea colectarii deseurilor menajere, in  trei fractii: umeda, uscata  si biodegradabila, in vederea creşterii cantităţilor de deşeuri reciclate  si reducerii cantitatii de deseuri eliminate prin depozitare.Fractia biodegradabila contine: resturi alimentare crude /fierte / prăjite, carne, pește, oase, ouă, legume și fructe, pâine, biscuiți, zaț de cafea și pliculețe de ceai, prosoape și șervețele de hârtie folosite.
        Cele 126 de asociaţii de proprietari( care cuprind cca 12.000 de orădeni) din programul pilot sunt aferente urmatoarelor strazi:Vasile Alecsandri, Piaţa Unirii, Aleea Emanuil Gojdu, Piaţa 1 Decembrie, Piaţa 22 Decembrie, Piaţa Cetăţii, Cuza Vodă, Independenţei, General Leonard Mociulski, Traian Moşoiu Sucevei, Nufărului, Leonardo DaVinci, Vaporului, Theodor Aman, Sextil Puşcariu, Mihail Kogălniceanu, Lugojului, Liszt Ferencz, Lanului, Jules Verne, Jean Jaures, Grigore Ureche, Gheorghe Costaforu, Feldioarei, Făgăraşului, Episcop Nicolae Popovici, Calea Armatei Române, Dimitrie Cantemir, Constantin Nottara, Ciheiului, Atelierelor, Apateului, Alexandru Vlahuţă, Agricultorilor şi Aleea Salca.
       Toate cele 126 de asociaţii au fost dotate pe cheltuiala operatorului de salubrizare SC Rer Vest SA ,cu pubele de culoare maro iar cetatenii au primit  coşuri de gunoi de mici dimensiuni şi saci de hârtie pe care să îi folosească exclusiv pentru colectarea biodeşeurilor în locuinţele lor.

4.3. Lucrări de întreţinere, reparare şi execuţie lucrări mobilier urban amplasat pe domeniul public
         În cursul anului 2020, lucrările de întreţinere, reparaţie şi execuţie mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi, aparate de joacă, garduri metalice şi împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, au fost executate în baza contractelor încheiate si potrivit comenzilor emise ,fiind realizate in principal :
         -întreţinerea, reparaţia şi vopsirea băncilor de odihnă, a aparatelor de joacă prin lucrări specifice in parcuri şi zone verzi amplasate in 33 de zone/strazi din Municipiul Oradea.
      -înlocuirea coşurilor de deseuri distruse şi montarea cosurilor pe noi amplasamente (1.285 buc);
      -întreţinerea, repararea şi executarea de lucrări noi la construcţiile utilitare şi decorative existente: garduri ornamentale, împrejmuiri de protecţie a zonelor verzi, refacerea panourilor de gard, a stâlpilor pe 20 de strazi si parcuri din Municipiul Oradea.    -curăţirea panourilor special amenajate pentru afisaj colant, cilindrii de afişaj;
    -amenajarea de platforme betonate în vederea amplasării de incinte si dulapuri pentru depozitarea deşeurilor menajere (23 buc platforme betonate);
    -amenajare teren de joacă cu dale de cauciuc și împrejmuit teren de sport (str.Balogh Istvan - bloc ANL); 
   -confecţionat împrejmuiri din panouri de gard din sârmă zincată aferent 10 amplasamente/zone ;
  -confecționat și montat rigle din lemn distruse la bănci, filigorii, și aparate de joacăin 14 zone si parcuri ;
  -confecţii metalice diverse: confecţionat sau reparat porţi metalice de acces în parcuri,  porti de fotbal, reparat incinte, suporti bicicleta.
	       Unul din obiectivele urmarite in activitatea Directiei Tehnice a fost reamenajarea  zonelor de recreere si modernizare  a  spatilor  de joacă ,prin  mobilarea cu noi  cu echipamente de joacă.
        In cursul anului 2020 au fost livrate şi montate 25 de echipamente şi 8 de panouri de informare pentru spatiile de joacă pentru copii, în  următoarele zone de pe raza Municipiul Oradea: str. Cazaban – Strand I.Nord, Cazaban –Sala Sporturilor, Borsecului, Săvineștilor, Parc Salca, Parcul Ghioceilor, Sf.Ap. Andrei, Parcul Bălcescu, blocul Luceafărul, Lăpușului, Splaiul Crișanei, Seleuș și Balogh Istvan;
       Numărul spatiilor de joacă mobilate cu echipamente de joacă in anului 2020 este de 13  locaţii  (două locații noi și 11 locatii reamenajate).  	
     La finalul  anului  2020 în Municipiul Oradea exista amenajate un numar de 116 de spatii de joaca  pentru copii.
		
		4.4.  Serviciul specializat  pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea
         Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea este organizat si functioneaza in cadrul SC Administraţia Domeniului Public SA incepand cu data de 01.09.2012, in baza Hotararii Consililui Local nr.402 din 24.06.2012 prin care a  fost aprobata delegarea serviciului specializat în gestionarea câinilor fără stăpân aflaţi pe raza UAT Municipiul Oradea.
          In cursul anului 2020, SC Administraţia Domeniului Public SA  a capturat  373 câini fără stăpân de pe teritoriul Municipiului Oradea ,acestia	 au fost transportaţi în adăpostul “Grivei”, adapost special amenajat pentru cainii fara stapan, situat pe strada Corneliu Baba nr.19.
         Din  adapostul pentru caini fara stapan au fost adoptati 255 de caini iar 20 caini au fost revendicati de catre cetatenii din Municipiul Oradea. La data de 22.12.2020 in adăpostul “Grivei” erau 98 de caini fara stapan.
          In cursul anului 2020, SC Administraţia Domeniului Public SA, operatorul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, a asigurat realizarea serviciului de sterilizare pentru cainii fara stapan capturati de pe domeniul public al Municipiului Oradea.

4.5. Spaţii Verzi
        În cursul anului 2020 au fost amenajate şi reabilitate spatii verzi pe suprafata de 16.935 mp,  principalele zone în care s-au făcut aceste  lucrări fiind: str.Arabilor, str. Morii,str.D. Cantemir, str.Gradinarilor, str.P-ta Rahovei, aliniament Calea Aradului, inters. str.Mestesugarilor/ str.Barcaului, str.Petre Ispirescu, str.Nicolae Bolcas, str.Balog Istvan,aliniam. str.Mihail Kogalniceanu, scuar Kogalniceanu, scuar Piata Cetatii, aliniam. strada Mihai Eminescu, scuar strada Moldovei, str.Corneliu Coposu, str.Selimbarului.

4.5.1. Acorduri de colaborare spaţii verzi
          In cursul anului 2020 au fost încheiate 3 Acorduri de colaborare cu agenţi economici, în vederea punerii în aplicare a programului de conservare a zonelor verzi din Municipiul Oradea:
· SC AQUAPLANT SRL - amenajare si intretinere zona verdesituata pe bd. D acia la intersectia semaforizata  cu bd. Decebal -180 mp (amplasarea unui ansamblu decorativ realizat din plante)’
· SC GIRELLI LOGISTICS ROMANIA SRL - amenajare si intretinere zona verde situata la intersectia bd. Dacia cu bd. Decebal, scuar intre sensurile de mers spre scoala Dacia -200 mp;
· SC BOCALIN INVEST SRL- amenajare si intretinere zona verde situata la intersectia str. Corneliu Baba cu soseaua de centura Santandrei – 80 mp.

        In total in Municipiul Oradea sunt in vigoare un numar de 49 de Acorduri de colaborare cu agenţi economici, în vederea punerii în aplicare a programului de conservare a zonelor verzi din Municipiul Oradea, pe o suprafata cumulata de aproximativ 38.530 mp.

4.5.2. Lucrări de întreţinere spaţii verzi

	Nr. Crt.
	             Activitate 
	Realizări   2019
Lei cu TVA
	Realizări  2020
Lei cu TVA

	
	CHELTUIELI CURENTE
	
	

	  1
	Lucrări de întreţinere parc 1 Decembrie (prestator SC RER VEST)
	204.260
	219.139

	  2
	Lucrări de întreţinere parc IC Bratianu (prestator SC Adenandra SRL, SC RER VEST SA)
	151.260
	148.241

	  3
	Lucrări de întreţinere parc Onisifor Ghibu (prestator SC RER VEST)
	17.110
	13.301

	  4
	Lucrări de întreţinere parc Traian  (prestator SC RER VEST SA)
	16.780
	17.121

	  5
	Lucrări de întreţinere parc Ghioceilor (prestator SC Adenandra SRL , SC RER VEST SA)
	40.630
	34.396

	  6
	Lucrări de întreţinere scuar Piaţa Devei (prestator SC RER VEST SA)
	6.390
	2.153

	  7
	Lucrări de întreţinere parc Tăranilor (prestator SC RER VEST SA)
	12.870
	11.383

	  8
	Întreţinere parc Petofi, scuar central Bd. Dacia, sens girat. Bd. Dacia/sens girat. Bd. Dacia/ str. Transilvaniei, Bd. Dacia/ str. Carpaţi, Borşului- parc Industrial ( prestator SC Adenandra, SC RER VEST SA)
	68.670
	83.140

	  9
	Lucrări de întreţinere parc Libertăţii  (prestator SC Adenandra SRL, SC Proderatizare Servicii SRL)
	52.570
	52.532

	10
	Lucrări de întreţinere parc Sala Sporturilor (prestator SC RER VEST SA)
	17.730
	19.753

	11
	Lucrări de întreţinere parc 22 Decembrie (prestator SC RER Vest SA)

	73.220
	67.846

	12
	Lucrări de întreţinere parc Teiului ((prestator SC RER Vest SA)
	26.290
	25.892

	13
	Lucrari de intretinere parc Olosig (prestator SC Adenandra SRL)
	106.323
	275.605

	14
	Lucrari de intretinere parc Padisului (prestator SC RER Vest SA)
	26.480
	42.130

	15
	Lucrari de intretinere parc Salca I ( prestator SC Profi Garden SRL)
	142.380
	123.497

	16
	Lucrari de intretinere parc Salca II (prestator SC RER Vest SA)
	106.390
	91.972

	17
	Lucrări de amenajare, modernizare, extindere zone verzi – Lot nr. 1   (prestator SC RER Vest SA)
	351.370
	413.643

	18
	Lucrări de amenajare, modernizare, extindere zone verzi – Lot nr. 2   (prestator SC RER Vest SA)
	324.380
	314.359

	19
	Lucrări de amenajare, modernizare, extindere zone verzi – Lot nr. 3   ( prestator SC Adenandra SRL, SC RER VEST SA)
	329.840
	222.578

	20
	Lucrări de amenajare, modernizare, extindere zone verzi – Lot nr. 4   (prestator SC RER Vest SA)
	271.800
	382.948

	21
	Achiziţie şi plantat arbori şi arbuşti (prestator : SC AQUAPLANT SRL)
	827.840
	1.024.645

	22
	Lucrari de cosit vegetatie in Gradina Publica pe dealul Ciuperca  (prestator SC RER Vest SA)
	19.148
	  26.111

	23
	Coridor verde Barcaului
	
	  31.535

	24
	Coridor verde Coriolan Pop
	
	9.800

	
	TOTAL
	2.896.731
	3.653.720



	
4.5.3. Completarea fondului plantat existent, prin lucrări de plantare arbori pe aliniamentele stradale şi parcuri 
            În primavara anului 2020 au fost plantaţi un număr de 345 arbori ornamentali conform Contractului subsecvent 3 de furnizare nr.413986 /04.11.2019 (prestator SC Aquaplant SRL, pe urmatoarele amplasamente,cateva dintre acestea fiind :
parculet str.Tribunalului; str.Calugareni; parculet Principatele Unite; str. Fagarasului; parc Olosig; str.O.Densuseanu (parcare) - 32 buc Platanus acerifolia,Borsului parte stg. dinspre oras;Soseaua  Borsului; str.Republicii; str Horea; str.Stefan Cel Mare/str. Flamarion  ; str.Universitatii; str. Dunarea; str.Aron Cotrus;str.Sf. Apostol Andrei;.Bd.Decebal (parcare); str.Parc Petofi; str.Muzeului; str.Matei Basarab; str.Gh.Pop De Basesti ; zona str.Sovata mal Cris;  str.Principatele Unite, str.Academiei.
           De asemenea in primavara anului 2020 s-au plantat 155 arbori ornamentali, pe urmatoarele amplasamente : str. M. Eminescu; Bd. Magheru; str. Republicii;  str. N Jiga; Bd. Dacia; Sovata mal Cris; parc Salca II; loc de joaca Sadoveanu; loc de joaca Flamarion; Sovata nr.;  Bd. Dacia aliniament; loc de joaca Selimbarului; loc de joaca Splaiul Crisanei (pod ) ; loc de joaca Lapusului; str. Sucevei.
        In toamna anului 2020 s-au plantat un numar de 545  arbori ,zonele în care  s-au efectuat aceste lucrări de plantat arbori sunt urmatoarele  : str. Comarnicului ;str.Iuliu Maniu; str. Italiana; Bd. Magheru; str. Nicolae Jiga;str.Bernard Show;str. Balog; str. Aluminei; str. Densuseanu;str. Matei Basarab; str. Dragos Voda;Bd Dacia; str. Universitatii; loc joaca Henri Coanda;str. Armatei Romane;Sovata mal Cris; str. Slatinei, str. Sadoveanu;Sirul canonicilor; str.Sf.Apostol Andrei;str. Aleea Sulfinei;str. Aleea Rogerius;Bd. Stefan Cel Mare ;;str. Podului;Splaiul crisanei;str. Onisifor Ghibu; str. Lanului;str. Razboieni; str. Pop de Basesti-;parc Ghioceilor;str. N Bolcas; parc 1 Decembrie;str. Muntele Gaina;str. Cazaban; str. Onestilor; str. Bumbacului;str. Mestesugarilor; str C-tin Brancoveanu; str.Nufarului;Calea Aradului; parc 22 Decembrie; str. Meziadului; Aleea Gojdu; str. Octavian Goga ; str. A.Cazaban; str. Dunarii ; parc Bratianu; parc Onisifor Ghibu;scuar Lacul Rosu;parc Adona; loc de joaca Octavian Goga;parc Olosig  ; parc str.Ion Bogdan;str. Matei Corvin; parc Sala Sporturilor; parc strand iosia;Calea  Clujului ,etc.

      Astfel, in anul 2020, in Municipiul Oradea au fost plantati un numar  total de 1045 de arbori ornamentali (radacina cu balot), avand  minim  4 m inaltime, circumferinta tulpinei  de minim 24 cm  si o garantie de 2 ani de la data receptiei lucrarilor de plantare. 
4.5.4. Bănci de odihnă 
        În cursul anului 2020 s-au achiziţionat bănci de odihnă cu cadru metalic forjat şi elemente din lemn de esență tare : 85  buc, montate în parcul Martin Andersen Nexo, promenada Crișul Repede de la Podul Sfântul Ladislau – Podul Decebal și Podul Intelectualilor-Podul Dacia-Mareșal Averescu. 
4.5.5  Lucrari de taieri de corectie si doborat arbori
	           În cursul anului 2020 in Municipiul Oradea au fost efectuate lucrari de taiere a unui numar de 808 de arbori si lucrari de interventii cu taieri in coronament  a  unui numar de 2456 arbori, care prezentau pericol, erau uscati, in stare avansata de degradare sau erau situati pe amplasamentele unde au fost efectuate lucrari edilitare.
          Evaluarea  solicitarilor, primite de la persoane fizice si persoane juridice in anul 2020, privind necesitatea si oportunitatea executarii lucrarilor de doborat arbori si celor privind interventia cu lucrari de taieri (toaletari) in coronamentul  acestora,a fost realizata lunar, prin Comisia Consultativa constituita pe langa Primaria Municipiului Oradea si compusa din specialisti din cadrul Directiei Tehnice si specialisti  externi cooptati in aceeasta comisie.Lucrarile de doborat arbori au fost executate in conformitate cu avizul emis de autoritatea de mediu pentru situatiile prevazute de legislatia in vigoare privind spatiile verzi.
             În cursul anului 2020 au fost soluţionate in termenul legal un numar de 871 adrese şi sesizări primite de la persoane fizice si juridice, au fost întocmite programe de lucrari precum si procese verbale de receptie a lucrarilor de taieri de corectie si doborat arbori, s-a colaborat cu direcţii şi servicii din primărie precum şi cu alte instituţii publice în rezolvarea problemelor specifice domeniului de competenta sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.

4.6.Activitatea de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie  şi  tratamente fitosanitare
      În cursul anului 2020 au fost efectuate următoarele lucrări de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare, cuprinzând următoarele activităţi după cum urmează:
    -deratizare   - 2 etape și malurile Crișului Repede , valoare 193.191,22 lei cu TVA ;
    -dezinsecţie - 8 etape ,valoare 318.478,58 lei cu TVA ;
    -combaterea larvei minieră la arborii de castan(Cameraria Ohridella) - 4 etape, valoare de 19.834,12 lei cu TVA.
    -tratamente fitosanitare la arbori -o etapă, valoare 2.537,52 lei cu TVA.
4.6.1. Activitatea de dezinfecție a scărilor aferente blocurilor de locuințe din cadrul asociațiilor de proprietari
In temeiul Ordonanței Militare nr.4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, Primaria Municipiului Oradea a avut obligatia de a lua unele masuri pentru a dezinfecta lifturile, casa scărilor și alte spații comune din cadrul asociatilor de proprietari din Municipiul Oradea. 
          In acest sens, pentru a  preveni răspândirea virusului COVID – 19, în perioada 06.04.2020 – 15.04.2020, SC Coral Impex SRL a prestat in baza contractului incheiat cu Municipiul Oradea,  operatiuni de dezinfecție la un număr de 2073 de scări de bloc, pe o suprafață de 868.275 mp, în valoare de 97.125,24 lei cu TVA.

4.7. Iluminat public
	        În anul 2020 s-au efectuat de către SC Luxten Lighting Co SA, concesionarul iluminatului public din Municipiul oradea :
· lucrări de întreţinere - menţinere a sistemului în valoare de 1.319.759,71, faţă de 1.471.034,57 lei cu TVA în 2019. 
                     S-au efectuat lucrări de întreţinere (fără schimb de componente) la 2.943 de elemente (2.823 de corpuri şi 120 de lămpi) şi lucrări de menţinere (cu schimbare de componente defecte) la 3.870 de elemente (2.695 de lămpi, 383 de bobine şi 792 de ignitere).
                Pentru consumul de energie electrică necesară funcţionării iluminatului public din Mun. Oradea s-a cheltuit în 2020 suma de 8.264.924,51 lei, faţă de suma de 8.878.863,41 lei în 2019 (valorile cuprind TVA).
· lucrari de investitii - in cadrul Proiectului de Extindere/Modernizare Iluminat public, Etapa a III–a – au  fost  executate lucrări de constructii + montaj în valoare de 671.265,84 lei cu TVA.
              Lucrările cele mai importante au fost realizate in zonele/strazile : str.Jean Jacques Rousseau ; str. Franz Joseph Haydn ; str. Macului ; str. Ion Alexi ; str. Spartacus ; str.Popasului ; str.Muzeului ; str.Valentin Silvestru ; str. Nojoridului ; str.Sextil Puscariu ; str.Borsului ; str.Dimitrie Cantemir. 
              Total lungime retea de iluminat public realizata in cursul anului 2020 este de  5,339 km din care 2,204 km LES si 3,135 km LEA.
              Total lungime retele de iluminat public existente in Municipiul Oradea este de 712,819 km din care 442,681 km LEA si 270,198 km LES.
 In  cursul anului  2020 s-au realizat 129 puncte luminoase noi. In Municipiul Oradea exista in prezent 24.428 puncte luminoase.

4.8. Activitatea de alimentare cu apă şi de canalizare 
      Activitatea de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare în Municipiul Oradea se realizează conform obligaţiilor ce revin Consiliului Local în acest domeniu prin Legea nr. nr 51/2006 a serviciilor publice şi a Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin HCL 562/31.07.2007, operatorul serviciului fiind S.C. Compania de apă Oradea S.A. 
         Au fost primite si solutionate un numar de 437 adrese, sesizări, reclamaţii, cereri, note de audienţă .Solicitările s-au referit în special la cereri de realizare a reţelelor stradale de alimentare cu apă şi de canalizare, a branşamentelor de apă sau a racordurilor de canalizare, a lucrărilor de remediere a avariilor pe reţelele de alimentare cu apă administrate de către operator, a lucrărilor de decolmatare a reţelelor de canalizare administrate de către operator datorate funcţionării necorespunzătoare a reţelelor de canalizare, solicitări de montare de guri de scurgere pe noi amplasamente pentru preluarea apelor meteorice de pe suprafaţa domeniului public, sesizări privind calitatea necorespunzătoare a apei potabile furnizată utilizatorilor, neasigurarea parametrilor de debit şi presiune la nivelul branşamentelor, disconfort prin zgomot generat de mişcarea capacelor de cămin, pericol de accidentare prin lipsa capacelor sau grătarelor gurilor de scurgere.

4.9. Activitatea de colectare ape pluvială 
          Realizarea de către operatorul SC Compania de Apa Oradea SA, a activităţii de întreţinere reţea de  canalizare pluvială, respectiv a efectuării lucrărilor de curăţire periodică a gurilor scurgere, racordurilor şi căminelor de vizitare amplasate pe domeniul public,   s-a derulat în baza programului anual de curăţire a gurilor de scurgere, respectiv a programelor lunare de lucrări întreţinere reţea canalizare pluvială.
         Pentru eliminarea disfuncţionalităţilor constatate pe reţelele stradale de canalizare pluvială, s-a solicitat operatorului includerea cu prioritate în programele lunare de curăţire a gurilor de scurgere, iar în situaţiile în care s-a impus, la cererea cetăţenilor, asociaţiilor de proprietari sau a propriilor constatări, am solicitat operatorului să amplaseze noi guri de scurgere pe suprafaţa domeniului public - carosabilul străzilor sau aleilor din cvartalele de locuinţe.
         Valoarea prestaţiei de preluare a apelor meteorice de pe suprafaţa domeniului public pentru anul 2020 a fost 264.330 lei (aferenta cantitatilor de apa pluviala preluate de .pe domeniul public al Municipiului Oradea-strazi, alei, trotuare, alte terenuri publice amenajate sau neamenajate - in canalizarea pluviala municipala a carui operator este SC Compania de Apa Oradea SA).

4.10. Activitatea de administrare a cişmelelor publice, fântânilor arteziene şi a reţelelor de irigat spaţii verzi
							         Directia Tehnica verifica  modul de realizare de catre SC Compania de Apa SA,  a activitatilor pentru   asigurarea consumului de apă sezonier prin cişmele publice, a funcţionării fântânilor arteziene şi a instalaţiilor de irigat spaţii verzi prin reţele de hidranţi de grădină şi/sau sisteme automate cu aspersoare şi/sau picurător,operatorul executand  in vederea asigurarii serviciului  lucrări de reamplasare sezonieră de primăvară, respectiv demontare sezonieră de iarnă a componentelor instalaţiilor, precum şi lucrări de întreţinere şi reparaţii a 49 de cişmele publice şi 7 fântâni arteziene.
      În cursul anului 2020 s-au realizat 7 branşamente noi pentru alimentarea cu apă a sistemelor automate de irigat spaţii verzi și 8 sisteme automate de irigat spații verzi.
	      S-a asigurat verificarea periodică a modului de funcţionare al cişmelelor publice, fântânilor arteziene şi a instalaţiilor de irigat spaţii verzi, iar în cazul constatării defecţiunilor am solicitat operatorul să ia operativ măsurile de remediere.
     Valoarea apei consumate şi a prestaţiei canalizării aferente cişmelelor publice, fântânilor arteziene şi reţelelor hidranţi spaţii verzi a fost de 321.699 lei, iar valoarea energiei electrice consumate la pompele fântânilor arteziene şi instalaţiile automate de irigat spaţii verzi a fost de 119.885 lei.

4.11. Activitatea de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
        Activitatea de alimentare cu energie termică prin sistem centralizat în Municipiul Oradea se realizează conform obligaţiilor ce revin Consiliului Local în acest domeniu prin Legea nr. nr 51/2006 a serviciilor publice şi a Legii nr. 325/2006 a serviciului de alimentare cu energie termică, în baza Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică, aprobat prin HCL 866/21.12.2010, operatorul serviciului de alimentare cu energie termică pentru activitățile de producere, transport, distribuţie şi furnizare energie termică, fiind S.C. Termoficare Oradea S.A.
	        Pentru rezolvarea celor  99 de sesizări primite de la cetăţeni, asociaţii de proprietari şi agenţi economici, în care au fost semnalate probleme legate în special de încălzirea din apartamente şi calitatea apei calde menajere furnizate dar și de realizare branșamente termice, acestea au fost  analizate împreună cu operatorul, asigurându-se rezolvarea în limita prevederilor legale şi a posibilităţilor tehnico-financiare existente.
       În perioada 03.01.2020 - 31.12.2020 s-au elaborat 267 de note interne prin care ne-am prezentat punctul de vedere cu privire la încadrarea străzilor în zona unitară de încălzire, necesare Compartimentului Investiţii şi Avizări Lucrări pentru emiterea Acordurilor ( favorabile sau nefavorabile) solicitate Direcţiei Tehnice prin Certificatele de Urbanism în procedura obţinerii Autorizaţiei de Construire pentru lucrări de extindere rețele de gaze naturale și/sau execuție branşamente de gaze naturale. 
      De asemenea în perioada 03.01.2020 - 31.12.2020 s-au elaborat 5 rapoarte de specialitate și proiecte de Hotarari în vederea avizării de către Consiliul Local Oradea a extinderilor rețelelor de gaze naturale pe străzi care nu sunt cuprinse în zona unitară de încălzire din Municipiul Oradea.  

1. ACTIVITATEA  DE CONTROL  ŞI  REGLEMENTARE  PRIVIND  TRANSPORTUL  PUBLIC  LOCAL
Compartimentul  Transport Public Local reprezintă Autoritatea de Autorizare a serviciului de transport public local din  cadrul Primăriei Municipiului Oradea, compartiment autorizat prin Ordinul nr. 130/2008 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), pentru exercitarea atribuţiilor în domeniul serviciilor de transport public local.
-  Activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale este reglementată prin H.C.L. nr. 300/2019 privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de delegare, avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.
            În anul 2020, au fost promovate 6 proiecte de hotărâri de consiliu local pentru modificarea şi completarea anexelor la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Oradea, respectiv a programului de transport şi a listei staţiilor utilizate pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate locale: H.C.L. nr. 04/2020, H.C.L. nr. 29/2020, H.C.L. nr. 279/2020, H.C.L. nr. 659/2020, H.C.L. nr. 865/2020 şi H.C.L. nr. 933/2020.
Serviciul de transport în regim de taxi poate fi executat numai de către transportatorii autorizaţi de către Compartimentul de specialitate din Direcţia Tehnică în calitatea de Autoritate de Autorizare, în baza contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului.
La data de 31.12.2020, în Municipiul Oradea funcţionează un număr de  609 transportatori autorizaţi pentru efectuarea serviciului de transport în regim de taxi persoane şi mărfuri, din care: 606 pentru transport persoane şi 3 pentru transport mărfuri şi bunuri. După forma de organizare, transportatorii autorizaţi pentru transport taxi sunt :
1. 216 persoane fizice autorizate,
1.   94 întreprinderi individuale,
1.   16 întreprinderi familiale, 
1. 283 societăţi comerciale.
Cei 609 transportatori autorizaţi deţin un număr de  881 autorizaţii taxi, din care  878 pentru transport persoane  şi 3 pentru transport mărfuri şi bunuri. Cu transportatorii autorizaţi, deţinători de autorizaţii taxi, au fost încheiate contracte de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi, pe perioada de valabilitate a autorizaţiilor taxi. 
             Prin activitatea desfăşurată s-a asigurat  desfasurarea tuturor activitatilor curente necesare  emiterii  autorizaţiilor de transport în regim de taxi ,vizarii autorizatiilor de transport a căror viză a expirat în anul 2020 ,incheierea  contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi cu transportatori autorizaţi nou înfiinţaţi,etc;
          Transparenţa activităţii s-a asigurat prin publicarea pe site-ul primăriei a informaţiilor de interes general, a listei autorizaţiilor taxi eliberate pentru efectuarea transportului de persoane, mărfuri şi bunuri pe raza Municipiului Oradea.
-Înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor din Municipiul Oradea care nu se supun înmatriculării este reglementată, pe plan local, prin H.C.L. nr. 672/09.09.2013 privind Regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării şi unele reguli privind circulaţia acestora în Municipiul Oradea.
            Tramvaiele, mopedele, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum şi vehiculele cu tracţiune animală, ale căror proprietari au domiciliul stabil sau sediul în Municipiul Oradea se înregistrează la Municipiul Oradea.
             Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor din Municipiul Oradea care nu se supun înmatriculării este Municipiul Oradea prin Direcţia Tehnică.
             Pentru fiecare vehicul înregistrat, în baza documentaţiei depuse la Primăria Municipiului Oradea, se eliberează un certificat de înregistrare şi plăcuţa/plăcuţele cu numărul de înregistrare.

           La data de 31.12.2020, în baza de date a Direcţiei Tehnice sunt înregistrate:
· 947  mopede, din care  93 au fost înregistrate în anul 2020.
· 874  vehicule care nu se înmatriculează şi circulă ocazional pe drumurile publice, din care 49 au fost înregistrate în anul 2020.
Menţionăm că, în anul 2020 au fost înregistrate un număr de 10 tramvaie.
La cererea proprietarilor de vehicule înmatriculate, în baza documentaţiei prin care aceștia fac dovada deţinerii spaţiului adecvat necesar depozitării vehiculului, după radiere, au fost eliberate 213 adeverinţe necesare  la Instituţia Prefectului judetului Bihor - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, în vederea radierii la cerere a vehiculelor înmatriculate.

6. PROTECTIA  MEDIULUI 
              În cursul  anului 2020 prin activitatea Compartimentului Protecţia Mediului s-a urmărit realizarea următoarelor obiective : 
6.1. Închidere haldă de deşeuri din municipiul Oradea 
         Consiliul Judetean Bihor prin programul SMID a demarat lucrarile de inchidere a depozitului neconform Oradea, depozitul a fost predat in conformitate cu prevederile din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.541/2011- pentru darea în administrarea Consiliului Judeţean Bihor a terenului identificat cu nr. cadastrale 13126, 13127, 166126, 166127, 166128, 167688, 167644, 167645 şi 167629 Oradea, în vederea realizării lucrărilor de închidere a depozitului neconform de deşeuri din municipiul Oradea, str. Matei Corvin f.n. prin proiectul „Sistem de management integrat  al deşeurilor solide în Judeţul Bihor”, si a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 708/2011 pentru modificarea art. 1, alin. 2 din HCL 541/30.08.2011, Consiliului Judeţean Bihor in anul 2015 prin  Procesul Verbal de predare-primire nr.235948/24.09.2015.
	        Dupa finalizarea lucrarilor de inchidere depozitul va fi preluat de catre Primaria Municipiului Oradea pentru monitorizare postinchidere pe o perioada de 25 de ani.

6.2.Managementul deşeurilor
	        În municipiul Oradea, în cursul anului 2020, colectarea şi transportul deşeurilor provenite de la populaţie şi agenţi economici s-a realizat de către operatorul de salubritate S.C. RER VEST S.A.  deşeurile fiind transportate, in vederea tratarii si depozitarii, la Depozitul Ecologic de Deşeuri - Oradea.

Tabel: Principalele Tipuri de deşeuri(conform coduri) intrate la CMID din Municipiul Oradea :

	
	Tipuri principale de deseuri
	2016
(tone)
	2017
(tone)
	2018
(tone)
	2019
(tone)
	2020
Tone


	1
	Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie(20 03 01)
	15.362,23
	14.375,02
	11.896,08
	13768,58
	          
  17000,00

	2
	Deseuri municipal si asimilabile colectate in amestec din comert, industrie, institutii(20 03 01)
	37.353,13
	38.679,12
	38.053,30
	35214,52
	30132,74

	3
	Amestecuri de deseuri din constructii si demolari(17 09 04)
	2.180,88
	1.466,20
	6.120,95
	4174,21
	5992,98

	4
	Deşeuri stradale(20 03 03)
	15.184,16
	13.852,68
	15844,47
	18334,18
	17.628,54


	
          În cursul anului 2020, apreciind că atingerea obiectivelor de reciclare/valorificare a deşeurilor de ambalaje se poate realiza numai prin dezvoltarea sistemelor de colectare separată a deşeurilor în Municipiul Oradea s-a continuat colectarea selectiva si amenajarea de platforme îngrădite şi dotarea lor cu containere precum si implmentarea proiectului pilot pentru deseurile biodegradabile.
          Deasemenea au fost amplasate 11 platforme modulare închise pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile pe trei  fractii.
          In decembrie 2019 a fost deschis, pe strada Uzinelor,  al doilea punct de colectare separata a deseurilor de la persoanele fizice cu domiciliul in raza UAT Oradea. Primul punct functionand pe str. Turzso Sandor si este administrat de S.C. RER VEST S.A.  
Tabel: Deşeuri de ambalaje valorificate din Centrul de Management Integrat al Deseurilor din str. Matei Corvin , provenite din Oradea:

	
	2016
(tone)
	2017
(tone)
	2018
(tone)
	2019
(tone)
	2020
(tone)

	Deşeuri de ambalaje 
valorificate  din care:
	1.996,652
	2.534,60
	2496,78
	886,92
	553,59 *

	- hârtie şi carton(15 01 01)
	712,81
	1.111,95
	867,090
	453,96
	350

	- sticla              (15 01 07)
	130,13
	150,62
	183,550
	59,72
	11

	- plastic            (15 01 02)
	1.043,492
	1.052,93
	1299,580
	365,28
	181

	- metale            (15 01 04)
	110,22
	219,10
	146,560
	0,04
	0,12

	- lemn               (15 01 03)
	
	-
	-
	7,92
		11,47	-


*Cantitati rezultate urmare a informatiilor  detinute pana la data elaborarii Raportului

În cursul anului 2020, din deşeurile colectate separat în municipiul Oradea, au fost valorificate energetic, la S.C. Geocycle SRL o cantitate de 8.216,03 tone.     
    
6.3.Deşeurile generate în Municipiul Oradea şi alte localităţi ale judeţului Bihor ajung la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor din str. Matei Corvin nr.327, Oradea , investiţie realizată în urma semnării contractului de Parteneriat Public Privat  intre Municipiul Oradea si KEVIEP Kft- nr.122.246/23 dec.2003 şi având ca administrator SC ECO BIHOR SRL. Centrul de Management Integrat al Deşeurilor are in componenta  : Staţie de Sortare, Staţie de Compost, Hala depozitare temporară a deşeurilor periculoase, platformă de depozitare a deşeurilor voluminoase, Depozitul Ecologic de deşeuri nepericuloase.
SC Eco Bihor SRL incepând cu data de 25.11.2020 a demarat lucrările de pregătire pentru acoperire finală etapa I+II a depozitului de deșeuri situat în Oradea, str. Matei Corvin nr. 327 (celula 1 si 2). In prezent depozitarea deseurilor se face in celula 4.
           Periodic reprezentanţii compartimentului au efectuat verificarea activităţilor desfăşurate la Depozitul ecologic judeţean de deşeuri-Oradea. 

Tabel: Cantităţile totale de deşeuri nepericuloase, provenite din Municipiul Oradea, intrate în Centrul de Management Deşeuri Eco Bihor in perioada 01 ian.2015-31.dec.2020
	Anul
	2016
1 ian-31dec
tone
	2017
1ian.-31dec
tone
	2018
1 ian -31 dec
tone
	2019
1 ian.-31 dec
tone
	2020
1 ian.-31 dec
tone

	Cantitatea totală de deşeuri nepericuloase generate în din Municipiul Oradea și intrată în Centru de Management al deşeurilor din Depozitul Ecologic Judeţean de Deşeuri (tone)
	
133.385,363
	
166.937,390
	
184.622,70
	
185124,99
	
215664,22



6.4.Colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice – s-a realizat în cadrul campaniilor lunare organizate de Primăria Municipiului Oradea şi SC BENE Internaţional. 

Tabel: Deşeuri de Echipamente Electrice şi Electronice colectate:

	Anul
	2016
(tone)
	2017
(tone)
	2018
(tone)
	2018
(tone)
	2019
tone
	2020
tone

	 Deseuri de echipamente
electrice şi electronice (DEEE)
	
223,817
	
  330,801
	
   589,786
	
   589,786
	
 537,101
	
1032,599



          
6.5. Harta de zgomot pentru Municipiul Oradea

         In anul 2018, in cadrul Contractului de achizitie publica nr.83571/23.03.2016 privind achizitionarea serviciilor de refacere/revizuire „Harta de Zgomot a Municipiului Oradea”, s-au realizat  Planurile de acţiune, planuri ce cuprind o evaluare a numărului de persoane estímate a fi expuse la zgomot, și identifică problemele şi situaţiile care necesită îmbunătăţiri și stabileasc măsuri de reducere a zgomotului pentru o perioada de 5 ani. In anul 2021 vor incepe masuratorile pentru actualizare Harta de zgomot.

       Planurile de acțiune s-au avizat de Agentia pentru Protecția Mediului Bihor și s-au aprobat de Consiliul Local al Municipiului Oradea cu HCL nr.667/2018 pentru aprobarea Planului de Acțiune destinat gestionării problemelor și a efectelor cauzate de zgomot în Municipiul Oradea.

Acţiuni pe care autorităţile competente le-au demarat si care vor continua în următorii 5 ani, inclusiv măsuri de păstrare a zonelor liniştite si reducerea zgomotului:

Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei –Decebal – Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului –str.Fagarasului – str.Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str.D.Cantemir

Cresterea mobilitatii urbane in zona centrala a Municipiului Oradea
  - Construire piste de biciclete
  - Pietonalizare strada Aurel Lazar din Municipiul Oradea
  - Reabilitare, modernizare strada Vasile Alecsandri
  - Dezvoltarea sistemului de transport public local prin construirea podului peste Crisul   
    Repede la fostul Centru de calcul (ȋntre str. Plevnei și str. Szigligeti Ede)
  - Dezvoltarea sistemului de transport public local prin construirea pasajului subteran pe 
    sub bld. Magheru pe relația Aleea Ștrandului-Parcul Traian 
  - Cresterea mobilitatii urbane prin amenajarea zonelor pietonale din Municipiul Oradea
  - Reabilitarea căii de rulare a tramvaiului (concomitent cu „înierbarea” terasamentului) si 
    cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul – Cantemir
  - Continuarea drumului rapid din Municipiul Oradea
  - Reabilitare strada Calea Bihorului –tronson pod Theodor Neș -intersecție drum de 
    legătură între strada Suișului și Calea Bihorului
  - Construire drum de legătură între str. Suișului și Calea Bihorului 
  - Construirea unor pasaje in Municipiul Oradea pentru cresterea mobilitatii urbane 
  - Pasaj peste centură la intersectia str.Universitatii si Sos de centura a Mun.Oradea 
  - Largirea podului Dacia – construire pasaj
  - Reabilitare pod str. Universitatii
  - Legatura Oradea Sintandrei - trecere cale ferata in zona Cazaban


Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA Oradea prezintă următoarele măsuri aflate
în faza de pregătire:
-în cadrul parcurilor industriale II si III urmează să se finalizeze drumurile de acces în vederea fluidizării traficului și accesului în platformele industriale;
- amenajarea de parcări.
- au inceput lucrarile si in parcul industrial III

SC Oradea Transport Local estimează că vor fi luate următoarele măsuri privind reducerea zgomotului:

Pentru transportul cu tramvaie:
  - pe termen scurt, pentru eliminarea surselor de zgomot cauzat de profilul sau defecțiunile bandajului roții de tramvai, se fac măsurători sonometrice periodice în diferite puncte de pe rețea și se informează depoul de tramvaie pentru rectificarea prin strunjire a roților;
  - în privința infrastructurii liniei de tramvai, zilnic se verifică starea îmbinărilor liniei și se repară eventualele ruperi de șină sau încrucișări uzate;

Pentru transportul desfășurat cu autobuze, măsurile luate pe termen scurt au în vedere asigurarea mentenanței parcului actual, dar s-au achizitionat si autobuze performante.

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj, în urma analizei hărților de zgomot, dacă va fi necesar va dispune următoarele măsuri:

- Montarea de panouri fonoabsorbante pe sectoarele de drum aflate în administrarea DRDP Cluj, in plus fata de cele existente, acolo unde situatia o va impune.

6.6. Alte acţiuni şi activităţi
    În anul 2020, prin Compartimentul Protecţia Mediului au fost realizate :

· Intocmirea raportarilor anuale, trimestriale, semestriale si lunare catre AFM, APM, INS si alte institutii;
· Participarea la sedintele Comitetului de Analiza Tehnica la Agentia pentru Protectia Mediului Bihor;
· Monitorizarea activitatii Centrului de Management Integrat al Deseurilor;
            
7. ACTIVITATEA   DE   GESTIONARE   DATE -  DIRECŢIA TEHNICĂ 
(solicitări, cereri, petiţii, comunicări, note interne, adrese, alte documente intrate/ emise) 

În perioada 01.01-31.12.2020, Directia Tehnica, prin Compartimentul Gestiune Date, a asigurat activitatea de primire corespondenţă, transmitere către structurile componente ale Direcţiei Tehnice în vederea soluţionării  precum şi transmiterea modului în care au fost soluţionate solicitările/petiţiile/clarificările (sau proceduri premergătoare acestor soluţionări)  către  petenţi/solicitanţi din afara Primăriei Municipiului Oradea (persoane fizice/persoane juridice - instituţii  centrale şi/sau locale, societăţi comerciale, etc.) sau către structuri  din cadrul Primăriei Municipiului Oradea sau subordonate Consiliului Local           
Aceasta activitate  a avut drept obiect gestionarea unui număr de 22.380 documente.
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