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                                                   DIRECŢIA TEHNICĂ 
RAPORT   DE   ACTIVITATE   PENTRU  ANUL 2021



Direcţia Tehnică din  cadrul Primăriei Municipiului Oradea a desfăşurat în anul 2021, în baza atribuţiilor ce îi revin, următoarele activităţi principale: 

1. ACTIVITATEA DE LUCRARI DE INTRETINERE, REPARATII, AMENAJARI, INVESTITII LA STRAZI, PODURI SI TRAFIC RUTIER in municipiul Oradea

Aceasta activitate a fost realizata in municipiul Orade in anul 2021 astfel :

 I. Lucrări de întreţinere, reparaţii, amenajari străzi, poduri şi  trafic rutier în municipiul Oradea
 II. Lucrări de investiţii 

I. Lucrări de întreţinere, reparaţii, amenajari străzi, poduri şi  trafic rutier in municipiul Oradea
	              Potrivit  atribuţiilor  ce  îi  revin  şi  în conformitate  cu  prevederile   legale  în  vigoare  privind siguranta  circulaţiei, Direcţia Tehnică, prin  Biroul Drumuri Publice, a realizat în cursul anului 2021 lucrări de întreţinere şi reparaţii pe străzile municipiului Oradea, conform programului anual intocmit in acest sens, program actualizat periodic, corelat cu nevoile si solicitarile locuitorilor municipiului.
              În cadrul Programului de întreţineri, reparaţii, amenajari  strazi,  poduri şi trafic rutier în anul 2021 s-au realizat următoarele categorii distincte de lucrări: reparații strazi modernizate prin lucrări de plombări și covorașe ; reparaţii străzi nemodernizate și colectare ape pluviale la străzi nemodernizate, reparaţii trotuare, amenajare trotuare, covoare asfaltice, lucrări la rețele de utilități, intretineri, reparatii poduri şi podeţe,  lucrări pentru siguranţa circulaţiei, trafic rutier.

              La  finalul anului 2021, în municipiul Oradea, dintr-un număr de 935 străzi în lungime totală de cca 471,548 km, 674 străzi în lungime de cca 342,775 km sunt modernizate integral sau pe tronsoane de strada, iar 258 străzi în lungime de cca 127,65 km sunt nemodernizate sau nu sunt modernizate pe întreaga lungime a străzii.
In cursul anului 2021 au fost cheltuiti pentru lucrarile de intretineri, reparatii strazi, poduri si trafic rutier  33.450.000 lei
		 

I.A.Străzi modernizate

Lucrări de reparaţii pe străzi modernizate prin plombări şi covoraşe: 

            Activitatea de întreținere și reparaţii a fost demarată cu lucrările de plombări şi covoraşe pe arterele majore ale municipiului Oradea precum:strada P-cul 1 Decembrie, strada Sovata, strada  Louis Pasteur, strada Matei Corvin, strada Uzinelor, strada Eroul Necunoscut, strada Sfantul Apostol Andrei,  strada Moscovei, B-dul Decebal, strada Nicolae Bolcas, strada Mestesugarilor, strada Calea Clujului, strada Lugojului, strada Stefan Zweig, strada Calea Aradului, strada Onestilor și a fost continuată în tot cursul anului 2021 pe toate arterele modernizate pe care starea tehnică a acestora a impus acest lucru, pe unele din străzi intervenindu-se de mai multe ori dacă a fost necesar, pe amplasamente diferite.
      Astfel, au fost realizate lucrări de plombări şi covoraşe pe un număr de aprox.315        străzi  utilizând o cantitate de 4408 tone de asfalt  aferent suprafaţei de aprox.36201                                   mp.

Lucrări de amenajare şi reparaţii trotuare: 

Reparații  trotuare
								         Au fost executate reparatii la trotuare pe o serie de străzi respectiv, strada Moldovei, strada Brasovului, strada Sovata, strada Traian Lalescu, strada Moldovei, strada Andrei Muresan, strada Louis Pasteur, strada Aluminei, strada Jean Jaurez, strada Anatole France, strada Primariei, strada Calea Aradului, strada Nojoridului, strada Onisifor Ghibu, strada Splaiul Crisanei, etc.

Amenajare de trotuare noi
         Au fost executate trotuare noi pe următoarele străzi: Sovata (tronsoane), strada Traian Lalescu, strada Calea Borșului spre Stația de Epurare, strada Barsei, strada Alexandru Cazaban, strada Dragos Voda, strada Jean Jaurez, etc. 

Covoare asfaltice
         În cadrul acestei categorii, au fost executate lucrări pe strada Oituz, strada Colinelor, strada Prunilor, intersectia strazii Seleusului cu strada Razboieni unde a fost amenajata o giratie in vederea fluidizarii traficului in zona, strada Czaran Gyula, etc.

Lucrări la rețele de utilități

Ridicare la cotă cămine şi guri de scurgere
            Corelat cu starea carosabilului precum și a căminelor și a gurilor de scurgere și având în vedere cotele acestora, pentru asigurarea colectării apelor pluviale și pentru înlăturarea neajunsurilor și a disconfortului existent în trafic, au fost executate lucrări din aceasta categorie pe următoarele străzi : Apelor, Atacului, Sfantul Apostol Andrei, Izvorului,  Aluminei, Bernard Shaw, Graurilor, Traian Lalescu, Schubert, Aleea Salca, Alexandru Cazaban, Ciheiului, Dimitrie Cantemir, Fagurelui, Liliacului, Alexandru Andritoiu, etc.

Colectarea apelor pluviale prin șanţuri şi rigole pentru asigurarea scurgerii apelor au fost realizate pe străzile : Valea Frumoasa, Raspantiilor, Gheorghe Doja, Podgoria, Nistrului, etc.	

Lucrări pentru siguranţa circulaţiei 		

         Această categorie de lucrări cuprinzând amenajări de siguranța circulației, carosabil, alei, spații de parcare, cu preponderență în zonele cvartalelor de blocuri și nu numai, a cuprins în anul 2021 zonele/străzile : Sovata, Brasovului-Bicazului, Calugareni, Traian Lalescu,  Louis Pasteur,  Moldovei, Ciheiului, Fagurelui, Alexandru Cazaban, B-dul Decebal – curte interioara, Anatole France, Rosiorilor, Henri Coanda, Richard Wagner, Atelierelor, ThurzoSandor, Barcaului, etc.

          Prin această categorie de lucrări au fost amenajate în municipiul Oradea în anul 2021 un număr de 770 locuri de parcare.

Montat/remontat borduri inclinate 

Au fost montate borduri înclinate, acolo unde au fost necesare a se executa aceasta categorie de lucrari.
Conform Legii nr.448/2006 și respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost continuata activitatea de montare borduri inclinate la trecerile de pietoni, unde s-a identificat aceasta necesitate si de asemenea a fost aplicat marcaj tactil aferent trecerilor de pietoni existente sau nou create.

          Lucrări specifice acestei categorii de lucrariau fost executate pe strada Dunarea, strada Louis Pasteur, strada Gheorghe Doja,strada Tudor Vladimirescu, etc.

 I.B Lucrări pe străzi nemodernizate :

				           În anul 2021 au fost executate lucrări de întreținere și reparatii pe 205 străzi nemodernizate. Pentru aceste lucrări au fost utilizate 29142 tone piatră spartă şi 5425      mc de balast, intervenindu-se pe o suprafață totală de 387540 mp, reprezentată de intervenția 1, 2 sau chiar 3 straturi în unele situații, pe aceeași stradă (balast, piatră spartă, material de împănare în cazul străzilor nou create în general).   

Astfel, în anul 2021 s-a intervenit  pe strazi sau tronsoane nemodernizate de strazi astfel :
strada Nicolae Balcescu, strada Piscului, strada Gheorghe Pituț, strada Plantelor, strada Afinelor, strada Pavilioane CFR, strada Teleky Mihaly, strada Valea Frumoasă, strada Sofiei, strada Piatra Craiului, strada Margelelor, strada Aurel Covaci, strada Ioan Pop Reteganul, strada Livezilor, strada Valentin Silvestru, strada Prunilor, strada Gheorghe Doja, cartierul Grigorescu, cartierul Balcescu, cartierul Tineretului, etc.
 
           Intervențiile realizate pe parcursul anilor la cele două categorii de străzi respectiv modernizate si nemodernizate, corelat cu faptul că lucrările curente sunt lucrări de intervenție care se realizează pe tot parcursul anului, funcție de nevoile și problemele apărute, sunt prezentate mai jos. 

  Lucrări   de   întreţinere/reparaţii executate  pe   străzi   modernizate (plombări și covorașe)

	Anul

	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	2017
	2018
	2019
	2020
	2021


	
Nr. de străzi / locaţii

	
200
	
  180

	
150
	
75
	
115
	
120
	
151
	
128
	
272
	
291
	
315

	Cantit. de mixtura asfaltică utilizată (tone)
	
8156


	6709
	
5630
	
2185
	
1430
	
1354
	
3145
	
2042
	
2590
	
2579
	4408




 Lucrări    de   întreţinere / reparaţii   pe   străzi    nemodernizate

	Anul

	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
Număr de străzi
	
100
	
65
	
55
	
70
	
135
	
106
	
162
	
302
	
210
	
190
	205

	Supraf. Repar. pe străzi nemodernizate (mp)

	
230.169
	
135.200
	
128. 000
	
96. 300
	
310.000
	
296 .420
	
365.897
	
583 .125
	
687. 870
	
336. 160
	387.540





I.C Trafic Rutier

In cadrul acestei activitati este organizata si functioneaza Comisia tehnica pe probleme de circulatie si transport rutier din municipiul nostru, comisie care analizeaza si se pronunta asupra tuturor problemelor de trafic din municipiu, atat sesizari primite de la cetateni cat si orice situatii existente in circulatia in municipiul nostru. Astfel in cursul anului 2021 au avut loc 27 sedinte ale comisiei, in care s-au dezbatut peste  400 de subiecte privind fluidizarea circulatiei, restrictii de circulatie, avizarii de accese, etc.

Întretinerea mijloacelor de semnalizare rutieră

               Conform Regulamentului privind circulația pe drumurile publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.391/2006 precum și a Ordonanței Guvernului nr.43/1997, modificată, privind regimul drumurilor, administratorul drumului public este obligat să aplice, să instaleze, să întrețină mijloacele de semnalizare rutieră și echipamentele destinate siguranței circulației, să asigure desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal. În contextual atributiilor care îi revin municipiului în cursul anului 2021 s-au executat următoarele lucrări cu impact direct asupra siguranței traficului:

Intretinere semafoare
            În cadrul acestei activitati au fost realizate interventii pentru asigurarea funcționării semafoarelor electrice și a lămpilor cu lumina galben intermitenta. S-au înlocuit in cadrul acestei activitati 812 ml cabluri de alimentare cu durata de serviciu expirată, 360 becuri, 41 lentile, 26 corpuri de semafor, 3 buc. cronometre, 4 plăci execuție, 3 unitati centrale.
          Energia electrică consumată de semafoare a fost de 72.372 MWh.
       


Marcaje rutiere	
          Au fost executate marcaje rutiere transversale în suprafață de 12199 mp, din care 7298 mp cu vopsea plastiruc si 4901 mp cu vopsea normală și marcaje longitudinale în lungime de 16.03 km. S-a executat marcajul rutier a 903 buc pictograme la trecerile de pietoni. A fost aplicat marcaj tactil în suprafață de 300 mp, în baza art. 64 din Legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care prevede ca autoritățile administrației publice locale au obligația să ia măsuri pentru adaptarea trecerilor de pietoni de pe drumurile publice conform prevederilor legale, inclusiv marcarea cu pavaj tactil.

Intretinere indicatoare
           S-au achiziționat și montat 993 indicatoare reflectorizante și 538 stâlpi pentru indicatoare, s-au vopsit 365 mp parapet și stâlpi, s-au achizitionat și montat 19 buc. oglinzi rutiere. 

Stilpisori de protectie
            Pentru protejarea trotuarelor si siguranta participantilor la trafic s-au plantat 101 buc stâlpișori metalici 188 m parapet metallic si 530 m gard de protectie.

II. Lucrări de investiții 

											          Investițiile publice aferente domeniului public al municipiului Oradea se derulează anual  în corelare cu prevederile actelor normative în vigoare și cu alocațiile bugetare aferente. 
În acest sens potrivit bugetului aprobat pentru anul 2021 și a  listelor de investiții aferente, au fost demarate și parcurse pentru lucrările de investiții toate etapele legale și respectiv au fost finalizate lucrările la unele obiective, iar altele sunt în derulare, în diferite stadii/etape.
Pentru aceasta activitate realizarile anului 2021 sunt in valoare de 52.638.260 lei.


La sfârșitul anului 2021 situația se prezintă astfel:
	
 II  A ●  Lucrari finalizate in anul 2021
 II  A 1  Strazi, poduri
1. Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de centura al Municipiului Oradea si strada Universitatii - (proiectare+executie) – executant asocierea – SC Porr Construct SRL, SC DP Consult SA
1. Drum colector in zona Piata 100 - (proiectare+executie) – executant asocierea – SC Porr Construct SRL, SC DP Consult SA
1. Modernizare str. Alexandru Papiu Ilarian – (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Trebor Drum Construct SRL, SC Proconsolutions  SRL
1. Modernizare str. Cheile Turzii – (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Trebor Drum Construct SRL, SC Proconsolutions  SRL
1. Modernizare str. Dambovitei – (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Trebor Drum Construct SRL, SC Proconsolutions  SRL
1. Modernizare str. Digului – (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Trebor Drum Construct SRL, SC Proconsolutions  SRL
1. Modernizare str. Navodarilor – (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Trebor Drum Construct SRL, SC Proconsolutions  SRL
1. Modernizare str. Coriolan Pop – (proiectare+executie) – executant asocierea – SC Drumuri Bihor SA, S.C. Edildrum Construct S.R.L.
1. Modernizare str. General Eremia Grigorescu – (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Trebor Drum Construct SRL, SC Aquacons  SRL
1. Modernizare str. Nicolae Firu (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Standard General S.R.L., SC Proconsolutions  SRL
1. Modernizare str. Radu Enescu (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Drumuri Orășenești SA, SC Proconsolutions  SRL
1. Modernizare str. Luceafărului – (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Porr Construct S.R.L., SC Someș-Top-Grup S.R.L.
1. Modernizare str. Aviatorilor tronson cuprins intre Nicolae Bolcas – Aviatorilor (bretea) – (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Porr Construct S.R.L., SC Someș-Top-Grup S.R.L.

II  A 2  ● Amenajări diverse. Au fost amenajate piste de alergare astfel:  
1. Amenajare pista de alergare in zona str. Barcăului – (proiectare+executie) – executant asocierea – SC Constructii Bihor SA, S.C. Edildrum Construct S.R.L.
1. Amenajare pista de alergare in parcul Salca – (proiectare+executie) – executant asocierea – SC Constructii Bihor SA, S.C. Edildrum Construct S.R.L.

II  A 3  ● Parcuri ,  inclusiv  utilități  aferente
1. Amenajare Coridor Verde din str. Ion Bogdan – (proiectare+executie) – executant asocierea SC Saminstal srl Vetiș, SC B&T Arta și Arhitectura SRL Vetiș
1. Modernizare Piața Tineretului din Velența – (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Trebor Drum Construct SRL, SC Proconsolutions  SRL. În cadrul obiectivului au fost amenajate 26 locuri de parcare. 

II  A 5  ● Alte cheltuieli de investitii
1. Copertine pasaj subteran pietonal B-dul Gen. Gheorghe Magheru (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Igna Construct S.R.L., SC Proexco  SRL

II B  ●  Lucrări în curs de execuție, demarate în anii anteriori cu finalizare în 2022:

II  B1  Strazi, poduri :

      1. Creșterea mobilității urbane din zona Nufărului – Cantemir (executie) – executant asocierea – SC Drumuri Bihor SA, SC Drum Asfalt S.R.L., SC Trameco S.A., 
      2. Modernizare str. Dimitrie Anghel (proiectare+executie) – executant asocierea asocierea – S.C. Trebor Drum Construct SRL, S.C. Asfamixt S.R.L., SC Proexco  SRL
      3. Moderrnizare str. Cireșilor (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Asfamixt S.R.L., SC Proexco  SRL
      4. Modernizare str. Viilor (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Asfamixt S.R.L., SC Proexco  SRL
      5. Modernizare str. Piersicilor (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Asfamixt S.R.L., SC Proexco  SRL
      6. Modernizare str. Caișilor (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Asfamixt S.R.L., SC Proexco  SRL
      7. Modernizare str. Episcop Ioan Alexi – (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Drumuri Orășenești SA, SC Proexco  SRL
1. Modernizare str. Cardinal Alexandru Todea – (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Drumuri Orășenești SA, SC Proexco  SRL
1. Modernizare str. Cucului – (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Drumuri Orășenești SA, SC Proexco  SRL
1. Modernizare str Trotusului tronson cuprins intre str. H Ibsen – str. Veteranilor – (proiectare+executie) executant asocierea – SC Drumuri Bihor SA, SC Proexco  SRL
1. Modernizare str. Ciucașului – (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Porr Construct S.R.L., SC Someș-Top-Grup S.R.L.
1. Modernizare str. Moviliței – (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Porr Construct S.R.L., SC Someș-Top-Grup S.R.L.
1. Modernizare str. Cântărețului – (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Porr Construct S.R.L., SC Someș-Top-Grup S.R.L.
1. Modernizare str. Dealului – (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Porr Construct S.R.L., SC Someș-Top-Grup S.R.L.
1. Pod peste pârâul Peța, inclusiv legătura între strada Radu Enescu și strada Trotușului – (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Porr Construct S.R.L., SC Someș-Top-Grup S.R.L.
1. Modernizare str. Macului – (proiectare+executie) – executant asocierea – SC Mirghiș&Mayer S.R.L., SC Proexco  SRL
1. Modernizare str. Ion Pop Reteganul – (proiectare+executie) – executant asocierea – SC Mirghiș&Mayer S.R.L., SC Proexco  SRL
1. Modernizare str. Pionerilor – (proiectare+executie) – executant asocierea – SC Dumexim S.R.L., SC Proexco  SRL


II  B 2  ● Amenajări diverse  
1. Străzi, drumuri, alei rutiere și spații de parcare în cartierul Ceyrat (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Drumuri Orășenești SA, S.C. Edildrum Construct S.R.L. – număr locuri parcare propuse pentru amenajare = 821 locuri

2. Regenerare urbană – spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul strada Nufărului-strada Nojoridului-strada Leonadro da Vinci-strada Ciheiului (SF) + (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Asfamixt S.R.L., S.C. Edildrum Construct S.R.L. – număr locuri parcare propuse pentru amenajare = 310 locuri
3. Amenajare accese auto și spații de parcare în zona str. Traian Blajovici – str. Făgărașului – str. Islazului executant asocierea –SC Drum Asfalt S.R.L., SC Proexco  SRL
– număr locuri parcare propuse pentru amenajare = 790 locuri autoturisme, 22 locuri autocare, 8 locuri TIR.
4. Pistă de biciclete strada Codrilor – Ștrand Dinamo (proiectare+executie) – executant asocierea – S.C. Drumuri Orășenești SA, SC Proexco  SRL

II  B 3  ● Parcuri ,  inclusiv  utilități  aferente      
  1.   Amenajare Coridor verde in str Daliei cartierul Grigorescu (proiectare+executie) – executant asocierea SC Saminstal srl Vetiș, SC B&T Arta și Arhitectura SRL Vetiș
  
II  B 4  ● Rețele de utilități  
1. Realizare sistem de iluminat public în cartierul Ceyrat (proiectare+executie)– executant   – S.C. Ritmoteh S.R.L.
2. 	Iluminat arhitectural  Pod Dacia (proiectare+executie) – executant – S.C. Ritmoteh S.R.L.
3. Iluminat cu LED a trecerilor de pietoni nesemaforizate mun. Oradea etapa I (proiectare+executie) – executant – S.C. Ritmoteh S.R.L.

Astfel in cursul anului 2021 au fost amenajate in total de 26 locuri de parcare si sunt in curs de executie, fiind in diferite faze de construire un numar de 1921 locuri de parcare.

II  C ●  Lucrări de investiții  noi   previzionate  pentru  demarare lucrări și finalizare în anul 2022  sau  continuare în anul 2022 
               În situația în care va fi aprobată finanțarea, în cadrul bugetului Primăriei Municipiului Oradea pe anul 2022, Primaria Municipiului Oradea prin Direcția Tehnică are în intentie  elaborararea  de  proiecte și execuția lucrărilor aferente altor obiective de investiții, dintre care (nu în ordinea priorităților) menționăm :

· Reabilitare pasarela hobanată din beton armat peste râul Crișul Repede între str. Libertății și aleea Emanuil Gojdu
· Construire drumuri colectoare și pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal
· Modernizare str. Gheorghe Doja – tronson zona intersecției cu strada Livezile – pădure
· Modernizare str. Livezilor
· Modernizare str. Piatra Craiului (tronson)
· Modernizare str. Sofiei
· Drum de legătură între str. Santăului și str. Matei Corvin
· Pod peste pârâul Peța în zona străzii Feldioarei
· Modernizare str. Meșteșugarilor între sens giratoriu strada Lăpușului și intersecție cu strada Oneștilor
· Iluminat arhitectural al clădirii situate pe strada Iosif Vulcan nr.2 colț cu str. Republicii
· Iluminat arhitectural Casa Venețiană – Parcul Traian nr.1
· Modernizare str. Gheorghe Pitut
· Modernizare str. Drumul Hotarului
· Modernizare str. Valea Frumoasă
· Amenajare accese auto și parcări în zona Dimitrie Cantemir – Theodor Aman – Ștefan Luchian
· Amenajare parc și spații publice în Cartierul Tineretului

Comparativ cu anii anteriori, situaţia lucrărilor de investiţii pentru străzi/drumuri /sisteme de  siguranţa  circulaţiei /alte obiective, se prezintă astfel :

	INVESTITII
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	LUCRARI FINALIZATE DIN CARE:
	
	
	
	

	Modernizari, reabilitari strazi
	19
	27
	42
	33
	12
	14
	22
	9
	5
	5
	20
	12

	Amenajare acces pietonal subteran 
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Poduri, pasaje, pasarele     
	 
	4
 
	1
 
	1
 
	1
 
	3
 
	1
 
	
	
	2
	1
	1

	Amenajre alei si parcari, trotuare, piatete, piste alergare 
	4
	2
	4
	1
	
	1
	2
	2
	
	2
	6
	2

	Parcuri
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	4
	2

	Instalatii electrice
	
	
	
	
	1
	1
	2
	
	2
	3
	
	

	Imprejmuiri aferente terenurilor de sport 
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	Copertine pasaj
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	LUCRARI IN EXECUTIE DIN CARE:
	
	
	
	

	Modernizare, construire, reabilitare strazi
	12
	17
	20
	3
	13
	3
	
	5
	6
	12
	11
	17

	Poduri, pasaje, pasarele    
	2
	
	
	
	4
	1
	
	1
	2
	2
	1
	1

	Amenajare alei si parcari, trotuare, piatete, piste alergare 
	1
	1
	2
	
	
	1
	2
	2
	2
	6
	4
	4

	Parcuri
	
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	2
	1

	Instalatii electrice
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1
	1
	2
	3

	Copertine pasaj
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	TOTAL
	40
	53
	71
	38
	32
	25
	31
	21
	19
	35
	52
	44




2. ACTIVITATEA  DE ASIGURARE A CONDIȚIILOR LEGALE PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIILOR PUBLICE, DE ELABORARE PROIECTE, ASIGURAREA DEMARĂRII  INVESTIŢIILOR
  
I. Activitatea de asigurare a condițiilor legale pentru realizarea investițiilor publice
În cursul anului 2021, în cadrul Directiei Tehnice, pentru asigurarea cadrului legal de promovare a obiectivelor de investiții, s-au desfăşurat următoarele activităţi  principale:
· 		Verificarea documentațiilor tehnico-economice, respectiv a propunerii tehnice și financiare aferente procedurilor de achiziție publică de servicii și lucrări   care urmează a se realiza prin Direcția Tehnică, în cursul anului 2021 fiind verificate 170 documentații tehnico-economice;
· Întocmirea propunerilor de investiţii publice anuale structurate pe categorii de lucrări, respectiv investiţii în continuare, investiţii noi şi alte cheltuieli de investiţii, în vederea cuprinderii în proiectul de buget al municipiul Oradea pentru anul 2021 si rectificarilor de buget necesare, ulterior. Astfel, în cursul anului 2021 au fost elaborate 9 liste de investiții după aprobarea bugetului și în urma rectificărilor din cursul anului bugetar;
·  Elaborarea programului anual de achiziții publice pentru obiectivele de investiții și cheltuieli curente derulate prin Direcția Tehnică, program care a fost actualizat corelat cu bugetul aprobat atunci când a fost necesar;
·  Urmărirea serviciului de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivele de investiții derulate prin Direcția Tehnică, in acest sens fiind receptionata activitatea prestata si fiind întocmite 40 procese verbale de recepție a serviciului de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă;
· Urmărirea serviciului de asistență tehnică-dirigenție de șantier pentru obiectivele de investiții derulate prin Direcția Tehnică. 					În cursul anului 2021 fiind urmarita si receptionata aceasta activitate si întocmite 45 procese verbale de recepție a servicului de asistență tehnică –dirigenție de șantier pentru obiectivele de investiții derulate prin Direcția Tehnică. Tot în cursul anului 2021 Direcția Tehnică a demarat procedura de achiziție publică în vederea achiziției publice a unui nou acord cadru pe trei ani pentru prestarea serviciului de asistență tehnică-dirigenție de șantier aferent obiectivelor de investiţii ale Primăriei municipiului Oradea derulate prin Direcția Tehnică, respectiv străzi, poduri, pasarele, pasaje, parcări, inclusiv devieri, relocări, protejări rețele, rețele de utilități aferente, spații verzi, parcuri etc. 
		                  			
      II Activitatea de proiectare și verificare documentații tehnico-economice

     II. 1. Activitatea desfășurată de Direcția Tehnică pentru planificarea și realizarea obiectivelor de investiții derulate în numele municipiului Oradea prin Direcția Tehnică, a constat in anul 2021, în principal în:
· întocmire note conceptuale conform Hotărârii de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice pentru modernizare, reabilitare, amenajare străzi, amenajare parcări, alei, pasaje, poduri, giraţii, spații verzi, lucrări pentru siguranţa circulaţiei, canalizare pluvială, iluminat public, iluminat arhitectural clădiri monument istoric, relocări rețele electrice pentru eliberare amplasament în vederea execuției obiectivelor de investiție etc. În cadrul acestei activități s-au elaborat  43 note conceptuale;
· elaborare teme de proiectare, caiete de sarcini pentru modernizare, reabilitare, amenajare străzi, amenajare parcări, alei, pasaje, poduri, spații verzi, lucrări pentru siguranţa circulaţiei, canalizare pluvială, iluminat public, iluminat arhitectural clădiri monument istoric, relocări rețele electrice pentru eliberare amplasament în vederea execuției obiectivelor de investiție, servicii de supraveghere și cercetare arheologică în vederea descărcării amplasamentelor obiectivelor de sarcină arheologică etc. În cadrul acestei activități s-au elaborat  120 de caiete de sarcini/teme de proiectare;
· elaborare referate de necesitate pentru achiziția contractelor de servicii de proiectare, respectiv, elaborare: expertize tehnice, studii de fezabilitate (SF), studii geotehnice, studii topografice, documentaţii pentru obţinere avize, documentaţii pentru avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI), proiecte pentru obţinere autorizaţie de construire (PAC) proiecte tehnice pentru execuția lucrărilor (PT) etc., a achizitiei contractelor de execuţie a lucrărilor de investiţii (modernizare, reabilitare străzi, amenajare parcări, spații verzi, pasaje, etc.). S-au elaborat 120 de referate de necesitate în acest sens;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
· elaborare referate pentru achitare taxe pentru avize, anunțuri, curierat etc., circa 100 de referate
· elaborare referate de aprobare, proiecte de hotărâre de consiliu, note de fundamentare, rapoarte de specialitate, expuneri de motive atunci când a fost  cazul pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiile de fezabilitate, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții în cadrul şedinţelor Consiliului Local al municipiului Oradea, aferente lucrărilor din cadrul Direcției Tehnice și a altor structuri, instituții subordonate Primăriei municipiului Oradea, fiind elaborate 69 rapoarte de specialitate;
· elaborarea informării privind modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local pentru hotărârile inițiate;
· elaborare procese verbale de recepţie a documentaţiilor tehnico-economice pentru servicii de proiectare, asistență din partea proiectantului,verificare documentații, etc.);
· obţinere, prelungire certificate de urbanism, avize, acorduri solicitate în certificatele de urbanism, emise de către autorităţile abilitate, deținători de rețele; 
· depunere spre avizare a documentațiilor tehnico-economice, a programelor de control și pentru stabilirea fazelor determinante supuse controlului de către Inspectoratul de Stat în Contrucții;
· solicitare autorizaţii de construire/demolare aferente lucrărilor de investiţii;
· participarea ca membri în comisiile de evaluare a achiziţiilor publice;
· recepționarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivele de investiții din cadrul Direcției Tehnice, conform contractelor aferente;
          In anul 2021 s-au pregătit documentațiile pentru achiziția contractelor de proiectare și execuție a obiectivelor dupa cum urmează:
· prescurtări:
AC – autorizație de construire;
SF – studiu de fezabilitate;
DALI – documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție
PAC – proiect pentru autorizarea executării lucrărilor
PT – proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor;
ASIST – asistență din partea proiectantului de-a lungul execuției lucrărilor
	1
	studiu fezabilitate
	Acces auto între strada Libertății și parcul Traian 
	Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere au fost aprobați prin HCL nr. 622/30. 08. 2021; după obținerea tuturor avizelor, acordurilor urmează transmiterea la Serviciul Achiziții pentru contractarea elaborării proiectului tehnic și a lucrărilor de execuție.

	2
	EXPERTIZĂ, DALI
	MODERNIZARE STRADA MEȘTEȘUGARILOR ÎNTRE SENS GIRATORIU STRADA LĂPUȘULUI ȘI INTERSECȚIE CU STRADA ONEȘTILOR 
	S-a elaborat expertiza și DALI, se verifică suprapunerea cu eventuale proprietăți private, urmează introducerea în Consiliul Local pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a coridorului de expropriere, dacă va fi cazul.

	3
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Regenerare urbană – spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul strada Nufărului-strada Nojoridului-strada Leonardo da Vinci-strada Ciheiului
	S-au elaborat proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, s-a obținut autorizația de construire, s-a elaborat proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor. Lucrarea este în curs de execuție. 

	4
	SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICA
	Regenerare urbană – spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul strada Nufărului-strada Nojoridului-strada Leonardo da Vinci-strada Ciheiului
	Servicii în derulare în corelare cu execuția lucrărilor.

	
	
	
	

	5
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	MODERNIZARE STRADA JEAN SĂNDULESCU
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări. Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL 249/31. 03. 2021

	6
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	MODERNIZARE STRADA EUGEN POTORAN
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări Studiul de fezabilitate a fost aprobat prinHCL. 254/31. 03. 2021

	7
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	MODERNIZARE STRADA EUGEN GROZA
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări Studiul de fezabilitate a fost aprobat prinHCL 248/31. 03. 2021

	8
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	MODERNIZARE STRADA BODA OSZKAR
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări Studiul de fezabilitate a fost aprobat prinHCL. 250/31. 03. 2021

	9
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	MODERNIZARE STRADA JURCSAK TIBOR
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări , Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL. 253/31. 03. 2021

	10
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada DUMITRU CHIRILĂ
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări , Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL. 930/26. 11. 2020

	11
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada FÁBIÁN IMRE
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări , Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL. 929/26. 11. 2020

	12
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada ȘTEFAN LUPȘA
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări , Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL. 928/26. 11. 2020

	13
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada STELIAN VASILESCU
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări , Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL. 923/26. 11. 2020

	14
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada VASILE STROESCU
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări , Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL. 924/26. 11. 2020

	15
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	MODERNIZARE STRADA IOSIF PERVAIN
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări , Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL. 926/26. 11. 2020

	16
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	MODERNIZARE STRADA MIRCEA ZACIU
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări , Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL. 922/26. 11. 2020

	17
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	MODERNIZARE STRADA G. M. SAMARINEANU
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări , Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL. 925/26. 11. 2020

	18
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	MODERNIZARE STRADA ALEXANDRU PELE
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări , Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL. 927/26. 11. 2020

	19
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada BETHLEN GABOR
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări. Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL 17/14. 01. 2021

	20
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada CONSTANTIN MUȘAT
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL nr. 36/29. 01. 2021

	21
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada DENIS DIDEROT
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări. Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL. 16/14. 01. 2021

	22
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada VICTOR PAPILIAN
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări. Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL nr. 19/14. 01. 2021

	23
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada AMERICII
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări , Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL 35/29. 01. 2021.

	24
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada VIRGIL MAXIM
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări. Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL 18/14. 01. 2021

	25
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada GEORGE BACALOGLU
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL 89/25. 02. 2021

	26
	PAC, PT, ASISTENȚĂ
	Reabilitare pasarela hobanată din beton peste râul Crișul repede între strada Libertății și Aleea E. Gojdu
	S-a elaborat proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, s-a obținut autorizația de construire, s-a elaborat proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor, s-a predat către Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru execuție lucrări 

	27
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Dealului
	S-au elaborat proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, s-a obținut autorizația de construire, s-a elaborat proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor. Lucrarea este în curs de execuție.

	28
	SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICA
	Modernizare strada Dealului
	Raport de supraveghere arheologică elaborat, în curs de recepție.

	29
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Cântărețului
	S-au elaborat proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, s-a obținut autorizația de construire, s-a elaborat proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor. Lucrarea este în curs de execuție.

	30
	diagnostic ARHEOLOGIC
	Modernizare strada Cântărețului
	Raport de diagnostic arheologic elaborat, în curs de recepție.

	31
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Drumul Hotarului
	În cadrul proiectului tehnic elaborat, în urma condițiilor puse de către Poliția Rutieră, s-a modificat coridorul de expropriere. În acest moment este elaborat proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor, documentațiile sunt depuse petrnu obținerea autorizației de construire.

	32
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Ciucașului
	S-au elaborat proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, s-a obținut autorizația de construire, s-a elaborat proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor. Lucrarea este în curs de execuție.

	33
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Moviliței
	S-au elaborat proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, s-a obținut autorizația de construire, s-a elaborat proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor. Lucrarea este în curs de execuție.

	34
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Valea Frumoasă
	În cadrul proiectului tehnic elaborat, în urma condițiilor puse de către Poliția Rutieră, s-a modificat coridorul de expropriere. În acest moment este în curs de elaborare proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor.

	35
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	DRUM DE LEGĂTURĂ ÎNTRE STRADA SANTĂULUI ȘI STRADA MATEI CORVIN
	în curs de evaluare a ofertelor pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări 

	36
	studiu fezabilitate
	Realizare accese auto și spații de parcare în zona străzii Constantin Nottara și zona străzii Nicolae Șova, municipiul Oradea 
	Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere au fost aprobați prin HCL nr. 883/10. 11. 2021; după obținerea tuturor avizelor urmează transmiterea la Serviciul Achiziții pentru contractarea elaborării proiectului tehnic și a lucrărilor de execuție

	37
	studiu fezabilitate
	MODERNIZARE STRADA BRUMEI
	Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere au fost aprobați prin HCL nr. 825/25. 10. 2021

	38
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	MODERNIZARE STRADA BRUMEI
	Predat la Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări 

	39
	studiu fezabilitate
	MODERNIZARE STRADA NORDULUI
	Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere au fost aprobați prin HCL nr. 830/25. 10. 2021

	40
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	MODERNIZARE STRADA NORDULUI
	predat la Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări 

	41
	studiu fezabilitate
	MODERNIZARE STRADA AUREL PAVEL BĂNUȚ
	Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere au fost aprobați prin HCL nr. 826/25. 10. 2021

	42
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	MODERNIZARE STRADA AUREL PAVEL BĂNUȚ
	Predat la Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări 

	43
	studiu fezabilitate
	MODERNIZARE STRADA GEORGE A. PETRE
	Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere au fost aprobați prin HCL nr. 831/25. 10. 2021

	44
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	MODERNIZARE STRADA GEORGE A. PETRE
	Predat la Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări 

	45
	studiu fezabilitate
	MODERNIZARE STRADA AGRONOMULUI
	Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere au fost aprobați prin HCL nr. 827/25. 10. 2021

	46
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	MODERNIZARE STRADA AGRONOMULUI
	Predat la Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări 

	47
	studiu fezabilitate
	MODERNIZARE STRADA GURGHIULUI
	Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere au fost aprobați prin HCL nr. 923/26. 11. 2021

	48
	studiu fezabilitate
	MODERNIZARE STRADA CORNELIU ZDREHUȘ
	S-a elaborat studiul de fezabilitate, se verifică suprapunerea cu eventuale proprietăți private, urmează introducerea în Consiliul Local pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a coridorului de expropriere, dacă va fi cazul.

	49
	studiu fezabilitate
	” MODERNIZARE STRADA MARAMUREȘULUI – tronson între strada Rădăuților și incinta CFR”
	S-a elaborat studiul de fezabilitate, se verifică suprapunerea cu eventuale proprietăți private, urmează introducerea în Consiliul Local pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a coridorului de expropriere, dacă va fi cazul.

	50
	studiu fezabilitate
	MODERNIZARE STRADA MORENI – tronson dintre strada Rădăuților și strada Moliere
	S-a elaborat studiul de fezabilitate, se verifică suprapunerea cu eventuale proprietăți private, urmează introducerea în Consiliul Local pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a coridorului de expropriere, dacă va fi cazul.

	51
	studiu fezabilitate
	MODERNIZARE STRADA RĂDĂUȚILOR – tronson dintre strada Maramureșului și strada Moreni
	S-a elaborat studiul de fezabilitate, se verifică suprapunerea cu eventuale proprietăți private, urmează introducerea în Consiliul Local pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a coridorului de expropriere, dacă va fi cazul.

	52
	studiu fezabilitate/DALI
	Cartier Luceafarului - strada Dr. Vasile Coman
	documentația de avizare a lucrărilor de intervenție,  indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL NR. 611/29. 07. 2021 

	53
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Cartier Luceafarului - strada Dr. Vasile Coman
	Predat la Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări 

	54
	SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICA
	MODERNIZARE STRADA CORIOLAN POP
	Raport de supraveghere arheologică elaborat, recepționat.

	55
	cercetare arheologica
	MODERNIZARE STRADA CORIOLAN POP
	Raport de cercetare elaborat, arheologică recepționat.

	56
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	AMENAJARE ACCESE AUTO ȘI PARCĂRI ÎN ZONA DIMITRIE CANTEMIR-THEODOR AMAN-ȘTEFAN LUCHIAN
	s-a elaborat proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, s-a obținut autorizația de construire, este elaborat și verificat proiectul tehnic, după aprobarea programelor de control de către ISC, se va  demara execuția lucrărilor 

	57
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Luceafărului
	S-au elaborat proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, s-a obținut autorizația de construire, s-a elaborat proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor. Lucrarea este în curs de execuție.

	58
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Aviatorilor tronson cuprins între strada Nicolae Bolcaș -Aviatorilor
	S-au elaborat proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, s-a obținut autorizația de construire, s-a elaborat proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor. Lucrarea este în curs de execuție.

	59
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Pod peste pârâul Peța, inclusiv legătură între strada Radu Enescu și strada Trotușului
	S-au elaborat proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, s-a obținut autorizația de construire, s-a elaborat proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor. Lucrarea este în curs de execuție.

	60
	SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICA
	Pod peste pârâul Peța, inclusiv legătură între strada Radu Enescu și strada Trotușului
	serviciul se efectuează în paralel cu lucrările de săpături  din cadrul obiectivului de investiție.

	61
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Pionierilor
	S-au elaborat proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, s-a obținut autorizația de construire, s-a elaborat proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor. Lucrarea este în curs de execuție.

	62
	studiu fezabilitate
	MODERNIZARE STRADA DEJULUI
	Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici  au fost aprobați prin HCL nr. 924/26. 11. 2021, urmează predarea documentațiilor pentru proiectare și execuție

	63
	studiu fezabilitate
	MODERNIZARE STRADA EMIL CIORAN
	Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici  au fost aprobați prin HCL nr. 924/26. 11. 2021, urmează predarea documentațiilor pentru proiectare și execuție

	64
	studiu fezabilitate
	MODERNIZARE STRADA ION ISAIU
	Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici  au fost aprobați prin HCL nr. 924/26. 11. 2021, urmează predarea documentațiilor pentru proiectare și execuție

	65
	studiu fezabilitate
	MODERNIZARE STRADA EMILE ZOLA
	Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici  au fost aprobați prin HCL nr. 924/26. 11. 2021, urmează predarea documentațiilor pentru proiectare și execuție

	66
	studiu fezabilitate
	MODERNIZARE STRADA EUGEN LOVINESCU
	Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici  au fost aprobați prin HCL nr. 924/26. 11. 2021, urmează predarea documentațiilor pentru proiectare și execuție

	67
	studiu fezabilitate
	MODERNIZARE STRADA GEORGE BACOVIA
	Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici  au fost aprobați prin HCL nr. 924/26. 11. 2021, urmează predarea documentațiilor pentru proiectare și execuție

	68
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	POD PESTE PEȚA ÎN ZONA STRĂZII FELDIOAREI
	Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL. Nr. 350/29. 04. 2021. Obiectivul este predat către Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări 

	69
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizare strada Făgărașului tronson strada Universității-strada Ceyrat
	Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL nr. 256/31. 03. 2021. Obiectivul este predat către Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări 

	70
	EXPERTIZĂ/DALI
	REABILITARE DRUM DE LEGĂTURĂ ÎNTRE CALEA CLUJULUI ȘI STRADA GRIVIȚEI, municipiul Oradea 
	în curs de elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție

	71
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	MODERNIZARE STRADA RADU DEMETRIU
	Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL. Nr. 38/29. 01. 2021. Obiectivul este predat către Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări 

	72
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	MODERNIZARE STRADA ROMAN MOTTL
	Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL. Nr. 34/29. 01. 2021. Obiectivul este predat către Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări 

	73
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	MODERNIZARE STRADA VETERANILOR
	Studiul de fezabilitate a fost aprobat prin HCL. Nr. 37/29. 01. 2021. Obiectivul este predat către Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări 

	74
	PAC, PT, ASISTENTA
	LUCRĂRI LA PODUL PESTE PEȚA ZONA STRĂZILOR NUFĂRULUI-DIMITRIE CANTEMIR, CONFORM EXPERTIZEI TEHNICE ELABORATE DE CĂTRE SC BITIO CONSTRUCT SRL
	Lucrări în curs de execuție

	75
	studiu fezabilitate
	Regenerare urbană a terenului situat pe strada I. C. Brătianu cadastral 207849 prin amenajarea de spații de parcare și zone verzi
	Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere au fost aprobați prin HCL nr. 746/30. 09. 2021. S-a transmis către Serviciul Achiziții pentru contractarea elaborării proiectului tehnic și a lucrărilor de execuție.

	76
	studiu fezabilitate
	Construire strada Diasporei, nr. cad. 210743
	s-a încheiat contract pentru elaborarea studiului de fezabilitate.

	77
	PAC, PT, ASISTENȚĂ
	DRUMURI COLECTOARE ȘI PASAJ PENTRU CENTRUL DE TRANSPORT INTERMODAL
	având în vedere modificările din cadrul PAC prin HCL nr. 926/26. 11. 2021 s-a aprobat proiectul privind autorizarea executării lucrărilor, a indicatorilor tehnico – economici rezultați, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local Construire drumuri colectoare și pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal din municipiul Oradea, jud. Bihor. s-a depus PAC pentru obținerea autorizației de construire. După obținerea autorizației de construire se va elabora proiectul tehnic.

	78
	SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICA
	MODERNIZARE STRADA GENERAL EREMIA GRIGORESCU
	Raport de supraveghere arheologică elaborat, recepționat.

	79
	SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICA
	MODERNIZARE STRADA RADU ENESCU
	Raport de supraveghere arheologică elaborat, recepționat.

	80
	SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICA
	MODERNIZARE STRADA NICOLAE FIRU
	Raport de supraveghere arheologică elaborat, recepționat.

	81
	SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICA
	CRESTEREA MOBILITATII URBANE DIN ZONA NUFARUL-CANTEMIR
	serviciul se efectuează în paralel cu lucrările de săpături  din cadrul obiectivului de investiție.

	82
	studiu fezabilitate
	”MODERNIZARE STRADA CALEA CLUJULUI, TRONSON GIRAȚIE PASAJ PESTE CALEA FERATĂ – INTRARE ÎN OȘORHEI”
	Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și coridorul de expropriere au fost aprobați prin HCL nr. 470/27. 05. 2021. Urmează predarea către Achiziții pentru proiectare și execuție.

	83
	EXPERTIZĂ,DALI
	Reabilitare strada Calea Adevărului – tronson cuprins între Drumul Expres și strada Arinului
	S-a elaborat, verificat documentația. Urmează predarea către Achiziții pentru proiectare și execuție.

	84
	studiu fezabilitate
	MODERNIZARE STRADA LIREI
	S-a elaborat studiul de fezabilitate, se verifică suprapunerea cu eventuale proprietăți private, urmează introducerea în Consiliul Local pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a coridorului de expropriere, dacă va fi cazul.

	85
	studiu fezabilitate
	MODERNIZARE STRADA PLANTELOR
	S-a elaborat studiul de fezabilitate, se verifică suprapunerea cu eventuale proprietăți private, urmează introducerea în Consiliul Local pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a coridorului de expropriere, dacă va fi cazul.

	86
	expertiza
	expertiza tehnică Pod Decebal peste râul Crișul Repede
	S-a încheiat contractul, documentația este în curs de elaborare.

	87
	studiu fezabilitate
	Modernizare strada Paleului
	S-a predat către Serviciul de Achiziții pentru contractarea serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate.

	88
	studiu fezabilitate
	MODERNIZARE STRADA VINCENT VAN GOGH
	S-a predat către Serviciul de Achiziții pentru contractarea serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate.

	89
	studiu fezabilitate
	MODERNIZARE STRADA TOMPA MIHÁLY
	S-a predat către Serviciul de Achiziții pentru contractarea serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate.

	90
	studiu fezabilitate
	Modernizare strada Bulgarilor
	S-a predat către Serviciul de Achiziții pentru contractarea serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate.

	91
	studiu fezabilitate
	Modernizare strada Liviu Rebreanu
	S-a predat către Serviciul de Achiziții pentru contractarea serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate.

	92
	expertiza geotehnică
	”Modernizare strada ARINULUI, tronson Calea Adevărului - strada Sofiei”
	S-au elaborat expertizele, s-au recepționat documentațiile, care vor sta la baza elaborării studiilor de fezabilitate.

	93
	expertiza geotehnică
	“Modernizare strada Gheorghe Doja tronson str. Livezilor-pădure”
	S-au elaborat expertizele, s-au recepționat documentațiile, care vor sta la baza elaborării studiilor de fezabilitate.

	94
	expertiza geotehnică
	”Modernizare strada  Livezilor”
	S-au elaborat expertizele, s-au recepționat documentațiile, care vor sta la baza elaborării studiilor de fezabilitate.

	95
	expertiza geotehnică
	”Modernizare strada  Piatra Craiului”
	S-au elaborat expertizele, s-au recepționat documentațiile, care vor sta la baza elaborării studiilor de fezabilitate.

	96
	expertiza geotehnică
	”Modernizare strada  Sofiei”
	S-au elaborat expertizele, s-au recepționat documentațiile, care vor sta la baza elaborării studiilor de fezabilitate.

	97
	studiu fezabilitate
	Realizare accese auto și spații de parcare în zona străzii Constantin Nottara
	S-a cerut ofertă de preț pentru elaborarea studiului de fezabilitate.

	98
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	„AMENAJARE PISTĂ PUMPTRACK ÎN ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE CENTURA ORADEA, STRADA SOVATA ȘI CRIȘUL REPEDE” 
	În curs de elaborare documentația proiect pentru autorizarea executării lucrărilor.

	99
	EXPERTIZĂ, DALI
	REABILITARE STRADA MOTILOR 
	s-a elaborat expertiza și DALI, care s-a aprobat prin HCL nr. 829/25. 10. 2021, urmează transmiterea documentațiilor la Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru proiectare și execuție.

	100
	EXPERTIZĂ, DALI
	REABILITARE STRADA GEORGE TOPARCEANU
	s-a elaborat expertiza și DALI, care s-a aprobat prin HCL nr. 829/25. 10. 2021, urmează transmiterea documentațiilor la Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru proiectare și execuție.

	101
	EXPERTIZĂ, DALI
	REABILITARE STRADA COZIEI 
	s-a elaborat expertiza și DALI, care s-a aprobat prin HCL nr. 829/25. 10. 2021, urmează transmiterea documentațiilor la Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru proiectare și execuție.

	102
	EXPERTIZĂ, DALI
	REABILITARE STRADA MARASTI
	s-a elaborat expertiza și DALI, care s-a aprobat prin HCL nr. 829/25. 10. 2021, urmează transmiterea documentațiilor la Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru proiectare și execuție.

	103
	EXPERTIZĂ, DALI
	REABILITARE STRADA MIMOZEI
	s-a elaborat expertiza și DALI, care s-a aprobat prin HCL nr. 829/25. 10. 2021, urmează transmiterea documentațiilor la Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru proiectare și execuție.

	104
	EXPERTIZĂ, DALI
	REABILITARE STRADA GENERAL LEONARD MOCIULSCHI
	s-a elaborat expertiza și DALI, care s-a aprobat prin HCL nr. 829/25. 10. 2021, urmează transmiterea documentațiilor la Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru proiectare și execuție.

	105
	EXPERTIZĂ, DALI
	REABILITARE STRADA ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD
	s-a elaborat expertiza și DALI, care s-a aprobat prin HCL nr. 829/25. 10. 2021, urmează transmiterea documentațiilor la Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru proiectare și execuție.

	106
	EXPERTIZĂ, DALI
	REABILITARE STRADA ION VIDU
	s-a elaborat expertiza și DALI, care s-a aprobat prin HCL nr. 829/25. 10. 2021, urmează transmiterea documentațiilor la Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru proiectare și execuție.

	107
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Amenajare pista PUMPTRACK in PARCUL 1 DECEMBRIE (proiectare+executie)
	proiectarea ( PAC +PT)  si asistenta tehnica +executia se va corela cu investitia de modernizare a parcului

	108
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Amenajare pista PUMPTRACK in parcul Salca II (proiectare+executie)
	se va relua procedura de achiziție

	109
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Pista de biciclete si alee acces str.Codrilor Strand Dinamo
	În curs de execuție

	110
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Pista de alergare str. Sovata-mal Crisul Repede
	oferta financiara in evaluare

	111
	SF+PT
	Modernizare Parcului Libertatii 
	urmeaza achizitia etapei de proiectare faza SF+PT

	112
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Modernizarea Parcului Petofi (proiectare+executie)
	s-a elaborat documentatia la faza SF , care s-a aprobat prin HCL nr. 626/2021, urmează transmiterea documentației la Serviciul Achiziții pentru achiziția contractului pentru proiectare și execuție.

	113
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Amenajare parc si spatii publice in Cartierul Tineretului (proiectare+executie)
	proiectare finalizata; se anunta inceperea lucrarilor in saptamana 1 a anului 2022

	114
	SF+PT
	Modernizare Parc 1 Decembrie (proiectare)
	SF in elaborare si avizare

	115
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Amenajare acces auto si spatii de parcare in zona  str.Traian Blajovici - Fagarasului – Islazului (proiectare+executie)
	lucrări în curs de execuție

	116
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Iluminarea LED a trecerilor de pietoni nesemaforizate (proiectare+executie)
	lucrări în curs de execuție

	117
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Iluminat arhitectural al cladirii Casa Venetiana (Palatul Rimanoczy) din mun. Oradea (proiectare+executie)
	documentatia transmisa la ELECTRICA pentru avizare, s-a obținut avizul de racordare a iluminatului la rețeaua existentă 

	118
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Iluminat arhitectural al cladirii Casa Darvas-La Roche (proiectare+executie)
	documentatie depusa la ELECTRICA pentru avizare

	119
	PAC, PT, ASIST, EXECUTIE
	Iluminat arhitectural al cladirii  situate pe strada Iosif Vulcan nr.2 colt cu str. Republicii (proiectare+executie)
	documentatie depusa la ELECTRICA pentru avizare

	120
	PAC, PT, ASISTENȚĂ
	Amenajare spatiu public urban din  Oradea,  piateta Magheru
	proiectare finalizata; executia se va corela cu proiectul de mobilitate urbana Magheru - str.Republicii


	
    

3. EMITEREA ACORDURILOR/AVIZELOR AFERENTE EXECUȚIEI LUCRĂRILOR LA REȚELELE TEHNICO-EDILITARE ȘI ÎNCHEIEREA DE PROCESE VERBALE DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR PRIVIND ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INIȚIALĂ   

I. Acorduri solicitate  prin Certificatul de Urbanism, în vederea autorizării lucrărilor pe reţelele tehnico-edilitare, amplasate pe domeniul public al  Municipiului Oradea

· În cadrul activitatii desfasurate de structura de specialitate, in perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 s-au înregistrat in un număr de 517 cereri pentru emiterea Acordului Directiei Tehnice  din care s-au emis 499 acorduri favorabile. Pentru un numar de  13 cereri nu s-a emis un acord, din diferite motive: nu era necesar acordul, lucrarile pentru care s-a solicitat avizul se desfasurau pe domeniul privat fara afectarea domeniului public sau nu a fost completata documentatia in timp util, iar 5 cereri au fost în lucru la sfârșitul anului 2021.

 Aceste Acorduri au fost solicitate Direcţiei Tehnice prin Certificatele de Urbanism în procedura obţinerii Autorizaţiei de Construire, pentru lucrări privind executarea de branşamente de apă, racorduri de  canalizare  menajera sau pluviala, racorduri termice, racorduri electrice, branşamente de gaze naturale , extindere/reabilitare reţele tehnico-edilitare de apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, termoficare, gaze naturale, electrice, apă geotermală, canalizaţie subterană pentru amplasarea reţelelor de telecomunicaţii electronice şi electrice. 

             Pentru emiterea acestor acorduri a fost necesara verificarea în teren, verificarea documentaţiei depuse si conformarea cu prevederile  Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 1315/12.12.2018, modificat prin HCL 660/31.08.2020, în acest sens.

II. Avize de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al municipiului Oradea
                    
In perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 s-au înregistrat in un numar de 1171 cereri pentru emiterea Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al municipiului Oradea sau de prelungire a termenelor de finalizare lucrari stabilite prin avizul initial, pentru lucrări privind executarea de branşamente de apă, racorduri de  canalizare  menajera sau pluviala, racorduri termice, racorduri electrice, branşamente de gaze naturale , extindere/reabilitare reţele tehnico-edilitare de apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, termoficare, gaze naturale, electrice, apă geotermală, canalizaţie subterană pentru amplasarea reţelelor de telecomunicaţii electronice şi electrice. 
 
din care:
· pentru 1101 cereri s-a emis un aviz de execuţie lucrări (pentru care s-a verificat documentaţia aferentă şi s-a participat la predarea de amplasamentului lucrărilor) si pentru 48 de cereri s-a emis un aviz pentru prelungirea termenelor de finalizare lucrari stabilit prin avizul initial.
· Pentru 11 cereri nu s-a emis aviz sau nu s-a prelungit termenul de finalizare lucrari stabilit prin avizul initial din diverse motive: cererile nu au fost depuse conform regulamentului, documentaţie neconformă, autorizaţia de construire ieşită din valabilitate, cereri dublate, nu a fost nevoie de aviz în locația respectivă, iar  11 cereri au fost în lucru la sfârșitul anului 2021.

· Pe perioada desfăşurării lucrărilor s-a urmărit modul de executare a lucrărilor, respectarea documentaţiei aferente şi a  termenelor stabilite prin aviz.

Emiterea acestor avize necesită verificarea documentaţiei depuse, urmărirea finalizării lucrărilor în corelare cu documentaţia aferentă şi în termenele aprobate, participarea la predări de amplasament ale lucrărilor autorizate, participarea la recepţionarea lucrărilor si incheierea de procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor privind aducerea terenului la starea iniţială.   
          În cursul anului 2021 s-a participat în comisiile de recepție a lucrărilor  şi    s-au încheiat un număr de 865 procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor privind aducerea terenului la starea iniţială.   
Situația  comparativă anuală privind emiterea de avize/acorduri  de  DIRECŢIA TEHNICĂ:	

	
Tipul actului emis  / An
	
2021
	
2020
	
2019
	
2018
	
2017
	
2016
	
2015
	
2014

	Avize de execuție a lucrărilor
	
1149
	
1071
	
1237
	
1461
	
1035
	
835
	
782
	
903

	Acorduri  solicitate prin Certificate de Urbanism
	
499
	
737
	
973
	
967
	
946
	
696
	
517
	
458

	
TOTAL

	
1648
	
1808
	
2210
	
2428
	
1981
	
1531
	
1299
	
1361


	   
 III. Avize pentru executarea lucrărilor în regim de urgenţă - avarii.
         In perioada  01.01.2021 - 31.12.2021 s-au înregistrat un un numar de 1842 cereri de avize de desfacere pavaj în regim de urgenţă (avarii) din care s-au aprobat un număr de 1831 care au fost urmărite până la terminarea acestor lucrări.

Pentru  eliberarea tuturor acorduri, avizelor și avizelor de execuție a lucrărilor în regim de urgenţă (avarii), în anul 2021, s-a încasat la bugetul local suma de 2.309.784,41 lei.


1. ACTIVITĂŢI DE CONTROL ŞI REGLEMENTARE PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE

4.1. Servicii publice de salubrizare

4.1.1. Lucrări de salubrizare stradală        
           In cursul anului 2021 în Municipiul Oradea au fost executate şi decontate lucrări de salubritate stradală în valoare de 23.572.961,13  lei cu  TVA (comparativ cu anul 2020 cand valoarea lucrărilor  executate şi decontate a fost de 20.964.103,98  lei cu TVA).      
          Această sumă cuprinde şi lucrări de deszăpezire şi combatere a poleiului in valoare totala de 2.592.914 lei cu TVA  . Lucrările de salubrizare  au vizat în principal activităţile de măturat mecanic, măturat manual, spălat şi stropit stradal, măturat staţiile de autobuz, tramvai, parcări precum şi salubrizarea malurilor râului Crişul Repede  si a pârâului Peţa.
          În anul 2021 au fost salubrizate 682 de strazi/tronsoane de strazi fata de 680 străzi/tronsoane  in anul 2020.


4.1.2. Colectarea deşeurilor menajere de la populaţie şi agenţi economici
        În cursul anului 2021 au fost achizitionate  200 incinte metalice noi si 200 incinte metalice tip dulap din care au fost  montate 15 incinte metalice noi  si 40 incinte tip dulap pentru depozitarea deşeurilor menajere în eurocontainere de 1,1 mc respectiv in europubele de 240 l, destinate cetătenilor care locuiesc în cvartalele de locuit (blocuri). In aceste incinte au fost amplasate un numar de 30 eurocontainere de 1,1 mc si 120 europubele de 240 l.
       Totodata in cursul anului 2021 au fost dotate cu sistem electronic de inchidere 35 incinte metalice.
       La finalul anului 2021, în Municipiul Oradea existau un număr de 806 incinte metalice pentru depozitarea deşeurilor menajere în eurocontainere de 1,1 mc si 130 incinte tip dulap, din care  785 incinte sunt dotate cu sistem electronic de inchidere.
Tinte 2022 :
· Amplasarea a 100 buc incinte metalice noi si 100 incinte metalice tip dulap , conform programului comun derulat cu asociatiile de proprietari din municipiu;
· Incheierea unui nou acord cadru pentru serviciile de intretinere si reparatie a sistemelor electronice de acces  controlat la incintele existente pentru depozitarea deseurilor menajere si achizitionarea unor sisteme electronice de acces controlat la  noile  incinte pentru depozitarea deseurilor menajere ;
· Actualizarea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare, in speta cu respectarea prevederilor art.17 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor (Indicatorii de performanta, introducerea obligativitatii colectarii separate pentru textile pana la data de 01.01.2025, etc).
· Analiza oportunitatii introducerii sistemelor automate de tip RVM (Reverse Vending Machine – distribuitor automat reversibil) pentru colectarea ambalajelor reciclabile – pet-uri, sticle și doze de aluminiu, sistem care îți oferă în schimbul ambalajelor transport gratuit cu mijloacele de transport în comun sau alte forme de recompensare a cetățenilor și de stimulare a reciclării și colectării selective.

4.1.3. Puncte de colectare separata a deseurilor din Municipiul Oradea
          În data de 30 decembrie 2019 s-a deschis cel de-al doilea punct de colectare separata a deseurilor din Municipiul Oradea, situat pe strada Uzinelor , imediat după girația de pe strada Podului, pe stânga, vizavi de fostul sediu al Adeplast.Celalat punct de colectare separata a deseurilor este amplasat pe strada Thurzo Sandor și a fost dat în funcțiune în cursul lunii noiembrie 2017.
         In punctele de colectare separata a deseurilor, situate pe strazile Uzinelor si Thurzo Sandor, cetatenii din Municipiul Oradea pot depozita gratuit deseurile generate in locuintele proprii.
          Punctul de colectare separata a deseurilor de pe strada Uzinelor , in suprafata de 3400 mp, este dotat cu 15 containere, repartizate astfel: 2 containere pentru molozul din construcții, 1 container pentru mobilier, 1 container pentru deșeuri biodegradabile, 2 containere pentru sticlă, 1 container pentru plastic, 1 container penru textile, 1 container pentru anvelope uzate, 1 container pentru produse reutilizabile, 1 container pentru deșeuri electrice și electronice, 1 container pentru obiecte de uz caznic, 1 container pentru metal, 1 container pentru hârtie și carton, un container pentru deșeuri periculoase (recipiente cu vopsele, insecticide, medicamente expirate, baterii/acumulatori, tuburi de neon, ulei vegetal utilizat).
          Punctul de colectare separata a deseurilor situat pe strada Thurzo Sandor are o suprafata de 3000 mp si este dotat cu 12 containere. In acest punct de colectare separata a deseurilor pot fi stocate temporar urmatoarele tipuri de deseuri: deseuri cu continut periculos, materiale textile, bunuri reutilizabile, ambalaje metalice, obiecte de uz caznic;
Sticla, deseuri electrice/electocasnice/electronice, materiale plastic, hartie si carton, lemn, mobilier, deseuri vegetale, deseuri din constructii rezultate din amenajari/reamenajari interioare a spatiilor de locuit rezultate din gospodariile populatie si pentru care nu se emite Autorizatie de Construire de catre Primaria Municipiului Oradea.
	In cele doua puncte de colectare separata a deseurilor situate pe strazile Uzinelor si Thurzo Sandor, cetatenii cu domiciliul in Municipiul Oradea, pot depozita gratuit deseurile transportate in conformitate cu tipul de deseu specificat pentru fiecare container. In cursul anului 2021 din punctele de colectare separata a deseurilor situate pe strada Thurzo Sandor si strada Uzinelor au fost transportate 7040 tone deseuri la  Centrul de Management Integrat al Deseurilor situat pe strada Matei Corvin, fata de  
4144,71 tone deseuri in anul 2020.

4.1.4. Colectarea selectiva a deseurilor
            În cursul anului 2021 operatorul serviciului public de salubrizare din Municipiul Oradea, S.C. Rer Vest SA a amplasat 30 de containere pentru colectarea deşeurilor reciclabile, fata de 1370 de containere existente in 2020, astfel numarul total de containere pentru colectarea deşeurilor reciclabile-fracţia uscată este de 1400 de bucati.
           In cursul anului 2021 S.C. Rer Vest SA a distribuit cu titlu gratuit  cetăţenilor care locuiesc în zonele cu case un numar de  42.000 de role a cate 25 de saci de culoare galbenă de unica folosinta, destinaţi exclusiv deşeurilor reciclabile (pet-uri, hârtii, cartoane, doze de aluminiu, etc.).
In cadrul campaniei de colectare separată și transport separat a deșeurilor voluminoase provenite de la utilizatorii atât de la case, cât și de la blocuri, organizata in cursul lunii decembrie 2021 au fost colectate 11.857 kg deşeuri voluminoase de la 169 de utilizatori. Aceștia au putut să predea obiecte precum: mobilier dezmembrat, paturi, scaune, mese, plăpumi, saltele, canapele, comode, colțare sau covoare uzate.
Tinte 2022 :
· Demararea unui program de inlocuire a containerelor si pubelelor defecte din cadrul asociatiilor de proprietari : 104 bucati containere 1.1 mc negre, 97 buc containere 1.1 mc galbene, 27 buc pubele 240 l negre, 63 buc pubele 240 l maro, 37 buc pubele 240 l galbene, 6 buc pubele 120 l maro si 54 buc pubele 120 l verzi ; incriptionarea incintelor de deseuri cu denumirea asociatiei de proprietari si aplicarea colantului pe recipienti pentru marcarea tipului de fractie precolectata.
· Implementarea proiectului pilot privind metoda de implementare “plătești pentru cât arunci” care are drept scop reducerea cantității de deșeuri care ajunge la depozitare și creșterea ratei de reutilizare, respectiv reciclare in cadrul Asociatiei de proprietari Prima din municipiul Oradea, pe o perioada de 3 luni. Incintele metalice din cadrul asociatiei vor fi dotate cu un sistem de scanare și citire a codurilor RFID a sacilor, fiecare accesare a incintei permițând accesul și introducerea de către fiecare utilizator a unui anumit volum de deșeu în recipientele de colectare separate; o cameră de supraveghere video 24/7 prevăzută cu algoritmi de inteligență artificială, care vor crea în mod automat un incident în momentul în care detectează deșeuri depozitate necorespunzător de către utilizatori. Utilizatorii vor fi dotati cu saci cu coduri RFID (Radio-Frequency Identification) , culori diferite in functie de volum si tipul de deseu colectat aferent fiecarei fractii.
· Campanii de colectare a deşeurilor voluminoase provenite de la utilizatori casnici cu o frecvenţă 4 ori/an (1 actiune pe trimestru) in baza unor programe intocmite de catre operator si aprobate de catre Primaria Municipiului Oradea, prin structura de specialitate cu atributi in acest sens. In cursul anului 2022 colectarea deşeurilor voluminoase provenite de la utilizatori casnici se va efectua in perioada 04.04.2022-15.04.2022 conform programului transmis in acest sens de catre SC Rer Vest SA.
· Campanii de colectare a deşeurilor periculoase provenite de la utilizatori casnici cu o frecvenţă 4 ori/an 1 actiune pe trimestru) in baza unor programe intocmite de catre operator si aprobate de catre Primaria Municipiului Oradea, prin structura de specialitate cu atributi in acest sens. In cursul anului 2022 colectarea deşeurilor periculoase provenite de la utilizatori casnici se va efectua in perioada 04.04.2022-15.04.2022 conform programului transmis in acest sens de catre SC Rer Vest SA.
· Minim 2 campanii de informare şi conştientizare pentru operatiunea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor reciclabile. Informarea şi conştientizarea populaţiei se va realiza prin campanii de informare şi conştientizare, prin distribuţia de pliante, broşuri, afişe, prin activităţi educative, prin clipuri publicitare la radio şi televiziune
· atragerea de fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență( PNRR) pentru urmatoarele obiective:
- Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel local, in conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor/planurile județene de gestionare a deșeurilor. Insulele ecologice digitalizate vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere, în special în zonele cu blocuri de apartamente din Municipiul Oradea pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic, deșeuri metalice, deșeuri de sticlă, deșeuri biologice, deșeuri reziduale. Componentele digitalizate sunt:  acces cu card pentru persoanele fizice arondate; cantar electronic la fiecare container, conectat online; modul GSM pentru transmisie date; baza de date privind beneficiarii serviciului; interfata facturare pentru toate UAt-urile beneficiare.
- Înființarea de centre de colectare cu aport voluntar inclusive pregatire pentru reutilizare in vederea includerii in circuitul economic a materiilor prime secundare provenite din materialele recuperate de la populatie sub forma de deseuri;
Centrele vor asigura colectarea  separata a deseurilor : vor fi stocate temporar urmatoarele tipuri de deseuri: deseuri cu continut periculos, materiale textile, bunuri reutilizabile, ambalaje metalice, obiecte de uz caznic; sticla, deseuri electrice/electocasnice/electronice, materiale plastic, hartie si carton, lemn, mobilier, deseuri vegetale, deseuri din constructii rezultate din amenajari/reamenajari interioare a spatiilor de locuit rezultate din gospodariile populatie si pentru care nu se emite Autorizatie de Construire de catre Primaria Municipiului Oradea.

4.1.5. Campania de verificare a modului de colectare selectiv a deșeurilor reciclabile și biodegradabile de către utilizatorii serviciului public de salubrizare
Timp de 8 săptămâni, între 25 octombrie - 31 decembrie 2021, Primăria Municipiului Oradea a desfășurat campania de verificare a modului de colectare selectiv a deșeurilor reciclabile și biodegradabile de către utilizatorii serviciului public de salubrizare (persoane fizice și juridice) care locuiesc la case, de pe 126 străzi din zona centrală și Rogerius, precum și la un număr de 176 asociații de proprietari din zona Rogerius și Nufărul.
Controalele au fost efectuate de către patrule mixte compuse din reprezentanți ai Primăriei Municipiului Oradea, S.C. RER VEST S.A și S.C. ECO BIHOR S.A., cu sprijinul Poliției Locale Oradea.
· fracția de deșeu reciclabil, în urma controlului efectuat la un număr de 2.537 utilizatori ai serviciului de salubrizare:
-  1.405 utilizatori au scos recipienții /sacii în vederea colectării și transportului de către operatorul de salubritate, din care 132 au colectat necorespunzător.
· fracția de deșeu biodegradabil, în urma controlului la un număr total de 3.958 utilizatori ai serviciului de salubrizare:
- un număr de 1.161 utilizatori au scos recipienții în vederea colectării și transportului de către operatorul de salubritate, deșeuri neconforme fiind identificate la un număr de 493 de generatori de deșeuri.
Deșeurile biodegradabile/reciclabile a fost precolectate corect la 88 asociații de proprietari din cele 176 verificate. În multe cazuri, acestea au fost contaminate cu alte fracții: sticle și recipienți din plastic și aluminiu, tampoane, măști, textile, pungi și ambalaje din hârtie/carton, mucuri de țigară etc.
Echipa de control a aplicat pe recipienții al căror conținut a fost contaminat cu alte fracții un autocolant cu mențiunea „DEȘEU NECONFORM". Conținutul recipientului a fost încadrat automat ca DEȘEU REZIDUAL, recipientul nefiind golit de către operatorul de salubrizare, fiind lăsat pe amplasament și colectat la o dată ulterioară conform graficului de colectare a deșeurilor reziduale.
În urma verificărilor efectuate, Poliția Locală a aplicat 489 avertismente persoanelor fizice și 68 asociațiilor de proprietari, urmând ca la controalele viitoare neconformitățile constatate să fie sancționate cu amendă.
· Campania de verificare a modului de colectare selectiv a deșeurilor reciclabile, biodegradabile dar si reziduale de către utilizatorii serviciului public de salubrizare va continua si in cursul anului 2022.

4.2. Alte activitati de salubrizare 

4.2.1. Activitatea de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie  şi  tratamente fitosanitare
În cursul anului 2021 au fost efectuate următoarele lucrări de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare, cuprinzând următoarele activităţi după cum urmează:
· deratizare  în parcuri, scuaruri, aliniamente stradale şi spaţii deschise aferente asociaţiilor de proprietari pe o suprafata de  2.090.852 mp, in  valoare  de 96.538,82 lei cu TVA ; 
· dezinsecţie în parcuri, scuaruri, aliniamente stradale şi spaţii deschise aferente asociaţiilor de proprietari pe o suprafaţă de 2.090.852 mp, in valoare 338.134,72 lei cu TVA ; 
· combaterea larvei minieră la arborii de castan (Cameraria Ohridella) - 5 etape, valoare de 56.403,26 lei cu TVA.
· tratamente fitosanitare la arbori - 4 etape, valoare 23.360,13 lei cu TVA.
In cursul anului 2021 a fost demarata  procedura de  licitatie a  contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune pentru prestarea activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, procedura aflata inca in curs de evaluare.

4.2.2. Activitati  de salubrizare efectuate cu  persoanele asistate social
            Activitatea pentru anul 2021 privind persoanele care au efectuat lucrări de interes local conform Legii 416/2001 actualizată, privind venitul minim garantat se prezintă astfel:
           - 439 persoane au efectuat 8915 ore de lucru, pentru venitul minim garantat (comparativ cu anul 2020 când 384 persoane  au efectuat  9.104  de ore de lucru)
         - 248 de persoane au efectuat 14.636 de ore de lucru la cantina), comparativ cu anul 2020 cand 64 persoane au efectuat 19.008 de ore de ore lucru la cantina.
           Lucrările efectuate au constat în salubrizarea domeniului public prin adunarea în saci a  deşeurilor de  pe următoarele amplasamente :
          - mal stâng Crişul Repede, mal drept Crişul Repede (pe zone care nu se afla in activitatea operatorului de salubritate si pe zone in operare  intre zilele in care acesta presteaza serviciul cu frecventa lunara), intrări-ieşiri în Municipiu Oradea-Oşorhei, Oradea-Sânmartin, intrări-ieşiri Oradea-Calea Araduluiin zona de intrare dinspre Nojorid , Calea Aradului-pădurice ,Oradea-Borş, Oradea-Paleu, mal pârâu Peţa, mal parau Crişul Mic, mal părâu Sălbatec, domeniul public adiacent blocurilor din strada Voltaire.


4.2.3. Activităţi de salubrizare si igienizare  pe domeniul public cu  forța de muncă asigurată  de Penitenciarul Oradea.
	Lucrările specifice  de amenajare teren si indepartare vegetatie, salubrizare si igienizare au fost  realizate în zonele: str.Dragos Voda – mal Criș Repede, mal drept Criș Repede - ștrand Dinamo, pârâul Sălbatic, mal stâng Criș Repede între str.Margaretei și str. Navigatorilor, str.Ogorului.
Valoarea lucrărilor realizate  este de 74.430,21 lei TVA inclus.
Tinte 2022:
· continuarea programului derulat impreuna cu Penitenciarul Oradea, pe amplasamentele sensibile din punct de vedere al depozitarilor clandestine si al amplasamentelor cu vegetatie spontana/arbustiva neincluse in programele de intretinere spatii verzi,  in paralel cu introducerea punctelor mobile de supraveghere video  pe locatiile din zona strazilor Navigatorilor – Margaretei, pod Densuseanu ,etc;

4.2.4. Monitorizarea activităţii de muncă în Folosul Comunităţii
In cursul anului 2021 s-au implementat in continuare prevederile Legii nr.253/2013  privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de liberate dispuse de organele juridice in cursul procesului penal si a Hotararii nr. 818/2018, privind aprobarea standardelor minime de lucru pentru institutiile din comunitate.
S-au inregistrat  un numar de 376 dosare din care  s-au executat un numar de 101 iar una dintre Ordonante este  neexecutata prin neprezentare.
S-a continuat activitatea privind monitorizarea activităţii de Muncă în Folosul Comunităţii, conform prevederilor Ordonantei nr. 55/2002 - privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii si inchisorii contraventionale, constând în ducerea la îndeplinire a Mandatelor de Executare a sancţiunii contravenţionale de obligare la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii pentru contravenienţii cu domiciliul pe raza municipiului Oradea, pentru mandatele primite in cursul anului 2019 ( 10 dosare in lucru ) si 2020 ( 62 dosare in lucru ).
In cursul anului 2021 s-au primit si 73 Note Interne de la Directia Juridica referitoare la pedepsele complementare, conform art. 66 alin. 1 lit. a si b din Cod Penal si           
s-au expediat un numar de 1059 adrese de instiintare catre Politia Romana, Parchete, Instantele de Judecata, Serviciul de Probatiune si contravenienti.

4.3. Constructii utilitare si decorative, facilitati de agrement si sport  

4.3.1. Lucrări de întreţinere, reparatii  şi execuţie lucrări 
         În cursul anului 2021, lucrările de întreţinere, reparaţie şi execuţie mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi, aparate de joacă, garduri metalice şi împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, au fost executate în baza contractelor încheiate si potrivit comenzilor emise ,fiind realizate in principal :
         -întreţinerea, reparaţia şi vopsirea băncilor de odihnă, a aparatelor de joacă prin lucrări specifice  in parcuri şi zone verzi: Făgărașului, List Ferenc/Ciheiului, Splaiul Crisanei, Lapusului, parc Salca, Parc 1 Decembrie, str.Aleea Gojdu, str.Armatei Romane, Decebal, str.Padisului, B-dul Stefan cel Mare, str.Libertatii, Parcul I.C. Brătianu, M. Viteazul, Universității, P-ţa Bucureşti,P-ta Magnoliei, str.Lacul Roşu, str.Aluminei, str.Sovata, str.Calugareni, Italiană, B-dul Dacia, P-ța Unirii, Sf. Apostol Andrei, str.Aleea Calinului, Feldioarei loc de joacă, str.Dragos Voda, Parc Seleusului, str.Nufărului, str.O.Ghibu, B-dul Decebal - bloc ANL, D.Cantemir - statuie, str.Mareşal Averescu - promenada, A. Nexo, Calea Aradului/O. Goga, Calea Aradului/Vlădeasa, Parc Ghioceilor, P-ta Devei, A.P. Cazaban/Onesti);
      -înlocuirea coşurilor de deseuri distruse şi montarea cosurilor pe noi amplasamente - 692 buc;
      -întreţinerea, repararea şi executarea de lucrări noi la construcţiile utilitare şi decorative existente: garduri ornamentale, împrejmuiri de protecţie a zonelor verzi, refacerea panourilor de gard, a stâlpilor : str.Cazaban loc de joacă - ștrand Ioșia Nord, str. Razboieni, str. Onestilor, str. Xenopol, str. Dragos Voda, str.Podului, str.Sovata, str.Aleea Posada, str.Piteștilor/Meșteșugarilor-loc de joacă, B-dul Dacia, Xenopol, Fagarasului, Principatele Unite, Splaiul Crisanei, Parc 1 Decembrie, Parc Balcescu, str.Lăpușului-loc de joacă, Penes Curcanul, str.O.Ghibu, Flamarion, Lacul Rosu, Matei Corvin;
    -curăţirea panourilor special amenajate pentru afisaj colant, cilindrii de afişaj;
    -amenajarea de platforme betonate și asfaltate în vederea amplasării de incinte metalice pentru depozitarea deşeurilor menajere (15 buc incinte metalice);
    -amenajarea de platforme betonate și asfaltate în vederea amplasării de incinte tip dulap pentru depozitarea deşeurilor menajere (40 buc incinte tip dulap);
    -amenajare teren de joacă cu dale de cauciuc și tartan: parc Salca, str.Ștefan c Mare - bloc ANL, parc O.Ghibu, parc Olosig, str.Aluminei nr.49, str.Italiană; 
   -confecţionat împrejmuiri din panouri de gard din sârmă zincată  pe amplasamentele din str. Italiană,  Aluminei, Șelimbărului, Nistrului, str. Onestilor, str.Principatelor Unite, str.Agricultorilor/Hubik;
  -demolat fundaţii şi platforme din beton, banci din beton  in parcul Olosig, parcul Bălcescu, str.Ștefan c Mare - bloc ANL, D.Cantemir nr.21, H.Coandă –loc de joacă;
  -confecționat și montat rigle din lemn distruse la bănci, filigorii, și aparate de joacă: parc 1Decembrie, parc O.Ghibu, parc N.Bălcescu, Aleea Calinului, Sovata, parc Petofi Sandor, Apelor-spațiu de joacă, Fagului, P-ța București, parc Olosig, Moldovei, Șelimbărului, Louis Pasteur, Aluminei, Ion Păun-Pincio, parc I.C.Brătianu;
  -confecţii metalice diverse: confecţionat sau reparat porţi metalice de acces în parcuri,  porti de fotbal, reparat incinte.
 -Confecționat rastele biciclete: Aleea Rogerius, Italiană, Calea Borșului, str.Iza, Călugăreni, Calea Aradului, O.Ghibu; 
  -închis panouri/uși la incintele metalice pentru depozitarea deșeurilor menajere/reciclabile cu tablă zincată lisă grosime 2 mm: str.Aluminei, Transilvaniei, Ștefan c Mare, Flamarion, Sovata, Dacia, Italiană, Aleea Rogerius, Războieni, Grădinarilor, Seleușului, Balogh Istvan;
Au fost executate lucrări în valoare de   1.138.426,35 lei cu TVA.

4.3.2.Achizitii de facilitati de agrement si sport     	
În cursul anului 2021 a fost derulata procedura de achizitie de echipamente de joaca , fiind finalizata in cursul lunii decembrie prin incheierea unui contract de furnizare  in valoare de 189.508 lei (fara TVA).
În cursul anului 2021 s-au achiziţionat bănci de odihnă cu cadru metalic forjat şi elemente din lemn de esență tare -  90  buc, montate în parcul Seleuș și parcul O.Ghibu. 
Tinte 2022:
· amplasarea celor 22 bucati echipamente de joaca ( balansoar 2 locuri – 1 buc, carisel cu bancute – 2 buc, leagan cu 2 locuri – 13 buc, complex format din doua leagane, tobogan si cataratoare – 2 buc, complex format din 3 tobogane si patru leagane – 2 buc, complex format din 5 tobogane si cataratoare – 2 buc ) pe zonele verzi din cvartalele de locuit: str. Mestesugarilor, str. Lapusului Q114, str. Andritoiu PB 5, str. Selimbarului F4, str.M.Sadoveanu, str.Sf Ap Andrei, M.Corvin (spre gara), str.A.Odobescu 14, str. Aluminei 45, str. Fagarasului 134.
· Achizitia a 100 buc banci de odihna pentru inlocuirea fondului de mobilier existent in zonele verzi din municipiu. 
· Amenajarea in parcul Olosig a unui loc de joaca cu elemente tip chingi si hamace ( similare celora montate in parcul 1 Decembrie) ;
· Amplasarea a 10 bucati toalete inteligente cu autospalare in parcuri si spatiile publice din municipiu;
· Recompensarea asociatiilor de proprietari care precolecteaza selectiv corect deseurile menajere  prin furnizarea de mobilier urban, amenajarea de locuri de joaca, plantarea de arbori ornamentali.


4.4. Activitati de paza

În vederea asigurării pazei parcului 1 Decembrie și a Haldei de deșeuri închisă,Primăria Municipiului Oradea a încheiat un acord cadru cu un operator specializat, valoarea serviciilor decontate în anul 2021 fiind de 140.461 lei cu  TVA .
In anul 2022 analizam oportunitatea continuarii achizitiei  acestui serviciu pe amplasamentele  mai sus enuntate.

4.5. Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea

         Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea este organizat si functioneaza in cadrul SC Administraţia Domeniului Public SA incepand cu data de 01.09.2012, in baza Hotararii Consililui Local nr.402 din 24.06.2012 prin care a  fost aprobata delegarea serviciului specializat în gestionarea câinilor fără stăpân aflaţi pe raza UAT Municipiul Oradea.
        SC Administraţia Domeniului Public SA este operatorul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, conform actului aditional nr.4/05.09.2012, aprobat prin HCL 402/24.07.2012, la contractul de concesiune nr.878 din 30.11.2006 incheiat intre Municipiul Oradea si SC Administraţia Domeniului Public SA.
          In cursul anului 2021, SC Administraţia Domeniului Public SA a ridicat 304 câini fără stăpân de pe următoarele amplasamente din Municipiul Oradea: cartierul Grigorescu, cartierul Soarelui, cartierul Episcopia Bihor, cartierul Oncea, cartierul Podgoria, cartierul Tineretului, cartierul Nufarul cartierul Velenta, cartierul  Dragos-Voda, cartierul Rogerius, cartierul Iosia.
         Câinii fără stăpân capturaţi in Municipiul Oradea au fost transportaţi în adăpostul “Grivei”, adapost special amenajat pentru cainii fara stapan, situat pe strada Corneliu Baba nr.19. Din adapostul pentru caini fara stapan au fost adoptati 222 de caini iar 24 caini au fost revendicati de catre cetatenii din Municipiul Oradea.
La data de 15.01.2022 in adăpostul “Grivei”erau 58 de caini fara stapan.

4.6. Spaţii Verzi

        În cursul anului 2021 au fost amenajate şi reabilitate spatii verzi pe o suprafata de aproximativ 15.220 mp,  principalele zone în care s-au relizat aceste lucrări fiind: str.Mihai Eminescu, Bd. Gen. Ghe. Magheru, str. Brasovului, str. Iza, str. Carpati, str. Sovata, str. Aluminei, Drum Expres - Calea Bihorului, Calea Borsului, Bd. Dacia, str. Traian Lalescu, str. Onestilor, Bd. Decebal, str. William Shakespeare, Calea Clujului, Bd. D. Cantemir.
 
4.6.1. Acorduri de colaborare spaţii verzi
In cursul anului 2021 au fost încheiate 10 Acorduri de colaborare cu agenţi economici, în vederea punerii în aplicare a programului de conservare a zonelor verzi din Municipiul Oradea:
· SC CORDLESS B&R SRL - amenajare si intretinere zona verde situata in str. Transilvaniei la intersectia  cu str. Moldovei – 655 mp,
· SC ROA WEST TRAVEL SRL - amenajare si intretinere zona verde - aliniament situata la intersectia str. Feldioarei cu str. Closca – 133 mp;
· SC BOCALIN INVEST SRL- amenajare si intretinere zona verde situata la intersectia str. Corneliu Baba cu soseaua de centura Santandrei – 80 mp
· SC ADIDEM GARDEN SRL – amenajare si intretinere spatiu verde intersectie str. Ciheiului cu str. Ogorului – 445 mp;
· SC BIZMED SRL – amenajare si intretinere zona verde situta in str. Abraham Lincoln nr. 23 (spate statia MOL) – 303 mp;
· SC QUBIZ SRL – amenajare si intretinere zona verde situată la intersectia str. Parc Traian cu Bd. Gen. Magheru – 200 mp;
· SC HEXOL LUBE SRL – amenajare si intretinere spatiu verde sens giratoriu intersectie Calea Bihorului cu drumul de legatura cu str. Suisului – 410 mp;
· SC LI COM SRL – amenajare si intretinere spatiu verde aliniament Calea Clujului nr. 282 – 7,5 mp;
· SC SAPIENT SRL – amenajare si intretinere spațiu verde situat sub pasajul auto suprateran Universitatii – 1170 mp;
· SC SELECT CATERING SRL – amenajare si intretinere spatiu verde situat in str. Zorelelor nr. 14A (langa parc Salca) – 1000 mp;
· SC SOLAR ECO SYSTEMS SRL – amenajare si intretinere spatiu verde situat in sens giratoriu de sub pasajul auto suprateran Calea Aradului – 1273 mp.

        In total in Municipiul Oradea sunt in vigoare un numar de 58 de Acorduri de colaborare cu agenţi economici, în vederea punerii în aplicare a programului de conservare a zonelor verzi din Municipiul Oradea, pe o suprafata cumulata de aproximativ 45.782 mp.

4.6.2. Lucrări de întreţinere spaţii verzi
Activitatile privind intretinerea fondului vegetal existent din spatiile verzi publice din intravilanul Municipiului Oradea, se desfasoara in scopul conservarii fondului plantat existent (arbori, arbusti, gard viu, gazon, plante florale) completarii si extinderii acestuia.
Programul prestatiei activitatilor se stabileste de catre Municipiul Oradea, prin structura de specialitate cu atributii in acest sens si are in vedere ca intreaga suprafata a fondului vegetal din spatiile verzi publice din intravilanul Municipiului Oradea cuprinsa in program, sa fie permanent in stare de curatenie, cu vegetatia si fondul construit existent intretinute, prin executarea tuturor lucrarilor specifice de sezon ( intretinere suprafete gazonate, intretinere plante perene si arbusti, salubrizare spatii verzi, etc).
Lucrarile se realizeaza prin prestori de lucrari aflati in relatii contractuale cu Municipiul Oradea.

	Nr. Crt.
	             Activitate 
	Realizări   2020
	Realizări  2021

	
	
	Lei cu TVA
	Lei cu TVA

	 
	CHELTUIELI CURENTE
	 
	 

	1
	Lucrări de întreţinere parc 1 Decembrie (prestator SC RER VEST)
	219.139
	230.286

	2
	Lucrări de întreţinere parc IC Bratianu (prestator SC Adenandra SRL, SC RER VEST SA)
	148.241
	201.741

	3
	Lucrări de întreţinere parc Onisifor Ghibu (prestator SC RER VEST)
	13.301
	11.624

	4
	Lucrări de întreţinere parc Traian  (prestator SC RER VEST SA)
	17.121
	19.121

	5
	Lucrări de întreţinere parc Ghioceilor (prestatorSC RER VEST SA)
	34.396
	39.978

	6
	Lucrări de întreţinere scuar Piaţa Devei (prestator SC RER VEST SA)
	2.153
	0

	7
	Lucrări de întreţinere parc Tăranilor (prestator SC RER VEST SA)
	11.383
	242

	8
	Întreţinere parc Petofi, scuar central Bd. Dacia, sens girat. Bd. Dacia/sens girat. Bd. Dacia/ str. Transilvaniei, Bd. Dacia/ str. Carpaţi, Borşului- parc Industrial ( prestator SC Adenandra, SC RER VEST SA)
	83.140
	82.131

	9
	Lucrări de întreţinere parc Libertăţii  (prestator SC Adenandra SRL, SC Proderatizare Servicii SRL)
	52.532
	56.491

	10
	Lucrări de întreţinere parc Sala Sporturilor (prestator SC RER VEST SA)
	19.753
	20.886

	11
	Lucrări de întreţinere parc 22 Decembrie (prestator SC RER Vest SA)
	67.846
	98.594

	12
	Lucrări de întreţinere parc Teiului ((prestator SC RER Vest SA)
	25.892
	300

	13
	Lucrari de intretinere parc Olosig (prestator SC Adenandra SRL)
	275.605
	241.829

	14
	Lucrari de intretinere parc Padisului (prestator SC DumiGardener SA)
	42.130
	39.097

	15
	Lucrari de intretinere parc Salca I ( prestator SC Profi Garden SRL)
	123.497
	131.235

	16
	Lucrari de intretinere parc Salca II (prestator SC RER Vest SA)
	91.972
	89.794

	17
	Lucrări de amenajare, modernizare, extindere zone verzi – Lot nr. 1   (prestator SC RER Vest SA)
	413.643
	213.587

	18
	Lucrări de amenajare, modernizare, extindere zone verzi – Lot nr. 2   (prestator SC RER Vest SA)
	314.359
	208.392

	19
	Lucrări de amenajare, modernizare, extindere zone verzi – Lot nr. 3 (prestator SC Adenandra SRL, SC RER VEST SA)
	222.578
	103.439

	20
	Lucrări de amenajare, modernizare, extindere zone verzi – Lot nr. 4   (prestator SC RER Vest SA)
	382.948
	262.840

	
	
	
	

	21
	Achiziţie şi plantat arbori şi arbuşti (prestator : SC AQUAPLANT SRL)
	1.024.645
	261.091

	22
	Lucrari de cosit vegetatie in Gradina Publica pe dealul Ciuperca  (prestator SC RER Vest SA)
	26.111
	11.605

	23
	Coridor verde Aurel Covaci (prestator SC Proderatizare Servicii SRL ) 
	0
	93.585

	24
	Coridor verde Barcaului (prestator SC Proderatizare Servicii SRL)
	31.535
	180.647

	25
	Coridor verde Coriolan Pop (prestator SC Proderatizare Servicii SRL)
	9.800
	42.521

	 
	TOTAL
	3.653.720
	2.641.056



Tinte 2022:
· Elaborarea unui nou acord cadru pentru intretinerea parcului Olosig si a lotului nr.4 (scuaruri si aliniamente stradale, locuri de joaca) – procedura in deulare;
· Preluarea in intretinere a gradinii publice Ciuperca in baza unui acord cadru; 
· Preluarea in intretinere a coridorului verde Ion Bogdan si coridor verde Grigorescu (conform acordurilor cadru incheiate in anul 2020); 
· Implementarea programului de reamenajare a spatiului public cu mix de plante perene ( florale si graminee) in baza unui acord cadru;
· Demararea Auditului suprafetei, calitatii si accesibilitatii spatiilor verzi, urmat de elaborarea unei strategii si a unui plan de actiune privind conservarea si dezvoltarea retelei de spatii verzi, conform art.10 din Legea24/2007 si Regulamentul privind administrarea si intretinerea spatiilor verzi, masuri si reguli specifice pentru protectia mediului in Municipiul Oradea;
· Achizitia de ghivece si jardinière pentru arbori maturi si mix de plante florale+graminee , ce urmeaza a fi amplasate in spatiile publice ce nu permit plantarea de material vegetal la nivelul solului;  
· Identificarea modalitatilor si conditiilor de transplantare a arborilor maturi de pe amplasamentele afectate de investitii publice ( Coridor de mobilitate Piata Gojdu I – turbogiratie ), transplantarea arborilor ;  
	
4.6.3. Completarea fondului plantat existent, prin lucrări de plantare arbori pe aliniamentele stradale şi parcuri 
            În primavara anului 2021 au fost plantaţi un număr de 100 arbori ornamentali conform Contractului subsecvent 1 de furnizare nr.148148/13.04.2021 (prestator SC Aquaplant SRL, pe urmatoarele amplasamente:
-str.Balogh Istvan (terenuri de sport), parculet Dragos Voda, str.Mihai Eminescu, str.Brasovului, str.Nicolae Bolcas (la CIAC), str. Transilvaniei nr.15, Bl.AN4, str.Crisan nr. 3, str.Morii, str.Sovata, Loc de joaca Hategului, str.St.cel Mare, str.Parc Petofi,  str.Armatei Romane, str.Louis Pasteur (bloc nou construit),  str.N. Jiga, Parc Libertatii,    str.Coriolan Hora, str.Anton Pann, scuar central Sf. Apostol Andrei, str.Milcovului; Moldovei.
           In toamna anului 2021 s-au plantat:
-100 arbori ornamentali conform Contractului subsecvent 1 de furnizare nr.436776/25.10.2021 (prestator SC Aquaplant SRL, pe urmatoarele amplasamente: str.Meiului; Parc Salca; str.Barcaului; str.Transilvaniei 
-600 arbori ornamentali conform Contractului subsecvent 1 de furnizare nr.407603/28.09.2021 (prestator SC Adidem Gardener SRL), pe urmatoarele amplasamente : Drum Express (Calea Bihorului-Real II) ; Cartier Prima Onestilor ; str. Hack Halasi Gyula ; Lapusului (blocuri noi construite) ; str.Coriolan Pop ; str.Eremia Grigorescu ; str. Cucului ; str. Universitatii ; str. Octavian Goga ; str Borsului ; str. Clujului ; str. Aluminei ; Parc Salca ; str. Seleusului.
Astfel, in anul 2021, in Municipiul Oradea au fost plantati un numar  total de 800 de arbori ornamentali (radacina cu balot), avand  minim  4 m inaltime, circumferinta tulpinii  de minim 24 cm  si o garantie de 2 ani de la data receptiei lucrarilor de plantare in cadrul contractelor de furnizare existente   si un numar de 200 de arbori fara balot la radacina donați de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii in cadrul parteneriatului încheiat între Consiliul Județean Bihor și Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj în cadrul unui proiect din care fac parte 11 primării, printre care și Oradea. 
Tinte 2022:
· Plantarea a 800 de arbori  din disponibilul de 1500 bucati achizitionati in cadrul acordului cadru (3 ani), in campania de plantari din toamna;
· Sprijinirea unor initiative private sau alte colaborari pentru completarea fondului plantat existent;
· Impadurirea terenurilor degradate prin accesarea unor linii de finantare ( AFM, AFIR, etc)

4.6.4 Regulamentul privind administrarea si intretinerea spatiilor verzi, masuri si reguli specifice pentru protectia mediului in Municipiul Oradea 
Având în vedere decizia Curtii de Apel Oradea nr. 957/CA/2020 – R prin care se dispune  anularea in parte a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 873/24.09.2018, respectiv art.31 alin.2,5 si 6 , art.32, art.39 lit.l si m, art.40 lit.e, rap.la art.39 lit.m si art.40 lit.g, rap. la art.39 lit l,  privind obligatiile stabilite in sarcina asociatiilor de proprietari, precum si anexa 2 la Regulamentul aprobat prin HCL 873/2018, s-a impus modificarea reglementarilor privind administrarea spatiilor verzi amplasate in cadrul ansamblurilor de locuit  respectiv aferente locuintelor de tip condominiu, ţinând cont totodată  si de existenţa unor prevederi din acte legislative deja existente care stipuleaza obligatii si reglementari in acest sens.
Regulamentul privind administrarea si intretinerea spatiilor verzi, masuri si reguli specifice pentru protectia mediului in Municipiul Oradea a fost propus spre aprobare Consiliului Local in sedinta din luna august 2021 fiind aprobat prin HCL nr. 627/30.08.2021
Regulamentul stabileşte obligatiile cetatenilor, asociatiilor de proprietari, al regiilor autonome, societatilor comerciale, institutiilor, precum si celorlalte persoane juridice privind administrarea, intretinerea spatiilor verzi si pentru protectia mediului in Municipiul Oradea.
Tinte 2022:
· Notificarea in scris  a asociatiilor de proprietari cu privire la  activitatile specifice de sezon necesar a fi intreprinse (conform Regulamentului privind administrarea si intretinerea spatiilor verzi, masuri si reguli specifice pentru protectia mediului in Municipiul Oradea) si arealul  inclus in Registrul Local al spatiilor verzi arondat cvartalului/condominiului ;
· Notificarea persoanelor fizice si juridice  referitor la obligatiile pe care le detin cu privire la intretinerea terenurilor neingrijite apartinand domeniului public adiacente imobilelor proprietate personala conform art.48 si 49 din Regulamentul privind administrarea si intretinerea spatiilor verzi, masuri si reguli specifice pentru protectia mediului in Municipiul Oradea;

4.6.5  Lucrari de taieri de corectie si doborat arbori
	În cursul anului 2021 in Municipiul Oradea au fost efectuate lucrari de taiere a unui numar de 1067 de arbori si lucrari de interventii cu taieri in coronament  a  unui numar de 2588 arbori, care prezentau pericol, erau uscati, in stare avansata de degradare sau erau situati pe amplasamentele unde au fost efectuate lucrari edilitare. Valoarea totală a lucrarilor realizate este de 377.123 lei cu TVA.
          Evaluarea  solicitarilor, primite de la persoane fizice si persoane juridice in anul 2021, privind necesitatea si oportunitatea executarii lucrarilor de doborat arbori si celor privind interventia cu lucrari de taieri (toaletari) in coronamentul  acestora,a fost realizata lunar, prin Comisia Consultativa constituita pe langa Primaria Municipiului Oradea si compusa din specialisti din cadrul Directiei Tehnice si specialisti  externi cooptati in aceeasta comisie.Lucrarile de doborat arbori au fost executate in conformitate cu avizul emis de autoritatea de mediu pentru situatiile prevazute de legislatia in vigoare privind spatiile verzi.
           În cursul anului 2021 au fost soluţionate in termenul legal un numar de 1307 adrese şi sesizări primite de la persoane fizice si juridice, au fost întocmite programe de lucrari precum si procese verbale de receptie a lucrarilor de taieri de corectie si doborat arbori, s-a colaborat cu direcţii şi servicii din primărie precum şi cu alte instituţii publice în rezolvarea problemelor specifice domeniului de competenta sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.
	
4.6.6. Elaborare Registrul Local al Spatiilor Verzi din Municipiul Oradea
	Având în vedere obligativitatea administrațiilor publice locale de a organiza și conduce Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul localităților – conform Legii nr. 24 din 15 ianuarie 2007, în decursul anului 2021 s-a derulat și finalizat Etapa 3 din cadrul Contractului de servicii nr. 28890 din 30.01.2020 privind elaborarea Registrului Local al Spatiilor Verzi din Municipiul Oradea, în valoare de 363.614 lei cu TVA.
	Pe parcursul Etapei 3 s-au realizat activități de inventariere a spațiilor verzi și a arborilor existenți în cadrul Lotului 2 – malul drept al râului Crișul Repede, precum și popularea bazei de date, cu informațiile culese din teren. 
Tinte 2022:
· Crearea si  publicarea unui  link pe pagina oficiala a Primariei Municipiului Oradea ce va permite  consultarea Registrului Local al spatiilor verzi de  catre orice persoana interesata;
· Aprobarea in Consiliul Local al Registrului Locala al spatiilor verzi;

4.6.7. Proiecte de investitii privind reamenajarea de parcuri, amenajarea de zone verzi
	In cursul anului 2021 au fost elaborate documentatii tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate, pentru urmatoarele obiective de investitii:

	Nr Crt
	Denumire obiectiv investitie
	Etapa de implementare

	1
	Modernizare parc Petofi  
	SF aprobat prin HCL nr. 626/2021

	2
	Amenajare parc public str. Rectorului
	SF aprobat prin HCL nr. 625/2021

	3
	Modernizare parc 1 Decembrie
	SF in elabotrare si avizare



Au fost elaborate note conceptuale si teme de proiectare care stau la baza achizitiei serviciului de proiectare - faza studiu de fezabilitate pentru urmatoarele obiective de investitii:

	Nr Crt
	Denumire obiectiv investitie
	Etapa de implementare

	1
	Regenerare urbana in cartier Europa, str.Gabor Jozsef – Gradina publica urbana
	SF in elaborare 

	2
	Amenajare parc in zona strazilor G.Moisil si I.Irimescu
	Nota conceptuala+tema de proiectare + oferta

	3
	Modernizare parc Onisifor Ghibu
	Nota conceptuala+tema de proiectare + oferta

	4
	Revitalizare si reactivare parc IC Bratianu
	Nota conceptuala+tema de proiectare SF+PAC+PT +asistenta tehnica

	5
	Modernizare parc 22 Decembrie
	Nota conceptuala+tema de proiectare SF+PAC+PT +asistenta tehnica

	6
	Modernizare parc Libertatii 
	Nota conceptuala+tema de proiectare SF+PAC+PT +asistenta tehnica



In procedura de achizitie a serviciilor de proiectare si executie lucrari se gasesc urmatoarele obiective de investitie:

	Nr Crt
	Denumire obiectiv investitie
	Valoare C+M/Valoare investitie inclusiv TVA

	1
	Modernizare parc Petofi  
	10.830.467,29 lei  / 8.124.162,30 lei

	2
	Amenajare parc public str. Rectorului
	2.105.730,77 lei  / 942.855,30  lei



Tinte 2022:
· Elaborarea si aprobarea in Consiliul Local a studiului de fezabilitate respectiv elaborarea documentatiei tehnico-economice la faza PAC+PT pentru obiectivele de investitie:
· Amenajare parc in zona strazilor G.Moisil si I.Irimescu
· Modernizare parc Onisifor Ghibu
· Revitalizare si reactivare parc IC Bratianu
· Modernizare parc 22 Decembrie
· Modernizare parc Libertatii

· Elaborarea si aprobarea in Consiliul Local a studiului de fezabilitate pentru obiectivele de investitii: 

	Nr.Crt
	
DENUMIRE OBIECTIV
	Suprafata (mp)

	1
	SF Modernizare parc Balcescu
	24.644

	2
	Regenerare urbana in cartier Europa, str.Gabor Jozsef – Gradina publica urbana 
	6.800

	3
	Amenajare  parc in zona strazilor G.Moisil si I.Irimescu
	3.230

	4
	Amenajare scuar Piata Unirii - str. T.Vladimirescu ( turn Primarie)
	2.000

	5
	Modernizare  parc Onisifor Ghibu
	5.828

	6
	Amenajare coridor verde str. Veteranilor-malul Petei
	10.000

	7
	Amenajare coridor verde str. Islazului - Universitatii
	8.000

	8
	Amenajare zona verde de agrement si sport str. Ivany Odon - Radu Greceanu
	5.000

	9
	Amenajare coridor verde strada Facliei - zona Silvas
	10.000

	10
	Amenajare skate park 
	2.750

	11
	Coridor verde strada Radu Enescu
	3.900

	12
	Coridor verde Coriolan Hora
	10.000

	 
	TOTAL 
	92.152



· Pregatirea documentatiei (tema de proiectare/caieti de sarcini) pentru achizitia lucrarilor de executie, proiectare+executie pentru urmatoarele obiective de investitie:

	  Nr Crt
	Denumire obiectiv investitie
	Etapa de implementare

	 1
	Modernizare parc 1 Decembrie 
	proiectare (PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari

	 2
	Revitalizare si reactivare parc IC Bratianu 
	executie lucrari 

	 3
	Modernizare parc Libertatii si amenajari in Lunca Crisului 
	executie lucrari 

	 4
	Modernizare Parc 22 Decembrie 
	executie lucrari 

	 5
	Revitalizarea si activarea parcului din Santul Cetatii
	executie lucrari 

	 6
	Regenerare urbana in cartier Europa, str.Gabor Jozsef – Gradina publica urbana 
	proiectare (PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari

	 7
	Amenajare  parc in zona strazilor G.Moisil si I.Irimescu 
	proiectare (PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari

	8 
	Amenajare scuar Piata Unirii - str. T.Vladimirescu ( turn Primarie) 
	proiectare (PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari

	 9
	Modernizare  parc Onisifor Ghibu 
	proiectare (PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari

	 10
	Amenajare skate park   
	proiectare (PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari

	 
	Coridor verde strada Radu Enescu
	proiectare (PAC+PT, asistenta din partea proiectantului pe timpul executiei lucrarilor) si executie lucrari




4.7. Iluminat public

În anul 2021 serviciul de iluminat public s-a derulat prin doi operatori licentiati ANRSC :   SC Luxten Lighting Co SA  pana la data 09.07.2021  si  respectiv  Agentia de Dezvoltare Locala Oradea  incepand cu data de 10.07.2021,  in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public nr.65 din 23.06.2021.
Valoarea lucrărilor  de întreţinere - menţinere a sistemului de iluminat public in anul 2021 a fost de 2.099.708,25 lei  faţă de 1.319.759,71 lei în 2020. S-au efectuat lucrări de întreţinere la 3308 de elemente (2429 de lămpi, 288 de bobine şi 591 de ignitere).
Pentru consumul de energie electrică necesară funcţionării iluminatului public din Mun. Oradea s-a cheltuit în 2021 suma de 10.934.980,63 lei, faţă de suma de 8.264.924,51 lei în 2020 .
              Lucrările cele mai importante  ce au vizat extinderea sistemului de iluminat public au fost realizate in cadrul unor obiecte de investitii  in zonele/strazile :
Coridor Verde – Aurel Covaci ; Coridor Verde - Coriolan Pop, cartierul Veteranilor ; Coridor Verde – Barcaului ; Amenajare parc zona strazii Morii ; Drum legatura intre centura Municipiului Oradea (Cazaban) si comuna Sintandrei (Rituri). Total lungime retea de iluminat public realizata in cursul anului 2021 este de 7,206 km. 
Total lungime retele de iluminat public existente in Municipiul Oradea este de 720,085 km din care 442,681 km LEA si 277,404 km LES.
 In  cursul anului  2021 s-au realizat 335 puncte luminoase noi.
 In Municipiul Oradea exista in prezent 24.763 puncte luminoase.

Tinte 2022 :
· Implementarea Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public : aprobare DALI in Consiliul Local, accesare linie de finantare, demarare proiectare + executie ;  

4.8. Activitatea de alimentare cu apă şi de canalizare
 
      Activitatea de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare în Municipiul Oradea se realizează conform obligaţiilor ce revin Consiliului Local în acest domeniu prin Legea nr. nr 51/2006 a serviciilor publice şi a Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin HCL 562/31.07.2007, operatorul serviciului fiind S.C. Compania de apă Oradea S.A. 
           Pentru soluţionarea celor aproximativ 975 de adrese, sesizări, reclamaţii, cereri, note de audienţă, primite în scris, precum şi a celor comunicate verbal sau telefonic de către cetăţeni, instituţii, asociaţii de proprietari şi agenţi economici, în care au fost semnalate probleme legate în special de calitatea prestaţiei de alimentare cu apă şi a celei de canalizare, au fost efectuate verificări în teren, care în măsura în măsura posibilităţilor au fost realizate în prezenţa reprezentanţilor operatorului şi a petenţilor, au fost verificate documentaţiile prezentate de către petenţi sau operator, aplicându-se în toate cazurile prevederile legale specifice fiecărei situaţii.
         Solicitările s-au referit în special la cereri de realizare a reţelelor stradale de alimentare cu apă şi de canalizare, a branşamentelor de apă sau a racordurilor de canalizare, a lucrărilor de remediere a avariilor pe reţelele de alimentare cu apă administrate de către operator, a lucrărilor de decolmatare a reţelelor de canalizare administrate de către operator datorate funcţionării necorespunzătoare a reţelelor de canalizare, solicitări de montare de guri de scurgere pe noi amplasamente pentru preluarea apelor meteorice de pe suprafaţa domeniului public, sesizări privind calitatea necorespunzătoare a apei potabile furnizată utilizatorilor, neasigurarea parametrilor de debit şi presiune la nivelul branşamentelor, disconfort prin zgomot generat de mişcarea capacelor de cămin, pericol de accidentare prin lipsa capacelor sau grătarelor gurilor de scurgere.

4.9. Activitatea de colectare ape pluvială 

          Realizarea de către operatorul SC Compania de Apă Oradea SA, a activităţii de întreţinere reţea de  canalizare pluvială, respectiv a efectuării lucrărilor de curăţire periodică a gurilor scurgere, racordurilor şi căminelor de vizitare amplasate pe domeniul public,   s-a derulat în baza programului anual de curăţire a gurilor de scurgere, respectiv a programelor lunare de lucrări întreţinere reţea canalizare pluvială.
         În acest sens s-a verificat periodic activitatea echipelor de curăţire guri de scurgere, inclusiv modul de efectuare a lucrărilor de curăţire guri scurgere, cămine de vizitare, racorduri şi tronsoane ale reţelei canalizare pluvială. 
         Pentru eliminarea disfuncţionalităţilor constatate pe reţelele stradale de canalizare pluvială, s-a solicitat operatorului includerea cu prioritate în programele lunare de curăţire a gurilor de scurgere, iar în situaţiile în care s-a impus, la cererea cetăţenilor, asociaţiilor de proprietari sau a propriilor constatări, am solicitat operatorului să amplaseze noi guri de scurgere pe suprafaţa domeniului public - carosabilul străzilor sau aleilor din cvartalele de locuinţe.
         Valoarea prestaţiei de preluare a apelor meteorice de pe suprafaţa domeniului public pentru anul 2021 a fost  de 300.000 lei ( aferentă cantităților de apă pluvială preluate de pe domeniul public al Municipiului Oradea - străzi, alei, trotuare, alte terenuri publice amenajate sau neamenajate - în canalizarea pluvială municipală a cărui operator este SC Compania de Apa Oradea SA ).

4.10. Activitatea de administrare a cişmelelor publice, fântânilor arteziene şi a reţelelor de irigat spaţii verzi

	Direcția Tehnică  îndeplinește atribuțiile  Consiliului  Local al  Municipiului Oradea cu privire la urmărirea și verificarea modului în care SC  Compania de Apă Oradea SA asigură întreţinerea şi buna funcţionare a cişmelelor publice, fântânilor arteziene şi a reţelelor de hidranţi de grădină în spaţiile verzi pe teritoriul Municipiului Oradea.
       În cadrul activităţii de asigurare a consumului de apă sezonier prin cişmele publice, a funcţionării fântânilor arteziene şi a instalaţiilor de irigat spaţii verzi prin reţele de hidranţi de grădină şi/sau sisteme automate cu aspersoare şi/sau picurător, s-au executat lucrări de reamplasare sezonieră de primăvară, respectiv demontare sezonieră de iarnă a componentelor instalaţiilor, precum şi lucrări de întreţinere şi reparaţii a 49 de cişmele publice şi 7 fântâni arteziene.
      În cursul anului 2021 s-au realizat 4 branşamente noi pentru alimentarea cu apă a sistemelor automate de irigat spaţii verzi și a unui sistem automat de irigat pe amplasamentele: 
· scuar situat la intersecția  B-dul  Dacia /  B-dul  Decebal -  la  căruța  cu  cal,   ( sistem  de  irigații );
· scuar situat la intersecția  B-dul  Dacia /  B-dul  Decebal -  la  ceas,  ( branșament apă  și  sistem  de  irigații );
· scuar situat  pe  str. Abraham  Lincoln  nr.  23 ( branșament apă );
· scuar situat pe  str.  Gen.  Gheorghe  Magheru - Biserica  Sfântul  Gheorghe  ( branșament apă );
Valoarea totală a  lucrărilor a  fost  de 18.667,57  lei .
       S-a asigurat verificarea periodică a modului de funcţionare al cişmelelor publice, fântânilor arteziene şi a instalaţiilor de irigat spaţii verzi, iar în cazul constatării defecţiunilor am solicitat operatorul să ia operativ măsurile de remediere.
        Valoarea apei consumate şi a prestaţiei canalizării aferente cişmelelor publice, fântânilor arteziene şi reţelelor hidranţi spaţii verzi a fost de  760.000 lei, iar valoarea energiei electrice consumate la pompele fântânilor arteziene şi instalaţiile automate de irigat spaţii verzi a fost de 168.000 lei.

4.11. Activitatea de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

       Activitatea de alimentare cu energie termică prin sistem centralizat în Municipiul Oradea se realizează conform obligaţiilor ce revin Consiliului Local în acest domeniu prin Legea nr. nr 51/2006 a serviciilor publice şi a Legii nr. 325/2006 a serviciului de alimentare cu energie termică, în baza Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică, aprobat prin HCL 866/21.12.2010, operatorul serviciului de alimentare cu energie termică pentru activitățile de producere, transport, distribuţie şi furnizare energie termică, fiind S.C. Termoficare Oradea S.A.
        Pentru rezolvarea celor 80 de sesizări primite de la cetăţeni, asociaţii de proprietari şi agenţi economici, în care au fost semnalate probleme legate în special de încălzirea din apartamente şi calitatea apei calde menajere furnizate dar și de realizare branșamente termice, acestea au fost  analizate împreună cu operatorul, asigurându-se rezolvarea în limita prevederilor legale şi a posibilităţilor tehnico-financiare existente.
       În perioada 03.01.2021 - 31.12.2021 s-au elaborat 36  note interne prin care ne-am prezentat punctul de vedere cu privire la încadrarea străzilor în zona unitară de încălzire, necesare Compartimentului Investiţii şi Avizări Lucrări pentru emiterea Acordurilor ( favorabile sau nefavorabile) solicitate Direcţiei Tehnice prin Certificatele de Urbanism în procedura obţinerii Autorizaţiei de Construire pentru lucrări de extindere rețele de gaze naturale și/sau execuție branşamente de gaze naturale. 
      De asemenea în perioada 03.01.2021 - 31.12.2021 s-a elaborat un raport de specialitate și proiect de Hotărâre în vederea avizării de către Consiliul Local Oradea a extinderilor rețelelor de gaze naturale pe străzi care nu sunt cuprinse în zona unitară de încălzire din Municipiul Oradea.  

1. Activitatea  de control  şi  reglementare  privind  transportul  public  local
Compartimentul  Transport Public Local reprezintă Autoritatea de Autorizare a serviciului de transport public local din  cadrul Primăriei Municipiului Oradea, compartiment autorizat prin Ordinul nr. 130/2008 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), pentru exercitarea atribuţiilor în domeniul serviciilor de transport public local.

5.1. Activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale
Activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale este reglementată prin H.C.L. nr. 300/2019 privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de delegare, avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.
În anul 2021, au fost promovate 6 proiecte de hotărâri de consiliu local pentru modificarea şi completarea anexelor la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Oradea, respectiv a programului de transport şi a listei staţiilor utilizate pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate locale: H.C.L. nr.255/31.03.2021,  HCL 352/29.04.2021, HCL 485/ 29.06.2021, HCL 623/30.08.2021, HCL 742/30.09.2021, HCL 1010/21.12.2021.

5.2.Serviciul de transport în regim de taxi poate fi executat numai de către transportatorii autorizaţi de către Compartimentul de specialitate din Direcţia Tehnică în calitatea de Autoritate de Autorizare, în baza contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului.
La data de 31.12.2021, în Municipiul Oradea funcţionează un număr de  665 transportatori autorizaţi pentru efectuarea serviciului de transport în regim de taxi persoane şi mărfuri, din care: 662 pentru transport persoane şi 3 pentru transport mărfuri şi bunuri. După forma de organizare, transportatorii autorizaţi pentru transport taxi sunt :
1. 204  persoane fizice autorizate,
1. 99 întreprinderi individuale,
1. 17  întreprinderi familiale, 
1. 345  societăţi comerciale.
Cei 665  transportatori autorizaţi deţin un număr de  873 autorizaţii taxi, din care  870 pentru transport persoane  şi 3 pentru transport mărfuri şi bunuri. Cu transportatorii autorizaţi, deţinători de autorizaţii taxi, au fost încheiate contracte de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi, pe perioada de valabilitate a autorizaţiilor taxi. 
Prin activitatea desfăşurată s-a asigurat:
· Emiterea autorizaţiilor de transport în regim de taxi;
· Eliberarea autorizatiilor de transport in regim de taxi modificate ca urmare a  schimbării sediului, formei de organizare;
· Eliberarea autorizatiilor taxi modificate ca urmare a înlocuirii autovehiculelor taxi, a schimbării sediului, formei de organizare;
· Eliberarea autorizaţiilor taxi distribuite ca urmare  a cesionării parţiale sau totale, după caz, a contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi de către titularul acestuia unuia sau mai multor transportatori;
· Vizarea autorizaţiilor de transport a căror viză a expirat în anul 2021;
· Prelungirea valabilităţii autorizaţiilor taxi a căror valabilitate a expirat în anul 2021;
· Încheierea  contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi cu transportatori autorizaţi nou înfiinţaţi;
· Încheierea actelor adiţionale de modificare a contractelor ca urmare a distribuirii autorizaţiilor taxi, modificării datelor de identificare ale transportatorului autorizat, a perioadei de valabilitate;
· Întocmirea notificărilor privind rezilierea contractelor ca urmare a distribuirii autorizaţiilor taxi.
Transparenţa activităţii s-a asigurat prin publicarea pe site-ul primăriei a informaţiilor de interes general, a listei autorizaţiilor taxi eliberate pentru efectuarea transportului de persoane, mărfuri şi bunuri pe raza Municipiului Oradea.

5.3.Înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor din Municipiul Oradea care nu se supun înmatriculării este reglementată, pe plan local, prin H.C.L. nr. 672/09.09.2013 privind Regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării şi unele reguli privind circulaţia acestora în Municipiul Oradea.
            Tramvaiele, mopedele, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum şi vehiculele cu tracţiune animală, ale căror proprietari au domiciliul stabil sau sediul în Municipiul Oradea se înregistrează la Municipiul Oradea.
             Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor din Municipiul Oradea care nu se supun înmatriculării este Municipiul Oradea prin Direcţia Tehnică.Pentru fiecare vehicul înregistrat, în baza documentaţiei depuse la Primăria Municipiului Oradea, se eliberează un certificat de înregistrare şi plăcuţa/plăcuţele cu numărul de înregistrare.
La data de 31.12.2021, în baza de date a Direcţiei Tehnice sunt înregistrate:
· 1762 vehiculelor care nu se supun înmatriculării MOTOCICLU L1E, L6E, L7E, TRACTOR T3B, TRACTOR T1B din care 93 au fost înregistrate în anul 2021.
· 2481 vehicule (lente) care nu se înmatriculează şi circulă ocazional pe drumurile publice, din care 126 au fost înregistrate în anul 2021.
Menţionăm că, în anul 2021 au fost înregistrate un număr de 10 tramvaie.
La cererea proprietarilor de vehicule înmatriculate, în baza documentaţiei prin care aceștia fac dovada deţinerii spaţiului adecvat necesar depozitării vehiculului, după radiere, au fost eliberate 312 adeverinţe necesare  la Instituţia Prefectului judetului Bihor - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, în vederea radierii la cerere a vehiculelor înmatriculate.


6. Protectia  Mediului 

6.1. Închidere haldă de deşeuri ( depozit neconform)  din municipiul Oradea 
         Consiliul Judetean Bihor prin programul SMID a demarat lucrarile de inchidere a depozitului neconform Oradea, depozitul a fost predat in conformitate cu prevederile din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.541/2011- pentru darea în administrarea Consiliului Judeţean Bihor a terenului identificat cu nr. cadastrale 13126, 13127, 166126, 166127, 166128, 167688, 167644, 167645 şi 167629 Oradea, în vederea realizării lucrărilor de închidere a depozitului neconform de deşeuri din municipiul Oradea, str. Matei Corvin f.n. prin proiectul „Sistem de management integrat  al deşeurilor solide în Judeţul Bihor”, si a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 708/2011 pentru modificarea art. 1, alin. 2 din HCL 541/30.08.2011,  Consiliului Judeţean Bihor in anul 2015 prin  Procesul Verbal de predare-primire nr.235948/24.09.2015.
Protocol de colaborare nr.168106/04.05.2021, constituie cooperarea și colaborarea dintre părți  în scopul îndeplinirii unor obligații asumate prin contractele de finanțare  nr. 10/16.12.2016 și nr. 1424/26.03.2014 incheiate de UAT Judetul Bihor, respectiv luarea măsurilor necesare monitorizării anuale post-închidere a depozitelor neconforme pe o perioadă de 30 de ani, „Program de monitorizare post-inchidere” implementat de municipiul Oradea, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv asigurarea măsurilor necesare protejării și conservării investițiilor efectuate de către U.A.T. Județul Bihor prin contractele de finanțare anterior indicate, pentru închiderea depozitului neconform din Loc. Oradea, str. Matei Corvin, nr. cadastrale 13126, 13127, 166126, 166127,166128, 167688,167644, 167645 și 167629 Oradea.
	Dupa finalizarea lucrarilor Primaria Municipiului Oradea a preluat depozitul neconform pentru monitorizare postinchidere pe o perioada de 30 de ani.
	Monitorizarea se face de catre S.C. Ecobihor S.R.L conform contractului de prestari servicii nr.459262/12.11.2021, pentru o perioada de 1 an.
	In anul 2021 a fost platita suma de 13.250,83 din valoarea totala a contractului mentionat.

6.2.Managementul deşeurilor
	În municipiul Oradea, în cursul anului 2021, colectarea şi transportul deşeurilor provenite de la populaţie şi agenţi economici s-a realizat de către operatorul de salubritate S.C. RER ECOLOGIC SERVICE S.A.  deşeurile fiind transportate, in vederea tratarii si depozitarii, la Depozitul Ecologic de Deşeuri - Oradea.

Tabel: Principalele Tipuri de deşeuri intrate la CMID din municipiul Oradea :
	
	Tipuri principale de deseuri
	2017
(tone)
	2018
(tone)
	2019
(tone)
	2020
(tone)
	2021
Tone


	1
	Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie (20 03 01)
	14.375,02
	11.896,08
	13768,58
	18161,91
	18233,02

	2
	Deseuri municipal si asimilabile colectate in amestec din comert, industrie, institutii (20 03 01)
	38.679,12
	38.053,30
	35214,52
	28970,83
	23423,26

	3
	Amestecuri de deseuri din constructii si demolari (17 09 04)
	1.466,20
	6.120,95
	4174,21
	5993,77
	6780,60

	4
	Deşeuri stradale (20 03 03)
	13.852,68
	15844,47
	18334,18
	17628,54
	17456,55


	*Nu au fost furnizate toate datele aferente lunii decembrie	

	În cursul anului 2021, apreciind că atingerea obiectivelor de reciclare/valorificare a deşeurilor de ambalaje se poate realiza numai prin dezvoltarea sistemelor de colectare separată a deşeurilor în municipiul Oradea s-a continuat colectarea selectiva si amenajarea de platforme îngrădite şi dotarea lor cu containere precum si implmentarea proiectului pilot pentru deseurile biodegradabile.
	Deasemenea au fost amplsat 11 platforme modulare închise pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile pe trei  fractii.
	In decembrie 2019 a fost deschis, pe strada Uzinelor,  al doilea punct de colectare separata a deseurilor de la persoanele fizice cu domiciliul in raza UAT Oradea. Primul punct functionand pe str. Turzso Sandor si este administrat de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE S.A.  

Tabel: Deşeuri de ambalaje valorificate din Depozitul Ecologic Judeţean de Deşeuri, 

provenite din Oradea:
 
	
	2017
(tone)
	2018
(tone)
	2019
(tone)
	2020
(tone)
	2021
(tone)

	Deşeuri de ambalaje 
valorificate  din care:
	2.534,60
	2496,78
	886,92
	582,01
	2.278,99

	- hârtie şi carton                (15 01 01)
	1.111,95
	867,090
	453,96
	362,10
	289,93

	- sticla                                (15 01 07)
	150,62
	183,550
	59,72
	10,02
	585,61

	- plastic                              (15 01 02)
	1.052,93
	1299,580
	365,28
	198,30
	412,94

	- metale                              (15 01 04)
	219,10
	146,560
	0,04
	0,12
	116,53

	- lemn                                 (15 01 03)
	
	-
	7,92
	11,47
	-

	-Tetra Pak                          (15 01 05)
	
	
	
	
	7,49

	-ambalaje amestec- valorif. energetic
	
	
	
	
	866,49



În cursul anului 2021, din deşeurile colectate în municipiul Oradea, au fost valorificate energetic, la S.C. Geocycle SRL o cantitate de 10.110,50 tone.     

Obiectivului anual de reducere cu procentul de 60% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipal pentru anul 2021 :
Ținând cont de Raportarea SC Eco Bihor nr.48/17.01.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr.14199/17.01.2022, reprezentând Situația privind deseurile municipal generate în municipiul Oradea în anul 2021 precum si raportarile agentilor economici conform Legii nr.249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseuilor de ambalaje, Direcția Tehnică prezintă estimarea privind valoarea contribuției datorate la Fondul pentru Mediu anul 2021 dupa cum urmeaza:
· Cantitate receptionata la Ecobihor= 79.471,46 tone
· Cantitatea depozitata = 63.532,77 tone
· Cantitati colectate de la persoane fizice de operatori economici= 2.218,695 tone
· DEEE colectate SC BENE = 2.977,588 tone
· DEEE colectate SC FRITCOM = 16,40 tone
· Cantitati valorificate energetic = 10.110,50 tone
· Cantitati reciclate de la statia de sortare si TMB = 2.857,32 tone
· Cantitati reciclate de la statia de compostare = 2.970,87 tone
· Cantitati reciclate de catre  agenti economici = 2199,569 tone
Cantitate colectata – 84.684,143 tone
Tinta: 
· 60% = 50.801,485 tone
· 50%= 42.342,071 tone
· 10%= 8.468,414 tone
Cantitate Reciclata = 11.021,747 tone
Cantitate Valorificata energetic = 10.110,50
Cantitate  nerealizata = 50.801,048 - (11.021,747+8468,414)= 31.310,887 tone
31.310,887 tone x 50 lei/tonă=1.565.544,35 lei CONTRIBUȚIE AFM

În urma completării declarației pe site-ul AFM, suma datorată de Primăria Municipiului Oradea  este de: 0 lei, conform Declarației anexate, deoarece in prezent exista un vid legislativ ( pentru anul 2021 nu au fost prevazute tinte).

In cursul anului 2021 municipalitatea a achitat suma 1.835.580 lei reprezentand contributia la AFM pentru neindeplinirea obiectivului anual de reducere cu procentul de 60%  a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipal pentru anul 2020.

6.3.Deşeurile generate în municipiul Oradea şi alte localităţi ale judeţului Bihor ajung la Centrul de Management Deşeuri Eco Bihor, investiţie realizată în urma semnării contractului de Parteneriat Public Privat cu KEVIEP Kft- nr.122.246/23 dec.2003 (aprobat forma contract HCL 995/ 17 dec. 2003), şi având ca administrator SC ECO BIHOR SRL. Centrul de Management Deşeuri are Staţie de Sortare, Staţie de Compost, Hala depozitare temporară a deşeurilor periculoase, platformă de depozitare a deşeurilor voluminoase, Depozitul Ecologic de deşeuri nepericuloase şi este situat pe str. Matei Corvin nr.327, Oradea.
SC Eco Bihor SRL incepând cu data de 25.11.2020 a demarat lucrările de pregătire pentru acoperire finală etapa I+II a depozitului de deșeuri situat în Oradea, str. Matei Corvin nr. 327 (celula 1 si 2). In prezent depozitarea deseurilor se face in celula 4, in celula 3 depozitarea fiind sistata , urmand a fi inchisa in urmatorii 2-3 ani.
           Periodic reprezentanţii compartimentului au efectuat verificarea activităţilor desfăşurate la Depozitul ecologic judeţean de deşeuri-Oradea. 

Tabel: Cantităţile de deşeuri nepericuloase,  intrate în Centrul de Management Deşeuri Eco Bihor din municipiul Oradea in perioada (1ian.2015-31.dec.2020):
	Anul
	2017
1ian.-31dec
tone
	2018
1 ian -31 dec
tone
	2019
1 ian.-31 dec
tone
	2020
1 ian.-31 dec
tone
	2021
1 ian.-31 dec
tone

	Cantitatea totală de deşeuri nepericuloase generate în din Municipiul Oradea și intrată în Centru de Management al deşeurilor din Depozitul Ecologic Judeţean de Deşeuri (tone)
	
166.937,390
	
184.622,70
	
185.124,99
	
216.663,81
	
196835,22




6.4.Colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice – s-a realizat în cadrul campaniilor lunare organizate de Primăria municipiului Oradea şi SC BENE Internaţional. 


Tabel: Deşeuri de Echipamente Electrice şi Electronice colectate:
	Anul
	2016
(tone)
	2017
(tone)
	2018
(tone)
	2019
tone
	2020
tone
	2021
(tone)

	 Deseuri de echipamente
electrice şi electronice (DEEE)
	
223,817
	
  330,801
	
   589,786
	
 537,101
	
1032,599

	
2993,988




6.5. Inchidere cu acoperire finala a depozitului ecologic de deseuri nepericuloase  Oradea, etapa I si II
Au fost executate lucrari de inchidere cu acoperire finala a depozitului ecologic in conformitate cu contractului de PPP nr. 122246/23.12.2003, oferta financiara respectiv listele de cantitati anexa la contractul de lucrari nr. 1442 din 08.09.2020 incheiat intre SC Keviep SRL Debrecen sucursala Oradea si SC Eco Bihor SA, liste de cantitati elaborate in baza proiectului tehnic, aprobat prin HCL nr. 27/28.01.2020 respectiv HCL nr. 643/31.08.2020 privind aprobarea utilizarii unei sume de maxim 14.716.654,48 lei inclusiv TVA:
· Obiectul  Constructii – Demontare elemente de sant din beton; 
· Obiectul Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala ;
· Obiectul Organizare de santier – bransament electric si terasamente bransament electric ;
· Obiectul Organizare santier - platforma betonata ;
· Obiectul Organizare santier – platforma balastata ;
Valoarea totala a lucrarilor aprobate spre decontare pana la sfarsitul anului 2021 a fost de  7.315.774,59 lei

6.6. Harta de zgomot pentru municipiul Oradea
Contractul de servicii privind achizitionarea serviciilor de refacere/revizuire „ Harta de zgomot a Municipiului Oradea”, nr.493341 din data 24.11.2021 incheiat cu S.C.ENVIRO CONSULT SRL Bucureşti.
Aglomerarea urbană supusă cartografierii cuprinde aglomerarea corespunzătoare municipiului Oradea având o suprafaţa administrativă de cca. 11.610 ha, din care aproximativ 8176,3 ha intravilan (conform PUG) şi cca. 221398 locuitori.
Serviciul privind refacerea si revizuirea documentatiilor intocmite si avizate in  perioada 2021-2023 si predate autoritatilor de mediu competente, “Harta de Zgomot pentru municipiul Oradea” consta in  :
1. Cartarea Zgomotului pentru municipiul Oradea
1.  Hărţile  strategice de zgomot pentru municipiul  Oradea
1.  Planurile de  Acţiune destinate gestionării problemelor şi a efectelor cauzate de zgomot în Municipiul Oradea
Avand in vedere ca incepand cu data de 06.12.2021 s-a dat ordin de incepere pentru  serviciul de refacere/revizuire „Harta de zgomot a Municipiului Oradea”,conform contractului nr.493341 din data 24.11.2021 incheiat cu S.C.ENVIRO CONSULT SRL  Bucureşti, s-a incheiat  procesul  verbal de receptie ETAPA I – Cartarea zgomotului pentru municipiul Oradea ,  care cuprinde:
1. Culegerea datelor de intrare
1. Efectuarea determinarilor de zgomot
Valoarea Etapei I este de 15000 lei (fara TVA) respectiv 17850 lei (cu TVA), termenul de predare conform contractului fiind decembrie 2021.
Etapa II va consta in “Intocmire harta de zgomot” iar etapa III va fi “Elaborarea Planurilor de  Acţiune destinate gestionării problemelor şi efectelor cauzate de zgomot în Municipiul Oradea”.

6.7. Alte acţiuni şi activităţi
    În anul 2020, prin Compartimentul Protecţia Mediului:
· s-a actualizat baza de date privind evidenta cainilor cu stapan, în formatul GIS, înregistrând modificarile intervenite in aceasta baza de date;
· s-a sprijinit organizarea, campaniilor ce a promovat conceptul de colectare selectiva si a stimulat colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje; 
· monitorizarea activitatii Centrului de management integrat al deseurilor;
· Intocmirea raportarilor anuale, trimestriale, semestriale si lunare catre AFM, APM, INS si alte institutii;
· Participarea la sedintele Comitetului de Analiza Tehnica la Agentia pentru Protectia Mediului Bihor;
· Monitorizarea activitatii Centrului de Management Integrat al Deseurilor;
· Monitorizarea contractului post-inchidere a depozitului neconform
· Monitorizare contract „HARTA DE ZGOMOT A MUNICIPIULUI ORADEA”

7. Activitatea   de   Gestionare   Date -  Direcţia Tehnică (solicitări, cereri, petiţii, comunicări, note interne, adrese, alte documente intrate/ emise) 
În perioada 01.01-31.12.2021, Directia Tehnica, prin Compartimentul Gestiune Date, a asigurat activitatea de primire corespondenţă, transmitere către structurile componente ale Direcţiei Tehnice în vederea soluţionării  precum şi transmiterea modului în care au fost soluţionate solicitările/petiţiile/clarificările (sau proceduri premergătoare acestor soluţionări)  către  petenţi/solicitanţi din afara Primăriei Municipiului Oradea (persoane fizice/persoane juridice - instituţii  centrale şi/sau locale, societăţi comerciale, etc.) sau către structuri  din cadrul Primăriei Municipiului Oradea sau subordonate Consiliului Local . Aceasta activitate  a avut drept obiect gestionarea unui număr de 25.642 documente.
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