




ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

Proiect de HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții pe anul 2023 la societatea Compania de Apă Oradea S.A.

954

Analizând referatul de aprobare nr. 413388 din 25.10.2023 și raportul de specialitate nr. 413398 din 25.10.2023, întocmite de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și implicit modificarea Programului de investiții și dotări pe anul 2023 la societatea Compania de Apă Oradea S.A.

În conformitate cu prevederile:

- OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021,
- Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,
- art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
- art. 129, alin. 2 lit.d), alin. 7 lit. n), și art. 139, alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărâște:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Compania de Apă Oradea S.A. conform anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă modificarea Programului de investiții pe anul 2023 al societății Compania de Apă Oradea S.A. conform anexei nr. 2.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Compania de Apă Oradea SA.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor;
- Societatea Compania de Apă Oradea SA
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică

PRIMAR,
Florin Birta



PROIECT AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei



Nr. înregistrare: 413388

Data: 25.10.2023

REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții pe anul 2023 la societatea Compania de Apă Oradea S.A.

Conform art. 4, alin. 1, lit. a) din O.G. nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ-teritorială este acționar majoritar se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe anul 2023 la societatea Compania de Apă Oradea SA au fost aprobate prin HCL nr. 35/31.01.2023 și modificate prin HCL nr. 203/30.03.2023, HCL nr. 292/27.04.2023, HCL nr. 378/25.05.2023, HCL nr. 500/29.06.2023 și HCL nr. 710/31.08.2023 și HCL nr.772/28.09.2023.

Prin adresa nr. 38218/24.10.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 412112/24.10.2023 și nota de fundamentare privind B.V.C, societatea Compania de Apă Oradea SA solicită rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții pe anul 2023.

Principalele modificări pe care societatea le propune față de bugetul aprobat pe anul 2023 sunt următoarele:

I.Veniturile totale se majorează de la 127.876 mii lei la 130.130 mii lei, respectiv o creștere de 2.254 mii lei. Majorarea veniturilor a avut în vedere corelarea nivelului prognozat inițial cu cel realizat la 30.09.2023.

II. Cheltuielile totale se majorează față de nivelul planificat aprobat cu suma de 1.450 mii lei repartizată la capitolul de cheltuieli privind provizioanele.

1.diminuarea capitolului bugetar Cheltuieli cu bunuri și servicii cu 5.295 mii lei datorită următoarelor:

- diminuarea cheltuielilor cu energia electrică cu **6.100 mii lei** ca urmare a economiilor realizate datorită măsurilor legislative. Această diminuare a permis acoperirea elementelor de cost care au fost depășite ca urmare a creșterii inflației și a celor determinate de extinderea activităților Companiei, precum și repartizarea parțial pe capitolul provizioane;

- creșterea cheltuielilor cu materiile prime cu **500 mii lei**;

- creșterea cheltuielilor privind alte servicii executate de terți cu **305 mii lei**;

2.creșterea capitolului Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate cu 60 mii lei;

3.creșterea capitolului **Alte cheltuieli de exploatare**, cu **6.000 mii lei** determinate în principal de asigurarea constituirii de noi provizioane;

4.capitolul **cheltuieli cu personalul** se majorează de la **46.022 mii lei** la **46.707 mii lei**, respectiv o creștere de **685 mii lei**, datorită :

- **creșterii cheltuielilor de natură salarială de la 44.314 mii lei la 44.922 mii lei**, respectiv o creștere de **608 mii lei**, prin:

- ✓ aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023 (368/2022) art 63 (1) a) care prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială cu inflația anului 2023 prevăzută de Comisia Națională de Prognoză. S-a luat în calcul previziunea actualizată pentru anul 2023 a Comisiei, din luna iulie, care stabilește inflația medie anuală la 10,4%, majorarea cheltuielilor de natura salarială în suma de **313 mii lei**, astfel obținută a fost redistribuită între elemente astfel încât să fie asigurată și poziția C2 a) tichete cadou prevăzute prin Contractul Colectiv de Muncă cu **117 mii lei**;
- ✓ aplicarea prevederilor legale privind majorarea tichetelor de masă de la 30 lei/zi la 35 lei/ zi, conform prevederilor OUG 69/2023, pentru modificarea și completarea Legii 165/2018, cu suma de **284 mii lei**;
- ✓ majorarea salariului minim pe economie cu data de 01.10.2023, conform HG 900/28.09.2023, duce la creșterea cheltuielilor cu salariile cu **11 mii lei**.

- **creșterea cheltuielilor aferente Contractului de mandate și a altor organe de conducere și control** de la 801 mii lei la 863 mii lei, respectiv o creștere de **62 mii lei**.

- **creșterea corespunzătoare a contribuțiilor datorate de angajator** de la **907 mii lei** la **922 mii lei**, respectiv o creștere de **15 mii lei**.

Prin nota de fundamentare cu nr. 38.235 din 24.10.2023, societatea Compania de Apă Oradea SA solicită modificarea Programului de investiții pe anul 2023 cu majorarea/diminuarea valorilor totale aferente fondurilor alocate din surse proprii și bugetul local.

În urma analizării stadiului contractelor, achizițiilor și programelor aflate în derulare, corelat cu solicitările de urgentare a anumitor lucrări, societatea Compania de Apă Oradea SA solicită modificarea listei obiectivelor de investiții aferentă anului 2023, astfel:

-Alocarea, majorarea/diminuarea fondurilor alocate pentru anumite investiții în funcție de stadiul contractelor aflate în derulare,

Față de considerentele menționate mai sus,

PROPUN:
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Proiectul de hotărâre *privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții pe anul 2023 la societatea Compania de Apă Oradea S.A.*

INIȚIATOR
PRIMAR
Florin Birta



Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Serv. Evidența Active, Deleg.Gest, Datorie Publică

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail:

primarie@oradea.ro

Nr. înregistrare: 413398

Data:25.10.1023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții pe anul 2023 la societatea Compania de Apă Oradea S.A

Conform art. 4, alin. 1, lit. a) din O.G. nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ-teritorială este acționar majoritar se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe anul 2023 la societatea Compania de Apă Oradea SA au fost aprobate prin HCL nr. 35/31.01.2023 și modificate prin HCL nr. 203/30.03.2023, HCL nr. 292/27.04.2023, HCL nr. 378/25.05.2023, HCL nr. 500/29.06.2023 și HCL nr. 710/31.08.2023 și HCL nr.772/28.09.2023.

Prin adresa nr. 38218/24.10.202 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 412112/24.10.2023 și nota de fundamentare privind B.V.C (anexa nr. 1), societatea Compania de Apă Oradea SA solicită rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții pe anul 2023.

Principalele modificări pe care societatea le propune față de bugetul aprobat pe anul 2023 sunt următoarele:

I.Veniturile totale se majorează de la 127.876 mii lei la 130.130 mii lei, respectiv o creștere de 2.254 mii lei. Majorarea veniturilor a avut în vedere corelarea nivelului prognozat inițial cu cel realizat la 30.09.2023.

II. Cheltuielile totale se majorează față de nivelul planificat aprobat cu suma de 1.450 mii lei repartizată la capitolul de cheltuieli privind provizioanele.

1.diminuarea capitolului bugetar Cheltuieli cu bunuri și servicii cu 5.295 mii lei datorită următoarelor:

- diminuarea cheltuielilor cu energia electrică cu **6.100 mii lei** ca urmare a economiilor realizate datorită măsurilor legislative. Această diminuare a permis acoperirea elementelor de cost care au fost depășite ca urmare a creșterii inflației și a celor determinate de extinderea activităților Companiei, precum și repartizarea parțial pe capitolul provizioane;

- creșterea cheltuielilor cu materiile prime cu **500 mii lei**;

- creșterea cheltuielilor privind alte servicii executate de terți cu **305 mii lei**;

2.creșterea capitolului **Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** cu **60 mii lei**;

3.creșterea capitolului **Alte cheltuieli de exploatare**, cu **6.000 mii lei** determinate în principal de asigurarea constituirii de noi provizioane;

4.capitolul **cheltuieli cu personalul** se majorează de la **46.022 mii lei** la **46.707 mii lei**, respectiv o creștere de **685 mii lei**, datorită :

- **creșterii cheltuielilor de natură salarială de la 44.314 mii lei la 44.922 mii lei**, respectiv o creștere de **608 mii lei**, prin:

- ✓ aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023 (368/2022) art 63 (1) a) care prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială cu inflația anului 2023 prevăzută de Comisia Națională de Prognoză. S-a luat în calcul previziunea actualizată pentru anul 2023 a Comisiei, din luna iulie, care stabilește inflația medie anuală la 10,4%, majorarea cheltuielilor de natura salariala in suma de **313 mii lei**, astfel obținută a fost redistribuită între elemente astfel încât sa fie asigurata si poziția C2 a) tichete cadou prevazute prin Contractul Colectiv de Munca cu **117 mii lei**;
- ✓ aplicarea prevederilor legale privind majorarea tichetelor de masă de la 30 lei/zi la 35 lei/ zi, conform prevederilor OUG 69/2023, pentru modificarea si completarea Legii 165/2018, cu suma de **284 mii lei**;
- ✓ majorarea salariului minim pe economie cu data de 01.10.2023, conform HG 900/28.09.2023, duce la cresterea cheltuielilor cu salariile cu **11 mii lei**.

- **creșterea cheltuielilor aferente Contractului de mandat si a altor organe de conducere si control** de la 801 mii lei la 863 mii lei, respectiv o creștere de **62 mii lei**.

- **creșterea corespunzătoare a contribuțiilor datorate de angajator** de la **907 mii lei** la **922 mii lei**, respectiv o creștere de **15 mii lei**.

Principalii indicatori financiari, cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la societatea Compania de Apă Oradea SA, se prezintă, astfel:

mii lei			
Denumirea indicatorului	Aprobat buget 2023	Propunere rectificare buget 2023	+/- %
Cheltuieli Totale	124.876	126.326	+1,16
A.Cheltuieli cu bunuri și servicii	46.614	41.319	-11.35
-cheltuieli cu materiile prime	1.700	2.200	+29.41
B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	16.140	16.200	+0,37
C.Cheltuieli cu personalul	46.022	46.707	+1,48
-cheltuieli de natură salarială	44.314	44.922	+1,37
-tichete de masă	3.700	3.984	+7,68
-cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	907	922	+1,65
D.Alte cheltuieli de exploatare	14.400	20.400	+41,67

Prin nota de fundamentare cu nr. 38.235 din 24.10.2023 (anexa nr. 2), societatea Compania de Apă Oradea SA solicită modificarea Programului de investiții pe anul 2023 cu majorarea/diminuarea valorilor totale aferente fondurilor alocate din surse proprii și bugetul local, astfel:

Denumirea obiectivului	Nr. Poziție	Finanțare aprobată prin HCL nr. 35/31.01.2023 mii lei (TVA inclus), modificate prin HCL nr. 203/30.03.2023, HCL nr. 292/27.04.2023, HCL nr.378/25.05.2023, HCL nr.500/29.06.2023, HCL nr.710/31.08.2023, HCL nr. 772/28.09.2023			Finanțare propusă –mii lei (TVA inclus)			Influențe (mii lei)		
		Surse proprii	Buget local	Fond IID	Surse proprii	Buget local	Fond IID	Surse proprii	Buget local	Fond IID
A.Lucrări în continuare										
Extinderea rețelelor de apă si canalizare menajeră pe strada Diasporci	26	21,00	685,00	0	21,00	692,00	0	0	+7,00	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Coziei	27.1	0	912,20	0	0	841,43	0	0	-70,77	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Mărăști	27.2	0	1.127,59	0	0	1.148,19	0	0	+20,60	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Mimozei	27.3	0	883,98	0	0	815,87	0	0	-68,11	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Moșilor	27.4	0	781,45	0	0	864,68	0	0	+83,23	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada G.Topârceanu	27.5	0	683,10	0	0	660,52	0	0	-22,58	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Ion Vidu	27.6	0	1.975,43	0	0	3.147,62	0	0	1.172,19	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Leonard Mociulschi	27.7	0	928,30	0	0	868,82	0	0	-59,48	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Alexandru Vaida Voievod	27.8	0	1.205,20	0	0	1.109,74	0	0	-95,46	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Bacăului	27.9	0	1.572,76	0	0	1.654,18	0	0	+81,42	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Constantin Tănase	28.01	0	716,04	0	0	795,49	0	0	+79,45	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Beiușului	28.02	0	2.048,27	0	0	2.206,42	0	0	+158,15	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Cloșca	28.03	0	3.287,37	0	0	3.550,49	0	0	+263,12	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Nicolae Olahus	28.04	0	2.971,58	0	0	4.849,71	0	0	+1.878,13	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Erou Marius Cosma	28.05	0	776,00	0	0	857,71	0	0	+81,71	0

Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Evreilor Deportati	28.06	0	3.670,58	0	0	4.521,53	0	0	+850,95	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Garoafei	28.07	0	467,93	0	0	517,80	0	0	+49,87	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Titu Maiorescu	28.8	0	1.214,37	0	0	1.334,46	0	0	+120,09	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Ion Luca Caragiale	28.9	0	644,66	0	0	713,88	0	0	+69,22	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Arany Janos	28.10	0	727,99	0	0	806,20	0	0	+78,21	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Grigore Ureche	28.11	0	1.253,86	0	0	1.364,39	0	0	+110,53	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada George Enescu	28.12	0	1.701,24	0	0	2.298,13	0	0	+596,89	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Universității (Armatei Române)	28.13	0	851,06	0	0	885,78	0	0	+34,72	0
Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Beiușului	28.14	0	299,60	0	0	318,67	0	0	+19,07	0
Înlocuire rețele de alimentare cu apă pe strada Universității (Armatei Române)	28.15	0	463,29	0	0	484,14	0	0	+20,85	0
B. Investiții noi										
Relocare rețea de canalizare menajeră pe strada Aluminei , branșament apă, racord canalizare menajeră și canalizare pluvială pentru construire pe strada Aluminei, nr.100/A	2	862,00	0	0	882,00	0	0	+20,00	0	0
Extinderea rețelelor de apă și canalizare menajeră pe străzile propuse spre modernizare (Micsandrelor, Floricelelor, K.Nagy Sandor, Ion Musceleanu, Perilor, Vantului, Licuricilor, Nichita Stănescu, Nicolae Labiș, Vulturilor, Traian Goga)	8	0	500,00	0	0	5,00	0	0	-495,00	0
Înlocuirea rețelelor de apă și canalizare menajeră pe străzile propuse spre modernizare (Școalelor, Căii Ferate, Fernando Magellan, I.H.Rădulescu)	9	0	415,00	0	0	5,00	0	0	-410,00	0
Extinderea rețea de apă și canalizare menajeră pe strada Jean Jacques	10	0	280,00	0	0	5,00	0	0	-275,00	0
Extinderea rețea de apă și canalizare pe străzile Nicolae Toma, Valentina Bostina, Radu Grecescu	11	0	523,00	0	0	5,00	0	0	-518,00	0
Înlocuire rețele de canalizare menajeră și pluvială pe strada Oneștilor	12	0	127,00	0	0	5,00	0	0	-122,00	0
Înlocuirea rețelei de canalizare pe strada Galileo Galilei, aferent blocurilor AN5-AN9 și A11-A17 de pe strada Corneliu Coposu	13	0	221,00	0	0	5,00	0	0	-216,00	0

Extinderea rețelelor de canalizare menajeră/pluvială în zona CET II-Selgros	14	0	1.000,00	0	0	100,00	0	0	-900,00	0
Stație de pompare de ridicare a presiunii pe strada Ogorului și branșament electric și extinderea rețelei de apă pentru alimentarea cartierului Viena	19	0	1.000,00	2.805,00	0	37,00	2.805,00	0	-963,00	0
Înlocuire rețea de canalizare pluvială pe strada Tudor Vladimirescu/Onestiilor	59	0	200,00	0	0	5,00	0	0	-195,00	0
Dublare capacitate de preluare ape pluviale pe strada Louis Pasteur și Ecaterian Teodoroiu	60	0	300,00	0	0	5,00	0	0	-295,00	0
Înlocuire rețea de canal menaj zona POD CFE, I.Vago, G. Enescu	61	0	400,00	0	0	5,00	0	0	-395,00	0
Amenajare sediu și laborator de analize microbiologice, organoleptice și fizico-chimice într-o clădire din incinta Uzinei de apă nr.2	66	0	680,00	0	0	5,00	0	0	-675,00	0
C. Dotări	1	12.661,00	0	0	12.641,00	0	0	-20,00	0	0
Total aprobat, propuneri și influențe program investiții		13.544,00	37.494,85	2.805,00	13.544,00	37.494,85	2.805,00	0	0	0
Total General Program de investiții		20.451,44	44.507,96	33.820,95	20.451,44	44.507,96	33.820,95	0	0	0

În urma analizării stadiului contractelor, achizițiilor și programelor aflate în derulare, corelat cu solicitările de urgentare a anumitor lucrări, societatea Compania de Apă Oradea SA solicită modificarea listei obiectivelor de investiții aferentă anului 2023, astfel:

-Alocarea, majorarea/diminuarea fondurilor alocate pentru anumite investiții în funcție de stadiul contractelor aflate în derulare,

Ținând cont de cele precizate anterior și în conformitate cu prevederile:

- Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023,
- Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată,
- art. 129, alin. (2), lit. a), b), alin. (3) lit. d), alin. (4), lit. a), și art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,
- art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

PROPUNEM

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

1. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Compania de Apă Oradea SA, conform anexei nr.1.

2. Aprobarea modificării Programului de investiții pe anul 2023 la societatea Compania de Apă Oradea S.A. conform anexei nr. 2.
3. Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Apă Oradea SA de a vota „pentru” modificările menționate la pct. 1 și 2.

Direcția Economică

Director Executiv
Eduard FLOREA



Director Executiv adj.
Simona VLAD



Șef Serviciu
Tabita VLAD





S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

Tel : 0040 259 435 051

Fax : 0040 259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Oradea

Cont : RO41BRDE050SV03433450500


Capital social : 12.000.000 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Financiar, analize economice
Nr. 38218 din 24.10.2023



Catre,

**Primaria Municipiului Oradea
Directia Economica**


ANEXA NR. 1

Alaturat prezentei va depunem proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2023 al SC Companiei de Apa Oradea SA precum si anexele de fundamentare a acestuia, in conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat nr.368/2022, a Ordinului nr. 3818/2019 si a Ordonantei nr. 26/2013.

Cu respect,

Director General

Ing. Lucian Mihai CHINDREA





S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel : 0040 259 435 051

Fax : 0040 259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social : 12.000.000 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR. 3

ALEXA MR. A.

Nota de Fundamentare privind rectificarea B.V.C. pentru anul 2023

Bugetul de venituri pe anul 2023 s-a întocmit în conformitate cu Ordinul 3818 / 2019 și Legea Bugetului de stat nr.368/22.12.2022, a fost aprobat de Consiliul Local Oradea prin Hot. 35/31.01.2023 și de ADI APAREGIO prin Hot.2 din 21.03.2023.

Față de bugetul aprobat au intervenit modificări la cheltuielile planificate și programul de investiții, astfel încât, propunem **rectificare bugetară**, în conformitate cu prevederile lit.f), alin.2, Art.10 din Ordonanța 26/2013, „privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară”.

Din analiza principalilor indicatori economico-financiari prezentați în propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli corelați cu indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli aprobați rezultă:

I. Veniturile totale se majorează de la 127.876 mii lei la 130.130 mii lei, respectiv o creștere de 2.254 mii lei. Majorarea veniturilor a avut în vedere corelarea nivelului prognozat inițial cu cel realizat la 30.09.2023.

II. Cheltuielile totale se majorează față de nivelul planificat aprobat cu suma de 1.450 mii lei repartizată la capitolul de cheltuieli privind provizioanele.

1. diminuarea capitolului bugetar **Cheltuieli cu bunuri și servicii** cu **5.295** mii lei datorită următoarelor:

- diminuarea cheltuielilor cu energia electrică cu 6.100 mii lei ca urmare a economiilor realizate datorită măsurilor legislative. Această diminuare a permis acoperirea elementelor de cost care au fost

depășite ca urmare a creșterii inflației și a celor determinate de extinderea activităților Companiei, precum și repartizarea parțial pe capitolul provizioane;

- creșterea cheltuielilor cu materiile prime cu 500 mii lei;

- creșterea cheltuielilor privind alte servicii executate de terti cu 305 mii lei;

2. creșterea capitolului **Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** cu **60 mii lei**;

3. creșterea capitolului **Alte cheltuieli de exploatare**, cu **6000 mii lei** determinate în principal de asigurarea constituirii de noi provizioane;

4. capitolul **cheltuieli cu personalul** se majorează de la 46.022 mii lei la 46.707 mii lei, respectiv o creștere de 685 mii lei, datorită :

- **creșterii cheltuielilor de natura salarială de la 44.314 mii lei la 44.922 mii lei**, respectiv o creștere de 608 mii lei, prin:

- ✓ aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023 (368/2022) art 63 (1) a) care prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială cu inflația anului 2023 prevăzută de Comisia Națională de Prognoză. S-a luat în calcul previziunea actualizată pentru anul 2023 a Comisiei, din luna iulie, care stabilește inflația medie anuală la 10,4%, majorarea cheltuielilor de natura salarială în suma de **313 mii lei**, astfel obținută a fost redistribuită între elemente astfel încât să fie asigurată și poziția C2 a) tichete cadou prevăzute prin Contractul Colectiv de Muncă cu 117 mii lei;

- ✓ aplicarea prevederilor legale privind majorarea tichetelor de masă de la 30 lei/zi la 35 lei/ zi, conform prevederilor OUG 69/2023, pentru modificarea și completarea Legii 165/2018, cu suma de **284 mii lei**;

- ✓ majorarea salariului minim pe economie cu data de 01.10.2023, conform HG 900/28.09.2023, duce la creșterea cheltuielilor cu salariile cu **11 mii lei**.

- **creșterea cheltuielilor aferente Contractului de mandate și a altor organe de conducere și control** de la 801 mii lei la 863 mii lei, respectiv o creștere de **62 mii lei**.

- **creșterea corespunzătoare a contribuțiilor datorate de angajator** de la 907 mii lei la 922 mii lei, respectiv o creștere de 15 mii lei.

5. Cheltuielile financiare rămân nemodificate.

Rectificarea planului de investiții este în conformitate cu prevederile Ordonanței 26/2013 art.10, alin1, lit.c) „în cazul în care se înregistrează nerealizări ale surselor de finanțare a investițiilor aprobate se procedează la reconsiderarea angajamentelor aferente”, în consecință rectificarea Planului de investiții constă în rearanjarea între articole.

Director General


ing. Chindlea Lucian Mihail

MS./ A.H.



Director Economic

ec. Silaghi Maria



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform Hot CA	Propuneri rectificare octombrie 2023	%	Estimări 2024	Estimări 2025	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	127,876	130,130	101.76%	137,419	141,817	105.60%	103.20%
	1	Venituri din exploatare din care:	2	125,950	128,120	101.72%	135,295	139,624	105.60%	103.20%
		a subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1,926	2,010	104.36%	2,125	2,193	105.70%	103.20%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd.7 + rd. 19)	6	124,876	126,326	101.16%	133,572	137,942	105.74%	103.27%
	I	Cheltuieli de exploatare, (Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd 18) din care:	7	123,176	124,626	101.18%	131,730	135,945	105.70%	103.20%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	46,614	41,319	88.64%	43,674	45,072	105.70%	103.20%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	16,140	16,200	100.37%	17,123	17,671	105.70%	103.20%
		cheltuieli cu personalul, din care:	10	46,022	46,707	101.49%	49,242	50,792	105.43%	103.15%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	44,314	44,922	101.37%	47,483	49,002	105.70%	103.20%
		C1 ch. cu salariile	12	38,504	38,711	100.54%	40,918	42,227	105.70%	103.20%
		C2 bonusuri	13	5,810	6,211	106.90%	6,565	6,775	105.70%	103.20%

mii lei

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat conform Hot CA	Propuneri rectificare octombrie 2023	%	Estimări 2024	Estimări 2025	%	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5 10 = 8/7	
C.	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00%		0.00%		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	801	863	107.74%	801	801	92.82%	100.00%
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	907	922	101.65%	958	989	103.90%	103.24%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	14,400	20,400	141.67%	21,563	22,253	105.70%	103.20%
III	2	Cheltuieli financiare	19	1,700	1,700	100.00%	1,842	1,997	108.35%	108.41%
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd 20=Rd1-Rd6)	20	3,000	3,804	126.80%	3,848	3,875	101.15%	100.70%
IV		1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	720	1,809	251.25%	720	720	39.80%	100.00%
		2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
		4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		5 ALTE ELEMENTE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd250, din care:	26	2,280	1,995	87.50%	3,128	3,155	156.77%	100.87%
	1	Rezerve legale	27							

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat conform Hot CA	Propuneri rectificare octombrie 2023	%	Estimări 2024	Estimări 2025	%	%
0	1	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0	0	0.00%	0	0		
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	2,280	1,995	87.50%	3,128	3,155	156.77%	100.87%
5		Alte repartizări prevăzute de lege							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30 și 31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd310>=0).	0	0	0.00%	0	0		
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	228	228	0.00%	228	228	100.00%	100.00%

mii lei

INDICATORI										mii lei
0	1	2	Nr. rd.	Aprobat conform Hot CA	Propuneri rectificare octombrie 2023	%	Estimări 2024	Estimări 2025	%	%
	8		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			87.50%				
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35			0.00%				
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36							
	C)	dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38				0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							

mii lei

INDICATORI											mii lei	
	0	1	2	Nr. rd.	Aprobat conform Hot CA	Propuneri rectificare octombrie 2023	%	Estimări 2024	Estimări 2025	%	%	
VIII				3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7	
			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	184,489.43	184,489.43	100.00%	227,789.11	106,702.40	123.47%	46.84%	
		1	Alocații de la buget, din care:	47	65,386.04	65,386.04	100.00%	67,918.12	27,528.90	103.87%	0.00%	
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	184,489.43	184,489.43	100.00%	227,789.11	106,702.40	123.47%	46.84%	
X			DATE DE FUNDAMENTARE									
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	575	575	100.00%	575	575	100.00%	100.00%	
	2		Nr. mediu de salariați total	51	570	570	100.00%	570	570	100.00%	100.00%	
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	6,479	6,568	101.37%	6,942	7,164	105.70%	103.20%	
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	6,292	6,363	101.13%	6,772	6,994	106.43%	103.28%	
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	221	225	101.72%	237	245	105.60%	103.20%	
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55								

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat conform Hot CA	Propuneri rectificare octombrie 2023	%	Estimări 2024	Estimări 2025	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56						10 = 8/7
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	977	971	99.41%	972	973	100.13%
	9	Plăți restante	58	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	10	Creanțe restante	59	6,900	6,900	100.00%	6,000	6,000	100.00%

Director general
ing. Chindlea Lucian Mihail

Director economic
ec. Silaghi Maria

[Signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
Sediu/Adresa: Oradea, strada Duliu Zamfirescu nr.3
Cod unic de înregistrare: 54760

ianuarie 2023
Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora														
INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		An curent 2023		Propuneri rectificare octombrie 2023	%	%	din care:			
				Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat mii lei	Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat 30.09.2023				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5 x100	10=8/6 x100	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1= rd. 2 + rd. 22)	1	107,890	114,270	127,876	103,218	130,130	114	102	26,775	59,960	93,430	130,130
	I	Venituri totale din exploatare (rd 2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	107,400	112,424	125,980	101,218	128,120	114	102	26,325	59,060	92,080	128,120
	a)	din producția vândută (rd 3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	101,600	106,318	119,650	92,936	119,650	113	100	25,000	53,000	84,500	119,650
	a1)	din vânzarea produselor	4											
	a2)	din servicii prestate	5	101,600	106,318	119,650	92,936	119,650	113	100	25,000	53,000	84,500	119,650
	a3)	din redevențe și chirii	6											
	a4)	alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare												
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
	d)	din producția de imobilizări	11	500	1,023	1,000	1,370	1,300	127	130	150	1,000	1,200	1,300
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12											
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	13	5,300	5,082	5,300	6,912	7,170	141	135	1,175	5,060	6,380	7,170
	f1)	din amenzii și penalități	14	500	1,246	1,300	4,454	4,500			325	3,500	4,000	4,500
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd 16=rd. 17 + rd. 18), din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	16											
		- active necorporale	17											
	f3)	din subvenții pentru investiții	18	4,300	3,363	3,500	2,096	2,300	68	66	680	1,300	2,000	2,300
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19											
	f5)	alte venituri	20	500	473	500	362	370	78	74	170	260	380	370
2		Venituri financiare (rd=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	21	490	1,846	1,926	2,000	2,010	109	104	450	900	1,350	2,010
	a)	din imobilizări financiare	22											
	b)	din investiții financiare	23											
	c)	din diferențe de curs	24	0	0	0	0							
			25											0

INDICATORI		Nr. rd.	revederi an precedent 2022				An curent 2023		Propuneri rectificare octombrie 2023	%	%	din care:				mii lei	
			Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat mii lei	Realizat mii lei	Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat 30.09.2023	Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5 x100	10=8/6 x100	11	12	13	14			
		din dobanzi															
	d)			400	1,720	1,800	2,000		2,000	116	111	450	900	1,350	2,000		
	e)	alte venituri financiare	26	90	126	126				10	8					10	
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd.29+rd.130)			27	106,890	98,233	124,876	77,348		126,326	129	101	26,096	53,517	80,831	126,326		
1 Cheltuieli de exploatare (rd 29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din			28														
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd 30=rd.31+rd.39+ rd.45), din			29	105,290	96,712	123,176	76,174		124,626	129	101	25,660	52,617	79,631	124,626		
Cheltuieli privind stocurile (rd			30	39,031	32,126	46,614	24,563		41,319	129	89	8,985	16,970	26,015	41,319		
A1 31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:			31	29,288	21,156	31,080	16,712		25,480	120	82	6,143	11,160	17,390	25,480		
a) cheltuieli cu materialele primare			32	1,700	1,599	1,700	1,593		2,200	138	129	460	970	1,600	2,200		
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			33	5,500	5,194	6,000	4,239		6,000	116	100	1,573	3,000	4,500	6,000		
b1) cheltuieli cu piesele de schimb			34	900	657	900	820		1,000	152	111	453	670	830	1,000		
b2) cheltuieli cu combustibilii			35	2,600	2,354	2,700	1,455		2,700	115	100	510	1,000	2,000	2,700		
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			36	380	304	380	233		380	125	100	110	190	290	380		
d) cheltuieli privind energia si apa			37	21,708	14,059	23,000	10,647		16,900	120	73	4,000	7,000	11,000	16,900		
e) cheltuieli privind marfurile			38	0		0									0		
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:			39	2,275	3,931	6,324	1,730		6,324	161	100	884	1,660	2,246	6,324		
A2 a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			40	2,000	3,656	6,000	1,501		6,000	164	100	800	1,500	2,000	6,000		
b) cheltuieli privind chiriile (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care:			41	12	11	24	10		24	218	100	4	10	16	24		
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat				12	11	24	10		24	218	100	4	10	16	24		
b2) - către operatori cu capital privat			43														
c) prime de asigurare			44	263	264	300	219		300	114	100	80	150	230	300		
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd 45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:			45	7,468	7,039	9,210	6,121		9,515	135	103	1,958	4,150	6,379	9,515		
a) cheltuieli cu colaboratorii			46														
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:			47	200	83	200	64		200	241	100	10	100	150	200		
b1) cheltuieli privind consultanta juridică			48	40	62	100	52		100	161	100	10	50	75	100		
c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:			49	53	72	100	83		100	139	100	38	80	84	100		
c1) cheltuieli de protocol, din care:			50	50	72	100	83		100	139	100	38	80	84	100		
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare			51														
c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:			52	3													

		INDICATORI		revederi an precedent 2022		An curent 2023		Propuneri rectificare octombrie 2023		%		din care:				mii lei	
		Nr. rd.		Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat mii lei	Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat 30.09.2023			%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5 x100	10=8/6 x100		11	12	13	14		
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: - <i>aferente bunurilor de natura domeniului public</i>														
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale														
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011														
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	140	119	140	79	140	118	100	30	65	100	140			
		j)	alte cheltuieli	0	0	0									0		
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd 78=rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	14,596	14,168	16,140	11,207	16,200	114	100	3,763	7,521	11,237	16,200			
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale														
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	13,000	12,619	14,500	9,998	14,500	115	100	3,350	6,700	10,000	14,500			
		c)	ch. cu taxa de licență	20	24	30	21	30	125	100	10	15	25	30			
		d)	ch. cu taxa de autorizare	11	7	10	12	20	286	200	3	6	12	20			
		e)	ch. cu taxa de mediu														
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	1,565	1,518	1,600	1,176	1,650	109	103	400	800	1,200	1,650			
		C.	Cheltuieli cu personalul (rd 85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	40,723	40,247	46,022	32,777	46,707	116	101	10,328	22,726	33,979	46,707			
		C0	Cheltuieli de natura salariala (rd 86=rd. 87 + rd. 91)	39,098	38,665	44,314	31,513	44,922	116	101	9,924	21,877	32,675	44,922			
		C1	Cheltuieli cu salariile (rd 87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	34,008	33,897	38,504	27,616	38,711	114	101	8,906	18,730	28,573	38,711			
		a)	salarii de bază	25,629	25,368	28,790	20,837	28,945	114	101	6,656	14,000	21,358	28,945			
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	8,259	8,464	9,614	6,711	9,666	114	101	2,220	4,670	7,125	9,666			
		c)	alte bonificații (conform CCM)	120	65	100	68	100	154	100	30	60	90	100			
		C2	Bonusuri (rd91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	5,090	4,768	5,810	3,897	6,211	130	107	1,018	3,147	4,102	6,211			
		a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	580	538	580	346	697	129.6	120.17	0	347	347	697			
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;														
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	580	538	580	347	697	130	120	0	347	347	697			
		b)	tichete de masă;	3,100	2,893	3,700	2,696	3,984	138	108	938	1,850	2,775	3,984			

[illegible]

INDICATORI		Nr. rd.	revederi an precedent 2022				An curent 2023		Propuneri rectificare octombrie 2023	%	din care:			
			2022		Realizat mii lei	Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat 30.09.2023	Trim						
			Aprobat conform Hot. C.A.	Realizat mii lei				Trim I			Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5 x100	10=8/6 x100	11	12	13	14
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	1,650	4,658	6,000	1,825	12,000	258	200	779	1,400	2,000	12,000
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	184	1,873	720	3,937	1,809	97	251	73	1,015	2,016	1,809
		DATE DE FUNDAMENTARE												
V	1	Venituri totale din exploatare, din care:(rd. 2)	142	107,400	112,424	125,950	101,218	128,120	114	102	26,325	59,060	92,080	128,120
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	143	4,300										0
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0		0								
	2	Cheltuieli totale din exploatare din care RD 29	145	105,290	96,712	123,176	76,174	124,626	129	101	25,660	52,617	79,631	124,626
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146											
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:**) Conform art.63, alin4, lit.a) din Legea 368/2022 majorare salariu de baza minim brut pe tara 2023	147	39,098	38,665	44,314	31,513	44,922	116	101	9,924	21,877	32,675	44,922
	a)	Conform art.63, alin4, lit.b) din Legea 368/2022 reîntregire creșteri salariale și bonusuri acordate în 2022	147 a)	4,375		38	38	49		128	38	38	38	49
	b)	Conform art.63, alin4, lit.b) din Legea 368/2022 reîntregire creșteri salariale și bonusuri acordate în 2022	147 b)			1,424		1,424		100	1,334	1,334	1,334	1,424
	c)	Conform art 63, alin 1, lit a) din Legea 368/2022 creșteri aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat pe anul 2023	147 c)			3,753		4,066		108				4,066
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	575	545	575	525	575	106	100	567	572	575	575
5		Nr. mediu de salariați	149	570	539	570	534	570	106	100	558	564	568	570
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd.147)/rd.149]/12*1000	150	5,716	5,978	6,479	6,557	6,568	110	101	X	X	X	6,568
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG 26/2013[(rd.147-RD 92*-RD 97)/rd.149]/12*1000	151	5,546	5,807	6,292	6,465	6,363	110	101	X	X	X	6,363
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4,907	5,807	6,078	6,162	6,106	105	100	X	X	X	6,106
7	c1)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153	188	209	221	190	225	108	102	X	X	X	225
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	181	209	221	190	225	108	102	X	X	X	225
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 149	155	0	0	0					X	X	X	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156								X	X	X	

		Nr. rd.	INDICATORI	revederi an precedent 2022			An curent 2023		Propuneri rectificare octombrie 2023	%	%	din care:				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1			2	3	4	5	6				7	8	9=8/5 x100	10=8/6 x100					11	12	13	14

Director economic
ec. Silaghi Maria

Director general
ing. Chindrea Lucian Mihail



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

Sediul/Adresa: Oradea, strada Duliu Zamfirescu nr.3

Cod unic de înregistrare: 54760

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
I	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	87,300	91,412	104.71%	107,890	114,270	105.91%
1	Venituri din exploatare	86,700	90,814	104.75%	107,400	112,424	104.68%
2	Venituri financiare	600	598	99.67%	490	1,846	376.73%

* Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Director general
ing. Chindlea Lucian
14/1997


Director economic
ec. Silaghi Maria

Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
Sediul/Adresa: Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3
Cod unic de înregistrare: 54760

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2022			2023			2024			2025		
			Preliminat/Realizat			Influențe (+/-)		Plati restante	Influențe (+/-)		Plati restante	Influențe (+/-)		Plati restante
			(+/-)	Rezultat brut		(+/-)	Rezultat brut		(+/-)	Rezultat brut		(+/-)	Rezultat brut	
0	1	2	3	4		5	6		7	8		9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante													
1	Măsura 1 Atragerea de noi clienti si majorarea tarifului	permanent	0	0		5,500								
2	Alte venituri din exploatare					0	2,000							
3						0								
4														
5														
6														
4	TOTAL Pct. I		X	X		7,500	0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
2	Creșterea energiei electrice		X	0		-12,550			0					
3	Creșterea altor elemente de cost			0		-7,183								
3	TOTAL Pct. II		X	0		-12,233	-19,733	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			16,037	0	-12,233		0	0	0	0	0	0	0



Director economic
ec. Silaghi Maria

[Signature]

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare					mii lei	
				Aprobat HCL 772/ 28.09.2023	Propuneri rectificare octombrie 2023	Diferenta octombrie 2023	an 2024	an 2025		
0	1	2	3	4=(5-4)	5	6	7	8		
I	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		184,489.43	184,489.43	0.00	227,789.11	106,702.40		
	1	Surse proprii, din care:		12,000.00	12,000.00	0.00	2,095.00	500.00		
		a) - amortizare		12,000.00	12,000.00		2,095.00	500.00		
		b) - profit								
	2	Alocații de la buget		65,386.04	65,386.04	0.00	67,918.12	27,528.90		
	3	Fonduri de coeziune		53,323.00	53,323.00		117,595.31	68,597.26		
	4	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a) - interne								
		b) - externe								
	5	Alte surse, din care:		53,780.39	53,780.39	0.00	40,180.68	10,076.24		
		-Fond IID		45,248.95	45,248.95		40,180.68	10,076.24		
		- alte surse		8,531.44	8,531.44					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:								
	II	TOTAL		184,489.43	184,489.43	0.00	227,789.11	106,702.40		
	I	Investiții în curs, din care:								
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
		ORADEA								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor (CL11R2E2)		23,330.87	23,330.87	0.00				
		Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bihor în perioada 2014 - 2020		7,301.00	7,301.00	0.00				
		Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată din județul Bihor, în perioada 2014-2020 Oradea		14,455.33	14,455.33	0.00	173,464.11	101,187.40		

	Digitalizarea activitatii SC Compania de Apa Oradea SA prin modernizarea sistemului de monitorizare a consumului de apa		11,681.11	11,681.11	0.00		
	Surse fotovoltaice destinate consumului propriu de energie la nivelul in fructurii de apa si apa uzata Oradea		22,393.40	22,393.40	0.00		
	ORADEA		79,161.71	79,161.71	0.00	173,464.11	101,187.40
	ORADEA						
	Plan investitii						
	-						
2	Investitii noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	Plan Investitii si reparatii bunuri proprii						
	ORADEA		2,738.87	2,738.87	0.00	965.00	700.00
	Bransament de apa si racord de canalizare menajera la Sala de Sport Polivalenta		133.16	133.16	0.00	0.00	0.00
	Înlocuire rețea de apă pe str. Sf. Ladislau , Str. Louis Pasteur, str. Sovata și înlocuire rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Sf. Apostol Andrei		48.03	48.03	0.00	0.00	0.00
	Reabilitare, intercalare si extindere retele de apa str. Calea Borsului si str. Uzinelor		43.87	43.87	0.00	0.00	0.00
	Executie statie de repompare apa potabila si bransament electric pe str. Piersicilor		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	Stație de Pompare Apă Potabilă și bransament electric pe str. Ion Bogdan		120.00	120.00	0.00	260.00	0.00
	Stație pompare ape uzate si bransament electric pe str. Coriolan Hora		170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
	Reabilitare rețea de apă pe str. Aluminei si Hortensiei		443.81	443.81	0.00	5.00	0.00
	Statii de pompare Ape Uzate menajere si bransamente electrice la statile de pompare in cartierul Viena		1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
	Executie subtraversare prin foraj orizontal dirijat		200.00	200.00	0.00	200.00	200.00
	Racorduri si bransamente asfaltari		500.00	500.00	0.00	500.00	500.00
	ORADEA		73,084.85	73,104.85	20.00	48,760.00	515.00
	Deviere retele de canalizare menajeră și pluvială, și bransament apă, racord canalizare menajeră și racord canalizare pluvială pentru Construire bază sportivă tip 1, Calea Clujului		17.38	17.38	0.00	0.00	0.00
	Extinderea rețelelor de apa si canalizare menajera pe str. Diasporei		706.00	713.00	7.00	5.00	0.00
	Extindere retele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Caporal Constantin Mușat , str. Ion Isaiu și str. Americii		707.00	707.00	0.00	10.00	0.00
	Relocare conducta de apă DN 500, B-dul Nufarul - D. Cantemir		105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
	Aductiune apa pentru Uzina 1 si Uzina nr. 5 din Municipiul Oradea		120.00	120.00	0.00	200.00	10.00
	Refacere subtraversare canalizare menajera Crisul Repede (Sovata (penny Market)-Splaiul Crisanci)		400.00	400.00	0.00	50.00	0.00
	Extindere retea canalizare menajera pe str. Zorelelor si str. Kiev cu Statie de pompare ape uzate si bransament electric		483.00	483.00	0.00	0.00	0.00

	Stație de pompare cu ridicare a presiunii pe str. Ogorului și bransament electric și extinderea rețelei de apă pentru alimentarea cartierului Viena	3,805.00	2,842.00	-963.00	900.00	10.00
	Înlocuire și extindere rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Plantelor, Arinului, Abrudului, Ep. Radu Demetriu, Veteranilor (Înlocuire și extindere rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Arinului , str. Abrudului , str. Episcop Radu Demetriu , str. Veteranilor")	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00
	Înlocuire și extindere rețele de canalizare menajeră și pluvială pe str. Postăvarului , str. Dunărea, str. Mioriței (pachet I) (Extindere și înlocuire rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Postăvarului, Mioriței, Dunărea)	4,080.00	4,080.00	0.00	50.00	0.00
	Înlocuire și extindere rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Ștefan Zweig , str. G.I. Sisești, str. Ioan Ciordaș, str. Louis Bleriot – tronson, str. Cercului, Str. Sinaia și str. Lirei (pachet II)	4,339.00	4,339.00	0.00	2,700.00	10.00
	Extindere rețea apă, rețea canalizare menajeră și stație de pompare ape uzate menajere cu bransament electric pe str. Prundului	415.00	415.00	0.00	5.00	0.00
	Înlocuire rețea de canalizare pluvială pe str. Gheorghe Costaforu și str. Parcul 22 Decembrie	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00	0.00
	Înlocuirea rețelilor de canalizare pe străzile C. Flamarion , Al. Călinului , Oneștilor , P. Curcanul , Morii , Olteniei , Transilvaniei , Fluviului , M. Corvin și Al. Odobescu	968.00	968.00	0.00	500.00	0.00
	Extindere și înlocuire rețea de apă pe str. Remenyik Sandor	155.00	155.00	0.00		
	Reabilitare rețea de apă și canalizare pentru str. Barbu Ștefănescu Delavrancea	2,708.00	2,708.00	0.00	5,000.00	5.00
	Reabilitare rețea canal menajer Str. George Valsan	5.00	5.00	0.00	90.00	5.00
	Reabilitare rețea canal menajer Str. Scheșului	5.00	5.00	0.00	110.00	5.00
	Conectări canalizări pluviale str. Louis Pasteur și str. Gheorghe Doja	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
	Înlocuire rețea canalizare pluvială și SPAP cu bransament electric pe str. Sankt Petersburg	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	Lucrări de reparații la clădiri și instalații din cadrul Uzinei de Apă nr. 1	500.00	500.00	0.00	1,200.00	50.00
	Modernizare Stație de pompare apă potabilă pe str. Louis Pasteur	500.00	500.00	0.00	50.00	0.00
	Lucrări de reparații la clădiri și instalații la Rezervoarele de apă, str. Piatra Craiului	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	10.00
	Stație de Pompare Ape Uzate și bransament electric pe str. Ovid Densușianu - Pod CFR	268.00	268.00	0.00	342.00	5.00
	Proiectarea și implementarea unui sistem automat de dezinfecție a apelor epurate la evacuare Stație de Epurare	5.00	5.00	0.00	50.00	0.00
	Reabilitare rețea de apă pe str. Feleacului	5.00	5.00	0.00	168.00	10.00
	Reabilitare rețea canal menajer Str. Calugareni V1-V4	80.00	80.00	0.00	100.00	5.00
	Reabilitare rețea canal menajer Str. Feldioarei bl.15-21 - Gr. Urceche	90.00	90.00	0.00	180.00	5.00
	Finalizare Stație de Pompare Ape Uzate str. Constantin Brancoveanu /William Shakespeare	30.00	30.00	0.00	140.00	5.00
	Reabilitare + Extindere rețea canal menajer Str. Mihail Kogălniceanu	248.00	248.00	0.00	100.00	0.00

						851.06	885.78	34.72	0.00	0.00
					Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Universității (Armatei Române)					
					Înlocuire rețele de alimentare cu apă pe strada Beiușului	299.60	318.67	19.07	0.00	0.00
					Înlocuire rețele de alimentare cu apă pe strada Universității (Armatei Române)	463.29	484.14	20.85	0.00	0.00
					Rețea de canalizare pluvială și racord canal pluvial pentru campus școlar pentru învățământ dual din Mun. Oradea	811.00	811.00	0.00	10.00	0.00
					Bransament apă, racord de canalizare menajeră și pluvială pentru bazin de înot didactic str. Al. Cazaban nr. 47/A	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00
					Înlocuire rețele de canalizare menajeră și pluvială pe str. Onestiilor	127.00	5.00	-122.00	0.00	0.00
					Reabilitarea și refuncționalizarea turului de apă din Oradea, str. Lacul Rosu	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
					Relocare rețea de canalizare menajeră pe str. Aluminiei, bransament apă, racord canalizare menajeră și canalizare pluvială pentru construire cresa mica pe str. Aluminiei, nr. 100/A	862.00	882.00	20.00	1,050.00	0.00
					Bransament apă, racord de canalizare menajeră și pluvială pentru construire creșă mare str. I. Irimescu nr. 5	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
					Extindere rețea de apă și canalizare pentru Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu, corp clădire S/D+P+2E, inclusiv sala de sport, str. Ep. R. Ciorogariu nr. 18	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
					Extindere rețea de apă și canalizare pentru Construire sală de sport școlară la Școala Gimnazială nr. 16	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
					Extindere rețea de apă și canalizare pentru Construire sală de sport cu tribună 180 locuri, str. George Barițiu nr. 16	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
					Extindere rețea de apă și canalizare Școala Gimnazială Szacsvey Imre, str. Mihai Eminescu nr. 28	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
					Extinderea rețelelor de apă și canalizare menajeră pe strazile propuse spre modernizare (Micsandrelor, Floricelelor, K. Nagy Sandor, Ion Muscelanu, Perilor, Vantului, Licuricilor, Nichita Stanescu, Nicolae Labis, Vulturilor, Traian Goga)	500.00	5.00	-495.00	3,400.00	0.00
					Înlocuirea rețelelor de apă și canalizare menajeră pe strazile propuse spre modernizare (Scoalelor, Căii Ferate, Fernando Magellan, I. H.)	415.00	5.00	-410.00	10.00	0.00
					Extindere rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Jean Jacques Rousseau	280.00	5.00	-275.00	10.00	0.00
					Extindere rețele de apă și canalizare pe str. Nicolae Toma, Valentina Bostina, Radu Greceanu	523.00	5.00	-518.00	450.00	5.00
					Extinderea rețelelor de canalizare menajeră/pluvială în zona CET II - Selgros	1,000.00	100.00	-900.00	4,000.00	50.00
					Înlocuire rețea canal menajer Str. Alexandru Averescu BL. 2-3-5-7-9-11-13	50.00	50.00	0.00	5.00	0.00
					Înlocuire rețea canal menajer B-dul Decebal 29	113.00	113.00	0.00	5.00	0.00
					Înlocuire rețea canal menajer și canal pluvial str. Nicolae Jiga (tronson între str. Republicii și Str. Menumorut)	395.00	395.00	0.00	1,500.00	10.00
					Extindere rețea canal menajer str. Calea Santandrei (tronson între str. Czarán Gyula și str. Calea Santandrei Nr. 38)	225.00	225.00	0.00	600.00	10.00

		Reabilitare fațade clădire, balcoane, curți interioare, căi de acces și înlocuire ferestre sediu central		5.00	5.00	0.00	45.00	0.00
		Hala garare autospeciale cu o boxă echipată pentru spălare auto (total 10 boxe)		2,320.00	2,320.00	0.00	500.00	0.00
		Amenajare locuri de parcare acoperite- constructie metalica 22 locuri		2,400.00	2,400.00	0.00	500.00	0.00
		Amenajare platforma betonata cu retea colectare ape pluviale pregatita pt trafic greu cca 26 tone/axa		0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
		Reparare consolidare clădire administrativă la sediul sector transport		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Reabilitare rețea de apă str. Cernautilui		50.00	50.00	0.00	5.00	0.00
		Înlocuirea rețelei de canalizare pe str. Galileo Galilei , aferent blocurilor AN5-AN9 și A11-A17 de pe str. Corneliu Coposu		221.00	5.00	-216.00	10.00	0.00
		Înlocuirea rețelei de canalizare pluvială la zona de S-E a municipiului Oradea pe străzile Coziei, Mărăști, Mîmozei, Moșilor, George Topârceanu, Ion Vidu, General Leonard Mocîușchi, Al. Vaida Voievod, Bacăului		10,415.01	11,456.05	1,041.04	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Coziei		912.20	841.43	-70.77	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Marasti		1,127.59	1,148.19	20.60	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Mîmozei		883.98	815.87	-68.11	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Motilor		781.45	864.68	83.23	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada George Topârceanu		683.10	660.52	-22.58	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Ion Vidu		1,975.43	3,147.62	1,172.19	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Leonard Mocîușchi		928.30	868.82	-59.48	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Alexandru Vaida Voievod		1,205.20	1,109.74	-95.46	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Bacăului		1,572.76	1,654.18	81.42	0.00	0.00
		Înlocuirea rețelei de canalizare pluvială în zona de S-E a Municipiului Oradea, pe străzile: Constantin Tănase, Beiușului, Cloșca, Niclaus Olahus, Erou Marius Cosma, Evreilor Deportati (Parc Nicolae Bălcescu), Garoaftei, Titu Maiorescu, I.L. Caragiale, Arany Janos, Grigore Ureche, George Enescu și Universității (Armatei Române) și înlocuirea rețelei de alimentare cu apă pe străzile Beiușului și Universității (Armatei Române)		21,627.84	26,038.80	5,687.84	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Constantin Tănase		716.04	795.49	79.45	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Beiușului		2,048.27	2,206.42	158.15	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Cloșca		3,287.37	3,550.49	263.12	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Nicolae Olahus		2,971.58	4,849.71	3,155.01	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Erou Marius Cosma		776.00	857.71	81.71	0.00	0.00
		Înlocuire rețele de canalizare pluvială cu conducta PP str. Evreilor Deportati (Parc Nicolae Bălcescu)		3,670.58	4,521.53	850.95	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Garoaftei		467.93	517.80	49.87	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Titu Maiorescu		1,214.37	1,334.46	120.09	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada I.L. Caragiale		644.66	713.88	69.22	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Arany Janos		727.99	806.20	78.21	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Grigore Ureche		1,253.86	1,364.39	110.53	0.00	0.00
		Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada George Enescu		1,701.24	2,298.13	596.89	0.00	0.00

		Inlocuire retea canal pluviala str. Dragos Voda (Pod C.F.R - str. Maresal Alexandru Avereseu)	270.00	270.00	0.00	5.00	0.00
		Inlocuire retea canal menajer si pluvial Aleea Emanuil Gojdu (Piata Mihai Viteazul)	250.00	250.00	0.00	400.00	5.00
		Inlocuire retea canal menajer Aleea Sulfinei G4-G5-G6	5.00	5.00	0.00	370.00	5.00
		Reabilitare retea canal menajer str. Eyrellor Deportati Nr. 5/A	25.00	25.00	0.00	50.00	0.00
		Reabilitare retea canal menajer str. Sf. Apostol Andrei (tronsoan intre str. Sziliget Ede si str. Anton Pann)	50.00	50.00	0.00	400.00	0.00
		Extindere si inlocuire retea apa si canal menajer str. Nojoridului (tronsoan intre str. Vasile Hossu si Aeroportul Oradea)	75.00	75.00	0.00	1,200.00	5.00
		Inlocuire retea de canalizare menajera str. Bistritei	50.00	50.00	0.00	500.00	5.00
		Solutie management - digitalizare Companie (ERP)	50.00	50.00	0.00	500.00	0.00
		Inlocuire subtraversare retea DN600 str. Calea Clujului/George Bacaloglu	120.00	120.00	0.00	5.00	0.00
		Inlocuirea si imprejmuirea Statiei de Epurare Oradea cu gard de panouri bordurate zincate in zona poarta nr.3 si cabina pentru prelevat probe canal evacuare SFO	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
		Automatizarea fluxului tehnologic prin sistemul SCADA	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		Refacere conductă de alimentare a bazinelor de îmbogățire mal stâng, cu câmine și vane	10.00	10.00	0.00	4,000.00	0.00
		Marire capacitate si reabilitare SPAU Balcescu	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00
		Bazin de decantare + gratar SPAU Palota	300.00	300.00	0.00	50.00	0.00
		Extindere retele de apa si canalizare menajera pe strazile Paleului, Perilor, Vantului, Nichita Stanescu, Apateului, Hovanyi Gyula	5.00	5.00	0.00	500.00	5.00
		Extindere retea de canalizare menajera strada Atacului	5.00	5.00	0.00	100.00	5.00
		Executie sediu central (SF + PT + executie)	500.00	500.00	0.00	7,000.00	10.00
		Inlocuire retea de canalizare pluviala pe str. T. Vladimirescu si Onestiilor	200.00	5.00	-195.00	2,200.00	10.00
		Dublare capacitate de preluare ape pluviale pe str. Louis Pasteur si Ecaterina Teodoroiu	300.00	5.00	-295.00	5.00	0.00
		Inlocuire retea de canal menaj zona Pod CFR, I. Vago, G. Enescu	400.00	5.00	-395.00	5.00	0.00
		Extindere digitalizare monitorizare UAT - uri	857.00	857.00	0.00	6,000.00	200.00
		Reparare, consolidare clădire depozitare, amenajare platformă betonată de depozitare produse de balastieră și copertină metalică pentru protejare auto în incinta Sector Transport al SC. Compania de Apă Oradea S.A.	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00
		Extindere/inlocuire/reparații rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
		Reparație capitală automacara	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
		Amenajare sediu si laborator de analize microbiologice, organoleptice si fizico-chimice intr-o cladire din incinta Uzinei de apa nr. 2	680.00	5.00	-675.00	0.00	0.00
		Proiecte, taxe	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00
		Total localitati	10,762.00	10,762.00	0.00	0.00	0.00
		BEIUS					
		Plan investitii 2023	1,228.00	1,228.00	0.00		

[illegible]

[illegible]

	SINTANDREI			5.00	5.00	0.00		
	VIRCIOROG			17.00	17.00	0.00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			4,950.00	4,950.00	0.00	4,600.00	4,300.00
	a) - interne			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - externe			4,950.00	4,950.00	0.00	4,600.00	4,300.00



Director economic
ec. Silaghi Maria



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel : 0040 259 435 051

Fax : 0040 259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28.05.1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Capital social : 12.000.800 RON

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Consiliul de Administrație

HOTĂRÂRE nr. 40/38.191/23.10.2023

privind aprobarea rectificării BVC pe anul 2023

Având în vedere: - Adresa comp. Financiar Analize Economice nr. 38.130/23.10.2023 privind Proiectul de rectificare a BVC pentru anul 2023 al SC Compania de Apă Oradea
- Nota de fundamentare privind rectificarea BVC pentru anul 2023

În baza: - Art. 17.1 din Actul Constitutiv Actualizat al SC Compania de Apă Oradea SA la 28.03.2023;

**Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oradea S.A. ,
întrunit în ședința la data de 23.10.2023,**

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Prezenta Hotărâre se comunică:

- Director Economic;
- Comp. Financiar;
- Comp. Contabilitate;
- Serv. Juridic și Resurse Umane.

Președinte

Nadia HAȘ

Secretar:

ec. Titus ȘTĂNILOIU

Vizat:

**Serv. Juridic și Resurse Umane
cons. jr. Otilia CORNEA**



Tel centrala: 004 0259 436 909
Tel secretariat: 004 0259 435 051
Fax : 004 0259 432 576
CUI: RO 54760
J 05/14/28.05.1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500
Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro
Website: http://www.apaoradea.ro

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartimentul Tehnic, GIS-Proiectare
Nr. 38.235 din 24.10.2023

AHEVA NR. 2

Către,
Primăria Municipiul Oradea
Direcția Economică
Piața Unirii nr. 1, cod 410100, Oradea, Bihor
tel./ fax: 0259 437 000 / 0259 437 544

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PRIVIND MODIFICAREA LISTEI CU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII LA S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. PE ANUL 2023

Analizând stadiul contractelor și achizițiilor aflate în derulare până la această dată, a programelor aflate în derulare, corelat cu solicitările de urgentare a anumitor lucrări, se constată necesitatea apariției unor modificări a listei obiectivelor de investiții aferentă anului 2023 pentru următoarele lucrări astfel:

Prin prezenta vă înaintăm propunerile de rectificare a Planurilor de investiții și dotări pe anul 2023 aferente mun. Oradea, precum și documentele justificative:

ORADEA – Sursa de finanțare – Buget Local

1. **Cap. A, poz. 26 Extinderea rețelelor de apă și canalizare menajeră pe str. Diasporci;**
Anexăm NI 37.533/17.10.2023 și NI 25526/18.07.2023 privind necesitatea suplimentării valorii alocate inițial acestei investiții.
2. **Cap. A, poz. 27.1 Înlocuire rețele de canalizare pluvială cu conductă PP strada Cozici;**
Având în vedere situațiile neprevăzute apărute în timpul execuției lucrărilor este necesară suplimentarea valorii alocate la nivelul costurilor reale de investiții. Ținând cont de cele de mai sus, propunem suplimentarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.
3. **Cap. A, poz. 27.2 - Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Mărăști;**
Având în vedere situațiile neprevăzute apărute în timpul execuției lucrărilor este necesară suplimentarea valorii alocate la nivelul costurilor reale de investiții. Ținând cont de cele de mai sus, propunem suplimentarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

4. **Cap. A, poz. 27.3- Înlocuire rețele de canalizare pluvială cu conductă PP strada Mimozei;**
Având în vedere situațiile neprevăzute apărute în timpul execuției lucrărilor este necesară suplimentarea valorii alocate la nivelul costurilor reale de investiții. Ținând cont de cele de mai sus, propunem suplimentarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

5. **Cap. A, poz. 27.4 Înlocuire rețele de canalizare pluvială cu conductă PP strada Motilor;**
Având în vedere situațiile neprevăzute apărute în timpul execuției lucrărilor este necesară suplimentarea valorii alocate la nivelul costurilor reale de investiții. Ținând cont de cele de mai sus, propunem suplimentarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

6. **Cap. A, poz. 27.5 Înlocuire rețele de canalizare pluvială cu conductă PP strada G. Topârceanu;**
Având în vedere situațiile neprevăzute apărute în timpul execuției lucrărilor este necesară suplimentarea valorii alocate la nivelul costurilor reale de investiții. Ținând cont de cele de mai sus, propunem suplimentarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

7. **Cap. A, poz. 27.6 Înlocuire rețele de canalizare pluvială cu conductă PP strada I. Vidu;**
Având în vedere situațiile neprevăzute apărute în timpul execuției lucrărilor este necesară suplimentarea valorii alocate la nivelul costurilor reale de investiții. Ținând cont de cele de mai sus, propunem suplimentarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

8. **Cap. A, poz. 27.7 Înlocuire rețele de canalizare pluvială cu conductă PP strada L. Mociulski;**
Având în vedere situațiile neprevăzute apărute în timpul execuției lucrărilor este necesară suplimentarea valorii alocate la nivelul costurilor reale de investiții. Ținând cont de cele de mai sus, propunem suplimentarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

9. **Cap. A, poz. 27.8 Înlocuire rețele de canalizare pluvială cu conductă PP strada Al. V. Voievod ;**
Având în vedere situațiile neprevăzute apărute în timpul execuției lucrărilor este necesară suplimentarea valorii alocate la nivelul costurilor reale de investiții. Ținând cont de cele de mai sus, propunem suplimentarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

10. **Cap. A, poz. 27.9 Înlocuire rețele de canalizare pluvială cu conductă PP strada Bacaului;**
Având în vedere situațiile neprevăzute apărute în timpul execuției lucrărilor este necesară suplimentarea valorii alocate la nivelul costurilor reale de investiții. Ținând cont de cele de mai sus, propunem suplimentarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

11. **Cap. A, poz. 28 (poz.28.1-28.15) Înlocuirea rețelei de canalizare pluvială în zona de S-E a Municipiului Oradea, pe străzile: Constantin Tănase, Beiușului, Cloșca, Nicolaus Olahus, Erou Marius Cosma, Evreilor Deportati (Parc Nicolae Bălcescu), Garoafei, Titu Maiorescu, I.L.Caragiale, Arany Janos, Grigore Ureche, George Enescu și Universității (Armatei Române) și înlocuirea rețelei de alimentare cu apă pe străzile Beiușului și Universității (Armatei Române)**
Având în vedere situațiile neprevăzute apărute în timpul execuției lucrărilor este necesară suplimentarea valorii alocate inițial, conform art. 2.2 din contractul de execuție. Ținând cont de cele de mai sus, propunem suplimentarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

12. **Cap. B, poz. 8 Extinderea rețea de apă și canalizare menajeră pe străzile propuse spre modernizare (Micsandrelor, Floricelelor, K. Nagy Sandor, Ion Musceleanu, Perilor, Vantului, Licuricilor, Nichita Stanescu, Nicolae Labis, Vulturilor, Traian Goga;**
Având în vedere stadiul fizic realizat pentru implementarea investiției și estimarea realizărilor pentru anul în curs, rezultă necesitatea reducerii valorii alocate inițial. Ținând cont de cele de mai sus, propunem diminuarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

13. **Cap. B, poz. 9- Înlocuirea RA si RCM pe strazile propuse spre modernizare (Scoalelor, Caii Ferate, Fernando Magellan, I. H. Radulescu);**
Având în vedere stadiul fizic realizat pentru implementarea investiției și estimarea realizărilor pentru anul în curs, rezultă necesitatea reducerii valorii alocate inițial. Ținând cont de cele de mai sus, propunem diminuarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

14. Cap. B, poz. 10- Extindere retea de apa si canalizare menajera pe str. Jean Jacques Rousseau;

Având în vedere stadiul fizic realizat pentru implementarea investiției și estimarea realizărilor pentru anul în curs, rezultă necesitatea reducerii valorii alocate inițial. Ținând cont de cele de mai sus, propunem diminuarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

15. Cap. B, poz. 11- Extindere retele de apa si canalizare pe str. Nicolae Toma, Valentina Bostina, Radu Greceanu;

Având în vedere stadiul fizic realizat pentru implementarea investiției și estimarea realizărilor pentru anul în curs, rezultă necesitatea reducerii valorii alocate inițial. Ținând cont de cele de mai sus, propunem diminuarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

16. Cap. B, poz. 12- Inlocuire retele de canalizare menajera si pluviala pe str. Onestilor;

Având în vedere stadiul fizic realizat pentru implementarea investiției și estimarea realizărilor pentru anul în curs, rezultă necesitatea reducerii valorii alocate inițial. Ținând cont de cele de mai sus, propunem diminuarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

17. Cap. B, poz 13- Înlocuirea rețelei de canalizare pe str. Galileo Galilei, aferent blocurilor AN5-AN9 și A11-A17 de pe str. Corneliu Coposu;

Având în vedere stadiul fizic realizat pentru implementarea investiției și estimarea realizărilor pentru anul în curs, rezultă necesitatea reducerii valorii alocate inițial. Ținând cont de cele de mai sus, propunem diminuarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

18. Cap. B, poz.14 Extinderea rețelelor de canalizare menajera/pluviala in zona CET II - Selgros;

Având în vedere stadiul fizic realizat pentru implementarea investiției și estimarea realizărilor pentru anul în curs, rezultă necesitatea reducerii valorii alocate inițial. Ținând cont de cele de mai sus, propunem diminuarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

19. Cap. B, poz.19 Stație de pompare de ridicare a presiunii pe str. Ogorului și bransament electric și extinderea rețelei de apă pentru alimentarea cartierului Viena;

Având în vedere stadiul fizic realizat pentru implementarea investiției și estimarea realizărilor pentru anul în curs, rezultă necesitatea reducerii valorii alocate inițial. Ținând cont de cele de mai sus, propunem diminuarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

20. cap.B, poz.59 Inlocuire retea de canalizare pluviala pe str. T. Vladimirescu si Onestilor;

Având în vedere stadiul fizic realizat pentru implementarea investiției și estimarea realizărilor pentru anul în curs, rezultă necesitatea reducerii valorii alocate inițial. Ținând cont de cele de mai sus, propunem diminuarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

21. cap.B,poz. 60 Dublare capacitate de preluare ape pluviale pe str. Louis Pasteur si Ecaterina Teodorescu;

Având în vedere stadiul fizic realizat pentru implementarea investiției și estimarea realizărilor pentru anul în curs, rezultă necesitatea reducerii valorii alocate inițial. Ținând cont de cele de mai sus, propunem diminuarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

22. cap.B, poz. 61 Inlocuire retea de canal menaj zona Pod CFR, I. Vago, G. Enescu;

Având în vedere stadiul fizic realizat pentru implementarea investiției și estimarea realizărilor pentru anul în curs, rezultă necesitatea reducerii valorii alocate inițial. Ținând cont de cele de mai sus, propunem diminuarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

23. cap. B, poz. 66 Amenajare sediu si laborator de analize microbiologice, organoleptice si fizico-chimice intr-o cladire din incinta Uzinei de apa nr. 2;

Având în vedere stadiul fizic realizat pentru implementarea investiției și estimarea realizărilor pentru anul în curs, rezultă necesitatea reducerii valorii alocate inițial. Ținând cont de cele de mai sus, propunem diminuarea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

1. ORADEA – Sursa de finanțare – Surse Proprii

1. Cap. B, poz. 2 – Relocare rețea de canalizare menajeră pe str. Aluminei, bransament apă, racord canalizare menajeră și canalizare pluvială pentru construire creșă mică pe str. Aluminei, nr. 100/A;

Se necesită alocare de resurse financiare, reprezentând cheltuielile de proiectare și asistență tehnică. Ținând cont de cele de mai sus, propunem alocarea de resurse financiare (din Surse Proprii) acestei investiții pentru anul 2023.

2. Poz. C1 - Dotări

Având în vedere stadiul achizițiilor pentru contractele de furnizare și previziunile realizărilor până la sfârșitul anului 2023, rezultă necesitatea reducerii valorii alocate la nivelul costurilor estimate. Ținând cont de cele de mai sus, propunem reducerea valorii alocate acestei investiții pentru anul 2023.

Cu stimă,

Director general
Ing. Lucian Mihai CHINDEA





S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909
Tel secretariat: 004 0259 435 051
Fax : 004 0259 432 576
CUI: RO 54760
J 05/14/28.05.1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500
Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro
Website: http://www.apaoradea.ro

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Tehnic, GIS-Proiectare
Nr. 38.230 din 24.10.2023

NR. INTRARE

24 OCT. 2023

Către,

Primăria Municipiul Oradea

Direcția Economică

Piața Unirii nr. 1, cod 410100, Oradea, Bihor

tel./ fax: 0259 437 000 / 0259 437 544

PROPUNERE PENTRU MODIFICAREA LISTEI CU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII LA S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. PE ANUL 2023

Analizând stadiul contractelor și achizițiilor aflate în derulare până la această dată, se constată apariția unor modificări a valorii și a priorităților acestora față de situația inițială a listei obiectivelor de investiții.

Având în vedere cele de mai sus solicităm modificarea listei obiectivelor de investiții pentru următoarele lucrări:

Oradea - cu finanțare din Buget Local:

- | | |
|--|-------------------|
| • Cap. A, poz. 26 - Extinderea RA si RCM pe str. Diasporei | 7,00 mii lei: * |
| • Cap. A, poz. 27.1- Înlocuire RCP cu conductă PP strada Coziei | - 70,77 mii lei: |
| • Cap. A, poz. 27.2 - Înlocuire RCP cu conductă PP strada Marasti | 20,60 mii lei: |
| • Cap. A, poz. 27.3- Înlocuire RCP cu conductă PP strada MIMOZEI | - 68,11 mii lei: |
| • Cap. A, poz. 27.4- Înlocuire RCP cu conductă PP strada Motilor | 83,23 mii lei: |
| • Cap. A, poz. 27.5- Înlocuire RCP cu conductă PP strada G. Toparceanu | - 22,58 mii lei: |
| • Cap. A, poz. 27.6- Înlocuire RCP cu conductă PP strada I. Vidu | 1.172,19 mii lei: |
| • Cap. A, poz. 27.7- Înlocuire RCP cu conductă PP strada L. Mociulsi | - 59,48 mii lei: |
| • Cap. A, poz. 27.8- Înlocuire RCP cu conductă PP strada Al. V. Voievod | - 95,46 mii lei: |
| • Cap. A, poz. 27.9- Înlocuire RCP cu conductă PP strada Bacaului | 81,42 mii lei: |
| • Cap. A, poz. 28.1 Înlocuire RCP cu conductă PP strada C.Tanase | 79,45 mii lei: |
| • Cap. A, poz. 28.2 Înlocuire RCP cu conductă PP strada Beiusului | 158,15 mii lei: |
| • Cap. A, poz. 28.3 Înlocuire RCP cu conductă PP strada Closca | 263,12 mii lei: |
| • Cap. A, poz. 28.4-Înlocuire RCP cu conductă PP strada N.Olahus | 1.878,13 mii lei: |
| • Cap. A, poz. 28.5 Înlocuire RCP cu conductă PP strada E.Marius Cosma | 81,71 mii lei: |
| • Cap. A, poz. 28.6 Înlocuire RCP cu conductă PP Evreilor Deportați
(Parc Nicolae Balcescu) | 850,95 mii lei: |
| • Cap. A, poz. 28.7 Înlocuire RCP cu conductă PP strada Garoafei | 49,87 mii lei: |
| • Cap. A, poz. 28.8 Înlocuire RCP cu conductă PP strada Titu Maiorescu | 120,09 mii lei: |
| • Cap. A, poz. 28.9 Înlocuire RCP cu conductă PP strada I.L.Caragiale | 69,22 mii lei: |

- Cap. A, poz. 28.10 Înlocuire RCP cu conducta PP strada Arany Janos 78,21 mii lei;
- Cap. A, poz. 28.11 Înlocuire RCP cu conducta PP strada Grigore Ureche 110,53 mii lei;
- Cap. A, poz. 28.12 Înlocuire RCP cu conducta PP strada George Enescu 596,89 mii lei;
- Cap. A, poz. 28.13 Înlocuire RCP cu conducta PP strada Universitatii (Armatei Romane)
- Cap. A, poz. 28.14 Înlocuire RA pe str. Beiusului 34,72 mii lei;
- Cap. A, poz. 28.15 Înlocuire RA pe str. Universității (Armatei Române) 19,07 mii lei;
- Cap. B, poz. 8 - Extinderea RA si RCM pe strazile propuse spre modernizare (Micsandrelor, Floricelelor, K. Nagy Sandor, Ion Musceleanu, Perilor, Vantului, Licuricilor, Nichita Stanescu, Nicolae Labis, Vulturilor, Traian Goga 20,85 mii lei;
- Cap. B, poz. 9- Inlocuirea RA si RCM pe strazile propuse spre modernizare (Scoalelor, Caii Ferate, Fernando Magellan, I. H. Radulescu) - 495,00 mii lei;
- Cap. B, poz. 10-Extindere RA si RCM pe str. Jean Jacques Rousseau - 410,00 mii lei;
- Cap. B, poz. 11- Extindere RA si RC str. N. Toma, V. Bostina, R.Greceanu - 275,00 mii lei;
- Cap. B, poz. 12- Înlocuire RCM si RCP pe str. Onestilor - 518,00 mii lei;
- Cap. B, poz 13- Înlocuirea RC pe Galileo Galilei, aferent blocurilor AN5-AN9 și A11-A17 de pe str. Corneliu Coposu - 122,00 mii lei;
- Cap. B, poz.14 Extinderea RCM/RCP in zona CET II – Selgros - 216,00 mii lei;
- Cap. B, poz.19 SP de ridicare a presiunii pe str. Ogorului și branșament electric și extinderea RA pentru alimentarea cartierului Viena - 900,00 mii lei;
- cap.B.poz.59 Inlocuire RCP str. T. Vladimirescu si Onestilor - 963,00 mii lei;
- cap.B.poz. 60 Dublare capacitate de preluare ape pluvial L.Pasteur si E. Teodoroiu - 195,00 mii lei;
- cap.B.poz. 61 Inlocuire RCM zona Pod CFR, I. Vago, G. Enescu - 295,00 mii lei;
- cap. B, poz. 66 Amenajare sediu si laborator de analize microbiologice, organoleptice si fizico-chimice intr-o cladire din incinta Uzinei de apa nr. 2 - 395,00 mii lei;
- 675,00 mii lei;

cap.	poz.	Denumire	Val. aprobată	Val. propusă	Diferențe (+/-)
0	1	2	3	4	5=(4-3)
A	26	Diasporei	685	692	7
	27.1	Coziei	912,20	841,43	-70,77
	27.2	Marasti	1127,59	1148,19	20,60
	27.3	Mimozei	883,98	815,87	-68,11
	27.4	Motilor	781,45	864,68	83,23
	27.5	G. Toparceanu	683,10	660,52	-22,58
	27.6	I. Vidu	1975,43	3147,62	1172,19
	27.7	L. Mociulschi	928,30	868,82	-59,48
	27.8	Al. V. Voievod	1205,20	1109,74	-95,46
	27.9	Bacaului	1572,76	1654,18	81,42
	28.1	C. Tanase	716,04	795,49	79,45
	28.2	Beiusului	2048,27	2206,42	158,15
	28.3	Closca	3287,37	3550,49	263,12
	28.4	Nicolae Olahus	2971,58	4849,71	1878,13
	28.5	E. Marius Cosma	776,00	857,71	81,71
	28.6	Evreilor Deportati	3670,58	4.521,53	850,95
	28.7	Garoafci	467,93	517,80	49,87

29.8	Titu Maiorescu	1214,37	1334,46	120,09
29.9	I.L. Caragiale	644,66	713,88	69,22
29.10	Arany Janos	727,99	806,20	78,21
29.11	Grigore Ureche	1253,86	1364,39	110,53
29.12	George Enescu	1701,24	2298,13	596,89
29.13	Universitatii	851,06	885,78	34,72
29.14	Beiusului	299,60	318,67	19,07
29.15	Universitatii	463,29	484,14	20,85
B	8 Micsandrelor, Floricelor etc	500	5	- 495
	9 Scoalclor, Cail Ferate etc	415	5	- 410
	10 Jean Jacques Rousseau	280	5	- 275
	11 N. Toma, V. Bostina, R. Greceanu	523	5	- 518
	12 Onestilor	127	5	- 122
	13 G. Galilei, blocuri	221	5	- 216
	14 CET II-Selgros	1000	100	- 900
	19 SP de ridicare a presiunii pe str. Ogorului	1000	37	- 963
	59 T. Vladimirescu/Onestilor	200	5	- 195
	60 Ec. Teodoroiu	300	5	- 295
	61 Pod CFR. I Vago	400	5	- 395
	66 Sediul si laborator analize microbiologice	680	5	- 675
TOTAL		37.494,85	37.494,85	0,00

Oradea - cu finantare din Surse Proprii

- Cap. B, poz. 2 – Relocare RCM Aluminei, bransament apa, RCM si RCP pentru construire cresa mica pe str. Aluminei, nr. 100/A

20,00 mii lei;


- cap. C Dotari

- 20,00 mii lei;

cap.	poz.	Denumire	Val. aprobată	Val. propusă	Diferențe (+/-)
0	1	2	3	4	5=(4-3)
B	2	Cresa mica str. Aluminei 100/A	0	20	20
C	1	Dotari	12661	12641	- 20
TOTAL			12.661	12.661	0

Cu stimă,

Director General
ing. Lucian Mihai CHINDLEA




CO/TL – ex. 1

DD-01

Pag. 3/4

PROPUNERE PLAN DE INVESTITII PENTRU ANUL 2023 - ORADEA, BEIUS, TINCA, SUR

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII	Total General 2023 Initial	Total Rectificat 2023	VALOARE ESTIMATĂ PROIECT (MIL. LEI)					
				IID	SP	BL	BS	FC	
0	1	2=(3+4+5+6+7)	2=(3+4+5+6+7)	3	4	5	6	7	
	Total CAO	184,489.43	184,489.43	45,248.95	20,531.44	44,892.96	20,493.08	53,323.00	
	Total General Oradea	172,596.43	172,596.43	33,820.95	20,451.44	44,507.96	20,493.08	53,323.00	
	A. Lucrari in continuare	132,890.43	138,349.43	19,983.95	1,845.44	42,703.96	20,493.08	53,323.00	
1	Datorie externă pentru BERD, BERD III - taxe, comisioane, dobânzi	4,950.00	4,950.00	4,950					
2	Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor (CLJ I R2E2)	23,330.87	23,330.87	2,039		357.85	5,725.55	15,208.50	
3	Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bihor în perioada 2014-2020	7,301.00	7,301.00	0		61.35	2,024.65	5,215.00	
4	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata din județul Bihor, in perioada 2014-2020 Oradea	14,455.33	14,455.33	736		230.58	3,689.25	9,799.61	
5	Digitalizarea activitatii SC Compania de Apa Oradea SA prin modernizarea sistemului de monitorizare a consumului de apa	11,681.11	11,681.11	595		186.33	2,981.23	7,918.89	
6	Surse fotovoltaice destinate consumului propriu de energie la nivelului infrastructurii de apa si apa uzata Oradea	22,393.40	22,393.40	1,140		0.00	6,072.40	15,181.00	
7	Bransament de apă și racord de canalizare menajeră la Sala de Sport Polivalentă	133.16	133.16		133.16				
8	Înlocuire rețele de apă pe str. Sf. Ladislau , Str. Louis Pasteur, str. Sovata și înlocuire rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Sf. Apostol Andrei	48.03	48.03		48.03				
9	Reabilitare, intercalare și extindere rețele de apă str. Calea Borșului și str. Uzinelor	43.87	43.87		43.87				
10	Deviere rețele de canalizare menajeră și pluvială, și bransament apă, racord canalizare menajeră și racord canalizare pluvială pentru Construire bază sportivă tip 1, Calea Clujului	17.38	17.38		17.38				
11	Bransament și racord de canalizare menajeră pentru bazin de înot didactic, str. Al. Cazaban nr. 47/A	3.62	3.62	3.62					

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII	Total General 2023 Initial	Total Rectificat 2023	VALOARE ESTIMATĂ PROIECT (MIL LEI)					
				IID	SP	BL	BS	FC	
0	1	2=(3+4+5+6+7)	2=(3+4+5+6+7)	3	4	5	6	7	
12	Executie statie de repompare apă potabilă și bransament electric pe str. Piersicilor	30.00	30.00	30					
13	Reabilitare rețea de apă pe str. Aluminei și Hortensiei	443.81	443.81	432.81	11				
14	Statii de Pompare Ape Uzate menajere si bransamente electrice la statiile de pompare in cartierul Viena	1,050.00	1,050.00	1,050					
15	Extindere rețea canalizare menajeră pe str. Zorelelor si str. Kiev cu Statie de pompare ape uzate si bransament electric	483.00	483.00	483					
16	Înlocuire și extindere rețele de canalizare menajeră și pluvială pe str. Postăvarului , str. Dunărea, str. Mioriței (pachet I) („ Extindere și înlocuire rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Postăvarului, Mioriței, Dunărea ”)	4,080.00	4,080.00	4,010	70				
17	Extindere rețea apă, rețea canalizare menajeră și statie de pompare ape uzate menajere cu bransament electric pe str. Prundului	415.00	415.00	415					
18	Înlocuire rețea de canalizare pluvială pe str. Gheorghe Costaforu si str. Parcul 22 Decembrie	1,400.00	1,400.00	1,400					
19	Extindere si înlocuire rețea de apa pe str. Remenyik Sandor	155.00	155.00	155					
20	Conectări canalizări pluviale str. Louis Pasteur și str. Gheorghe Doja	45.00	45.00	45					
21	Înlocuire rețea canalizare pluvială pe str. Sankt Petersburg	30.00	30.00	30					
22	Extindere rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Caporal Constantin Mușat , str. Ion Isanu și str. Americii	707.00	707.00		18	689.00			
23	Relocare conducta de apă DN 500, B-dul Nufarul - D. Cantemir	105.00	105.00			105.00			
24	Înlocuire și extindere rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Planteilor, Arinului, Abudului, Ep. Radu Demetriu, Veteranilor (Înlocuire și extindere rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Arinului, str. Abudului, str. Episcop Radu Demetriu, str. Veteranilor)	990.00	990.00		14	976.00			

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII	Total General 2023 Initial	Total Rectificat 2023	VALOARE ESTIMATĂ PROIECT (MIL LEI)					
				IID	SP	BL	BS	FC	
0	1	2=(3+4+5+6+7)	2=(3+4+5+6+7)	3	4	5	6	7	
25	Înlocuire și extindere rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Ștefan Zweig, str. G.I. Sisești, str. Ioan Ciordaș, str. Louis Bleriot – tronson, str. Cercului, Str. Sinaia și str. Lirei (pachet II) („Înlocuire și extindere rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Ștefan Zweig, G.I. Sisești, Ioan Ciordaș, Cercului, Sinaia, Lirei”)	4.339.00	4.339.00	2.270	69	2.000.00			
26	Extinderea rețelelor de apă și canalizare menajeră pe str. Diasporei	706.00	713.00		21	692.00			
27	Înlocuirea rețelei de canalizare pluvială la zona de S-E a municipiului Oradea pe străzile Coziei, Măraști, Mimozei, Moșilor, George Topârceanu, Ion Vidu, General Leonard Moculeschi, Al. Vaida Voievod, Bacăului	10.415.01	11.456.05		345	11.111.05			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Coziei		912.20			841.43			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Marasesti		1.127.59			1.148.19			
	Înlocuire canalizare pluvială cu conductă PP strada Mimozei		883.98			815.87			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Moșilor		781.45			864.68			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada George Topârceanu		683.10			660.52			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Ion Vidu		1.975.43			3.147.62			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Leonard Moculeschi		928.30			868.82			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Alexandru Vaida Voievod		1.205.20			1.109.74			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conductă PP strada Bacăului		1.572.76			1.654.18			
28	Înlocuirea rețelei de canalizare pluvială în zona de S-E a Municipiului Oradea, pe străzile: Constantin Tănase, Beiușului, Cloșca, Nicolaus Olahus, Erou Marius Cosma, Evreilor Deportați (Parc Nicolae Bălcescu), Garaofei, Titu Maiorescu, I.L. Caragiale, Arany Janos, Grigore Ureche, George Enescu și Universității (Armatai Române) și înlocuirea rețelei de alimentare cu apă pe străzile Beiușului și Universității (Armatei Române)	21.627.84	26.038.80		534.00	25.504.80			

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII	Total General 2023 Initial	Total Rectificat 2023	VALOARE ESTIMATĂ PROIECT (MIL LEI)					
				IID	SP	BL	BS	FC	
0	1	2=(3+4+5+6+7)	2=(3+4+5+6+7)	3	4	5	6	7	
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Constantin Tanase		716.04			795.49			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Beiusului		2,048.27			2,206.42			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Cioasca		3,287.37			3,550.49			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Nicolae Olahus		2,971.58			4,849.71			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Eroii Marius Cosma		776.00			857.71			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP Evreilor Deportati (Parc Nicolae Balcescu)		3,670.58			4,521.53			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Garoftei		467.93			517.80			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Titu Malorescu		1,214.37			1,334.46			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada L.L.Caragiale		644.66			713.88			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Arany Janos		727.99			806.20			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Grigore Ureche		1,253.86			1,364.39			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada George Enescu		1,701.24			2,298.13			
	Înlocuire rețele canalizare pluvială cu conducta PP strada Universitatii (Armatei Romane)		851.06			885.78			
	Înlocuire rețele de alimentare cu apă pe strada Beiusului		299.60			318.67			
	Înlocuire rețele de alimentare cu apă pe strada Universității (Armatei Române)		463.29			484.14			
29	Rețea de canalizare pluvială și racord canal pluvial pentru campus școlar pentru învățământ dual din Mun. Oradea	811.00	811.00		21	790.00			
30	Execuție subtraversare prin foraj orizontal dirijat	200.00	200.00	200					
31	Racorduri și bransamente asfaltari	500.00	500.00		500				

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII	Total General 2023 Initial	Total Rectificat 2023	VALOARE ESTIMATĂ PROIECT (MII LEI)					
				IID	SP	BL	BS	FC	
0	1	2=(3+4+5+6+7)	2=(3+4+5+6+7)	3	4	5	6	7	
	B. Propuneri investitii noi	27,045.00	21,606.00	13,837.00	5,965.00	1,804.00	0.00		0.00
1	Reabilitare si refunctionalizarea turnului de apa din Oradea, str. Lacul Rosu	5	5			5.00			
2	Relocare retea de canalizare menajera pe str. Aluninei, bransament apa, racord canalizare menajera si canalizare pluviala pentru construire cresa mica pe str. Aluninei, nr. 100/A	862	882		20	862.00			
3	Bransament apă, racord de canalizare menajeră și pluvială pentru construire creșă mare str. I. Irimescu nr. 5	50	50			50.00			
4	Extindere retea de apă și canalizare pentru Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu, corp clădire S/D+P+2E, inclusiv sala de sport, str. Ep. R. Giorogariu nr. 18	50	50			50.00			
5	Extindere retea de apă și canalizare pentru Construire sala de sport școlară la Școala Gimnazială nr. 16	50	50			50.00			
6	Extindere retea de apă și canalizare pentru Construire sala de sport cu tribună 180 locuri, str. George Barițiu nr. 16	50	50			50.00			
7	Extindere rețea de apă și canalizare Școala Gimnazială Szacsvey Imre, str. Mihai Eminescu nr. 28	50	50			50.00			
8	Extinderea rețelelor de apa si canalizare menajera pe strazile propuse spre modernizare (Micsandrefor, Floricetelor, K. Nagy Sandor, Ion Musceleanu, Perilor, Vantului, Licurictor, Niehita Stanescu, Nicolae Labis, Vulturilor, Traian Goga)	500	5			5.00			

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII	Total General 2023 Initial	Total Rectificat 2023	VALOARE ESTIMATĂ PROIECT (MII LEI)					
				IUD	SP	BL	BS	FC	
0	1	2=(3+4+5+6+7)	2=(3+4+5+6+7)	3	4	5	6	7	
9	Înlocuirea rețelelor de apă și canalizare menajeră pe străzile propuse spre modernizare (Scoalelor, Căii Ferate, Fernando Magellan, I. H. Radulescu)	415	5			5.00			
10	Extindere rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Jean Jacques Rousseau	280	5			5.00			
11	Extindere rețele de apă și canalizare pe str. Nicolae Toma, Valentina Bostina, Radu Greceanu	523	5			5.00			
12	Înlocuire rețele de canalizare menajeră și pluvială pe str. Onestiilor	127	5			5.00			
13	Înlocuirea rețelei de canalizare pe str. Galileo Galilei, aferent blocurilor AN5-AN9 și A11-A17 de pe str. Corneliu Coposu	221	5			5.00			
14	Extinderea rețelelor de canalizare menajeră/pluvială în zona CET II - Selgros	1,000	100			100.00			
15	Stație de Pompare Ape Uzate și bransament electric pe str. Coriolan Hora	170	170	170					
16	Stație de Pompare Apă Potabilă și bransament electric pe str. Ion Bogdan	120	120	120					
17	Aducțiune apă pentru Uzina 1 și Uzina nr. 5 din Municipiul Oradea	120	120	120					
18	Refacere subtraversare canalizare menajeră Crisul Repede (Sovata(Penny Market)-Splaiul Crisanei)	400	400	400					
19	Stație de pompare de ridicare a presiunii pe str. Ogorului și bransament electric și extinderea rețelei de apă pentru alimentarea cartierului Viena	3,805	2,842	2,805		37.00			
20	Înlocuirea rețelelor de canalizare pe străzile C. Flamarion, AL. Calinului, P. Curcanul, Morii, Transilvaniei, Fluvialului, M. Corvin și AL. Odobescu	968	968	968					
21	Reabilitare rețea de apă și canalizare pentru str. Barbu Ștefănescu Delavrancea	2,708	2,708	2,708					

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII	Total General 2023 Initial	Total Rectificat 2023	VALOARE ESTIMATĂ PROIECT (MII LEI)					
				IID	SP	BL	BS	FC	
0	1	2=(3+4+5+6+7)	2=(3+4+5+6+7)	3	4	5	6	7	
22	Lucrari de reparatii la cladiri si instalatii din cadrul Uzinei de Apa nr.1	500	500	500					
23	Modernizare Statie de pompare apa potabila pe str. Louis Pasteur	500	500	500					
24	Lucrari de reparatii la cladiri si instalatii la rezervoarele de apa str. Piatra Craiului	1,000	1,000	1,000					
25	Reabilitare retea canal menajer Str. George Valsan	5	5	5					
26	Reabilitare retea canal menajer Str. Sebeșului	5	5	5					
27	Statie de Pompare Ape Uzate si bransament electric pe str. Ovid Densusianu - Pod CFR	268	268	268					
28	Proiectarea si implementarea unui sistem automat de dezinfectie a apelor epurate la evacuare Statie de Epurare	5	5	5					
29	Reabilitare retea de apa str. Felacului	5	5	5					
30	Reabilitare retea canal menajer Str. Calugareni VI-V4	80	80	80					
31	Reabilitare retea canal menajer Str. Feldioarei bl.15-21 - Gr. Ureche	90	90	90					
32	Finalizare Statie de Pompare Ape Uzate str. Constantin Brancoveanu / William Shakespeare	30	30	30					
33	Reabilitare + Extindere retea canal menajer Str. Mihail Kogalniceanu	248	248	248					
34	Reabilitare fațade clădire, balcoane, curți interioare, cai de acces și înlocuire ferestre sediu central	5	5	5					
35	Hala garare autospeciale cu o boxa echipata pentru spalare auto (total 10 boxe)	2,320	2,320						
36	Amenajare locuri de parcare acoperite- constructie metalica 22 locuri	2,400	2,400						

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII	Total General 2023 Initial	Total Rectificat 2023	VALOARE ESTIMATĂ PROIECT (MII LEI)					
				IID	SP	BL	BS	FC	
0	1	$2=(3+4+5+6+7)$	$2=(3+4+5+6+7)$	3	4	5	6	7	
37	Înlocuire retea de apa str. Cernautinului	50	50	50					
38	Înlocuire retea canal menajer Str. Alexandru Averescu Bl. 2-3-5-7-9-11-13	50	50	50					
39	Înlocuire retea canal menajer B-dul Decebal 29	113	113	113					
40	Înlocuire retea canal menajer si canal pluvial str. Nicolae Jiga (tronson între str. Republicii si Str. Menumorut)	395	395	395					
41	Extindere retea canal menajer str. Calea Santandrei (tronson între str. Czarau Gyula si str. Calea Santandrei Nr. 38)	225	225	225					
42	Înlocuire retea canal pluviala str. Dragos Voda (Pod C.F.R. - str. Maresal Alexandru Averescu)	270	270	270					
43	Înlocuire retea canal menajer si pluvial Alcea Emanuil Gojdu (Piata Mihai Viteazul)	250	250	250					
44	Înlocuire retea canal menajer Alcea Sulfinei G4-G5-G6	5	5	5					
45	Reabilitare retea canal menajer str. Eyrelor Deportati Nr. 5/A	25	25	25					
46	Reabilitare retea canal menajer str. St. Apostol Andrei (tronson între str. Szigligeti Ede si str. Anton Pann)	50	50	50					
47	Extindere si inlocuire retea apa si canal menajer str. Nojoridului (tronson între str. Vasilie Hossu si Aeroportului Oradea)	75	75	75					
48	Înlocuire retea de canalizare menajera str. Bistritiei	50	50	50					
49	Solutie management - digitalizare Companie (ERP)	50	50		50				
50	Înlocuire subtraversare retea DN600 str. Calea Clujului/George Bacaloglu	120	120	120					
51	Înlocuirea si imprejmuirea Statiei de Epurare Oradea cu gard de panouri bordurate zincate in zona poarta nr. 3 si cabina pentru prelevat probe canal evacuare SEO	5	5	5					

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII	Total General 2023 Initial	Total Rectificat 2023	VALOARE ESTIMATĂ PROIECT (MILIE)						
				IID	SP	BL	BS	FC		
0	1	2=(3+4+5+6+7)	2=(3+4+5+6+7)	3	4	5	6	7		
52	Automatizarea fluxului tehnologic prin sistemul SCADA	100	100	100						
53	Refacere conductă de alimentare a bazinelor de îmbogățire mal stâng, cu câmine și vane	10	10	10						
54	Marire capacitate și reabilitare SPAU Balcescu	300	300	300						
55	Bazin de decantare + gratar SPAU Palota	300	300	300						
56	Extindere rețele de apă și canalizare menajera pe strazile Paleului, Perilor, Vantului, Nichita Stănescu, Apateului, Hovanyi Gyula	5	5	5						
57	Extindere rețea de canalizare menajera strada Atacului	5	5	5						
58	Construire sediu Compania de Apă Oradea	500	500			500.00				
59	Înlocuire rețea de canalizare pluviala pe str. T. Vladimirescu și Onestilor	200	5			5.00				
60	Dublare capacitate de preluare ape pluviale pe str. Louis Pasteur și Ecaterina Teodorescu	300	5			5.00				
61	Înlocuire rețea de canal menaj zona Pod CFR, I. Vago, G. Enescu	400	5			5.00				
62	Extindere digitalizare monitorizare UAT - uri	857.00	857	857						
63	Reparare, consolidare clădire depozitare, amenajare platformă betonată de depozitare produse de balastieră și coșuri metalică pentru protejare auto în incinta Sector Transport al SC. Compania de Apă Oradea S.A.	630.00	630		630					
64	Extindere/înlocuire/reparații rețele de alimentare cu apă, canalizare menajera și pluvială	1,000.00	1,000	500	500					
65	Reparație capitală automacara	40.00	40		40					
66	Amenajare sediu și laborator de analize microbiologice, organoleptice și fizico-chimice într-o clădire din incinta Uzinei de apa nr. 2	680.00	5			5.00				
67	Proiecte, taxe	50	50	50						

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIȚII	Total General 2023 Initial	Total Rectificat 2023	VALOARE ESTIMATĂ PROIECT (MIL LEI)				
				IID	SP	BL	BS	FC
0	1	$2=(3+4+5+6+7)$	$2=(3+4+5+6+7)$	3	4	5	6	7
	C. Plan Dotări ORADEA	12,661	12,641		12,641			
1	Plan dotări Oradea	12,661	12,641		12,641			
	D. Plan investiții ZMO, Beius si Tinca	10,762	10,762	10,377	0	385		0
1	ZMO, Beius si Tinca	10,762	10,762	10,377	0	385,00		
	E. Plan dotari ZMO, Beius si Tinca	1,131	1,131	1,051	80	0		0
1	ZMO, Beius si Tinca	1,131	1,131	1,051	80			

18.10.2023



Director General
ing. Lucian Mihai CHINDLEA

Inginer sef
ing. Petru HICEA

Director Economic
ec. Maria SILAGHI

Director Tehnic
ing. Cristian POPA

Şef Compartiment Tehnic
ing. Ovidiu CIUCLEA

ANEXĂ - PLAN DE DOTARI PE ANUL 2023 - ORADEA

Nr. crt.	Denumire obiectiv	UM	Cantitate	Pret Unitar	Valoare initiala (mii lei)	Valori rectificate
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL ORADEA				12,661	12,641
	ABONATI					
1	Calculator cu monitor	buc.	3	5	15	15
2	Imprimantă multifuncțională	buc.	1	5	5	5
3	Imprimantă Epson - 2190	buc.	2	3	6	6
	CANAL					
4	Sistem de calcul	buc.	3	3	9	9
5	Detector Multigaz	buc.	1	3	3	3
6	Motopompa - Trailer	buc.	1	245	245	166
	CAPTARE, TRATARE APA					
7	Toalete ecologice	buc.	2	4	8	8
8	Debitmetru 250 mm	buc.	2	24	47	47
9	Sursa neintreruptibila 3000 VA	buc.	1	8	8	8
10	Electropompa cu convertizor	buc.	1	485	485	485
	CONTABILITATE					
11	Sistem de calcul	buc.	6	5	30	30
12	Imprimantă multifuncțională color A3	buc.	1	15	15	15
	CONTRACTE					
13	Sistem de calcul	buc.	2	11	22	22
14	Laptop	buc.	1	5	5	5
15	Imprimanta multifunctionala	buc.	1	30	30	30
	COMUNICARE CLIENTI, AVIZE					
16	Imprimanta A4	buc.	1	3	3	3
17	Sistem de calcul	buc.	1	8	8	8
	FACTURARE					
18	Licenta Software de citire pentru un nr. de maxim 100.000 de contoare - perioada de furnizare a softului este de 7 ani	buc.	1	80	80	80
19	Sistem de calcul	buc.	2	10	20	20
20	Telefoane mobile	buc.	10	3	26	26
	FINANCIAR, ANALIZE ECONOMICE					
21	Sistem de calcul	buc.	2	5	10	10
22	Multifunctionala	buc.	1	15	15	15

Nr. crt.	Denumire obiectiv	UM	Cantitate	Pret Unitar	Valoare initiala (mii lei)	Valori rectificate
	HIDROFOARE					
23	Înlocuire grup de pompare ridicatoare de presiune pentru apă potabilă la SP2 Hidișelu de Jos	buc.	1	200	200	200
24	Înlocuire grup de pompare ridicatoare de presiune pentru apă potabilă la SP7 Sântelec	buc.	1	151	151	151
25	Înlocuire grup de pompare ridicatoare de presiune pentru apă potabilă la SP1 Băile 1 Mai	buc.	1	225	225	225
26	Înlocuire grup de pompare ridicatoare de presiune pentru apă potabilă la SP2 Cordău	buc.	1	151	151	151
27	Înlocuire grup de pompare la SP Tilecus spre Varciorog	buc.	1	151	151	151
28	Înlocuire 4 electropompe la SH 101 Oradea	buc.	1	90	90	90
29	Înlocuire 2 electropompe la SH 522 Oradea	buc.	1	90	90	90
30	Ciocan rotopercutor SDS-plus cu acumulator	buc.	1	5	5	5
31	Generator de curent trifazat 8kVA	buc.	1	8	8	8
32	Motopompa pe benzina, 2", aspiratie minim 7 m	buc.	1	5	5	0
33	Invertor de sudura 400A	buc.	1	6	6	0
34	Imprimanta multifunctionala (cu scanner)	buc.	1	4	4	4
35	Masina de insurubat cu acumulatori	buc.	1	3	3	4
36	Contor Dn 150 cu telecitire	buc.	3	8	0	24
	INFORMATICA-GIS					
37	Switch 48P 10Gbps + 2 SFP+	buc.	1	50	50	50
38	Solutie Dezvoltare GIS -WEBGIS+Migrare date	buc.	1	90	90	90
39	Aplicatie vDos	buc.	1	2	2	2
40	Solutie securitate cibernetica (100 echipamente licentiate)	buc.	1	170	170	170
41	Proiector sala sedinta	buc.	1	20	20	20
42	Unitate aer conditionat duct 48000 BTU sala servere	buc.	1	37	37	37
43	Sistem de calcul	buc.	2	6	12	12
44	Echipament+Solutie Email	buc.	1	40	40	40
45	Echipament Fujitsu ET DX1/200S5 Drive Enclosure 2.5 IO Mod.x2	buc.	1	17	17	17
46	HD SAS min. 2.4 TB 10k 2.5 inch	buc.	12	44	44	44
47	Sistem integrat de tip Omnichannel Contact Center (Multimedia - CALL-CENTER)	buc.	1	140	0	140
	LABORATOR APA POTABILA					
48	Cuvă spectrofotometru 50mm FLOW CEEL- Cod 176-50-85-40	buc.	1	6	0	0
49	Pompa de vid - microbiologie.	buc.	1	5	5	5
	LABORATOR APA UZATA					
50	Mineralizator Hach LT200	buc.	1	9	9	9

Nr. crt.	Denumire obiectiv	UM	Cantitate	Pret Unitar	Valoare initiala (mii lei)	Valori rectificate
	LABORATOR METROLOGIE					
51	Instalatie de verificat metrologic contoare apa rece DN 15-40 mm	buc.	1	5	5	5
52	Upgrade la instalatia actuala de verificare metrologica contoare apa rece DN 50-200 mm, urmata de etalonare si reevaluare tehnica	buc.	1	5	5	5
	JURIDIC, PATRIMONIU					
53	Sistem bariera din aluminiu reglementare acces	buc.	1	13	13	13
	RESURSE UMANE					
54	Program informatic de evidenta a personalului	buc.	1	20	20	20
	RETELE APA					
55	Sistem de calcul	buc.	2	5	10	10
56	Obturator hidraulic Dn 63- Dn 200	buc.	1	4	4	4
57	Placa compactoare	buc.	1	8	8	8
58	Cheie cu impact pe acumulator	buc.	1	4	4	4
59	SEO					
60	Inlocuirea a unei turbosuflante si integrarea acestora in sistemul de aerare existent	buc.	1	1,450	1,450	1,331
61	Convertizor de frecventa ACS 800 trifazic (P= 200 kW) SPAD	buc.	1	150	150	150
62	Convertizor de frecventa P=90 kW SPAD	buc.	1	100	100	100
63	Electropompa Flyght 34kW la SPNA2	buc.	1	125	125	0
64	Calculator cu monitor	buc.	1	8	8	0
65	Imprimanta multifunctionala	buc.	1	4	4	0
66	PLC Simatic S7-300 CPU315-2 PN/DP	buc.	3	33	100	0
67	PLC Simatic S7-300 CPU313C + Modul IO	buc.	1	50	50	0
68	Electropompa dozare FeCl3	buc.	1	20	20	20
69	Electrovana AUMA-MATIC tip SG 05.1 AM F07	buc.	1	10	10	0
70	Electrovana AUMA-MATIC tip SA 07.5 AM F10	buc.	1	18	18	0
71	Electrovana AUMA-MATIC tip SA 14.1 AM F14	buc.	1	32	32	0
72	Electrovana AUMA-MATIC SAR 14.5 AM F14	buc.	1	45	45	0
73	Convertizor suflanta separator de grasimi 45kW	buc.	1	25	25	25
74	Inlocuire electropompa evacuare nisip 3kW	buc.	2	30	60	0
75	Achizitia si montarea unui tablou de automatizare pentru un grup de pompare format din 4 buc	buc.	1	50	50	0
76	Mixer submersibil	buc.	1	30	30	30
77	Sistem de monitorizare video cu acces de la distanta	buc.	1	20	20	20
78	Convertizor de frecventa	buc.	1	20	20	20
	CANAL - SPAU					
79	Pompa submersibila Grundfos SL	buc.	1	31	31	31
80	Pompa submersibila Wilo-EMU FA08.64e	buc.	1	26	26	26
81	Pompa submersibila Wilo-EMU FA08.64e	buc.	1	26	26	26
82	Pompa submersibila Homa GRP26D EX	buc.	1	10	10	10
83	Pompa submersibila Homa GRP26D EX	buc.	1	10	10	10

Nr. crt.	Denumire obiectiv	UM	Cantitate	Pret Unitar	Valoare initiala (mii lei)	Valori rectificate
84	Pompa submersibila Homa GRP26D	buc	1	10	10	10
85	Pompa submersibila Homa GRP26D	buc.	1	10	10	10
86	Pompa submersibila Homa GRP26D	buc.	1	10	10	10
87	Pompa submersibila Homa GRP26D	buc.	1	10	10	10
88	Pompa submersibila Homa GRP26D	buc.	1	10	10	10
89	Pompa submersibila Homa GRP26D	buc.	1	10	10	10
90	Pompa submersibila Homa GRP26D	buc.	1	10	10	10
91	Pompa submersibila Homa GRP26D	buc.	1	10	10	10
92	Pompa submersibila Grundfos SI.1.75.100.185.2.52S.S.N.51D.A.T	buc.	1	34	34	34
93	Licenta software dezvoltare SCADA Visual Designer 7.1 + instruire personal	buc	1	40	40	40
94	Licenta extindere numar Tag-uri Dispecerat Mitsubishi + instruire	buc	1	10	10	10
95	Inlocuire TGD, Tablou Automatizare si intergrare in SCADA - SPAU Tudor Vladimirescu	buc.	1	75	75	75
96	Inlocuire TGD, Tablou Automatizare si intergrare in SCADA - SPAU Barcaului	buc.	1	75	75	75
97	Inlocuire TGD, Tablou Automatizare si intergrare in SCADA - SPAU Crivatului	buc.	1	75	75	75
98	Inlocuire Tablou Automatizare si intergrare in SCADA - SPAU Palota	buc.	1	85	85	85
99	Spau 1,2,3,4,5,6,7 Cordau, Spau 1,2,3 Cihei, Spau Rontau, Spau Haieu - inlocuire PLC-uri, HMI-uri si	buc.	1	20	20	20
100	Detector Multigaze	buc.	2	3	6	6
101	Vana separare tip cutit + camin la SPAU Cefa 3	buc.	1	30	30	30
	TRANSPORT					
102	Autobasculanta MTMA 7.5 to, masa utila, min 3.5 to, sarcina remorcabila min 3.0 to cu bena ermetica	buc	3	370	1,109	1,108
103	Autocurător combinat de 12 mc	buc.	1	1,397	1,397	1,397
104	Rezervor benzina cu pompa	buc	1	98	98	98
105	Pompa de combustibil cu doua furtunuri	buc	1	87	87	87
106	Pompa de combustibil cu un furtun	buc	1	57	57	57
107	Unitate centrala de comanda	buc.	1	208	208	208
108	Autoutilitare usoare (2 locuri si zona cargo)	buc.	6	100	600	600
109	Autoutilitare usoare (2 locuri si zona cargo)	buc	1	100	100	100

Nr. crt.	Denumire obiectiv	UM	Cantitate	Pret Unitar	Valoare initiala (mii lei)	Valori rectificate
110	Autovehicul multirol	buc.	1	249	249	249
111	Minibuldoexcavator cu 2 cupe sapat 1 cupa taluzat si picon	buc.	2	215	430	430
112	Remorca transport minibuldoexcavator	buc.	2	34	68	68
113	Buldozer pe senile- utilizat	buc.	1	374	374	374
114	Trailer transport utilaje mari dimensiuni - utilizat	buc.	1	100	100	100
115	Greifer	buc.	2	19	38	38
116	Analizor +opacimetru +tuometru+ carucior cu suport pt analizor	buc.	1	27	27	27
117	Autolaborator furgon echipat pentru inspectie si depistare defecte in conducte de alimentare cu apa potabila (Autoutilitara 4*4 dotata cu sistem de inspectie canalizare)	buc.	1	1,425	1,425	1,425
118	Echipare furgon pentru interventii in teren	buc.	1	42	42	42
119	Aparat aer conditionat 9000 BTU	buc.	1	3	3	0
120	Aparat aer conditionat 18000 BTU	buc.	1	3	3	3
121	Cric canal	buc.	1	11	11	11
122	Echipament umplere sistem ac	buc.	1	13	13	13
123	Dulap scule cu roti	buc.	1	6	6	6
124	Aparat diagnoza Navigator TXT multihub+IDC5 Truck si soft turisme IDC5 Plus	buc.	1	21	21	21
125	Aparat sudura	buc.	1	5	5	5
126	Sistem bariera din aluminiu reglementare acces	buc.	1	13	13	13
127	Sistem pentru cantarirea static/dinamica pe axa (N)	buc.	1	25	25	25
128	RK Automacara	buc.	1	26	26	26
129	Motopompa Vario - 305	buc.	2	258	0	258
130	Autotractor cu sa	buc.	1	150	0	150
131	Semiremorca	buc.	1	120	0	120
	TEHNIC					
132	Multifunctionala	buc.	1	10	10	10
133	Sistem de calcul	buc.	5	6	30	30
	UIP					
134	Sistem de calcul	buc.	3	5	24	15
135	Softare cu licenta BriscCad Pro	buc.	2	6	0	12
	PROIECTARE					
136	Program de devize InterSoft Antreprenor + Project Manager si Comparativ	buc.	4	4	16	16
137	BricsCad Pro 2023	buc.	1	6	6	6
138	Spatial Manager for Briscad	buc.	1	3	3	3
139	MapSys 10	buc.	1	4	4	4
140	TopoSys 8	buc.	1	2	2	2
141	Sistem GNSS 2 receptoare BAZA/ROVER	buc.	1	175	175	175

Nr. crt.	Denumire obiectiv	UM	Cantitate	Pret Unitar	Valoare initiala (mii lei)	Valori rectificate
142	Statie totala	buc.	1	115	115	115
143	Nivela digitala	buc.	1	33	33	33
144	Sistem de calcul	buc.	1	8	8	8

18.10.2023

Director General
ing. Lucian Mihalache HINDILEA



Director Economic
ec. Maria SILAGHI

Director Tehnic
ing. Cristian POPA

Inginer Sef
ing. Petru HICEA

Sef Compartiment Tehnic
ing. Ovidiu CIUCLEA



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel : 0040 259 435 051

Fax : 0040 259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28.05.1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Capital social : 12.000.800 RON

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR. 3

Consiliul de Administrație

HOTĂRÂRE nr. 41/38334/24.10.2023

privind aprobarea Planului de investiții modificat pe anul 2023

Având în vedere: - Adresele comp. Tehnic-GIS-Proiectare nr. 37.832 și 37.833 din 20.10.2023 privind propunerea de modificare a Planului de investiții pe anul 2023

În baza: - Art. 17.1 din Actul Constitutiv Actualizat al SC Compania de Apă Oradea SA la 28.03.2023;

**Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Apă Oradea S.A. ,
întrunit în ședința la data de 24.10.2023,**

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de investiții modificat pe anul 2023 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Prezenta Hotărâre se comunică:

- Consiliul Local Oradea;
- Director Economic; Director Tehnic;
- Comp. Tehnic-GIS-Proiectare;
- Comp. Financiar; Comp. Contabilitate;
- Serv. Juridic și Resurse Umane.

Președinte

ec. Nadia HAS



Secretar:

ec. Titus STANILOIU

Vizat:

Serv. Juridic și Resurse Umane

cons. ir. Otilia CORNEA

