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CONDITII SPECIALE ALE CONTRACTULUI

Conditiile Speciale ale Contractului includ modificari si addugari la Conditiile Generale ale
Contractului

In cazul ambiguitafii i discrepantei intre Clauzele din Conditiile Generale si Clauzele
corespunzatoare din Condifiile Speciale, vor prevala cele din Conditiile Speciale.

Doar Sub-clauzele care sunt modificate faga de cele din Conditiile Generale sunt previzute
in Conditiile Speciale. Pentru Sub-clauzele care nu sunt mentionate in Conditiile Speciale, se vor
aplica Conditiile Generale.
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CONDITII SPECIALE ALE CONTRACTULUI

Clauza Prevederi

1 Prevederi Generale
1.1: Definitii

Sub- clauza 1.1.1: Contractul

1.1.1.1 Se sterge Sub-Clauza 1.1.1.1 si se inlocuieste cu urmatoarele:

Contract "Contract inseamna Acordul Contractual,—Scrisoarea de Oferti,

Conditiile Generale de Contract, Conditiile Speciale de Contract
Specificatiile, Plangele, Listele si alte documente (dacd existd) care
sunt incluse in Acordul Contractual.

1.1.1.3 Se sterge Sub-Clauza 1.1.1.3.

Scrisoarea de

acceptare =

1.1.1.5 Se sterge prima fraza a sub-clauzei si se inlocuieste cu:

Cerintele .,Cerintele beneficiarului inseamna Doeumentatia de atribuire care a

Beneficiarului stat la baza licitatiei din data de 13-07-2012, precum si orice |
modificari sau adaugari ale acesteia”

1.1.1.8 Se sterge Sub-Clauza 1.1.1.8 si se inlocuieste cu urmitoarele:

Oferta

»Ofertd” inseamna Scrisoarea de Ofertd si toate documentele incluse
in Contract, pe care Antreprenorul le-a semnat, asumat si depus
Beneficiarului impreund cu Scrisoarea de Oferta.”

| Sub - clauza 1.1.2: Parti si Persoane -

1.1.2.2 Se sterge Sub-Clauza 1.1.2.2 si se inlocuieste cu urmitoarele:

Beneficiar "Beneficiar are acelasi inteles cu Angajator sau Autoritatea

contractanta, persoana numita ca Benefieiar in Anexa la Oferta si
succesorii legali ai acestei persoane.

1.1.2.3 Se adauga la finalul Sub-clauzei 1.1.2.3 urmatoarele:

Antreprenor "Antreprenor are acelasi inteles cu Contractor sau Contractant.”
1.1.2.4. Se addugd la finalul Sub-clauzei 1.1.2.4 urmatoarele:

Inginer .,Consultantul de Supervizare — pune la dispozitie o echipa formata

din personal specializat, care in afara sarcinilor ce-i revin ca Inginer,
va asigura verificarea si supervizarea lucrarilor astfel incat sa fie
indeplinite  prevederile legislatiei in vigoare in domeniul
constructiilor.”

Persoana inseamna si ,.persoand juridica”

Sub - clauza 1.1.3.Date, teste, perioade si terminare

1.1.3.2 “Data de intrare in vigoare a Contractului” reprezinta “Data de
Dati de Incepere a incepere a Contractului” si este data incepand cu care obligatiile de
Lucririlor executie ale Antreprenorului intra in vigoare, respectiv data primirii de

catre Beneficiar a Acordului Contractual semnat. de Antreprenor,
AN BIH A
27 0

[
)

~
J
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insotit de Garantia de buna executie.
“Data de incepere a Lucrarilor” este data la care se semneaza
Procesul Verbal de Predare a Amplasamentului Lucrarii."

1135

Procesul Verbal de
Receptie la
Terminarea
Lucrarilor

Se sterge Sub-Clauza 1.1.3.5 si se inlocuieste cu urmatoarele:

"Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor inseamna
procesul verbal intocmit §i semnat in conformitate cu Legile in
vigoare, de cdtre comisia de receptie numita de cétre Beneficiar, la
propunerea Inginerului. Comisia de receptie, numitd de catre
Beneficiar poate recomanda sau nu receptionarea Lucrarilor, a
Sectorului sau a unei par{i de Lucrare (dupd caz) de cétre Beneficiar,
potrivit prevederilor Clauzei 10."

1.1.3.8
Procesul Verbal de
Receptie Finala

Se sterge Sub-Clauza 1.1.3.8 si se inlocuieste cu urmitoarele:

"Procesul Verbal de Receptie Finali inseamna procesul verbal
intocmit si semnat conform Legilor in vigoare de cétre comisia de
recepfie numitd de catre Beneficiar la propunerea Inginerului. Comisia
de recepfie, numitd de catre Beneficiar poate recomanda sau nu
receptionarea finald a Lucrarilor, Sectorului sau a unei par{i de Lucrare |
(dupd caz) de catre Beneficiar, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9."

1.1.3.10
Certificatul de
Receptiela —
Terminarea
Lucrarilor (Sub-
Clauza noua)

Se adaugd o noud Sub-Clauza 1.1.3.10:

"Certificatul de Receptie la Terminarea Lucririlor inseamni
certificatul emis de Inginer precizdnd data la care lucrarile sau
Sectoarele au fost terminate in conformitate cu prevederile
Contractului, cu exceptia unor lucrari minore raimase neexecutate si a
defectiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrérilor sau a
Sectoarelor in scopul destinat (pdna cand sau in timp ce aceste lucrdri
sunt finalizate si defectiunile sunt remediate)"

1.1.3.11

Certificatul de
Receptie Finala (Sub-
Clauza noua)-

Se-adauga o noud Sub-Clavza 1.1.3.11:  —
"Certificatul de Receptie Finali inseamnd certificatul emis de
Inginer care precizeazd data la care Antreprenorul si-a incheiat
obligatiile prevazute in Contract." o

Sub - clauza 1.1.4 Moned3 si PLfi

Moneda Straina

1.1.4.1 Se va inlocui ,,Scrisoare de Acceptare” cu ,,Acordul Contractual”.
Valoare de Contract

Acceptata

1.1.4.6 Se sterge Sub-Clauza 1.1.4.6 si se inlocuieste cu urmétoarele:

"Monedi stridind” inseamna o moneda in care s-ar putea plati, daca s-
ar permite, pe durata Contractului, partial (sau integral) Pretul
Contractului, dar nu Moneda Locala. "

Clauza noua)

1.1.4.8 Se sterge Sub-Clauza 1.1.4.8 si se inlocuieste cu urmitoarele:
Moneda Locala ~Moneda Locala” inseamna Lei.

1.1.4.13 Se adauga o noud Sub-clauza 1.1.4.13:

Defectiune (Sub- | «fiy acest Contract .defectiune” este orice parte a Lucrarilor care nu

corespunde cerintelor calitative si cantitative impuse prin Specificatii si
Desene sau prin Modificarile aprobate de Beneficiar" .

Sub - clauza 1.1.6 Alte definitii




Implementare proiect reabilitare retele DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
de termoficare in Municipiul Oradea Volumul 2: Conditiile contractului
Sectiunea2: Conditii speciale de contractare

1.1.6.2 Se sterge Sub—Clauza 1.1.6.2. si se inlocuieste cu urmatoarele:

Tara Tari inseamna Roménia.

1765 Se completeazd Sub—Clauza 1.1.6.5. prin adiugarea urmatorului
Legi paragraf:

"Legislatia aplicabild" se defineste ca ansamblul legislatiei, legilor,
ordonantelor, hotérarilor, deciziilor, ordinelor i altor acte normative
emise de orice autoritate publicd competenta legal constituitd, care sunt
in vigoare in Romania."

1.1.6.7 Se completeazd Sub—Clauza 1.1.6.7. prin adaugarea urmatorului
Santier paragraf:
.»Organizarea de santier a Antreprenorului poate, in unele cazuri, si nu
fie parte a Santierului, asa cum este acesta definit conform
Contractului.”

1.2 Se completeaza Sub—Clauza 1.2 prin addugarea urmatorului paragraf:
Interpretiri

.In cadrul prezentelor Conditii contractuale, prevederile care includ
expresia "cost plus un profit rezonabil' sau echivalentul acesteia se
vor referi la un profit de 5% din respectivul cost.”

Dupi litera (d), se insereaza urmatoarele:

(e) Atunci cand, in cadrul Contractului, se face referire la data inceperii
contractului, data luatd in considerare este Data acordarii dreptului de
acces pe santier.

Dupa lit. (e) se insereaza:

.»In prezentul Contract urmatorii termeni sunt echivalenti cu cei din
Documentatia de atribuire si Oferta depusa de Antreprenor la licitatia
= din data de 13-07-2012, dupa cum urmeaza:

- Scrisoare de Oferta - reprezinta Formularul de oferta semnat de
catre Antreprenor si Anexa la oferta;

—- — - Inginer — reprezinta persoana definita ta- Sub-Clauza.—1.2.2.4 din
Conditiile Speciale ale Contractului;

- Cerintele Beneficiarului — inseamna prevederile Documentatiei de
atribuire, Proiectul Tehnic si Detaliile de executie ce trebuie intocmite
de catre sau prin grija Antreprenorului si avizate de catre Beneficiar
precum si orice alte cerinte ale Beneficiarului solicitate in scris de
acesta pe parcursul derularii contractului."

13 La Sub-Clauza 1.3 se vor adduga urmitoarele:

Comunicarea "Comunicarea se considera primita de catre destinatar in prima zi

lucratoare urmatoare datei de primire a documentelor, indiferent de
modalitatea de transmitere, prin posta sau prin fax.

In cazul unor situatii urgente sau pentru usurarea colaborarii se admite

comunicarea prin posta electronica sau telefonic, cu confirmarea

ulterioara, in scris, a convorbirii. Orice corespondenta va contine

referinte la numarul Contractului si va mentiona_-etar numele

expeditorului si al destinatarului si va fi )@@;@;\e}cclusiv
A O
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reprezentantilor desemnati ai partilor.
Adresa Beneficiarului pentru instiintari:
Adresa: .....ococirivnnns

Tl sommanssssn

Fam § sosssanusuas

In ateitia: wicoims sovvsvvaipmenses

Adresa Antreprenorului pentru instiintari:

Adresa: ..oooovveevininnn..

_Tel %o -

Fax @i,
Inatentia: ..........cvvviviiviinnn,

Orice modificare intervenita in datele de mai sus va fi comunicata
celeilalte parti in termen de 48 de ore de la aparitie.

Documentatia si/sau notificarile, scrisorile sau alte comunicari adresate
Beneficiarului, Antreprenorului, Inginerului si/sau reprezentantilor
acestora vor fi considerate a fi adresate si primite de catre toate
persoanele implicate in executia Contractului din partea
destinatarului."

14
Legea si Limba

Se sterge Sub-Clauza 1.4. si se inlocuieste cu urmétoarele:

"Contractul va fi guvernat de legile din Roménia. Daca exista versiuni ale
oricarei parti din Contract, scrise in mai multe limbi, va prevala versiunea
in limba romana.

Limba folositd pentru comunicare este limba romana."

1.5
Prioritatea
documentelor

Se sterge Sub-Clauza 1.5 si se inlocuieste cu urmétoarele:

“Prioritatea celorlalte documente care fac parte integranta din Contract
va fi aplicatd in conformitate cu ordinea previzuti mai jos:

a) Acordul contractual .
b) Scrisoarea de oferta cu Anexa la Oferta
c) Clarificari ale documentatiei pentru intocmirea ofertei transmise de
Autoritatea Contractanta pe parcursul perioadei de intocmire a
ofertei;
d) Aceste Conditii Speciale ale Contractului
e) Conditiile Generale ale Contractului
f) Cerintele Beneficiarului
g) Oferta Tehnica a Antreprenorului, inclusiv Clarificari ale ofertei
transmise la solicitarea Autoritatii Contractanta pe parcursul
perioadei de evaluare a ofertei;
1. Garantiile oferite
2. Listele
3. Fisele tehnice
4. Schitele/ Desenele
h) Eventualele Acte aditionale
i) Orice alte documente care fac parte din Contract.

Actele Aditionale si protocoalele vor avea prioritgt@ﬂ’do/wmentelor pe

e
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care le modifica.

In caz de ambiguitate sau discrepanfe ale documentelor, Inginerul are
autoritatea de a emite dispozitiile pe care le considerd necesare pentru
rezolvarea ambiguitatii sau discrepantelor.

In cazul in care, pe parculsul indeplinirii contractului, se constata
faptul ca anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu
corespund cerinfelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleazi
prevederile caietului de sarcini."

1.6 Se sterge prima fraza a Sub-Clauzei 1.6 .
Acordul contractual —
1.7 Se sterge Sub-clauza 1.7 si se inlocuieste cu urmatoarele:
Cesionarea ..Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile
sale asumate prin prezentul contract.
Executantul poate cesiona dreptul siu de a incasa contravaloarea
produselor livrate, in conditiile prevazute de dispozitiile art. 204 indice
1 din OUG 34/2006, Cesiunea nu va putea afecta obligatiile nascute
din prezentul contract si care vor ramane in sarcina partilor
contractante asa cum 1au fost stipulate si asumate initial.
Sollmtaule de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei
i cesiuni in condifiile mentionate mai sus.’ '
1.8 La sféarsitul celui de-al doilea paragraf al Sub-Clauzei 1.8 se va insera:
Pﬁstr.area §1 »Antreprenorul va pastra obligatoriu in Santier toate documentele de
Furnizarea calitate referitoare la execufia lucririlor precum si la aprobarea
Documentelor

materialelor necesare pentru executia lucririlor, toate documentele
care evidentieazd recepfia in santier si trasabilitatea materialelor. Nu
vor fi inspectate in vederea receptiei sau platii acele lucriri pentru care
documentele relevante, mentionate anterior, lipsesc total sau partial.

or fi de asemenea péstrate in santier documentele solicitate de

+Inspectia—de Stat in Constructii, pe care aceasta le-controleazi cu

ocazia inspectiilor sale (scrisoarea de declarare a inceperii lucrdrilor,
dovada de platd a taxei cdtre ISC la inceperea si pe parcursul
lucrarilor, autorizafiile de construire si certificatele de urbanism
etc.).”

Se sterge cel de-al treilea paragraf al Sub-Clauzei 1.8 si se inlocuieste
cu urmatoarele:

"Antreprenorul va pdstra, pe santier, o copie a Contractului,
publicafiile mentionate in Specificatii, Documentele Antreprenorului
(dacad exista), Plansele si Modificarile precum si alte comuniciri emise
potrivit prevederilor contractului. Personalul Beneficiarului va avea
dreptul de acces la toate aceste documente in orice moment rezonabil,
notificind in scris cu 24 de ore inainte Antreprenorul.

Daca una din Par{i descoperd o eroare sau o deficientd tehnica intr-un
document care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia Lucririlor,

Partea va notifica cu promptitudine cealalta Palte/e@’ﬁ%rc la acea
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eroare sau deficientd. Eroarea sau deficienfa de naturd tehnica va fi
solufionata de urgentd, intr-un interval de timp stabilit de comun acord
in functie de natura situatiei, dar care insd nu va depasi 28 zile
lucratoare."

1.10

Utilizarea
documentelor
Antreprenorului de
catre Beneficiar

Urmatoarea prevedere completeaza paragraful al doilea din Sub-Clauza
1.10:

“Daca in cazuri particulare nu va fi posibil ca Antreprenorul sa acorde o
asemenea licenta Beneficiarului datorita unor drepturi preexistente ale
tertelor parti, Antreprenorul va informa imediat Beneficiarul despre acest
fapt si va depune toate diligentele ca tertele parti sa acorde o asemenea
licenta Antreprenorului.”

Se inlocuieste ultimul paragraf cu:
"Documentele Antreprenorului si alte documente de proiectare intocmite
de antreprenor (sau in numele acestuia) vor fi transmise Beneficiarului in
scopul finalizarii, operarii, intretinerii, modificarii, ajustarii, repararii si
demolarii lucrarilor."

1.12
Informatii
confidentiale

Se modifica si completeaza Sub-Clauza 1.12 cu:

.Antreprenorul va pune la dispozitia Inginerului si Beneficiarului toate
informatiile confidentiale sau de alta natura pe care Inginerul le solicita
in mod rezonabil pentru a verifica daca Antreprenorul respecta

| Contractul. :

Antreprenorul va considera detaliile Contractului ca fiind private si
confidentiale, cu exceptia cazurilor in care aceasta ar impiedica
indeplinirea unor obligafii contractuale sau conformarea cu legislatia
aplicabila.

Antreprenorul nu va face publice, nu va permite publicarea si nu va
dezvalui informatii detaliate legate de lucrdri in cadrul nici unei
corespondente tehnice sau de afaceri si in nici un alt mod fara sa obtina
acordul prealabil scris al Beneficiarului.”

“Fiecare parte va aduce la cunostinta celeilalte si va verifica
respectarea datelor, informatiilor si documentelor care vor fi definite ca
.Informatii Confidentiale” si orice alte informatii care ar putea fi
dezvaluite de catre o parte catre cealalta parte sau la care uneia dintre
parti i se poate acorda accesul de catre cealalta parte sau care este
generat ca rezultat a sau in legatura cu obiectul Contractului, dar care
nu este disponibil publicului larg.

Antreprenorul nu va folosi astfel de documente, date si alte informatii
primite de la Beneficiar in nici un alt scop decat pentru proiectarea,
procurarea Utilajelor si Echipamentelor, constructia sau pentru alte
Lucrari si Servicii, asa cum se cere pentru executarea Contractului. In
mod asemanator, Beneficiarul nu va folosi astfel de documente, date si
alte informatii de la Antreprenor in nici un alt scop decat pentru
operarea si intretinerea Lucrarilor, Utilajelor si Echipamentelor.

Antreprenorul poate furniza Subantreprenorilor sai docun\f);gt% date si

altfel de informatii considerate confidentiale, pe care )esté”-d,-é;;..‘]a
- ) ) '.)::‘ \
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Beneficiar, cu scopul de a fi folosite strict pentru executarea Lucrarilor.
In aceasta situatie, Antreprenorul va obtine de la respectivul
Subantreprenor angajamentul de pastrare a confidentialitatii.

Obligatia unei parti conform prevederilor anterioare nu se va aplica la
informatii care: T

(a) sunt sau vor deveni de domeniu public, fara ca vreuna din parti sa
fie raspunzatoare de aceasta;

(b) se poate dovedi ca s-au aflat in posesia unei parti la momentul la
care s-a facut dezvaluirea si care nu a fost obtinuta dinainte, direct sau
indirect, de la cealalta parte la prezentul Contract;

(cysunt aduse la cunostinta unei parti de o terta parte care tiu are nici o
obligatie sa pastreze confidentialitatea.

Prevederile prezentei Sub-Clauze vor ramane in vigoare si dupa
terminarea Contractului, indiferent de motivul acesteia.”

1.13
Respectarea legilor

Se completeaza Sub—Clauza 1.13 prin addugarea urmitoarelor:

Legislatia aplicabila cu relevan{d speciald referitoare la Contract
include, fard a se limita la: Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
construcfii §i Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executirii
lucrarilor de constructii, ambele cu toate-modificarile si completarile
ulterioare.

Antreprenorul va despagubi si va feri Beneficiarul pentru si impotriva
oricaror despagubiri, cererilor de despagubiri, amenzi, penalitati si
cheltuieli de orice natura ocazionate sau care rezulta din incalcarea
legilor de catre Antreprenor sau personalul sau, inclusiv
Subantreprenorii si personalul acestora.

Autorizatiile si/sau permisele-necesare conform cerintelor autoritatilor
nationale/locale relevante se vor obfine de citre Antreprenor pe
cheltuiala sa. Aceste permise includ intre altele permise pentru
construirea —organizarii de santier, devierea traficului, permise —de
utilizare a unor druiuri, permise de rezidentd si de munca, permise
pentru comunicatii radio, permise de deviere a unor utilititi publice
etc.

Antreprenorul va depune cétre Inginer in termen de 21 de zile de la
semnarea Acordului Contractual, planul detaliat de implementare a
lucréarilor, impreund cu o listd cuprinzand toate permisele necesare cu
perioadele de timp necesare obtinerii lor astfel incdt sia permitd
implementarea in bune condifii i cu stabilirea termenelor conform
programului intocmit si revizuit conform Sub-clauzei 8.3 [Programul
de executie].

Antreprenorul va fi raspunzator pentru efectuarea tuturor formalitatilor
in legatura cu pasapoartele, obtinerea vizelor, permisele de la politie si
cheltuielile pentru taxele vamale cu privire la bunurile personale ale
personalului strain angajat in proiect, pentru toate Echipamentele
importate ale Antreprenorului si/ sau pentru echipamentele
Antreprenorului utilizate in executarea Contractului.
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3 - Inginerul

3.1
Responsabilitatile si
autoritatea
Inginerului

La sfarsitul Sub-Clauzei 3.1 se adauga urmitoarele:

[nainte de a actiona potrivit prevederilor urmatoarelor Sub-Clauze ale
prezentelor Conditii, Inginerul va obtine de la Beneficiar aprobirile
specifice:

a) Sub-clauza 4.4: Este necesara aprobarea expresd a Beneficiarului
inaintea emiterii aprobarii pentru orice Subantreprenor;
(alternativ, aceasta  obligatie —ar putea fi limitata la
Subantreprenorii importanti, adica cei care executa lucrari care
reprezinta mai mult de 1% din Valoarea de Contract Acceptata).
Sub-Clauza 8.4 si/sau Sub-clauza 13.1: Este necesara aprobarea
expresa a Beneficiarului inaintea emiterii unei dispozitii sau
aprobari pentru prelungirea Duratei de Executie;

Sub-Clauza 10.1: aprobarea expresi a Beneficiarului este necesari
inainte de emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea
lucririlor;

Sub-Clauza 11.9: aprobarea expresd a Beneficiarului este necesara
inainte de emiterea Certificatului de Receptie Finali;
Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara
inainte de dispunerea sau aprobarea oricirei renuntari la executarea
unor lucrdri, precum si Modificari care ar face ca Pretul
Contractului sd depidseasci Valoarea de Contract Acceptata sau
orice valoare de contract convenitd ulterior de Beneficiar si
Antreprenor in cadrul unor acte aditionale la Contract. Orice
variatii ale contractului propuse de Inginer se vor supune in
prealabil aprobarii Autoritatii Contractante.

b)

La sfarsitul Sub-Clauzei 3.1 se adauga urmatoarele:

Fara a tine seama de obligatia, asa cum este prevazuta mai sus, de a
obtine aprobarea, daca, in opinia Inginerului, apare o situatie de
urgenta ce afecteaza siguranta vietii, a Lucrarilor sau a unor proprietati
invecinate, acesta poate sa dispuna Antreprenorului sa execute acele
lucrari sau sa faca toate cele necesare, in opinia Inginerului, pentru a
anula sau reduce riscul, fara a-1 descarca pe Antreprenor de indatoririle
si responsabilitatile ce ii revin conform Contractului. Antreprenorul se
va conforma imediat dispozitiilor primite de la Inginer. Inginerul va
determina care sunt costurile aditionale aferente unei astfel de
instrucfiuni conform cu prevederile sub-clauzei 13.1 si va notifica
Antreprenorul si Beneficiarul in acest sens."

3.6

intilniri de
management (Sub-
Clauza noua)

Se introduce o noua sub-clauza 3.6.:

"Inginerul sau Reprezentantul Antreprenorului pot fiecare solicita
celuilalt sé participe la o intalnire de management in scopul revizuirii
pregatirilor pentru lucrarile viitoare. Inginerul va consemna ordinea de
zi si minuta intalnirii si va furniza copii ale documentelor celor
prezenti la intalnire si Beneficiarului, in termen de 2 zile dupa data la
care a avut loc intalnirea. In inregistrarile facute, responsabilitatile

pentru orice actiuni ce vor fi intreprinse vor fi conforme-et prevederile

RUT R
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Contractului. Agenda acestor intalniri va cuprinde analiza progresului
implementérii, a planificdrii activitdfilor viitoare, probleme de
personal, aspecte tehnice, de sigurantd, echipamente, aprovizionare,
plati, dificultati curente si anticipate, coordonarea cu alti Antreprenori,
solicitari ale_Antreprenorului si alte subiecte pertinente. Data §i locul
acestor intalniri se vor stabili de comun acord."

4 Antreprenorul

4.1
Obligatiile generale
ale Antreprenorului

Perioada de notificare a erorilor, omisiunilor si defectelor 1in
specificatii este de 30 de zile de la semnarea contractului

4.2
Garantia de Buni
Executie

Se sterge prima propozitie-a paragrafului secund al Sub-Clauzei 4.2, Se’
introduc urmatoarele paragrafe:

Modalitatea de constituire:

1. scrisoare de garantie bancara

2. instrument de garantare emis in conditiile legii de o de o
societate de asigurari-asigurare de garantii

3. retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In
acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea
_Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la
dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune
de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi
de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii
contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze
acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele
datorate In cazul in care antreprenorul opteaza pentru
constituirea garantiei de buna executie sub-forma unei scrisori
de buna executie, va obfine pe cheltuiala sa o Scrisoare de
garantic de bund execufie si o va pune la dispozifia
Beneficiarului. Garantia va-fi emisa in moneda in care se face
plata-Contractului, respectiv in—1lei, de citre o bancd care
opereazd in fara Beneficiarului, sau de catre o bancd straina
care are corespondent o bancéd cu sediul in fara Beneficiarului,
in termen de 14 zile de la data semndrii contractului.

Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garantia de Buni Executie si
va trimite o copie a acesteia §i Inginerului. Valoarea Garantiei de Buna
Executie va fi 10% din pretul Contractului fara TVA.

Daca Antreprenorul nu prezinta Beneficiarului Garantia de buna
executie in termenul anterior mentionat, Beneficiarul poate considera
ca anulata acceptarea Ofertei si poate executa Garantia pentru
participare la licitatie. Ofertantul nu poate avea nici o pretentie de la
Beneficiar.

In orice moment al derulérii contractului in care Inginerul determina o
modificare a valorii contractului cu minim 2%, modificare acceptata
de Beneficiar, Antreprenorul va actualiza valoarea Garantiei de Buna
Executie conform prezentei Sub-Clauze. &
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in cea de-a doua propozitic a celui de-al treilea paragraf al acestei Sub-
Clauze 4.2 se sterg cuvintele "Procesul Vebal de Receptie Finald" si
se inlocuiesc cu "Certificatul de Receptie Finald"

Se sterge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 4.2 si_se inlocuieste cu
urmatoarele:

Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garantia de Buna
Executie dupd cum urmeaza:

i. 50% din valoarea Garantiei de Buna Executie in termen de 14 zile
de la data intocmirii Certificarului de Receptie la Terminarea
Lucririlor, daca Beneficiarul nu a formulat pana la aeea data
nicio reclamatie de executare a Garanfiei de Bund Executie si cu
conditia emiterii Certificatului de Receptie la Terminarea
Lucririlor;

ii. 50% din valoarea Garantiei de Bund Executie In termen de 14 zile
de la emiterea Certificatului de Receptie Finald, daca
Beneficiarul nu a formulat pana la acea datd nicio reclamatie de
executare a Garantiei de Bund Executie si cu conditia emiterii
Certificatului de Receptie Finala.

In cazul in care la terminarea Perioadei de Notificare a Defectelor
extinsa la 36 de luni, extinsd cu incd 24 de luni, nu sunt atinsi
parametrii de performanta ai procesului garantati conform Volumului 4
Sectiunea 3 Liste de garantii, Beneficiarul este indreptatit sa revendice
si executarea Garantiei de Buna Executie.

Durata Garantiei de buna executie va fi egald cu cea mai micad durata
de garanfie tehnica ofertatd si punctatd, dar nu mai mici de 36 de luni.

Garantia de Buna Executie a asocierilor sau consortiului va specifica
numele asocierii sau consortiului.

Se adaugd dupd ultimul paragraf un nou paragraf avand urmadtorul
continut: —xn — e

“Garantia de bund executie este diferita de garantie tehnicd. Garantiile

tehnice ofertate sunt:

Pentyt. grticolul 18V o seneunasiens (se va
completa conform ofertei punctate)
Pentro. arficolul - fevi preizolate cocivvvsosvimmmmsss s (se va
completa conform ofertei punctate)
Pentru articolul — coturi ........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie. (S€ va
completa conform ofertei punctate)
Penttn; articolul cofut] PIEIZCIEE ....oveees i (se va
completa conform ofertei punctate)
Penttw articolyl ramificalili coasasimsemss somosmsausns (58 V8
completa conform ofertei punctate)
Pentru articolul - ramificatii preizolate i iooo...... (se va
g -
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completa conform ofertei punctate)

Pentru articolul - puncte fixe preizolate ..................oovennne. (seva
completa conform ofertei punctate)

Peritiy articolol - mansoae d€ molatie oo sy s (se va
completa conform ofertei punctate)

Pentro articolul - eBenll ‘de eaplt wocesnsvmmmmmsesmamsmivs (se va
completa conform ofertei punciaie)

Pentru articolul - inele de etansare la stripungeri prin pereti

Pentru articolul - perne de sprijin ................ e — (se va
completa conform ofertei punctate)

Pentru: articolul - perne de dilatalie .o sovmmsmmpers s (se va
completa conform ofertei punctate)

Pentru articolul - vane si robinete ...............ocoviiiiiicnns (se va
completa conform ofertei punctate)

Peittiy articolnl. ~ THISE swmesnvassssmsivasiamosapersnss (58 'V
completa conform ofertei punctate)

Pentru articolul - compensatoare de dilatagie ..................c..... (se va
completa conform ofertei punctate) '

Pentru articolul - garnituri de etansare ..............c.ooovviiinenn. (se va
completa conform ofertei punctate)

Pentru articolul - cufil deconexiuni .vevrsmmrsvismmmmmsesis (se va
completa conform ofertei punctate)

Pentru articolul - aparat de monitorizare si detectare a avariilor (mobile
BETIRRY oomre oot i 20,4 (se va completa conform ofertei punctate)

—Pentru articolul - cablaje de legaturd ......................c s (se va

completd conform ofertei punctate)

Garantia tehnica acordata lucrarilor de constructii/montaj respectiv,
garantia acordata pentru suduri, izolari, tasari, compactari
.................................... (se va completa conform ofertei punctate)

4.3
Reprezentantul
Antreprenorului

La sfarsitul Sub-Clauzei 4.3 se adauga urmatoarele:

..In cazul in care Reprezentantul Antreprenorului, sau aceste persoane,
nu cunosc bine limba folosita pentru comunicare, atunci Antreprenorul
va pune la dispozitie un interpret competent pe toata durata
programului de lucru.

Reprezentantul Antreprenorului nu are voie sd indeplineasca in
contract niciuna dintre functiile pentru care, In conformitate cu
legislatia tarii, se cer persoane autorizate sau certificate (RTE, CQ, AQ,
Responsabil cu protectia muncii etc.) si nu are dreptul sa interefereze
in niciun fel cu deciziile acestor persoane autorizate/ certificate.”

4.4
Subantreprenorii

Dupd primul paragraf al Sub-Clauzei 4.4 se adaugd urmdtoarele
paragrafe: e
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In cazul in care parti din Lucrari urmeazi si se execute de unul sau mai
mul{i  Subantreprenori, la semnarea  Acordului  Contractual,
Antreprenorul va furniza Beneficiarului contractele incheiate de
Antreprenor cu Subantreprenorii nominalizati in Ofertd. Aceste
contracte vor indeplini conditiile din Ofertd si vor constitui Liste la
Contract.

Antreprenorul nu va avea dreptul de a inlocui pe nici unul din
Subantreprenorii nominaliza{i in Ofertd fard acceptul prealabil al
Inginerului si al Beneficiarului, iar prin inlocuirea Subantreprenorilor
nu pot fi modificate propunerea tehnicd si propunerea financiard
prezentate initial. —

La sfarsitul Sub-Clauzei 4.4 se adauga urmatoarele:

Asemenea aprobare prealabila nu va fi ceruta daca valoarea
contractului de subantrepriza este mai mica de un procent (1%) din
Pretul Contractului, fard ca valoarea a unor astfel de contracte de
subantreprizi acordate fard aprobarea prealabild a Inginerului si a
Beneficiarului sa poatd depdsi un procent (/%) din Pretul
Contractului; in astfel de cazuri, Antreprenorul va informa Inginerul
si Beneficiarul cu cel putin 10 zile lucritoare-inainte de incheierea
respectivelor contracte si va furniza cu promptitudine informatiile
suplimentare ce ar putea fi solicitate de cétre Inginer sau Beneficiar.
Aprobarea va fi acordata potrivit criteriilor cum ar fi: situatia personala
(nu este in faliment sau similar, nu s-a emis o decizie finala pentru
conduita  profesionala  necorespunzatoare,  pozitie  financiara,
experienta in proiecte similare (pentru tipul de lucrari care se
intentioneaza a se executa de catre Subantreprenorii propusi) etc.).

Valoarea lucririlor subcontractate (servicii de proiectare sau lucrdri de

constructii) nu poate depidsi 49% din valoarea de contract
acceptata.

4.8
Proceduri de
Securitate

La sfarsitul Sub=Clauzei 4.8 se adauga urmatoarele: .

Imprejmuirea zonelor de lucru se va realiza, la toate cotele, prin
panouri fixe. Antreprenorul sau/ si Subantreprenorii vor suporta
pagubele produse la instalatiile, echipamentele pe care le-au luat in
primire in vederea reabilitarii si modernizarii. Antreprenorul va asigura
controlul accesului personalului in santier. Identificarea personalului
Antreprenorului si Subantreprenorilor sai se va realiza prin purtarea
unui echipament de protectie diferit de cel al Beneficiarului si cu
insemne specifice.

in termen de 28 de zile de la primirea instiintarii potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 8.1 [Inceperea Lucrarilor], Antreprenorul va transmite
Inginerului planul detaliat de management al traficului.

Planul de management al traficului va defini masurile ce vor fi
implementate pentru gestionarea traficului pe durata executarii
Lucrarilor. Un astfel de plan va descrie, in forma unor schite insotite de
detaliile narative, succesiunea semnelor, devierile, iluminatul, acces
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alternativ, imprejmuirile etc. ce vor fi aplicate fiecarui sector de drum
cu diferite caracteristici ale profilelor transversale (2, 3 sau 4 benzi),
astfel incat utilizatorii drumului si riveranii sa fie protejati.
Antreprenorul se obliga sa prezinte spre aprobare Inginerului Planul de
management al traficului cu cel putin 2 siptimani inainte de data
previazuti pentru inceperea lucriirilor. Planul de management al
traficului va fi aprobat de Inginer inainte de inceperea Lucrarilor in
orice parte a santierului i va fi in responsabilitatea Antreprenorului sa
obtind toate avizele ¢i aprobarile necesare de la organismele
competente. Antreprenorul nu va incepe niciun fel de lucrari care
presupun devieri ale traficului sau a punctelor de acces pina cand nu
va obfine aprobarile si avizele necesare. o

Aprobarea de cdtre Inginer va fi acordati numai dupd primirea
aprobdrii din partea serviciilor specializate ale Beneficiarului.

Urmatoarea prevedere completeaza Sub-Clauza 4.8 cu lit.f):

"f) sa retina pe santier numai acele materiale, echipamente, instalatii
sau Lucrari provizorii, care ii sunt necesare Tir scopul indeplinirii
obligatiilor sale pana la sfarsitul perioadei de garantie a Lucrarilor."

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 4.8-eu litera g):

"g) sa elaboreze si implementeze un Program—de Protectie impotriva
incendiilor in colaborare cu Inginerul. Materialele care necesita
depozitare in conditii speciale se vor depozita in conformitate cu
prevederile Normelor de protectie impotriva incendiilor.

Se vor respecta urmatoarele reguli:

(i) Echipa de Urgenta Responsabila — Antreprenorul va instrui minim 2
angajati cu privire la metodele adecvate de control al incendiilor si
stingere a diferitelor tipuri de focuri care ar putea aparea in timpul
fazei de constructie, si anume: ulei, chimicale, lemn, hartie si produse

-din hartie si alte materiale inflamabile; —

(i1) Antreprenorul va asigura extinctoare portabile cu chimicale uscate
care vor fi localizate astfel incat sa fie disponibile imediat in timpul
operatiilor de sudare, taiere sau ardere;

(i11) Paturi impotriva focului sau alte bariere necombustibile vor fi
asigurate si folosite pentru a impiedica scanteile sau zgura de la sudura
sa cada sub nivelul la care sunt executate astfel de Lucrari;

(iv) Se va avea grija de depozitarea materialelor inflamabile sau
combustibile si a tuturor combustibililor, inclusiv cheresteaua
nefolosita; cartonul, hartia si materialele similare vor fi inlaturate zilnic
din zonele de constructie;

(v) Materialele depozitate pe termen lung si/ sau echipamentele
ambalate in containere combustibile nu vor avea acces in perimetrul
nici unei structuri in constructie;

(vi) Acolo unde este necesar, pentru a executa in mod eficient diferitele
operatii de constructie, poate fi stocata o cantitate limitata de material
in containere combustibile in perimetrul structurilor in cong ie cu
permisiunea expresa in scris a Inginerului. ""T}f
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Dacd in orice moment in opinia Inginerului Planul de Securitate este
insuficient sau necesitd revizuire sau modificari pentru asigurarea
securitatii  sau sigurantei lucrdrilor, personalului propriu sau
vizitatorilor sau terfilor, Inginerul poate instrui Antreprenorul si
revizuiasca Planul de Securitate. Antreprenorul, in termen de 14 zile,
va inainta Inginerului documentatia revizuitd spre aprobare."

4.14

Evitarea afectarilor

Se sterge Sub-clauza 4.14 si se inlocuieste cu urmétoarele:

Antreprenorul va fi responsabil pentru devierile temporare, in legaturd
cu toate lucrarile, inclusiv de trafic si-sau devierile acceselor.
Antreprenorul nu va afecta dacd nu este necesar sau recomandat
traficul public sau accesul la sau folosinta sau ocuparea drumurilor,
trotuarelor si intrarilor spre toate resedintele si localurile comerciale,
precum si a drumurilor lor de acces auto sau pietonale, indiferent daca
sunt publice sau private, sau indiferent daca se afla in proprietatea
Beneficiarului sau a tertilor.

Antreprenorul va trebui s despagubeasca si sa protejeze Beneficiarul
de orice fel de daune, pierderi sau cheltuieli (inclusiv taxe legale) care
rezultd in urma unor afectari inutile sau nemotivate.

Protectia mediului

417 La finalul Sub-clauzei 4.17. se vor adduga urmatoarele: N

| Utilajele ) "Antreprenorul va utiliza pentru executia lucrarilor utilaje care si aiba

Antreprenorului cel putin aceeasi calitate si capacitate ca si cele propuse in Oferta
tehnica."

4.18 Se adaugd, dupa primul paragraf, la Sub-Clauza 4.18, dupd cum

urmeaza:

»Antreprenorul are obligafia de a transporta oricare din deseurile
rezultate in urma executiei proiectului, numai la gropi ecologice sau
alte locuri de depozitare legal aprobate. Costurile respective vor fi
incluse in preturile unitare aferente tuturor articolelor din listele de
cantitafi, care genereazi deseuri.”

Antreprenorul si Subantreprenorii sai vor elabora un Program de
mediu pentru a actiona imediat in vederea corectarii oricaror probleme
de mediu create de operatiile lor de lucru. Se vor aplica reglementarile
nationale privind protectia mediului pentru tipurile de lucrari ce se vor
executa. Se va acorda atentie speciala urmatoarelor aspecte:

(i) Resturi Lichide: Resturile lichide cum ar fi resturile de uleiuri,
agentii de lubrifiere si agentii de curatare lichizi vor fi colectate in
recipiente de tabla de 55 de galoane sau echivalentul acestora in sistem
metric (250 litri), sau in alte recipiente adecvate si aruncate in afara
santierului in conformitate cu cerintele din Romania. Containerele si
recipientele pentru depozitarea combustibilului, uleiului si lichidelor
chimice vor avea recipiente de scurgere sub gura de scurgere sau placi
sau absorbante de scurgere sub ele. Resturile lichide nu vor fi aruncate
in sistemul de scurgere al santierului.

(i1) Praful din aer: Orice mizerie sau alt material care produce praful
care a fost transportat sau varsat pe drumuri e va fi inlaturat

prompt, pentru a reduce generarea defraf din aceste zone.

15
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Antreprenorul va folosi ecrane impotriva vantului, garduri impotriva
prafului sau temporar frunze putrede si/ sau vegetatie pentru zonele
expuse si vatamate pentru a reduce emisiile de praf din aer.

(iii) Emisii ale Vehiculelor: Echipamentele si vehiculele vor fi in stare
buna de functionare si intretinute in mod regulat pentru a reduce la
minim emisiile vatamatoare.

(iv) Ardere Libera: Nu se va permite arderea libera decat daca aceasta
este aprobata de Inginer si in conformitate cu cerintele din Romania.
(v) Ecologie Terestra: Antreprenorul isi va limita lucrarile la zonele
desemnate de catre Inginer si nu va deranja alte zone ale Santierului.
(vi) Deversarea Apei: Apa provenita din furtuni, apa pompata din
excavatii, deversarile de apa, apa de spalare folosita pentru a spala cu
furtunul echipamentele si masinile (inclusiv, dar fara a se limita la,
aceea folosita pentru a spala cu furtunul camionele cu beton) si apa
altfel colectata in timpul constructiei va fi deversata de catre
Antreprenor astfel incat sa respecte cerintele din Romania.

(vii) Resturi Sanitare si Periculoase: Antreprenorul va arunca
resturile sanitare si periculoase in conformitate cu cerintele valabile in |
Romania.

Daca in timpul lucrarilor se creeaza praf sau noxe, Antreprenorul va
asigura, intretine si folosi echipamente pentru protectia personalului si
a proprietatii in conformitate cu cerintele legale din Romania. o

In cazul incalcarii de catre Antreprenor a prevederilor prezentei sub-
clauze, Beneficiarul va fi indreptatit sd primeasca din partea celui
dintdi, costul masurilor de remediere necesare si precum si alte
despagubiri, in functie de daunele provocate. Acestea se vor stabili
conform Sub-clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiaruluil."

4.21

Rapoarte privind
evolutia executiei
lucrarilor

In cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 4.21 se sterg
cuvintele "Procesul Vebal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor" si
se inlocuiesc cu "Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrdrilor".

"Antreprenorul va monitoriza toate activitatile specificate in Programul
de executie la care se face referire la Sub-Clauza 8.3 si va furniza
Inginerului, lunar, in termen de 7 zile ale lunii urmatoare celei de
referinta, un Raport de progres, descriind progresul diferitelor
sectiuni de lucru, atat in fabrica, cat si pe Santier. Astfel de Rapoarte
de Progres vor indica in mod exact statutul diferitelor activitati de
proiectare, fabricare, teste de fabrica, expediere, constructie, testare si
punere in functiune si vor tine cont de datele cheie identificate in
Programul de executie, pe capitole astfel:

1. Proiectare si Inginerie
= Statutul Desenelor si a Listei de Documente din:

Categoria 1 ,,Aprobate™
Categoria 2 ,,Aprobate cu respectarea notarilor”
Categoria 3 ,,Neaprobate™
Categoria 4 ,,Numai cu titlu informativ”
Categoria 5 ,,Comentarii rezolvate”
Categoria 6 ,,In revizuire” RIS

P v B
sl
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= Statutul tuturor Proiectarilor
2. Pentru fabricarea echipamentelor si materialelor

= numele fabricantului;

= locul fabricarii;

= _masura in care s-a progresat (exprimata in procente);,

= data de fapt sau asteptata de incheiere a fabricarii.
3. Inspectiile si/ sau testele Antreprenorului:
= copii ale documentelor de asigurare a calitatii;
= rezultatele testelor si certificate ale expedierii, livrarii si sosirii

pe Santier a materialelor,
Siguranta si statistici, inclusiv (pe perioada desfasurarii de
activitati pe Santier a Antreprenorului):
= rapoarte detaliate asupra accidentelor, detalii cu privire la orice

incidente periculoase;
= curatenie si siguranta;
= activitatile vizitatorilor;
= inregistrari ale personalului si echipamentelor Antreprenorului.
~ 5. Fotografii si casete video prezentand stadiul fabricarii si
progresul pe Santier, solicitate pentru a reflecta schimbarile
majore de activitati
Activitati pe Santier
= progresul constructiilor— -
= teste fara incarcarea instalatiilor
= punerea in functiune
= teste de performante
= teste de functionare fiabila
= teste de garantie
. Certificate eliberate de Antreprenor
Sumar al agendei zilnice de Santier
9. Urmarirea costurilor

= urmarirea costurilor

= raport sumativ cu privire la plati (primite si scadente)—
10.  Conflicte de munca de pe Santier sau din afara Santierului

care afecteaza executarea Contractului
11.  Orice alte probleme nesolutionate
12. Amendamente la Contract Aprobate.

e

n

%

Raportul de progres astfel conceput, va indica:

(a) gradul de executare in procente fata de planificarile pentru fiecare
activitate in parte; si

(b) acolo unde o activitate este in intarziere fata de planificare, va
comenta si va indica consecintele probabile si actiunea de
remediere ce urmeaza a fi intreprinsa.

Primul Raport va acoperi perioada de pana la sfarsitul primei Luni
calendaristice de dupa intrarea in vigoare a Contractului. Raportarea va
continua pana la terminarea de catre Antreprenor a tuturor Lucrarilor
ramase la data de terminare specificata in Certificatul de Receptie la
Terminarea Lucrarilor. Raportul lunar de Progres Y8 - ﬁ predat

Inginerului in 5 exemplare in limba romana. /¢ e
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La solicitarea Inginerului, urmatoarcle Rapoarte de Progres
suplimentare vor fi prezentate pe parcursul executarii Contractului:

= Rapoarte Trimestriale;

= Raport la Finalizare Lucrari.

Daca Rapoartele contin aspecte referitoare la dificultati curente sau
anticipate care pot ingreuna derularea Lucrarilor si finalizarea lor
conform Programului de executie, Inginerul va stabili intalniri cu
Antreprenorul in vederea analizarii masurilor ce se impun pentru
Revizuirea Programului si gasirea solutiilor de rezolvare. Data si locul
de desfasurare a acestor intalniri vor fi stabilite de comun acord, luand
“rconsiderare subiectele puse in discutie."

4.22 La finalul Sub-clauzei 4.22. se vor adauga urmétoarele:

Securitatea "In scopurile prezentei Sub-Clauze, participantii la traficul rutier si

santierului riveranii nu vor fi considerati drept persoane neautorizate in utilizarea
normala a drumului si accesul riveranilor la proprietati. Aceasta
utilizare si acest acces vor fi reglementate ca parte a planului de
management al traficului elaborat de Antreprenor.”

423 In prima fraza al celui de-al treilea paragraf al acestei Sub-Clauze 4.23

Activititile se sterg cuvintele "Procesului Verbal de Receptie la Terminarea

Antreprenorului pe
santier

si se inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie Ia

Lucrarilor"
Terminarea Lucrdrilor".

4.24 La finalul Sub-clauzei se insereaza un paragraf suplimentar:

Vestigii “In conformitate cu legislatia romana, orice articole (artefacte)
descoperite sunt proprietatea statului roméan. Antreprenorul
incredinteazd articolele autoritifilor roméne conform indicafiilor
Inginerului.”

4.25 Se introduce o noua Sub-Clauza 4.25:

Utilitati existente
(Sub-Clauza noua)

Antreprenorul trebuie sd obtind pe cont propriu pozitia tuturor
utilititilor -existente pe amplasament (canalizare, apd, electrieitate,
gaze, telefonie, curenfi slabi efc.) inainte de-a executa orice fel de
sdpaturi sau lucriri asemanatoare care ar putea afecta retelele de
utilitagi.

Antreprenorul va fi responsabil pentru orice fel de daune produse de
citre el sau subcontractorii sdi, pe durata executarii lucrdrilor §i va
trebui sa remedieze eventualele deteriordri cauzate retelelor de utilitai
pe propria cheltuiala conform solicitarilor Inginerului.

4.26
Jurnalul de santier
(Sub-Clauza noua)

Se introduce o noua Sub-Clauza 4.26:

Antreprenorul va redacta un Jurnal de Santier pentru inregistrari
curente, in formatul convenit de catre Inginer. Jurnalul de Santier va fi
pastrat pe Santier, iar Reprezentantul Antreprenorului va inregistra
zilnic urmatoarele informatii (minim):

1. Conditiile atmosferice, intreruperea lucrului datorita conditiilor
meteorologice nefavorabile, programul de lucru, numarul si
calificarea personalului ce lucreaza pe Santier, -materialele

aprovizionate, materialele incorporate in lucr a11/ utll*cijele dsfecte
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testele efectuate, esantioanele trimise, evenimentele neprevazute,
precum si ordinele sau dispozitiile verbale date Antreprenorului;

2. Anexe cu date detaliate referitoare la toate elementele care
sunt verificate pe Santier si utilizate pentru calculul platilor catre
Antreprenor, cum ar fi lucrarile terminate, cantitatile reale,
materiale aprovizionate acceptate pentru a fi incorporate in
Lucrari. Aceste atasamente fac parte din Jurnalul de Santier, dar
pot fi semnate, daca este nevoie, ca documente separate.

3. Lista obstacolelor si a altor dificultati intalnite de Antreprenor
in executia Lucrarilor, pe parcursul perioadei de raportare.

La cererea Inginerului, Aatreprenorul trebuie sa furnizeze toate
informatiile necesare pentru completarea zilnica a inregistrarilor
referitoare la Lucrari.

Informatiile furnizate sunt notate in Jurnalul de Santier si in anexe,
semnate de catre reprezentantul Antreprenorului si contrasemnate de
Inginer sau de reprezentantul lui. Antreprenorul este responsabil pentru
copii de siguranta corespunzatoare pentru aceste informatii.

In cazul in care exista dezacorduri asupra unui subiect notat in Jurnalul
de Santier, Antreprenorul trebuie sa informeze in scris Inginerul despre
comentariile sale in termen de 14 zile de la data la care s-a consemnat
nota in Jurnalul de Santier sau in anexa.

Urmatoarele persoane sunt autorizate sa inregistreze date in Jurnalul
de Santier:

Inginerul si reprezentanti sai

Inspectorii de la ISC

- Reprezentantii desemnati ai Beneficiarului
Proiectantul.

Inginerul va primi o copie a fiecarei pagini din Jurnal, imediat ce acea
pagina este completa.” i

| 4.27
Cartea Constructiei
(Sub-Clauza noud)

—S¢ va introduce o sub-clauzd noud, si anume 4.27, avaid urmatorul
continut:

.Antreprenorul va fi deplin reponsabil pentru indeplinirea tuturor
obligatiilor pentru realizarea Cartii Constructiei in conditiile si
structura prevazuta de lege. Antreprenorul va intocmi, arhiva, actualiza
si preda spre aprobare Inginerului un set complet din documentele
Cirtii Constructiei, inclusiv planuri, schite, calcule, memorii cu
locurile, pozitia i detaliile lucrdrilor executate (documente post-
execufie - as-builf), conform prevederilor Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii si a celorlalte prevederi legale aplicabile. O
copie a acestor documente se va pastra permanent pe santier, urméind a
fi utilizata exclusiv pentru respectarea cerinfelor prezentei clauze.

Anterior emiterii oricdrui certificat de receptie, Antreprenorul va preda
Inginerului 2 copii din documentele Cirtii Constructiei in limba
Romani. In caz contrar lucrdrile nu se vor considera ﬁl’TﬂIJZ{aTC (cu
referire la Sub-clauza 10.1). S
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5 Proiectarea

5.1 Se sterge primul paragraf al Sub-Clauzei 5.1 si se inlocuieste cu

Obligatii generale de | urmatoarele:

proiectare "Antreprenorul va executa §i va fi responsabil pentru proiectarea
Lucrarilor. Proiectul va fi executat de catre proiectanti calificati,
ingineri sau alfi profesionisti care indeplinesc criteriile (dacd exista)
specificate in Cerintele Beneficiarului si va fi verificat in conformitate
cu Legile in vigoare de cétre un specialist verificator de proiecte
atestat, angajat de catre Inginer. Cu exceptia altor prevederi ale
Contractului, Antreprenorul va transmite in vederea exprimadrii
consimfamantului  Inginerului numele si detalii relevante ale fiecarui
proiectant si Subantreprenor de proiectare propus.”

52 Sub-Clauza 5.2 se completeaza cu urmatoarele:

Documentele

"Antreprenorul va livra desenele §i documentele de proiectare in 7
copii pe hartie si o copie reproductibila pe CD/ DVD (fisiere
executabile cu extensia .dwg, .doc, xlIs etc)."

55 Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 5.5: =
Instruirea

Antreprenorului

"Antreprenorul va suporta, pe propria sa cheltuiala, toate costurile
= legate- de instruirea personalului Beneficiarului pentru exploatarea,
intretinerea si repararea Utilajelor si Echipamentelor livrate de
Antreprenor sau SubAntreprenorii sai, inclusiv, dar fara a se limita la
acestea, toate cheltuielile de transport, cazare si masa. Antreprenorul
va notifica Beneficiarul din timp cu privire la locul, data si subiectul
instruirii. Manualele de instruire si toata prezentarea programului de
instruire vor fi in limba romana si vor fi puse la dispozitia cursantilor la
inceputul perioadei de instruire."
5.6 In ultimul paragraf al acestei Sub-Clauze 5:6 se sterg cuvintele
Documentele "Procesului Verbal de Recepfie la Terminarea Lucrdrilor" si se

Conforme cu Executia | inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrdrilor".

6 Personalul si forta de munca — . _ —

6.1 Dupa ultimul paragraf al Sub-clauzei 6.1 se vor introduce urmatoarele:

Angajarea "Antreprenorul va angaja personal cheie conform propunerii din

personah']lui sifortei | Oferta. Orice inlocuire a personalului se va face cu personal cu

de munci calificari si experienta cel putin echivalente cu cele ale personalului
inlocuit."

6.4 Dupa ultimul paragraf al Sub-clauzei 6.4 se vor introduce urmatoarele:

Legislatia Muncii "Institutia relevantd de unde se pot obfine informatii detaliate privind

legislatia muncii este Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei
Sociale."
6.5 Dupa ultimul paragraf al Sub-clauzei 6.5 se vor introduce urmétoarele:

Programul de lucru

"Personalului Antreprenorului nu ii este permisa executarea Lucrarilor
in afara programului normal de lucru in mai mult de un schimb, cu
exceptia acelor activitati care necesita prezenta continua pe Santier,
cum ar fi managementul traficului.

27
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colectiv de munca Ramura constructii, iar orice modificare a acestui
program se va face, la propunerea Inginerului, doar cu acordul
Autoritafii Contractante."

6.7
Sanitatea si -
Securitatea Muncii

Se adauga dupa al doilea paragraf al Sub-Clauzei 6.7:

“Antreprenorul este responsabil pentru a se asigura ca personalul siu
dispune de echipamente de protectie personala adecvate (cdasti de
protectie, echipamente de protectie pentru ochi, urechi, mdini si
picioare etc.), daca este cazul. Antreprenorul se asigurd cd aceste
echipamente sunt folosite acolo unde este cazul.”

Urmatoarea prevedere completeaza Sub-Clauza 6.7:

“In 28 de zile de la Data de Incepere, Antreprenorul va transmite un
document denumit “Planul de sindtate, securitate si protectie a
mediului inconjurator".

In cadrul acestui Plan SSPM Antreprenorul:

o identificd toate activitdfile ce urmeazd a fi realizate pe durata
contractului care prezinta riscuri §i impact potential asupra SSPM,
inclusiv identificarea responsabililor cu realizarea de acfiuni si
specificarea termenelor de finalizare;

e confirma numarul de angajati responsabili cu SSPM pe santier care
vor fi angajati in cadrul Contractului si furnizeazd CV-ul lor si
descrierea rolurilor, responsabilitéfilor si amplasarea lor;

e furnizeazd detalii complete cu privire la programele de audit
SSPM, inspectiec si monitorizare ale Antreprenorului pentru
Contract;

e furnizeazd un grafic pentru realizarea oricaror actiuni necesare.

Planul SSPM al Antreprenorului este aprobat de Inginer, inainte de

inceperea lucrarii. Planul SSPM aprobat face parte din documentele

contractului si devine o obligatie contractuala. Pe durata implementarii
proiectului, Antreprenorul ob{ine aprobare oficiala de la Inginer pentru
orice abateri sau modificari propuse de la Planul-SSPM. Aprobarea

Planului SSPM nu il exonereazd pe Antreprenorul de niciuna dintre

responsabilitafile sale cu privire la management-ul SSPM.”

6.8
Supravegherea
asigurata de
Antreprenor

Se adauga la Sub-clauza 6.8, dupd cum urmeaza:

“Antreprenorul va avea disponibili pe santier, pe toatd durata timpului
de lucru, un numir suficient de traducétori competenti in vederea
asigurarii unei intelegeri adecvate a instrucfiunilor gi a informatiilor.

Antreprenorul se va asigura in orice moment ca, in orice parte a
Lucrarilor, personalul de supraveghere angajat este autorizat pe
temeiuri legale si angajat in concordantd cu termenii si destinatiile
oricaror permise relevante. Orice inlocuire propusd a personalului
cheie de catre Antreprenor va fi notificata si face obiectul unei
intelegeri cu Inginerul.”

6.9
Personalul
Antreprenorului

La sfarsitul Sub-Clauzei 6.9 se adauga urmatoarele:

Un procent rezonabil din personalul de administrare al Antreprenorului

va avea cunostinte adecvate de limba romana. In:caz .contrar,
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Antreprenorul va avea disponibil pe Santier un numar suficient de
interpreti competenti, pe toata durata programului de lucru.

a) Personalul strain si forta de munca.

Antreprenorul poate importa personalul necesar pentru executarea
Lucrarii. Antreprenorul trebuie sa se asigure ca acest personal detine
viza de rezidenta si permisul de lucru necesare in conformitate cu
Legislatia Aplicabilda. Antreprenorul va fi responsabil pentru
intoarcerea personalului sau importat la domiciliu sau la locul de unde
a fost recrutat. In eventualitatea decesului in tara a oricarui membru al
personalului Antreprenorului sau al membrilor familiilor acestora,
Antreprenorul va fi responsabil pentru _aranjamentele necesare
repatrierii sau Inmormantarii

b) Bauturile alcoolice si drogurile.

Antreprenorul nu va importa, vinde, darui, face troc sau instraina in alt
fel bauturi alcoolice sau droguri, si nu va permite importul, vinzarea,
daruirea, trocul sau instrainarea unor bauturi alcoolice sau droguri de
catre Personalul Antreprenorului, cu exceptia cazurilor permise in mod
expres de Legislatia Aplicabila.

c) Arme si munitii. B
Antreprenorul nu va darui, face troc sau se va debarasa in alt fel de

arme sau munitii de orice fel, sau va permite  Personalului

Antreprenorului sa faca acest lucru.

d) Platiilegale

Orice comision, avantaj, cadou, gratificatie, recompensa sau mita data,
promisa sau oferita de catre sau in numele Antreprenorului sau a
agentului sau sau a functionarului sau sau a oricarei alta persoana, cu
scopul de a obtine sau a executa prezentul Contract sau oricare alt
Contract cu Beneficiarul, pe langa orice raspundere penala ce ar putea
apare, il va indreptati pe Beneficiar sa rezilieze prezentul Contract sau

| toate contractele pe care Antreprenorul le-ar fi—putut semna cu
Beneticiarul. De asemenea Antreprenorul va putea fi obligat sa |

plateasca orice pierdere sau paguba rezultata din aceasta reziliere.
Orice suma platita va fi dedusa din sumele datorate la plata
Antreprenorului.

Nerealizarea de catre personalul autorizat/certificat al Antreprenorul
(RTE, CQ, AQ, NTSM, sef de santier eic.) a obligatiilor care le revin
potrivit legii privind realizarea lucrarilor sau a documentelor relevante,
va conduce la decizia Inginerului de inlocuire a personalului respectiv.
Odata notificata decizia Inginerului, ea devine aplicabild imediat §i
personalul implicat nu va mai putea intreprinde niciun fel de actiuni
legate de contract."

Antreprenorul va fi raspunzator cu recrutarea, transportul, cazarea si
masa intregii sale forte de munca, locala sau din afara tarii, necesara
pentru executia Contractului si cu toate platile in legatura cu acestea."

6.10
Raportari privind

In ultima propozitie din aceasti Sub-clauza 6.10 se sterg. cuvintele

"Procesul Verbal de Recepfie la Terminarea Lucrarilor" " si sc
P 9 ¢

%
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Personalul si Utilajele
Antreprenorului

inlocuiesc cu "Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor".

7 Utilajele, materialele si executia

7.2
Prelevarea de Probe

Se adaugi la Sub-clauza 7.2, dupa cum urmeaza:

“Antreprenorul are obligajia de a prezenta mostre pentru toate
materialele solicitate de catre Inginer. Numai materialele pentru care
au fost aprobate mostrele pot fi utilizate. Ele nu pot fi inlocuite in
niciun caz cu alte materiale similare, care vor fi considerate
neacceptate, pand la aprobarea mostrelor relevante. Toate materialele,
inclusiv cele care nu necesita prezentarea de mostre, trebuie aprobate_
de catre Inginer. Aprobarea utilizarii materialelor se face in baza
legislatiei Romanesti. Materialele neaprobate de Inginer, care au fost
folosite in lucrare vor fi indepartate pe cheltuiala Antreprenorului.”

T3
Inspectia

Se adaugd la Sub-clauza 7.3, dupd cum urmeaza:

“Inginerul va stabili, pe 1anga fazele de inspectie care sunt stabilite prin
Programul de Control al Calitafii aprobat de ISC, care sunt celelalte
activititi sau faze care trebuie inspectate §i pentru care continuarea
lucrarilor este conditionatd de realizarca documentelor de inspectie
relevante.

Antreprenorul are obligatia si asigure instrumentele, utilajele si
materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrérilor.
Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora,
revine Antreprenorului”.

7.4
Testarea

Se adauga la Sub-clauza 7.4, dupd cum urmeaza:

“Testele, incercirile, probele care se vor efectua, pentru fiecare lucrare
in parte sunt cele menfionate in Programul de Control al Calitatii, in
Specificatiile tehnice si in normele si standardele in vigoare.
Nerealizarea testelor sau lipsa performantei necesare la testare conduce
la aprecierea lucririi ca necorespunzatoare.”

7 =
Proprietatea  asupra
utilajelor si
materialelor

| La sfarsitul Sub-Clauzei 7.7.se adauga urmaterul text: —

“Antreprenorul raspunde de manevrarea, conservarea, pastrarea,
punerea in opera (montarea), teste, reglaje pana la punerea in
functiune, din punctul de vedere al garantiilor, pana la receptia finala,

iar din punctul de vedere al viciilor ascunse, conform prevederilor legii
10/1995”.

7.8
Redevente

Dupi ultimul paragraf al Sub-clauzei 7.8, la finalul punctului b) si in
completarea acestuia se vor introduce urmatoarele:

.Antreprenorul va fi de asemenea raspunzator pentru toate platile sau
compensatiile eventuale care pot fi generate de descarcarea unor parti
sau a totalitatii acestor materiale, depozite de deseuri, daramaturi si
deseuri periculoase."

8 Inceperea, intirzierea si suspendarea Lucrarilor

8.1
Inceperea Lucririlor

Primul paragraf al Sub-clauzei 8.1 se inlocuieste cu urmatoarele:

rivind Data de

.Inginerul va transmite Antreprenorului o instiinfar
Incepere a lucrarilor cu cel putin 7 zile inai

€ aceasta data. Data de

S A
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Incepere a lucrarilor (Antreprenorului) nu va depdsi cu mai mult de 21
de zile data primirii de catre Inginer a Ordinului de Incepere a
contractului sau.

Antreprenorul va incepe proiectarea §i execufia Luc1aulor cat mai

1 curand posibil dupi Data de Incepere.”

8.2
Durata de executie

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 8.2:

"Durata de executiec a Lucrarilor este de 30 luni inclusiv Durata
Normata de Proiectare, cu incadrarea in termenul limita de finantare a
proiectului din fonduri europene (comunitare) conform prevederilor
' din Contractul de finanfare nr. 121691/22.06.2011 semnat intre
Autoritatea— Contractanta si Ministerul Mediului si Padurilor—si a
actelor aditionale la acesta."

8.3
Programul de
executie

Urmatoarele prevederi completeaza primul paragraf din Sub-Clauza
8.3:

(e) Termenele si succesiunea de incepere a Lucrdrilor (proiectare,
fabricare i livrare, execufie in Santier), inclusiv valoarea
acestora, in scopul convenirii trangelor, valorii i termenelor de
plata a avansului;

(f) Termenele si succesiunea de terminare a lucrarilor (proiectare,
fabricare si livrare servicii, executie in Santier si efectuare
probe), inclusiv valoarea acestora, in scopul stabilirii Graficului de
plati si a indeplinirii obligatiilor de finalizare a Lucrérilor pe
etape.

Se sterge ultimul paragraf al Sub-clauzei 8.3 si se Inlocuieste cu
urmétoarele:

"Dacd Inginerul transmite o ingiinfare Antreprenorului in care se
mentioneaza detaliat si raportat la circumstaniele relevante ca
programul nu corespunde (in mod necesar) prevederilor Contractului
sau evolutiei Luecrdrilor si intentiilor declarate ale Antreprenorului,

~| Antreprenorul va transmite Inginerului un program  actualizat in

conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.
La sfarsitul Sub-Clauzei 8.3 se adauga urmatoarele:

Acest program de executie revizuit va fi transmis in termen de 14 de
zile de la solicitarea Inginerului. Nerespectarea acestei prevederi va da
dreptul Beneficiarului de a cere penalitati de intdrziere din partea
Antreprenorului, prin aplicarea prevederilor Sub-Clauzei 2.5
[Revendicdrile Beneficiarului) si sa retina suma mentionata in Anexa
la Oferta, pana la momentul in care va fi predat un program
satisfacator."”

8.4
Prelungirea duratei
de executie

Se sterge ultiimul paragraf al Sub-Clauzei 8.4. si se inlocuieste cu
urmatoarele:

.Daca Antreprenorul se considerd indreptatit la o prelungire a Duratei
de Executie, Antreprenorul va infiinja atdt Inginerul, cat si
Beneficiarul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicirile

Antreprenorului]. Atunci cand va stabili o prelungire a“Duratei de
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Executie conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va revedea
cele stabilite anterior si va putea majora dar, nu va putea reduce
perioada cumulata de prelungire”.

8.6
Ritmul evolutiei
lucririlor

Se adauga la sfarsitul Sub-Clauzei 8.6 urmatorul paragraf:

Conformitatea progresului Lucrarii cu Programul de executie al
Antreprenorului, asa cum a fost transmis conform primului paragraf al
Sub-Clauzei 8.3 si/sau revizuit conform celui de-al treilea paragraf al
Sub-Clauzei 8.3, este controlata printr-un sistem de puncte de referinta.
Acest sistem este format din urmatoarele puncte de referinta pentru
monitorizarea si evaluarea ptoglesulm executiei.
A. Faza de proiectare s ,
a) Punctul de referinta nr. 1 este definit astfel
In termen de 28 de zile de la data emiterii Ordinului de incepere a
lucrarilor:
= Tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe
santier,
= Programul de executie al Antreprenorului este depus
conform prevederilor prezentei Sub-clauze,
b) Punctul de referinta nr. 2 este definit astfel:
In maximum 2 de luni de la data emiterii Ordinului de incepere a
lucrarilor, documentatia pentru obtinerea autorizatiei de constructie
conform legislatiei nationale in vigoare va fi predata Inginerului pentru
verificare prin verificatori de proiect atestati si avizare.
¢) Punctul de referinta nr. 3 este definit astfel
In maximum 3 de luni de la data emiterii Ordinului de incepere a
lucrarilor, proiectul conform Vol.3 Specificatii Tehnice generale si
particulare (sectiunile 2 si 3), va fi predat Inginerului pentru verificare
prin verificatori de proiect atestati si avizare.
d) Punctul de referinta nr. 4 este definit astfel
In maximum 5 de luni de la data emiterii Ordinului de incepere a
lucrarilor toate proiectele de executie, conform Vol.3--Specificatii
Tehnice generale si-particulare (sectiunile 2 si 3) vor fi aprobate de
catre Inginer respectiv Beneficiar.
B. Faza de executie
a) Punctul de referinta nr. 5 este definit astfel:
Lucrarile de executie trebuie sa inceapa in maximum 2 luni de la data
emiterii Autorizatiei de Construire.
b) Punctul de referintd nr. 6 este definit astfel:
Pentru legatura intre magistrala M1 si magistrala M3, lungime
aproximativ 300 ml, durata de executie se stabileste in urmétorii
termeni:
= maxim 10 zile calendaristice de la data emiterii Ordinului
de incepere a lucrarilor pentru elaborarea proiectului
tehnic si a detaliilor de executie,
= maxim 5 zile calendaristice de la data intocmirii
procesului verbal de receptie a Proiectului Tehnic de
executie pentru  elaborarea documentatlel pentru
obtinerea avizelor de coexistenta,, e
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maxim 10 zile calendaristice de la data intocmirii
procesului verbal de receptie a Proiectului Tehnic de
executie pentru obtinerea Autorizatiei de Construire;
maxim (nu mai tarziu de) 1 octombrie 2014 pentru
executarea lucrdrilor de legaturd dintre magistrala M1 si
M3 pe o portiune de aproximativ 300 ml.

s

Alte 3 puncte de referinta, inclusiv volumele de lucrari ce urmeaza a fi
executate pana la termenele respective, se vor agrea de comun acord de
catre Antreprenor si Inginer in termen de 28 de zile de la depunerea
Programului de executie de catre Antreprenor. In cazul in care la
finele acestei perioade nu se ajunge la nici un acord in acest sens,
Inginerul este cel care va defini cele trei puncte de referinta; acestea se
vor alege pe baza Programului de executie depus de catre Antreprenor.

Ori de céte ori este transmis un program de executie revizuit, punctele
de referinta vor fi actualizate conform prevederilor de mai sus, cu
conditia ca Inginerul sa nu fi transmis Antreprenorului in termen de 21
de zile de la primirea programului o instiintare in care sa mentioneze
ca programul nu corespunde prevederilor Contractului.

8.7
Penalititi de
intirziere

Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 8. 7'

"Daca Antreprenorul nu presteaza serviciile sau nu | executa Lucrarile
in perioada/perioadele specificate in Confract sau in perioada de
prelungire a acesteia/ acestora conform Sub- Clauzei 8.4, atunci
Beneficiarul poate deduce ca penalitati, o suma echivalenta procentului
de 1,0 % din pretul contractului pe zi de intarziere. Procentul
maxim al penalitatilor pentru nerespectarea Programului de Executie
este de 15% din Pretul Contractului. O data ce se atinge suma maxima,
Beneficiarul poate lua in considerare rezilierea Contractului, conform
Sub-Clauzei 15.2. [Rezilierea Contractului de catre Beneficiar]. Suma
calculata drept penalitati de intarziere va fi retinuta fie din facturile
emise de Antreprenor, respectiv din Certificatele de plata, fie din
garantiile bancare-de buna executie a Contractului, aceasta fiind
ordinea de prioritate. Plata penalitatilor contractuale nu-l va scuti in
nici un fel pe Antreprenor de obligatia sa de a finaliza Lucrarile si nici
de alte obligatii si responsabilitati ce ii revin conform Contractului.

Orice alte sume astfel refinute §i rdmase nereturnate se vor plati
imediat dupd emiterea Certificatului de Receptie la Terminarca
Lucrérilor, daca terminarea lucrarilor s-a realizat in termenul final
stabilit in contract.”

9

Teste la terminare

94

Rezultate
Necorespunzitoare
ale Testelor la
Terminare

In aceasta Sub-Clauza se sterg cuvintele "Proces Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrdarilor' si se inlocuiesc cu "Certificat de Receptie la
Terminarea Lucrdrilor".

10

Receptia lucririlor de ciitre Beneficiar

10.1

Se sterge Sub-clauza 10.1 si se 11110(:);§&e/u,urmatp€i‘é %o
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Receptionarea
Lucririlor si a
Sectoarelor de lucrari

"Cu exceptia celor prevazute in Sub-Clauza 9.4 [Rezultate
Necorespunzdatoare ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va
receptiona Lucrarile in situatia in care:

(i) acestea au fost terminate in conformitate cu prevederile
Contractului, incluzand conditionarile descrise in Sub-Clauza
8.2 [Durata de Execufie],

(i1) atunci cand a fost emis un Certificat de Receptie la Terminarea
Lucrarilor prin care se recomanda admiterea receptiei si

(iii)  Inginerul a emis un Certificat de Receptie la Terminarea
Lucrarilor.

Daca Beneficiarul nu isi indeplineste obligatiile privind organizarea
recepiiei si transmiterea deciziei sale privind admiterea cu sau fard
obiectii, aménarea sau respingerea receptiei, lucrérile se vor considera
receptionate in conditiile legii.

Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Certificatului de
Receptie la Terminarea Lucrérilor cu cel putin 14 zile inainte ca
Lucrarile, din punct de vedere al Antreprenorului, si fie terminate si
pregétite de receptie.

Daca Lucrdrile sunt impartite pe Sectoare, Antreprenorul poate solicita
emiterea Certificatelor de Receptie la Terminare pentru fiecare Sector
in parte. Inginerul va solicita Beneficiarului nominalizarea unei
Comisii de Receptie a Lucrérilor care, la terminarea Lucrarilor, va
intocmi §i semna Procesului Verbal de Recepfie la Terminarea
Lucrarilor in conformitate cu Legile in vigoare.

Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazatd pe recomandarile
facute in Procesul Verbal de Receptie-la Terminarea Lucririlor, in
termen de 56 de zile de la data primirii solicitdrii din partea
Antreprenorului, Inginerul:

—(a) Va emite catre Antreprenor Certificatul de Receptie la
Terminarea Lucrarilor; sau
(b) Va respinge solicitarea, prezentind motivatia si specificind
lucrarile pe care sid le realizeze Antreprenorul pentru a face
posibild admiterea receptiei. Antreprenorul va finaliza lucrarile,
inainte de a transmite o noud ingtiinfare potrivit prevederilor
acestei Sub-Clauze.

10.2
Receptia unor parti
ale Lucririlor

Se sterge primul paragraf al Sub-Clauzei 10.2 si se inlocuieste cu
urmatoarele:

"Inginerul poate, la latitudinea exclusivd a Beneficiarului, emite un
Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru orice parte a
Lucrarilor Permanente, cu condifia ca acea parte si fie independenti
din punct de vedere fizic si functional."

"Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrarilor (altfel decit ca
mdsurd temporard care fie este specificatd in Contract, fie este
convenitda de ambele Pari), pana cand Inginerul en;i/te;’unicertiﬁcat de

[e

Receptie la Terminarea Lucririlor pentru—acgastd parte. .Daci

1 : £y
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Beneficiarul foloseste totusi orice parte a Lucrérilor inainte de emiterea
Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrérilor, Antreprenorul va
aceastd datd, moment in care raspunderea va trece in sarcina
Beneficiarului."

10.3

Receptia si Testele la
Terminarea
Lucrarilor

| aspect. Instiintarea va include detalii care-sa specifice motivul pentru

Se sterge primul paragraf al acestei Sub-Clauze 10.3 si se inlocuieste
cu urmatoarele:

"Dacd Antreprenorul este impiedicat cu mai mult de 14 zile sa
efectueze Testele la Terminare datoritd unei cauze din responsabilitatea
Beneficiarului, Antreprenorul va notifica Inginerul cu privire la acest

care Testele la Terminare nu au putut fi efectuate precum si detalii
referitoare la natura si durata intarzierilor sau intreruperilor care pot
apare din aceasta cauza."

Se sterge al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 10.3

10.4
Restabilirea
Suprafetelor de Teren

Se sterge Sub-Clauza 10.4 si se inlocuieste cu urmétoarele:

In aceasta Sub-Clauza 10.4 se sterg cuvintele ,,Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrdrilor” si . proces verbal” si se inlocuiesc
cu ,,Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrdrilor” respectiv
Lcertificat”.

11

Perioada de garantie

11.1

Terminarea lucririlor
neexecutate si
remedierea
defectiunilor

In sub-paragraful (a) al acestei Sub-Clauze 11.1 se sterg cuvintele
"Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor" si se
inlocuiesc cu "Certificatului de Recepgie la Terminarea Lucrdrilor"

Se sterge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 si se inlocuieste cu
urmdtorul sub-paragraf:

~(b) va executa toate lucrdrile necesare pentru remedierea
defectiunilor, fie ele aparente sau ascunse, sau degradirilor, conform
solicitiilor Beneficiarului (sau solicitate in numele acestuia);pénd la
sau inainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor
pentru Lucrari sau Sectoare de Lucrari (dupd caz). "

La sfarsitul alineatului 2 al Sub-Clauzei 11.1. se adauga urmatorul text:

.Antreprenorul este obligat ca in termen de 24 de ore de la instiintare
sa intervina pentru eliminarea defectiunilor.”

La finalul sub-clauzei se adauga urmétoarele:

“Neindeplinirea  Cerintelor  Beneficiarului, inclusiv  garantiile
specificate in Lista de garantii, este consideratd defecf{iune conform
acestor condifii ale contractului.”

11.3

Prelungirea Perioadei
de Notificare a
Defectiunilor

La sfarsitul Sub-Clauzei 11.3 se adauga urmatoarele:

,,Cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicdrile
Beneficiarului], Beneficiarul va fi indreptatit la o prelungire a
Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru lucrari, un Sector sau o
parte importanta a Lucrarilor, daca si in masura in care Lucrarile, un

Sector, sau o parte semnificativa a Lucrarilor (dupe ¢82/'3i~dupa
7 ¥ ¥
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receptia Lucrarilor) nu pot fi utilizate in scopul pentru care au fost
create din cauza unui defect sau deteriorare.

Totusi Perioada de Notificare a Defectiunilor nu poate fi prelungita cu
mai mult de 12 luni, cu exceptia cazurilor in care Legislaia Aplicabila
prevede o perioadd mai indelungatd in care anumite defecfiuni pot fi
notificate.

11.4 Urmatoarele prevederi completeaza paragraful al doilea din Sub-

Omisiunea remedierii | Clauza 11.4:

defectiunilor (d) sa solicite daune, in cazul in care dupa repetareca Testului de
performanta nu se ating parametrii garantati. Suma totala a daunelor nu

B va depasi 15% din Pretul Contractului-

11.5 La sfarsitul Sub-Clauzei 11.5 se adauga urmatorul text:

Inlaturarea lucrarilor | «preyederile acestei Sub-Clauze nu vor conduce la depasirea Duratei

necorespunzatoare de Executie din Contract™.

11.7 in aceasta Sub-Clauzi 11.7 se sterg cuvintele "Procesului Verbal de

Dreptul de Acces

Receptie Finald" si se inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie |
Finald"

11.9
Certificatul de
Receptie Finala

| dupa acest termen cu-condifia ca Antreprenorul si fi furnizat toate

Se sterge aceastd Sub-Clauza 11.9 Procesul-Verbal de Receptie Finala
“si se inlocuieste cu 0 noud Sub-Clauzad 11.9 "Certificatul de Receptie
Finald" avind-urmatorul continut: =

"Indeplinirea obligatiilor Antreprenorului nu se considerd a fi incheiatd
pand cand Inginerul nu a emis Antreprenorului Certificatul de
Receptie Finalid, precizand data la care Antreprenorul si-a incheiat
obligatiile prevdzute in Contract.

Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazata pe recomandarile
facute in Procesul Verbal de Receptie Finala, Inginerul va emite
Certificatul de Receptie Finali in termen de 28 zile de la expirarea
celei din urmi Perioade de Notificare a Defectelor, sau cat mai repede

Documentele Antreprenorului si sd fi terminat si testat toate Lucrarile,
inclusiv remedierea oricaror defecte. O copie a Certificatului de
Receptie Finali va fi trimisd Beneficiarului.

Certificatul de Receptie Finali va fi singurul document considerat a
certifica receptia Lucrarilor conform Contractului."

11.10
Obligatii neindeplinite

In aceasta Sub-Clauza 11.10 se sterg cuvintele "Procesului Verbal de
Receptie Finald" si se inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie
Finalid"

Se adaugd un nou paragraf:

"Emiterea Certificatului de Receptie Finala de cétre Inginer nu va
aduce atingere raspunderii Antreprenorului pentru viciile ascunse ale
Lucrarilor pe durata termenelor de garantie impuse de Legile in
vigoare."

11.11
Eliberarea Santierului

In aceastd Sub-Clauzd se sterg cuvintele "ProcesuluiVerbal de
Receptie Finald" si se inlocuiesc - cu "Cerg’ﬁcatylﬁ? He' Receptie
" o %
7% Py
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| Finala".
13 Modificari si actualizari
13.1 In primul paragraf al acestei Sub-Clauze 13.1 se sterg cuvintele
Dreptul de a modifica "Procesului Verbal de Receptic la Terminarea Lucrdrilor" si se
inlocuiesccu "Certificatului de Receptie la Terminarea Lucririior"
13.2 La sfarsitul Sub-Clauzei 13.2 se adaugéd urmatoarele:
Optimizarea "Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere
proiectului facuta potrivit acestei Sub-Clauze, inclusiv in perioada necesara pentru
revizuirea si aprobareca acesteia. Antreprenorul nu va fi indreptatit la
nici o prelungire a Duratei de Executie, Cost sau profit aferente unei
asemenea propuneri si/sau perioade de revizuire si aprobare.”"
113 Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 13.3 (modificari la
Procedura de cererea Antreprenorului):
modificare "Daca in timpul derularii Contractului apare o Modificare,
Antreprenorul va instiinta Inginerul despre acest lucru. Inginerul ii
poate cere sa emita o Dispozitie de Santier pentru aprobarea
“Modificarii. Dispozitia de Santier pentru aprobarea Modificarii va
cuprinde atat Desenele, cat si Specificatiile necesare. Inginerul poate
decide daca si pana cand poate sa se prelungeasca Data de Finalizare
Prevazuta, si va face o propunere in acest sens spre aprobare
| Beneficiarului, in decurs de 3 de zile de la momentul in care
Antreprenorul a cerut Inginerului sa ia o decizie asupra efectului unei
Modificari si va acorda toate informatiile necesare.
In cazul in care Antreprenorul nu a avertizat din timp cu privire la
posibilitatea aparitiei unei intarzieri sau nu a cooperat la rezolvarea
unei intarzieri, atunci intarzierea astfel intervenita, nu va fi luata in
= considerare la stabilirea noii Date de Finalizare Prevazute. Toate
modificarile aprobate de catre Beneficiar vor fi incluse in Programele
(Graficele de executie) actualizate depuse de catre Antreprenor.
& o Totodata Antreprenorul va- actualiza corespunzator si_Listele
- cuprinzand cantitatile de lucrari si preturi cu articolele aferente
Modificarilor. Modificarile vor fi evidentiate intr-o coloana separata in
vederea realizarii unui control eficient al acestora."
13.5 La sfargitul Sub-Clauzei 13.5 se adauga urmétoarele:
Sume provizionate Atunci cand achizifioneaza Materiale sau servicii conform prevederilor
paragrafului (b), in alt mod decit de la un Subantreprenor nominalizat
(dupda cum este definit in Clauza 5 [Subantreprenori nominalizafi]),
Antreprenorul va respecta regulile de achizifii publice potrivit
prevederilor Legilor in vigoare.
13.7 Prevederile Sub-clauzei 13.7 nu se aplica.
Actualiziri generate
de modificari ale
legilor
13.8 Continutul acestei Sub-clauze se va sterge si se va inlocui cu
Actualiziri generate | urmatoarele: e
de modificiri ale .Pretul Contractului este ferm. Oferta simai apoi-Valoarea de Contract
Ty oY \
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preturilor

Acceptatd au avut la baza estimarile Antreprenorului pentru inflatie
pentru perioada de implementare a proiectului. Ca urmare, Preful
Contractului nu va fi supus niciunei ajustéari datorate inflafiei, cresterii
sau scaderii costului forfei de munca, materialelor sau altor articole ce
afecteazd executia Contractului. Cazurile prevazute in cadrul Sub-
Clauzei 13.7 nu sunt supuse acestei restric{ii.”

14 Pretul Contractului si plitile

14.1
Pretul Contractului

La sfarsitul Sub-Clauzei 14.1 se adauga urmétoarele:

Pretul Contractului este ferm. orice prevedere contrard, cu exceptia
Sub-Clauzei 13.7, fiind nula de drept.

Inginerul va instiinta Beneficiarul si Antleplenoml ori de céte ori ia
cunostind de faptul cd Preful Contractului depaseste, ca urmare a
aplicarii Sub-Clauzei 13.7, Valoarea de Contract Acceptatd sau orice
valoare de contract convenitd ulterior de Beneficiar si Antreprenor in
cadrul unor acte aditionale la Contract.”

14.2
Plata in avans

Se sterge Sub-Clauza 14.2 si se inlocuieste cu urmétoarele:

"La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul va efectua o plata in
avans de maxim 10% din valoarea acordului contractual, fara
TVA, fard dobanda, in vederea executdrii Lucrdrilor, dupa ce

Antreprenorul va transmite garantia in conformitate cu prevederile |

prezentei Sub-Clauze. Valoarea totald a platii in avans si moneda de
plata va fi cea specificata in Anexa la oferta. In cazul acordarii unui

avans, procentul de restituire va fi stabilit la data semnarii contractului
in conditiile Legii 264/2003.

Pana cind Beneficiarul primeste, daca primeste, garantiile adecvate,
prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica.

Inginerul va emite un Certificat de Plata pentru avans dupa primirea
de catre Beneficiar (i) a Garantiei de Bund Executie in conformitate cu
prevederile-Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Bund Execufie] si (ii) a unei
garanii in cuantumul si in moneda stabilite pentru plata avansului.
Aceastd garantie va fi emisd in moneda in care se face plata
Contractului, respectiv in lei, de cétre o bancd care opereazd in t{ara
Beneficiarului, sau de citre o bancd striind care are corespondent o
banca cu sediul in tara Beneficiarului, §i va avea o forma aprobati de
citre Beneficiar.

Antreprenorul se va asigura cd garanfia va ramane valabila si in
vigoare pand la returnarea avansului, dar valoarea garantiei poate fi
redusa in mod progresiv cu sumele rambursate de citre Antreprenor,
aga cum acestea sunt indicate in Certificatele Interimare de Platd. Daca
termenii unei garantii specifica data de expirare a acesteia, iar plata in
avans nu a fost rambursatd cu 28 de zile Tnainte de data expirdrii
garantiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanfiei pana la
returnarea integrald a platii In avans.

Fiecare platd in avans va fi rambursatd prin deduceri din Certificatele
Interimare de Platd pana la sfarsitul anului in care acestaa fost cor dat.
Valoarea deducerilor va fi stabilitd de jneﬁc;a/h‘ ungpe}u’ra cu

O‘
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Antreprenorul astfel incét sd se respecte conditia ca plata in avans sa
fie integral rambursatd pana la sfarsitul anului in care a fost acordat
avansul, si va fi comunicata Inginerului.

Dacii o plata in avans nu este rambursatd pand la sfarsitul anului
respectiv, diferenfa ramasad nerambursata va deveni imediat datoratd si
platibild de catre Antreprenor Beneficiarului. Beneficiarul va avea
dreptul sa aplice penalitati la diferenfa nerambursatd la nivelul
penalitafilor prevazute pentru datoriile bugetare in conformitate cu
Legile in vigoare, si calculate pentru perioada cuprinsd intre primirea
si returnarea platii in avans de catre Antreprenor.

Daca plata in avans nu a fost rambursati inainte de emiterea
Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor sau inainte de
reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de
catre Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea si rezilierea Contractului
de cdtre Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forfa Majora) (dupd caz),
diferenta ramasa nerambursatid va deveni imediat datorata si platibila
de catre Antreprenor Beneficiarului."

14.3
Prezentarea situatiilor
interimare de lucriri

La sfarsitul Sub-Clauzei 14.3 se adauga urmatoarele:

"Orice situatie prezentatd conform prevederilor prezentei Sub-clauze
va fi semnati de citre Reprezentatul Antreprenorului numit in
conformitate cu prevederile Sub-clauzei 4.3 [Reprezentatul
Antreprenorului]. In cazul in care Situatia de Lucrari nu este semnata
de catre Reprezentantul Antreprenorului, acea Situatie de Lucrari va fi
nula si fara efect.”

Inginerul va instiinta Beneficiarul si Antreprenorul ori de céte ori ia
cunostintd de faptul cd Pretul Contractului depaseste Valoarea de
Contract Acceptata sau orice valoare de contract convenitd ulterior de
Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor acte adifionale la Contract."

14.4
| Graficul de Pliti

In ultima propozitie a celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze
14.4 se sterg cuvintele "Procesului Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrdrilor" si se inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie la
Terminarea Lucrdarilor"

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 14.4:

"Antreprenorul va prezenta un grafic de proiectare §i execufic a
lucrarilor (conform formularului F6 din Ordinul MDLPL nr. 863/
2008). Acest Grafic de executie trebuie corelat cu Graficul de pliti
esalonat pe maxim 15 transe. Antreprenorul are obligatia de a defini
cit mai detaliat si complet stadiul fizic ce determina plata fiecérei
trange propuse. Trangele de lucrari definite in ofertd §i corelate cu
graficul de plati vor corespunde Certificatelor Interimare de Plata.
Aceastd conditie se va corela cu prevederile din Anexa la Oferta, Sub-
clauza 14.6 [Emiterea Certificatelor de Plata Interimare], respectiv
valoarea CIP-ului fiind de minim 1.900.000 lei.

Plata ultimei trange de lucrari se va efectua conform Sub-clauzei 14.10
[Situatia de lucrari la terminare] din Condifiille Speeiale ale
Contractului." i 7

-




Implementare proiect reabilitare retele DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
de termoficare in Municipiul Oradea Volumul 2: Conditiile contractului
Sectiunea2: Conditii speciale de contractare

14.5 Aceasta sub-clauza nu se va aplica.
Echipamente si
materiale destinate
Lucririlor

14.6 in cel de-al-doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 14.6 se stergT
Emiterea cuvintele "Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdarilor"
Certificatelor de Platd | §i se inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie la Terminarea
Interimare Lucrarilor".

La sfarsitul Sub-Clauzei 14.6 se adaugé un nou paragraf:

"Fird a lua in considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile.
Beneficiarului], Beneficiarul este indreptafit sa corecteze erorile
aritmetice din orice Certificat Interimar de Plata."

Se adauga un nou paragraf la sfarsitul Sub-Clauzei 14.6:

"Fard a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din
Contract sau in alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Interimar
de Plata ce ar face ca valoarca cumulatd aprobatd pentru-platd s
depiseasca Valoarea de Contract Acceptatd sau orice valoare de contract
convenitd ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor acte
aditionale la Contract. - o

Valoarea minimi a Certificatelor Interimare de Platda (CIP) este de
1.900.000 lei."
14.7 Inaintea primului paragraf al Sub-Clauzei 14.7 se adaugd urmatoarele:

Plitile

"In termen de 7 zile de la data emiterii Certificatului Interimar de Plata de
catre Inginer, Antreprenorul trebuie si emita catre Beneficiar o facturd in
valoarea specificata in Certificatul Interimar de Plata corespunzator.”

Se sterg paragrafele (a), (b) si (c) ale Sub-Clauzei7i4.7 si se inlocuiesc
cu.

(a) Prima platd in avans, dacd aceasta este solicitatd, dupd primirea
Scrisorii de Garantare a Avansului si a facturii aferente, in
termen de 28 de zile;

(b) valoarea specificatd in fiecare facturd corespunzitoare fiecdrui
Certificat Interimar de Plati, in termen de 28 de zile de la data
emiterii facturii de catre Antreprenor si

(c) valoarea specificatdi 1in fiecare facturd corespunzatoare
Certificatului Final de Plati, in termen de 56 de zile de la data
emiterii facturii de cétre Antreprenor.

Daca va fi cazul, platile vor fi diminuate cu cuantumul penalitatilor de

intarziere sau cu contravaloarea garantiei de executie asupra careia

Beneficiarul a emis pretentii pentru neindeplinirea obligatiilor

contractuale de catre Antreprenor."

14.8 Se sterg prevederile Sub-Clauzei 14.8 si se inlocuiesc cu urmétoarele:

Intarzieri in "Dacd Antreprenorul nu va primi plata in conformitate cu prevederile
efectuarea plitilor Sub-Clauzei 14.7 [Pldtile], Antreprenorul va avea dreptul si solicite
penalitati in cuantum de 0,1% pe zi din suma neachitata, calculata dupa
28 de zile de la data scadentei."
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In aceastd Sub-Clauzia se sterg cuvintele "Procesului Verbal de

terminare

Situatia de lucrarila

14.9

Plata Sumelor Receptie Finald" si se inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie
Retinute Finald".

14.10 In primul paragraf al acestei sub-Clauze 14.10 se sterg cuvintele

"Procesului Verbal de Receptie la Terminarea —Lucrdrilor" si se
inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrdirilor".

In sub-pargraful (a) al primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.10 se
sterg cuvintele "Procesul Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor" si se 1inlocuiesc cu "Certificatul de Receptie la
Terminarea Lucrdrilor".

in sub-paragraful (b) al primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.10
se va sterge ..orice alte sume” si se inlocuieste cu orice alte sume, cu
detalii complete”.

In sub-paragraful (c) al primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.10 se
va sterge la inceputul propozitiei ,,0 estimare a” si se va inlocui cu .0
estimare complet detaliata a”.

Se adauga urmatorul paragraf dupa sub-paragratul (c):

.Antreprenorul se va asigura ca Situatia la Incheierea Lucrarilor va
detalia complet toate valorile din Contract si va pune la dispozitie toate
resursele necesare pentru a agrea valorile inainte de a solicita
Inginerului sa certifice valorile rezultate conform Sub-Clauzei 14.6
[Emiterea Certificatelor Interimare de Plata].

Daca Inginerul nu este de acord cu sau nu poate verifica orice parte a
Declaratiei de finalizare a Lucrdrilor, Antreprenorul va furniza acele
informatii pe care in mod rezonabil Inginerul le solicita.”

14.11
Prezentarea situatiilor
finale de lucrari

In primul paragraf al acestei sub-Clauze 14.11 se sterg cuvintele
"Procesului Verbal de Receptie Finald" si se inlocuiesc cu
"Certificatului de Receptie Finald".

La sfarsitul Sub-Clauzei 14.13 se adaugd un nou paragraf:

Moneda in care se
efectueaza plata

14.13 -

Emiterea certficatului | vp55 4 prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din

Final de Plata Contract sau in alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Final de
Platd daca valoarea cumulata aprobata pentru plata depaseste Valoarea de
Contract Acceptatd sau altd valoare de contract convenita ulterior de
Beneficiar i Antreprenor in cadrul unor acte aditionale la Contract."

14.14 In sub-paragraful (b) al primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.14

Incetarea se sterg cuvintele "Procesului Verbal de Receptie la Terminarea

responsabilitatii Lucrdrilor" si se inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie la

Beneficiarului Terminarea Lucririlor"

14.15 Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 14.15:

"Pretul contractului va fi platit Antreprenorului in lei.”

14.16
Restituire (Sub-
Clauza noua)

Se adauga o noua clauza 14.16 - Restituire, cu urmatorul continut:

"Antreprenorul se obligd sd restituie Beneficiarului, in termen-de. 45
zile de la primirea unei cereri in acest sens, oriwuyﬁiﬁ"plétité in Lpl,l;s

L5 £2 )
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fai de valoarea finald datorata. In cazul in care Antreprenorul esueazi
in a face restituirea In termenul stabilit de catre Beneficiar,
Beneficiarul poate creste suma datoratd prin adaugarea unor costuri de
finantare la rata de scont aplicata de BNR, in prima zi a lunii in care a
expirat termenul limitd, plus trei _puncte procentuale si jumatate.
Costurile de finantare vor fi aplicate pentru perioada de timp ce se
scurge intre acea daté a platii stabilita de céitre Beneficiar (exclusiv) si
data in care a fost efectuatd plata (inclusiv). Orice platd partiala va
acoperi in primul rand costurile de finantare astfel stabilite. Sumele ce
trebuie restituite Beneficiarului pot fi compensate cu sumele de orice
fel datorate Antreprenorului. Aceasta nu va afecta dreptul Partilor de a
stabili plata in transe. Spezele bancare confractate in urma restituirii
sumelor datorate Beneficiarului vor fi in sarcina Antreprenorului.”

15 Rezilierea Contractului de catre Beneficiar

15.2

Rezilierea
Contractului de citre
Beneficiar

Urmatoarea prevedere completeaza primul paragraf din Sub-Clauza
18.2;

"(g) Antreprenorul inceteaza lucrarile timp de 7 de zile, cand o astfel
de incetare a activitatii nu este mentionata in Programul de executie si
aceasta incetare a activitatii nu a fost autorizata de catre Inginer;

(h) Antreprenorul s-a angajat in practici corupte sau frauduloase in
ceea ce priveste executarea Contractului;

Pentru explicarea acestei Sub-Clauze:

(i) .practica de coruptie” reprezinta propunerea, oferirea, primirea
sau solicitarea, directa sau indirecta a oricarui lucru de valoare
pentru a influenta in mod inadecvat actiunile unei alte parti;

(ii) “practica de frauda” reprezinta orice act sau omisiune, inclusiv o
reprezentare- falsa care, cu intentie sau fara intentie, induce in
eroare/inseala sau incearca sa induca in eroare/insele o parte
pentru a obtine un beneficiu financiar sau de alta natura sau pentru

—-- aevita o obligatie. o —

(iii) ,practica coercitiva” reprezinta lezarea, prejudicieréa sau
amenintarea de lezare sau perjudiciere, directa sau indirecta a
oricarei parti sau a oricarei proprietati a partii pentru a influenta in
mod inadecvat actiunile partii.

(iv) ,practica ilicita” reprezinta orice aranjament intre doua sau mai
multe parti intrunite pentru a atinge un scop necorespunzator,
inclusiv influentarea inadecvata a actiunilor altei parti.

Se sterg ultimele douad fraze ale ultimului paragraf al Sub-Clauzei
152"

Punctul b) al Sub-clauzei 15.2 se va completa cu urmatoarele:

..Se considerd cd Antreprenorul se afla pe aceastd pozifie in cazul in

care:

- pe parcursul a sase luni consecutive rata lunari a progresului este
de sub 1% din valoarea acceptata a contractului;

- sau la sfarsitul primelor 6 luni progresul este mai mic de 10% din
valoarea acceptata a contractului.” -
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Se inlocuieste ultimul paragraf al Sub-clauzei 15.2 cu urmatorul
paragraf:

.Beneficiarul va transmite o instiintare prin care Utilajele
Antreprenorului si Lucrarile Provizorii vor fi restituite Antreprenorului
pe Santier sau in apropierea Santierului. Daca Antreprenorul nu va
reusi sa isi retraga Utilajele si Lucrarile Provizorii in termen de 21 zile
de la primirea instiintarii, Beneficiarul va fi indreptatit sa utilizeze acea
parte din Utilajele si Lucrarile Provizorii ale Antreprenorului care se
considera ca a fost rezervata exclusiv executarii Lucrarilor, potrivit
prevederilor Contractului, dupa cum crede de cuviinta pana la

terminarea lucrarilor respective:”

154
Plata dupa rezilierea
de catre beneficiar

Urmatoarea prevedere completeaza Sub-Clauza 15.4:

"In cazul rezilierii Contractului ca urmare a unei incalcari
fundamentale a acestuia de catre Antreprenor, acesta va prezenta
Inginerului certificatele de plata ce vor reflecta lucrarile executate pana
la data respectiva. Plata pentru contravaloarea lucrarilor executate va fi
efectuata in conformitate cu clauzele Contractului.”

16 Suspendarea si rezilierea Contractului de catre Antreprenor

16.2
Rezilierea de catre
Antreprenor

Se sterge subparagraful (e) al Sub-Clauzei 16.2 si se inlocuieste-cu

urmétoarele:

"(e) Beneficiarul nu reugeste sa 1especte plevedenle Sub-Clauzei 1.7
[Cesionareal."

Se inlocuieste al doilea paragraf cu urmatorul text:

.In oricare din aceste evenimente sau circumstante, Antreprenorul, in
termen de 14 zile de la transmiterea unei instiintari catre Benficiar, va
_putea sa rezilieze contractul. In cazurile descrise de sub-paragrafele (f)
sau (g), Antreprenorul va putea, printr-o instiintare, sa rezilieze
Contractul imediat, cu respectarea prevederilor legilor speciale in
vigoare.” —-

16.3 o
incetarea Executiei
Lucrarilor si
Retragerea Utilajelor
Antreprenorului

Seadauga la sfarsitul Sub-Clauzei urmatorul paragraf:

In sensul prezentei Sub-Clauze, Santierul va cuprinde numai acele
locuri in care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra
Echipamentele si Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub
proprietatea Beneficiarului in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei
7.7 si care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Santier conform definitiei
de mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de catre Antreprenor si
depozitate pe Santier, intr-un loc definit de catre Inginer si care va fi
amenajat si imprejmuit de catre Antreprenor.

17 Riscuri si Responsabilitati

17.2
Responsabilitatea
Antreprenorului
pentru Lucriri

Se sterge prima propozitie din primul paragraf al acestei Sub-Clauze
17.2 si se inlocuieste cu urmétoarele:

"Antreprenorul igi va asuma intreaga responsabilitate pentru ingrijirea
Lucriarilor si a Bunurilor de la Data de Incepere pand la data emiterii
Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor sau pina cand

recepiia se considerd admisd de Beneficiar in condl'gulg_'eg;‘r, ,data la
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care responsabilitatea pentru grija fatd de Lucrdri va fi transferata
Beneficiarului."

in primul paragraf al acestei sub-Clauze 17.2 se sterg cuvintele
"Procesului Verbal de Receptie Finald" si se inlocuiesc cu
"Certificatului de Receptie Finali"." -

17.5

Drepturi de
proprietate
intelectuala si

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 17.5:

(i) Instalatii
Dreptul de proprietate asupra Instalatiilor si Echipamentelor (inclusiv
piese de schimb) va fi transferat Beneficiarului la data semnarii

industriala Certificatului de Receptie Finala. -
(ii) Echipamentul Antreprenorului
Dreptul de proprietate asupra echipamentului Antreprenorului folosit
de Antreprenor si Subantreprenorii acestuia in legatura cu Contractul
va ramane in posesia Antreprenorului sau a Subantreprenorilor sai.
(iii) Instalatii si Echipamente in Exces
- Dreptul de proprietate asupra oricaror Utilaje si Echipamente in exces
fata de cerintele Contractului va fi transferat Antreprenorului la
finalizarea Executarii Lucrarilor sau mai devreme, atunci cand
— | Beneficiarul si Antreprenorul convin ca echipamentul in cauza nu mai
este necesar pentru executia Lucrarilor.
(iv) Risc
In ciuda transferului dreptului de proprietate asupra Utilajelor si
Echipamentelor, raspunderea pentru intretinerea si exploatarea
acestora impreuna cu riscul de piedere al acestora sau avarii aduse
acestora va reveni Antreprenorului, pana la data semnarii Certificatului
de Receptie la Terminarea Lucrarilor.
18 Asigurari
18.1 Se sterge "Scrisoare de Acceptare" din a doua frazd a paragrafului

Cerinte generale
pentru asiguriri

-Se completeaza paragraful al saselea astfel: -

e sub-paragraful a se completeaza .in 14 zile de la primirea
Ordinului de Incepere a Contractului™;

sub-paragraful b se completeaza ,,si Sub-Clauza 18.5 [Asigurare
pentru Proiect] in 28 zile de la primirea Ordinului de Incepere a
Contractului”.

secund al Sub-Clauzei-18.1 si se inlocuieste cu "Acord contractual”.

18.2

Asigurarea Lucririlor
si a Utilajelor
Antreprenorului

In primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.2 se sterg cuvintele
"Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdirilor' si se
inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrdrilor"

In al doilea paragraf al acestei sub-Clauze 18.2 se sterg cuvintele
"Procesului Verbal de Recepfie Finald" si "Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrdrilor" si se inlocuiesc cu "Certificatului
de Receptie Finald" respectiv  "Certificatului de Receptie la
Terminarea Lucrdarilor"

Urmatoarea prevedere completeaza primul paragraf din-Sub-Clauza
18.2:
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"Antreprenorul, pe proprie cheltuiala, va obtine si va mentine in
vigoare, pe perioada executici Contractului, lista de asigurari
prezentata mai jos.

Identitatea asiguratorilor si forma politelor de asigurare vor fi supuse

aprobarii Beneficiarului, care nu ar trebui sa impiedice acordarea

acestei aprobari fara motiv justificat.

(a) Asigurarea Incarcaturii in Timpul Transportului care sa
acopere piederea sau avariereca ce pot surveni in timpul
transportului de la Lucrarile sau magaziile Antreprenorului sau
Subantreprenorului pana la sosirea pe Santier, Echipamente ce fac

= , obiectul Contractului si al Echipamentului Antreprenorului: 110%
din valoarea fiecarui transport, valabila de la inceperea
Lucrarilor si pana la darea in functiune comerciala. Partile
asigurate vor fi Antreprenorul si Beneficiarul.

(b) Asigurare contra Tuturor Riscurilor privind Lucrarile care sa
acopere pierderile fizice sau avariile Lucrarilor pe Santier, ce
survin inainte de Finalizarea Executiei acestora, cu o acoperire a
intretinerii extinsa pentru responsabilitatea Antreprenorului
privind orice pierdere sau avarie ce survine in timpul Perioadei de
Garantie impotriva Defectiunilor pe perioada cat Antreprenorul se
afla pe Santier cu scopul de a-si executa obligatiile pe Perioada de
Garantie impotriva Defectiunilor, valabila de la inceperea
Lucrarilor si pana la 12 luni de la data semnarii Certificatului de
Receptie la Terminarea Lucrarilor. Partile asigurate vor fi
Antreprenorul si Subantreprenorii.”

La sfarsitul Sub-Clauzei 18.2 se adaugd urmaétoarele:

"Partea care are obligatia de a asigura are responsabilitatea de a
notifica companiei de asigurdri in ceea ce priveste orice schimbare
privind natura, dimensiunile si programul de executie a lucréarilor §i sd
asigure faptul ca polita de asigurare este acoperitoare in orice moment
= al derularii Contractului.” e o

18.3 In primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.3 se sterg cuvintele
Asigurare impotriva "Procesului Verbal de Receptie Finald" i se inlocuiesc cu
Viatimarii "Certificatului de Receptie Finald"

Persoanelor sia Urmatoarea prevedere completeaza al doilea paragraf din Sub-Clauza
Daunelor Aduse 183:

Proprietitii

“Asigurare de Raspunderea fata de Terte Parti care sa acopere
ranirea corporala sau decesul unor terte parti (inclusiv personalul
Beneficiarului) si pierderea sau avarierea proprietatii ce poate surveni
la furnizarea sau instalarea Utilajelor si Echipamentelor, valabila de la
inceperea Lucrarilor si pana la data semnarii Certificatului de Receptie
la Terminarea Lucrarilor. Partile asigurate vor fi Antreprenorul si
Subantreprenorii.”

Cuantumul asigurarii este cel mentionat in anexa la oferta.

18.4

! Cuantumul asigurarii este cel mentionat in anexa la oferta.
Asigurarea
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personalului
Antreprenorului
18.5 Dupa Sub-clauza 18.4 se va introduce o noud Sub-clauzé si anume 18.5
Asigurare pe“tru avand urmatorul COI‘ltinUt:

~ | Proiect (Sub-Clauza .Antreprenorul va subscrie o asigurare de garantie profesionala, care i
noua)

va acoperi riscul de neglijenta profesionala in proiectarea Lucrarilor.
Aceasta asigurare va fi egala cu valoarea ofertata a serviciilor de
proiectare.

Antreprenorul va mentine asigurarea de garantie profesionala in
Fmala. Antrcplenoml se angajeaza’sa anunte imediat Beneficiarul in
legatura cu orice dificultate intampinata in prelungirea, reinnoirea sau
restabilirea acestei asigurari.”

Cuantumul asigurarii este cel mengionat in anexa la ofert.

19 Forta Majora

19.2 La sfarsitul _primului paragraf al Sub-Clauzei 19.2 se adaugi |
instiintarea Fortei urmaitoarele:
Majore "si va fi insofitd de documente corespunzitoare care si dovedeascd

aparitia Fortei Majore."

20 Revendicari, dispute si arbitraj
20.2 Se sterge Sub-Clauza 20.2 si se inlocuieste cu urmétorul text:
Numirea Comisiei de

"CAD este format dintr-un membru independent, propus de Inginer in

Afljudecare a termen de maxim 60 zile de la data Tnceperii contractului si acceptat de
Disputelor (CAD) ambele par(i"

20.3 Se sterge Sub-Clauza 20.3 si se inlocuieste cu urmétorul text:
Esecul numirii

e "Daca parfile nu reusesc sd convind asupra numirii adjudecatorului
CO‘_“'S'e' de unic al Comisiei de Adjudecare a Disputelor in termenul specificat in
Adjudecare a Sub-Clauza 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor] se va
Disputelor — | solicita o Recomandare de Adjudecitor din partea- ARIC (Asociafia | — ——
Romdind a Inginerilor Consultanti)”.

20.6 Se sterge Sub-Clauza 20.6 si se inlocuieste cu urmétorul text:

Arbitrajul

Cu exceptia disputelor solutionate pe cale amiabila sau printr-o decizie
a CAD care a devenit definitiva si obligatorie, orice disputd decurgand
sau in legatura cu Contractul, care va apdrea incluzind fara rezerve
orice disputd privind incalcdri ale angajamentului, rezilierea sau
invalidarea, va fi solutionata in final prin arbitrajul Cur{ii de Arbitraj
Comercial International de pe lingd Camera de Comerf si Industrie a
Romaéniei, in conformitate cu regulile de procedurd arbitrala ale acestei
curti.

21 Controale si Auditari efectuate de organismele romane si ale Uniunii Europene

Antreprenorul va permite Curtii de Conturi a Roméniei, Autoritatii de Audit, Oficiului Romén
Anti-frauda, Comisiei Europene, Oficiului European Anti-frauda si Curtii Europene a Auditorilor
sa verifice, prin examinarea documentelor sau prin verificare la fata locului, implementarea
proiectului si sa efectueze un audit complet al conturilor, documentelor contabile si al oricaror
altor documente relevante pentru finantarea proiectului. Aceste mspe,tuzpﬁﬁaVea loc” 1ntr -0
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perioada de 7 ani dupa plata Certificatului Final de Plata.

De asemenea, Antreprenorul va permite Oficiilor Anti—frauda romane si europene sa efectueze
controale si verificari la fata locului conform procedurilor stabilite de legislatia Comunitatii
Europene pentru protectia mtmeselm financiare ale Comunitatii Europene impotriva fr audelo: si
a altor nereguli.

In acest scop, Antreprenorul va permite accesul personalului sau agentilor organismelor
mentionate in primul paragraf al prezentei Clauze, pe Santier si in locatiile in care executa
Contractul, incluzand sistemele informationale, precum si toate documentele si bazele de date
referitoare la administrarea tehnica si financiara a proiectului, si sa ia toate masurile necesare
inlesnirii muncii acestora. Accesul acordat agentilor organismelor amintite se va face pe baza
confidentialitatii cu privire la tertele parti, fura a prejudicia orice alte obligatii ce le revin conform [~
legilor publice carora li se supun. Documentele trebuie sa fie usor accesibile si clasate astfel incat
sa inlesneasca examinarea lor, iar Antreprenorul trebuie sa informeze Beneficiarul despre

localizarea lor precisa.

Antreprenorul garanteaza faptul ca drepturile organismelor mentionate in primul paragraf al
prezentei Clauze de a efectua auditari, controale si verificari, vor fi aplicate in mod egal oricarui
Subantreprenor sau altei parti ce beneficiaza de fondurile Comisiei Europene, cuaceleasi conditii
si conform acelorasi reguli ca cele stabilite in aceasta Clauza.




