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CONDITII SPECIALE DE CONTRACT

# Conditiile Contractuale Speciale includ modificari i completéri la Conditiile

Generale

# Tn cazul ambiguitatii si discrepantei intre Clauzele din Conditiile Generale si
Clauzele corespunzatoare din Conditiile Speciale, vor prevala cele din
Conditiile Speciale.

4 Doar subclauzele care sunt modificate fatd de cele din Conditiile Generale
sunt previzute in Conditiile Speciale.

# Pentru subclauzele care nu sunt mentionate in Conditiile Speciale, se vor
aplica Conditiile Generale.



Clauza

Prevederi

1 Prevederi Generale

1.1 Definitii

Sub- clauza 1.1.1 - Contractul

Se sterge Sub-Clauza 1.1.1.1 si se inlocuieste cu

1.1.1.1 3

Contract urmatoarele:
"Contract inseamnd Acordul Contractual, Conditiile
Generale de Contract, Conditiile Speciale de Contract,
Cerintele Beneficiarului, Specificatiile, Plansele,
Listele, Oferta, si alte documente (dacd existd) care
sunt incluse in Acordul Contractual.

1.1.1.3 Se sterge Sub-Clauza 1.1.1.3.

Scrisoarea de Acceptare

1.1.1.5
Cerintele Beneficiarului

Se sterge prima fraza a sub-clauzei si se inlocuieste cu:
,,Cerintele Beneficiarului inseamna Documentatia de
atribuire care a stat la baza licitatiei din data de

, precum si orice modificari sau adaugiri
ale acesteia”

1.1.1.7
Propunerea
Antreprenorului

Se sterge Sub-Clauza 1.1.1.7.si se inlocuieste cu:

,Propunerea Antreprenorului” inseamna documentul
intitulat ,,Propunere Tehnica”, transmis de cétre
Antreprenor si redactat in conformitate cu specificatiile
din DA, Volumul 3 ,Cerintele Beneficiarului”,
impreund cu Scrisoarea de Oferta, asa cum este inclus
in Contract. Acest document poate include pe langa
documentele solicitate si proiectul preliminar al
Antreprenorului.

1.1.1.8
Oferta

Se sterge Sub-Clauza 1.1.1.8 si se inlocuieste cu
urmatoarele:

,Ofertd” inseamnd Scrisoarea de Oferta si toate
documentele incluse in Contract, pe care Antreprenorul

le-a semnat, asumat si depus Beneficiarului impreund
cu Scrisoarea de Oferta.”

Sub - clauza 1.1.2: Parti si Persoane

e




1.1.2.2
Beneficiar

Se sterge Sub-Clauza 1.1.2.2 si se inlocuieste cu
urmadtoarele:

"Beneficiar are acelasi inteles cu Angajator sau
Autoritatea contractanta, persoana numita ca
Beneficiar in Anexa la Oferta si succesorii legali ai
acestei persoane.”

1,1.2.3
Antreprenor

Se adauga la finalul Sub-clauzei 1.1.2.3 urmatoarele:

"Antreprenor are aceasi inteles cu Contractor,
Contractant sau Constructor."

1.1.2.4
Inginer

juridica”

Se adaugi la finalul Sub-clauzei 1.1.2.4 urmétoarele:

,Inginer are acelasi inteles cu Consultantul de
Supervizare.” Persoand finseamnd §i ,persoand

Sub - clauza 1.1.3: Date, t

este, perioade si terminare

1.1.3.1
Data de Baza

Se sterge Sub-Clauza 1.1.3.1 si se inlocuieste cu
urmatoarele:

“Data de intrare in vigoare a Contractului” este data
primirii de catre Beneficiar a Acordului Contractual
semnat de catre Antreprenor, insotit de garantia de
buna executie constituita in formatul indicat si de
asigurarile solicitate.

“Data de incepere a Contractului” reprezinta data
calendaristica a primirii ,,Ordinului de incepere”,
respectiv data incepand cu care obligatiile de livrare ale
Antreprenorului intra in vigoare. Data de incepere a
Contractului este totuna cu ,,Data de incepere” si este
Data de incepere a lucrarilor.

,,Ordinul de incepere” este ingtiintarea transmisa de
Inginer Antreprenorului privind Data de Incepere a
lucrarilor

Se completeazid Sub—Clauza 1.1.3.2. prin addugarea

1.1.3.2 y :

Data Inceperii urmatorului paragraf:

Lucrarilor ' “Data de incepere a Lucrarilor” nu va depasi cu mai
mult de 14 de zile data semnarii Procesul Verbal de
Predare a Amplasamentului Lucrarii."

1.1.3.5 Se sterge Sub-Clauza 1.1.3.5 si se inlocuieste cu




Procesul Verbal de
Receptie la Terminarea
Lucrarilor

urmatoarele:

"Procesul Verbal de Receptie la Terminarea
Lucririlor inseamnd procesul verbal intocmit si
semnat in conformitate cu Legile 1n vigoare, de cétre
comisia de receptie numitd de cétre Beneficiar, la
cererea Inginerului, recomandénd sau nu receptionarea
Lucrarilor, a Sectorului sau a unei pérti de Lucrare
(dupd caz) de citre Beneficiar, potrivit prevederilor
Clauzei 10."

1.1.3.8
Procesul Verbal
Receptie Finala

de

Se sterge Sub-Clauza 1.1.3.8 si se Inlocuieste cu
urmatoarele:

"Procesul Verbal de Receptie Finali Inseamna
procesul verbal intocmit si semnat conform Legilor in
vigoare de citre Comisia de receptie numita de catre
Beneficiar la cererea Inginerului, recomandénd sau nu
receptionarea finald a Lucrrilor, Sectorului sau a unei
parti de Lucrare (dupd caz) de citre Beneficiar, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 11.9. "

1.1.3.10

Certificatul de Receptie
la Terminarea
Lucrarilor

Se adaugi o noud Sub-Clauzi 1.1.3.10:

"Certificatul de Receptie la Terminarea Lucririlor
inseamni certificatul emis de Inginer precizand data la
care lucrdrile sau Sectoarele au fost terminate in
conformitate cu prevederile Contractului, cu exceptia
unor lucrdri minore rdmase neexecutate §i a
defectiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea
Lucririlor sau a Sectoarelor in scopul destinat (pana
cand sau in timp ce aceste lucrari sunt finalizate si
defectiunile sunt remediate)"

1.1.3.11
Certificatul de Receptie
Finala

Se adaugi o noud Sub-Clauzd 1.1.3.11:

"Certificatul de Receptie Finali inseamna certificatul
emis de Inginer care precizeazd data la care
Antreprenorul si-a incheiat obligatiile prevézute in
Contract."

Sub - clauza 1.1.4 Moneda si Plati

1.1.4.1
Valoare
Acceptata

de Contract

Se va inlocui ,,Scrisoare de Acceptare” cu ,,Acordul
Contractual”.
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1.1.4.6
Moneda Straina

Se sterge Sub-Clauza 1.1.4.6 si se inlocuieste cu
urmatoarele:

"Moneda strdind” inseamnd o monedd in care s-ar
putea plati, dacéd s-ar permite, pe durata Contractului,
partial (sau integral) Pretul Contractului, dar nu
Moneda Locala."

1.1.4.8
Moneda Locala

Se sterge Sub-Clauza 1.1.4.8 si se inlocuieste cu
urmatoarele: ,,Moneda Locala” inseamna Lei.

1.1.4.13
Pret unitar

Se adduga o noua Sub-clauza 1.1.4.13:

“fn acest Contract ,,Pret Unitar” este pretul din Lista de
catitati de lucrari sau servicii, exclusiv TVA.

1.1.4.14
Defectiune

Se addugd o noud Sub-clauza 1.1.4.14:

“In acest Contract ‘defectiune’ este orice parte a
Lucrarilor care nu corespunde cerintelor calitative
si/sau cantitative impuse prin Cerintele Beneficiarului,
Specificatii si Desene sau prin Modificarile aprobate de
Beneficiar"

Sub - clauza 1.1.6 Alte definitii

Se sterge Sub—Clauza 1.1.6.2. si se inlocuieste cu

1.1.6.2 ¥ o ; .

Tari urmétoarele: Tara inseamnd Romaénia.

1.1.6.5 Se completeaza Sub—Clauza 1.1.6.5. prin adiugarea

Le éi ) urmitorului paragraf:
"Legislatia aplicabild" se definegte ca ansamblul
legislatiei, legilor, ordonantelor, hotararilor, deciziilor,
ordinelor si altor acte normative emise de orice
autoritate publicd competentd legal constituitd, care
sunt in vigoare in Roménia."

1.1.6.7 Se completeazd Sub—Clauza 1.1.6.7. prin adaugarea

S-al.l tier urmitorului paragraf:
»Organizarea de santier a Antreprenorului poate, in
unele cazuri, sd nu fie parte a Santierului, asa cum este
acesta definit conform Contractului.”

1.2 Se completeazd Sub—Clauza 1.2 prin adaugarea

Inte Preti urmitorului paragraf:

Jn  cadrul prezentelor Conditii  contractuale,
prevederile care includ expresia "cost plus un profit




rezonabil" sau echivalentul acesteia se vor referi la un |

profit de 5% din respectivul cost.”
Dupia litera (d), se insereaza urmatoarele:

(e) Atunci cénd, in cadrul Contractului, se face referire
la data inceperii contractului, data luatd in considerare
este data din ,,Ordinul de incepere”.

Dupa lit. (e) se insereaza:

oIn prezentul Contract urmatorii termeni sunt
echivalenti cu cei din Documentatia de atribuire si
Oferta depusa de Antreprenor la licitatia din data de 18

iulie 2013, dupa cum urmeaza:

- Scrisoare de Oferta - reprezinta Formularul de oferta
semnat de catre Antreprenor si Anexa la oferta

- Inginer — reprezinta supervizor de lucrare/ dirigintele
de santier, ambii din partea Beneficiarului

- Cerintele Beneficiarului — inseamna prevederile
Documentatiei de atribuire, inclusiv Clarificarile la
acestea emise pe durata de pregatire a ofertelor,
Proiectul Tehnic si Detaliile de executie ce trebuie
intocmit de catre sau prin grija Antreprenorului si
avizate de catre Beneficiar precum si orice alte cerinte
ale Beneficiarului solicitate in scris de acesta pe
parcursul derularii contractului."

1.3
Comunicarea

La Sub-Clauza 1.3 se vor adduga urmatoarele:

"Comunicarea se considera primita de catre destinatar
in prima zi lucratoare urmatoare datei de primire a
documentelor, indiferent de modalitatea de transmitere,
prin posta sau prin fax.

In cazul unor situatii urgente sau pentru usurarea
colaborarii se admite comunicarea prin posta
electronica sau telefonic, cu confirmarea ulterioara, in
scris, a convorbirii. Orice corespondenta va contine
referinte la numarul Contractului si va mentiona clar
numele expeditorului si al destinatarului si va fi
transmisa exclusiv reprezentantilor desemnati ai
partilor.

Adresa Beneficiarului pentru instiintari:

Primaria Municipiului Oradea




Adresa: Piata Unirii nr. 1

=

Fax @ iiieciiiiinnnnnns

I Tol: 11771 1 g,

Adresa Inginerului pentru instiintari (se poate completa
ulterior semnarii contractului):

Asocierea “SAFEGE SA NANTERRE FRANCE
(Sucursala Bucuresti) and KONSENT SA” unde
SAFEGE SA NANTERRE FRANCE (Sucursala
Bucuresti) este Lider

Adresa: .....ccoccvvveeenen

TBL ¢ osnmnrrnsnmnsrnssnasiiis

Fax i ssesssosisssnsssaspasny

In atentia : Bogdan ALEXA — Lider de Echipa
Adresa Antreprenorului pentru instiintari:

----------------------------------------------------

FaX i ooereeeieieeieiieins
Inatentia @ coeereeeieiivnrinnneeniennn

Orice modificare intervenita in datele de mai sus va fi
comunicata celeilalte parti in termen de 48 de ore de la
aparitie. Documentatia si/sau notificarile, scrisorile sau
alte comunicari adresate Beneficiarului,
Antreprenorului, Inginerului si/sau reprezentantilor
acestuia vor fi considerate a fi adresate si primite de
catre toate persoanele implicate in executia
Contractului din partea destinatarului."

1.4 Se sterge Sub-Clauza 1.4. si se inlocuieste cu

Legea si Limba urmatoarele:

,,Contractul va fi guvernat de legile din Roméania. Daca
exista versiuni ale oricarei parti din Contract, scrise in
mai multe limbi, va prevala versiunea in limba roména.

Limba folosita pentru comunicare este limba romana.”

1.5 Se sterge Sub-Clauza 1.5 1 se inlocuieste cu

Prioritatea urmatoarele:

Documentelor ,Prioritatea celorlalte documente care fac parte
13
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integranta din Contract va fi aplicatd in conformitate cu
ordinea prevazutd mai jos:

a) Acordul contractual

b) Scrisoarea de oferta cu Anexa la Oferta

c¢) Aceste Conditii Speciale

d) Conditii Generale

e) Prevederile Documentatiei de atribuire, inclusiv

Clarificarile la acestea emise pe durata de
pregatire a ofertelor

f) Listele, Fisele Tehnice, si Garantiile oferite
g) Propunerea Antreprenorului

h) Plansele, Schitele / Desenele

i) Eventualele Acte aditionale

j) Orice alte documente care fac parte din
Contract.

Actele aditionale §i protocoalele vor avea prioritatea
documentelor pe care le modifica.

In caz de ambiguitate sau discrepante ale
documentelor, Inginerul are autoritatea de a emite
dispozitiile pe care le considerd necesare pentru
rezolvarea ambiguitdtii sau discrepantelor.

In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului,
se constatd faptul cd anumite elemente ale ofertei
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor
prevazute in caietul de sarcini, prevaleazi prevederile
Documentatiei de atribuire.

1.6
Acordul contractual

Se sgterge Sub-Clauza 1.6 si se inlocuieste cu
urmatoarele:

Acordul Contractual va avea continutul din Formularul| .
nr. 29 din Volumul 1: Instructiun entru ofertanti,
Sectiunea 3: Formulare ofertd. Costurile aferente
taxelor de timbru sau altor taxe similare (dacd existd)
impuse de lege In legdturd cu incheierea unui Acord
Contractual vor fi suportate de citre Beneficiar.

1.7
Cesionarea

Se sterge Sub-clauza 1.7 si se 1inlocuieste cu
urmatoarele:

wExecutantul are obligatia de a nu transfera total sau




partial obligatiile sale asumate prin prezentul contract. |

Executantul poate cesiona dreptul sdu de a incasa
contravaloarea produselor livrate, 1n conditiile
prevazute de dispozitiile art. 204 indicel din OUG
34/2006, Cesiunea nu va putea afecta obligatiile
nascute din prezentul contract si care vor ramane in
sarcina partilor contractante asa cum au fost stipulate si
asumate initial.

Solicitarile de platd cétre terti pot fi onorate numai
dupi operarea unei cesiuni in conditiile mentionate mai
sus.”

1.8 La sféarsitul celui de-al doilea paragraf al Sub-Clauzei

a 1 = 1 . i &
Pistrarea si Furnizarea 8 se va Insera

Documentelor ,Antreprenorul va pastra obligatoriu In $antier toate
documentele de calitate referitoare la executia
lucrdrilor precum si la aprobarea materialelor necesare
pentru executia lucrdrilor, toate documentele care
evidentiazd receptia In santier si trasabilitatea
materialelor. Nu vor fi inspectate in vederea receptiei
sau platii acele lucrdri pentru care documentele
relevante, mentionate anterior, lipsesc total sau partial.

Vor fi de asemenea pistrate in gantier documentele
solicitate de Inspectia de Stat in Constructii, pe care
aceasta le controleazd cu ocazia inspectiilor sale
(scrisoarea de declarare a inceperii lucrdrilor, dovada
de platd a taxei catre ISC la inceperea si pe parcursul
lucrarilor, autorizatiile de construire §i certificatele de
urbanism etc).”

Se sterge cel de-al treilea paragraf al Sub-Clauzei 1.8
si se inlocuieste cu urméatoarele:

"Antreprenorul va péstra, pe santier, o copie a
Contractului, publicatiile mentionate in Specificatii,
Documentele Antreprenorului (dacd existd), Plansele
si Modificarile precum si alte comuniciri emise
potrivit ~ prevederilor  contractului.  Personalul
Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate aceste
documente in orice moment rezonabil, notificand in
scris cu 24 de ore inainte Antreprenorul.

Daca una din Parti descoperd o eroare sau o deficientd
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tehnicd Intr-un document care a fost elaborat pentru a
fi folosit la executia Lucrarilor, Partea va notifica cu
promptitudine cealaltd Parte cu privire la acea eroare
sau deficientd. Eroarea sau deficienta de natura tehnica
va fi solutionatd de urgenta, intr-un interval de timp
stabilit de comun acord in functie de natura situatiei,
dar insé care nu va depisi 28 zile lucritoare."

La inceputul Sub-Clauzei 1.9 se adaugé urmatoarele:

catre Beneficiar

1.9

Erori ale Cerinllelor i Perioada de notificare a erorilor, omisiunilor si

Beneficiarului defectelor in Cerintele Beneficiarului este de 30 de zile
de la semnarea contractului.

.10 Urmatoarea prevedere completeaza paragraful al doilea

Utilizarea documentelor | 47 Sub-Clauza 1.10:

Antreprenorului de | Daca in cazuri particulare nu va fi posibil ca

Antreprenorul sa acorde o asemenea licenta
Beneficiarului datorita unor drepturi preexistente ale
tertelor parti, Antreprenorul va informa imediat
Beneficiarul despre acest fapt si va depune toate
diligentele ca tertele parti sa acorde o asemenca licenta
Antreprenorului.

Se Inlocuieste ultimul paragraf cu:

"Documentele Antreprenorului si alte documente de
proiectare ntocmite de Antreprenor (sau in numele
acestuia) vor fi transmise Beneficiarului in scopul

finalizarii, operdrii, intretinerii, modificarii, ajustrii,
repardrii si demoldrii lucrérilor."

1.12
Informatii confidentiale

Se modifica si completeaza cu:

»Antreprenorul va pune la dispozitia Inginerului si
Beneficiarului toate informatiile confidentiale sau de
alta natura pe care Inginerul le solicita in mod
rezonabil pentru a verifica daca Antreprenorul respecta
Contractul.

Antreprenorul va considera detaliile Contractului ca
fiind private si confidentiale, cu exceptia cazurilor in
care aceasta ar Impiedica indeplinirea unor obligatii
contractuale sau conformarea cu legislatia aplicabila.

Antreprenorul nu va face publice, nu va permite




publicarea si nu va dezvélui informatii detaliate legate
de lucrari in cadrul nici unei corespondente tehnice sau
de afaceri si in nici un alt mod fara s obtina acordul
prealabil scris al Beneficiarului.”

"Fiecare parte va aduce la cunostinta celeilalte si va
verifica  respectarea  datelor, informatiilor si
documentelor care vor fi definite ca ,Informatii
Confidentiale” si orice alte informatii care ar putea fi
dezvaluite de catre o parte catre cealalta parte sau la
care uneia dintre parti i se poate acorda accesul de catre
cealalta parte sau care este generat ca rezultat a sau in
legatura cu obiectul Contractului, dar care nu este
disponibil publicului larg.

Antreprenorul nu va folosi astfel de documente, date si
alte informatii primite de la Beneficiar in nici un alt
scop decat pentru proiectarea, procurarea Utilajelor si
Echipamentelor, constructia sau pentru alte Lucrari si
Servicii, asa cum se cere pentru executarea
Contractului. In mod asemanator, Beneficiarul nu va
folosi astfel de documente, date si alte informatii de la
Antreprenor in nici un alt scop decat pentru operarea si
intretinerea Utilajelor si Echipamentelor.

Antreprenorul poate furniza Subantreprenorilor sai
documente, date si altfel de informatii considerate
confidentiale, pe care le primeste de la Beneficiar, cu
scopul de a fi folosite strict pentru executarea
Lucrarilor. In aceasta situatie, Antreprenorul va obtine
de la respectivul Subantreprenor angajamentul de
pastrare a confidentialitatii.

Obligatia unei parti conform prevederilor anterioare nu
se va aplica la informatii care:

(a) sunt sau vor deveni de domeniu public, fara ca
vreuna din parti sa fie raspunzatoare de aceasta;

(b)  se poate dovedi ca s-au aflat in posesia unei parti
la momentul la care s-a facut dezvaluirea si care nu a
fost obtinuta dinainte, direct sau indirect, de la cealalta
parte la prezentul Contract;

(c) sunt aduse la cunostinta unei parti de o terta
parte care nu are nici o obligatie sa pastreze




confidentialitatea.

Prevederile prezentei Sub-Clauze vor ramane in
vigoare si dupa terminarea Contractului, indiferent de
motivul acesteia

1.13
Respectarea legilor

Se completeazd Sub—Clauza 1.13 prin adiugarea
urmétoarelor:

Legislatia aplicabila cu relevanta speciald referitoare la
Contract include, fird a se limita la: Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii si Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii,
ambele cu toate modificarile si completarile ulterioare.

Antreprenorul va despagubi si va feri Beneficiarul
pentru si impotriva oricaror despagubiri, cererilor de
despagubiri, amenzi, penalitati si cheltuieli de orice
natura ocazionate sau care rezulta din incalcarea legilor
de catre Antreprenor sau personalul sau, inclusiv
Subantreprenorii si personalul acestora.

Autorizatiile si/sau permisele necesare conform
cerintelor autoritétilor nationale/locale relevante se vor
obtine de cdtre Antreprenor pe cheltuiala sa. Aceste
permise includ intre altele permise pentru construirea
organizirii executiei, devierea traficului, permise de
utilizare a unor drumuri, permise de rezidentd si de
muncd, permise pentru comunicatii radio, permise de
deviere a unor utilitati publice etc..

Antreprenorul va depune cétre Inginer in termen de 21
de zile de la semnarea Acordului Contractul, planul
detaliat de implementare a lucrérilor, impreuna cu o
listd cuprinzénd toate permisele necesare cu perioadele
de timp necesare obtinerii lor astfel incat s permita
implementarea in bune conditii si cu stabilirea
termenelor conform programului intocmit i revizuit
conform Sub-clauzei 8.3 [Programul de executie].

Antreprenorul va fi raspunzator cu toate formalitatile in
legatura cu pasapoatele, obtinerea vizelor, permisele de
la politie si cheltuielile pentru taxele vamale cu privire
la bunurile personale ale personalului strain angajat in
proiect, pentru toate Echipamentele importate ale
Antreprenorului  si/ sau  pentru echipamentele
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Antreprenorului utilizate in executarea Contractului.

2 Beneficiarul

2.4

Asigurarea Resurselor
Financiare de catre
Beneficiar

Se sterge Sub-clauza 2.4 si se inlocuieste cu
urmatoarele:

“In termen de 56 de zile de la primirea unei solicitéri
din partea Antreprenorului, Beneficiarul va prezenta
dovada asigurarii resurselor financiare, necesare pentru
plata Pretului Contractului (estimat pdnd la momentul
respectiv) in conformitate cu prevederile Clauzei 14
[Pretul Contractului si Pldtile]. Dacd Beneficiarul
intentioneazad si modifice semnificativ conditiile de
finantare, acesta trebuie sa instiinteze Antreprenorul si
sé prezinte detaliile necesare.

Vor fi considerate ,dovezi rezonabile” urmatoarele
tipuri de documente:

. extras de cont;
= Contract de credit
= Buget aprobat — (4nexa - Lista de investitii).”

3 Inginerul

3.1
Responsabilititile si
Autoritatea Inginerului

La sfarsitul Sub-Clauzei 3.1 se adaugé urmaétoarele:

Inainte de a actiona potrivit prevederilor urmétoarelor
Sub-Clauze ale prezentelor Conditii, Inginerul va
obtine de la Beneficiar aprobdrile specifice:

a) Sub-clauza 4.4: Este necesara aprobarea expresd a
Beneficiarului inaintea emiterii aprobarii pentru
orice Subantreprenor care furnizeaza mai mult de
1% din Valoarea de Contract Acceptata.

b) Sub-Clauza 84 si/_sau Sub-clauza 13.1: Este
necesara aprobarea expresi a Beneficiarului
inaintea emiterii unei dispozitii sau aprobari pentru
prelungirea Duratei de Executie;

c) Sub-Clauza  10.1:  aprobarea  expresd a
Beneficiarului este necesard nainte de emiterea
Certificatului de Receptie la Terminarea lucrérilor;

d) Sub-Clauza 11.9: aprobarea  expresd a
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Beneficiarului este necesard inainte de emiterea
Certificatului de Receptie Finala;

e) Sub-Clauza  13.1:  aprobarea  expresd a
Beneficiarului este necesard inainte de dispunerea
sau aprobarea oricdrei renuntari la executarea unor
lucrari, precum si Modificéri care ar face ca Pretful
Contractului si depaseascd Valoarea de Contract
Acceptatd sau orice valoare de contract convenitd
ulterior de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor

acte aditionale la Contract. Orice variatii ale
contractului propuse de Inginer se vor supune
aprobdrii Autoritétii Contractante;

La sfarsitul Sub-Clauzei 3.1 se adauga urmatoarele:

Fara a tine seama de obligatia, asa cum este prevazuta
mai sus, de a obtine aprobarea, daca, in opinia
Inginerului, apare o situatie de urgenta ce afecteaza
siguranta vietii, a Lucrarilor sau a unor proprietati
invecinate, acesta poate sa dispuna Antreprenorului sa
execute acele lucrari sau sa faca toate cele necesare, in
opinia Inginerului, pentru a anula sau reduce riscul,
fara a-l descarca pe Antreprenor de indatoririle si
responsabilitatile ce ii revin conform Contractului.
Antreprenorul se va conforma imediat dispozitiilor
primite de la Inginer. Inginerul va determina care sunt
costurile aditionale aferente unei astfel de instructiuni
conform cu prevederile sub-clauzei 13.1 si va notifica
Antreprenorul si Beneficiarul in acest sens."

3.5

Stabilirea Modului de

Ultima propozitie a paragrafului Sub-Clauzei 3.5 se va
inlocui cu:

Solu(Jionare ., Daci nu se ajunge la un acord in 28 de zile, Inginerul
va stabili in termen de 14 zile o solutionare impartiald
in conformitate cu prevederile Contractului, luédnd in
considerare toate circumstantele relevante.”

3.6 Se introduce o noua sub-clauza 3.6.:

Intalniri de | "Inginerul sau Reprezentantul Antreprenorului pot

Management (Sub- | fiecare solicita celuilalt si participe la o intalnire de

Clauza noua)

management in scopul revizuirii pregatirilor pentru
lucrarile viitoare. Inginerul va consemna ordinea de zi
si minuta intalnirii si va furniza copii ale documentelor
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celor prezenti la intalnire si Beneficiarului, in termen
de 2 zile dupa data la care a avut loc intalnirea. In
inregistrarile facute, responsabilitatile pentru orice
actiuni ce vor fi intreprinse vor fi conforme cu
prevederile Contractului. Agenda acestor intalniri va
cuprinde analiza progresului implementarii, a
planificdrii activitatilor viitoare, probleme de personal,
aspecte  tehnice, de sigurantd, echipamente,
aprovizionare, pléti, dificultdti curente si anticipate,
coordonarea cu alti Antreprenori, solicitdri ale
Antreprenorului si alte subiecte pertinente. Data si
locul acestor intalniri se vor stabili de comun acord."

4 Antreprenorul

4.1

Obligatiile Generale ale
Antreprenorului

La sfarsitul Sub-Clauzei 4.1 se adaugd urmatoarele:

»Antreprenorul va realiza punerea in functiune §i va
demonstra atingerea parametrilor prin testele de
performantd si garantiile functionale. Documentatia
specifica pentru obtinerea licentei de functionare se va
elabora de catre Antreprenor conform legislatiei,
normelor si codurilor specifice, in vigoare. Taxele
pentru eliberarea licentei de functionare se suporta de
céatre Beneficiar”

4.2

Garantia

Executie

Se sterge prima propozitie a paragrafului secund al
Sub-Clauzei 4.2. Se introduc urmétoarele paragrafe:

Modalitatea de constituire:
1. scrisoare de garantie bancara

2. instrument de garantare emis in conditiile legii
de o de o societate de asigurari-asigurare de
garantii;

3. retineri succesive din sumele datorate pentru
facturi partiale. In acest caz contractantul are
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia un cont de disponibil
distinct la dispozitia autoritatii contractante.
Suma initiala care se depune de catre contractant
in contul de disponibil astfel deschis va fi de
0,5% din pretul contractului. Pe parcursul
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indeplinirii contractului, autoritatea contractanta
urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil
prin retineri succesive din sumele datorate

In cazul in care Antreprenorul opteazd pentru
constituirea garantiei de bund executie sub forma unei
scrisori de bund executie, va obtine pe cheltuiala sa o
Scrisoare de garantie de bund executie si 0 va pune la
dispozitia Beneficiarului. Garantia va fi emisa in
moneda in care se face plata Contractului, respectiv in
lei, de citre o bancd care opereazid in tara
Beneficiarului, sau de citre o bancd strdind care are
corespondent o bancd cu sediul in tara Beneficiarului,
in termen de 15 zile de la data semnarii contractului.

in cazul in care Antreprenorul opteazd pentru
constituirea garantiei de bund executie sub forma unei
asigurari de garantii, va obtine pe cheltuiala sa o
Asigurare de garantii §i o va pune la dispozitia
Beneficiarului. Garantia va fi emisa in moneda in care
se face plata Contractului, respectiv in lei, de ctre o
societate de asigurari care opereazi in tara
Beneficiarului, sau de citre o societate de asigurari
strdind care are corespondent o societate de asigurari cu
sediul in tara Beneficiarului, in termen de 15 zile de la
data semnarii contractului.

In cazul in care Antreprenorul opteazd pentru
constituirea garantiei de bund executie sub forma
retinerilor succesive din sumele datorate pentru facturi
partiale, va prezenta in termen de 15 zile de la data
semnarii contractului, dovada deschiderii la unitatea
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia, un cont de
disponibil distinct, la dispozitia autoritatii contractante,
alimentat cu 0,5% din pretul contractului.

Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garantia de
Bunid Executie si va trimite o copie a acesteia §i
Inginerului. Valoarea Garantiei de Buna Executie va fi
10% din pretul Contractului fara TVA.

Daca Antreprenorul nu prezinta Beneficiarului
Garantia de buna executie in termenul anterior
mentionat, Beneficiarul poate considera ca anulata
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acceptarea Ofertei si poate executa Garantia pentru
participare la licitatie. Ofertantul nu poate avea nici o
pretentie de la Beneficiar.

in orice moment al deruldrii contractului in care
Inginerul determind o modificare a valorii contractului
cu minim 2%, modificare acceptatd de Beneficiar, la
solicitarea scrisa a Inginerului, Antreprenorul va
actualiza valoarea Garantiei de Buna Executie conform

prezentei Sub-Clauze.

in cea de-a doua propozitie a celui de-al treilea
paragraf al acestei Sub-Clauze 4.2 se sterg cuvintele
"Procesul Vebal de Receptie Finald" si se inlocuiesc cu
"Certificatul de Receptie Finala"

Se sterge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 4.2 si se
inlocuieste cu urmétoarele:

Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului
Garantia de Buna Executie dupa cum urmeaza:

i. 70% din valoarea Garantiei de Buna Executie in
termen de 14 zile de la data emiterii Certificatului
de Receptie la Finalizarea Lucrarilor, daca
Beneficiarul nu a formulat pané la acea data nicio
reclamatie de executare a Garantiei de Bund, in
baza unei solicitari  scrise din  partea
Antreprenorului;

ii. 30% din valoarea Garantiei de Buna Executie in
termen de 14 zile de la data emiterii Certificatului
de Receptie Finald, dacd Beneficiarul nu a formulat
panid la acea datd nicio reclamatie de executare a
Garantiei de Buna Executie, in baza unei solicitari
scrise din partea Antreprenorului.

In cazul in care la terminarea Perioadei de Notificare a
Defectelor de 24 de luni, extinsé cu incé 24 de luni, nu
sunt atinsi parametrii de performanta ai procesului
garantati in oferta acceptata, elaborata in conformitate
cu specificatiile din Documetatia de atribuire,
Volumului 4, Sectiunea 3 Liste de garantii,
Beneficiarul este indreptatit sa revendice si executarea
Garantiei de Buna Executie, in afara penalitatilor
indicate.




Garantia de Buna Executie emisa pentru o asociere sau
consortiu va specifica numele asocierii sau consortiului
si faptul ca membrii raspund in solidar.

Se adaug3 dupa ultimul paragraf un nou paragraf avand
urmatorul continut:

“Garantia de bund executie este diferitd de garantie

tehnicd. Garantiile tehnice ofertate sunt sunt cele
garantate in oferta acceptata, elaborata in conformitate
cu specificatiile din Documetatia de atribuire”

4.3
Reprezentantul
Antreprenorului

Paragraful al doilea al Sub-Clauzei 4.3 se inlocuieste
cu urmatoarele:

,Reprezentantul Antreprenorului este Managerul de
Proiect, propus in oferta acceptata de Beneficiar.”

Se renunta la ultimul paragraf al Sub-Clauzei 4.3 si se
inlocuieste cu urmatoarele:

in cazul in care Reprezentantul Antreprenorului si
toate persoanele numite in oferta acceptata de
Beneficiar, nu vorbesc fluent limba folosita pentru
comunicare definitd in Sub-Clauza 1.4 [Legea gi
Limba), atunci Antreprenorul va pune la dispozitie lor
un interpret/ interpreti competent/i, pe toata durata
programului de lucru.

Reprezentantul ~Antreprenorului nu are voie sd
indeplineasca in contract niciuna dintre functiile pentru
care, in conformitate cu legislatia térii in domeniul
constructiilor, se cer persoane autorizate sau cettificate
(RTE, CQ, AQ, Responsabil cu protectia muncii etc.) si
nu are dreptul s interefereze in niciun fel cu deciziile
acestor persoane autorizate/ certificate.”

4.4
Subantreprenorii

Primul paragraf se inlocuieste cu urmatorul paragraf:

,Antreprenorul nu va subcontracta in totalitate
Lucrarile care fac obiectul prezentului contract (servicii
de proiectare sau lucrdri de constructii).”

Dupi primul paragraf al Sub-Clauzei 4.4 se adaugd
urmitoarele paragrafe:

JIn cazul in care parti din Lucrdri urmeaza sa se
indeplineascd de unul sau mai multi Subantrepr 1, 1a

l—
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semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va
furniza Beneficiarului contractele incheiate de
Antreprenor cu Subantreprenorii nominalizati in
Ofertd. Acesta contracte vor indeplini conditiile din
Ofertd si vor constitui Liste la Contract.

Antreprenorul nu vor avea dreptul de a inlocui pe nici
unul din Subantreprenorii nominalizati in Ofertd farad
acceptul prealabil al Inginerului si al Beneficiarului, iar
prin inlocuirea Subantreprenorilor nu pot fi modificate
propunerea tehnicd si propunerea financiard prezentate
initial.”

La sfarsitul Sub-Clauzei 4.4 se adauga urmatoarele:

,,Asemenea aprobare prealabila solicitata la punctul (b)
nu va fi ceruta daca valoarea contractului de
subantrepriza este mai mica de un procent (1%) din
Pretul Contractului.

in astfel de cazuri, Antreprenorul va informa Inginerul
si Beneficiarul cu cel putin 10 zile lucritoare inainte de
incheierea respectivelor contracte si va furniza cu
promptitudine informatiile suplimentare ce ar putea fi
solicitate de catre Inginer sau Beneficiar. Aprobarea va
fi acordata potrivit criteriilor cum ar fi: situatia
personala (nu este in faliment sau similar, nu s-a emis o
decizie finala  pentru  conduita  profesionala
necorespunzatoare, pozitie financiara, experienta in
proiecte similare - pentru tipul de lucrari care se
intentioneaza a se executa de catre Subantreprenorii
propusi) etc.

4.8
Proceduri de Securitate

Urmatoarea prevedere completeaza Sub-Clauza 4.8 cu
lit.f):

“f) sa retina pe santier numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau Lucrari provizorii, care ii

sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale
pana la sfarsitul perioadei de garantie a Lucrarilor.”

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 4.8 cu
litera g):

“g) sa elaboreze si implementeze un Program de
Protectie impotriva incendiilor in colaborare cu
Inginerul. Materialele care necesita depozitare in
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conditii speciale se vor depozita in conformitate cu
prevederile Normelor de protectie impotriva
incendiilor.

Program de Protectie impotriva incendiilor va respecta
urmatoarele reguli:

(i) Echipa de Urgenta Responsabila — Antreprenorul va
instrui minim 2 angajati cu privire la metodele
adecvate de control al incendiilor si stingere a
diferitelor tipuri de focuri care ar putea aparea in
timpul fazei de constructie, si anume: ulei, chimicale,
lemn, hartie si produse din hartie si alte materiale
inflamabile;

(ii) Antreprenorul va asigura extinctoare portabile cu
chimicale uscate care vor fi localizate astfel incat sa fie
disponibile imediat in timpul operatiilor de sudare,
taiere sau ardere;

(iii) Paturi impotriva focului sau alte bariere
necombustibile vor fi asigurate si folosite pentru a
impiedica scanteile sau zgura de la sudura sa cada sub
nivelul la care sunt executate astfel de Lucrari;

(iv) Se va avea grija de depozitarea materialelor
inflamabile sau combustibile si a  tuturor
combustibililor, inclusive cheresteaua nefolosita;
cartonul, hartia si materialele similare vor fi inlaturate
zilnic din zonele de constructie;

(v) Materialele depozitate pe termen lung si/ sau
echipamentele ambalate in containere combustibile nu
vor avea acces in perimetrul nici unei structuri in
constructie;

(vi) Acolo unde este necesar, pentru a executa in mod
eficient diferitele operatii de constructie, poate fi
stocata o cantitate limitata de material in containere
combustibile in perimetrul structurilor in constructie cu
permisiunea expresa in scris a Inginerului.”

La sfarsitul Sub-Clauzei 4.8 se adauga urmatoarele:

,Jmprejmuirea zonelor de lucru se va realiza, la toate
cotele, prin panouri fixe. Antreprenorul sau/ sl
Subantreprenorii vor suporta pagubele produse la
instalatiile, echipamentele ce le-au luat in primire in
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vederea reabilitarii si modernizarii. Antreprenorul va
asigura controlul accesului personalului in santier.
Identificarea  personalului  Antreprenorului  si
Subantreprenorilor sai se va realiza prin purtarea unui
echipament de protectie diferit de cel al Beneficiarului
si cu insemne specifice angajatorului.

In termen de 28 de zile de la primirea instiintarii
potrivit prevederilor Sub-Clauze 8.1 [Inceperea
Lucrarilor], Antreprenorul va transmite Inginerului
spre aprobare ,Planul de sinitate, securitate si
protectia mediului inconjurdtor” adaptat pentru
lucarile care fac obiectul prezentului contract. Dacd in
orice moment in opinia Inginerului “Planul de
sinitate, securitate si  protectia mediului
inconjuriitor” este insuficient sau necesitd revizuire
sau modificari pentru asigurarea securitdfii sau
sigurantei  lucrdrilor, personalului propriu sau
vizitatorilor sau terfilor, Inginerul poate instrui
Antreprenorul sa revizuiascd “Planul de sanatate,
securitate si protectia mediului nconjuritor”.
Antreprenorul in termen de 14 zile si va finainta
Inginerului documentatia revizuité spre aprobare.

De asemenea Antreprenorul va trebui sa prezinte cu
min. 14 de zile inainte planul detaliat de management
al traficului in cazul derularea lucrarilor sau furnizarea
echipamentelor/ utilajelor impun interferente cu
traficul public din zona santierului.

Planul de management al traficului va defini masurile
ce vor fi implementate pentru gestionarea traficului pe
durata  executarii  Lucrdrilor sau transportul
echipamentului/ utilajului. Un astfel de plan va descrie,
in forma unor schite insotite de detaliile narative,
succesiunea semnelor, devierile, iluminatul, acces
alternativ, imprejmuirile etc. ce vor fi aplicate fiecarui
sector de drum cu diferite caracteristici ale profilelor
transversale (2, 3 sau 4 benzi), astfel incat utilizatoril
drumului si riveranii sa fie protejati. Antreprenorul se
obligd si prezinte spre aprobare Inginerului Planul de
management al traficului va fi aprobat de Inginer
inainte de inceperea Lucrarilor in orice parte a

santierului, si va fi in responsabilitatea Antreprenorului
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si obtind toate avizele si aprobdrile necesare de la
organismele competente. Antreprenorul nu va incepe
niciun fel de lucriri sau nu va incepe transportul
echipamentului/ utilajului, care presupun devieri ale
traficului sau a punctelor de acces pand cénd nu va

obtine aprobidrile si avizele necesare.

Aprobarea de catre Inginer va fi acordatd numai dupa
primirea aprobdrii din partea serviciilor specializate ale
Beneficiarului.”

4.14
Evitarea afectarilor

Se inlocuieste cu:

Antreprenorul va fi responsabil pentru deviatiile
temporare, in legdturd cu toate lucrrile, inclusiv trafic
si devierile acceselor, Antreprenorul nu va afecta daca
nu este necesar sau recomandat traficul public sau
accesul la sau folosinta sau ocuparea drumurilor,
trotuarelor i intririlor spre toate resedintele si
localurile comerciale, precum §i a drumurilor lor de
acces auto sau pietonale, indiferent daca sunt publice
sau private, sau indiferent dacéd se afld in proprietatea
beneficiarului sau a tertilor.

Antreprenorul va trebui sid despigubeascd si sd
protejeze Beneficiarul de orice fel de daune, pierderi
sau cheltuieli (inclusiv taxe legale) care rezultd in urma
unor afectdri inutile sau nemotivate.

La finalul Sub-clauzei 4.17. se vor adduga urmaétoarele:

4.17

Utilajele "Antreprenorul va utiliza pentru executia lucrérilor

Antreprenorului utilajele propuse in Oferta tehnicd acceptata sau utilaje
similare care si aibd cel putin aceeasi calitate si
capacitate ca i cele propuse in Oferta tehnica."

4.18 Se adaugi, dupd primul paragraf, la Sub-Clauza 4.18,

Protectia mediului

dupd cum urmeaza:

In termen de 28 de zile de la primirea instiintarii
potrivit prevederilor Sub-Clauze 8.1 [Inceperea
Lucrarilor], Antreprenorul va transmite Inginerului
spre aprobare “Planul de siinitate, securitate si
protectia ~mediului inconjuritor” pe care
Antreprenorul si Subantreprenorii sai propun ca-l vor
urma pentru a actiona imediat in vederea corectarii
oricaror probleme de mediu create de operatiile lor de
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lucru. Se vor aplica reglementarile nationale privind
protectia mediului pentru tipurile de lucrari ce se vor
executa. Se va acorda atentie speciala urmatoarelor
aspecte:

(i) Resturi Lichide: Resturile lichide cum ar fi resturile
de uleiuri, agentii de lubrifiere si agentii de curatare
lichizi vor fi colectate in recipiente de tabla de 200 de
litri sau in alte recipiente adecvate si evacuate in afara
santierului in conformitate cu cerintele din Romania.
Containerele si recipientele pentru depozitarea
combustibilului, uleiului si lichidelor chimice vor avea
recipiente de scurgere sub gura de scurgere sau placi
sau absorbante de scurgere sub ele. Resturile lichide nu
vor fi aruncate in sistemul de scurgere al santierului.

(ii) Praful din aer: Orice mizerie sau alt material care
produce praful care a fost transportat sau varsat pe
drumuri pavate va fi inlaturat prompt, pentru a reduce
generarea de praf din aceste zone. Antreprenorul va
folosi ecrane impotriva vantului, garduri impotriva
prafului sau temporar frunze putrede si / sau vegetatie
pentru zonele expuse si vatamate pentru a reduce
emisiile de praf din aer.

(iii) Emisii ale Vehiculelor: Echipamentele si
vehiculele vor fi in stare buna de functionare si
intretinute in mod regulat pentru a reduce la minim

emisiile vatamatoare.

(iv) Ardere Libera: Nu se va permite arderea libera
decat daca aceasta este aprobata de Inginer si in
conformitate cu cerintele din Romania.

(v) Ecologie Terestra: Antreprenorul isi va limita
lucrarile la zonele desemnate de catre Inginer si nu va
deranja alte zone ale Santierului.

(vi) Deversarea Apei: Apa provenita din furtuni, apa
pompata din excavatii, deversarile de apa, apa de
spalare folosita pentru 2 spala cu furtunul
echipamentele si masinile (inclusiv, dar fara a se limita
la, aceea folosita pentru a spala cu furtunul camionele
cu beton) si apa altfel colectata in timpul constructiei
va fi deversata de catre Antreprenor astfel incat sa
respecte cerintele din Romania.
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(vii) Resturi Sanitare si Periculoase: Antreprenorul va
arunca resturile sanitare si periculoase in conformitate
cu cerintele valabile in Romania.

Daca in timpul lucrarilor se creeaza praf sau noxe,
Antreprenorul va asigura, intretine si folosi
echipamente pentru protectia personalului si a
proprietatii in conformitate cu cerintele din Romania.

in cazul incalcdrii de citre Antreprenor a prevederilor
prezentei sub-clauze, Beneficiarul va fi indreptatit sa
primeascd din partea celui dintdi, costul masurilor de
remediere necesare §i precum si alte despdgubiri
functie de daunele provocate. Acestea se vor stabili
conform Sub-clauzei 2.5.

Antreprenorul are obligatia de a transporta oricare din
deseurile rezultate in urma executiei proiectului, numai
la deponeuri ecologice sau alte locuri de depozitare
legal aprobate. Costurile respective vor fi incluse in
preturile unitare aferente tuturor articolelor din listele
de cantitati, care genereazi deseuri.”"

Prevederile acestei Sub-Clauze 4.19 se sterg si se

4.19 " . i z
Electricitate, Apd Ui inlocuiesc cu: ,,Antreprenorul va fi raspunzator de
Gaz furnizarea energiei electrice, apei si altor servicii care
ii sunt necesare.”

421 In cel de-al df)ilea paragraf al acestei Sub—Clauze-4.21
Rapoarte privind | 5 sterg cuvmtele. "Proc':esu} Verl?al de Receppe la
Evolutia Executiei Terminarea Lucré.rllf)r" si se 1n10c.:u1esc cu "Certificatul
am———— de Receptie la Terminarea Lucrérilor".

La finalul Sub-clauzei 4.21. se vor adduga urmatoarele:

"Antreprenorul va monitoriza toate activitatile
specificate in Programul de executie la care se face
referire la Sub-Clauza 8.3 si va furniza Inginerului,
lunar, in cadrul Raportui de Progres detalii conform
prevederilor acestei clauze, dar fara a se limita numai
la acestea, descriind progresul diferitelor sectiuni de
lucru atat in fabrica, cat si pe santier. Astfel de
Rapoarte de Progres vor indica in mod exact statutul
diferitelor activitati de proiectare, fabricare, teste de
fabrica, expediere, constructie, testare si punere in
functiune si vor tine cont de datele cheie identificate i
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Programul de executie, pe capitole astfel:

1. Proiectare si Inginerie

- Statutul Desenelor si a Listei de Documente din:
Categoria 1 ,,Aprobate”

Categoria 2 ,,Aprobate cu respectarea notelor”
Categoria 3 ,,Neaprobate”

Categoria 4 ,,Numai cu titlu informativ”
Categoria 5 ,,Comentarii rezolvate”

Categoria 6 ,,In revizuire”

- Statutul tuturor Proiectelor pe categorii si tipuri de
lucrari

2. Pentru fabricarea echipamentelor si materialelor

- numele fabricantului;

- locul fabricarii;

- masura in care s-a progresat (exprimata in procente);
- data de fapt sau asteptata de incheiere a fabricarii.

3. Inspectiile si / sau testele Antreprenorului:

- copii ale documentelor de asigurare a calitatii;

- rezultatele testelor si certificate ale expedierii, livrarii
si sosirii pe Santier a materialelor.

4. Siguranta si sanataea muncii si statistici, inclusiv (pe
perioada desfasurarii de activitati pe Santier a
Antreprenorului):

- rapoarte detaliate asupra accidentelor, detalii cu
privire la orice incidente periculoase;

- curatenie si siguranta;
- activitatile vizitatorilor;

- inregistrari ale personalului si echipamentelor
Antreprenorului.

5. Fotografii si casete video prezentand statutul
fabricarii si progresul pe Santier, solicitate pentru a
reflecta schimbarile majore de activitati

6. Activitati pe Santier
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- progresul constructiilor fata de nivelul programat
- teste fara incarcarea instalatiilor

- punerea in functiune

- teste de performante

- teste de functionare fiabila

- teste de garantie

7. Certificate eliberate de Antreprenor

8. Sumar al agendei zilnice de Santier

9. Urmarirea costurilor

- urmarirea costurilor

- raport sumativ cu privire la plati (primite si scadente)

10. Conflicte de munca de pe Santier sau din afara
Santierului care afecteaza executarea Contractului

11. Orice alte probleme nesolutionate
12. Amendamente la Contract Aprobate.
Raportul de progres astfel conceput, va indica:

(a) gradul de executare in procente fata de planificarile
pentru fiecare activitate in parte; si

(b) acolo unde o activitate este in intarziere fata de
planificare, va comenta si va indica consecintele
probabile si actiunea de remediere ce urmeaza a fi
intreprinsa. Primul Raport va acoperi perioada de pana
la sfarsitul primei Luni calendaristice de dupa intrarea
in vigoare a Contractului. Raportarea va continua pana
la terminarea de catre Antreprenor a tuturor Lucrarilor
ramase la data de terminare specificata in Certificatul
de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Raportul lunar
de Progres va fi predat Inginerului in 5 exemplare in
limba romana. La solicitarea Inginerului, urmatoarele
Rapoarte de Progres suplimentare vor fi prezentate pe
parcursul executarii Contractului:

- Rapoarte Trimestriale;
- Raport la Finalizare Lucrari.

Daca Rapoartele contin aspecte referitoare la dificultati
curente sau anticipate care pot ingreuna derularea
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lucrarilor si finalizarea lor conform Programului de
executie, Inginerul va stabili intalniri cu Antreprenorul
in vederea analizarii masurilor ce se impun pentru
Revizuirea Programului si gasirea solutiilor de
rezolvare. Data si locul de desfasurare a acestor
intalniri vor fi stabilite de comun acord, luand in
considerare subiectele puse in discutie."

4.22
Securitatea Santierului

La finalul Sub-clauzei 4.22. se vor adduga urmatoarele:

"In scopurile prezentei Sub-Clauze, participantii la
traficul rutier si riveranii nu vor fi considerati drept
persoane neautorizate in utilizarea normala a drumului
si accesul riveranilor la proprietati. Aceasta utilizare si
acest acces vor fi reglementate ca parte a Planului de
management al traficului elaborat de Antreprenor.”

4.23

Activitatile
Antreprenorului pe
Santier

In prima frazi al celui de-al treilea paragraf al acestei
Sub-Clauze 4.23 se sterg cuvintele "Procesului Verbal
de Receptie la Terminarea Lucrérilor" si "Procesul
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor" si se
inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie la Terminarea
Lucrarilor” respectiv "Certificatul de Receptie la
Terminarea Lucrérilor"

4.24
Vestigii

La finalul Sub-clauzei se insereazi un paragraf
suplimentar: “In conformitate cu legislatia roména,
orice articole (artefacte) descoperite sunt proprietatea
statului romén. Antreprenorul incredinteazi articolele
autoritatilor romane conform indicatiilor Inginerului.”

4.25
Utilitati Existente (Sub-
Clauza noua)

Se introduce o noua Sub-Clauza 4.25:

Antreprenorul trebuie sa obtind pe cont propriu pozitia
tuturor  utilititilor  existente pe amplasament
(canalizare, apd, electricitate, gaze, telefonie, curenfi
slabi etc.) inainte de a executa orice fel de sdpaturi sau
lucriri asemanitoare care ar putea afecta refelele de
utilitdti. Antreprenorul va fi responsabil pentru orice
fel de daune produsi de ctre el sau subcontractorii séi,
pe durata executdrii lucrarilor si va trebui sa le
remedieze pe propria cheltuiald conform solicitarilor
inginerului.

4.26
Jurnalul de Santier

Se introduce o noua Sub-Clauza 4.26:

Antreprenorul va redacta un Jurnal de Santier pentru-
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(Sub-Clauza noua)

inregistrari curente, in formatul convenit de catre
Inginer. Jurnalul de Santier va fi pastrat pe Santier, iar
Reprezentantul Antreprenorului va inregistra zilnic
urmatoarele informatii (minim):

1. Conditiile atmosferice, intreruperea lucrului datorita
conditiilor meteorologice nefavorabile, programul de
lucru, numarul si calificarea personalului ce lucreaza
pe santier, numarul si tipul utilajelor din santier,
materialele aprovizionate, materialele incorporate in
lucrari, utilajele defecte, testele efectuate, esantioanele
trimise, evenimentele neprevazute, precum si ordinele
sau dispozitiile verbale primite de catre Antreprenor;

2. Anexe cu date detaliate referitoare la toate
elementele care sunt verificate pe Santier si utilizate
pentru calculul platilor catre Antreprenor, cum ar fi
lucrarile terminate, cantitatile reale, materiale
aprovizionate acceptate pentru a fi incorporate in
Lucrari. Aceste atasamente fac parte din Jurnalul de
Santier, dar pot fi semnate, daca este nevoie, ca
documente separate.

3. Lista obstacolelor si a altor dificultati intdlnite de
Antreprenor in executia Lucrarilor, pe parcursul
perioadei de raportare.

La cererea Inginerului, Antreprenorul trebuie sa
furnizeze toate informatiile necesare  pentru
completarea zilnica a inregistrarilor referitoare la
Lucrari.

Informatiile furnizate sunt notate in Jurnalul de Santier
si in anexe, semnate de catre reprezentantul
Antreprenorului si contrasemnate de Inginer sau de
reprezentantul lui. Antreprenorul este responsabil
pentru copii de siguranta corespunzatoare pentru aceste
informatii.

In cazul in care exista dezacorduri asupra unui subiect
notat in Jurnalul de Santier, Antreprenorul trebuie sa
informeze in scris Inginerul despre comentariile sale in
termen de 14 zile de la data la care s-a consemnat nota
in Jurnalul de Santier sau in anexa.

Urmatoarele persoane sunt autorizate sa inregistreze
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date in Jurnalul de Santier:
- Inginerul si preprezentanti sai
- Inspectorii de la ISC
- Reprezentantii desemnati ai Beneficiarului
- Proiectantul.

Inginerul va primi o copie a fiecarei pagini din Jurnal,
imediat ce acea pagina este completa."

4.27
Cartea

Constructiei

(Sub-Clauza noua)

Se va introduce o sub-clauzid noud, si anume 4.27,
avand urmétorul continut:

LAntreprenorul va fi deplin reponsabil pentru
indeplinirea tuturor obligatiilor pentru realizarea Cartii
Constructiei in conditiile si structura prevazuta de lege.
Antreprenorul va intocmi, arhiva, actualiza §i preda
spre aprobare Inginerului un set complet din
documentele cirtii constructiei, inclusiv planuri, schite,
calcule, memorii cu locatiile, pozitia si detaliile
lucrarilor  executate (documente  post-execufie),
conform prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in
constructii si a celorlalte prevederi legale aplicabile. O
copie a acestor documente se va pastra permanent pe
santier, urmdnd a fi utilizatd exclusiv pentru
respectarea cerinfelor prezentei clauze. Anterior
emiterii oricdrui certificat de receptie, Antreprenorul va
preda Inginerului 2 copii din documentele cartii
constructiei in limba Romana. In caz contrar lucrarile

nu se vor considera finalizate (cu referire la Sub-clauza
10.1).

3 Proiectarea .

5.1 Se sterge primul paragraf al Sub-Clauzei 5.1 si se

Obligatii Generale de inlocuiegte cu urmétoarele:

Proiectare "Antreprenorul va executa si va fi responsabil pentru
proiectarea Lucrarilor. Proiectul va fi executat de cétre
proiectanti calificati, ingineri sau alti profesionisti care
indeplinesc criteriile (dacd existd) specificate in
Cerintele Beneficiarului §i va fi verificat in
conformitate cu Legile in vigoare de cétre un specialist
verificator de proiecte atestat, angajat de cétre Inginer.

L Cu exceptia altor prevederi ale Con 5




Antreprenorul va transmite spre consim;émﬁntuﬂ
Inginerului numele si detalii relevante ale fiecdrui
proiectant §i Subantreprenor de proiectare propus,
inclusiv referintele acestora."

Se sterge a doua propozitie a celui de-al treilea paragraf
al Sub-Clauzei 5.1 si se inlocuieste cu urmétoarele:

fn termenul mentionat in Subclauza 1.9 [Erori ale
Cerintelor Beneficiarului] din Conditii Speciale ale
prezentului contract, Antreprenorul va instiinta
Inginerul referitor la orice eroare, gregeald sau altd
neconcordanta identificatd in Cerintele Beneficiarului
sau in aceste articole de referinta

Sub-Clauza 5.2 se completeazd cu urmatoarele:

5.2

Documentele "Antreprenorul va livra desenele si documentele de

Antreprenorului proiectare in 7 copii pe hértie §i o copie in format
electronic, reproductibila pe CD/ DVD (fisiere
executabile cu extensia .dwg, .doc, .xls, .pdf etc).”

5.4 Sub-Clauza 5.4 se completeaza cu urmétoarele:

Standardele si

Normativele Tehnice

"Instalatia, echipamentele si materialele precum s
toate lucrarile de executie si testele vor fi in
conformitate cu editiile in vigoare ale codurilor,
standardelor si cerintelor locale sau europene in lipsa
acestora. Unde standardele nationale din Roménia nu

exista sau nu se pot aplica, se vor respecta standardele
europene relevante. Toate standardele si regulamentele
folosite vor fi prevazute intr-o ,,Biblioteci de referinte
a Proiectului” pe toatd perioada derulérii proiectului,
fiind puse la dispozitia Beneficiarului sau a

Consultantului de Spuervizare (Inginerul) in orice
moment, la solicitarea acestuia.

Antreprenorul va achizifiona si pastra pe santier o
copie legalizata dupa fiecare standard, ghid si manual
important sau dupd standardele nationale aprobate la
care se face referire in Cerintele Beneficiarului. in
plus, Antreprenorul va achizitiona §i pastra pe santier
orice alt standard sau ghid care se aplicd materialelor
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furnizate.

Standardele vor fi disponibile permanent pentru
referintd in biroul Consultantului Supervizare. in cazul
in care Consultantul Supervizare (Inginerul) solicitd
traducerea in limba roméand a oricérui standard sau
manual, Antreprenorul este obligat sa-i furnizeze o
copie scrisi a traducerii in romana in termen de 7 zile
de la data primirii solicitarii in scris a Consultantului
Supervizare.”

5.5
Instruirea

Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 5.5:

"Antreprenorul va suporta, pe propria sa cheltuiala,
toate costurile legate de instruirea personalului
Beneficiarului pentru exploatarea, intretinerea si
repararea Utilajelor si Echipamentelor livrate de
Antreprenor sau Subantreprenorii sai, inclusiv, dar fara
a se limita doar la acestea, toate cheltuielile de
transport, cazare si masa instructorilor/ cursantilor
(dupa caz). Antreprenorul va notifica Benficiarul din
timp cu privire la locul, data si subiectul instruirii.
Manualele de instruire si toata prezentarea programului
de instruire vor fi in limba romana si vor fi puse la
dispozitia cursantilor la inceputul perioadei de
instruire."

5.6
Documentele Conforme
cu Executia

In ultimul paragraf al acestei Sub-Clauze 5.6 se sterg
cuvintele ,Procesului Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrdrilor” si se inlocuiesc cu
,,Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrérilor”

Dupé ultimul paragraf al Sub-clauzei 5.6 se vor
introduce urmaétoarele:

,Simultan cu avansarea lucrédrilor pe Santier,
Antreprenorul va trebui sa pregdteascd toata
documentatia ,as-built” (desenele lucrarilor real
executate, dispozitiile de santier, ordine de variatie
etc.) care vor fi cerute pentru verificare si pentru

aprobare de catre Inginer si acestea vor include, dar nu
se vor limita doar la:

- Conducte si liste cu piese anexe
- Desenele fiecirei instalatii complete care vor fi |
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scara de minim 1:50

- Desenele cotate ale echipamentelor. Fiecare desen
va trebui sa cuprinda tabele de fitinguri, racorduri,
instrumente si elemente componente si vor trebui
sa includi numele producatorului, numerele de
referinta, caracteristicisi particularititi complete
ale tuturor partilor componente.

- Desenele in sectiune ale componentelor principale
ale echipamentelor, cu partile denumite si

numerotate pentru a facilita intretinerea si
verificarea. Aceste desene vor arata, de asemenea,
si cotele de montaj, impreuna cu abaterile limita,
iar pe desenele de executie ale reperelor vor fi
incluse tolerantele admisibile ale cotelor, care pot
fi necesare pentru fabricarea componentelor de
schimb pe durata de viata a utilajului.

- Diagrame electrice si operationale dupd cum este
necesar.

- Liste cu cabluri, diagrame si aliniamentele pentru
instalarea cablurilor

- Planul de aliniament al cablurilor pe Santier si
fiecare din principalele sectiuni prin grupurile de
cabluri si trangee, astfel incét fiecare cablu din grup

sau trangee sa poatd fi ugor identificat.

- Desenele aprobate vor trebui sa fie disponibil
pentru verificare de cétre Inginer sau de catre
personalul tehnic al Beneficiarului in orice moment
al executiei lucrarilor.

= Lucrdrile nu vor fi considerate gata pentru emiterea
Certificatului de Terminare a Lucrrilor, pana cand
desenele ,as-build” (conforme cu executia)
verificate si aprobate nu sunt furnizate.”

6 Personalul si forta de munca

6.1
Angajarea Personalului
si Fortei de Munca

Dupa ultimul paragraf al Sub-clauzei 6.1 se vor
introduce urmatoarele:

"Antreprenorul va face dovada angajarii personalului
cheie conform propunerii din Oferta. Orice inlocuire a
personalului se va face cu personal cu calificari si
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experienta cel putin echivalente cu cele ale
personalului inlocuit."

6.4
Legislatia Muncii

Dupd ultimul paragraf al Sub-clauzei 6.4 se vor
introduce urmatoarele:

"Institutia relevantd de unde se pot obtine informatii
detaliate privind legislatia muncii este Ministerul
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale."

6.5
Programul de Lucru

Dupd ultimul paragraf al Sub-clauzei 6.5 se vor
introduce urmétoarele:

"Personalului Antreprenorului nu 1i este permisa
executarea Lucrarilor in afara programului normal de
lucru In mai mult de un schimb, cu exceptia acelor
activitati care necesita prezenta continua pe Santier
(cum ar fi managementul traficului, turnari continue
etc.)."

"Orele de lucru vor fi cele prevazute in Codul Muncii,
iar orice modificare a acestui program la solicitarea
Antreprenorului se va face, la propunerea de acceptare

a Inginerului, doar cu acordul autoritatii contractante."

6.7
Sinitatea si Securitatea
Muncii

Se adauga dupa primul paragraf:

“Antreprenorul este responsabil pentru a se asigura ci
personalul siu dispune de echipamente de protectie
personald adecvate (cdsti de protectie, echipamente de
protectie pentru ochi, urechi, mdini i picioare), dacd
este cazul. Antreprenorul se asigurd ca aceste
echipamente sunt folosite acolo unde este cazul.

Antreprenorul va pune la dispozitia Inginerului
echipament complet de protectie pentru min. 10
persoane incluzdnd minim casti de protectie, vesta
reflectorizanta, geaca de iarna reflectorizanta, pelerina
de ploaie, casti pentru protectia auzului, ochelari de
protectie, minusi de protectie, bocanci si cizme de
protectie etc. De asemenea va avea in permanenta cel
putin 5 seturi complete la dispozitie pentru vizitatori

(ex. Personalul Beneficiarului, personalul fabricantilor
de echipamente, inspector de la ISC/ ISTPM etc.)”

Urmatoarea prevedere completeaza Sub-Clauza 6.7:

]
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“In 28 de zile de la primirea instiintarii potrivit
prevederilor Sub-Clauze 8.1 [Inceperea Lucrarilor],
Antreprenorului transmite un document denumit
“Planul de sinitate, securitate si protectia mediului
inconjuritor".

In cadrul acestui Plan SSPM Antreprenorul:

e identifici toate activititile ce urmeaza a fi realizate
pe durata contractului care prezintd riscuri §i impact
potential asupra SSPM, inclusiv identificarea
responsabililor cu realizarea de actiuni si
specificarea termenelor de finalizare;

e confirmd numirul de angajati proprii sau ai
subantreprenorilor responsabili cu SSPM pe santier,
care vor fi angajati in cadrul contractului si
furnizeaza CV-ul lor si descrierea rolurilor,
responsabilititilor si amplasarea lor;

e furnizeazi detalii complete cu privire la programele
de audit SSPM, inspectie si monitorizare ale
Antreprenorului pentru Contract;

e furnizeazd un grafic pentru realizarea oricaror
actiuni necesare.

Planul SSPM al Antreprenorului este aprobat de
Inginer, inainte de inceperea lucrdrii. Planul SSPM
aprobat face parte din documentele contractului si
devine o obligatie contractuald. Pe durata
implementarii  proiectului, ~Antreprenorul  obtine
aprobare oficiald de la Inginer pentru orice abateri sau
modificdri propuse de la Planul SSPM. Aprobarea
Planului SSPM nu il exonereazi pe Antreprenorul de
niciuna dintre responsabilititile sale cu privire la
management-ul SSPM.”

6.8
Supravegherea
asigurata
Antreprenor

de

Se adaugi la Sub-clauza 6.8, dupd cum urmeaza:

“Antreprenorul va avea disponibili pe santier, pe toata
durata timpului de lucru, un numér suficient de
traducitori competenti (daca este cazul) in vederea
asigurarii unei intelegeri adecvate a instructiunilor i a
informatiilor.

Antreprenorul se va asigura in orice moment ca, in
orice parte a Lucrdrilor, personalul de suprayeghere|

40



angajat este autorizat pe temeiuri legale si angajat in
concordanti cu termenii §i destinatiile oricaror permise
relevante. Orice inlocuire propusa a personalului cheie
de céatre Antreprenorul va fi notificata si face obiectul
unei aprobari a Inginerului/ Beneficiarului.”

6.9
Personalul
Antreprenorului

La sfarsitul Sub-Clauzei 6.9 se adauga urmatoarele:

Un procent rezonabil din personalul de administrare al
Antreprenorului va avea cunostinte adecvate de limba
romina. In caz contrar, Antreprenorul va avea
disponibil pe Santier un numar suficient de interpreti
competenti, pe toata durata programului de lucru.

a) Personalul strain si forta de munca.

Antreprenorul poate importa personalul necesar pentru
executarea Lucrarii. Antreprenorul trebuie sa se asigure
ca acest personal detine viza de rezidenta si permisul
de lucru necesare in conformitate cu Legislatia
Aplicabild. Antreprenorul va fi responsabil pentru
intoarcerea personalului sau expatriat la domiciliu sau
la locul de unde a fost recrutat. in eventualitatea
decesului in tara a oricarui membru al personalului
Antreprenorului sau al membrilor familiilor acestora,
Antreprenorul va fi responsabil pentru aranjamentele
necesare repatrierii sau iInmormantarii

b) Bauturile alcoolice si drogurile.

Antreprenorul nu va importa, vinde, dérui, face troc sau
instraina in alt fel bauturi alcoolice sau droguri, si nu
va permite importul, vanzarea, daruirea, trocul sau
Instrainarea unor bauturi alcoolice sau droguri de catre
personalul Antreprenorului, cu exceptia cazurilor
permise in mod expres de Legislatia Aplicabila.

¢) Arme si munitii.
Antreprenorul nu va darui, face troc sau se va debarasa
in alt fel de arme sau munitii de orice fel, sau va

permite Personalului Antreprenorului sa faca acest
lucru.

d) Plati ilegale

Orice comision, avantaj, cadou, gratificatie,
recompensa sau mita data, promisa sau oferita de catre
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sau in numele Antreprenorului sau a agentului sau sau
a functionarului sau sau a oricarei alta persoana, cu
scopul de a obtine sau a executa prezentul Contract sau
oricare alt Contract cu Beneficiarul, pe langa orice
raspundere penala ce ar putea apare, il va Indreptati pe
Beneficiar sa rezilieze prezentul Contract sau toate
contractele pe care Antreprenorul le-ar fi putut semna
cu Beneficiarul. De asemenea Antreprenorul va putea
fi obligat sa plateasca orice pierdere sau paguba
rezultata din aceasta reziliere. Orice suma platita va fi
dedusa din sumele datorate la plata Antreprenorului.

Nerealizarea de citre personalul autorizat/certificat al
Antreprenorul (RTE, CQ, AQ, NTSM, sef de santier
etc.) a obligatiilor care le revin potrivit legii privind
realizarea lucrérilor sau a documentelor relevante, va
conduce la decizia Inginerului de inlocuire a
personalului respectiv. Odata notificata decizia
Inginerului, ea devine aplicabild imediat §i personalul
implicat nu va mai putea intreprinde niciun fel de
actiuni legate de contract."

Antreprenorul va fi raspunzator cu recrutarea,
transportul, cazarea si masa intregii sale forte de
munca, locala sau din afara tarii, necesara pentru
executia Contractului si cu toate platile in legatura cu
acestea."

In ultima propozitie din aceasti Sub-clauzi 6.10 se

6.10 : ;
Raiioitiei privind sterg cuvintele "Procesul Verbal de Receptie la
P efs onalul si Utilajele Terminarea Lucrarilor" si se inlocuiesc cu "Certificatul
Antreprenorului de Receptie la Terminarea Lucrarilor
fi Utilajele, materialele si executia

Se adaugd la Sub-clauza 7.1, dupa cum urmeaza:
7.1 © adaug
Modul de Executie ,In termen de 28 de zile de la primirea instiintarii

potrivit prevederilor Sub-Clauze 8.1 [Inceperea
Lucrarilor] Antreprenorul va inainta spre aprobarea
Inginerului, Planul de Asigurare a Calitatii detaliat si
incluzand toate masurile de asigurare a calitétii pentru
executarea activitatii de proiectare, fabricarea si
furnizarea Echipamentelor si executarea Lucrérilor
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aferente acestui contract.”

T
Prelevarea de Probe

Se adaugd la Sub-clauza 7.2, dupad cum urmeaza:

“Antreprenorul are obligatia de a prezenta mostre
pentru toate materialele solicitate de catre Inginer.
Numai materialele pentru care au fost aprobate
mostrele pot fi utilizate. Ele nu pot fi inlocuite in niciun
caz cu alte materiale similare, care vor fi considerate
neacceptate, pand la aprobarea mostrelor relevante.
Toate materialele, inclusiv cele care nu necesitd
prezentarea de mostre, trebuie aprobate de cétre
Inginer. Aprobarea utilizérii materialelor se face in
baza legislatiei roméanesti. Materialele neaprobate de
Inginer, care au fost folosite in lucrare vor fi
indepartate pe cheltuiala Antreprenorului.”

7.3
Inspectia

Se adauga la Sub-clauza 7.3, dupa cum urmeaza:

“Inginerul va stabili, pe langa fazele de inspectie care
sunt stabilite prin Programul de Control al Calittii
aprobat de ISC, care sunt celelalte activitati sau faze
care trebuie inspectate §i pentru care continuarea
lucrarilor este conditionatd de realizarea documentelor
de inspectie relevante.

Antreprenorul are obligatia sa asigure instrumentele,
utilajele si materialele necesare pentru verificarea,
masurarea si testarea lucrérilor. Costul probelor si
incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora,
revine Antreprenorului”.

7.4
Testarea

Se adaugd la Sub-clauza 7.4, dupa cum urmeazi:

“Pentru utilajele principale (conform lista agreata cu
Beneficiarul) Antreprenorul va asigura pentru Inginer
si Beneficiar participarea la verificérile pe standul de
proba.

Testele, incercérile, probele care se vor efectua, pentru
fiecare lucrare in parte sunt cele mentionate in
Programul de Control al Calitatii, in Specificatiile
tehnice si in normele i standardele in vigoare.
Nerealizarea testelor sau lipsa performantei necesare la
testare conduce la  aprecierea lucrdrii ca
necorespunzatoare.”
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7 A
Proprietatea asupra
utilajelor si materialelor

La sfarsitul Sub-Clauzei 7.7.se adauga urmatorul text:

“Antreprenorul raspunde de manevrarea, conservarea,
pastrarea, punerea in opera (montarea), teste, reglaje
pana la punerea in functiune, din punct de vedere al
garantiilor, pand la receptia finala, iar din punctul de

vedere al viciilor ascunse, conform prevederilor legii
10/1995”.

7.8
Redevente

Dupi ultimul paragraf al Sub-clauzei 7.8, la finalul
punctului b) si in completarea acestuia se vor introduce
urmiatoarele:

"Antreprenorul va fi de asemenea raspunzator pentru
toate platile sau compensatiile eventuale care pot fi
generate de evacuarea unor parti sau a totalitatii acestor
materiale, la depozite de deseuri, dardmaturi si/ sau
deseuri periculoase."

8 inceperea, intérzierea si suspendarea Lucrarilor

8.1
‘ inceperea Lucririlor

Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 8.1:

Dupa semnarea Procesului Verbal de Predare a
Amplasamentului__Lucrarii, _in maxim 7 zile,
Inginerul va transmite Antreprenorului o instiintare
privind Data de fncepere a lucrarilor, cu cel putin 7
zile inainte de aceast datd. Cu exceptia altor prevederi
ale Conditiilor Speciale Data de Incepere a lucrérilor

nu va depasi cu mai mult de 90 de zile ,Data de
intrare in vigoare a Contractului”.

Antreprenorul va incepe proiectarea §i execufia
Lucrarilor cit mai curdnd posibil dupd Data de
fncepere si va continua execufia Lucrarilor cu
promptitudine si fara intérzieri.

8.2
Durata de executie

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 8.2:

"Durata de executie a Lucrérilor este de 18 luni

inclusiv Durata Normati de Proiectare, fard a depési
data de 31.12.2015"

8.3
Programul de executie

I

Urmatoarele prevederi completeaza primul paragraf
din Sub-Clauza 8.3:

(e) Termenele si succesiunea de Incepere a Lucr.







paragraf:

Conformitatea Progr
executie al Antreprenord

esului Lucrarii cu programul de
lui, asa cum a fost transmis

conform primului paragraf al Sub-Clauzel 8.3 si/sau

revizuit conform celui de-al treilea paragraf al Sub-

Clauzei 8.3, este controlat printr-un sistem de puncte

de referinta.
Acest sistem este format din urmatoarele puncte de
referinta pentru monitorizarea si evaluarea progresului

executiel.

(1)Faza de proiectare
Punctul de referinta nr. 1 este definit astfel:

m 7 de zile de la primirea instiintarii

In termen de maxi
Sub-Clauze 8.1 [Inceperea

potrivit prevederilor

Lucrarilor):
al Antreprenorului indicat

- Tot personalul cheie
Programul de executie revizuit, dupa caz,

mobilizat pe santier,

| de executie al Antrep
form preve

prin
este

renorului revizuit,

- Programu
derilor Subclauzel

dupa caz, este depus con
8.3,

Punctul de referinta nr. 2 este definit astfel:

e zile de la data emiterii Ordinului de

Incepere @ lucrarilor documentatia tehnica pentru
obtinerea autorizatiei de construire (DTAC) conform
e Urbanism si legislatiel

cerintelor Certificatului d
nationale in vigoare Vva fi predata Inginerului pentru

avizare.
Punctul de referinta nr. 3 est

75 de zile de la data emiteri

In maxim 60 d

e definit astfel:

In maxim
Incepere a lucr

scrise si piese
conformitate cerintelor Ce
legislatiel nationale in vigoare, va

Inginer potrivit prevederilor
[Responsabilit&ﬁle si Autoritatea Inginerului)

depusa pentru obtinerea Autorizatiei de Construire.

desenate) la faza DTA

i Ordinului de
arilor, documentatia de proiectare (piese
C, redactata in
rtificatului de Urbanism sl
fi aprobata de catre

Sub-Clauzel 3.
si

1
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Punctul de referinta nr. 4 este definit astfel:

In maxim 120 de zile de la data emiterii Ordinului de
Incepere a lucrarilor, intreaga documentatie de
proiectare (piese scrise si piese desenate) la faza PT,
redactata in conformitate cu precizarile  din
Documentatia  de Atribuire, Vol. 3 Cerintele
Beneficiarului - Specificatii Tehnice Generale si
Particulare (sectiunile 2 si 3), Vol. 4 Liste din oferta
acceptata si DTAC vizata spre neschimbare, va fi
predate Inginerului ptr avizare.

Punctul de referinta nr. S este definit astfel:

In maxim 150 de zile de la data emiterii Ordinului de
Incepere a lucrarilor, intreaga  documentatie de
proiectare (piese scrise si piese desenate) la faza PT,
redactata in conformitate cu precizarile din
Documentatia de Atribuire, Vol. 3 Cerintele
Beneficiarului - Specificatii Tehnice Generale si
Particulare (sectiunile 2 si 3), Vol. 4 Liste din oferta
acceptata si DTAC vizata spre neschimbare, va fi
aprobata de catre Inginer potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 3.1 [Responsabilitdtile  §i Autoritatea
Inginerului].

(2)Faza de executie

Punctul de referinta nr. 6 este definit astfel:

Lucrarile de executie trebuie sa inceapa in maxim 30
de zile de la data emiterii Autorizatiei de Constructie.

Punctul de referinti nr. 7 este definit astfel:

In maxim 180 de zile de la data emiterii Ordinului de
Incepere a lucrarilor Antreprenorul va face dovada
comandarii tuturor echipamentelor principale conform
specificatiilor proiectului tehnic aprobat de catre
Inginer.

Alte minim 3, maxim 6 puncte de referinta, inclusiv
stadiile fizice ale lucrédrilor si/ sau livrabilele ce
definesc aceste puncte, se vor agrea de comun acord de
catre Antreprenor si Inginer in termen de 28 de zile de
la depunerea Programului de executie revizuit, dupa
caz, de catre Antreprenor si in functie de propunerea
prezentata de catre Antreprenor in “Graficul de plati




(propunere)” din cadrul ofertei acceptate. fn cazul in |
care la finele acestei perioade nu se ajunge la nici un

acord, Inginerul este cel care va defini in termen de 14

zile cele trei pana la sase puncte de referinta; acestea se

vor alege pe baza Programului de executie depus de

catre Antreprenor coroborat cu “Graficul de plati

(propunere)” din cadrul ofertei acceptate.

Ori de céte ori este transmis un program de executie
revizuit, punctele de referinta vor fi actualizate, cu
conditia ca Inginerul sa nu fi transmis Antreprenorului
in termen de 14 de zile de la primirea programului o
instiintare in care sa mentioneze ca programul nu
corespunde prevederilor Contractului.

8.7
Penalititi de intarziere

Urmitoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 8.7:

"Daca Antreprenorul nu livreaza serviciile sau nu
executa Lucrarile in perioada/perioadele specificate in
Contract sau in perioada de prelungire a acesteia/
acestora conform Sub- Clauzei 8.4 [Prelungirea
duratei de executie], atunci Beneficiarul poate deduce
ca penalitati, o suma echivalenta procentului de 0,1 %
din pretul contractului pe zi de intérziere. Procentul
maxim al penalitatilor pentru  nerespectarea
Programului de Executie este de 15% din pretul
contractului. O data ce se atinge suma maxima,
Beneficiarul poate lua in considerare rezilierea
Contractului, conform Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea
Contractului de cdtre Beneficiar]. Suma calculata
drept penalitati de intarziere va fi retinuta fie din
facturile emise de Antreprenor, respectiv din
Certificatele de plata, fie din garantiile bancare de buna
executie a Contractului, aceasta fiind ordinea de
prioritate. Plata penalitatilor contractuale nu-1 va scutl
in nici un fel pe Antreprenor de obligatia sa de a
finaliza Lucrarile si nici de alte obligatii si
responsabilitati ce ii revin conform Contractului.

Orice alte sume astfel retinute §i ramase nereturnate se
vor pliti imediat dupd emiterea Certificatului de
receptie la terminarea lucrdrilor, daca terminarea
lucrarilor s-a realizat in termenul final stabilit in
contract."
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9 Teste la terminare

9.4

Rezultate
Necorespunzitoare
Testelor la Terminare

ale

In subparagraful (c) din primul paragraf al acestei Sub-
Clauze 9.4 se sterg cuvintele ,Proces Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrdrilor” si se inlocuiesc cu
,Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor”.

in al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 9.4 se gterg

cuvintele ,Procesului Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrdrilor” si se inlocuiesc cu

_Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrérilor”

10  Receptia lucrarilor de cétre Beneficiar

10.1 Se sterge Sub-clauza 10.1 si se inlocuieste cu
Receptionarea urmatoarele:

Lucrérilor si a| "Cu exceptia celor previzute in Sub-Clauza 9.4

Sectoarelor de Lucriri

[Rezultate =~ Necorespunzatoare ale Testelor la
Terminare], Beneficiarul va receptiona Lucrarile in
situatia In care:

(i) acestea au fost terminate in conformitate cu
prevederile Contractului, incluzand
conditiondrile descrise in Sub-Clauza 8.2
[Durata de Executie],

(i) atunci cand a fost emis un Certificat de Receptie
la Terminarea Lucririlor prin care se recomanda
admiterea receptiei si

(iii) Inginerul a emis un Certificat de Receptie la
Terminarea Lucrarilor.

Daci Beneficiarul nu 1si indeplineste obligatiile
privind organizarea receptiei si transmiterea deciziei
sale privind admiterea cu sau fard obiectii, améanarea
sau respingerea receptiei, lucrérile se vor considera
receptionate in conditiile legii.

Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea
Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrérilor cu
cel putin 14 zile inainte ca Lucrarile, din punct de
vedere al Antreprenorului, sa fie terminate si pregatite
de receptie. Dacd Lucrérile sunt impdrtite pe Sectoare,
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Antreprenorul poate solicita emiterea Certificatelor de
Receptie la Terminare pentru fiecare Sector in parte.
Inginerul va solicita Beneficiarului nominalizarea unei
comisii de receptie a Lucrdrilor care, la terminarea
Lucririlor, va intocmi si semna Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrérilor in conformitate cu
Legile in vigoare, iar Ingerul va putea emite in baza
acestuia Certificatul de Receptie la Terminarea
Lucrérilor pentru sectorul respectiv.

Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazatd pe
recomandarile cuprinse in Procesul Verbal de Receptie
la Terminarea Lucririlor, in termen de 56 de zile de la
data primirii solicitdrii din partea Antreprenorului,
Inginerul:

(a) va emite cédtre Antreprenor Certificatul de
Receptie la Terminarea Lucrdrilor; sau

(b) va respinge solicitarea, prezentind motivatia si
specificind lucrdrile pe care sd le realizeze
Antreprenorul pentru a face posibild admiterea
receptiei. Antreprenorul va finaliza lucrérile,
inainte de a transmite o noud ingtiintare potrivit
prevederilor acestei Sub-Clauze.

10.2
Receptia unor Parti ale
Lucririlor

Se sterge primul paragraf al Sub-Clauzei 10.2 si se
inlocuieste cu urmitoarele:

"Inginerul poate, la latitudinea  exclusivd a
Beneficiarului, emite un Certificat de Receptie la
Terminarea Lucrarilor pentru orice parte a Lucrarilor
Permanente, cu conditia ca acea parte si fie
independents din punct de vedere fizic §i functional."

Se sterge paragraful secund al Sub-Clauzei 10.2 si se
inlocuieste cu urmétoarele:

"Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a
Lucririlor (altfel decdt ca mdsurd temporard care fie
este specificatd in Contract, fie este convenitd de
ambele Pdrti), pand cénd Inginerul nu va emite un
Certificat de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru
aceastd parte. Dacd Beneficiarul foloseste totusi orice
parte a Lucririlor inainte de emiterea Certificatului de
Receptie la Terminarea Lucrérilor, Antreprenorul va
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.....

parti incepand cu aceastd datd, moment in care
raspunderea va trece in sarcina Beneficiarului."

10.3
Receptia si Testele la
Terminarea Lucririlor

Se sterge primul paragraf al acestei Sub-Clauze 10.3 si
se inlocuieste cu urmétoarele:

"Daci Antreprenorul este impiedicat cu mai mult de 14
zile si efectueze Testele la Terminare datoritd unei
cauze din responsabilitatea Beneficiarului,
Antreprenorul va notifica Inginerul cu privire la acest
aspect. Instiintarea va include detalii care sa specifice
motivul pentru care Testele la Terminare nu au putut fi
efectuate precum si detalii referitoare la natura si
durata Intarzierilor sau intreruperilor care pot apare din
aceastd cauza."

Se sterge al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 10.3

10.4
Restabilirea
Suprafetelor de Teren

Tn aceasti Sub-Clauzd 10.4 se sterg cuvintele
Procesului Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor” si ,proces verbal” si se inlocuiesc cu
,Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor”
respectiv ,,certificat”.

11  Perioada de garantie

11.1

Terminarea Lucririlor
Neexecutate si
Remedierea
Defectiunilor

Perioada de Notificare a DefecUiunilor este de 24 de
luni.

in sub-paragraful (a) al acestei Sub-Clauze 11.1 se
sterg cuvintele "Procesului Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor" si  se inlocuiesc cu
"Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor”

Se sterge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 si se
inlocuieste cu urmatorul sub-paragraf:

,(b) va executa toate lucrdrile necesare pentru
remedierea defectiunilor, fie ele aparente sau ascunse,
sau degradarilor, conform solicitérilor Beneficiarului
(sau in numele acestuia), pand la sau inainte de data de
expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor
pentru Lucréri sau Sectoare de Lucrari (dupd caz). "

La sfirsitul alineatului 2 al Sub-Clauzei 11.1. se adauga
urmatorul text:
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_Antreprenorul este obligat ca in termen de 24 de ore
de la instiintare sa intervina pentru eliminarea
defectiunilor.”

La finalul sub-clauzei se adaugd urmdtoarele:

“Neindeplinirea Cerintelor Beneficiarului, inclusiv
atingerea  parametrii functionali sau  garantiile
specificate in Vol. 4 ,Liste”, sunt considerate
defectiune conform acestor conditii ale contractului.”

11.3

Prelungirea  Perioadei
de Notificare a
Defectiunilor

Se sterge primul paragraf al acestei Sub-Clauze 11.3 si
se inlocuieste cu urmatoarele:

Beneficiarul va fi indreptatit conform Sub-Clauzei 2.5
[Revendicarile Beneficiarului], la o prelungire a
Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Lucrari,
un Sector de lucrari sau o parte importanta a Lucrarilor,
daca si in masura in care Lucrarile, un Sector, sau o
parte semnificativa a Lucrarilor (in functie de caz, si
ulterior receptia Lucrarilor) nu pot fi utilizate in
scopul pentru care au fost destinate din cauza unui
defect sau deteriorare.

Totusi Perioada de Notificare a Defectiunilor nu poate
fi prelungitd cu mai mult de 12 luni, cu exceptia
cazurilor in care Legislatia Aplicabild prevede 0
perioadd mai indelungata in care anumite defectiuni pot
fi notificate.

114
Omisiunea
Defectiunilor

Remedierii

Urmatoarele prevederi completeaza paragraful al doilea
din Sub-Clauza 11.4:

(d) sa solicite daune, in cazul in care dupa repetarea
Testului de performanta nu se ating parametrii
garantati. Suma totala a daunelor nu va depasi 15% din
Pretul Contractului

11.5
Inlaturarea Lucrarilor
Necorespunzatoare

La sfarsitul Sub-Clauzei 11.5 se adauga urmatorul text:

«prevederile acestei Sub-Clauze nu vor conduce la
depasirea Duratei de Executie din Contract”.

11.7
Dreptul de Acces

In aceasti Sub-Clauzd 11.7 se sterg cuvintele
"Procesului Verbal de Receptie Finald" §i se inlocuiesc
cu "Certificatului de Receptie Finald"

11.9

L

Se sterge aceastd Sub-Clauza 11.9 si se inlocuieste cu o
noud Sub-Clauzd 11.9 "Certificatul de recepfie
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Procesul Verbal de
Receptie Finala

finald" avand urmdtorul continut:

"Indeplinirea  obligatiilor ~Antreprenorului nu se
considerd a fi incheiatd pand cind Inginerul nu a emis
Antreprenorului  Certificatul de Receptie Finala,
precizand data la care Antreprenorul si-a incheiat
obligatiile prevazute in Contract.

Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazata pe
recomandirile facute in Procesul Verbal de Receptie
Finala, Inginerul va emite Certificatul de Receptie
Finald in termen de 28 zile de la expirarea celei din
urma Perioade de Notificare a Defectelor, sau cat mai
repede dupi acest termen cu conditia ca Antreprenorul
s3 fi furnizat toate Documentele Antreprenorului si s&
fi terminat si testat toate Lucrarile, inclusiv remedierea
oriciror defecte. O copie a Certificatului de Receptie
Final va fi trimis3 Beneficiarului.

Certificatul de Receptie Final3 va fi singurul document
considerat a certifica receptia Lucrérilor"

11.10
Obligatii Neindeplinite

In aceastd Sub-Clauzd 11.10 se sterg cuvintele
"Procesului Verbal de Receptie Finald" si se inlocuiesc
cu "Certificatului de Receptie Finald"

Se adaugi un nou paragraf:

"Emiterea Certificatului de Receptie Finala de cétre
Inginer nu va aduce atingere raspunderii
Antreprenorului pentru viciile ascunse ale Lucrérilor pe
durata termenelor de garantie impuse de Legile in
vigoare."

11.11
Eliberarea Santierului

Tn aceastd Sub-Clauzi se sterg cuvintele "Procesului
Verbal de Receptie Finald" si se finlocuiesc cu
"Certificatului de Receptie Finald" .

13 Modificari si actualizari

13.1
Dreptul de a Modifica

In primul paragraf al acestei Sub-Clauze 13.1 se sterg
cuvintele "Procesului Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrdrilor" i se inlocuiesc cu
"Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor"

13.2
Optimizarea Proiectului

La sfarsitul Sub-Clauzei 13.2 se adaugd urmatoarele:

"Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice
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propunere facuta potrivit acestei Sub-Clauze, inclusiv
in perioada necesara pentru revizuirea si aprobarea
acesteia.

Antreprenorul nu va fi indreptatit la nici o prelungire a
Duratei de Executie, cost sau profit suplimentar
aferente unei asemenea perioade de revizuire si
aprobare."

13.3
Procedura
Modificare

de

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 13.3
(modificari la cererea Antreprenorului):

"Daca in timpul derularii Contractului apare o
Modificare, Antreprenorul va instiinta Inginerul despre
acest lucru. Inginerul ii poate cere ca proiectantul
Antreprenorului sa emita o Dispozitie de Santier pentru
aprobarea Modificarii. Dispozitia de Santier pentru
aprobarea Modificarii va cuprinde atat Desenele, cat si
Specificatiile necesare.

Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile
Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare]
pentru a conveni sau stabili actualizarea Pretului
Contractului, Prelungirea duratei de executie, si a
Graficului de Pliti. Aceste actualizari vor include un

profit rezonabil si vor tine cont de propunerile
transmise de Antreprenor potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului], daca se pot

aplica., si va face o propunere in acest sens spre
aprobare Beneficiarului, in decurs de 3 de zile de la
momentul in care Antreprenorul a cerut Inginerului sa
ia o decizie asupra efectului unei Modificari si va
acorda toate informatiile necesare.

In cazul in care Antreprenorul nu a avertizat din timp
cu privire la posibilitatea aparitiei unei intarzieri sau nu
a cooperat la rezolvarea unei intarzieri, atunci
intarzierea astfel intervenita, nu va fi luata in
considerare la stabilirea noii Date de Finalizare
Prevazute.

Toate modificarile aprobate de Beneficiar vor fi
incluse in Programele (Graficele de executie)
actualizate depuse de catre Antreprenor. Totodata
Antreprenorul va actualiza corespunzator si Listele
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cuprinzand cantitatile de lucrari si preturi cu articolele
aferente Modificarilor. Modificarile vor fi evidentiate
intr-o coloana separata in vederea realizarii unui
control eficient al acestora."

13.5
Sume Provizionate

La sférsitul Sub-Clauzei 13.5 se adauga urmétoarele:

Atunci cand achizitioneazd Echipamente, Materiale sau
servicii conform prevederilor paragrafului (b), in alt
mod decét de la un Subantreprenor nominalizat (dupd
cum este definit in Clauza 5 [Subantreprenori
nominalizati]) Antreprenorul va respecta regulile de
achizitii publice potrivit prevederilor Legilor in
vigoare.

Cheltuielile  “diverse  si  neprevizute” incluse
procentual (procentul indicat in Anexa la Oferta) In
valoarea ofertei, respectiv a contractului se vor cheltui
cu acceptul Inginerului (dupd obfinerea aprobdrii

Beneficiarului) si in conformitate cu prevederile cap.
5, art. 5.3, art. (d) din HG 28/2008)

13.8

Actualiziari Generate de

Modificari
Preturilor

ale

Continutul acestei clauze se va sterge si se va inlocui
cu urmatoarele:

,Pretul Contractului este ferm. Oferta si mai apoi
Valoarea de Contract Acceptatd au avut la baza
estimirile Antreprenorului pentru inflatie pentru
perioada de implementare a proiectului. Ca urmare,
Pretul Contractului nu va fi supus niciunei ajustiri
datorate inflatiei, cresterii sau scaderii costului fortei de
muncd, Materialelor sau altor articole ce afecteaza
executia Contractului. Cazurile prevazute in cadrul
Sub-Clauzei 13.7 nu sunt supuse acestei restrictii.”

14  Pretul Contractului si platile

14.1
Pretul Contractului

La sfarsitul Sub-Clauzei 14.1 se adauga urmétoarele:

,Pretul Contractului este ferm, orice prevedere
contrard, cu exceptia Sub-Clauzei 13.7 [Actualizari
generate de modificdri ale legilor], fiind nula de drept.

Inginerul va ingtiinta Beneficiarul si Antreprenorul ori
de céte ori ia cunostinta de faptul c& Pretul Contractului
depdgeste, ca urmare a aplicarii Sub-Clauzei 13.7,
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Valoarea de Contract Acceptatd sau orice valoare de
contract convenita ulterior de Beneficiar $i Antreprenor
in cadrul unor acte aditionale la Contract.

14.2
Plata in Avans

Se sterge Sub-Clauza 14.2 si se inlocuiegte cu
urmatoarele:

"La solicitarea antreprenorului, Beneficiarul va efectua
plati in avans de maxim 10% din valoarea acordului
contractual, fara TVA, fard dobindd, in vederea
executdrii Lucrdrilor, dupd ce Antreprenorul va
transmite garantii 1n conformitate cu prevederile
prezentei Sub-Clauze. Valoarea totala a fiecarei plati in

avans, numdrul si data transelor (dacd sunt mai multe
decdt una) si moneda de platd va fi cea specificata in
Anexa la oferta. In cazul acorddrii unui avans,
procentul de restituire va fi stabilit la data semndrii
contractului in conditiile Legii 264/2003.

Pani cand Beneficiarul primeste, dacd primeste,
garantiile adecvate, sau dacé valoarea totald a fiecérei
plati In avans nu este specificatd in Anexa la Oferta,
prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica.

Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plata
pentru prima transd a fiecérei pldti in avans dupd
primirea unei Situatii de Lucréri (potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare
de Lucrari]) si dupd primirea de citre Beneficiar:

(i) a Garantiei de Bund Executie in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Bund
Executie] si

(ii) (ii) a unei garantii in cuantumul §i in moneda
stabilite pentru plata in avans.

Aceastd garantie va fi emisd in moneda in care se face
plata Contractului, respectiv in lei, de catre o banca
care opereazd in tara Beneficiarului, sau de cétre o
banci striind care are corespondent o bancé cu sediul
in tara beneficiarului, si va avea o formd aprobata de
catre Beneficiar.

Antreprenorul se va asigura cd fiecare garantie va
riméne valabild si in vigoare pé&nd la returnarea
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avansului, dar valoarea garantiei poate fi redusé in mod
progresiv cu sumele rambursate de cétre Antreprenor,
asa cum acestea sunt indicate in Certificatele de Plata.
Daca termenii unei garantii specifica data de expirare a
acesteia, iar plata in avans nu a fost rambursata cu 28
de zle finainte de data expirdrii garantiei,
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiel pana
la returnarea integrald a platii in avans.

Fiecare platd in avans va fi rambursata prin deduceri
din Certificatele de Plati conform prevederilor legale
in vigoare. Valoarea deducerilor va fi stabilitd de

Beneficiar impreund cu Antreprenorul si va fi
comunicati Inginerului.

Dacd plata in avans nu a fost rambursata inainte de
emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea
Lucrarilor sau inainte de reziliere potrivit prevederilor
Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de catre
Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea si rezilierea
Contractului de céitre Antreprenor] sau Clauzei 19
[Forfa Majord] (dupd caz), diferenta rdmasd
nerambursatd va deveni imediat datoratd si platibila de
citre Antreprenor Beneficiarului."

Beneficiarul va avea dreptul si aplice penalitdti la
diferenta nerambursatd la nivelul penalitétilor
previzute pentru datoriile bugetare in conformitate cu
Legile in vigoare, si calculate pentru perioada cuprinsa
intre primirea §i returnarea plafii in avans de catre
Antreprenor.

14.3 La sfargitul Sub-Clauzei 14.3 se adaugd urmitoarele:

Prezentarea Situatiilor | "Orice situatie prezentatd conform prevederilor
Interimare de Lucrari | prezentei sub-clauze va fi semnatd de catre
Reprezentatul Antreprenorului numit in conformitate
cu prevederile sub-clauzei 4.3 [Reprezentantul
Antreprenorului]. in cazul in care Situatia de Lucrari
nu  este semnata de catre Reprezentantul
Antreprenorului, acea Situatie de Lucrari va fi nula si
fara efect."

"Inginerul va ingtiinta Beneficiarul i Antreprenorul ori
de céte ori ia cunostintd de faptul c& Pretul Contractului
| depiseste Valoarea de Contract Acceptatd sau origeT”
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valoare de contract convenitd ulterior de Beneficiar si
Antreprenor in cadrul unor acte aditionale la Contract."

14.4
Graficul de Pla

ti

In ultima propozitie a celui de-al doilea paragraf al
acestei Sub-Clauze 14.4 se sterg cuvintele "Procesului
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor" si se
inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie la Terminarea
Lucrérilor"

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 14.4:

Ofertantul va prezenta un grafic de proiectare i

executie a lucrarilor (conform formularului F6 din
Ordinul MDLPL nr. 863/ 2008). Acest grafic de

executie trebuie corelat cu graficul de plati esalonat pe
maxim 12 transe. Ofertantul are obligatia de a defini
cat mai detaliat si complet stadiul fizic ce determind
plata fiecdrei trange propuse.

Transele de lucrdri definite in ofertd gi corelate cu
graficul de plati vor corespunde Certificatelor de Platd

Interimare. Aceasti conditie se va corela cu prevederile
din ANEXA Formular 1 — Grafic de plati (propunere)
din Oferts, iar valoarea CIP-ului fiind de minim

1.900.000 lei. Plata ultimei transe de lucrdri se va

efectua conform sub-clauzei 14.10 din Conditii
Speciale.

14.5
Echipamente
Materiale
Lucrarilor

si
Destinate

Se sterge al treilea paragraf al Sub-Clauzei 14.5 si se
inlocuieste cu urmétoarele:

,Inginerul va stabili si va aproba adaugarea sumelor In
Certificatele Interimare de Platd dacd sunt indeplinite
urmitoarele conditii:

(a) Antreprenorul:

(i) a pastrat inregistrari satisficatoare (inclusiv
notele de comandd, chitantele, Costurile i folosirea
Echipamentelor ~si  Materialelor), iar aceste
inregistrari sunt disponibile pentru verificare, i

(ii) a transmis o situatie pentru Costurile de
achizitionare si livrare a Echipamentelor sj




Materialelor pe Santier, insofitd de documente
justificative;

si, de asemenea:

(b) Echipamentele si Materialele respective:

(i) sunt cele cuprinse in lista din Anexa la Ofertd
pentru plata la livrarea pe Santier,

(ii) sunt descrise in avizul de expeditie sau alt
document de transport, care a fost transmis

Inginerului impreund cu dovada platii transportului
si a asigurdrii, cu orice alte documente solicitate in
mod rezonabil, precum si cu o garantie bancara
emisd intr-o forma si de cdtre o entitate aprobate de

citre Beneficiar, la valoarea si moneda echivalenta
sumei datorate potrivit prevederilor acestei Sub-

Clauze; aceastd garantie poate fi prezentatd intr-un
format similar cu cel la care s-a facut referire in Sub-

Clauza 14.2 [Plata in Avans], si va fi valabild pana
cand vor fi puse in opera si

(iii) au fost livrate si depozitate corespunzator pe
Santier, sunt protejate impotriva oricdror pierderi,
daune sau deteriordri si par a fi in conformitate cu
prevederile Contractului.”

Se sterge cel de-al patrulea paragraf al Sub-Clauzei
14.5 si se inlocuieste cu:

,.Sumele suplimentare care urmeazd sa fie confirmate
vor constitui echivalentul a saptezeci de procente
(70%) din costul stabilit de cétre Inginer pentru
Echipamente si Materiale (inclusiv livrarea pe
Santier), tinand cont de documentele mentionate in
aceastd Sub-Clauza si de valoarea de contract pentru
Echipamente si Materiale.”

14.6 in cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 14.6
E ];lif erea Certificatelor | 5 St€T8 cuvintele: "Procesului Verbal de Receptie la
de Plati Interimare Terminarea Lucrdrilor" si se 1inlocuiesc cu

(CIP) "Certificatului de Receptie la Terminarea Lucia%
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La sfarsitul Sub-Clauzei 14.6 se adaugd un nou
paragraf:

"Fard a lua in considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5
[Revendicdrile Beneficiarului, Beneficiarul este
indreptatit si corecteze erorile aritmetice din orice
Certificat de Plata."

Se adaugd un nou paragraf la sféarsitul Sub-Clauzei
14.6:

"F#rd a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce
decurge din Contract sau in alt mod, Inginerul nu poate
emite un Certificat Interimar de Platd ce ar face ca
valoarea cumulatd aprobatd pentru platd sd depageasca
Valoarea de Contract Acceptatd sau orice valoare de
contract convenitd ulterior de Beneficiar si Antreprenor
in cadrul unor acte aditionale la Contract."

Valoarea minima a Certificatelor Interimare de Plata este
de 1.900.000 lei.

14.7
Plitile

Inaintea primului paragraf al Sub-Clauzei 14.7 se
adaugd urmatoarele:

"In termen de 7 zile de la data emiterii Certificatului de
Plati de catre Inginer, Antreprenorul trebuie sid emitd
citre Beneficiar o facturd in valoarea specificatd in
Certificatul de Plata corespunzitor.”

Se sterge paragrafele (a) , (b) si (c) ale Sub-Clauzei 14.7
si se inlocuiesc cu:

(a) Prima platd in avans, dacd aceasta este solicitatd,
dupa primirea Scrisorii de Garantare a Avansului §i a
facturii aferente, in termen de 28 de zile;

(b) valoarea specificatd 1in fiecare facturd
corespunzitoare fiecarui Certificat Interimar de Plata,
in termen de 56 de zile de la data transmiterii facturii
de catre Antreprenor §i

Daca va fi cazul, plitile vor fi diminuate cu cuantumul
penalitatilor de intarziere sau cu contravaloarea
garantiei de executie asupra careia Beneficiarul a emis
pretentii pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale
de catre Antreprenor."

14.8

Se sterg si se inlocuiesc prevederile clauzei 14.







orice parte a Declaratiei de finalizare a Lucrdrilor,
Antreprenorul va depune in cel mai scurt timpacele
informatii pe care in mod rezonabil Inginerul le
solicita.”

14.11
Prezentarea situatiilor
finale de lucrari

In primul paragraf al acestei sub-Clauze 14.11 se sterg
cuvintele "Procesului Verbal de Receptie Finald" si se
inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie Finald"

In sub-paragraful (b) al primului paragraf al acestei
Sub-Clauze 14.11 se va sterge ,orice alte sume” si se
inlocuieste cu ,,orice alte sume, cu detalii complete,”.

La sfarsitul Sub-Clauzei 14.13 se adaugd un nou

14.13

Emiterea Certficatului paragraf:

Final de Plata "Fird a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce
decurge din Contract sau in alt mod, Inginerul nu poate
emite un Certificat Final de Plati dacé valoarea cumulati
aprobatd pentru platd depéseste Valoarea de Contract
Acceptatd sau alti valoare de contract convenitd ulterior
de Beneficiar si Antreprenor in cadrul unor acte
aditionale la Contract."

14.14 In sub-paragraful (b) al primului paragraf al acestei

T Sub-Clauze 14.14 se ;terg cuvintelfe "Procesului Verbal

Responsabilitatii de Receptie la Terfnmarea Lucrﬁrl.lor" si se inloc':uiesc

Beneficiaraln cu "Certificatului de Receptie la Terminarea
Lucrarilor"

14.15 Urmatoarele prevederi inlocuiesc Sub-Clauza 14.15:

Moneda in care se| "Pretul contractului va fi platit Antreprenorului in lei."

Efectueaza Plata

14.16
Restituire
noua)

(Sub-Clauza

Se adauga o noua Sub-Clauza 14.16 - Restituire, cu
urmatorul continut:

"Antreprenorul se oblig si restituie Beneficiarului, in
termen de 45 zile de la primirea unei cereri in acest
sens, orice sumi platitd in plus fatd de valoarea finald
datoratd. In cazul in care Antreprenorul esueazi in a
face restituirea in termenul stabilit de citre Beneficiar,
Beneficiarul poate creste suma datoratd prin addugarea
unor costuri de finantare la rata de scont aplicatd de
BNR, in prima zi a lunii in care a expirat termenul
limitd, plus trei puncte procentuale §i juma
Costurile de finantare vor fi aplicate pentru pey




timp ce se scurge intre acea datd a platii stabilitd de
citre Beneficiar (exclusiv) si data in care a fost efectuata
plata (inclusiv). Orice platé partiald va acoperi in primul
rand costurile de finantare astfel stabilite. Sumele ce
trebuie restituite Beneficiarului pot fi compensate cu
sumele de orice fel datorate Antreprenorului. Aceasta
nu va afecta dreptul Partilor de a stabili plata in transe.
Spezele bancare contractate in urma restituirii sumelor
datorate  Beneficiarului vor fi in  sarcina
Antreprenorului.”

15 Rezilierea Contractului de catre Beneficiar

15.2
Rezilierea Contractului
de catre Beneficiar

Punctul (b) al sub-clauzei 15.2 se va completa cu
urmatoarele:

,.Se considerd cd Antreprenorul se afld in aceasta
pozitie in cazul in care:

- pe parcursul a gase luni consecutive rata lunara a
progresului este de sub 1% din valoarea
acceptat3 a contractului;

- sau la sfarsitul primelor 6 luni progresul este mai
mic de 10%.”

Urmatoarea prevedere completeaza primul paragraf din
Sub- Clauza 15.2:

"(g) Antreprenorul inceteaza lucrarile timp de 7 de zile,
cand o astfel de incetare a activitatii nu este mentionata
in Programul de executie si aceasta incetare a activitatil
nu a fost autorizata de catre Inginer.

(h) Antreprenorul s-a angajat in practici de coruptie sau
frauduloase in ceea ce priveste executarea Contractului.

Pentru explicarea acestei Sub-Clauze:

(i) ,practica de coruptie” reprezinta propunerea,
oferirea, primirea sau solicitarea, directa sau indirecta a
oricarui lucru de valoare pentru a influenta in mod
inadecvat actiunile unei alte parti.

(ii) “practica de frauda” reprezinta orice act sau
omisiune, inclusiv o reprezentare falsa care, cu intentie
sau fara intentie, induce in eroare/inseala sau incearca

sa induca in eroare/insele o parte pentru a OM
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beneficiu financiar sau de alta natura sau pentru a evita
o obligatie.

(111) ,practica coercitiva” reprezinta lezarea,
prejudicierea sau amenintarea de lezare sau
perjudiciere, directa sau indirecta a oricarei parti sau a
oricarei proprietati a partii pentru a influenta in mod
inadecvat actiunile partii.

(iv) ,,practica ilicita” reprezinta orice aranjament intre
doua sau mai multe parti intrunite pentru a atinge un
scop necorespunzator, inclusiv influentarea inadecvata
a actiunilor altei parti.

Se Inlocuieste ultimul paragraf cu urmatorul paragraf:

»Beneficiarul va transmite o instiintare prin care
Utilajele Antreprenorului si Lucrarile Provizorii vor fi
restituite Antreprenorului pe Santier sau in apropierea
Santierului. Daca Antreprenorul nu va reusi sa isi
retraga Utilajele si Lucrarile Provizorii in termen de 21
zile de la primirea instiintarii, Beneficiarul va fi
indreptatit sa utilizeze acea parte din Utilajele si
Lucrarile Provizorii ale Antreprenorului care se
considera ca a fost rezervata exclusiv executarii
Lucrarilor, potrivit prevederilor Contractului, dupa cum
crede de cuviinta pana la terminarea lucrarilor
respective.”

15.4
Plata dupa Rezilierea de
catre Beneficiar

Urmatoarea prevedere completeaza Sub-Clauza 15.4:

"In cazul rezilierii Contractului ca urmare a unei
incalcari fundamentale a acestuia de catre Antreprenor,
acesta va prezenta Inginerului situatiile de plata ce vor
reflecta lucrarile executate pana la data respectiva.
Plata pentru contravaloarea lucrarilor executate va fi
efectuata in conformitate cu clauzele Contractului."

16  Suspendarea si rezilierea Contractului de catre Antreprenor

16.2
Rezilierea de catre
Antreprenor

Se sterge subparagraful (e) al Sub-Clauzei 16.2 si se
inlocuieste cu urmatoarele:

(e) Beneficiarul nu reuseste sa respecte prevederile
Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea]."

Se inlocuieste al doilea paragraf cu urmatorul text:
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In oricare din aceste evenimente sau circumstante,
Antreprenorul, in termen de 14 zile de la transmiterea
unei instiintari catre Beneficiar, va putea sa rezilieze
contractul. in cazurile descrise de sub-paragrafele (f)
sau (g), Antreprenorul va putea, printr-o instiintare, sa
rezilieze  Contractul  imediat, cu respectarea
prevederilor legilor speciale in vigoare.”

16.3

incetarea Executiei
Lucrarilor si Retragerea
Utilajelor
Antreprenorului

Se adauga la sfarsitul Sub-Clauzei 16.3 urmatorul
paragraf:

in sensul prezentei Clauze, santierul va cuprinde numai
acele locuri in care vor fi executate Lucrarile
Permanente si unde se vor livra Echipamentele si
Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub
proprietatea  Beneficiarului in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 7.7 si care, la data rezilierii, nu
s-ar afla pe santier conform definitiei de mai sus, vor fi
transportate cu promptitudine de catre Antreprenor si
depozitate pe Santier, intr-un loc definit de catre
Inginer si care va fi amenajat si imprejmuit de catre
Antreprenor.

17  Riscuri si Responsabilitati

17.2

Responsabilitatea
Antreprenorului pentru
Lucrari

Se sterge prima propozitie din primul paragraf al
acestei Sub-Clauze 17.2 si se inlocuieste cu
urmaétoarele:

"Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate
pentru ingrijirea Lucrarilor si a Bunurilor de la Data de
Incepere pand la data emiterii Certificatului de
Receptie la Terminarea Lucrdrilor sau pénd cénd
receptia se considerd admisé de Beneficiar in conditiile
legii, data la care responsabilitatea pentru grija fata de
Lucrari va fi transferatd Beneficiarului"

In a doua propozitie a primului paragraf al acestei sub-
Clauze 17.2 se sterg cuvintele "Procesului Verbal de
Receptie Finald" si se inlocuiesc cu "Certificatului de
Receptie Finald".

in al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se
sterg cuvintele ,Procesul Verbal de Receptie la

L—

Terminarea Lucrarilor” si se inlocuiesc cu ,,Certificatul
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de Receptie la Terminarea Lucrarilor”.

in prima propozitie a ultimului paragraf al acestei Sub-
Clauze 17.2 se sterg cuvintele ,,Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrérilor” si se Inlocuiesc cu
,Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrérilor”.

in ultima propozitie a ultimului paragraf al acestei
Sub-Clauze 17.2 se sterg cuvintele ,,Procesul Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor” si se inlocuiesc cu
»Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrérilor”

Urmatoarele prevederi completeaza Sub-Clauza 17.5:
Instalatii

Dreptul de proprietate asupra Instalatiilor si
Echipamentelor (inclusiv piese de schimb) va fi
transferat Beneficiarului la data semnarii Certificatului
de Receptie Finala.

Echipamentul Antreprenorului

Dreptul de proprietate asupra echipamentului
Antreprenorului  folosit de  Antreprenor  si
Subantreprenorii acestuia in legatura cu Contractul va
ramane in  posesia  Antreprenorului sau a
Subantreprenorilor sai.

Instalatii si Echipamente in Exces

Dreptul de proprietate asupra oricaror Utilaje si
Echipamente in exces fata de cerintele Contractului va
fi transferat Antreprenorului la finalizarea Executarii
Lucrarilor sau mai devreme, atunci cand Beneficiarul si
Antreprenorul convin ca echipamentul in cauza nu mai
este necesar pentru executia Lucrarilor.

Risc

In ciuda transferului dreptului de proprietate asupra
Utilajelor si Echipamentelor, raspunderea pentru
intretinerea si exploatarea acestora impreuna cu riscul
de piedere al acestora sau avarii aduse acestora va
reveni Antreprenorului, pana la data semnarii
Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

17.5

Drepturi de Proprietate
Intelectuala si
Industriala

17.6

Primul paragraf al acestei Sub-Clauze 17.6 Wrge/si —
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Limitarea se inlocuieste cu urmatoarele:

Respansabiti sAntreprenorul va fi raspunzitor fatd de Beneficiar

in cazul in care, din culpa Antreprenorului,
Beneficiarul este in imposibilitate de a utiliza oricare
dintre Lucriri, suportda o pierdere a profitului, o
pierdere a unui contract, o pierdere indirectd sau
orice alt prejudiciu in legidtura cu Contractul in alte
situatii decét cele prevazute in Sub-Clauza 16.4 [Plata
dupd Rezilierea de cdtre Antreprenor] si in Sub-
Clauza 17.1 [Despdgubiri]. In aceste cazuri, totalul
obligatiilor Antreprenorului fati de Beneficiar va
corespunde prejudiciului efectiv suferit de
Beneficiar, fara insi a depisi de doua ori Valoarea
de Contract Acceptata.

Beneficiarul nu va fi raspunzétoare fatd de Antreprenor
pentru pierderea profitului, pierderea unui contract sau
pentru o pierdere indirectd sau pierdere in consecinta
sau daund care poate fi suferitd de cétre acesta in
legaturd cu Contractul, altele decat cele prevazute in
Sub-Clauza 16.4 [Plata dupd Rezilierea de catre

Antreprenor] si a Sub-Clauzei 17.1 [Despagubiri]”

Al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 17.6 se sterge
si se inlocuieste cu urmatoarele:

Totalul obligatillor Antreprenorului fata de
Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului sau in
legdtura cu acesta, altele decat cele la care se referd
Sub-Clauza 4.19 [Electricitate, Apd si Gaz], Sub-

Clauza 4.20 [Utilgjele Beneficiarului si Materiale
Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 [Despdgubiri] si
Sub-Clauza 17.5 [Drepturi de Proprietate Intelectuald
si Industriald] nu va depasi de doua ori Valoarea de
Contract Acceptatd”

18  Asigurari

18.1 Se sterge "Scrisoare de Acceptare" din a doua fraza a
: paragraful secund al Sub-Clauzei 18.1 si se inlocuieste

Cerinte Generale pentru
¢ P cu "Acord contractual".

Asigurari

- ]
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18.2

Asigurarea Lucrarilor si
a Utilajelor
Antreprenorului

In primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.2 se sterg
cuvintele "Procesului Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor" gi se inlocuiesc cu "Certificatului de
Receptie la Terminarea Lucrarilor"

In al doilea paragraf al acestei sub-Clauze 18.2 se sterg
cuvintele "Procesului Verbal de Receptie Finald" si
"Procesului Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor" si se inlocuiesc cu "Certificatului de
Receptie Finald" respectiv "Certificatului de Receptie
la Terminarea Lucrérilor"

Urmatoarea prevedere completeaza primul paragraf din
Sub-Clauza 18.2:

"Antreprenorul, pe proprie cheltuiala, va obtine si va
mentine in vigoare, pe perioada executiei Contractului,
lista de asigurari prezentata mai jos.

Identitatea asiguratorilor si forma politelor de asigurare
vor fi supuse aprobarii Beneficiarului, care nu ar trebui
sa impiedice acordarea acestei aprobari fara motiv
justificat.

(a) Asigurarea Incarcaturii in Timpul Transportului
care sa acopere pierderea sau avarierea ce pot surveni
in timpul transportului de la Lucrarile sau magaziile
Antreprenorului sau Subantreprenorului pana la sosirea
pe Santier, Echipamente ce fac obiectul Contractului si
la Echipamentul Antreprenorului: 110% din valoarea
fiecarui transport, valabila de la inceperea Lucrarilor si
pana la darea in functiune comerciala. Partile asigurate
vor fi Antreprenorul si Beneficiarul.

(b) Asigurare contra Tuturor Riscurilor privind
Lucrarile, inclusiv orice desfasurare de forte ale naturii
care este Imprevizibild sau impotriva céreia unui
antreprenor cu suficientd experientd nu i se poate cere

sa fi luat masuri de precautiune corespunzitoare, care
sa acopere pierderile fizice sau avariile Lucrarilor pe
Santier, ce survin inainte de Finalizarea Executiei
acestora, cu o acoperire a intretinerii extinsa pentru
responsabilitatea  Antreprenorului  privind  orice
pierdere sau avarie ce survine in timpul Perioadei de
Garantie impotriva Defectiunilor pe perioada cat
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Antreprenorul se afla pe Santier cu scopul de a-si
executa obligatiile pe Perioada de Garantie impotriva
Defectiunilor, valabila de la inceperea Lucrarilor si
pana la 24 luni de la data semnarii Certificatului de
Receptie la Terminarea Lucrarilor. Partile asigurate vor
fi Antreprenorul si Subantreprenorii."

La sfarsitul Sub-Clauzei 18.2 se adaugi urmitoarele:

"Partea care are obligatia de a asigura are
responsabilitatea de a notifica companiei de asigurri in
ceea ce priveste orice schimbare privind natura,
dimensiunile §i programul de executie a lucrarilor si si
asigure faptul ca polita de asigurare este acoperitoare in
orice moment al deruldrii Contractului."

18.3

Asigurare impotriva
Viatamarii Persoanelor
si a Daunelor Aduse
Proprietatii

In primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.3 se sterg
cuvintele "Procesului Verbal de Receptie Finald" si se
inlocuiesc cu "Certificatului de Receptie Finala"

Urmatoarea prevedere completeaza al doilea paragraf
din Sub-Clauza 18.3:

Asigurare de Raspunderea fata de Terte Parti care sa
acopere ranirea corporala sau decesul unor terte parti
(inclusiv personalul Beneficiarului) si pierderea sau
avarierea proprietatii ce poate surveni la furnizarea sau
instalarea Utilajelor si Echipamentelor, valabila de la
inceperea Lucrarilor si pana la data semnarii
Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor.
Partile  asigurate vor fi  Antreprenorul  si
Subantreprenorii."

Urmatoarea prevedere completeaza al treilea paragraf
dupa subpunctul (d)(iii) din Sub-Clauza 18.3:

“(e) va fi extinsa pentru a acoperi responsabilitatea fata
de terti, care apar ca urmare a:

(i) accidente pe santier sau in orice facilitati sau
orice lucrare realizata sau aflata in
administrarea Antreprenorului sau

(i) accidente oriunde in tara sau strainatate, care
implica vehicole furnizate sau folosite de catre
Antreprenor, Beneficiar sau InginerEngineer in
cadrul acestui Contract.”

Cuantumul asigurdrii este cel mentionat in an
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oferts.

18.4
Asigurarea Personalului
Antreprenorului

Cuantumul asiguréarii este cel mentionat in anexa la
oferta.

18.5

Asigurare pentru
Proiectare (Sub-Clauza
noua)

Dupé sub-clauza 18. 4 se va introduce o nouid sub-
clauzd §i anume 18.5 avand urmétorul continut:

Antreprenorul va ftrebui sa prezinte o asigurare
profesionala, care va acoperi riscul de neglijenta
profesionala in proiectarea Lucrarilor de catre
Proiectantul propriu sau sub-contractat. Aceasta
asigurare va fi egala cu valoarea ofertata a serviciilor
de proiectare.

Antreprenorul va mentine asigurarea profesionala in
deplina valabilitate si efect pana la emiterea
Certificatului de Receptie Finala. Antreprenorul se
angajeaza sa anunte imediat Beneficiarul in legatura cu
orice dificultate intampinata in prelungirea, reinnoirea
sau restabilirea acestei asigurari.

Cuantumul asigurdrii este cel mentionat in anexa la
oferta.

19  Instiintarea fortei majore

19.2 La sfarsitul primului paragraf al Sub-Clauzei 19.2 se
InOtiinOarea  For[ei | 2daugd urmatoarele:

Majore "si va fi insotitd de documente corespunzitoare care si

dovedeascd aparitia Fortei Majore."

20. Revendicari, dispute si arbitraj

20.2

Numirea Comisiei de
Adjudecare a Disputelor
(CAD)

La sférgitul primului paragraf al Sub-Clauzei 20.2 se
adauga urmaétoarele:

“CAD este format dintr-un membru independent,
propus de Inginer in termen de maxim 60 zile de la

data inceperii contractului si acceptat de ambele parti.”

20.3
Esecul numirii Comisiei
de Adjudecare a

La sférsitul primului paragraf al Sub-Clauzei 20.3 dupa
subpunctul (d) se adauga urmitoarele:

»Entitatea care face numirea sau oficialitatea numiti in
Anexa la Ofertd, la cererea uneia sau a ambelor Parti si |
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Disputelor dupd consultarea cu Partile, va numi acel adjudecator
al CAD este ARIC (Asociatia Romdnd a Inginerilor

Consultanti). Aceastd numire va fi finala si definitiva.
Fiecare Parte va fi rdspunzitoare pentru plata a
jumatate din remuneratia entititii sau a oficialitatii.

20.6 Primul paragraf al acestei Sub-Clauze 20.6 se sterge si
Arbitrajul se inlocuieste cu urmatoarele:

»Cu exceptia disputelor solutionate pe cale amiabild
sau printr-o decizie a CAD care a devenit definitiva si
obligatorie, orice disputd decurgédnd sau in legituri cu
contractul, care va apérea incluzind fird rezerve orice
disputa privind incélcéri ale angajamentului, rezilierea
sau invalidarea, va fi solutionata in final prin arbitrajul
Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa
Camera de Comert si Industrie a Roméniei, in
conformitate cu regulile de procedurd arbitrald ale
acestei curti.”

21 Controale si Auditari efectuate de organismele romane si ale Uniunii
Europene (Clauza noua)

Antreprenorul va permite Curtii de Conturi a Roméniei, Autoritatii de Audit,
Oficiului Romén Anti - frauda, Comisiei Europene, Oficiului European Anti -
frauda si Curtii Europene a Auditorilor sa verifice, prin examinarea documentelor
sau prin verificare la fata locului, implementarea proiectului si sa efectueze un audit
complet al conturilor, documentelor contabile si al oricaror altor documente
relevante pentru finantarea proiectului. Aceste inspectii pot avea loc intr-o perioada
de 7 ani dupa plata Certificatului Final de Plata.

De asemenea, Antreprenorul va permite Oficiilor Anti — frauda roméne si europene
sa efectueze controale si verificari la fata locului conform procedurilor stabilite de
legislatia Comunitatii Europene pentru protectia intereselor financiare ale
Comunitatii Europene impotriva fraudelor si a altor nereguli.

In acest scop, Antreprenorul va permite accesul personalului sau agentilor
organismelor mentionate In primul paragraf al prezentei Clauze, pe Santier si in
locatiile in care executa Contractul, incluzédnd sistemele informationale, precum si
toate documentele si bazele de date referitoare la administrarea tehnica si financiara
a proiectului, si sa ia toate masurile necesare inlesnirii muncii acestora. Accesul
acordat agentilor organismelor amintite se va face pe baza confidentialitatii cu
privire la tertele parti, fara a prejudicia orice alte obligatii ce le revin conform




legilor publice carora li se supun. Documentele trebuie sa fie usor accesibile si
clasate astfel incdt sa inlesneasca examinarea lor, iar Antreprenorul trebuie sa
informeze Beneficiarul despre localizarea lor precisa.

Antreprenorul garanteaza faptul ca drepturile organismelor mentionate in primul
paragraf al prezentei Clauze de a efectua auditari, controale si verificari, vor fi
aplicate in mod egal oricarui Subantreprenor sau altei parti ce beneficiaza de
fondurile Comisiei Europene, cu aceleasi conditii si conform acelorasi reguli ca
cele stabilite in aceasta Clauza.
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