Primaria Municipiului Oradea Piata Unirii, nr. 1

o o wit . 410 100, Oradea
Serviciul Achizitii Publice Tel. 0040 259/437.000

Fax. 0040 259/437.544

Fax int 203: 0040 259/409.406
Fax int 288: 0040 259/408.803
E-mail: primarie@oradea.ro

Cod operator:16140

Contract de lucrari care are ca si obiect,
Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru e)fecutia Iucr?rilqr (PT),
asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivul de
investitii:
LOT 3: Modernizare strada DENIS DIDEROT
1. Partile contractante

in temeiul Legii nr.98/2016 actualizata privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de executie lucrari

intre

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unjrii, nr.1, telefon 0259/437 00, fax 0259/437544,email:
primarie @ oradea.ro, cod fiscal 4230487, avand contul nr “ZL( |e(-ifz?f }QLU’% 9 .‘[\).{.\?.r.l.qa/}:leschis la Trezoreria
municipiului Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, reprezentata prin Primar — Florin Birta si Director Economic
Adj.— Simona Vlad, in calitate de achizitor, pe de o parte,

|
isocierea formata din SC GLOBAL INDUSTRIAL SRL, avand sediul in Sat Saldabagiude Munte , Com Paleu,
strLivezilor, nr.7, Jud Bihor, telefon: 0767.915.486, numar de inmatriculare J5/1421/2014, CUI: RO 33613427, e-
mail: globalindustrial2014@yahoo.ro cont nr. RO43TREZ0765069XXX015672 deschis la Trezoreria ORADEA,
reprezentat prin Administator HERCUT SAMUIL TRAIAN, in calitate de Lider de Asociere, in procent de 88,50%
si
S.C. CML.RO S.R.L. cu sediul in Loc. Beclean, Parcului, 2A, jud. Bistrita-Nasaud telefon 0263234095,
inmatriculaté la Registrul Comertuluidin, sub nr. J06/148/1997, cod unic de inregistrare RO 9337248, cont RO91
BTRLO060 1202 2636 13XX deschis la Banca Transilvania Bistrita, reprezentatad de RosVasile, avand functia de
Administrator , in calitate de ASOCIAT 1, in procent de 10,04%
si
SC DP PROIECT SRL cu sediul in loc. Cluj-Napoca, str. Zefirului nr.14, Jud. Cluj telefon 0720058360,
inmatriculatd la Registrul Comertului din,sub nr. J12/2679/2008, cod unic de inregistrare RO 18925360, cont
bancarRO19BTRLRONCRT0382289701 deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca, reprezentata de Bucsa
Septimiu , avand functia de Administrator , in calitate de ASOCIAT 2, in prcent de 1,46%

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract —prezentul act juridic bilateral si toate anexele sale;

b. Achizitor/Beneficiar §i Executant/Antreprenor/ Contractant- partile contractante, asa cum sunt acestea
numite in prezentul contract:

parte — achizitorul sau executantul, astfel cum rezulta din context

c
d. preful contractului - preful platibil executantului de citre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract:

€. cerintele achizitorului — caietul de sarcini §i orice alte cerinte/instructiuni emise de achizitor pe durata
executarii contractului
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aa.

bb.

ordin administrativ: orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre executant privind executia
lucrarilor.

proiectul: proiectul (documentatia) in baza caruia sunt executate lucrarile in conformitate cu prevederile din
contract;

amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

utilajele executantului - aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executia si
terminarea lucrérilor si remedierea oricéror defectiuni. Sunt excluse lucrarile provizorii, utilajele asigurate de
catre achizitor (daca exista), echipamentele, materialele si altele asemenea.

materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele) care fac parte din lucrari inclusiv livrarea de
materiale (daca exista) furnizate de catre executant, potrivit prevederilor contractului:

echipamente - aparatele, maginile, instalatiile si vehiculele care fac parte din lucrari;
bunuri — utiliaje, mijloace de transport, echipamente si lucrari provizorii sau oricare dintre acestea, dupa caz;

- lucrari provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip, necesare pe santier pentru executia si terminarea

lucrérilor si remedierea oricaror defectiuni:

santier - locurile Tn care vor fi executate lucrarile si unde se vor livra echipamentele si materialele, si oricare
alte locuri prevazute in contract ca fiind parte components a santierului;

utilititi - reprezintd instalatii de suprafatd, de subteran sau aeriene ce permit distributia de produse
petroliere, gaze, apd, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi in proprietatea publica sau
particulara;

graficul de lucrdri - graficul pregatit de executant care se actualizeaza ori de cate ori este nevoie, si care
trebuie sa justifice listele de cantitati care trebuie executate in perioada de referinta in vederea monitorizarii si
evaluarii ritmului evolutiei lucrarilor in conformitate cu contractul:

documentele executantului - reprezinta documentele tehnice incluse in cerintele achizitorului, documentele
necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, calculele, programele de computer si alt
software, plange, manuale pentru exploatare §i intretinere, modele si alte documente tehnice (daca exista),
care se afla in custodia si grija executantului pana la data preluarii acestora de céatre achizitor.

Ordin Administrativ de Modificare — document emis de Achizitor prin care acesta aproba o modificare a
contractului

utilaje asigurate de cdtre achizitor - reprezinta toate aparatele, masginile i vehiculele (daca exista) puse la
dispozitie de catre achizitor pentru a fi utilizate de citre executant la executia lucrarilor, dar nu includ
echipamentele care nu au fost receptionate de catre achizitor.

receplia la terminarea lucrérilor — receptia efectuats la terminarea completa a lucrarilor unui obiect sau a
unei parti din constructie, independent, care poate fi utilizata separat.

recepfia finala — receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie tehnica acordata lucrarilor.

proces verbal de receptie la terminarea lucririlor — documentul intocmit si semnat in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de citre comisia de receptie
numita de catre achizitor recomandand sau nu receptionarea lucrarilor, sau a unei pari de lucrare (dupa caz)
de catre achizitor;

proces verbal de receptie finald - documentul intocmit ulterior expirarii perioadei de garantie tehnica a
lucrarilor in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora,
de catre comisia de receptie numits de catre achizitor, prin care se precizeaza data la care executantul si-a
incheiat obligatiile prevazute in contract.

despdgubire generald: suma, neprevazuta expres in contract care este acordatid de catre instanta de
Judecata sau este convenita de catre parti ca si despéagubire platibila pariii prejudiciate in urma incalcarii
contractului de catre cealalta parte.

penalitate contractuald: despagubirea stabilitd in contractul de executie lucrari ca fiind platibila de catre una

din partile contractante catre cealaltd parte, in caz de neindeplinire sau indeplinire necorespunzatoare a
obligatiilor din contract;

garantia de participare: garantia care se constituie de citre ofertant in scopul de a proteja autoritatea
contractanta fatd de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada
derulatd pana la incheierea contractului de achizitie publica.

garantia de buna executie : garantia se constituie sub forma unei sume de bani de citre executant in scopul
asigurarii autoritétii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
perioada de garantie acordati lucririlor : reprezinta limita de timp care curge de la data receptionarii
lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea remedierii executiei
lucrarilor sau inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele semnalate nu sunt imputabile
achizitorului. Perioada de garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si
pana la receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie.
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CC. forta majoré - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi prevél_zut la
momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale,
restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiatlivé. Nu
este considerat forfd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pérti;

dd. act aditional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului.

€€. conflict de interese inseamna orice eveniment care influenteaza capacitatea executantului de a exprima o
opinie profesionald obiectiva si impartiald, sau care il impiedicd pe acesta, in orice moment, si acorde
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv Tn legatura cu
posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste
restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-contractantj, salariati si experti ce actioneaza sub
autoritatea si controlul executantului.

ff. Pccvi - plan control calitate, verificari si incercéri;

Jgd. Subcontractant” - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract si care
executad anumite pari ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplineste activitati care fac parte
din obiectul prezentului contract raspunzand in fata executantului de organizarea si derularea tuturor etapelor
necesare in acest scop.

hh. zi - zi calendaristica: an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice
versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.

3.3 Clauzele prezentului contract se interpreteaza unele prin altele, dand fiecareia intelesul ce rezultd din ansamblul
contractului, conform art 1267 noul cod civil aprobat prin Legea 287/2009.

3.4 Interpretarea clauzelor indoielnice se va face in conormitate cu art 1268 din noul cod civil Legea 287/2009.

3.5 Daca, dupé aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art 1267,1268 din noul cod civil si la punctele 3.3, 3.4 din
prezentul contract, acesta din urma rdmane neclar, clauzele contractuale se interpreteaza in favoarea celui care se obliga.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Obiectul contractullui il reprezints proiectarea si executia lucrérilor la obiectivul de investitii :
LOT 3 : Modernizare strada DENIS DIDEROT

4.2 Executantul se obligd sa furnizeze ecchipamente si materiale, sa proiecteze, sa asigure asistentd tehnica, sa

execute,sa testeze, sa finalizeze lucrarile si sa remedieze orice defecte rezultate in urma executarii prezentului contract,
la obiectivul de investitii:

LOT 3 : Modernizare strada DENIS DIDEROT,

4.3.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru prestarea serviciilor, executia si finalizarea
lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

5. Pretul contractului
5.1. (1) — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de 1.814.505,03 lei fara
TVA, din care
a) proiectare 26.500,00 lei fara tva
- elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si proiect tehnic de executie 21.000,00 lei fara tva
- asistenta tehnica din partea proiectantului 5.500,00 lei fara tva
b) executia de lucrari 1.788.005,03 lei fara tva

Plata taxei pe valoarea adaugata se va face la cota TVA prevazuta de legislatia in vigoare la data emiterii facturii.
(2) - Pretul contractului se va putea modifica conform art.25 din contract.
(3) - Sursa de finantare: Buget Local

5.2 Corectitudinea Pretului Contractului

5.2.1 Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante, care se afla in posesia

sa, referitoare la structura geologica si conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul

are responsabilitatea interpretarii acestor date.

5.2.2 Se considerd ca Executantul, in masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), a inspectat si examinat

Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate la subclauza 5.2.1 si ci s-a edificat, inainte de depunerea Ofertei,

asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului $i subsolului, forma si natura Santierului, intinderea si natura
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Lucrarilor, Materialele necesare executiei Lucrarilor, cile de acces la $antier si in general a obtinut toate informatjile cu privire
la riscurile, inclusiv in legaturd cu probabilitatea de aparitie a acestora, si alte circumstante ce influenteaza sau afecteaza
Oferta.

5.2.3 Se considera ca inainte de depunerea Ofertei, Executantul, s-a informat cu privire la corectitudinea si suficienta Ofertei, a
Pretului Contractului si a preturilor indicate in Graficul de Esalonare a Plétilor, care, cu exceptia celor prevazute altfel in
Conditiile Contractuale, acopera toate obligatiile prevazute in Contract.

5.2.4 Avand in vedere ca se considerd c& Antreprenorul si-a stabilit Oferta financiara in baza propriilor calcule, operatiuni si
estimari, Antreprenorul, fara plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligatie si va proiecta si executa orice lucrare
prevazute in Contract, chiar daca pentru obligatia sau lucrarea respectivd nu existd o suma sau o valoare in Graficul de
Esalonare a Platilor.

5.3 Structura detaliata a pretului

5.3.1 in termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere de preturi unitare
pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum si o defalcare a acestor preturi unitare care va identifica costurile incluse
pentru manopera, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte si profit. Aceste propuneri nu vor afecta Pretul Contractului ca
suma forfetard (cu exceptia Sumelor Provizionate) sau prevederile Contractului,

5.3.2 Supervizorul/Achizitorul si dirigintele de santier poate lua in considerare propunerile Antreprenorului transmise potrivit
prevederilor subclauzei 5.3.1, atunci cand evalueaza impactul financiar al unor Modificri sau valoarea unor parti de lucrari, dar
nu va avea nicio obligatie in raport cu aceasta.

6. Durata contractului

6.1. - Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de citre parti si este valabil pana la indeplinirea integrala si
corespunzatoare a obligatilor de catre ambele parti, iar Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si
documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe
care il produce.

6.2 (1) Executantul se obliga sa presteze servicile de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de
executiei, sa execute si sa finalizeze lucrarile care fac obiectul prezentului contract conform urmatorului grafic:

Privind atribuirea unui contract de achizitie publica - Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC),
proiect tehnic pentru executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii
lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivele de investitii din municipiul Oradea:

LOT 3 : Modernizare strada DENIS DIDEROT - Durata totala contract — 6 luni

uni
Elaborarea documentatiei tehnico-economice, din care 2
PAC 1 lund de la data mentionata in
ordinul de fincepere transmis de
beneficiar;

PT. 1 lund de la data mentionata in
ordinul de incepere transmis de
beneficiar;

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toatd durata de executie a lucrarilor
Executie lucrari 4 luni de la data mentionata in ordinul
de incepere al lucrarilor emis de
Achizitor
Durata totala contract s 8 T

6.3.- Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor executate, dupa

semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala si restituirea garantiei de buna executie in conditiile
mentionate in prezentul contract.

6.4. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor, printr-un act aditional, daca este cazul,

7. Executarea contractului

7.1. — Executarea contractului incepe la data mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor de proiectare emis de

catre achizitor ulterior constituirii garantiei de buna executie si predarii amplasamentului liber de orice sarcini care ar putea
afecta executia lucrarilor.

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos si fac parte integranta din prezentul contract :

- Anexa nr. 1- Documentatia tehnica de executie:

1.a) Cerintele beneficiaruui (caietul de sarcini si SF inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea)
1.b) propunerea tehnica inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea; Schita de proiect

1.c) propunerea financiara inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea;

1.d) grafice de executie; Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
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1.e) grafice de plati in ordinea tehnologica de executie;

1.f) acordul de asociere, legalizat, daca este cazul;

- Anexa nr. 2- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie;

- Anexa nr. 3- declaratia cuprinzand lista subcontractantilor;

- Anexa nr. 4- acordurile de subcontractare

- Anexa nr. 5- angajamentul ferm de sustinere din partea tertilor sustinatori;

8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilita la art.8.1.

8.3 Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei tehnice sunt
inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul c& nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice
(sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini), autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a
denunta unilateral contractul ori de a solicita sistarea proiectarii/fexecutérii lucrarilor pana la remedierea situatiei constatate.

Articolul 9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau geologic
descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului si vor fi Incredintate in grija
si sub autoritatea acesteia.

9.2 Executantul are obligatia de a lua toate precautile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane s3 nu
indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupéa descoperirea si inainte de indepartarea lor,
de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitile primite de la achizitor privind indepartarea
acestora. Daca din cauza unor astfel de dispoziti executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin
consultare, partile vor stabili:

A) prelungirea duratei de executie cu o perioada necesara clarificarii situatiei:
B) alte masuri ce se impun;

C) suspendarea contractului
9.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a
ingtiinta in acest sens organele de politie si Comisia Monumentelor Istorice.

Articolul 10. Obligatiile generale ale executantului

10.1. Codul de conduita

1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor conform regulilor si/fsau
codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesard. Se va abtine s& faca afirmatii publice in legatura cu
proiectul sau lucrarile executate fara sa aiba aprobarea prealabild a achizitorului, precum si s& participe in orice activitati care
sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel, fara a avea acordul
prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

2Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii s3i se oferd sa dea, ori
sunt de acord sa ofere ori s& dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilititi ori comisioane in scopul de a
determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract
incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul contract sau cu orice alt
contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract, fard a aduce atingere niciunui drept anterior
dobéndit de executant.

3.Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, si atat
Executantul cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa i salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, plata indirect ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din
prezentul contract.

4 Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventd, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau
procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului sau ale Proiectului, fara aprobarea prealabild in scris a
Achizitorului.

5.Executantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului, inclusiv pe perioada
oricarei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia. in acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul si personalul siu, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din
teritoriu, nu vor divulga niciodata oricérei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care
au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii
prezentului contract. Totodata, Executantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost
furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.
6.Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de cheltuieli, Contractul poate
inceta conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate
in prezentul contract sau care nu rezults dintr-un contract valabil Incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund
unor serviciiflucrari executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.

7.Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire |a conditile in care se executd prezentul
contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea
de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.



10.2. Conflictul de interese

1.Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite executarea
obiectiva si impartiald a prezentului contract. Conflictele de interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor
economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese
comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in
termen de & zile de la aparitia acestuia.

2. Achizitorul are dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzitoare si dacs este necesar, poate solicita masuri
suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din
teritoriu, nu se afld intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va inlocui, in 5 zile si fara vreo
compensatie din partea Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatji
din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a personalului sau, salariat
sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. Tn cazul in care executantul nu-si mentine independenta, achizitorul,
fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de
interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract.

10.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru

1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului , inclusiv legislatia in vigoare privind
angajarea, programul de lucru, sénatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si repatriere, si ii va asigura acestuia
toate drepturile legale.

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de muncéa care nu vor fi inferioare celor stabilite in cadrul ramurii de
activitate in care se desfasoara lucrarea.

3. Executantul 1i va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate de securitatea
mungcii.

4. Executantul 1l va informa pe achizitor in privinta programului siu de lucru planificat pentru fiecare saptamana / fiecare luna
de executare a prezentului contract, astfel incat persoana autorizatd a acestuia sa aiba posibilitatea de a planifica si asigura
continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

10.4. Facilitati pentru personal si forta de munca

1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile sociale pentru personalul su, in
caz contrar fiind singurul raspunzator pentru eventualele pagube umane sau materiale, Municipiul Oradea fiind exonerat de
orice fel de raspundere decurgad din nerespectarea acestor dispozitii

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in nicio structura care face parte
din lucrarile permanente.

10.5. Sanatatea si securitatea muncii

1. Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, un responsabil in materie de sanatate si securitate in munca,
care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier. Aceasta persoana trebuie si fie calificata pentru o
astfel de raspundere si s aiba autoritatea de a emite dispozitii i de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea
accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

3. Executantul poarts intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase,
imboln&virilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc), procedee tehnologice
utilizate sau, utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitdti pentru acesta
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul
desfasurarii contractului.

4. n cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de executant,
acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la
Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza céruia s-a produs.

5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile sociale ale persoanelor.

6. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune —interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare
a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia
accidentelor sau prejudiciilor rezuitate din vina achizitorului, a angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in relatie
contractuala cu Achizitorul.

10.6. Personalul si echipamentul
10.6.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile respective
de activitate.

10.6.2. Achizitorul poate solicita executantului s3 nlature (sau s& dispuna s fie inlaturat) orice persoand angajata pe santier,
care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetentd sau neglijent;

c) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;

d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sanatatea sau protectia mediului.
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La asolicitarea Achizitorului, Executantul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoana corespunzatoare pentru
inlocuire.

10.6.3. Execuantul va transmite la solicitarea persoanei autorizate de achizitor, daca va fi cazul, detalii privind fiecare categorie
de personal precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

10.6.4. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt
executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din domeniul contractului,

10.6.5. Executantul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea contractului va avea calificarea,
competenta si experienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ce fac obiectul contractului.

10.6.6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat si in deplina conformitate
cu alin 4, 5 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul contractului revine executantului.

10.6.7. Executantul are obligata de a se asigura ca in calitate de persoana juridica detine toate
autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile care fac obiectul
contractului.

10.6.8. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin 4,5,6,7 ale prezentului
articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat”

10.6.9. Personalul Executantului va avea calificarea, pregatirea si experienta necesare in domeniile de activitate ale acestuia.

10.7 Inlocuirea personalului nominalizat in oferta (daca este cazul)

(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil al Achizitorului. Executantul
trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele situatii:

a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;

b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Executantului (ex:
demisia).

(2)Oricare din situatiile mentionate la punctele a si b vor fi dovedite cu documente justificative emise de autoritatile competente
si/sau de persoanele Tnlocuite, iar Executantul va intreprinde tot ce este conform si necesar sa nu intrerupa/pericliteze
asigurarea serviciilor. Neprezentarea documentelor da dreptul Achizitorului de a aplica penalitati.

(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul poate solicita inlocuirea daca
considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile din Contract.

(4) Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei, reprezentand personalul alocat pentru
indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, pana la data restituirii garantiei de buna executie.
Executantul trebuie sa dispuna de acest personal pe toata aceasta perioada astfel incat sa poata mobiliza specialistii necesari
in functie de natura si durata activitatilor ce necesita a fi desfasurate.

(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin experienta si pregatirea
profesionald minima solicitatd prin Documentatia de atribuire.

(6) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In cazul in care expertul nu este
inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita pericada de timp de catre noul expert, Executantul
va desemna un expert temporar din echipa sa de Personalul de backstopping (Suport) si rezerva pentru indeplinirea
contractului, pana la sosirea noului expert, sau ia masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului lipsa.

10.8 Obligatiile principale privind executia lucririlor

10.8.1. (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si
promptitudinea cuvenita, Tn concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Executantul intelege ca, pe perioada pregatirii Ofertei, si-a exercitat dreptul de a solicita intrebari Achizitorului si de a
clarifica impreund cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse in Caietul de Sarcini/SF.

(3) Executantul garanteaza ca, la data recepliei, Lucrareall ucrérile executata(e) valvor avea caracteristicile tehnice si calitatea
stabilite prin Contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate n Confract. Pentru Lucrérile la
care se fac incercéri, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementdrile
tehnice in vigoare

10.8.2. — (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forfa de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitivd, cerute de si pentru indeplinirea prezentului
contract, in masura in care necesitatea asiguréarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
acesta.

10.8.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe
santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea
in constructii.

10.8.4. Executantul are obligatia de a prezenta in maxim 3 zile de la data primirii ordinului de incepere al lucrarilor Graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic i valoric) actualizat cu respectarea termenelor asumate conform ofertei si
caietului de sarcini, defalcat pe etapele de lucrari ce fac obiectul prezentului contract, alcatuit in ordinea tehnologica de executie
a acestora.

10.8.5. — (1) Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, un exemplar din documentatia predata de catre achizitor
executantului in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre persoane autorizate de
achizitor, la cererea acestora.

10.8.6. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului, caietele de
masuratori (atagamentele) si, dupa caz, in situatjile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente
pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
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10.8.7. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitile achizitorului in orice problema, mentionata in contract,
referitoare la lucrare.

10.8.8. (1) Daca una dintre parti descopera o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un docume_nt care a_fost ella.borat
pentru a fi folosit la executia lucrérilor, partea in cauza are obligatia de a notifica cu promptitudine celeilalte parti cu privire la
acea eroare sau deficienta. _

(2) In cazul in care pe parcursul executérii lucrarilor se identifica erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante sau alte deficiente de
proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala executantului, avand in vedere ca prezentul contract este un
contract de proiectare si executie.

10.8.9. Executantul are obligatia de a obtine toate aprobérile pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizatii
similare pentru lucrarile permanente si orice alte aprobri descrise in anexa nr.1 la prezentul contract.

10.8.10. Executantul are obligatia de a transmite toate instiintarile, de a plati toate taxele, impozitele si onorariile si de a obtine
toate autorizatiile, licentele si aprobérile in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru proiectarea, executia si
terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Executantul va despagubi achizitorul si 1l va proteja Tmpotriva
consecintelor datorate nefndeplinirii acestor obligatii.

10.8.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele date de achizitor, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii
respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executarii lucrarilor se identifica erori, omisiuni, ambiguitéti, discrepante sau alte deficiente de
proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

10.8.12. Pe parcursul executiei lucréarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine
santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane’;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si
unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrérilor
sau al asigurarii confortului riveranilor’:

c) de a lua toate méasurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia mediului pe si in afara
santierului i pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,-proprietatilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor proprii nu vor depési valorile
admise de prevederile legale in vigoare.

10.8.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, din vina sa , in vederea asigurarii
nivelului de calitate corespunzétor cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate si aprobate de
achizitor sau de persoana autorizatad de achizitor.

10.8.14 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor
care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrérii pana la data semnarii procesului-verbal de
receptie a lucrérii, inclusiv pentru eventualele perioade de suspendare a lucrarilor.

10.8.15. (1) Executantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea cerintelor
prezentului contract, sistemul care va fi in conformitate cu detaliile prevazute in anexa nr.1. Achizitorul sau persoana autorizata
de acesta, va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitatji.

(2) Respectarea sistemului de asigurare a calitafii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile, obligatiile sau
responsabilitaile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

10.8.16. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru céile de acces cu destinatie speciald si/sau
temporara care i pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe
cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care i pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul
prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a
folosirii de catre acesta a drumurilor de acces:

(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces side a
obtine aprobarea autorittilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor
drumuri; Achizitorul nu va fi rdspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces:

10.8.17. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura permisa de
respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia
achizitorului sau a oricérei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor
i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin(1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.

' Reglementdrile legale ce ar trebui avute in vedere de citre executant sunt cele din domeniul sanatatii si
securitatii in munca.
? Executantul va lua aceste masuri in incinta santierului/organizarii de santier si pe caile de acces inspre

acestea, pe toata lungimea lor, incepand de la drumul public din care ele pornesc.
8



10.8.18. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu, sau sunt pe traseq!
santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii
sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Qe pe
si pe santier, sa fie limitat, in mésura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective sau ale spatiilor verzi.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunica cu sau care se afld pe traseul
santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a
despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatilor privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea,
modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea,
a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

10.8.19. (1) Pe parcursul executiei lucrérii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier,;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

¢) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente,
instalatii sau lucréri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.8.20. Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui
termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de
proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.

10.8.21. Executantul se obligd sa despagubeasci achizitorul impotriva oricéror:

1) reclamatii gi actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea in mod culpabil de catre executant a unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mdarci inregistrate efc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru
sau in legéturd cu executfia lucrérilor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costur, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente generate din culpa executantului, cu exceplia situatiei in
care o astfel de incélcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cétre achizitor.

10.8.22. Executantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si fortei de munca, precum si pentru
plata, cazarea, masa si transportul acestuia,

10.8.23. Pentru fiecare decontare se vor prezenta achizitorului, daca va fi cazul:

a) factura fiscala;

b) situatia de lucrari acceptata de catre beneficiar

¢) procese-verbale de receptie pe faze determinante/lucrari ascunse, etc;

d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera, in limba romana respectiv in limba straina
insotite de traducerea autorizata in limba romana:

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import, in lima romana respectiv in limba straina insotite
de traducerea autorizata in limba romana:

f) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate, in limba romana respectiv in limba straina
insotite de traducerea autorizata in limba romana.:

g) cartea tehnica a constructiei (sectiunea aferenta lucrarilor solicitate la decontare).

10.8.24. Daca executantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un consortiu sau o alta grupare de
doua sau mai multe persoane:

- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, avand obligatii comune si individuale
fata de achizitor pentru executarea contractului:

- executantul nu isi va modifica componenta sau statutul legal féré& aprobarea prealabild a achizitorului:

10.8.25. Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea si urmatoarele obligatii principale stabilite de art 25 din Legea
10/1995 actualizata:

a)sesizarea achizitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii. Acest lucru
nu va determina majorarea pretului contractului:

blinceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte
verificate de specialisti atestati:

c)asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati:

d)convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea
conditillor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

e)solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor
stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

futilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista
agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a
procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti
cu acordul investitorului;

g)respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

h)sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului in
cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
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i)supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului
documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; .
j)aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a
lucrarilor de constructii; _ - )

k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada
de garantie stabilita in oferta respectiv .. Booe ani; . ‘

l)readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, |la terminarea executiei lucrarilor; . '
m)stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti -
in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

10.8.26. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului/reprezentantul
acestuia (dirigintele de santier).

(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a
fi examinate si masurate.

(3) In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de catre achizitor/dirigintele de
santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului de catre executant pe cheltuiala sa. Remedierea lucrarilor
necorespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizata de executant pe cheltuiala proprie.

10.8.27 Executantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta

10.8.28 Obligatia de informare a Executantului — Executantul va notifica de indata Achizitorul in cazul in care are loc orice
modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul executantului.
10.8.29 Obligatiile executantului privind proiectarea sunt cele mentionate la art 14 din prezentul contract.

10.8.30 Masuri impotriva muncii la negru

(1) Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileasca o inregistrare care s& cuprinda toate persoanele
angajate care au acces pe santier.

(2).Inregistrarea prevazuta la alin(1) este tinutd la zi si pusa la dispozitia persoanei autorizate de achizitor si a tuturor
autoritatilor competente.

(3). Executantul Tsi informeaza subcontractantii ca aceste obligatii le sunt aplicabile. EI rdmane responsabil de respectarea
acestora pe toatd durata de executie a lucrarilor.

11. Obligatiile achizitorului

11.1. - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in sarcina sa de eliberare in
conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta si corespunzatoare inregistrata la achizitor.

11.2. -(1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre
executant.

11.3.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin acceptarea situatiilor de
lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ comenzii si proiectului tehnic. Termenul
de verificare este de maxim 15 zile de Ia primirea situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen achizitorul va solicita,
daca este cazul lista integrala a documentelor care trebuie completate in vederea verificarii situatiei de lucrari.In cazul in care
exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari
redepuse de catre antreprenor.

Executantul va prezenta la solicitarea achizitorului daca acesta va considera necesar urmatoarele :

11.4.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art.22 din prezentul contract.

11.5. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum si receptia finala la expirarea
termenului de garantie a lucrarilor .

11.6 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea
executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un proces-verbal privind lucrarile ascunse. Nu este permisa
receptia lucrarilor ascunse fara prezenta Achizitorului.

11.7 Achizitorul isi va indeplini obligatile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de santier, in conformitate cu
prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de achizitor sau Dirigintele de santier, nu va avea autoritatea
de a modifica prezentul contract.

11.8 -Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere, cerere, test,
probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care
0 are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.
11.9.-Achizitorul va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in notificarea Executantului, in
masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in vederea finalizarii lucrarii.

11.10 Riscuri, alocarea riscurilor si despéagubiri
11.10.1 Riscurile Achizitorului
(1) Riscurile Achizitorului sunt urmétoarele:

(a) emiterea de catre Achizitor a unei Instructiuni/ Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului Contract,
inclusiv in caz de intarziere a emiterii:

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitie a Santierului de catre Achizitor, inclusiv in caz
de intarziere a punerii la dispozitie;

(c) erori In repere si sisteme de referintd topografice, initial prevazute in Contract sau comunicate de Achizitor, pe care un
Executant diligent nu ar fi putut sa le identifice astfel incat s evite Intarzieri sau costuri suplimentare:
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(d) erori, deficiente si/sau caracter incomplet ale Cerintelor Achizitorului si/sau gle Documentelor Achjzitorului; .

(e) condiii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilititi subterane, precum si alt_g obstacole fizice sau
factori poluantj, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un Executant diligent la data depunerii Ofertei, care apar in
decursul executiei Lucrarilor, cu exceptia conditiilor meteorologice adverse exceptionale; o

(f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevdzutd de un Executant
diligent la data depunerii Ofertei; ) ) . .

(g) intarzierea testarii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrérilor de catre Beneficiar pe Ipenoada de exegutle a Luc_rarllor
sifsau a Testelor la Terminarea Lucrérilor, precum si a testelor care se efectueazé in Pericada de Garantie sau realizarea
testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale;

(h) suspendarea Lucrarilor de catre Achizitor din motive care nu sunt imputabile Executantului;

(i) folosirea unor parti din Lucrari inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, altfel decat in modul prevazut in Contract:

{j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrari sau parti din Lucrari;

(k) modificarea Legii dupa Data de Referinta;

(1) forta majora.

(m) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit prin incalcarea Contractului de catre
acesta;

(2) Consecintele Riscurilor Achizitorului

Daca Executantul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a producerii unuia dintre Riscurile
Achizitorului, Executantul va fi indreptatit, cu conditia respectarii notificarii Achizitoruluii n termen de 10 de zile de la data
aparitiei evenimentului sau situatiei la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei referitoare Ia
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata

(3) Notificarea prevazuta la alin 2 va face referire la:

a)prevederile prezentei subclauze, in baza céreia este intocmita

b)prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

(4) Executantul va actiona Tn mod diligent pentru a preveni, in masura posibila, aparitia unor costuri suplimentare.

(5) Limitarea raspunderii

Achizitorul nu va avea nicio raspundere fati de Executant pentru:

(a) pierderea unui alt contract; sau

(b) orice pierdere financiara a Executantului.

11.10.2 Riscurile Executantului

Cu exceplia Riscurilor Achizitorului si a altor situatii prevazute in mod expres in Conditile Contractuale care indreptatesc
Executantul la prelungirea Duratei de Executie.

Prin semnarea Contractului, Executantul declara in mod expres cé incheie Contractul cu luarea in considerare a tuturor
circumstantelor relevante in legaturd cu executarea Contractului $i ca, cu exceptia Riscurilor Achizitorului si a altor situatii
prevazute in mod expres in Conditile Contractuale care indreptatesc Executantul la prelungirea Duratei de Executie,
Executantul isi asuma toate celelalte riscuri.

11.10.3 Riscuri exceptionale

(1) Daca, pe durata executarii Lucrarilor, Antreprenorul se confrunta cu conditii fizice adverse, naturale sau artificiale, inclusiv
munitii neexplodate sau utilitati subterane, precum si alte obstacole fizice sau factori poluanti, care, In mod rezonabil, nu ar fi
putut fi prevazute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de indata cea luat cunostinta
de aceasté situatie, o notificare Achizitorului in care va descrie aceste conditii sau obstacole, va furniza detalii privind efectele
anticipate ale acestora, masurile pe care le ia sau intentioneaza sa le ia, impactul anticipat asupra executiei Lucrarilor precum si
solicitarile Antreprenorului. Prevederile prezentei clauze nu se aplica in cazul conditiilor meteorologice.

(2) Dupa primirea notificarii in conformitate cu prevederile alin1, Achizitorul, printre altele:

(a)poate solicita Antreprenorului sa comunice o estimare a costului masurilor pe care le va lua sau intentioneaza s3 le ia:
(b)poate aproba masurile prevazute la alin 1 cu sau fara modificare;

{c)poate comunica instructiuni scrise cu privire la modul de gestionare a conditiilor sau obstacolelor mentionate la alin 1

(3) In termen de 30 de zile de la primirea notificarii Antreprenorului in conformitate cu prevederile alin 1, Achizitorul:

(ajva Decide daca sau in ce masurd conditile sau obstacolele notificate de catre Antreprenor puteau fi prevazute, in mod
rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei:

(b)va evalua daca solutionarea problemei si continuarea executirii Lucrérilor necesitd o Modificare si dacd o asemenea
Modificare s-ar incadra ca fiind una nesubstantial in sensul Legii in domeniul achizitjilor publice; si

(c)va transmite Decizia si evaluarea Beneficiarului si Antreprenorului.

(4) Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a conditiilor sau obstacolelor
mentionate la alin 1, Antreprenorul va fi indreptatit, la:

(a)prelungirea Duratei de Executie daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata;

Articolul 12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilad a obligatjilor

12.1. - Achizitorul poate impune plata de dobanzi penalizatoare in cazul in care Executantul nu si-a indeplinit obligatiile
contractuale, inclusiv, in ceea ce priveste nivelul de calitate cerut, in conformitate cu Caietul de Sarcini. In cazul in care, din vina
sa exclusivé, executantul nu reuseste si-si indeplineasca obligatile asumate prin contract, atunci, fara a se aduce prejudiciu
raspunderii efective sau potentiale a Executantului sau dreptului Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul este indreptatit
la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor,
dobanda aplicata la valoarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a serviciilor si lucrarilor care au fost

realizate. Prin lucrari realizate se intelege lucrari executate/servicii prestate si confirmate de catre Achizitor conform prevederilor
Articolului 19. Finalizarea si receptja lucrarilor.
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Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei la care sunt aplicate.

Dispozitiile anterioare se completeaza cu dispozitiile art 17.5 -17.11, fara a se limita la acestea

12.2 - In cazul in care din vina sa exclusiva achizitorul nu onoreaza facturile in perioada convenita, atunci acesta are obligatia de
a plati o dobanda penalizatoare egala cu 1% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda
aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate. Creanta constand in pretul lucrarior executate/serviciilor prestate produce
dobanzi penalizatoare in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale

b) creditrul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este imputabila intarzierea”
Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei la care sunt aplicate.

12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate, care depaseste
valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in conditile art.12.1 si 12.2, in completare, partile pot datora si daune interese
suplimentare ce se vor stabili in instanta.

12.4 Partile recunosc in mod expres si sunt de acord c& orice sume plétibile in temeiul prezentului articol intra in categoria
daune-interese, reprezentand o estimare rezonabila a compensatiei echitabile pentru pierderile suferite din cauza neindeplinirii
obligatiilor, care pot fi anticipate In mod rezonabil.

12.5 In situatia in care Executantul nu si indeplineste la termen sau corespunzator obligatiile contractuale, desi a fost notificat
in acest sens de Achizitor, se considera c& aceasta reprezinta o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art 167 alin 1
litera g din Legea 98/2016 si va duce la aplicarea de daune interese moratorii conform art 12.1, incetarea anticipata si de drept

a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a art 166 din
HG 395/2016 .

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului

13.1 Garantia de buna executie va reprezenta 10% din pretul contractului, fara TVA, in cuantum de 181.450,50 lei .

(2) In cazul in care pe parcursul executarii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia, Executantul are obligatia de a
completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica.

in orice moment, pe perioada derularii Contractului, Garantia de Bund Execufie trebuie s reprezinte cuantumul de 10% din
valoarea Contractului, fara TVA

13.2 Executantul are obligatia constituirii garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului de achizitie publica (art 39 din HG 395/2016)

13.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentei clauze pana
la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive
mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei
finale ).

13.4 Garantia de buna executie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:

- Virament bancar in contul ROO2TREZ0765006XXX000160, cod fiscal beneficiar 4230487;

- In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, constituirea garantiei poate fi facuta prin
depunerea la casierie a unor sume in numerar;

- instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:

a) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit din Romania sau din alt stat:

b) asigurare de garantii emisa:

- fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii
Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;

- fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere
Financiara;

- Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, Executantul are obligatia de a deschide un
cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia. Suma initiald care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din pretul
contractului de achizitie publica, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, autoritatea contractants
urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pana la
concurenta sumei stabilite drept garantie de bun& executie in contractul de achizitie publica si va ingtiinta Executantul despre
varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele
Executantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este
constituitd garantia de bund executie. Contul de disponibil prevazut mai sus este purtdtor de dobanda in favoarea
Executantului.

13.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate, pentru orice motiv (inclusiv forta
majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie.

13.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe perioada de prelungire a
termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Prevederile referitoare Ia faptul
ca durata totala a garantiei de buna executie trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile.

13.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Executantul a facut dovada constituirii garantiei de
buna executie.
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13.8 Executantul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabild si in vigoare pana la executia si terminarea
Lucrarilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor.
In acest sens, cu 10 zile inainte de data de expirare a garantiei, executantul are obligatia de a preda achizitorului dovada
prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus diq mai multe perioade
succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data
receptiei finale ). o .
13.9 Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica
pretentia atat Executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost re_specta!e,
precum si modul de calcul al prejudiciului. Modul de calcul al prejudiciului este cel stabilit conform prevederilor de la literele a),
b), c), d) de mai jos S
Beneficiarul este indreptétit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in urmatoarele situatii:
(a) Executantul nu reuseste s& prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum este descris in
paragraful anterior, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie;
(b) Executantul nu reuseste sa remedieze o defectiune in termen de 10 zile de la primirea solicitarii Achizitorului
privind remedierea defectiunii, situatie n care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna
Executie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea remedierilor, diferenta ramasa neutilizata
urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitoruluifcont la dispozitia achizitorului
(c} Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul
contract, situafie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie urmand ca din
cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea executarii/executarii corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata
urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului
(d) se creeaza circumstante care sa indreptiteasca Beneficiarul sa rezilieze contractul potrivit prevederilor art 28.3,
indiferent daca s-a trimis sau nu instiintare de reziliere, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a
Garantiei de Buna Executie.
13.10 Daca pe parcursul executarii Contractului, Achizitorul executs partial sau total Garantia de Bund Executie constituita
péana la data executérii ei, Executantul are obligatia ca, in termen de 5 zile de la executare sa reinfregeasca garantia raportat la
restul rAmas de executat. In situatia in care Executantul nu indeplineste aceasta obligatie, atunci Achizitorul are dreptul de a
transmite o notificare de reziliere, fara indeplinirea unei alte formalitati, cu 10 zile inainte de data rezilierii.
Plétile partiale efectuate in baza prezentului contract nu implica reducerea proportionald a Garantiei de Buna Executie
13.11 In cazul in care Executantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi emis pe numele
asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in mod similar toti membrii asocierii (cu
nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele
prevazute de dispozitile legale si contractuale in situatia cand oricare dintre membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract.
13.12 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-
verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea
sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

13.13 Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

13.14 (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, va duce la
retinerea garantiei de participare conform art 37 alin 1 litera b din HG 395/2016.

(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii garantiei de participare va fi
considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art 167 alin 1 litera g din Legea
98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform
art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a art 166 din HG 395/2016 .

13.15. In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri/penalitati contractuale, poate retine aceste
despagubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garantia de buna executie. Daca valoarea

acestora depaseste cuantumul garantiei de buna executie, Prestatorul are obligatia de a plati diferenta in termen de 10 zile de
la notificarea Achizitorului.

Articolul 14. Proiectarea.

14.1. Executantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor pentru efaborarea documentatiei tehnico-economice, conform
continutului cadru al HG 907/2016, aferente pentru obiectivele:

LOT 3 : Modernizare strada DENIS DIDEROT , de la Data mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor de
proiectare emis de catre Achizitor.

14.2. Tn cazul in care executantul suferd intarzieri datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord
prelungirea perioadei de prestare a serviciului;

14.3 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata in
perioada stabilita in graficul de executie a contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de parii, termen care se

calculeaza de la Data mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor de proiectare emis de catre Achizitor.
(2) In cazul in care:

a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza executantului, sau
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b) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre executant, .TI
indreptatesc de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui,
de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional

14.4 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului executantul nu respecta graficul prevazut la art.7, acesta are obligatia de a
notifica in timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de executie asumate se face cu acordul partilor, prin act aditional
14.5 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de proiectare/executie, orice intarziere in
indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati executantului conform prevederilor art 12.1.

14.6 Executantul este obligat sa mentina un contact permanent cu Achizitorul pe tot parcursul elaborarii proiectului, va tine cont
de toate solicitarile formulate de catre Achizitor si de catre toti avizatorii cu care potrivitdocumentatiilor tehnico-economice intra
in contact in vederea prestarii serviciilor deproiectare si va acorda asistenta tehnica pe toata perioada de executie a lucraritor,
conform celor specificate in tema de proiectare/caietul de sarcini si in prezentul contract.

14.7 Executantul va fi obligat sa acorde asistenta cu privire la stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din
vina sa si sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor. De asemenea va fi responsabil pentru  urmérirea aplicarii pe
santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de cétre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului.
14.8 Executantul este singur si deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel ca niciun fel de cereri de
madificare a pretului, generate de indreptarea erorilor de proiectare pe parcursul executdni lucrdnfor necesare pentru punerea
in functiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise.

14.9 (1) Executantul va proiecta toate lucrarile (provizorii sau permanente) in conformitate cu Cerintele Achizitorului si cu Oferta
tehnica. Executantul va fi raspunzator de proiectul elaborat. Executantul va indeplini rolul de proiectant in conformitate cu
prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor determinante si asigurarea asistentei
tehnice din partea proiectantului in conformitate cu prevederile Legii.

(2) Executantul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea lucrarilor respecta cerintele impuse de catre
achizitor precum si prevederile actelor normative in vigoare si va fi responsabil pentru proiectarea lucrarilor la un standard ce
poate fi verificat de catre persoana autorizatd de achizitor care actioneaza in calitate de verificator de proiecte.

14.10 Executantul are obligatia de a elabora proiectul in conformitate cu standardele tehnice si prevederile legale referitoare Ia
proiectarea lucrdrilor de constructie si a celor referitoare la mediu inconjurator incidente si in vigoare la data semnarii
contractului.

14.11 Daca pe parcursul derularii contractului intervin modificri ale standardelor si/sau legislatiei aplicabile la elaborarea
proiectului, executantul va instiinta achizitorul si (dacs e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

14.12 In situatia in care, potrivit prevederilor art.14.11. achizitorul decide ci se impune aplicarea noilor reglementari,
propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act aditional, semnat de partile contractante cu respectarea prevederilor
legale in materie, la data incheierii acestuia.

14.13 (1) Proiectul va fi elaborat de catre proiectanti calificati in conformitate cu prevederile Legii si cu criteriile (daca existd)
mentionate in Cerintele Achizitorului.

(2) Executantul isi asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a participa la discutii cu achizitorul sifsau
persoana autorizata de aceasta, ori de cate ori este necesar, pe parcursul derularii contractului si pan& la data expirdrii
perioadei de garantie tehnica acordata lucrarilor, in masura convocirii cu cel putin 3 zile lucratoare in prealabil, pentru chestiuni
de derulare curentd a proiectarii sau executiei, si imediat in situatii de urgenta.

14.14 Executantul va garanta ca el, proiectantii s&i si orice Subcontractant implicat in proiectare au experienta si capacitatea
necesara pentru proiectare.

14.15 Termenele asumate pentru prestarea serviciilor de proiectare curg de la data mentionata in ordinul de incepere a prestarii
emis de Achizitor

14.16  Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei inainte ca Executantul s& transmita Achizitorului toate
documentele necesare intocmirii capitolelor A si B ale cartii tehnice a constructiei, in sensul Legii, si, documentele necesare
completarii capitolului D al cartii tehnice a constructiei.

14.18 Obligatiile Executantului pe perioada de asistenta tehnica

(1) Pe perioada prestarii serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor, Executantul
va indeplini toate obligatiile stabilite in sarcina sa prin caietul de sarcini si prin legislatia in vigoare.

(2) Executantul va asigura verificarea lucrarilor pe santier conform prevederilor legale, la fazele de executie determinante ale
lucrarii si nu numai (stabilite prin proiect, convenite contractual, si oricum anterior inceperii constructiei).

(3) Executantul va oferi asistenta tehnica pe parcursul derularii lucrarilor de executie pe baza verificarilor lucrérilor sau pe baza
solicitarilor Achizitorului sau executantului lucrarii.

(4) Activitdtile ce alcatuiesc asistenta tehnica sunt: adaptarea proiectului la dimensiunile rezultate din executie, adaptarea
proiectului la tehnologiile disponibile sau impuse la momentul executiei (altele decat cele prevazute in proiect), modificarea
proiectului pentru a micsora costurile de executie, solutii de remediere a greselilor de executie, aprobarea mostrelor propuse de
constructor pentru materialele specificate in proiect, sau a modificarilor/adaptarilor proiectului, realizarea proiectului
postexecutie alte elemente neprevazute ce apar in perioada executiei (dispozitii de santier etc.) si se vor realiza fara costuri
suplimentare din partea proiectantului.

(5) Se va asigura si asistenta tehnica in perioada de garantie de buna executie a lucrarilor si se vor solutiona problemele
tehnice aparute, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Asistenta tehnica pe santier implica doua aspecte principale care de regula se intrepatrund:
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1: Verificarea curenta a calitatii executiei lucrarilor de construire si a modului de respectare a proiectului, care
se desfasoara pe baza unui program periodic (de doua ori pe saptamana, saptamanal, bilunar sau de cate ori
este nevoie), pe toata durata lucrarilor sau pe pericade determinate (mai putin recomandabil).ln aceasta
activitate se inscriu si stabilirea solutiilor pentru explicitarea sau completarea proiectului tehnic si a detaliilor
de executie si pentru remedierea unor abateri sau erori minore de executie a caror rezolvare nu modifica
proiectul si autorizatia de construire . . .
Asistenta tehnica curenta va fi consemnata intr-un registru de note, note de constatare si dispoziti de santier
aflat in permanenta la punctul de lucruln cazul completarilor sau modificarilor de soluti se vor intocmi
dispozitii de santier, care vorfi vizitate side verificatori tehnici de proiecte. Cand prin dispozitile de santier se
aduc modificari fata de autorizatia de construire acestea vor fi supuse procedurii de autorizare in conditiile
legii. Notele si dispozitile de santier vor fi avizate ( insusite) de beneficiar si la finalizarea lucrarilor vor fi incluse
in cartea tehnica a constructiei.

2. Consultanta de specialitate acordata Achizitorului privind diverse probleme legate de executia lucrarilor de
constructii, cum ar fi pentru:

- intocmirea cererilor de oferte pentru achizitionarea de materiale care nu sunt cuprinse in contractul de
antrepriza si analizarea ofertelor primite;

B alegerea materialelor de constructie, a tipodimensiunilor si culorilor de finisaje;

- alegerea marcilor de utilaje si echipamente, cu caracteristici si performante conforme cu specificatiile
tehnice din proiectul tehnic;

- verificarea situatiilor de lucrari prezentate de catre constructor:

- intocmirea cartii tehnice a constructiei;

- organizarea receptiei lucrarilor executate.

- participarea la fazele de control previzute in Planul de control al calitatii lucrarilor;

- emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea Proiectului Tehnic in concordanta cu situatia
din teren;

- urmarirea pe santier a lucrarilor de executie;

- emiterea de dispozitii de santier;

- verificari si controale curente care se executa cu ocazia deplasarii pe santier,;

- elaborarea planurilor modificatoare datorate situatiei din teren;

- deplasarea pe santier ori de cate ori se solicita justificat acest lucru:

- intocmirea Referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea, la
receptia la terminarea lucrarilor;

- elaborarea raspunsurilor pentru posibilele cereri de clarificari ale finantatorului cu referire la proiect;

- orice alta activitate care este previazuta in legislatia in vigoare referitoare la asistenta tehnica din partea
proiectantului i nu a fost precizata in documentatje.

Neconcordantele dintre starea de fapt si documentatia elaborata vor fi solutionate de proiectant cu promptitudine prin
dispozitie de santier si memoriu justificativ in baza notelor de constatare intocmite de dirigintele de santier.
Asistenta tehnica se va asigura potrivit prevederilor actelor normative in vigoare. Referatul Proiectantului — va fi intocmit la
terminarea lucrarilor prin care se confirma faptul ca lucrarile realizate sunt in conformitate cu cerintele din Autorizatia de
Construire si avizele emise, proiectul tehnic, normativele in vigoare, dispozitile de santier emise (daca este cazul) etc.

Articolul 15. Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului

15.1. Instalarea santierului

15.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor santierului, cuprinzand caile de
acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.

15.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute de legislatie, dupa
caz.

15.1.3. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante, care se afla in
posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea interpretarii acestor date, in masura in care aceasta obligatie nu
cade in sarcina altor factori implicati in proiect. In masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va considera ca
Executantul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot
influenta lucrarile. In aceeasi masura, se va considera ca Executantul a inteles, datele mentionate mai sus si alte informatii
disponibile, si ca a fost satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante in acest sens.

15.2. Depozitarea pamantului excavat

15.2.1.Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate de executant.

15.2.2 (1) Executantul are obligatia de a transporta de pe santier pamantul, daramaturile si molozul(resturi betoane, asfalt,
caramizi, alte materiale inerte nepericuloase etc.) in vederea predarii doar la Depozitul Ecologic Judetean de Deseuri
Nepericuloase-Oradea situat in str. Matei Corvin nr. 327, administrat de S.C. Eco Bihor S.R.L. Realizarea acestor transporturi |a
destinatia specificata mai sus se certifica cu bonurile de cantar din care rezulta locul de provenienta, societatea comerciala
(constructorul) care preda deseurile si cantitatea (conform cantar).Aceste prevederi nu se aplica in cazul materialelor reciclate
de catre antreprenor cu respectarea prevederilor legale

(2) Executantul va avea in vedere respectarea prevederilor din Hotararea nr. 1061/2008, privind transportul deseurilor

periculoase si nepericuloase de pe teritoriul Romaniei, respectiv intocmirea Anexei nr.3 in baza careia transportul pamantului si
a molozului va fi decontat, corelat cu alin. (3).
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(3) Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a preveni deversarea acestora
pe strazile municipiului Oradea.

(4) Cheltuielile pentru transportul si taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deseuri, pamant, asfalt, beton etc.) vor fi
cuprinse de executant in pretul ofertat pentru atribuirea prezentului contract de lucrari.

15.3. Securitatea si igiena santierului

15.3.1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sau, precum si ale tertilor in
vederea evitarii accidentelor pe santier.Acesta va avea in vedere toate reglementarile si instructiunile autoritatilor competente.
15.3.2. Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului atat in interior, cat si in exterior. In masura in care este nevoie
executantul va asigura si Tmprejmuirea santierului.

15.3.3. Executantul va lua toate mésurile necesare ca lucrarile pe care le executd sa nu reprezinte pericole pentru terti sau
circulatia public, daca aceasta nu este deviata.

15.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu
orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa fie iluminate si, la nevoie pazite.

15.3.5. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe santier destinate personalului, chiar si
prin instalarea retelelor de alimentare cu apé potabila si de salubritate, daci complexitatea santierului o justifica.

15.3.6. Toate masurile de securitate si igena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.

15.3.7. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile autoritatilor

competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare cu notificarea prealabila a
Executantului.

15.3.8. In caz de urgenti sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

15.3.9. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva executantul de responsabilitati.

15.3.10. Achizitorul informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul de interventie pe santier
impiedicand buna desfasurare a activitatii acestuia.

15.3.11. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate.

15.4. Semnalizarea santierului gi paza circulatiei publice

15.4.1. Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre public trebuie sa fie conforma cu
reglementarile in materie. Aceasta se realizeazd sub controlul serviciilor competente de citre executant aceasta din urma
avand ca responsabilitate furnizare si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare fara a aduce atingere articolului
15.3.4.

15.4.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in aceleasi conditi, de la

executarea si intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor unde circulatia este ntreruptad si a semnalizarii drumurilor
deviate.

15.5. Mentinerea retelelor de comunicatii gi a debitului de apa

15.5.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in special a celor care fac referire Ia

refelele de comunicatii si la debitul de apd, astfel incat sa mentina in conditii normale de functionare retelele de orice natura

care traverseaza santierul.

15.5.2. n cazul in care executatnul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incélca atributiile autoritatilor
competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate s3 ia masurile necesare inainte ca notificarea privind

_neindeplinirea obligatiilor s& produca efecte.
15.5.3. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fira notificare prealabila.
15.5.4. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva de responsabilitati executantul.

15.6. Constrangeri speciale pentru executja lucrérilor in apropierea ariilor protejate
Daca executia lucrérilor se desfagoara in apropierea ariilor protejate sau defindtoare de certificate de protectie a mediului,

executantul trebuie sa ia, pe riscul si cheltuiala sa, masurile necesare pentru a reduce in masura in care este posibil, efectele
care pot cauza dificultati de acces, zgomotul motoarelor, vibratii, fum si praf.

15.7. Gestiunea deseurilor pe santier

Principii generale

a.Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, intra in responsabilitatea
executantului.

b.Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala
evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementarilor legale.

c. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare.

d. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari,

e. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru executia lucrarilor, de
deseurile rezultate.

Articolul 16. inceperea si executia lucririlor

16.1Executantul va Tncepe proiectarea de la Data mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor de proiectare
de catre achizitor si executia lucrarilor de la Data mentionata in ordinul emis in acest sens de catre achizitor.
Executantul va actiona cu promptitudine si fara intarziere si va termina Lucrarile in timpul afectat Duratei de Executie.
16.2 (1) Emiterea Ordinului privind inceperea proiectarii este conditionatd de indeplinirea cumulativa a urméatoarelor

16



conditii;
a) constituirea garantiei de buna executie a contractului; - ' o o
b) semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului liber de orice sarcini care impiedica
realizarea obiectului prezentului contract. . ) ) . . L
(2) Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Executantului dreptul de_accles in Santlgr si punerea in posesia acestulla si
etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si cu
respectarea termenelor contractuale stabilite. _ ‘ ‘ .
(3) Executantul nu va formula nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca punerea in posesie a S_antlerL_Jlur'se va
realiza etapizat, pe Sectoare, si isi va revizui corespunzator programul de executie astfel incat sa asigure finalizarea
executiei fiecarui Sector pana la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor.
(4) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii efective a Iu_crarilor. _
16.3 Emiterea Ordinului privind Data de incepere a lucrérilor de executie este conditionata de aprobarea proiectului si
de obtinerea autorizatiei de construire. .
16.4 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea
reprezentantilor for atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si
dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si
oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor
ascunse.
16.5. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea si asupra
circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca intarzieri in executia lucrarilor. Achizitorul poate solicita
executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere
de solutionare a acestora.
16.6 - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie (Anexa nr. 1); verificarile si
testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale
(calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul Programului de Control si Urmarire a Calitatii.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si
testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de
executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului, in caz contrar costul acestora urmand a fi suportat de achizitor.
16.7. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, studiilor, modelelor,
esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia achizitorului (reprezentantului acestuia) in
scopul identificarii pe toata perioada executiei.
16.8. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a materialelor precum si
pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.
16.9. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima calitate, standardizate si
usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu
specificatiile tehnice si reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului.
16.10 Executantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la
nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata in contract.
Reprezentantul Executantului organizeazs si supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:
i.  sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractants in ceea ce priveste implementarea contractului si desfasurarea
activitatilor din cadrul acestuia;
ii. gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Executantului la nivel de contract, in vederea asigurarii
indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;
iii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementarilor in materie:
iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;
v. gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale si a continutului
Caietului de Sarcini.
16.11 Pentru activititile ce se desfasoara pe santier, Executantul va numi un Sef de santier care va relationa direct cu
personalul Autoritati Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si
supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din partea Executantului. Seful de santier trebuie s3 fie
permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in

orice moment despre situatia de pe santier. in cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritati Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

. safie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile de pe santier;

ii. sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatior de pe santier, impreund cu aspectele
organizationale;

iii. sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru
executia corespunzatoare a lucrarilor;

iv. sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

v.  sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

vi. sé gestioneze actualizarea tuturor documentatiilor necesare executiei lucrarilor, inclusiv intocmirea/completarea cartii
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tehnice a constructiei;

vii. s actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

viii. sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier; ‘ _

ix. sa fie responsabil de toate aspectele privind sénatatea si de siguranta ale personalului Executantului de pe santier;

x. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.
16.12 Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) ‘ _ o _
(1) Executia Lucranlor se va face in succesiunea si termenele stabilite prin Graficul genen_awl de reai‘:zare a investitiei publice
(fizic si valoric) acceptat alcatuit in ordinea tehnologica de executie, anexa la Contract, parte integranta al acestuia. _
(2) Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, sub aspectul incadrarii in termepele Qe ex_ef:ut'l_e, se va
face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrdrilor la continutul Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat. _
(3) In cazul in care, dupa opinia Achizitrului, pe parcurs, desfasurarea Lucrédnlor nu corespunde cu Graficul general de realizare
a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
terminarii Lucrdrnlor la data prevazuta in Contract. Graficul revizuit nu 7l va scuti pe Executant de niciuna dintre indatoririle
asumate prin Contract.
(4) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle
prevazute la pct. 16.14 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in
normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat

Articolul 17. intarzierea, si suspendarea lucrérilor

17.1. Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executarii unei parti sau a tuturor
lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor
lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. In cazul in care perioada de suspendare va depasi 6 luni, costurile cu
protectia si paza lucrarilor vor fi suportate de Achizitor cu respectarea art 221 din Legea 98/2016

17.2. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al reluarii acestora,
executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul, la o prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor
este sau va fi intarziata.

17.3. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de costuri suplimentare survenite ca
urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de
a proteja, depozita sau asigura paza.

17.4 Prelungirea duratei de executie se va face prin act aditional

17.5Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate de Achizitor in cadrul termenului convenit
de parti, sub sanctiunea aplicarii unor penalitati de intarziere conform prezentului contract

Penalitatile de intarziere vor fi percepute si in ipoteza in care, ca urmare a respingerii proiectului de céatre Achizitor,
termenul de predare a proiectului este depasit datorita revizuirilor necesar a fi operate.

Perceperea penalitdtilor de intarziere aferente depasirii termenului de predare a proiectului in vederea aprobérii
Achizitorului sunt lipsite de relevanta in privinta duratei de execufie si a datei de finalizare a tuturor lucrarilor, astfel c3
orice intarzieri fatd de termenul final de executie a lucrarilor de constructii privind obiectivul de investitii vor atrage
perceperea de penalitdti de intarziere aferente executiei lucrarilor.

17.6 Executantul este de drept in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formald in intarziere
sau efectuarea vreunei alte formalitati.

17.7 Plata sumelor datorate de catre Achizitor se efectueaza dupa achitarea de catre Executant a sumelor datorate ca
penalitati de intarziere.

17.8 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmare a lipsei amplasamentului,
datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de executie ce curge Tmpotriva Executantului va fi prelungit
cu durata acestui impediment, constatat in scris de citre parti prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, prin
incheierea unui Act Aditional la Contract.

17.9 Aplicarea de penalitati nu vor exonera Executantul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii
sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului.

17.10 Lucrarile trebuie sa se deruleze conform Graficului general de realizare a investitiei.

17.11 TIntarzierea Lucrarilor va fi acceptata in urmatoarele cazuri:

1. conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor, normativelor Si
agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee tehnice.

2. in cazul in care Achizitorul nu beneficiazd de finantare din motive neimputabile Iui; Achizitorul va aduce la
cunostinta Executantului aceasta situatie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat cunostinta
despre aceasta,

3. interventia unei situati ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de executare a
obligatiilor contractuale, cu obligatia Executantului de informare prompté, a Achizitorului.

Lipsa informarii si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia dirigintelui de santier sau a
Executantului de sistare temporara, integrala sau partiala, a lucrérilor, cu consecinta exercitarii de catre Achizitor a
dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrarilor contractate.

17.12 a) Municipiul Oradea isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, in tot sau in parte, atat inaintea emiterii
ordinului de incepere a lucrarilor cat si pe parcursul lucrarilor, in cazul in care beneficiarul intampina dificultati in asigurarea
finantarii lucrarilor sau apar alte cauze externe ce determina imposibilitatea derularii lucrarilor.

b) In situatia suspendarii partiale a lucrarilor conform literei a) ori din cauza unor activitati neprevazute, doar cu acordul
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beneficiarului, perioada de executie a lucrarilor va fi prelungita cu durata suspendarii (conform graficului asumat de catre
antreprenor prin oferta). . . . .
c) Se va urmari respectarea termenelor prezentate mai sus cu incadrarea in termenul general de executie asumat, tinand totusi
cont de prevederile literei b) de mai sus.

Articolul 18. Finalizarea si receptia documentatjei tehnico-economice
18.1. Documentatiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului in copie, la sediul acestuia, conform t_grmgqelor
prevazute la art. 6.2 din prezentul contract, in 5 exemplare, atat piesele scrise cit si cele desenate. Eventualele copii solicitate
in plus de catre achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia.
18.2. Receptia documentatiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise si desenate pe baza unui proces verbal de
predare-primire a documentelor, pentru fiecare faza decontabild, semnat de achizitor la momentul predarii.
18.3. In caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertente in documentatia predata, achizitorul va face obiectiunile cuvenite in
limitele temei de proiectare/SF-ului si a obligatiilor (misiunilor) asumate de executant, a normativelor si legilor in vigoare, Tn
maxim 15 zile de la primirea lucrarii. Neprezentarea de obiectiuni in acest termen prezuméa acceptarea documentatiei in forma
redata.
f—‘,scceptarea documentatiei de catre beneficiar nu absolva Executantul de greseli de proiectare (omisiuni, erori de proiectare,
solutii tehnice neadegvate).
18.4 Documentatia de proiectare va cuprinde:
— documentatie pentru obtinerea avizelor solicitate in certificatul de urbanism, care nu au fost obtinute, (certificatul de
urbanism a fost obtinut la faza DALI);
— documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC);
- documentatii pentru obtinerea avizarii preliminare ISCIR (sau alte organisme de avizare reglementare specifice) pentru
lucrarile care sunt sub incidenta ISCIR (daca este cazul);
~  Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie;
- planul de securitate si sanatate la faza de proiectare si pentru desfasurarea lucrarilor la santiere conform HG 300/2006
cu actualizarile si modificarile ulterioare;
- documentatie AS-BUILT;
—~ cartea tehnica a lucrarii realizate;
- manuale de exploatare si mentenanta;
-~ Plan de management al Mediului:
- Expertize tehnice necesare.
- Verificarea proiectului tehnic realizat de verificatori de proiect atestati pentru toate specialitatile necesare.
- Caiete de sarcini din partea proiectantului cu specificatii pentru pentru toate elementele lucrarilor
18.5 Municipiul Oradea va receptiona documentatiile tehnico economice care fac obiectul contractului, ulterior indeplinirii
cerintei din caietul de sarcini pag 11 reiterata in continuare
.Proiectele pentru Autorizarea Executarii Lucrérilor, Proiectele Tehnice si Detaliile de Executie, pentru fiecare obiect in
parte, se vor aviza de catre Comisia Tehnica de Avizare (CTA) a Operatorului Termoficare Oradea S.A. in termen de 5 zile
lucratoare de la primirea, de catre aceasta, a fiecarei documentatii in parte. Prestatorul va efectua in termen de 5 zile lucritoare

completarile sau, dupa caz, modificarile necesare in documentatie, rezultate in urma avizarii in CTA a operatorului Termoficare
Oradea S.A"

Articolul 19. Finalizarea si receptja lucrarilor

19.1 - Ansamblul lucrérilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de
executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la datamentionata in ordinul de incepere a
lucrarilor emis de Achizitor.

19.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie. Notificarea se va depune la sediul achizitorului Serviciul Relatii cu
Publicul - Sala Ghiseelor, parter si va include si valoarea lucrarilor realizate.

{2) Executantul trebuie s comunice investitorului, in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire si ulterior acceptarii si
confirmariide catre Achizitor a situatiei finale de lucrari, data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract.

In cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi consemnate intr-un Proces-Verbal si notificate
Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remedieri si finalizare in conformitate cu HG 273 din 14 iunie 1994 pentru
aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor actualizata.

Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca
comisia de receptie. In cazul in care nu sunt respectate termenele prevazute pentru remedieri si finalizare, Achizitorul poate
retine contravaloarea lor din Garantia de buna executie constituitd de Contractant. Dupaé constatarea remedierii tuturor lipsurilor
si deficientelor, la o noud solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie

(3) Achizitorul trebuie sa verifice o situatie de lucrari in termen de 15 zile de la primirea acesteia. In cazul in care exista
obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 30 de zile pentru verificarea situatiei de lucrari
redepuse de catre antreprenor.

(4) Situatiile de lucrari se considera a fi emise dupa acceptarea acestora de catre Achizitor

19.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu

documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a efectua
receptia in conformitate cu prevederile legale.
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Articolul 20. Probe tehnologice la terminarea lucrarilor sau Testele la terminarea lucririlor
20.1. Verificarea calitatii lucrarilor executate si receptia acestora se va face ¢f HG 343 DIN 2017.

Articolul 21. Perioada de garantie acordata lucrarilor (garantia tehnica)

21.1 — (1) Executantul are obligatia legald de garantare a calitati materialelor, echipamentelor si lucrarilor de constructii
executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, coroborate cu prevederile Codului civil privind
conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea actiunii in daune.

(2)Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pana la receptia finala.

(3) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 5 ani de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor
pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie.

21.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de
modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale,
aceste din urma incluzand toate documentele mentionate la clauza 8 “documentele contractului”.

(2) Obligatia legala de garantie a Executantului pentru lucrérile executate impune remedierea tuturor defectelor constatate in
termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care
acesta este tinut sa raspunda. Defectele si lipsurile constatate de Achizitor, in perioada de garantie, trebuie aduse la cunostinta
Executantului, iar acesta, in termen de 48 de ore de la primirea notificarii, este obligat s& trimita reprezentantul sau la fata
locului si sa remedieze defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii. Remedierea defectelor va
fi urmata, obligatoriu, de o receptie cantitativa si calitativa a lucrarilor, va fi consemnata intr-un proces verbal/nota de constatare
incheiat intre Parti.

21.3 Obligatia de garantie a Executantului subzista in temeiul legii, si fatd de subdobanditorii dreptului de proprietate asupra
constructiilor.

21.4 Interventiile efectuate in pericada de garantie, aflate in sarcina Executantului, se realizeaza pe cheltuiala acestuia, in cazul
in care ele sunt necesare ca urmare a;

i) utilizarii de materiale, instalati sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului si/sau cu prevederile
documentatiei tehnico-economice;

i) unui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrare, proiect insusit
de Executant si pe care acesta nu I-a adus la cunostinta achizitorului in timpul executérii lucrarilor:

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza
contractului.

21.5 [n cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute in aceasta clauza, Achizitorul este liber sa contracteze cu terti
executanti, conform legislatiei achizitiilor, executia acestor lucrari, urmand ca pretul lor sa fie recuperat de catre Achizitor de la
Executant sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna executje.

21.6Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete, nume, marci
inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legaturd cu executia
lucrérilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, cu exceptia situatiei in care o astfel de dauna rezultd din
respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.

Articolul 22. Modalitati de plata

22.1 — (1) Plata serviciilor de proiectare se va face de catre achizitor in termen de 30 de zile in baza procesului verbal de
receptie a documentatiilor tehnico economice fara obiectiuni.

(2) Achizitorul are obligatia de a efectua plati catre executant in termen de 30 zile de la data inregistrarii facturilor de catre
executant la sediul achizitorului, in baza facturilor insotite de situatiile de lucrari acceptate la plata de catre achizitor. Astfel,
facturile vor fi emise numai dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia
de lucrari/situatiile de lucrari se va/se vor retumna antreprenorului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de
lucrari /situatiilor de lucrari redepuse de catre antreprenor

22.2 - (1) Transele din plata trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate conform graficului de
executie si intr-un termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii de catre executant la sediul achizitorului. Lucrarile executate
trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor.
Factura va fi emisa numai dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de
lucrari se va retuma Executantului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre
antreprenor.

(2) Situatiile de lucrari partiale se confirma ca acceptate la plata de catre achizitor in termen de 30 zile. In cazul in care exista
obiectiuni, situatia de lucrari se va retuma Executantului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari
redepuse de catre antreprenor.

(3) Laintervale lunare, Executantul va fi indreptétit la plata urmatoarelor:

valoarea Lucrarilor real executate;

valoarea Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier la o dati convenita in prealabil cu Achizitorul si numai in masura in
care Executantul face dovada dobandirii calitétii de proprietar asupra respectivelor Materiale si Echipamente.

(4) Prevederile art 22.1. alin 2 raman aplicabile.

22.3 - (1) Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de catre achizitor. Emiterea
facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
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(2) In situatia in care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finald de lucrari fac obiectul unui
diferend intre Partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de consecint3, una dintre Parti a depus
litigiul spre solutionare instantelor de judecatd competente, Achizitorul va achita sumele care exced obiectului litigiului in
termenul prevazut la art 22.1. In ipoteza in care partile au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din situatiile de
lucréari, Achizitorul are obligatia de a efectua plata acestor sume in termenul stabilit in prezentul contract Ia art 22.1

22.4 Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plata a contravalorii lucrarilor si materialelor cuprinse in situatiile de
lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucrari, urméand ca niciun fel de alte probe, imprejurari sau inscrisuri
incheiate in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu aib4 aptitudinea de a genera obligatii de plata in sarcina Achizitorului sau
sa creeze vreo alta obligatie in sarcina acestuia.

22.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor
legale, dupa expirarea pericadei de garantie.

- 226 Plata serviciilor de asistenta tehnica se va face, proportional cu stadiul lucrarilor executate, dupa acceptarea de catre
Achizitor a Raportului de activitate privind serviciile de asistenta tehnica prestate. Plata finala se va face dupa acceptarea de
catre Achizitor a Referatului de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executata lucrarea si HG
343/2017- formula de calcul pentru asistenta tehnica : Apwa=valoarea totald a serviciului de asistenta  x

valoarea situatiei de lucrari pe luna respectiva

valoarea total3 a luerarilor

Articolul 23. Ajustarea prefului contractului

23.1. Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa
la prezentul contract.

23.2 — Pretul este ferm si nu se ajusteaza, prevederile art 25 care prevad situatiile in care contractul poate fi modificat fara o
procedura prealabila, raman aplicabile.

Articolul 24. Asigurari
24.1. (1) Executantul are obligatia de a incheia o asigurare de raspundere civila profesionald, care va acoperi riscul de
neglijenta profesionald in proiectarea lucrarilor. Acesta va depune toate eforturile sale pentru a mentine in vigoare asigurarea
de raspundere civila profesionala pana la receptia finala a lucrarilor executate in baza proiectului. Executantul va furniza dovezi
ale politei de asigurare si ale platilor periodice ale primelor de asigurare fara intarziere, oricand i se va solicita de catre achizitor
(sau de cétre Managerul de Proiect). Neprezentarea politei atrage dup3 sine suspendarea platilor pana la corectarea situatiei
(2) In indeplinirea obligatiei de la alin 1, la data semnarii prezentului contract, Executantul va incheia, va prezenta si va
mentine in vigoare o polita de asigurare cu despagubire integrala pentru o suma asigurata care nu va avea o limita mai mica
de valoarea cu tva inclus ofertata si mentionata la art. 5.1 al prezentului contract, asigurare care va acoperi atat perioada de
executare a prezentului contract cét si eventualele pericade de prelungire a prestatiilor, pentru acoperirea tuturor riscurilor care
ar putea fi generate de neexecutarea/executarea cu intarziere su defectuoasa a obligatilor contractuale. Mentionam in
continuare :
a) réspunderea executantului in caz de Tmbolnavire ori accident de munca al salariatilor, incluzand costurile repatrierii pe
motive de sanatate;
b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului achizitorului utilizat pentru executarea contractului de servicii;
c) acoperirea daunelor cauzate in timpul perioadei de asigurare, beneficiarilor serviciilor profesionale respectiv
achizitorului sau tertilor, de fapta comisa din culpa de catre Executant in cadrul exercitarii profesiunii sale, pentru care acesta
raspunde civil, conform legii si a prezentului contract, daune in legatura cu care Executantul a primit o plangere / cerere scrisa
de despagubire, in timpul perioadei de asigurare.
d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanenta ca urmare a unei accidentari fizice in legatura cu
contractul de servicii.
Riscul acoperit este acela de producere a unor prejudicii patrimoniale (fie acestea pagube materiale sau pierderi financiare,
efective sau beneficii nerealizate, directe sau indirecte, actuale la data la care se solicita repararea lor sau viitoare, dar certe),
cauzate de Asigurat clientului ca urmare a unor erori, neglijente, omisiuni aparute in activitatea specifica (elaborare, supervizare
si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborare de caiete de sarcini, elaborare de
instructiuni tehnice privind executia, intretinerea, amenajarea, reamenajarea, proiecte de urmarire privind comportarea in timp a
cladirilor, asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru tratarea defectelor etc.). Raspunderea va fi

angajata in baza prevederilor din contract, lege, normele si statutul profesiei, conventiile internationale si regulile de conduita,
etica si deontologie profesionala.

Cheltuieli acoperite:

» sumele pe care Executantul este obligat sa le plateasca pentru prejudicii datorate incalcarii obligatiilor ce se refera la
atributiile specifice domeniului sau de activitate: erori sau omisiuni in proiectare, executie, avizare, supervizare si
coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborari de caiete de sarcini, instructiuni
tehnice privind executia, exploatarea, intretinerea si reparatia, proiecte de urmarire privind comportarea in timp a
cladirilor, asistarea fazelor de executie, verificarea calitati executiei, solutii pentru tratarea defectelor; alegerea
materialelor de constructii optime

» sumele cheltuite de Executantul Asigurat in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor predate de
achizitor Executantului Asigurat in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale

» cheltuielile de judecata facute de Achizitor pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Executantului
Asigurat la plata despagubirilor, daca a fost obligat prin hotarire judecatoreasca la plata acestora;
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» cheltuielile efectuate de catre Executant Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in
care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale),
decurgand din evenimente asigurate produse in perioada de valabilitate a politei;

» cheltuielile efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in scopul obligarii Executantului Asigurat la plata unor
despagubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, daca Executantul Asiguratul a fost obligat prin hotarare
judecatoreasca definitiva la plata acestora (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este
judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale).

242, Exectantul are obligatia de a instiinta achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate in extinderea, reinnoirea si
restabilirea acestei asigurari.

24.3. (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucririlor, o asigurare ce va cuprinde toate
riscurile ce ar putea aparea privind lucririle executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe
stoc, personalul propriu si reprezentantji imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si
daunele sau prejudiciile aduse cétre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre
executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele
pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate
de ei. El va solicita subcontractantilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate).

24.4. Executantul are obligatia sa asigure utilajele pentru o valoare cel putin egala cu valoarea totala de inlocuire a acestora,
inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe perioada
transportului pe santier si pina in momentul in care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

24.5 - Executantul va incheia si va mentine in vigoare asigurarea impotriva reclamatiilor, daunelor, pierderilor si cheltuielilor,
inclusiv taxe si cheltuieli legale, care decurg din vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane angajate
de catre Contractant sau oricarui alt membru al Personalufui Executantului. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de
daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a agentilor sau a
angaijatilor acestuia.

24.6 Executantul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si a
oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Executantului sau a Achizitorului obligatii de dezdaunare.
Executantul are obligatia de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului in termen de maxim § zile de la data emiterii
Ordinului de incepere a Lucrarilor. Executantul se obliga si garanteaza ca isi va indeplini toate obligatile asumate prin
contractul de asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata
daunelor din motive imputabile Executantului.

24.7 Asigurarea se va incheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de
catre Executant.

Articolul 25. Modificarea contractului

25.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act
aditional .

25.2Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica.

Modificarile nesubstantiale sunt singurele modificari ale Contractului care pot fi facute fard organizarea unei noi proceduri de
atribuire.

25.3 Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu conditia indeplinirii
conditiilor impuse de acest articol

25.4 Actualizarea graficul de executie si a termenului de realizare a contractului, se poate face pe baza unei notificari insotita
de o justificare adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract dupa aprobarea Achizitorului.

25.5 Procentul cheltuielilor “diverse si neprevazute” mentionate de proiectant in devizul general este de 10%° pentru LOT3
Aceasta suma nu a fost inclusa in valoarea contractului si va putea fi accesata pe parcursul derularii contractului, daca vor fi
indeplinite conditiile prevazute la art.221 din Legea 98/2016.

25.6 In scopul interpretarii Contractului:

1. Aplicarea directd a prevederilor Conditilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului, stabilite de la semnarea
Contractului si care nu presupune ca vreo hotarare sa fie luata de catre Achizitor, Diriginte de santier sau Executant in legatura
cu oportunitatea modificarii in cauza, nu reprezinta o Madificare. Pentru evitarea oricarui dubiu:

(a) modificarea de cétre Executant a proiectului sdu, inclusiv corectarea de catre Executant a unei erori de proiectare potrivit
prevederilor subclauzei 14.8, nu reprezintd o Modificare, cu condilia s& nu aducd modificari Cerintelor Beneficiarului sau
proiectului sau schitei de proiect din Oferta tehnica:

(b) aplicarea prevederilor subclauzei 25.9 sau 25.1 reprezinta Modificari.

2. In cazul in care o Modificare devine necesara din cauza unei eroari, greseli sau alta neconcordanta identificata in Cerintele
Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare si calculele de proiectare, daca existd) si reperele topografice, daca si in masura

* Cheltuielile diverse si neprevizute se estimeaza procentual, din valoarea cheltuielilor prevazute la cap./subcap.
1.2,1.3,14,2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general (hg 907/216 pet 5.3)
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in care, avand in vedere costurile implicate, conditile si timpul de pregatire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordand
atentia necesara, ar fi identificat eroarea, greseala sau defectul atunci cand a inspectat Santierul si a examinat Cerintele
Beneficiarului inainte de depunerea Ofertei, Durata de Executie nu va fi prelungité si Valoarea Contractului nu va fi modificata.
Dacéd Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori in Cerintele
Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, avand in vedere perioada aferenta, nu ar fi descoperit eroarea atunci cand a studiat
Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul va fi indreptatit la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

3. Executantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitati de lucrari real executate fata de cele
indicate in listele de cantitdti parte a Documentelor Executantului, cu exceptia cazului in care o asemenea majorare sau
reducere este cauzata de o Modificare. Cu exceptia acestui caz, Valoarea Contractului nu va fi afectatd de vreo majorare sau
reducere a cantitétilor real executate fata de cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Executantului.
Mai exact, majorarea sau reducerea unei cantitati de lucrari din Lista de Cantitati, atunci cand o astfel de majorare sau reducere
este rezultatul masurarii de catre dirigintele de santier a cantitatilor reale ale Lucririlor executate de Antreprenor este
considerata aplicarea directd a prevederilor Conditilor Contractuale si nu va duce la modificarea/suplimentarea pretului
contractului.
25.7 Orice Modificare va fi aprobatd printr-o Instructiune/Ordin Administrativ sau printr-un act aditional la Contract. Orice
Modificare a Conditiilor Contractuale va fi aprobata doar prin act aditional la Contract. Doar Modificarile nesubstantiale in sensul
Legii in domeniul achizitiilor publice pot fi aprobate printr-un Instructiune/Ordin Administrativ.
25.8 In cazul in care, ca urmare a aplicarii directe a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului in
conditile prevazute la subclauza 25.6 sau a aprobarii unei Modificari nesubstantiale in sensul Legii Tn domeniul achizitiilor
publice, este necesara incheierea unui act aditional la Contract al carui singurul scop este de a mari Pretul Contractului astfel
incét platile aferente s& poata fi efectuate, Beneficiarul va transmite Executantului actul aditional si Executantul il va returna,
semnat, Beneficiarului in termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act aditional de catre Executant nu va
prejudicia orice alt drept al Executantului. In cazul in care Executantul nu returneazi un asemenea act aditional semnat in
termen de 10 zile de la transmitere de catre Beneficiar, Executantul este decazut din dreptul de a beneficia de orice platd
suplimentara pe care aplicarea directd a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului sau aprobarea
Modificarii nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice ar fi putut sa o genereze.
25.9 Oricand inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Achizitorul poate aproba printr-o Instructiune o
Modificare pentru orice parte a Lucrérilor, cu conditia ca aceastd Modificare sa fie nesubstantiald in sensul Legii in domeniul
achizifilor publice O asemenea Modificare poate include modificari ale Cerintelor Beneficiarului, ale Documentelor
Executantului sau ale Lucrarilor.
25.10 Executantul poate transmite oricand Achiiztorului o propunere scrisé care (in opinia Executantului), daca va fi aprobata,
(i) va urgenta terminarea Lucrarilor, (i) va reduce costul executiei, intretinerii si exploatérii Lucrarilor, (i) va imbunatatj eficienta
sau valoarea lucrarilor finalizate sau (iv) din alte considerente va fi in avantajul Beneficiarului.
Propunerea va fi elaborata pe cheltuiala Executantului si va include urmatoarele elemente, fara a fi in mod necesar limitate la
acestea:

(a) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerintele Beneficiarului si proiectul
sau schita de proiect din Oferta tehnica);

(b) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare in domeniul mediului;

(c) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizatiei de construire (daca exista).
Orice document emis de Executant, altfel decat rezultand (i) dintr-o Modificare aprobatd sau (ii) dintr-o instructiune a
Achizitorului si care, daca ar fi implementat, ar rezulta intr-o Modificare fatd de prevederile Contractului, va fi considerat ca fiind
0 propunere emisa In conformitate cu prevederile prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare
substantiala in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice va fi respinsa.
Executantul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere facuta potrivit acestei subclauze, inclusiv pentru pericadele
necesare pentru elaborarea, revizuirea si/sau aprobarea propunerii i, daca este cazul, obtinerea unui act de reglementare in
domeniul mediului nou sau revizuit §i a unei autorizatii de construire noi sau revizuite. Executantul nu va fi indreptatit la nicio
prelungire a Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare.
25.11 Executantul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului siu bancar. Beneficiarul va avea dreptul s&
se opuna modificarii contului bancar al Executantului in cazurile in care modificarea respectiva ar ridica dubii cu privire la
beneficiarul real gi/sau din alte motive legate de combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului.
25.12 Mecanismul de revizuire a contractului este cel prevazut mai jos coroborat cu prevederile art 221 din Legea 98/2016.:

Efectuarea de modificari_in conformitate cu prevederile art 221 alin 1 litera a si d din Legea 98/2016.
Clauza de | Obiectul modificarii: Inlocuirea Contractantului initial cu un nou contractant in persoana
revizuire nr | unuia dintre Subcontractanti/ a Subcontractantului sau a Asocierii acestora, autoritatea
1 contractanta asumandu-si obligatiile contractantului principal fatd de subcontractantji
acestuia, respectiv acestia fatd de autoritatea contractanta

Natura modificarii: cesiunea contractelor de subcontractare, catre Achizitor, la incetarea
anticipata a contractului initial de achizitie publica, operand un transfer de pozitie
contractuala.

Limitele si conditiile modificarii:
La incetarea anticipata a contractului de achizitie publica, contractantul principal are obligatia
de a cesiona autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia.
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Consimtamantul la cesiune va fi exprimat anticipat de catre subcontractanti, in cadrul
contractelor de subcontractare parte a contractului de achizitie publica, insa efectele
operatiunii fata de cedat (Subcontractant/ Asocierea Subccontractantilor) se vor produce
numai din momentul in care substituirea fi este notificatd (art. 1317 alin. 1 Noul Cod civil)

In aceasta situatie, va opera un transfer de pozitie contractuala, contractantul cu care
autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de achizitie publica fiind inlocuit de un nou
contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau a asocierii acestora.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine
Achizitorului printr-o Notificare emisa catre Subcontractant/Subcontractanti in termen de 70
(zece) zile de la data declansérii evenimentului care genereazd posibila preluare a dreptunior
si obligatiilor Contractantului din prezentul Contract.

Notificarea genereaza initierea transferului de pozitie contractuala, intre cele doua Parti, cu
conditia respectarii cerintelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (iii) din Legea
98/2016, pentru:

- Operatorul Economic care preia drepturile si obligatile Contractantului din acest
Contract, respectiv indeplinirea criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii
din care a rezultat prezentul Contract,

- prezentul Contract, prin inexistenta de modificari substantiale ale acestuia ca
urmare a preluarii de drepturi si obligatii,

- Achizitor, prin neeludarea aplicarii de catre Achizitor a procedurilor de atribuire
prevazute de Lege pentru obligatiile care devin subiect al contractului de novatie.]

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul
unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia
indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin cesiune de contract conform
art1315, 1316, 1317 din Noul Cod Civil si incheierea unui act additional de modificare a
partilor

Clauza de
revizuire nr
2

Obiectul, natura si limitele modificarii:

Inlocuirea Executantului initial cu un alt operator economic nou-infiintat care
indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial atunci cand acesta din urma preia
drepturile si obligatile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie
publicd/sectoriald sau acordul-cadru, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, cu
condiia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului
de achizitie publica/sectoriald sau acordului-cadru $i 8& nu se realizeze cu scopul de a eluda
aplicarea procedurilor de atribuire; Inlocuirea Executantului initial in aceasta situatie, nu
reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se
va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri
de atribuire.

Conditiile modificarii

Contractantul este obligat s& notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de catre
0 noud persoand juridica nascuta in urma unui proces de reorganizare juridica a persoanei
Contractantului, in termen de maximum 3 (trei) zile de la data nasterii noii persoane.
Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificirii de catre
Contractant pentru a-si exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de
catre o noud persoand juridicad ndscutd in urma unui proces de reorganizare juridicd a

ersoanei Contractantului.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine
Executantului printr-o Notificare emisa catre Achizitor cu privire la modificarile survenite in
organizarea sa in termen de 10 (zece) zile de la data declanséarii evenimentului care
genereaza posibila preluare a drepturilor si obligatiilor Contractantului din prezentul Contract.

Notificarea genereaza initierea transferului de pozitie contractuala intre cele doua Parti, cu
conditia respectarii cerintelor stabilite, prin art. 221, alin, (1), lit. d), pet. 2 (i) din Legea
98/2016, pentru:

- Operatorul Economic care preia drepturile si obligatile Contractantului din acest
Contract, respectiv indeplinirea criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii
din care a rezultat prezentul Contract,

- prezentul Contract, prin inexistenta de modificari substantiale ale acestuia ca
urmare a preluarii de drepturi si obligatii,

- Achizitor, prin neeludarea aplicarii de catre Achizitor a procedurilor de atribuire
prevazute de Lege pentru obligatiile care devin subiect al contractului de novatie.
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Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul
unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la
Executant privind modificarile survenite in organizarea sa si care va contine justificari din
care sa reiasa posibilitatea de activare a clauzei de revizuire nr 5.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Efectuarea de modificari, care reprezinta modificari contractuale nesubstantiale rezultate din adaptari
la contextul practic al executiei de lucrari conform art.221 alin 1 litera e din Legea 98/2016.

Clauza de
modificare
nr1

Modificdrile nesubstantiale care sunt evaluabile in bani, vor fi evaluate dupa cum
urmeaza:
i.la preturile din Contract sau
ii.
pe baza unor preturi similare din contract, cu adaptarile de rigoare sau
iii.
la preturi noi corespunzétoare, care pot fi convenite de catre Pirti sau pe care
Achizitorul le considerd adecvate. Aceste preturi trebuie sa reprezinte costul
rezonabil de executie a lucrarii prin raportare la pretul mediu existent pe piata
de profil in cauza. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din
contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele
Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare comunicat de INS pentru
luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este
cazul.
Preturile pentru modificari vor include cota de profit astfel cum este precizata in Ofertd si in
niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o modificare substantiala  a
contractului in sensul art 221 alin 7 din Legea 98/2016 si nu va aduce atingere naturii
generale a contractului de achizitie publica.

Ab initio, se considera ca nu aduce atingere naturii generale a contractului orice modificare
prin care nu se afecteaza:

- obiectivele principale urmarite de autoritatea contractanta la realizarea achizitiei initiale,

- obiectul principal al contractului i

- drepturile si obligatiile principale ale contractului, inclusiv

- principalele cerinte de calitate si performants.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine
Achizitorului

fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului
ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei
modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta

fie printr-o Cerere adresatd Contractaniului de a prezenta o propunere de
modificare

Executantul nu va face nici o alterare si/sau modificare a Lucrérilor pana cand Achizitorul nu

va dispune sau nu va aproba o modificare.

Dacé Achizitorul solicita o propunere, inainte de a dispune o modificare, Executantul va

raspunde, in scris, prin transmiterea urmatoarelor:

i. O descriere a activitatilor/lucrarilor necesar a fi realizate si un grafic de executie pentru
realizarea acestora;

ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificari ale Graficului general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si ale termenului de finalizare
acceptat, daca e cazul si

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiara a Lucririlor (Oferta financiara).

Dupa primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

ii. sa& aprobe propunerea respectiva prin transmiterea instructiunii scrise privind

modificarea

iii. 83 o respinga sau

iv. sa transmitd comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In

situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea

conform prevederilor privind * Evaluarea modificarilor’ din cadrul prezentei cauze de
revizuire.

Contractantul nu va intarzia executia Lucrdrilor in perioada de transmitere a raspunsului
Achizitorului.
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Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul
unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind incheierea actelor aditionale, nota
care va fi insotita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie
limitativa):

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note

tehnice de inspectie, dispozitii de santier etc
2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Clauza de
modificare
nr2

Obiectul modificarii: Urmatoarele modificari avand ca impact cresterea valorii contractului,
vor putea fi efectuate in baza prezentei clauze, fiind considerate modificari nesubstantiale ab
initio deoarece identificarea lor concreta in cadrul prezentei sectiuni, le confera caitatea de
“conditii incluse in procedura initiala” fapt ce genereaza imposibilitatea indeplinirii conditiilor
mentionate la art 221 alin 7 lit a si b din Legea 98/2016. De asemenea modificarile
identificate mai jos nu sunt de natura celor de la art 221 alin 7 lit ¢ si d din Legea 98/2016 si
nu aduc atingere naturii generale a contractului:
1.
Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare
generate de solicitari specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de
entitati/autoritati cu atributii in legatura cu Lucrarile care fac obiectul Contractului,
respectiv solicitari privind necesitatea obtinerii de avize/acorduri/autorizatiilpermise
sau altele asemenea, care se dovedesc a fi necesare pe parcursul executiei, in plus
fatd de cele solicitate sau prevazute de legisatia in vigoare la momentul depunerii
Ofertei
2. Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare
generate de obligatia Executantului de a asigura garantia lucrarilor, in urmatoarea
situatie:
Contractantul are obligatia de a executa, pe cheltuiala proprie, toate si oricare dintre
Lucrdnle, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
I
Utilizarii de Materiale, de Instalati sau a unei manopere neconforme cu
prevederile Contractului sau

Unui viciu provenit din nerespectarea proiectarii sau
1.
Neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricareia dintre obligatiile
explicite sau implicite care i revin in baza Contractului.
In cazul in care Defectiunile nu se datoreazd Contractantului, Lucririle fiind
executate de catre acesta conform prevederilor Contractului, costul remedierilor va
fi evaluat si platit ca Lucrdn suplimentare in baza prezentei clauze.

Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare
generate de obligatia Executantului de a efectua testarile pentru verificarea
lucrarilor/materialelor, in urmatoarea situatie:

Achizitorul poate emite instructiuni referitoare la desfacerea sifsau testarea oricarei
Lucrari. Probele neprevdzute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor
Lucrari sau Materiale puse in opera vor fi suportate de Achizitor in baza prezentei
clauze de revizuire, cu exceptia cazului in care se stabileste ca, In urma unei
desfaceri si/sau testdri, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt
corespunzatoare calitativ

Modificarile vor fi evaluate dupa cum urmeaza:
l.
La preturile din Contract sau
a.
Pe baza unor preturi similare din contract, cu adaptarile de rigoare sau
b.
La preturi noi corespunzatoare, care pot fi convenite de catre Parti sau pe care
Achizitorul le considerd adecvate. Aceste preturi trebuie sa reprezinte costul
rezonabil de executie a lucrarii prin raportare la pretul mediu existent pe piata de
profil in cauza. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte
pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum
pentru marfuri nealimentare comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in
care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul.
Preturile pentru modificari vor include cota de profit astfel cum este precizata in Oferta .

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine
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Achizitorului,
printr-o Cerere adresatd Executantului de a prezenta o propunere de modificare, ca
urmare a faptului ca in prealabil, Executantul si-a indeplinit obligatia de notificare
prompta

Executantul nu va face nici o alterare si/sau modificare a Lucrérilor pana cand Achizitorul nu

va dispune sau nu va aproba o modificare.

Daca Achizitorul solicitd o propunere, Tnainte de a dispune o modificare, Executantul va

raspunde, in scris, prin transmiterea urmatoarelor:

i. O descriere a activitatilor/lucrarilor necesar a fi realizate si un grafic de executie pentru
realizarea acestora;

ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificari ale Graficului general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si ale termenului de finalizare
acceptat, daca e cazul si

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiar a Lucririlor (Oferta financiara).

Dupa primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

v. sa aprobe propunerea respectivd prin transmiterea instructiunii scrise privind

modificarea

vi. sd o respinga sau

vii. s& transmita comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In

situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea

conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor’ din cadrul prezentei cauze de
revizuire.

Contractantul nu va intarzia executia Lucrdrilor in perioada de transmitere a raspunsului
Achizitorului.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul
unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind incheierea actelor aditionale, nota
care va fi insotita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie
limitativa):

1. Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note

tehnice de inspectie, dispozitii de santier etc
2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Clauza de
modificare
nr3

Clauza de

Obiectul modificarii: Inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati
au fost indicate in ofertd ca fiind realizate de subcontractanti

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine
Executantului prin comunicarea unei Notificari catre Achizitor prin care solicita acestuia
acordul pentru inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta.
Notificarea Achizitorului se va face cu 15 zile inainte de momentul inceperii activitatii in care
respectivul Subcontractant este implicat

In vederea obtinerii acordului Achizitorului, Executantul va atasa adresei:

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de
sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile
supuse subcontractarii.;

2) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor
cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile
ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea
aferenta activitatii ce va face obiectul contractului;

3) certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii
de excludere si a resurselor/capabilititilor corespunzatoare partilor de implicare in
contractul de achizitie publicd (ex: prezentarea documentelor pentru verificarea
formei de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesional, detinerea unei autorizatii pentru realizarea Lucrarilor in cauza, motivelor
de excludere, a capacitatii si resurselor pentru Lucrarile care urmeazi sa fie
executate, etc..

Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului in termen de maxim 30 (treizeci) de zile de
la data primirii notificarii

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul
unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia
indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Obiectul modificarii: Declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului de
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modificare
nr4

achizitie publica in conditiile in care lucrarile/serviciille ce urmeaza a fi subcontractate au fost
prevazute in oferta fard a se indica initial optiunea subcontractarii acestora, cu conditia
indeplinirii cumulative a conditiilor prevazute la art 160 din HG 35/2016

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine
Executantului prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care solicita acesuia acordul
pentru inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. In vederea
obtinerii acordului Achizitorului, Executantul va atasa adresei:

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de
sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile
supuse subcontractarii.;

2) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor
cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile
ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea
aferenta activitatii ce va face obiectul contractului;

3) certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatji
de excludere si a resurselor/capabilititilor corespunzatoare partilor de implicare 1n
contractul de achizitie publica.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul
unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia
indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire nr 3.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Obiectul modificarii: Denuntarea unilaterala/rezilierea contractelor/ cntractului  de
subcontractare datorita renuntarii/retragerii subcontractantilor din contractul de achizitie
publicad avand ca si consecinta indeplinirea de catre contractant a obligatiei de preluare a
partii/partilor din contract aferente activitti subcontractate sau de inlocuire a acest
subcontractantului/subcontractantilor cu un nou subcontractant/subcontractanti

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine
Executantului prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care ii comunica acestuia
situatia rezilierii/denuntarii unilaterale a contractelor/ contractului de subcontractare si-

1. notifica acestuia: preluarea partii/partiior din contract aferente activitafii
subcontractate sau

2. solicita acesuia acordul pentru inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor
nominalizati in oferta. In acest sens, Executantul va atasa adresei:

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de
sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile
supuse subcontractarii.;

2) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor
cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile
ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea
aferenta activitatii ce va face obiectul contractului:

3) certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii
de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in
contractul de achizitie publica.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul
unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia
indeplinirea conditilor pentru activarea clauzei de modificare nr 5 punctul 2. Clauza de
modificare nr 5 punctul 1 se va activa de la data comunicarii notificarii privind preluarea de
catre Executant a partii din contract aferente activitatii subcontractate.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului - prin act aditional pentru clauza
de revizuire nr 4 punctul 2; Prin “notificare” pentru clauza de revizuire nr 4 punctul 1

Clauza de
modificare
nr 5:
Clauza de
modificare
nré

Obiectul modificarii: Inlocuirea contractantului initial cu tertul sustinator va fi posibila in
cazul in care ofertantul devenit contractant intampin& dificultdti In implementare, pentru
partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului
ferm, acesta din urma fiind obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face
obiectul respectivului angajament ferm.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine

= Executantului printr-o Notificare adresata Achizitorului in termen de 10 (zece) zile
de la data declansarii evenimentului care genereaza posibila preluare a drepturilor
si obligatiilor Contractantului din prezentul Contract.

- Achizitorului printr-o Notificare adresata Executantului in termen de 10 (zece) zile
de la data declansarii evenimentului care genereaza posibila preluare a drepturilor
si obligatilor Contractantului din prezentul Contract. Initierea procesului de
implementare a optiunii de mdificare se va face de catre Achizitor, in situatia in care
partea de contract pentru care acesta a primit sustinere din partea tertului in baza
angajamentului ferm nu se deruleaza cu respectarea Graficului General de realizare
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a investitiei publice (fizic si valoric)desi Executantula fost notificat prealabil in acest
sens. _
Notificarea genereaza initierea novatiei intre cele dou& Parti.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul
unei note justificative conform Ordin 2332/2017 din continutul careia sa reiasa documentele
care au stat la baza concluziei ca executantul intampina dificultati in implementare pe partea
de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm ( de
ex: notificari privind indeplinirea obligatiilor contractuale comunicate de Achizitor si carora
Executantul nu le-a dat curs sau nu le-a dat curs in termen etc )

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Clauza de
modificare
nr7

Obiectul modificarii: Schimbarea denumirii legale a contractantului principal, nu reprezinta
o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va
efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de
atribuire, in cazul in care in fapt, operatrul economic va ramane acelasi.

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine
Executantului, care va instiinta Achizitorul cu privire la modificarile survenite in denumirea sa
legala atasand documente doveditoare in acest sens.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul
unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la
Executant privind modificarile survenite in denumirea sa legala.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Clauza de
modificare
nr8

Obiectul modificarii: Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea
contractului realizeazd numai cu acceptul autorititi contractante, si nu reprezintd o
modificare substantialad daca

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului indeplineste cel
putin criteriile de calificare/selectie prevazute in cadrul documentatiei de atribuire;

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului obtine cel putin
acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine
Executantului, care va instiinta Achizitorul printr-o Notificare cu privire la necesitatea inlocuirii
personalului nominalizat in oferta, solicitandu-l acestuia acordul in acest sens. Notifcarea va
fi insotita de:

1. documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii
indeplinirii  criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in vederea calcularii
punctajului aferent factorilor de evaluare pentru fiecare noua persoana pentru care
solicita acceptul pentru nominalizare, in cazul personalului pentru care s-au aplicat
factri de atribuire sau criterii de selectie

2. Tabelele 1,2,3 cuprinzand Informatiile relevante pentru personalul propus
prezentate in cadrul propunerii tehnice, pentru fiecare noua persoana pentru care
solicita acceptul pentru nominalizare

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul
unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza Notificarea primita de la
Executant solicitarea de activare a clauzei de revizuire.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Clauza de
modificare
nr9

Obiectul modificarii: Prelungirea termenului de executie

Conditiile modificarii:

1. In cazul in care Contractantul sufera intarzieri datorita dispozitiilor primite din partea
Achizitorului cu privire la protejarea/indepartarea fosilelor, monedelor, obiectelor de
valoare sau oricaror alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe
amplasamentul lucrarii.

2. Daca Executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a producerii unui Risc al
Achizitorului:

(@) emiterea de catre Achizitor a unei Instructiuni/Ordin Administrativ cu
nerespectarea clauzelor prezentului Contract, inclusiv in caz de intarziere a emiterii;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitie a
Santierului de catre Achizitor, inclusiv in caz de intarziere a punerii la dispozitie;

(c) erori in repere si sisteme de referinta topografice, initial prevazute in Contract
sau comunicate de Achizitor, pe care un Executant diligent nu ar fi putut sa le
identifice astfel incat s& evite intarzieri sau costuri suplimentare;

(d) erori, deficiente si/sau caracter incomplet ale Cerintelor Achizitorului sifsau ale
Documentelor Achizitorului;

(e) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati
subterane, precum si alte obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod
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rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un Executant diligent la data depunerii
Ofertei, care apar in decursul executiei Lucrdrilor, cu exceptia conditiilor
meteorologice adverse exceptionale;

(f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu
ar fi putut fi prevazuta de un Executant diligent la data depunerii Ofertei;

(g) intarzierea testarii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrdrilor de céatre
Beneficiar pe perioada de executie a Lucrarilor si/sau a Testelor la Terminarea
Lucrarilor, precum si a testelor care se efectueaza in Perioada de Garantie sau
realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale;

(h) suspendarea Lucrérilor de catre Achizitor din motive care nu sunt imputabile
Executantului;

(i) folosirea unor parti din Lucrari inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor,
altfel decat in modul prevazut in Contract;

(j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrari sau parti din Lucrari;

(k) modificarea Legii dupa Data de Referint;

(I) forta majora

(m) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului sinua
survenit prin incalcarea Contractului de catre acesta;

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine
Executantului care isi va indeplini Obligatia de notificare prompta, sesizand Achizitorul
asupra imprejurarilor care pot determina prelungirea duratei de executie si solicitand in scris
prelungirea termenului de executie a oricarei parti din Lucrare.

Interventia unei situatii care poate determina imposibilitatea temporara a executarii
Contractantului de executare a obligatiilor contractuale obligd Contractantul la informarea cu
promptitutine a Achizitorului, in termen de 5 zile de la data la care a constatat interventia
situatiei .

Lipsa informarii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabila acestuia dispozitia sau
decizia Dirigintelui de Santier sau a Contractantului cu privire |a sistarea temporara, integrala
sau partiald, a Lucranior, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei
de Executie a Lucradrilor contractate.

La primirea solicitarii motivate din partea Contfractantului, Achizitorul va lua in considerare
toate detalile justificative fumizate de catre Contractant si, daca este cazul, va prelungi
Durata de Executie.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul
unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza Notificarea primita de la
Executant privind solicitarea de activare a clauzei de revizuire.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : in toate ipotezele termenul de
executie care curge impotriva Contractantului va fi prelungit cu durata impedimentelor,
constatate in scris de catre Parfi prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, prin
incheierea unui Act Aditional la Contract.

Clauza de | Obiectul , natura, limitele si conditiile modificarii: pretul poate fi ajustat prin actualizare in
modificare cazul in care pe piatd au apdrut anumite conditii, in urma carora s-a constatat
nr10 cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect

se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul
contractului in cazul in care:

- au loc modificari legislative sau
- au fost emise de catre autoritdtile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale,

al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza cérora s-a fundamentat
pretul contractului. (art 164 din HG 395/2016)

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine
Prestatorului printr-o Notificare emisa catre Achizitor in termen de 10 (zece) zile de la data la
care se indeplinesc conditile de actualizare a pretului.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul
unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la
Prestator privind modificarile survenite in organizarea sa si care va contine justificari din care
sa reiasa posibilitatea de activare a clauzei de revizuire nr 5.

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Efectuarea de modificari prin achizitionarea de lucrari suplimentare care reprezinta modificari ale
contractului rezultate din adaptari la contextul practic al executiei de lucrari, considerate
nesubstantiale deoarece indeplinesc conditiile mentionate la art 221 alin 1 litera f din Legea 98/2016.

In conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit f din Legea 998/2016, se va putea recurge la aceste

modificari, in

plus fata de modificarile in baza art 221 alin 1 literele a)-d) din Legea 98/2016.

Clauza de
modificare

Obiectul modificarii: Contractantul are obligatia de a executa orice modificare emisa de
catre Achizitor.
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nr11

O modificare poate include:

I.  Modificare datorata unor eroari, greseli sau alte neconcordante identificate in Cerintele
Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare si calculele de proiectare, dacé exista) si
reperele topografice in conditiile art 25 “Modificarea contractului”

ii. _Alta modificare in conformitate cu prevederile art 25.9 coroborat cu 25.6 din contract.

Evaluarea modificarilor:
Madificérile vor fi evaluate dupa cum urmeaza:
i. la preturile din Contract sau
ii.
e baza unor preturi similare din contract, cu adaptarile de rigoare sau
iii.
a preturi noi corespunzatoare, care pot fi convenite de citre Pirti sau pe care
Achizitorul le considera adecvate. Aceste preturi trebuie sa reprezinte costul
rezonabil de executie a lucrérii prin raportare la pretul mediu existent pe piata
de profil in cauza. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din
contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele
Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare comunicat de INS pentru
luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este
cazul.
Preturile pentru modificari vor include cota de profit astfel cum este precizata in Oferts si in
niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o depasire cu mai mult decat
procentul de 15% din valoarea contractului e achizitie publica
In cazul in care se efectueaza majorarea pretului contractului prin mai multe modificari
succesive in baza acestei clauze, valoarea cumulatd a modificarilor contractului nu va depéasi
cu mai mult de 15% valoarea contractului initial.
Pentru calculul procentului de 15%, valoarea lucrarilor suplimentare se raporteaza la
valoarea contractului initial, neputand fi luate in considerare notele de renuntare, in sensul
scaderii acestora din valoarea estimata a lucrarilor suplimentare, formula de calcul corect
fiind: note de comanda suplimentara (suplimentare doar a cantitatilor) + note de comanda
suplimentara (articole neexistente in contractul initial care trebuie procurate) = maximum
15% din valoarea contractului initial (fara a se lua in calcul notele de renuntare). Valoarea
serviciilor sau lucrarilor suplimentare/aditionale nu poate fi compensatd cu valoarea
lucrarilor/serviciilor la care se renunt3

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine
Achizitorului

ie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului
ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei
modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta

ie printr-o Cerere adresatd Contractantului de a prezenta o propunere de
modificare.
Executantul nu va face nici o alterare si/sau modificare a Lucririlor pana cand Achizitorul nu
va dispune sau nu va aproba o modificare.

Daca Achizitorul solicitd o propunere, inainte de a dispune o modificare, Executantul va

raspunde, in scris, prin transmiterea urmétoarelor:

ii. O descriere a activitatilor/lucrarilor necesar a fi realizate si un grafic de executie pentru
realizarea acestora;

iii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificari ale Graficului general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si ale termenului de finalizare
acceptat, daca e cazul si

iv. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiara a Lucririlor (Oferta financiara).

Dupa primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

viii. s3 aprobe propunerea respectiva prin transmiterea instructiunii  scrise privind

modificarea

iX. s& o respinga sau

X.  satransmitd comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In

situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea

conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor’ din cadrul prezentei cauze de
revizuire,

Contractantul nu va intarzia executia Lucririlor in perioada de transmitere a r&spunsului
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Achizitorului.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul
unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind incheierea actelor aditionale, nota
care va fi insotita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie
limitativa):

1. Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note

tehnice de inspectie, dispozitii de santier etc
2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

Efectuarea de modificari in conditii exceptionale, in conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit b si ¢
din Legea 98/2016 coroborate cu art221 alin (3), (4), (5), (6), (10) din Legea 98/2016

Clauza de
modificare
nri2

Obiectul modificarilor: orice modificare pentru care sunt indeplinite conditiile mentionate la:
L ]
art 221 alin 1 lit b si ¢ din Legea 98/2016 coroborate cu art221 alin (3), (4), (5), (6),
(10) din Legea 98/2016

°
prevederile art 25.6 “In scopul interpretarii Contractului”

Evaluarea modificarilor:
Modificarile vor fi evaluate dupa cum urmeaza:
i. la preturile din Contract sau
i.
pe baza unor preturi similare din contract, cu adaptarile de rigoare sau
iii.
la preturi noi corespunzatoare, care pot fi convenite de citre Parti sau pe care
Achizitorul le considera adecvate. Aceste preturi trebuie sa reprezinte costul
rezonabil de executie a lucrarii prin raportare la pretul mediu existent pe piata
de profil in cauza. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din
contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele
Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare comunicat de INS pentru
luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este
cazul.
Preturile pentru modificari vor include cota de profit astfel cum este precizata in Oferta si in
niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o modificare substantiala a
contractului in sensul art 221 alin 7 din Legea 98/2016 si nu va aduce atingere naturii
generale a contractului de achizitie publici. Ab initio, se considera ca nu aduce atingere
naturii generale a contractului orice modificare prin care nu se afecteaza:
- obiectivele principale urmérite de autoritatea contractanti la realizarea achizitiei initiale,
- obiectul principal al contractului si
- drepturile si obligatiile principale ale contractului, inclusiv
- principalele cerinte de calitate si performanta.
In cazul in care se efectueazs majorarea pretului contractului prin mai multe modificari
succesive in baza acestei clauze, valoarea cumulati a modificarilor contractului nu va depasi
cu mai mult de 50% valoarea contractului initjal.
Pentru calculul procentului de 50%, valoarea lucririlor suplimentare se raporteaza la
valoarea contractului initial, neputand fi luate in considerare notele de renuntare, in sensul
scaderii acestora din valoarea estimata a lucrarilor suplimentare, formula de calcul corecta
find: note de comanda suplimentara (suplimentare doar a cantitatilor) + note de comanda
suplimentara (articole neexistente in contractul initial care trebuie procurate) = maximum
50% din valoarea contractului initial (fara a se lua in calcul notele de renuntare). Valoarea
serviciilor sau lucrarilor suplimentare/aditionale nu poate fi compensatd cu valoarea
lucrarilor/serviciilor la care se renunta

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine
Achizitorului

fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului
ca in prealabil, ca rezultat al constatarilor din teren, a fost instiintat de catre
Executant cu privire la necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia
acesuia de notificare prompta

fie printr-o Cerere adresata Contractantului de a prezenta o propunere de
modificare
Executantul nu va face nici o alterare si/sau modificare a Lucririlor pana cand Achizitorul nu
va dispune sau nu va aproba o modificare.
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Daca Achizitorul solicita o propunere, Tnainte de a dispune o modificare, Executantul va

raspunde, in scris, prin transmiterea urmatoarelor:

ii. O descriere a activitatilor/lucrarilor necesar a fi realizate si un grafic de executie pentru
realizarea acestora;

iii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificari ale Graficului general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si ale termenului de finalizare
acceptat, daca e cazul si

iv. Propunerea Confractantului privind evaluarea financiara a Lucrdrilor (Oferta financiara).

Dupa primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

Xi. sa aprobe propunerea respectivd prin transmiterea instructiunii scrise privind

modificarea

xii. s& orespingd sau

xiii. sa transmitad comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In

situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea

conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de
revizuire.

Contractantul nu va intarzia executia Lucrdnlor in perioada de transmitere a raspunsului
Achizitorului.

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul
unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind incheierea actelor aditionale, nota
care va fi insotita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie

limitativa):
1. Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de
constatare/control, note tehnice de inspectie, dispozitii de santier etc
2% Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

26. SUBCONTRACTAREA, TERT SUSTINATOR
26.1.1. Subcontractarea

Orice intelegere scrisd prin care Executantul incredinteaza o parte din realizarea Lucrinilor catre un tert este considerata a fi un
Contract de Subconitractare.
(1) La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea catre Achizitor a
contractelor incheiate de catre Prestator cu subcontractantii nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat
activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia.
Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita:

1) denumirea subcontractantilor,

2) reprezentantii legali ai noilor subcontractanti,

3) datele de contact,

4) activitatile ce urmeaza a fi sucontractate,

5) valoarea aferenta prestatiilor,

6) optiunea de a fi pltiti direct de catre Achizitor,

7) optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul).
(2) Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat
contractul cu Achizitorul. Contractele de subcontractare vor cuprinde consimtamantul la cesiunea contractului de
subcontractare catre Achizitor, in situatia prevazuta la art221 alin 1 litera d din Legea 98/2016 si confarm art.1317 din Noul Cod
Civil.
(3) Executantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor privind subcontractantii pe
durata contractului de achizitie publica
26.1.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii
desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la contract. Subcontractantii sunt
urmatorii: «.o.ovevvvevninnns
26.1.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste contractul. Subcontractarea
nu diminueaza raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie public.
(2) SubExecutantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.
26.1.4 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea acestora conduce la
modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract. Inlocuirea subcontractantilor se poate face doar cu
acordul autoritatii contractante, in conformitate cu clauzele de revizuire din Anexa CR la prezentul contract .
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26.1.5- Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor acestora,
ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va
elibera executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.

26.1.6 Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibila doar cu acordul Achizitorului si nu
trebuie sa conduca la modificarea substantial a contractului in sensul art 221 din legea 98/2016. Executantul va incheia un
contract cu subExecutantul in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. Contractele de subcontractare vor
cuprinde consim{amantul la cesiunea contractului de subcontractare catre Achizitor, in situatia prevazuta la art221 alin 1 litera d
din Legea 98/2016 si conform art1317 din Noul Cod Civil.

26.1.7 Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de implementare a contractului, in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate de
subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate
au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora.

c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract

26.1.8 (1) Executantul trebuie sa solicite, in scris, aprobarea prealabila a Achizitorului inainte de Tncheierea unui nou Contract
de Subcontractare. Solicitarea in scris in vederea obtinerii aprobarii Achizitorului se realizeaza numai dupa ce Executantul a
efectuat el nsusi o verificare prealabild a SubExecutantului ce urmeaza a fi propus, prin raportare la caracteristicile Lucrarilor
care urmeaza a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 aplicabile
SubExecutantului si capacitatea SubExecutantului de a indeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de
care acesta dispune. Aprobarea privind inlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordati de
Achizitor, avandu-se in vedere, cel putin: caracteristicile Lucrarilor care urmeaza a fi subcontractate, motivele de excludere
precizate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/20186, aplicabile SubExecutantului si informatiile prezentate de Contractant privind
capacitatea SubExecutantului propus pentru indeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care
acesta dispune precum si declaratia pe propria raspundere a noilor Subcontractanti privind asumarea respectarii prevederilor
din Caietul de Sarcini.

Orice Subcontractant propus si aflat in situatiile de excludere va fi respins de cétre Achizitor. Achizitorul va notifica decizia sa
Executantului in termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, motivand decizia sa in cazul respingerii aprobarii.

(2) In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte:

4} o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa
de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.:

5) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se
limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii
legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului:

6) certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

26.1.9. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Prestatorului
in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

26.1.10 In baza art 220 din Legea 98/2016, solicitarile privind subcontractantii se extind si -

a) cu privire la furnizorii implicati in contract;

b) cu privire la subcontractantii subcontractantilor Executantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului
de subcontractare.

26.1.11 In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Prestatorul se obliga sa cesioneze in favoarea
Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Prestatorul obligandu-se totodata s3 introduca in contractele
sale cu subcontractantii clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractanti. Dispozitiile
privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Prestatorului fata de Achizitor in
ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

26.2 Plata directa catre subcontractanti
26.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indepliinite de catre subcontractantii daca
acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune la momentul nominalizarii lor in oferta si oricum nu mai tarziu de data
incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre
Achizitor.
26.2.2 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata
prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Prestator si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant
atunci cand, in mod nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.
26.2.4. In aplicarea prevederilor art. 26.1.11 Acordul partilor se poate materializa prin incheierea unui act aditional la contract
intre Achizitor, Prestator si Subcontractant atunci cand contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului
26.2.5 Este posibila cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legatd de partea/parile din contract care sunt indeplinite
de catre acestia.
26.2.6 In cazul in care un Subcontractant si-a exprimat, in conformitate cu prevederile art. 218 din Legea 98/2016, optiunea de
a fi platit direct, atunci aceasta optiune este valabila numai daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

1. aceasta optiune este inclusa explicit in Contractul de Subcontractare constituit ca anexa la Contract si facand parte

integranta din acesta.
2. Contractul de Subcontractare include la randul siu o anexa explicita si specifica privind modalitatea in care se

efectueaza plata directd de Achizitor cétre Subcontractant si care precizeaza toate si fiecare dintre elementele de mai
jos:
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a) pentru fiecare Lucrare/ activitate aferenta partii din Propunerea Tehnica, anexa la Contrgct, astft_al cum a fost incheiat
intre Contractant si Achizitor — partea din Lucrare/ activitate sau Lucrare/ activitatea realizat/realizata de
Subcontractant astfel cum va fi specificata in factura prezentata la plata, _

b) modalitatea concreté de certificare a Lucrarii/activitatii de catre Contractant pentru rezultatul obtinut de
Subcontractant/Lucrarea executatad de Subcontractant inainte de prezentarea facturii de catre Contractant
Achizitorului, X . _

c) partea/proportia din suma solicitata la plata corespunzatoare Lucrarii/activitatii care este in sarcina SubExecutantului,
prin raportare la conditiile de acceptare la plata a facturilor emise de Contractant pentru Achizitor, asa cum sunt
acestea detaliate in Contract,

d) stabileste conditiile in care se materializeaza optiunea de plata directa,

e) precizeaza contul bancar al SubExecutantului.

26.3. Tertul Sustinator .
26.3.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din incalcarea obligatiilor ce ii revin
tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, Prestatorul consimte ca Achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii
angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator
pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta

26.3.2 In cazul in care Prestatorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru
care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea
parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea Prestatorului initial cu tertul sustinator, nu
reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui
act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire.

26.3.3 Tertul sustinator este : NU ESTE CAZUL

28. Cesiunea

28.1 — Executantul nu trebuie si cesioneze oricare dintre drepturile si obligatiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la
platd, fard acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. In astfel de cazuri, Executantul trebuie sd furnizeze Achizitorului
informatii cu privire la identitatea entitétii careia ii cesioneazi drepturile

Orice drept sau obligatie cesionat/cesionata de catre Contractant fara o autorizare prealabild din partea Achizitorului nu este
executoriu/executorie Tmpotriva Achizitorului

28.2 In cazul incetarii anticipate a Contractului, Executantul principal cesioneaza Achizitorului contractele incheiate cu
Subcontractantii

28.3 Executantul este obligat s& notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de catre o noua persoana juridica
nascutd in urma unui proces de reorganizare juridica a persoanei Executantului, in termen de maximum 3 (trei)] zile de la data
nasterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci)] de zile de la data notificarii de catre Contractant pentru
a-si exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de catre o nous persoana juridicd nascutd in urma unui
proces de reorganizare juridica a persoanei Executantului.[(de exemplu: fuziune, divizare, etc.).

28.3 In cazul in care tertul sustintor nu si-a respectat obligatile asumate prin angajamentul ferm de sustinere, dreptul de
creanta al Executantului asupra tertului sustinator este cesionat cu titlu de garantie, catre Achizitor

La solicitarea achizitorului se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe care le are fata de tertii sustinatori, catre
Achizitor, cu titlu de garantie, fapt care sa permita Achizitorului sa urmareasca orice pretentie la daune pe care Executatul ar
putea sa o aiba impotriva tertuluiftertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea de catre acestia a obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm.

In cazul in care Executantul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti pentru a demonstra indeplinirea
cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica si profesionala, si intampina dificultati pe
parcursul executarii contractului de achizitie publica, la solicitarea Achizitorului, acesta (Executantul) va cesiona drepturile sale
din cadrul contractului catre Achizitor, cu titlu de garantie.

28.4 Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile prevazute de dispozitiile
prezentului contract si cu respectarea art 61 din QUG 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria
statului*). Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile prezentului art. Cesiunea
este valabild numai cu acceptul prealabil exprimat n scris al institutiei publice care datoreazs operatorului economic sumele
reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucréarilor executate. Suma care face obiectul
cesiondrii se achita de catre Achizitor in contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai daci Furnizorul cedent
nu are obligatii de plata catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor special.

Articolul 29. Drepturi de proprietate intelectuals

29.1. Dreptul de proprietate intelectuali asupra documentatiei elaborate in baza prezentului contract, asupra oriciror
rapoarte si date precum hdrti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si inregistrari
Justificative ori matenale achizitionate, compifate on elaborate de cétre Executant sau de citre personalul sdu salariat ori
contractat in executarea Contractului de, devin proprietatea exclusivi a Achizitorului in momentul plétii contravalorii
documentatiei de cétre Achizitor. Executantul nu va utiliza aceste documente in scopuri care nu au legéturd cu Contractul de
Servicii fird acordul scris prealabil al achizitorului,

29.2 Executantul nu va publica articole referitoare la Serviciile prestate, nu va face referire Ia aceste servicii in cursul executarii
altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio informatie furnizata de Achizitor, fara acordul scris prealabil al acestuia.
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29.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectualdori industriala, asupra
documentatiei elaborate in baza prezentului contract si/sau dobandite in executarea Contractului de servicii sunt proprietatea
exclusiva a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara Iimitare_
geografica ori de altd naturd, cu exceptia situatiilor in care existd deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori
industriala.

Articolul 30. incetarea si rezilierea contractului
30.1 (a) Prezentul Contract poate inceta, prin:
i. executarea corespunzatoare a obligatiilor conform dispozitiilor prezentului Contract,
ii. acordul de vointa al Partilor, consemnat in scris
iii. rezilierea unilaterald de caétre o Parte in cazul indepliniri in mod necorespunzator sau neindeplinirii
obligatiilor contractuale de catre cealaltd Parfe contractanta precum si in cazurile expres mentionate in
prezentul Contract,
iv. Tndeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea conditiei,
v.imposibilitatea fortuitd de executare.
vi. rezilierea contractului de finantare, daca este cazul
vii. in cazul in care cuantumul penalitatilor atinge valoarea contractului in lei fara tva
viii. in cazul lipsei fondurilor bugetare
(b) Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a rezilia Contractul,cu efecte depline, printr-o notificare scrisd adresata Executantului, dupa
acordarea unui preaviz de 15 zile executantului, fard a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi
necesara interventia vreunuei instante judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la
acestea, Executantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii, dacé:
15 EXxecutantul nu-si indeplineste obligatiile,conform prevederilor Contractului:
2. Executantul nu se conformeaza, in perioada de timp rezonabila, conform notificarii emise de citre Achizitor, prin care i
se solicita remedierea Defectiunilor/necoformitétii precum si executarea sau neexecutarea obligatiilor din prezentul
Contract, care afecteaza in mod grav executarea in mod corespunzator si la termen a obligatiilor contractuale ale

Executantului;

3. Executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitile/notificirile emise de catre Achizitor in conditiile
prezentului Contract;

4. Executantul a sévérsit abateni profesionale, care ii pun in discutie integritatea, iar autoritatea contractantad poate

demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei
autoritati administrative

5 Executantul se afla in stare de dizolvare sau faliment.
6. In cazul retragerii autorizatiei de functionare Executantului
7. Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorulur

8. Executantul se aflaintr-o situatie de conflict de interese, iar aceasts situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin
alte masuri mai putin severe;

9. Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca
definitiva,

10. Are loc orice modificarea organizationald care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridicad, natura sau
controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt realizate prin Act Aditional la prezentul
Contract;

11. Aparitia oricarei alte incapacitati legale care s3 impiedice executarea Contractului;

12 Executantul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori asigurarile solicitate sau persoana
care furnizeaza garantia ori asigurarea nu este in masura sa-si indeplineasca obligatiile la care s-a angajat prin
Contract;

13 in cazul in care, printr-un act normativ, se modifici interesul public al Achizitorului in legaturd cu care se executd
Lucrarile care fac obiectul Contractului;

14. Executantul a incalcat obligatiile in domeniul mediului, social si al relatilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata

la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile
internationale in domeniul de activitate aplicabil Lucririlor care fac obiectul Contractului;
15: Executantul si/sau reprezentantii acestuia dau sau se ofera s3 dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mita,
dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensa pentru:
- a actiona sau a inceta sa actioneze in legatura cu Contractul;
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoané care are legatura cu Contractul;
- sau daca oricare din membrii personalului Executantul, agenti sau Subcontractanti dau sau se oferd sa dea (direct sau
indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest paragraf.
16. Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese
g7 la momentul atribuirii Contractuluifie Executantulse afla in situatia de a fi fost condamnat, prin hotarare definitiva a
unei instante judecatorestifie persoana, care este membru al organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acestuia, se afla in situatia de a fi fost condamnata printr-o hotarére definitivApentru comiterea uneia dintre
urmatoarele infractiuni:
ii. constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificirile si completarile uiterioare, sau prin dispozitile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat,
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iii. infractiuni de coruptie, astfel cum este prevazutprin art. 289-294 din Legea 286/2009, cu mc_)diﬁcéri!e si
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, astfel cum este pr_evazutprln art_‘lo-@
din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu moQ|ﬂgar|le si
completarile ulterioare, sau prin dispozitile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, _

iv. infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevazut prin art. 181-185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificérile si completarile ultericare, sau prin dispozitile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, .

V. acte de terorism, astfel cum este prevazut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004, privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost
condamnat, . _

vi. spélarea banilor, astfel cum este prevazut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea si
sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, saufinantarea terorismului, astfel cum este prevazut prin
art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completrile ulterioaresau prin dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat,

vii. traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevazut prin art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitile corespunzatoare ale legislatiei penale
a statului in care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat,

viii. frauda, astfel cum este prevazut prin articolul | din_Conventia privind protejarea intereselor financiare al
Comunitatii Europene din 27 noiembrie 1995;

18. Are loc o incalcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevants si care a fost constatata printr-o
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit s& fie atribuit
Executantului.

(c) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scrisa adresatd Executantului, daca impotriva
acestuia din urma se deschide procedura falimentului, Executantul avand dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare
pentru partea din Contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a Contractului.
(d) Contractul de achizitie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat castigator cu care Achizitorul a incheiat
contractul de achizitie publicd se angajeaza sau incheie orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in
scopul indeplinirii contractului de achizitie publics, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai
autoritdtii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea
contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatile contractuale ulterior atribuirii
contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului.

30.2 in cazul producerii/ aparitiei oricaruia din evenimentele sau circumstantele precizate la litb) de mai sus, Achizitorul, la

implinirea termenului de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul s& rezilieze Contractul, rezilierea operand de plin drept

fara nicio altd notificare prealabila, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fard a mai fi necesars
indeplinirea vreunei alte formalitati si, dupa caz, s& evacueze Executantul din locatia Achizitorului. La rezilierea contractului,

Achizitorul are dreptul la despagubiri cu titlu de daune-interese compensatorii.

30.3 Dac4, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaza situatiile invocate de catre Achizitor ca motiv al

rezilierii, instiintarea inceteaza s& aiba efect, iar Achizitorul nu va mai fi indreptatit sa rezilieze Contractul, sub conditia ca

situatia de incdlcare a obligatiilor Contractuale generati de Executant si nu pericliteze finalizarea in bune conditii si la timp a

Contractului, caz in care, pe langa dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi indreptatit si la plata de daune-interese.

30.4 In perioada de preaviz susmentionatd Executantul este considerat, de drept, in intarziere, acesta fiind obligat la plata de

penalitati.

30.5 incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile Contractante.

30.6 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si

lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului,

precum si daunele pe care trebuie sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul. In acest sens, achizitorul va

convoca in max 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a

lucrarilor executate.

Prevederile prezentelor clauze nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea Contractului.

30.7 - Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care ii revin potrivit acestuia,

partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri; si/sau

b) rezilierea Contractului
30.8 - Despagubirile pot fi;

a) Despagubiri Generale; sau
b) Penalitati contractuale.

30.9 - In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri din orice sume datorate
executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu prevederile prezentului contract.

30.10- Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu respectarea prevederilor legale
privind achizitiile publice.

31. Forta majora
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31.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

31.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata
perioada in care aceasta actioneaza. _
31.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se
cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

31.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a nofifica celeilalte parti, imediat si in mod complet,
producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

31.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde
celeilalte daune-interese.

31.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia in care executarea
obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data semnarii Contractului de catre parti.

31.7.- Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si in masura in care.
intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forta
majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea
de catre executant pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor
sale este rezultatul fortei majore.

31.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta indeplinirea obligatiilor sale, va
notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Executantul
va cauta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de

forta majora. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale
Achizitorului.

32. Impreviziunea

32.1. Partile isi vor executa obligatile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit mai oneroasa din cauza
schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute inainte de semnarea contractului.

32.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv de oneroasa a contractului,
facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea obligatiilor sale, instanta de judecata sau dupa caz, partile,
de comun acord, vor stabili una din urmatoarele masuri:

a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile rezultate din schimbarea
exceptionala a imprejurarilor;
b) incetarea contractului.

33. Cazul Fortuit

33.1. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea care ar fi trebuit sa raspunda
daca evenimentul nu s-ar fi produs.

33.2. Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acestuia.
33.3. Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitva de executare a oricareia dintre obligatiile

contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo nofificare, chiar din momentul producerii evenimentului
fortuit.

34. Solutionarea litigiilor

34.1 - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice
neintelegere sau disputa care se poate ivi intre &i in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

34.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o
divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

35. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.

36. Comunicari

36.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris si vor fi
trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin fax sau vor fi inmanate personal la adresele indicate mai jos:

Pentru Achizitor: Adresa:str Piata Unirii nr 1,0radea,jud Bihor

In atentia: D-lui Marchis Sebastian
Fax: 0259/440746

Pentru Executant: Adresa: Sc Global Industrial Srl Str Livezilor nr 7/A
In atentia:HERCIT SAMUIL TRAIAN

(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:
2)in caz inmanare personala, |la data inmanarii:
3)in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii:
4}in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire.
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(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta trimisa la ultima adresa
comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuata.

(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

36.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

36.3 Termenul de raspuns al partilor la corespondenta primita cu privire la desfasurarea contractului este de maxim 30 zile
calendaristice

37. Legea aplicabila contractului

37.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

37.2.Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum si reglementarilor direct
aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta si se va asigura ca personalul lor,
salariat sau contractat, conducerea lor, subordonatii acestora, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de
asemenea acelorasi legi si reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul oricaror pretentii si actiuni in
justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta,
inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.

37.3. Clauzele standard care prevad in folosul celui care le propune limitarea raspunderii, dreptul de a denunta unilateral
contractul, de a suspenda executarea obligatiilor sau care prevad in detrimentul celeilalte parii decaderea din drepturi ori din
beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune exceptii, restrangerea libertatii de a contracta cu alte persoane, reinnoirea
tacita a contractului, legea aplicabila, clauze compromisorii sau prin care se deroga de la normele privitoare la competenta
instantelor judecatoresti nu produc efecte decat daca sunt acceptate, in mod expres, in scris, de cealalta parte

38.4 Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui Contract si incheie acest Contract in
deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si intelegand toate aspectele legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si
executare, motiv pentru care niciuna dintre parti nu va putea invoca Articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil.

38. Confidentialitatea datelor

38.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea Regulamentului european privindprotectia datelor cu
caracter personal (GDPR).

Partile au inteles sa incheie azi ........... prezentul contract in 4 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, unul
pentru Serviciul Achizitii Publice si unul pentru Directia Tehnica.
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