MUNICIPIUL ORADEA
PRIMAR

ACT ADITIONAL NR.1 din 30.06.2008
la contractul de lucrari nr. 151479 din 28.05.2008 privind
“Asigurarea utilitatilor si sistematizarea pe verticala aferente
constructiilor de locuinte colective pentru tinerstf cu amplasamentul in
Oradea — B-dul Decebal”

Avand in vedere Referatul de necesitate nr. 155921 din 16.06.2008 intocmit de

Serviciul Tehnic prin care se justifica si se aproba necesitatea achizitionarii unor lucrari

suplimentare prevazute a se executa in teren precum si a masuratorilor de protectie necesare ase

= __realiza,in conformitate cu Dispozitia de _Santier intocmita de proiectant sudg;afl,arg“a,,t_ 1€
- finalizare a lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,,Asigurarea utilitatilor si srstematlzai‘e’ pe !

verticala aferente“constructiilor de*locuinte colective pentru tinere wrin®

“Oradea — B-dul Decebal” iar urmatoarele articole din contract se vor comp!é‘td’%au*“?ﬂ difica’dupd—===
cum urmeaza:

Art 5.2. — Se vor achizitiona lucrari suplimentare in valoare de 80.83 ﬁ?_é fara W%‘espegt
96.199,36 lei cu TVA inclus in conformitate cu Nota de Negociere nr. /, F dineZ o

— . 6.Durata contractului — se completeaza cu urmatorul articol nou: e

Art. 6.3. — Durata contractului se prelungeste pana la data de 10.08. zoos-confomrreferatuim-de—--——-
necesitate.
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