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Contract de servicii
nr.116260 din data de 20.04.2015

În temeiul OUG nr.34/2006 actualizata, privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii, privind elaborarea serviciilor
de Asistenta Tehnica pentru supervizarea lucrarilor inclusiv Dirigentie de Santier si
coordonator SSM pentru obiectivul de investitie ”Descongestionarea traficului rutier si
imbunatatirea mobilitatii populatiei pe coridorul transfrotalier de legatura Oradea –
Biharkeresztes,

Între
Parti contractante:

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, judetul Bihor, Piata Unirii nr.1, telefon
0259/437000, fax 0259/437544, codul fiscal 4230487 , cont nr.
RO30TREZ07624510220XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentata
prin Primar – Ilie Gavril Bolojan si Director Economic – Nadia Has, în calitate de
achizitor, pe de o parte

şi  

SC DIRCONS SRL cu sediul in Oradea, str. Louis Pasteur, nr.42A, telefon/fax
0359/409657, număr de înmatriculare JO5/740/31.03.2005, cod fiscal 17432526, 
cont.RO94 TREZ 0765 069X XX00 5830 deschis la Trezoreria Oradea, reprezentată prin 
Muresan Marinela - Gabriela, funcţia administrator, 
in calitate de prestator,

             Având în vedere faptul că, achizitorul a convenit, conform Raportului Procedurii de 
Atribuire a contractului de achiziţie publică nr. 90243 din 20.03.2015, ca serviciile 
cunoscute sub numele de: Servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor
inclusiv dirigentie de santier si coordonator SSM (denumite în continuare "Servicii")să 
fie prestate de Prestator şi a acceptat oferta Prestatorului în vederea prestării şi finalizării 
Contractului de servicii de asistenta tehnica aferente lucrărilor de executie cunoscute sub 
numele de: Descongestionarea traficului rutier si imbunatatirea mobilitatii populatiei
pe coridorul transfrontalier de legatura Oradea – Biharkeresztes

Părtile au convenit încheierea prezentului Contract, în următoarele condiţii:  

Articolul 1 Termeni şi definiţii 
1.1 Următoarele definiţii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii:  
Act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile Contractului de Servicii.  

Primăria Municipiului Oradea 

Piaţa Unirii, nr. 1 
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

Biroul Achiziţii Publice 
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Anexa la Propunerea Financiara: documentul care defalcă pretul contractului evidentiind 
ratele/onorariile/remuneratia si alte cheltuieli necesare realizarii Contractului.
Beneficiar/ Achizitor: Municipiul Oradea.
Caiet de sarcini: documentul reprezentând Anexa I a Contractului de Servicii, întocmit de
către Beneficiar, care include definirea condiţiilor din Contractul de Servicii şi/sau 
obiectivele Serviciilor de supervizare, specificând, acolo unde este cazul, metodele şi 
resursele care urmează să fie utilizate de către Consultantul de supervizare/Inginer şi/sau 
rezultatele ce trebuie realizate de către acesta.  
Conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea Consultantului de 
supervizare/Inginerului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială sau care 
îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Beneficiarului sau 
interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în 
viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Beneficiarului. Aceste
restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi experţi acţionând 
sub autoritatea şi controlul Consultantului/Inginerului.  
Consultantul de supervizare / Inginerul, Prestator: ofertantul care a devenit parte în
Contract pentru a desfăsura Serviciile de Supervizare, în conformitate cu prezentul 
Contract de servicii.
Contract de Servicii: contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care include şi 
categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2) din OUG nr.
34/2006, cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe 
de o parte, şi unul ori mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect 
prestarea de servicii, în sensul Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 cu modificări si 
completări ulterioare pentru derularea de servicii de supervizare, incluzând toate anexele 
la acesta si toate documentele încorporate în acesta, împreuna cu orice acte aditionale.
Acest contract este un contract pe baza de timp efectiv lucrat, în care serviciile sunt
remunerate în baza aprobării rapoartelor financiare.  
Conditiile Contractului de lucrări: înseamnă prevederile contractuale generale si 
specifice ale Contractului de lucrări cunoscute sub numele de Descongestionarea
traficului rutier si imbunatatirea mobilitatii populatiei pe coridorul transfrontalier de
legatura Oradea – Biharkeresztes pentru care se presteaza Contractul de servicii de
asistenta tehnica,  cu modificările si completările ulterioare.  
Data intrării în vigoare: înseamnă data la care prezentul Contract intră în vigoare 
conform articolului 4 din Contractul de Servicii.
Data semnării Contractului: data semnării de către ambele părti a Contractului de 
Servicii.
Despăgubire Generală: suma, neprevăzută expres în Contractul de Servicii, care este 
acordată de către Curtea de Arbitraj Comercial International Bucuresti sau este convenită 
de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării Contractului 
de Servicii de către cealaltă parte.  
Dobanda penalizatoare: inseamna dobanda legala penalizatoare pentru plata cu
intarziere a obligatiilor banesti si se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta
comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale.
Documentatie de atribuire: documentatie ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul
contractului de achizitie publică si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv Fisa de 
date a Achizitiei si Caietul de Sarcini sau, după caz documentatia descriptiva.  
Forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter 
extraordinar,absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei 
părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv,îndeplinirea contractului;  sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie,revoluţii,incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, 
restricţii şpărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor 
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de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi. 
Garantia de Buna Executie: garantia constituita de Consultantul de supervizare în scopul
asigurării Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă si în perioada convenită a 
Contractului de Servicii.
Legea aplicabila: Legea Română.  
Lună: luna calendaristică.  
Managerul de Proiect: persoana fizică sau juridică responsabilă cu monitorizarea 
implementării contractului în numele Beneficiarului.  
Moneda naţională: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu.
Ordin administrativ/Dispozitie administrativa: orice instrucţiune sau ordin emis de 
Beneficiar către Consultant / Inginer privind prestarea serviciilor.  
Ordinul de începere al Contractului: notificarea emisă de către Beneficiar prin care 
înstiintează Consultantului/Inginerului data la care acesta poate începe prestarea 
serviciilor.
Onorariu/Remuneratie/Rata: valoarea serviciilor prestate de un expert, stabilita pentru
fiecare zi efectiv prestata de expert pe toata durata contractului;
Penalitate Contractuală: despăgubirea stabilită în Contractul de Servicii ca fiind plătibilă 
de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a 
obligaţiilor din Contractul de Servicii sau dintr-o parte a acestuia sau de îndeplinire cu 
întârziere faţă de termenele limită, astfel cum au fost stabilite între părţi.  
Personalul: înseamnă persoanele angajate/nominalizate de Consultant/Inginer sau de 
oricare dintre subcontractanti si însărcinate cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de 
acestea.
Pretul Contractului: Pretul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract.  
Proiectul: proiectul în legătură cu care sunt furnizate serviciile de supervizare în baza 
Contractului de Servicii.
Proiectantul: persoana fizica/juridica care intocmeste documentatia tehnica pe baza
careia se finanteaza si se executa lucrarile de constructii.
Servicii de supervizare: înseamnă orice activităţi ce vor fi desfăşurate de către 
Consultant/Inginer în baza Contractului de Servicii, inclusiv toate activităţile care necesită 
exercitarea unui rol de consultanţă sau managementul şi supervizarea Proiectului.  
SSM:  înseamnă securitate si sanatate in munca. 
Subcontractant: înseamnă orice persoană sau entitate căreia Consultantul/Inginerul îi 
subcontractează orice parte din activităti în conformitate cu articolul 7 din prezentul 
Contract.
Supervizare: înseamnă ansamblul de activitati de monitorizare, verificare, urmarire, 
control, inregistrare, raportare, din punct de vedere calitativ si cantitativ, in conformitate cu
Legea nr 10/1995 privind calitatea in constructii si a regulamentelor aferente, precum si cu
reglementarile tehnice specifice, inclusiv cele privind masuratorile cadastrale si
monitorizare din punct de vedere SSM.
Termen limită: acea perioadă din contract, exprimată în zile, care începe să curgă de la 
începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a 
ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un 
act al Beneficiarului nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen 
exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, 
termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.  
Zi/zile – zi/zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile 
lucrătoare  
1.2 Acolo unde în context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate şi la 
plural şi viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate şi la feminin şi viceversa.  
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1.3 Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum 
şi orice organizaţie având personalitate juridică.  

Articolul 2 Obiectul contractului
Obiectul Contractului de Servicii este reprezentat de prestarea în mod corespunzător de 
către Consultant/Inginer a serviciilor de supervizare a constructiei Descongestionarea
traficului rutier si imbunatatirea mobilitatii populatiei pe coridorul transfrontalier de
legatura Oradea – Biharkeresztes, inclusiv obiectivul „Infiintare trecere la nivel cu CF si
realizare a instalatiei de semnalizare SAT la km 654+800 linia cf 300, pe amplasamentul
trecerii la nivel existente, pe linia de acces la IRV Constanta punct de lucru Oradea Statia
CF Oradea”, parte integranta a proiectului, tronson intersectie str Teodor Nes – pasaj CF
str Facliei – str Facliei rampa 2 a podului rutier Dragos Voda si utilitatile aferente, conform
Documentatiei de Atribuire.

Articolul 3 Pretul Contractului
3.1 Pretul Contractului este de 323.385 lei, TVA=0 lei, deoarece prestatorul nu este platitor
de TVA ;

Articolul 4 Documentele contractului
4.1 Documentele contractului sunt :

a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnica si financiara;
c) garanţia de bună execuţie; 
d) angajament tert sustinator SC LUCA WAY SRL privind sustinerea situatiei

economice si financiare si capacitatea tehnica/profesionala , respectiv experienta similara.

Articolul 5 Durata contractului
5.1 Durata prezentului Contract de servicii este de 72 luni .
Durata contractului va cuprinde perioada de executie a lucrarilor (semnarea fara obiectiuni
a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor) si perioada de garantie a lucrarilor
pentru care se presteaza serviciile de asistenta tehnica incluzand perioada de notificare a
defectelor (semnarea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor semnat fara obiectiuni
si receptia Cartii Tehnice a Constructiei de catre Beneficiar). In eventualitatea prelungirii
contractului de executie a lucrarilor, contractul de servicii se va prelungi automat cu
perioada prelungirii contractului de executie a lucrarilor, plus perioada de garantie a
lucrarilor de la data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, fara nicio plata
suplimentara.
5.2 Data de intrare in vigoare a contractului se stabileste a fi din a doua zi de la data
constituirii garantiei de buna executie.
5.3 Constituirea Garantiei de Buna Executie se va face în termen de maxim 5 zile
calendaristice de la Data semnării contractului. 
5.4 Data de începere a prezentului contract va fi la data emiterii ordinului de începere emis
in scris de către achizitor. In perioada dintre data semnarii contractului si data emiterii 
ordinului, Consultantul/Inginerul va mobiliza expertii si echipamentele necesare. Ordinul de
începere va fi transmis de achizitor in termen de 1 zi de la data intrarii in vigoare a
contractului.
5.5 Contractul de servicii se incheie odata cu semnarea procesului verbal de receptie
finala a lucrarilor semnat fara obiectiuni si receptia Cartii Tehnice a Constructiei de catre
achizitor.
5.6 Neprezentarea Garantiei de Buna Executie in termenul prevazut la articolul 4.2 are
drept efect neintrarea in vigoare a prezentului contract si retinerea Garantiei de Participare.
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Articolul 6 Delimitarea locatiei unde se va presta serviciul
Investitia ce se va realiza prin proiectul „Descongestionarea traficului rutier si
imbunatatirea mobilitatii populatiei pe coridorul transfrontalier de legatura Oradea-
Biharkeresztes” inclusiv obiectivul „Infiintare trecere la nivel cu CF si realizare a instalatiei
de semnalizare SAT la km 654+800 linia cf 300, pe amplasamentul trecerii la nivel
existente, pe linia de acces la IRV Constanta punct de lucru Oradea Statia CF Oradea”,
parte integranta a proiectului, este delimitata intre podul Theodor Nes si Podul Dragos
Voda – rampa 1, cuprinzand trei tronsoane distincte astfel:
Tronson I: podul Theodor Nes – pasajul CFR de pe strada Facliei (reabilitare traseu
existent + traseu nou);
Tronson II: pasajul CFR de pe strada Facliei – podul Dragos Voda – rampa 2 str Facliei
(reabilitare str Facliei);

Articolul 7 Cesiunea
7.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
prezentul contract.
7.2 Prestatorul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, in
condiţiile prevăzute de dispoziţiile art.204A1 din OUG 34/2006.
7.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în 
condiţiile menţionate la art 7.2. 
7.4 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract 

Articolul 8 Subcontractare
8.1 Prestatorul nu are dreptul de a subcontracta in totalitate sau in parte serviciile care fac
obiectul prezentului contract.

Articolul 9 Obligatiile Beneficiarului
Asigurarea informaţiilor 
9.1 Achizitorul va pune la dispoziţia Consultantului / Inginerului cu promptitudine orice 
informaţii şi/sau documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea 
contractului. Aceste documente vor fi returnate achizitorului la sfârşitul perioadei de 
prestare a contractului sau la solicitarea achizitorului.
9.2 Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Consultantul / Inginerul pentru
furnizarea informaţiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru 
realizarea contractului.
Asistenţa cu privire la reglementările locale 
9.3 Consultantul/Inginerul poate solicita sprijinul achizitorului pentru obţinerea de copii 
după legi, reglementări şi informaţii despre cutumele locale, ordine şi decizii locale din 
România şi care pot afecta Consultantul/Inginerul în îndeplinirea obligaţiilor sale 
contractuale. Beneficiarul poate taxa Consultantul/Inginerul pentru asistenţă, care urmează 
a fi furnizată pe cheltuiala Consultantului/Inginerului.  
Verificarea serviciilor
9.4  Achizitorul are obligaţia de a verifica serviciile realizate de către Prestator si de a le 
confirma numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ.
9.5. Achizitorul are obligaţia de a efectua recepţia in termen de maxim 5 zile de la data 
inregistrarii raportului in acest sens, depuse de către prestator la Primăria municipiului 
Oradea- Sala Ghiseelor.
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Plata serviciilor
9.6 Plata serviciilor prestate de catre consultantul de supervizare se va realiza dupa cum
urmeaza:
a) 90% din valoarea Contractului de servicii se va achita pe parcursul derularii

Contractului de lucrari, proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de lucrari
confirmate si acceptate de Beneficiar. Plata va fi condiţionată de prezentarea rapoartelor 
lunare conform caietului de sarcini.
b)10% din valoarea Contractului de servicii se va achita in cel mult 14 zile de la data

indeplinirii tuturor obligatiilor asumate prin Contract, la incheierea procesului verbal de
receptie finala a lucrarilor pentru care s-a prestat serviciul, semnat fara obiectiuni.
9.7.- Plata serviciilor se va face prin ordin de plata in termen de 30 zile de la data primirii
(inregistrarii) facturii însoţita de recepţia fără obiectiuni a serviciilor prestate, constând in 
raportul prezentat de prestator si confirmat de achizitor.
9.8 In perioada în care constructorul nu va executa lucrări ca urmare a timpului 
nefavorabil, nu se va efectua plata către prestator. 

Articolul 10 Obligatiile Consultantului de supervizare / Inginerului
Obligaţii generale 
10.1 Consultantul/Inginerul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în 
vigoare în România şi se va asigura că si personalul său, salariat sau contractat de acesta, 
conducerea sa, subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune 
de asemenea aceloraşi legi şi reglementări.  
Consultantul/Inginerul va despăgubi Beneficiarul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în 
justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor legale în vigoare de către 
Consultant/Inginer, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea 
sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.  
10.2 Consultantul/Inginerul are obligatia de a-si îndeplini atributiile conform prezentului
Contract de servicii inclusiv anexele, precum si în conformitate cu prevederile Conditiilor
Contractului de lucrări, cu respectarea termenelor limită stabilite pentru fiecare etapă de 
realizare a serviciilor.
10.3 Consultantul/Inginerul se va conforma ordinelor administrative / dispozitiilor
administrative şi solicitărilor Beneficiarului/ Managerului de Proiect în termenele 
comunicate de către acesta. Când Consultantul/Inginerul apreciază că dispoziţiile 
administrative sunt emise cu depăşirea competenţei Beneficiarului/Managerul de Proiect 
ori nu corespund scopului Contractului de Servicii, va notifica Beneficiarul/ Managerul de
Proiect, sub sancţiunea decăderii, într-un termen de 15 de zile de la data primirii 
Ordinului/Dispoziţiei sau solicitarii. Executarea ordinului administrativ/dispozitiei 
administrative nu va fi suspendată prin această notificare.  
10.4 In îndeplinirea atributiilor sale ca Inginer potrivit prevederilor Conditiilor Contractului
de lucrări, în caz de ambiguitate, erori, discrepante, neclarităti ale documentelor 
contractului de execuţie lucrări, Consultantul/Inginerul are autoritatea de a emite 
dispozitiile pe care le consideră necesare pentru rezolvarea acestor situatii.  
10.5 Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.
10.6 Cu exceptia altor prevederi mentionate in aceste Conditii:

(a) Se va considera ca Inginerul actioneaza in numele si cu acordul dat al Beneficiarului,
de fiecare data cand indeplineste sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicata de
Contract.

(b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nicio Parte de sarcinile, obligatiile sau
responsabilitatile prevazute in Contract; si

(c) Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie,
notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de Inginer (inclusiv
absenta obiectiunilor) nu vor exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are
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potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni,
discrepante si neconformitati.
10.7 Inainte de a actiona potrivit prevederilor urmatoarelor Sub-Clauze ale prezentelor
Conditii, Inginerul va obtine de la Beneficiar aprobarile specifice:

a) Sub-Clauza 4.4: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de
confirmarea consimtamantului prealabil al Inginerului pentru numirea oricaror
Subantreprenori propusi;

b) Sub-Clauza 8.4: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de
stabilirea oricarei prelungiri a Duratei de Executie;

c) Sub-Clauza 10.1: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de
emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor;

d) Sub-Clauza 11.7: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara inainte de
emiterea Certificatului de Receptie Finala;

e) Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesarainainte de
dispunerea sau aprobarea oricarei Modificari care ar conduce la depasirea Valorii de
Contract Acceptate;

f) Sub-Clauza 13.1: de asemenea, aprobarea expresa a Beneficiarului este
necesarainainte de dispunerea sau aprobarea oricarei Modificari care, dupa evaluare, ar
avea implicatii financiare mai mari de 0,3% din Valoarea de Contract Acceptata.

g) Sub-Clauza 13.1: aprobarea expresa a Beneficiarului este necesarainainte de
dispunerea sau aprobarea oricarei omiteri ale unor lucrari.
In pofida obligatiilor specificate mai sus si necesare pentru a obtine autorizarea/acordul, in
conditiile in care Inginerul considera ca a survenit o situatie de urgenta care pune in pericol
siguranta/viata unei/unor persoane sau siguranta Lucrarilor sau a proprietatilor invecinate,
acesta poate, fara a-l exonera pe Antreprenor de raspunderea si obligatiile asumate prin
Contract, saii solicite acestuia executarea oricaror lucrari sau actiuni considerate necesare,
in opinia Inginerului, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv.
10.8. Delegarea de catre Consultantul de supervizare

Ocazional, Inginerul poate sa atribuie sarcini si sa delege autoritatea asistentilor sai si sa
revoce aceste atribuiri de sarcini sau delegari. Acesti asistenti pot include un inginer
rezident si/sau inspectori independenti numiti pentru verificarea si/sau testarea unor parti
ale Echipamentelor sau Materialelor. Numirea, delegarea sau revocarea vor fi facute in
scris si nu vor intra in vigoare numai dupa primirea copiilor documentului de catre ambele
Parti. Inginerul nu va face delegarea de autoritate pentru luarea deciziilor asupra oricarei
probleme in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de
Solutionare] din Contractul de lucrari.
Fiecare asistent caruia i s-au atribuit sarcini sau caruia i-a fost delegata autoritate va fi
autorizat sa emita instructiuni catre Antreprenor numai in limita stabilita prin delegare.
Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie,
notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare efectuate de catre un asistent in
conformitate cu delegatia de autoritate vor avea acelasi efect ca si cum ar fi efectuate de
catre Inginer. Totusi:

(a) omisiunea asistentului de a respinge unele lucrari, Echipamente sau Materiale
necorespunzatoare, nu reprezinta aprobarea acestora si nu va prejudicia dreptul
Inginerului de a respinge ulterior astfel de lucrari, Echipamente sau Materialele;

(b) daca Antreprenorul pune la indoiala deciziile sau instructiunile unui asistent,
Antreprenorul poate sa prezinte problema Inginerului, care va confirma, va retrage sau va
modifica, cu promptitudine, deciziile sau instructiunile asistentului.
10.9 Instructiunile Inginerului

Inginerul poate emite oricand catre Antreprenor, in conformitate cu prevederile
Contractului, instructiuni si planse suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru
executia Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Antreprenorul va primi instructiuni
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numai de la Inginer sau de la asistentii acestuia carora le-a fost delegata autoritate potrivit
prevederilor acestei Clauze.

Antreprenorul va respecta instructiunile primite de la Inginer sau de la asistentii delegati
pentru orice problema in legatura cu Contractul de lucrari. Aceste instructiuni vor fi date in
scris.
10.10 Stabilirea Modului de Solutionare

Ori de cate ori aceste Conditii stipuleaza ca Inginerul va actiona in conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a unei
probleme, Inginerul se va consulta cu Beneficiarul si Antreprenorul in incercarea de a
ajunge la un acord. Daca nu se ajunge la un acord, Inginerul va stabili o solutionare
impartiala in conformitate cu prevederile Contractului, luand in considerare toate
circumstantele relevante.

Inginerul va instiinta Beneficiarul si Antreprenorul cu privire la fiecare acord sau stabilire
a modului de solutionare, prezentand motivatia de sustinere. Beneficiarul si Antreprenorul
se vor conforma oricarui acord sau stabilire a modului de solutionare pana cand intervine,
daca intervine, o revizuire prin aplicarea Clauzei 20 [Revendicari, Dispute, Divergente,
Litigii] din contractul de lucrari.

10.11 Intalnirile de Management
Antreprenorul si Consultantul de supervizare vor organiza intalniri saptamanale de

management in scopul revizuirii pregatirilor pentru lucrarile viitoare. La aceste intalniri vor
participa, in mod obligatoriu, reprezentanti ai Inginerului si ai Antreprenorului si vor fi
invitati si reprezentantii Beneficiarului si alte persoane despre care Beneficiarul va instiinta
Antreprenorul si pe Inginer.

Agenda pentru astfel de intalniri va fi pregatita de catre Inginer si va cuprinde o trecere
in revista a progresului lucrarilor, a programului de lucru si planificarea pentru viitoarele
activitati, situatia personalului, engineering, siguranta, echipamente, achizitia de materiale,
plati, identificarea riscurilor si stabilirea de masuri pentru evitarea producerii acestora sau
diminuarea efectelor acestora, dificultati curente si viitoare, interactiunea cu alti
antreprenori, precum si alte subiecte care vor fi considerate relevante. Timpul si locul unor
astfel de intalniri trebuie stabilite de comun acord luand in considerare tema discutiei.
Inginerul va furniza participantilor la intalnire copii ale agendei si ale documentelor
relevante pentru subiectele ce urmeaza a fi discutate.
Consultantul/Inginerul va redacta minuta fiecărei întâlniri si o va transmite în copie fiecărui 
participant si Beneficiarului la adresa si datele de contact comunicate de catre acesta, în
maximum trei zile lucrătoare după întâlnire. In conditiile în care Consultantul/Inginerul nu 
îsi îndeplineste aceasta obligatie, Beneficiarul este îndreptătit să aplice penalităti în 
cuantum de 1.000,00 lei pentru fiecare zi de întârziere. Mentiunile din procesul-verbal cu
privire la responsabilitati si termene de realizare pentru orice activitati ce vor fi intreprinse
vor fi conforme cu prevederile Contractului de lucrari. Prin aceste minute se stabilesc
sarcini si responsabilităti; aceste minute nu vor modifica prevederile Contractului de lucrări 
chiar dacă sunt semnate de către Părti, iar afirmatiile sau consemnările participantilor nu 
vor reprezenta o aprobare a uneia din părti. In cazul în care o afirmatie sau constatare este 
neclară sau poate crea confuzii, aceasta va fi clarificată ulterior fie prin emiterea de 
observatii la minută, fie prin minuta sedintei. 
10.12 Consultantul/Inginerul are obligatia de a cere înlocuirea personalului Antreprenorului
din motive întemeiate sau atunci când este necesara înlocuirea din alte motive care sunt
independente de vointa Antreprenorilor (ex. demisie, boala, deces, etc.).
10.13 Consultantul/Inginerul are obligatia de a analiza, revizui şi aproba/respinge, dupa 
caz, orice propunere făcută de către Antreprenor cu privire la înlocuirea Subantreprenorilor 
propusi după semnarea Contractului de lucrari.  
10.14 Consultantul/Inginerul are obligatia de a analiza, revizui şi aproba/respinge dupa caz 
orice modificare a programelor de lucru si de a formula observatii sau recomandări cu 
privire la acestea.
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10.15 Consultantul/Inginerul are obligatia de a controla conformitatea progresului Lucrărilor 
cu programul de executie al Antreprenorului, precum si respectarea de catre Antreprenor a
prevederilor Contractului de lucrări privind sistemul de puncte de referinta.  
10.16 Consultantul/Inginerul va solicita Beneficiarului nominalizarea unei comisii de
receptie la terminarea lucrărilor în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 
273/14.06.1994 cu modificările si completările ulterioare, comisie care se va întruni pe 
Santier si va examina stadiul Lucrărilor. Tinând cont de recomandările si rapoartele 
întocmite de Consultant/Inginer, comisia de receptie va consemna observatiile si
concluziile sale în Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrărilor, care va fi înaintat 
Beneficiarului împreuna cu recomandarea de admitere (cu sau fără obiectii a receptiei), de 
amânare sau de respingere a ei.
10.17 In cazul în care comisia de receptie recomandă admiterea receptiei, 
Consultantul/Inginerul are obligatia de a emite un Certificat de Receptie la Terminarea
Lucrărilor, în termen de 56 de zile de la data primirii solicitării din partea Antreprenorului. O 
copie a Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor va fi trimisa Beneficiarului.
10.18 In cazul in care comisia de receptie recomandă respingerea receptiei, 
Consultantul/Inginerul are obligatia de a respinge solicitarea Antreprenorului, prezentând
motivatia si specificând lucrările pe care trebuie să le realizeze Antreprenorul pentru a face 
posibila admiterea receptiei.
10.19 Consultantul/Inginerul va solicita Beneficiarului nominalizarea unei comisii de
receptie finală a lucrărilor în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 
273/14.06.1994, cu modificările si completările ulterioare, Comisie care se va întruni pe 
Santier si va examina stadiul lucrărilor. Tinând cont de recomandările si rapoartele 
întocmite de Inginer, comisia de receptie finală va consemna observatiile si concluziile sale 
în Procesul Verbal de Receptie Finală, care va fi înaintat Beneficiarului împreuna cu 
recomandarea de admitere (cu sau fără obiectii a receptiei), amânare sau respingere a ei.  
10.20 Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazată pe recomandările mentionate în 
Procesul Verbal de Receptie Finala, Consultantul/Inginerul are obligatia de a emite
Certificatul de Receptie Finală în termen de 28 de zile de la expirarea celei din urma 
Perioade de Notificare a Defectiunilor, sau cât mai repede după acest termen cu conditia 
ca Antreprenorul să fi furnizat toate Documentele Antreprenorului si să fi terminat si testat 
toate lucrările, inclusiv remedierea oricăror defectiuni. O copie a Certificatului de Receptie 
Finală va fi trimisă Beneficiarului.  
10.21 Consultantul/Inginerul are obligatia de a certifica pentru plata lucrărilor sumele 
pentru care Antreprenorul a furnizat integral si în forma finală documentele justificative 
necesare, asa cum au fost acestea convenite cu Beneficiarul la începutul derulării 
Contractului de lucrari.
Pentru fiecare Certificat Interimar de Plată în care Beneficiarul constată, în urma analizării 
acestuia, oricare din situatiile următoare:  
a) Inginerul a certificat sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat documentele
justificative aferente cantitătii certificate/articolului si anume: procese verbale, tabele topo, 
rezultate de laborator, aprobări, note de constatare, dispozitii de santier, instructiuni ale 
Inginerului, desene, specificatii, documente de calitate, note de calcul, oferte de pret,
rapoarte de incercari, contracte, facturi;
b) documentele prezentate nu contin informatii complete si anume: Procese Verbale fără 
semnături, fără date sau datele nu sunt corelate cu executia sau pozitiile kilometrice;  
c) nu anexează pentru fiecare cantitate certificată modalitatea de calcul si schita aferenta;  
d) nu corelează cantitătile/sumele cu Certificatele anterioare,  
Beneficiarul va aplica Consultantului o penalitate calculata la Pretul Contractului, pentru
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligatiilor/activitătilor Inginerului 
mentionate la art. 10.21 lit. a) –d) pentru fiecare Certificat Interimar de Plată transmis. 
Dobanda penalizatoare este egala cu nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR plus 8
puncte procentuale pentru fiecare zi de intarziere aplicata la Pretul Contractului de servicii.
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In cazul in care, in urma analizei, Beneficiarul constata erori aritmetice, Beneficiarul poate
solicita corectia respectiva in Certificatul Interimar de Plată următor sau poate returna 
Inginerului Certificatul Interimar de Plată pentru efectuarea corectiei.  
10.22 Consultantul/Inginerul nu va emite un Certificat Final de Plată a lucrărilor dacă 
valoarea cumulată aprobată pentru plată depăseste Valoarea de Contract Acceptată 
mentionată în Contractul de lucrări respectiv sau altă valoare de contract convenită ulterior 
de Beneficiar şi Antreprenor în cadrul unor Acte Adiţionale la Contract, în cazul în care 
depăsirea Valorii de contract rezultă în urma aprobării unor costuri suplimentare, fără 
informarea si acceptul Beneficiarului.
10.23 Dacă Consultantul/Inginerul este o asociere alcătuită din două sau mai multe 
persoane, toate aceste persoane vor fi ţinute solidar si individual responsabile de 
îndeplinirea obligaţiilor din Contractul de Servicii. Persoana desemnată de asociere să 
acţioneze în numele sau în cadrul Contractului de Servicii va avea autoritatea de a 
reprezenta şi angaja contractual asocierea.  
10.24 Orice modificare a componenţei asocierii fără acordul prealabil scris al Beneficiarului 
va fi considerată o încălcare a Contractului de Servicii. In aceasta situatie, Părtile initiale 
ale asocierii vor fi tinute solidar si individual responsabile de îndeplinirea obligatiilor din
Contractul de Servicii prestate până la acea dată.  
10.25 Pe perioada executării lucrărilor, Consultantul/Inginerul va duce la îndeplinire toate 
obligatiile ce revin Beneficiarului în aplicarea prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind
cerintele minime de securitate si sănătate pentru Santierele temporare si mobile cu 
modificări si completări ulterioare. Fiecare parte va răspunde, conform prevederilor legale, 
de accidentele de muncă produse propriilor salariati si se va înregistra cu acestea la 
Inspectoratele Teritoriale de Munca pe raza cărora s-au produs evenimentele.  
10.26 In situatia în care Contractul de lucrări, care face obiectul prezentului Contract de 
Servicii, se reziliază, Consultantul/Inginerul are obligatia de a îndeplini toate activitătile 
necesare în calitate de Inginer în cadrul Contractului de lucrări, în caz că nu este 
informat/notificat altfel de către Beneficiar.  
10.27 In cazul in care Consultantul/Inginerul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau
transformare, preluarea Contractului de catre persoana juridica succesoare se va face
numai in conditiile indeplinirii de catre aceasta cel putin a criteriilor de calificare stabilite in
cadrul procedurii de atribuire a prezentului Contract.
Obligatii principale ale Consultantului
10.28 Prestatorul se obligă să presteze serviciile de dirigentie de şantier pentru 
execuţia lucrărilor pe perioada derulării lucrărilor de execuţie. 
Prelungirea termenelor de execuţie a lucrărilor de construcţie va conduce la prelungirea 
contractului de servicii cu aceeaşi perioada, fara modificarea preţului. 
10.29 Prestatorul se obligă să  presteze serviciile la standardele şi/sau 
performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract si cu respectarea 
tuturor cerinţelor din caietul de sarcini. 
10.30 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, 

si
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini intocmit 
de către achizitor. 

10.31 Prestatorul se obligă să asigure prezenţa zilnică pe parcursul executării lucrărilor şi 
că va respecta prevederile caietului de sarcini anexă la contract. 
10.32 Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalism, promptitudine, fidelitate, respectarea legalităţii şi imparţialitate atât faţă de 
achizitor cât şi faţă de Constructor, Furnizori şi Proiectant. 
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10.33 Prestatorul prin activitatea de Dirigentie de şantier pe care o prestează asigură 
achizitorul, că Executantul căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări, îşi va 
îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, 
reglementările tehnice şi caietele de sarcini. 
Responsabilitatile Consultantului de supervizare
10.34 Responsabilitatile Consultantului de supervizare in ceea ce priveste administrarea
Contractului de lucrari constau in urmatoarele sarcini:

Natura serviciilor furnizate sunt:

A. Asistenta tehnica prin servicii de supervizare, dirigentie de santier si
SSM pentru Beneficiar in contractul de executie a lucrarilor, pe toata durata derularii
contractului de lucrari, asistenta constand in:

- monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructie conform prevederilor
legislatiei romane in vigoare (Legea nr.273/1994, Legea nr.10/1995, HG nr.766/1997, HG
nr. 622/2004, HG nr.925/2006, Ordinul 1496/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare);

- verificarea si aprobarea situatiilor de lucrari executate in conditiile de calitate
impuse;

- servicii externe asigurate prin persoane juridice sau fizice din afara institutiei
Beneficiarului, abilitate sa presteze servicii de protectie si prevenire in domeniul securitatii
si sanatatii in munca, conform HG nr.300/2006.

B. Asistenta asigurata Beneficiarului in verificarea documentatiei aferente
Cartii Tehnice a Constructiei intocmite de catre Contractor si acceptarea acesteia de
catre Beneficiar.

C. Totodata, pe perioada derularii contractului de executie a lucrarii vor fi
desfasurate activitati de monitorizare si verificare a stadiului de implementare a
proiectului conform indicatorilor proiectului de finantare cod HURO/1101/037/1.1.1. din
care face parte executia lucrarii contractate (C+M). Monitorizarea proiectului va fi efectuata
de catre echipa de proiect DMPFI, impreuna cu Inginerul. Aceasta activitate este o
activitate cu caracter administrativ si tehnic si este constituita din principalele actiuni:
management activitati proiect, urmarire lucrari, materiale si echipamente, raportari, etc.,
desfasurate de echipa de specialisti pentru buna derulare a acestuia. Aceasta activitate se
va desfasura pe intreaga perioada a lucrarilor de executie.

A1. Asistenta tehnica pentru Beneficiar in managementul contractului de lucrari
Consultantul de supervizare dirigintele de santier va trebui sa asiste Beneficiarul in

administrarea contractului de lucrari, actionand ca Reprezentant al Beneficiarului.
Responsabilitatile dirigintelui de santier in ceea ce priveste administrarea

contractului de lucrari constau in urmatoarele sarcini:

SARCINA 1 Realizarea sistemului de comunicare si raportare
Dirigintele de santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre

toate partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Inginerului cu una, mai multe sau
toate partile mentionate mai jos.

 Beneficiar
 Executant
 Proiectant
 Inspectoratul de Stat in Constructii
 Inspectoratul Teritorial de Munca

Consultantul de supervizare va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de
lucru saptamanale, precum si ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, cu
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Beneficiarul si Antreprenorul, consemnandu-se intr-o minuta a sedintei toate discutiile
purtate.

De asemenea, Antreprenorul are obligatia depunerii unui raport de activitate lunar.
Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in
luna raportata si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor
face referiri la urmatoarele aspecte: asigurarea sigurantei si sanatatii muncii, asigurarea
calitatii lucrarilor si materialelor puse in opera, asigurarea echipamentelor si utilajelor
specifice, monitorizarea poluarii daca este cazul, modul de implementare a Sistemului de
Asigurare a Calitatii si modul in care Constructorul isi controleaza propria activitate. De
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor.
Lunar, se vor prezenta Beneficiarului: comunicarile de santier ale Executantului confirmate
de dirigintele de santier, dispozitiile de santier, justificarea lucrarilor suplimentare sau a
notelor de renuntare precum si evaluarea lor.

Consultantul de supervizare va notifica inceperea lucrarilor la Inspectoratul
Judetean in Constructii si la Inspectoratul Teritorial de Munca.

SARCINA 2 Monitorizarea programului de lucrari
Verificarea si amendarea programului de lucrari

Consultantul de supervizare dirigintele de santier va verifica si aviza graficul de
esalonare al lucrarii (programul de executie) inaintat de catre Constructor in format
electronic in cadrul intalnirilor de lucru, grafice executate cu un soft specific pentru project
management.

Programul va avea un format concis, aratand durata in zile si resursele alocate
fiecarei parti, sector sau articol important din lucrare.

Dirigintele de santier va informa Beneficiarul despre stadiul lucrarilor si, daca e
cazul, masurile de remediere/recuperare propuse de catre Constructor si aprobate de
catre dirigintele de santier.

SARCINA 3 Controlul financiar al contractului
Consultantul de supervizare dirigintele de santier va avea responsabilitatea

verificarii Certificatelor Intermediare de Plata (CIP) pentru lucrarile executate de
Constructor – confirmate prin situatii de plata, intocmite dupa forma si denumirea
devizelor din oferta financiara.

Dirigintele de santier va verifica Situatiile de plata lunare inaintate de catre
Constructor.

Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din
masuratori si inscrise in foile de atasament, pe baza facturilor fiscale. Situatia de lucrari
inaintata de catre Constructor va avea ca suport foi de atasament, masuratori post-
executie semnate si stampilate de topometristul Contractorului si cel al consultantului de
supervizare, desene (as-built) semnate si stampilate, facturi si alte documente doveditoare
ale executarii cantitatilor de lucrari si ale platilor la care Constructorul este indreptatit.

La fiecare situatie de lucrari prezentata spre decontare de catre Antreprenor,
consultantul de supervizare va verifica anexele in mod obligatoriu:

- facturile fiscale de la producatori si furnizori sau alte documente justificative
reglementate de lege prin care ofertantul va face dovada justificarii pretului la material,
manopera, utilaje si transport

- declaratiile vamale pentru bunurile din import, daca e cazul
- procesele verbale de receptie pentru bunurile achizitionate, daca e cazul
- procesele verbale de punere in functiune a bunurilor achizitionate, daca e

cazul
- devizele financiare pentru servicii, daca este cazul
- procese verbale de predare-primire a serviciilor achizitionate, daca este cazul
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- procese verbale receptie calitativa
- procesele verbale de lucrari care devin ascunse
- procesele verbale pe faze determinante
- procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor
- certificate de calitate, garantie, conformitate conform legislatiei in vigoare.
De asemenea, va verifica daca situatiile de plata sunt intocmite folosind preturile

unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele
oferta anexa la contractul incheiat cu Constructorul.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile
tehnice, in Caietele de Sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi
efectuate de catre consultantul de supervizare impreuna cu reprezentantul Constructorului,
folosindu-se sistemul Stereo 70, avand drept referinte bornele stabilite si ale caror
coordonate x, y, z sunt confirmate lunar intre Antreprenor, Consultant si Beneficiar.

Dupa aprobarea situatiilor de plata de catre consultantul de supervizare si
Beneficiar, Constructorul va putea inainta factura de plata pentru sumele cuvenite.

Dirigintele de santier va monitoriza respectarea programului de control al calitatii
lucrarilor aprobat de Inspectoratul de Stat in Constructii, procesele verbale de lucrari
ascunse, procesele verbale de receptie calitativa, la faze determinante, alte documente
conform normativelor in vigoare.

SARCINA 4 Completarea Jurnalului de santier
Consultantul de supervizare dirigintele de santier are obligatia de a deschide Jurnalul

de santier al lucrarii si de a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un
moment dat, sa se dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura
sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor.

In Jurnalul de santier, dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmatoarele date
si informatii:

 lucrarile executate si locatia exacta;
 echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;
 conditiile meteorologice;
 evenimente aparute;
 defectiuni aparute la echipamente si utilaje;
 orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea

executiei lucrarilor.
Jurnalul de santier va fi completat de un jurnal foto in care sa fie prezentata evolutia

lucrarilor, materialele folosite, masuratori topografice, foraje, etc.

SARCINA 5 Emiterea dispozitiilor de santier
Consultantul de supervizare dirigintele de santier poate emite Dispozitii de

santier/Notificari in cazuri justificate, dar fara a modifica Proiectul, Caietele de Sarcini sau
Listele de cantitati. Aceste dispozitii se emit numai in vederea respectarii de catre
Constructor a clauzelor contractuale.

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau
Listelor de cantitati va fi facuta numai de catre Proiectantul lucrarii si insusita de catre
specialistii verificatori de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de
santier a Proiectantului.

Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico-
economici fara aprobarea Proiectantului. Solutia tehnica reproiectata si noii indicatori
tehnico-economici vor fi avizati de catre Beneficiar.

Dispozitiile de santier care conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al
termenelor de executie vor fi insotite de rapoarte justificative care vor fi aprobate in
prealabil de Beneficiar.
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Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre
Constructor a Dispozitiilor de santier emise.

SARCINA 6 Coordonare SSM
Consultantul de supervizare va indeplini responsabilitatile de coordonator SSM

conform prevederilor legale.
Consultantul de supervizare va organiza intalniri saptamanale sau de cate ori este nevoie
intre membrii echipei de proiect, diriginti de santier si Executant, pentru a analiza stadiul
investitiei pentru urmarirea respectarii normelor de securitate si sanatate in munca de
catre toti angajatii si subcontractorii, inclusiv furnizorii de materiale si servicii pe santierul in
lucru, respectiv vizitatorii autorizati.
Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate sunt cele stipulate in HG nr.
300/2006, astfel:
- deschide un registru de coordonare si il completeaza;
- transmite planul de securitate si sanatate, registrul de coordonare si dosarul de interventii
ulterioare Beneficiarului si coordonatorului in materie de securitate si sanatate al
Contractorului;
- participa la intrunirile organizate de Beneficiar;
- stabileste, in colaborare cu beneficiarul, masurile generale de securitate si sanatate
aplicabile santierului;
- armonizeaza planurile proprii de securitate si sanatate ale Antreprenorului cu planul
general de securitate si sanatate al santierului;
- relationeaza cu institutiile abilitate;
- alte atributii conform legii.

A2. Monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii
Serviciile asigurate de Consultantul de supervizare dirigintele de santier si coordonator

SSM vor respecta legislatia romana in vigoare. Derularea contractului de prestari servicii
incheiat intre Beneficiar si dirigintele de santier va urmari prestarea serviciilor pentru
urmatoarele faze tipice ale unui proiect:

1. Mobilizarea
2. Executia lucrarilor
3. Receptia lucrarilor
4. Perioada de garantie

SARCINA 1 Faza de mobilizare
Mobilizarea este perioada initiala a fazei de constructie. In acest timp Constructorul

va stabili facilitatile de santier atat pentru sine, cat si pentru Consultantul de supervizare.
Dirigintele de Santier va folosi aceasta perioada pentru examinarea si, acolo unde este
cazul, aprobarea metodologiei de lucru a Constructorului si a Programului de executie.

Sarcinile principale care vor fi realizate de catre dirigintele de santier sunt dupa cum
urmeaza:

- Examinarea Programului de constructie a Constructorului si previziunilor fluxului
de numerar, a mainii de lucru si necesarului de echipament asociate.

- Verificarea si aprobarea procedurilor QA/QC a Constructorului si a Planului de
asigurare a calitatii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectiva.
Programul de verificari pe faze de receptie/determinante trebuie sa fie vizat de
Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii.

- Verificarea planului detaliat SSM si PSI.
- Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare, comunicare si

raportare intre Beneficiar, Constructor, Proiectant, in baza unui program special
de project management.
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- Forma de comunicare de regula va fi in scris, exceptand situatiile in care se
dispune oprirea lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrarilor sau a
documentatiei, caz in care, imediat dupa dispunerea opririi lucrarilor, Dirigintele de
santier va notifica acest lucru in scris Constructorului, Beneficiarului si tuturor
factorilor implicati.

SARCINA 2 Faza de executie a lucrarilor
Sarcinile si indatoririle consultantului de supervizare pe parcursul executarii

lucrarilor de constructie sunt, fara a se limita insa, urmatoarele:
- Are atributiuni clar definite in ceea ce priveste respectarea proiectului tehnic

de executie, a prevederilor din caietele de sarcini si din reglementarile tehnice in vigoare
referitoare la materialele inglobate in lucrarile permanente cat si referitoare la executia
lucrarilor permanente;

- Verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate privind:
existenta documentelor de atestare a calitatii si a originii, corespondenta calitatii acestora
cu prevederile cuprinse in certificatele de calitate, contracte, proiecte.

- Interzicerea utilizarii de materiale semifabricate si prefabricate
necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara
agrement tehnic.

- Inspecteaza materialele sosite pe santier daca acestea corespund cu
cererea de aprobare a materialelor, inainte de receptia lor de catre Antreprenor.

- Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera si consemneaza
in registre rezultatele din buletinele de incercari pentru materialele la care se fac probe de
laborator.

- In cazul in care dirigintele de santier constata neconformitatea materialelor
propuse a fi puse in opera cu specificatiile tehnice, acesta are obligatia de a intocmi
“Rapoarte de Neconformitate” in care va preciza la ce se refera neconformitatile,
descrierea detaliata a acestora, masurile si termenul maxim de remediere.

- In cazul in care dirigintele de santier constata neconformitatea lucrarilor
executate cu prevederile proiectului, acesta are obligatia de a intocmi “Rapoarte de
Neconformitate” in care va preciza la ce se refera neconformitatile, descrierea detaliata a
acestora si termenul maxim de remediere.

- Reprezentantul Constructorului in santier va trebui sa propuna masurile de
remediere, in urma consultarii cu proiectantul.

- Urmareste ca nicio neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele
semnalate nu vor fi rezolvate.

- Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului,
proiectelor tehnice, detaliilor de executie, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice
in vigoare.

- Examineaza Programul de executie al Antreprenorului si previziunile fluxului
de numerar aferent.

- Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in
vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in
normele tehnice in vigoare.

- Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care
reglementarile tehnice au prevederi in acest sens.

- Interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic.
- Verifica/aproba propunerea de materiale ale Constructorului, in vederea

respectarii regulii de origine si de nationalitate.
- Efectueaza verificarile prevazute in norme si semneaza documentele

intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante,
procese-verbale de lucrari ce devin ascunse.
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- Participarea alaturi de reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii la
verificarea executiei in faze intermediare si faze determinante.

- Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera.
- Participa ca martor, daca este cazul, la testarea efectuata de Constructor a

materialelor, atunci cand sunt cerute teste suplimentare, inregistrand rezultatele.
- Analizeaza masuratorile si testele pentru orice lucrare ce devine ascunsa,

inainte ca aceasta sa fie acoperita.
- Urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul

executiei acestora, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere
cantitativ si calitativ.

- Dispune sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate
necorespunzator, in baza solutiilor elaborate de Proiectant sau de persoanele abilitate prin
lege pentru dispunerea acestora.

- Transmiterea catre Proiectant a sesizarilor proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei.

- Intocmirea si tinerea la zi a registrului de coordonare in materie de securitate
si sanatate in munca. Coordonatorul in materie SSM poate dispune masuri suplimentare
specifice, inclusiv restrictionarea accesului la locul de munca / santier a angajatilor
Contractorului si subcontractorilor acestuia care nu respecta reglementarile in domeniul
SSM. Consultantul de supervizare poate suspenda activitatea in cazul in care constata
comportament neadecvat, incidente sau situatii de pericol, pe toata perioada de
mobilizare, de constructie si demobilizare inclusiv.

- Verificarea bornelor topografice de referinta, verificarea in toate fazele de
executie a lucrarilor cotele realizate de catre Executant, comparandu-le cu proiectul,
respectiv aprobarea ridicarilor topografice ale Executantului (trasare, verificare strat de
baza, strat de legatura, strat uzura, alte cote la obiectele specifice proiectului).

- Coordonarea activitatilor de masuratori zilnice ale lucrarilor aprobate.
- Verificarea tuturor atasamentelor ce vor fi intocmite in vederea elaborarii

situatiilor de lucrari spre a fi decontate, verificarea situatiilor de lucrari.
- Certificarea cantitatilor din situatiile de lucrari prezentate spre decontare, in

relatie cu oferta Constructorului si in baza documentatiei complete.
- Monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu Graficul de executie

elaborat de Constructorul pentru a lua masuri de remediere in cazul in care apar stagnari,
incetiniri sau alte impasuri.

- Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificari ale
documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale.

- Urmarirea respectarii de catre Executant a dispozitiilor si/sau a masurilor
dispuse de proiectant sau de organele abilitate.

- Inregistrarea zilnica a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date
Contractorului intr-un jurnal de santier. Inregistrarile trebuie sa fie facute in baza
activitatilor Contractorului, incluzand echipamentul si forta de munca pe santier, precum si
toate informatiile relevante privind factorii care ar afecta progresul - vremea, defectarea
echipamentului, diverse situatii, etc.

- Realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de Control pe
faze de lucrari si inregistrarea acestora.

- Primirea reclamatiilor Constructorului si formularea de recomandari pentru
Beneficiar in privinta platilor aditionale/ prelungirii duratei de executie.

- Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor.
- Intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu

Beneficiarul, care trebuie sa cuprinda cel putin informatii privitoare la progresul lucrarii,
calitate, protectia muncii, variatii si orice alte probleme care ar afecta executia adecvata a
lucrarilor.
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- Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare si predarea terenului
detinatorului acestuia. La terminarea lucrarilor va dispune si verifica aducerea la forma
initiala a terenului si mediului afectat de lucrari.

- Reprezentantul Constructorului in santier va trebui sa propuna masurile de
remediere. Nicio neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi
rezolvate.

- Organizarea sedintelor de progres alaturi de Executant, Proiectant si
Beneficiar, pe baza graficelor de urmarire a executiei elaborate de Constructor.

- Raportarea lunara catre Primaria Municipiului Oradea / Directia de
Management Proiecte cu Finantare Internationala a stadiului fizic si valoric al executiei.

- Coordoneaza Constructorul in elaborarea documentatiei pentru Cartea
Tehnica a Constructiei.

SARCINA 3 – Faza de receptie la terminarea lucrarilor
Sarcinile si indatoririle consultantului de supervizare la receptia lucrarilor de

constructie sunt, fara a se limita insa la acestea, urmatoarele:
- Participarea la receptia lucrarilor. Asigura secretariatul Comisiei de receptie

si intocmeste Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor inclusiv anexele care
cuprind lucrarile restante/necorespunzatoare stabilite de Comisia de receptie si care
trebuie finalizate/ remediate in timpul perioadei de garantie.

- Predarea catre Beneficiar a actelor de receptie, a documentatiei tehnice si
economice a constructiei.

- Predarea catre Constructor si Beneficiar a documentatiei pentru capitolele
aferente Cartii tehnice a constructiei care sunt de competenta supervizorului.

- Verificarea continutului Cartii Tehnice a Constructiei.

SARCINA 4 Faza aferenta perioadei de garantie
Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier in perioada de garantie, inclusiv

perioada de notificare a defectelor se refera, fara a se limita insa la acestea, la
remedierea defectiunilor/neconformitatilor constatate de catre Comisie la receptia la
terminarea lucrarilor:

- Urmarirea solutionarii problemelor constatate de Comisia de receptie si intocmirea
documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie.
Consultantul de supervizare va urmari rezolvarea remedierilor in termen conform art. 22
din HGR 273/1994.

- In cazul in care Constructorul nu-si va respecta obligatiile, dirigintele de santier va
emite o somatie si daca nici in acest caz executantul nu se conformeaza, va notifica atat
Constructorului cat si Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de catre alt
Executant, cheltuiala fiind suportata de Constructorul care nu si-a indeplinit obligatiile.

- Propunerea unei programari a inspectiilor periodice, efectuate de catre Beneficiar,
ale lucrarilor in timpul acestei perioade pentru a se asigura de o functionare
corespunzatoare a acestora.

- Asigurarea secretariatului pentru receptia finala si intocmirea documentelor de
receptie finala.

- Predarea catre Beneficiar a actelor de receptie finala.
- Coordonarea Constructorului in finalizarea Cartii Tehnice a Constructiei (CTC) cu

completarile din perioada de garantie. Verificarea continutului Cartii Tehnice a Constructiei.

SARCINA 6 Alte sarcini
Dirigintele de santier va indeplini orice alta sarcina sau instructiune aparuta pe

parcursul derularii contractului de prestari servicii si executie a lucrarii, dispusa de
Beneficiar sau de Finantator (Autoritatea de Management sau Organism Intermediar)
legata de proiectul mentionat.
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B. Verificarea documentatiei aferente Cartii Tehnice a Constructiei intocmite de
catre Contractor si acceptarea acesteia de catre Beneficiar
Serviciile asigurate de Consultantul de supervizare dirigintele de santier si coordonator
SSM vor consta in:

- Asistenta asigurata Beneficiarului in verificarea documentatiei aferente
Cartii Tehnice a Constructiei intocmite de catre Contractor

- Asistenta asigurata Beneficiarului in receptionarea Cartii Tehnice a
Constructiei intocmite de catre Contractor

- Completarea Cartii Tehnice a Constructiei cu partea de documentatie ce ii
revine dirgintelui de santier

C. Desfasurare de activitati de monitorizare si verificare a stadiului de implementare
a proiectului conform indicatorilor proiectului de finantare

- Monitorizarea proiectului va fi efectuata de catre echipa de proiect DMPFI in
colaborare cu dirigintele e santier

- Aceasta activitate este o activitate cu caracter administrativ si tehnic
- activitatea este constituita din principalele actiuni: management activitati

proiect, urmarire lucrari, materiale si echipamente, raportari, etc., desfasurate de echipa de
specialisti pentru buna derulare a acestuia.

Articolul 11 Codul de conduită 
11.1 Consultantul/Inginerul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de 
încredere pentru Beneficiar conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, 
precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu 
proiectul sau serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Beneficiarului, precum 
şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport 
cu Beneficiarul. Nu va angaja Beneficiarul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris 
al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.  
11.2 Consultantul/Inginerul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada 
executării Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, 
precum şi după încetarea Contractului de Servicii. În acest sens, cu excepţia cazului în 
care se obţine acordul scris prealabil al Beneficiarului, Consultantul/Inginerul şi personalul 
său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor 
comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nici o informaţie confidenţială 
divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nici o informaţie 
referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor de 
supervizare. Totodată, Consultantul/Inginerul şi personalul său nu vor utiliza în dauna 
Beneficiarului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor 
desfăşurate în cursul sau în scopul executării Contractului de Servicii.   
11.3 Consultantul/Inginerul va furniza Beneficiarului, la cerere, documente justificative cu
privire la condiţiile în care se execută Contractul de Servicii. Beneficiarul va efectua orice 
documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea 
de probe în acest sens.
11.4 Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificarile
si completarile ulterioare si O.G. nr. 13/2011 cu modificarile si completarile ulterioare ca
relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu
respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este
abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate.

Articolul 12 Conflictul de interese
12.1 Avand in vedere prevederile OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si
sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/ sau a
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fondurilor publice nationale aferente acestora, Consultantul/Inginerul va lua toate măsurile 
necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea 
obiectivă şi imparţială a Contractului de Servicii.  
12.2 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare 
şi poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Consultantul/Inginerul se va 
asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din 
teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Fără a 
aduce atingere prevederilor articolului 20 din prezentul Contract, Consultantul/Inginerul va
înlocui, imediat şi fără vreo compensaţie din partea Beneficiarului, orice membru al 
personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care 
se regăseşte într-o astfel de situaţie cu o altă persoană, care să îndeplinească criteriile de 
calificare solicitate în cadrul Documentatiei de Atribuire. In vederea înlăturării oricărui 
dubiu, Partile convin ca înlocuirea oricărui membru al personalului 
Consultantului/Inginerului decurgând dintr-un conflict de interese va fi considerată o 
nerespectare a obligatiilor contractuale ale acestuia, caz în care acesta va fi obligat la
plată către Beneficiar a unei penalităti în cuantum de 0,2% din Preţul Contractului pentru 
fiecare persoana înlocuită. Aceasta nu va aduce atingere dreptului Beneficiarului de a 
solicita si obtine repararea oricăror prejudicii decurgând dintr-un astfel de conflict de 
interese.

Articolul 13 Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligatiilor
13.1 In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul fără necesitatea vreunei notificări şi 
fără a exclude alte căi de sancţiune din contract, de a deduce din preţul contractului fara 
TVA, o dobânda penalizatoare egala cu nivelul ratei dobânzii de referinţa a BNR plus 8 
puncte procentuale pentru fiecare zi de întârziere pana la indeplinirea efectiva a obligaţiilor, 
dobânda aplicata la contravaloarea obligaţiilor neindeplinite. 
13.2 In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile conform 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti dobânda penalizatoare egala cu 
nivelul ratei dobânzii de referinţa a BNR plus 8 puncte procentuale pentru fiecare zi de 
întârziere pana la indeplinirea efectiva a obligaţiilor, dobânda aplicata la cuantumul sumei 
neachitate.
13.3 Penalităţile datorate conform clauzelor  13.1. şi 13.2 curg de drept din data 
scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract. 
13.4 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile 
art.13.1 şi 13.2, în completare, părţile datorează si daune interese suplimentare minimale 
de 40 euro.
13.5 Pentru situaţiile de lucrări acceptate la plata, dar pentru care o autoritate de 
control abilitata sa facă verificări, identifica erori se va aplica o penalitate in valoare 
calculata astfel: Valoare penalitate=2x Procent eroare( Suma confirmata
eronat/Valoare totala contract de lucrări x100)xvaloare contract servicii asistenta tehnica-
dirigentie de şantier. 
In cazul in care valoarea penalităţilor depăşeşte procentul de 20% din valoarea 
contractului autoritatea contractanta are dreptul de a cere rezilierea contractului si/sau sa
finalizeze Serviciile de Supervizare pe cheltuiala Consultantului/ Inginerului.
13.6 După executarea serviciilor, Consultantul/Inginerul va putea fi ţinut răspunzător pentru 
orice încălcare a obligaţiilor sale prevăzute în Contract, într-un interval de timp stabilit 
conform legii care guvernează Contractul.  
13.7 Consultantul/Inginerul va fi tinut răspunzător, de asemenea, pentru toate daunele 
suferite de către Beneficiar ca urmare a neîndeplinirii corespunzătoare a atributiilor avute 
de către Consultant/Inginer în legătura cu indeplinirea atributiilor sale ca Inginer.  
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13.8 Consultantul/Inginerul va furniza Beneficiarului, la cerere, documente justificative cu
privire la conditiile în care sunt îndeplinite obligatiile conform prezentului Contract.

Articolul 14 Mobilizarea Personalului şi a echipamentului 
14.1 Consultantul are obligatia de a asigura personal care să îndeplinească cerintele 
mentionate în anexa - Caietul de sarcini, simultan cu prevederile legislatiei în vigoare.
14.2 Consultantul/Inginerul trebuie să informeze Beneficiarul cu privire la întreg personalul 
pe care intentionează să-l utilizeze pentru implementarea Contractului de Servicii, altul 
decât expertii-cheie ale căror CV-uri sunt incluse în anexa Contractului de servicii. În 
Anexa – Caietul de Sarcini se vor specifica activitătile si responsabilitătile personalului. 
Beneficiarul are dreptul să respingă personalul (experti non-cheie, experti pe termen scurt) 
propus spre aprobare de către Consultant/Inginer, specificand motivele respingerii.  
14.3 Pana la Data de Incepere a Contractului, asa cum este definita la articolul 4 din
prezentul Contract, Consultantul/Inginerul are obligatia mobilizarii personalului si a
echipamentelor necesare pentru derularea prezentului Contract.
14.4 Consultantul/Inginerul are obligatia de a furniza personalul solicitat conform cerintelor
prevăzute în caietul de sarcini anexa a prezentului Contract de servicii si de a mentine 
personalul aprobat pe întreaga perioadă de prestare a serviciilor. Expertii care vor lucra în 
cadrul Proiectului vor începe executarea sarcinilor ce le revin dupa aprobarea lor de catre
Beneficiar, de la data mobilizarii lor.
14.5 Consultantul/Inginerul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod 
continuu personalului salariat ori contractat, echipamentul şi suportul necesare pentru 
îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor acestuia.

Articolul 15 Înlocuirea personalului
15.1 In cazul în care Consultantul/Inginerul inlocuieste personalul pe parcursul derularii
Contractului, pentru fiecare personal cheie sau non-cheie inlocuit, acesta va fi obligat la
plata către Beneficiar a unei penalităti, in valoare de 10.000 lei / persoana pentru 
personalul cheie definit prin dirigintii de santier, inginer topometrist si coordonator SSM,
respectiv 5.000 lei / persoana pentru personal auxiliar înlocuit, exceptie facand situatiile
indicate la art. 15.2. Demisia expertului nu exonerează Consultantul/Inginerul de aceasta 
obligatie si consecintele încălcării ei, cuantumul penalitatilor datorate de Prestator 
reducandu-se la jumatate din valoarea mentionata.
15.2 Dacă, în situatii exceptionale care nu tin de vointa Consultantului/Inginerului 
respectiv:
- suspendarea Contractului de Servicii,
- deces (se vor prezenta certificate de deces),
- incapacitate fizica/psihica (dovedită prin certificate medicale prezentate în original sau 
copie legalizată din care sa rezulte faptul ca expertul nu îsi poate exercita atributiile 
profesionale; certificatele medicale din care nu rezultă expres incapacitatea expertului de 
a-si exercita atributiile, nu vor constitui document justificativ si nu vor fi acceptate de
Beneficiar ca document justificativ), este necesara înlocuirea oricăror experti ai 
Consultantului/Inginerului, acesta va avea obligatia să pună la dispozitia Beneficiarului un 
alt expert cu aceeasi pregătire profesională, astfel încât noul expert să îndeplinească 
aceleasi criterii de calificare solicitate în cadrul Fisei de Date si/sau cerintele minime
solicitate în Anexa I - Caietul de Sarcini.
15.3 In situatia în care unul sau mai multe persoane vor fi inlocuite, Consultantul/Inginerul
va transmite Beneficiarului, pentru verificare si aprobare CV-ul in original al noului expert
propus impreuna cu documentele justificative prin care demonstrează îndeplinirea 
criteriilor de calificare sau a cerintelor din Anexa – Caietul de Sarcini. Beneficiarul va
notifica în scris motivele respingerii si termenul de prezentare a unei noi propuneri, care nu
va depasi 15 zile.



www.oradea.ro

In caz de respingere de catre Beneficiar a noii propuneri si/sau nerespectarea de catre
Consultant/Inginer a termenului de prezentare a unei noi propuneri, Beneficiarul va fi
îndreptătit, iar Consultantul/Inginerul va fi obligat la plata unor penalităti de întârziere în 
cuantum de 0,05% pe zi de întârziere din Pretul Contractului, care vor curge de la data
comunicării respingerii noului expert cheie sau non-cheie propus si până la data 
comunicarii aprobării de către Beneficiar a unui expert cheie sau non-cheie propus de 
Consultant/Inginer care sa îndeplinească criteriile de calificare prevăzute în Fisa de Date 
sau în Caietul de Sarcini.
15.4 Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumba Consultantului/
Inginerului.
15.5 Consultantul/Inginerul are obligatia de a angaja in cadrul prezentului Contract de
servicii personal care sa respecte integral si intocmai declaratia cu privire la
disponibilitatea acestuia cuprinsa in oferta.

Articolul 16. Garanţia de bună execuţie a contractului 
16.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 
cuantum de 16.169,25 lei, reprezentand 5 % din valoarea contractului, deoarece
prestatorul beneficiaza de o reducere de 50% la calcularea garantiei de buna executie,
conform legii 346/2004 actualizata – privind stimularea infiintarii si dezvoltarii
intreprinderilor mici si miljlocii.

(2) Aceasta suma se va constitui integral de catre prestator, in termen de maxim 5
zile de la data semnarii contractului, printr-un instrument de garantare emis in conditiile
legii de o societate de asigurari, in favoarea achizitorului . Valabilitatea garantie de buna
executie trebuie sa fie pe o perioada de 72 de luni ;

    (3) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) prestatorul are obligaţia de 
a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
termenului de prestare, în maxim 7 zile de la data semnării de către părţi a actului adiţional 
de prelungire.
       (4) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de prestare a serviciilor şi pană la semnarea 
procesului verbal de recepţie a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 
16.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
16.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile, de 
la data întocmirii procesului verbal de recepţie finala, semnat fara obiectiuni de către 
comisia de recepţie finala, constituita in acest sens, daca autoritatea contractanta nu a 
ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

Articolul 17 Modificarea Contractului de Servicii
17.1 Modificările Contractului de Servicii se vor face prin Act adiţional.  
Dacă solicitarea de modificare provine de la Consultant/Inginer, acesta trebuie să 
înregistreze solicitarea la Beneficiar cu cel puţin 30 de zile înainte de data preconizată 
pentru intrarea în vigoare a Actului adiţional.  
17.2 Niciun Act adiţional nu poate fi încheiat retroactiv.  
17.3 Modificarile la contract, in sensul art. 23.1, care nu iau forma unui act adiţional sau 
care nu respectă prevederile articolului 23 vor fi considerate nule şi neavenite.  
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Articolul 18 Rezilierea contractului
18.1 Nerespectarea de către una din parti, din culpa sa exclusiva, a obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, da dreptul celeilalte parti de a rezilia contractul si de a
pretinde plata de daune-interese, al căror cuantum se va stabilii in conformitate cu 
prevederile Codului de procedură fiscală. 
18.2 Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la
transmiterea notificării scrise de către partea lezata, daca partea in culpa nu-si îndeplineşte 
obligaţiile asumate in acest termen. 
18.3 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, in cel mult 
30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa măsura 
incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
18.4 Achizitorul are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o notificare scrisa
adresata prestatorului, fara nici o compensaţie, daca acesta da faliment sau este insolvabil, 
cu condiţia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru prestator. 
18.5 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinita pana la data denunţării unilaterale a contractului. 
18.6 Părţile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de 
plindrept, in temeiul unui pact comisoriu, fara punerea in întârziere a Prestatorului sau fara
alte formalităţi si fara intervenţia instanţei de judecata, in următoarele situaţii: 
a) daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obţine autorizaţiile, avizele sau orice alte 
documente necesare executării obligaţiilor contractuale, prevăzute in oferta; 
b) nu isi indeplineste obligaţiile prevăzute la art.10.1 din prezentul contract. 
18.7 Incălcarea de către una din parti a obligaţiilor sale, după ce a fost notificata, in, 
scris.de cealaltă parte ca o noua nerespectare a obligaţiilor contractuale va conduce la 
rezilierea contractului.

Articolul 19 Incetarea contractului
19.1  Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara intervenţia unei 
instanţe judecatoresti( sau tribunal arbitrai), in cazul in care una dintre parti: 
- nu isi executa una dintre obligaţiile contractuale. 
- este declarata in stare de incapacitate de plaţi sau a fost declanşată procedura de 
lichidare inainte de începerea prestării prezentului contract; 
- cesionează obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti; 
19.2 Contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen.

Articolul 20 Soluţionarea litigiilor
20.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
20.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele udecătoreşti competente din 
România.

Articolul 21 Verificarea de către organismele CE şi/sau române 
21.1 Consultantul/Inginerul va permite institutiilor abilitate ale Uniunii Europene să verifice, 
examinând pe loc documentele originale, implementarea proiectului şi să conducă un audit 
complet, dacă e necesar, pe baza documentelor justificative de înregistrare în contabilitate, 
a documentelor contabile şi a oricăror alte documente tehnice şi financiare relevante 
pentru finanţarea proiectului, pe o perioada nedeterminata după realizarea plăţii finale, 
asigurand accesul personalului sau agenţilor abilitati. Documentele trebuie să fie accesibile 
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şi arhivate în aşa fel încât să uşureze examinarea lor. Consultantul/Inginerul are obligaţia 
de a informa Beneficiarul cu privire la locul exact de desfăşurare a proiectului.  

Parţile au înteles să încheie azi 20.04.2015  prezentul contract în trei exemplare, 
doua exemplare achizitorului iar un exemplar prestatorului.

Achizitor, Prestator,
MUNICIPIUL ORADEA SC DIRCONS SRL

Primar Administrator
 Ilie Gavril BOLOJAN                                                  Marinela - Gabriela MUREŞAN

Director Directia Economica
Control Financiar Preventiv
Nadia HAŞ 

Director- Directia Management,
Proiecte cu Fin.Internationala

 Marius MOŞ     

Director Directia Juridica
Eugenia BORBEI

Sef Birou Achizitii Publice

Consilier Birou Achizitii Publice
Doina ROMOCEA
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