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contract de lucrari – proiectare si executie
Proiectare si Executie la obiectivul de investitii : REABILITARE PARAMENT,

TÂMPLARIE, ŞARPANTA ŞI ÎNVELITOARE – PASAJ  „VULTURUL NEGRU etapa II-a 
Nr. 328352 data 21.12.2015

In temeiul
 Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie

publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,

s-a incheiat prezentul contract,

1. Partile contractante
 ADMINISTRATIA IMOBILIARĂ ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii, nr.1, telefon/
fax 0259/436276, cod fiscal __________, avand contul nr
____________________________deschis la Trezoreria municipiului Oradea, titular de cont
Administratia Imobiliară Oradea, reprezentata prin Director General – Cristian Beltechi, in calitate 
de achizitor,pe de o parte.
si
Asocierea SC CONSTRUCTORUL SALARD SRL si SC 9 OPTIUNE SRL in baza
acordului de asociere legalizat nr…………… din data de……………..
SC 9 OPTIUNE SRL cu sediul în Baia Mare judetul Maramures, str Cetatii nr 2, ap 1-2,
telefon/fax 0362/411.263 numar de inmatriculare j24/108/1998 cod fiscal RO10267308 cont
RO17TREZ4365069XXX002744 deschis la trezoreria Baia Mare reprezentata prin Mitru Ildiko,
functia administrator-
S.C. CONSTRUCTORUL SALARD S.R.L cu sediul în Salard, str. Tudor Vladimirescu, nr.420,
jud. Bihor,înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. J05/1729/1991 , cod fiscal RO 112454 cont 
nr.RO29TREZ0775069XX000439 deschis la Trezoreria Oradea, reprezentata prin Guba Eugen -
având funcţia de administrator- , în calitate de executant pe de alta parte,

2. Definitii
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract –prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrarii –locul unde executantul executa lucrarea.
e. forta majora- orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu
putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment
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asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;
f. zi- zi calendaristica; an- 365 zile.
g. ordin administrativ: orice instructiune sau ordin emis de catre achizitor pentru executant legat
de executarea Contractului.
h. act aditional: acordul scris de vointa al partilor prin care se modifica termenii si conditiile
contractului de lucrari.
i. conflict de interese inseamna orice eveniment influentand capacitatea executantului de a
exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiala, sau care il impiedica pe acesta, in orice
moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului,
orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau
prezente, ale executantului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-contractanti,
salariati si experti actionand sub autoritatea si controlul executantului.
j. despagubire: suma acordata de catre instanta de judecata sau convenita de catre parti pentru
acoperirea prejudiciului cauzat de neindeplinirea obligatiilor contractuale asumate.
k. penalitate contractuala: despagubirea stabilita in contractul de lucrari ca fiind platibila de catre
una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire in termen sau indeplinirea
necorespunzatoare a obligatiilor din contract;
l. sector de lucrare : obiect de constructie, parte a obiectivului de investitie cu functionalitate
distincta in cadrul ansamblului acestuia.
m. termene limita: perioade din contract care vor incepe sa curga din ziua urmatoare emiterii
actului sau producerii evenimentului care reprezinta momentul de inceput al perioadelor respective.
In cazul in care ultima zi a termenului se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul va expira la
sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.
n. garantia de participare: suma de bani care se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja
Achizitorul fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga
perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica.
o. garantia de buna executie suma de bani care se constituie de catre contractant in scopul
asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a
contractului.
p. garantia tehnica acordata lucrarilor : perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la
terminarea lucrarilor si data receptiei finale.
q. termenul de garantie tehnica reprezinta limita de timp care curge de la data receptionarii
lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea remedierii
executiei lucrarilor sau inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele semnalate
nu sunt imputabile achizitorului, de la data inlocuirii/remedierii curgand o noua perioada de garantie
egala cu cea initiala.Perioada de garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data receptiei la
terminarea lucrarilor si pana la receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui termen,
pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de executie.
r. termen de mobilizare - termenul cuprins intre data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor de
catre Achizitor si data la care executantul poate incepe efectiv executia lucrarilor.;
s. perioada de notificare a defectiunilor inseamna perioada de timp cuprinsa intre momentul
identificarii defectiunii si momentul transmiterii catre executant a notificarii privind defectiunile
aparute la lucrari sau sectoare de lucrari (dupa caz) in intervalul de timp cuprins intre data receptiei
la terminarea lucrarilor sau Sectoarele de Lucrari si receptia finala, la expirarea perioadei de
garantie acordata lucarilor.
t. declaratie de rezolutiune unilaterala inseamna actul juridic unilateral, irevocabil emis de catre
Achizitor prin care se declara rezolutiunea unilaterala a Contractului.
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3. Interpretare
3.1In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzand si genul
feminin si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze Generale
4.Obiectul contractului
4.1 - Executantul se obliga sa execute lucrarile de Proiectare si Executie la obiectivul de investitii
:   REABILITARE PARAMENT, TÂMPLARIE, ŞARPANTA ŞI ÎNVELITOARE – PASAJ  
„VULTURUL NEGRU etapa a II-a in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului, pentru, executia, finalizarea lucrarilor
prevazute la 4.1. si remedierea oricaror defectiuni, in timpul si modalitatea descrise in prezentul
contract, suma de 1.879.636,80 lei fara TVA, conform preturilor detaliate prevazute in oferta
financiara reprezentand valoarea de contract acceptata. La aceasta suma se va adauga taxa pe
valoare adaugata stabilita potrivit dispozitiilor legale aplicabile la data facturarii.
4.3.- Plata taxei pe valoare adaugata se efectueaza in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare la data facturarii.

5.Pretul contractului
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor,
conform graficului de plati, este de 1.879.636,80 lei fara T.V.A., la care se adauga T.V.A.
2) Suma alocata la data semnarii contractului este de 368.944,77 lei tva inclus, urmand ca diferenta
pana la valoarea totala a contractului sa fie asigurata pana la finele anului 2016.
5.2 Se considera ca:
(a) Executantul este satisfãcut si considerã cã Valoarea de Contract Acceptatã este corectã si
suficientã, si
(b) Valoarea de Contract Acceptatã este fundamentata cu datele, interpretarile, informatiile
necesare, inspectiile, examinarile si deplina intelegere a tuturor problemelor relevante la care se
face referire in clauza 14. - Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului.
Valoarea de Contract Acceptatã va acoperi toate obligatiile Executantului potrivit prevederilor
Contractului si toate cele necesare pentru o executie corespunzãtoare, terminarea Lucrarilor si
remedierea tuturor defectiunilor.
5.3 (1) Din pretul convenit la punctul 5.1, conform prevederilor art 29 (2) indice 1 din Oug 34/2006
suma aferenta procentului de diverse si neprevazute este de 170.422,36 lei fara tva.
(2) Din valoarea mentionata la punctul 5.3, vor fi decontate doar daca apar, in baza art 5.3 alin 1 si
2 si fara organizarea unei proceduri competitive, cheltuielile cu produse/servicii/lucrari care pot fi
incidente pe parcursul derularii contractului care nu reprezinta modificari substantiale ale
contractului de achizitie publica in sensul art 23.3. Astfel, din suma mentionata se suporta fara
aplicarea unei proceduri de atribuire, in baza prezentului contract, acele cheltuieli care provin din
clauze de variatie, pentru acele articole care au fost initial ofertate de executant si care au fost
cunoscute de toti participantii la procedura de atribuire.
(3)Natura modificarilor si Conditiile in care se poate recurge la modificari/suplimentari in baza art
5.3 alin 1 coroborat cu art 5.4:
a) cand in urma masuratorilor efectuate in timpul executiei se constata diferente intre cantitatile
initial estimate si cele real executate - cu privire la lucrari in stricta conformitate cu proiectul si
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cerintele initiale. In acest caz, aceste diferente certificate de o terta parte independenta de autoritatea
contractanta si de contractor- dirigintele de santier, proiectantul- vor fi platite contractantului din
valoarea aferenta cheltuielilor de diverse si neprevazute din proiect;
b) cand devine incidenta una din situatiile prevazute HG 28/2008, ANEXA IV, cap. 5, art. 5.3, d)
care prevede “Din procentul stabilit se acopera, dupa caz, cheltuielile rezultate in urma
modificarilor de solutii tehnice, cantitatilor suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe
parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul derularii investitiei,
precum si cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze independente de
autoritatea contractanta “
5.4 In cazul incidentei clauzelor de variatie conform punctului 5.3, pretul final in lei fara tva, ce
urmează a fi plătit va fi determinat doar după executia lucrarilor, pe baza cantitatilor exacte de 
materiale efectiv utilizate (după măsurători) pentru executia proiectului (in stricta conformitate cu 
proiectul si cerintele initiale), costul acestor materiale fiind calculat pe baza preturilor unitare fixate
in contract.
5.5 Vor putea fi achizitionate in limita sumei de 376.027,17 lei fără TVA , respectiv 22 % din
valoarea totala pentru investitia de baza, lucrari suplimentare prin negociere fara publicarea
prealabila a unui anunt de participare, in baza art. 122 lit. j) din Ordonanta de urgentă a 
Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările si completările ulterioare. 
5.6 Pretul prevazut la art 5.1 , conform ofertei de pret se compune din:

Nr
crt

Denumire serviciu/lucrare Pretul in lei fara tva

1
Pretul in lei fara tva ofertat pentru intocmire -
Documentatie pentru obtinerea Certificatului de
Urbanism

488

2 Pretul in lei fara tva ofertat pentru intocmire -
Documentatie in vederea obtinerii avizelor pentru
Autorizatia de Construire

4.392

3 Pretul in lei fara tva ofertat pentru prestarea
serviciului de intocmire - Documentatie tehnica in
vederea obtinerii Autorizatiei de Construire
(DTAC)

12.200

4 Pretul in lei fara tva ofertat pentru prestarea
serviciului de intocmire - Proiectul tehnic si
detaliile de executie ( PT+CS + DDE)

31.720

Pretul in lei fara tva ofertat pentru prestarea
serviciului- asistenta tehnica din partea
proiectantului

21.900

PRET TOTAL SERVICII DE PROIECTARE 70.700
1. Pretul in lei fara tva al organizarii de santier 4990,87
2. Pretul executiei lucrarilor incluzand organizarea de

santier, conform caietului de sarcini (fara diverse si
neprevazute, fara eventualele suplimentari pe litera j
si fara TVA)

1.638.514,44

3 Cheltuieli Diverse Si Neprevazute 170.422,36

6. Durata contractului
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6.1 Contractul de lucrari intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele pana
la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei
bancare de buna executie.
6.2 Termenul de executie a lucrarilor este de 5 luni din care durata pentru elaborarea proiectului
este de 2 luni .
6.3 Documentatia de proiectare va cuprinde :
Documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism 2 ex.
Documentatia in vederea obtinerii avizelor pentru Autorizatia de Construire – 2 ex.
Documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC)– 2 ex.
Proiectul tehnic si detaliile de executie ( PT+CS + DDE) – 3ex
Un exemplar confidential
Proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati potrivit cu legislatia in vigoare
6.4 Termene de elaborare a proiectului:
Documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism 5zile de la data semnarii contractului.
Documentatia in vederea obtinerii avizelor pentru Autorizatia de Construire 5 zile de la data
obtinerii Certificatului de Urbanism.
Documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC)– 30 de zile de la
data obtinerii avizelor.
Proiectul tehnic si detaliile de executie ( PT+CS + DDE) –60 de zile de la data obtinerii avizelor.
Proiectul se va preda si pe suport magnetic (CD) 3 ex.

7. Executarea contractului
Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, si predarea
amplasamentului, prin semnarea procesului-verbal de predare primire a amplasamentului.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
- Anexa nr. 1- Documentatia tehnica de executie:
1.a caietul de sarcini;
1.b propunerea tehnica, inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea;
1.c propunere financiara, inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea;
1.d grafice de executie;
1.e grafice de plati in ordinea tehnologica de executie;
1.f acordul de asociere, legalizat, daca este cazul;
- Anexa nr. 2- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie;
8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de
prioritate stabilita la art.8.1.
8.3 Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
8.4 In cazul in care, pe parcursul executiei contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini.

9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.
9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare
alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de
a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor
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astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin
consultare, partile vor stabili:

a) prelungirea duratei de executie cu o perioada necesara clarificarii
situatiei;

b) alte masuri ce se impun;
c) suspendarea contractului - caz in care se va aplica art. 27 pct. 3;

9.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si Comisia Monumentelor
Istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului
10.1. Codul de conduita
1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru
Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia
necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu proiectul sau lucrarile executate fara
sa aiba aprobarea prealabila a achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care sunt in
conflict cu obligatiile sale contractuale. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel, fara a avea acordul
prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.
2. Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau
subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane,
mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea
sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu
Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul contract sau
cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract
conform prevederilor art.26.3 litera m, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de
executant.
3. Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din acesta si, atat Executantul cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea
sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta sau
orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract.
4. Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri precum si dupa incetarea acestuia. In acest
sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si
personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu
vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor
sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la
recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii prezentului contract. Totodata,
Executantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost
furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii
prezentului Contract.
5. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de
cheltuieli, Contractul poate inceta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt
mentionate in prezentul contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat referitor la
acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrari executate si legitime, comisioanele
platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care
potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.
6. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in
care se executa prezentul contract. Achizitorul, fara a stanjeni activitatea Executorului, va efectua
orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de
probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.
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10.2. Conflictul de interese
1.Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract. Conflictele de interese pot
aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al
legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de
interese aparut in timpul executarii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in
termen de 5 zile de la aparitia acestuia.
2. Achizitorul are dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si daca este necesar
poate solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau
contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea
genera un conflict de interese. Executantul va inlocui, in termen de 5 zile si fara vreo compensatie
din partea Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv
conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.
3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a
personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in
care executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a
obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea
decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile prevazute la
art.26.3 litera n.

10.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru
1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului, inclusiv legislatia
in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala,
emigrare si repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.
2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor
stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.
3. Executantul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.
4.Activitatea pe santier nu se va desfasura in zilele de sarbatori oficiale, zilele de odihna si uzantele
religioase sau de alta natura, recunoscute oficial ca fiind zile nelucratoare sau in afara programului
normal de lucru specificat in contract, cu urmatoarele exceptii:
a) se specifica altfel in contract
b) persoana autorizata de achizitor isi da consimtamantul;
c) activitatea nu poate fi evitata sau este necesara pentru protectia vietii sau a proprietatii sau pentru
siguranta lucrarilor, caz in care executantul va informa imediat persoana autorizata de achizitor.
5. Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului sau de lucru planificat pentru
fiecare saptamana / fiecare luna de executare a prezentului contract, astfel incat persoana autorizata
a acestuia sa aiba posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe
parcursul tuturor etapelor contractului.

10.4. Facilitati pentru personal si forta de munca
1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile
sociale pentru personalul sau. De asemenea, executantul va asigura facilitati si pentru personalul
achizitorului responsabil pentru buna derulare a contractului.
2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in
nicio structura care face parte din lucrarile permanente.

10.5. Sanatatea si securitatea muncii
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1. Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, minim un coordonator in materie de
sanatate si securitate in munca, care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe
santier. Acesta trebuie sa fie calificat pentru o astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a emite
dispozitii si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanelor
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii lor.
3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele
tehnice (utilaje, instalatii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de catre lucratorii sai si cei
apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu
prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare
legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.
4. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurata de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform
prevederilor legale pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a
produs.
5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile
sociale ale persoanelor.
6. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.
7.Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din
vina achizitorului, a angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in relatie contractuala cu
Achizitorul.
8. Intrucat dupa semnarea contractului constructorul isi va elabora propria tehnologie de executare a
lucrarilor fara a aduce atingere si fara a modifica prevederile caietului de sarcini/documentatiei
tehnice, ale propunerii tehnice si ale ofertei depuse, acestuia ii revine obligatia de a-si intocmi
propriul plan SSM pe care-l va inainta beneficiarului achizitor spre avizare conform prevederilor
legale.

10.6 Personalul si echipamentul
1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru
domeniile respective de activitate.
2. Achizitorul poate solicita executantului sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturat) orice persoana
angajata pe santier, care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;
b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;
c) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;
d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta si sanatatea sau protectia

mediului.
3. Execuantul va transmite achizitorului detalii privind fiecare categorie de personal precum si al
fiecarui tip de utilaj existent pe santier.
4 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de
si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.
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5 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre
aprobare, graficul de plati necesare executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.
6. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi pastrat pe santier de
acesta in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre
persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite
de el. Executantul are insa obligatia de a notifica achizitorului, in termen de 5 ore de la identificare,
despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in Documentatia
tehnica de executie (Anexa nr.1) pe durata indeplinirii contractului.
(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le
intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
(5) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in
scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. Dispozitiile art. 1858-1859 din Codul
Civil se aplica in mod corespunzator.
7 -(1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul
datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre
proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
8 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp
cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii
oricarui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte
autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
c) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind
protectia mediului pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate
persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati
de metodele sale de lucru.
9 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.
10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia,
in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod
abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
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b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
11 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre
traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege
si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va
rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca
deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective sau ale spatiilor verzi.
(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod, drum, spatiu verde, care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii
verzi.
(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri, poduri, spatii verzi, care
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
12. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu
destinatie speciala si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier.
De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare
din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului
contract.
(2) Executantul este responsabil de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a
folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;
(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor
de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si
pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de
utilizarea drumurilor de acces;
13 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
a)de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.
14 –Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10
ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare
si de executie in vigoare la data realizarii ei.
15 - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si
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b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.
16. - La sfarsitul executiei lucrarii se vor prezenta achizitorului :
a) Factura fiscala;
b) Cartea tehnica a constructiei.
17.- Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea si urmatoarele obligatii principale
stabilite de art 23 din Legea 10/1995 actualizata:
a)sesizarea achizitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in
vederea solutionarii;
b)inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si
in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;
c)asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
d)convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de
continuare a lucrarilor;
e)solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
f)utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si
gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele
care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul
investitorului;
g)respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;
h)sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
i)supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
j)aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
k)remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita conform prezentului contract la 10 ani pentru
lucrarile de stuctura si arhitectura descrise in proiect/caietul de sarcini;
l)readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;
m)stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si
cu prevederile legale in vigoare.
18.- Evolutia Executiei Lucrãrilor- Evolutia lucrarilor va fi evidentiata in rapoarte lunare.
Rapoartele lunare privind evolutia executiei Lucrãrilor vor fi elaborate de cãtre executant si
transmise achizitorului in doua exemplare. Primul raport va acoperi perioada panã la sfarsitul primei
luni calendaristice consecutive Datei de Incepere a executiei. Restul rapoartelor vor fi prezentate in
fiecare lunã, in termen de 7 zile dupã ultima zi a perioadei cuprinsã in raport.Raportarea va continua
panã la terminarea de cãtre Executant a tuturor lucrãrilor rãmase la data de terminare specificatã in
Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrãrilor.
Fiecare raport va fi vizat de dirigintele de santier si va include:
(a) grafice si descrieri detaliate ale evolutiei inregistrate, Documentele Executantului, achizitii,
fabricatie, livrãri pe Santier, constructie, montaj si efectuarea probelor tehnologice, incluzand in
raportare fiecare subcontractant nominalizat (24. Subcontractanti).
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(b) fotografii care sã reprezinte evolutia lucrãrilor pe Santier;
(c) pentru fiecare produs/ subansamblu principal, se vor prezenta: numele producãtorului, locul de
asamblare, procentul de realizare, datele planificate si cele realizate pentru:
(i) inceperea asamblãrii;
(ii) inspectiile fãcute de Executant;
(iii) probele tehnologice, dupa caz, si
(d) copii ale documentelor de asigurare a calitãtii, rezultatele probelor tehnologice si certificatele de
calitate pentru Materiale, insotite de traducerea autorizata in limba romana, acolo unde este cazul.
(e) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricãror incidente neprevãzute
si activitãti in legãturã cu aspectele de mediu si relatiile publice; si
(f) comparatii intre evolutia realã a Lucrãrilor si cea planificatã, prezentand detalii referitoare la
orice evenimente sau circumstante care pot periclita terminarea lucrãrilor conform prevederilor
Contractului si mãsurile care se adoptã (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea intarzierilor.

10.7Inlocuirea personalului in baza caruia oferta a fost declarata “admisibila”
(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil al
Achizitorului. Executantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele
situatii:
a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;
b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub
controlul Executantului.
(2) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul
poate solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi
indeplineste sarcinile din Contract.
(3) Persoanele indeplinind functiile de responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii,
numit prin decizie de reprezentantul legal al ofertantului( prezentare decizie), responsabil tehnic cu
executia (RTE) atestat de MDRT(Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului)/autoritatea
competenta din Romania sau echivalent de organismul/organismele de resort din ţara de origine, 
domeniul 1 si 4, specializarea E si G sau similar pentru ofertantii straini, cu experienta
profesionala în domeniu restaurarii monumentelor istorice; 1 specialist atestat de
MCPN/autoritatea competenta din Romania sau echivalent de organismul/organismele de resort
din ţara de origine,  in domeniile inginerie-consolidare si/sau restaurare structuri istorice : E si
G; 1 specialist atestat de MCPN/autoritatea competenta din Romania sau echivalent de
organismul/organismele de resort din ţara de origine, in domeniul componente artistice : 
restaurare piatra, sculptura – clasa E;, reprezentand personalul cheie alocat pentru indeplinirea
contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, pana la data restituirii garantiei de buna
executie.
(4) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel
putin aceeasi experienta si calificare.
(5) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In cazul
in care expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita
perioada de timp de catre noul expert, Executantul va desemna un expert temporar din echipa sa de
Personalul de backstopping (Suport) si rezerva pentru indeplinirea contractului, pana la sosirea
noului expert, sau ia masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului lipsa. Indiferent de
situatie, Achizitorul nu va efectua nicio plata pentru perioada absentei expertului sau a absentei
inlocuitorului acestuia.

10.8 Executantul are obligatia de a respecta termenul de mobilizare asumat in oferta sub sanctiunea
rezilierii contractului in baza art 26.1.
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10.9. Obligatia de informare a Executantului – Executantul va notifica de indata Achizitorul in
cazul in care are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul executantului.

11. Obligatiile achizitorului
11.1 – (1) La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor.
(2) Achizitorul are obligatia de a emite ordin de incepere a lucrarilor si de a solicita executantului
preluarea amplasamentului lucrarii in conditiile prevazute in contract la clauza 15.
11.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a
convenit altfel, amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre executant.
11.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara
pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin
graficul de executie a lucrarii.
11.4 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5
zile de la notificarea executantului si de a semna incheia impreuna cu Executantul un proces-verbal
privind lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fara prezenta Achizitorului.
11.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.
11.6- Achizitorul isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin reprezentantii sai
si prin dirigintele de santier, in conformitate cu prevederile legale privind atributiile acestuia.
Reprezentantii sai si Dirigintele de santier, nu vor avea autoritatea de a modifica prezentul contract.
11.7-Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor
absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.
11.8.-Achizitorul va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in
notificarea Executantului, in masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in vederea
finalizarii lucrarii.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 
1% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la
contravaloarea obligatiilor neindeplinite.
12.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 1% pentru fiecare 
zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la cuantumul sumei
neachitate.
12.3. Penalităţile datorate conform clauzelor  12.1. şi 12.2. curg de drept de la data scadenţei 
obligaţiilor asumate conform prezentului contract si pana la data indeplinirii efective a obligatiilor 
stabilite prin prezentul contract

12.4 Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă dreptul părţii 
lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă 
procedură judiciară sau extrajudiciară.  Prezentul pact  comisoriu îşi produce efectele de la data 
scadenţei obligaţiilor neefectuate.  
12.5 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată executantului, fără nicio compensaţie, de la data declararii falimentului prin hotararea 
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definitiva a unui judecator sindic, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze 
dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării 
unilaterale a contractului.
12.6. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului
13.1 – Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in termen de
maxim 15 zile de la data semnarii contractului. Garantia de buna executie va fi in procent de 5%
din valoarea fara tva a contractului reprezentand 93.981,84 lei. Perioada de valabilitate a garantiei
de buna executie va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentei clauze pana la data
receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus din mai
multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere intreaga
perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ).Constituirea garantiei de buna executie se
va face prin una din urmatoarele modalitati, devenind anexa la contractul incheiat :
1. scrisoare de garantie bancara;
2. instrument de garantare emis in conditiile legii de o de o societate de asigurari-asigurare de
garantii;
3. retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma
initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din
pretul contractului, respectiv 9.398,18 lei. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul
urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate.
Executantul va putea opta pentru oricare dintre formele alternative de garantie. In cazul in care
acesta va decide sa schimbe instrumentul de garantie conform art. 13.1. pct.1-3, Achizitorul va
restitui/elibera instrumentul de garantare pus la dispozitie de Executant initial in termen de 7 (sapte)
zile calendaristice din momentul prezentarii instrumentului de garantare nou. Acest drept de optiune
va putea fi exercitat o singura data.
13.2. (1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate,
pentru orice motiv (inclusiv forta majora), executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea
garantiei de buna executie, in maxim 5 zile de la data intrarii in vigoare a actului aditional.
(2) Garantie de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe
perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor. Prevederile art 13.1 referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna
executie trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile.
13.3 - Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut
dovada constituirii garantiei de buna executie.
13.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
13.5 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;
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b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate,
pe baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si
pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.
13.6 - Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a
contractului. Definitia acestora este cea mentionata la clauza 2 literele o si p completate cu
dispozitiile legale din domeniu.

14. Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului
14.1. Instalarea santierului
14.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor
santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei
publice.
14.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile
prevazute de legislatie, dupa caz.
14.1.3. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele
relevante, care se aflã in posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea interpretãrii
acestor date, in masura in care aceasta obligatie nu cade in sarcina altor factori implicati in proiect.
In masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va considera ca Executantul a
obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante
care pot influenta lucrarile. In aceeasi masura, se va considera ca Executantul a inteles, datele
mentionate mai sus si alte informatii disponibile, si ca a fost satisfacut, inainte de depunerea Ofertei,
de toate aspectele relevante in acest sens.

14.2. Depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor
14.2.1.Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate de
executant.

14.3. Securitatea si igiena santierului
14.3.1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sau,
precum si ale tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier.Acesta va avea in vedere toate
reglementarile si instructiunile autoritatilor competente.
14.3.2. Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului atat in interior, cat si in exterior. In
masura in care este nevoie executantul va asigura si imprejmuirea santierului.
14.3.3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sa nu reprezinte
pericole pentru terti sau circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.
14.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie protejate cu
panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa fie iluminate si,
la nevoie pazite.
14.3.5. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe santier
destinate personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa potabila si de
salubritate, daca complexitatea santierului o justifica.
14.3.6 Toate masurile de securitate si igena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.
14.3.7 In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca
atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile
necesare cu notificarea prealabila a Executantului.
14.3.8. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.
14.3.9 Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva executantul de
responsabilitati.
14.3.10 Achizitorul informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul de
interventie pe santier impiedicand buna desfasurare a activitatii acestuia.
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14.3.11. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor
constatate.

14.4 Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice
14.4.1. Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre public
trebuie sa fie conforma cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub controlul serviciilor
competente de catre executant aceasta din urma avand ca responsabilitate furnizare si montarea de
panouri si dispozitive de semnalizare fara a aduce atingere articolului 14.3.4.
14.4.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in
aceleasi conditii, de la executarea si intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor unde
circulatia este intrerupta si a semnalizarii drumurilor deviate.

14.5 Mentinerea retelelor de comunicatii si a utilitatilor
14.5.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date de achizitor sau
autoritatile competente si a restrictiilor, in special a celor care fac referire la retelele de comunicatii
si la debitul de apa, precum si la celelalte utilitati, astfel incat sa mentina in conditii normale de
functionare retelele de orice natura care traverseaza santierul.
14.5.2. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca
atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile
necesare cu notificarea prealabila a Executantului.
14.5.3. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.
14.5.4. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva de responsabilitati
executantul.

14.6 Constrangeri speciale pentru executia lucrarilor in apropierea ariilor protejate
Daca executia lucrarilor se desfasoara in apropierea ariilor protejate sau detinatoare de certificate de
protectie a mediului, executantul trebuie sa ia, pe riscul si cheltuiala sa, masurile necesare pentru a
reduce in masura in care este posibil, efectele care pot cauza dificultati de acces, zgomotul
motoarelor, vibratii, fum si praf.

14.7 Gestiunea deseurilor pe santier
Principii generale
a. Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, intra in
responsabilitatea executantului.
b.Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul,
depozitarea, eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul
prezentului contract, conform reglementarilor legale.
c. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare.
d. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari. e.
Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru
executia lucrarilor, de deseurile rezultate.

15.Inceperea si executia lucrarilor
15.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in cel mai scurt termen de la primirea
ordinului in acest sens din partea achizitorului. Ordinul administrativ de incepere a lucrarilor se
emite de catre achizitor in termen de maxim 2 zile lucratoare de la constituirea garantiei de buna
executie si prezentarea ei catre achizitor.
(2) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data predarii amplasamentului si semnarea
procesului verbal de predare – primire.
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(3) Predarea amplasamentului se va face in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data constituirii
garantiei de buna executie a contractului.
(4) In vederea predarii amplasamentului, cu cel putin 1 zi inainte de expirarea termenului prevazut
la clauza 15.1. alin. (3), achizitorul, prin reprezentantul sau imputernicit, va emite ordin scris de
incepere a lucrarii prin care va solicita prezentarea executantului in vederea predarii
amplasamentului, semnarii procesului verbal de predare-primire si inceperea executiei lucrarii,
precum si prezenta beneficiarului investitiei(reprezentantul asociatiei de proprietari).
(5) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare
primire si de a incepe executarea lucrarii cel mai tarziu la expirarea termenului prevazut la clauza
15.1. alin. (3), sub sanctiunea perceperii de penalitati pentru fiecare zi de intarziere in cuantumum
de 0,01 % din valoarea contractului, fara TVA.
(6) Executantul nu datoreaza penalitati pentru nepreluarea amplasamentului, in termenul prevazut la
clauza 15.1. alin.(3), daca acest fapt se datoreaza vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea
ordinului de incepere a lucrarii), sau unui caz de forta majora. Daca achizitorul din vina sa nu preda
amplasamentul, datoreaza penalităţi executantului, pentru fiecare zi de întârziere în cuantumum de 1 
% din valoarea contractului, fără TVA cu exceptia cazului in care predarea amplasamentului se va 
face etapizat. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Antreprenorului dreptul de acces in Santier
si punerea in posesia acestuia si etapizat, pe Sectoare,acesta avand obligatia sa execute Lucrarile in
conformitate cu aceasta etapizare si curespectarea termenelor contractuale stabilite. Antreprenorul
nu va formula nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca punerea in posesie a Santierului se
va realiza
etapizat, pe Sectoare, si isi va revizui corespunzator programul de
executie astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector
pana la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor.
(7) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii
efective a lucrarilor.
15.2 -(1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate
la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date
contractuale.
Datele intermediare, se vor stabili conform graficului de executie prezentat de Executant conform
obligatiei instituite de art. 15.2. (2) de mai jos.
(2) Executantul va prezenta, la semnarea contractului, graficul de executie, alcatuit in ordinea
tehnologica de executie. In cazul in care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul
de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in
vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in prezentul contract. Graficul revizuit nu il va
absolvi pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.
(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle prevazute la pct. 15.1 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.
15.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia
de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest
scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau,
daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate
prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
15.4. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare
care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca intarzieri in
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executia lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului
anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a
acestora.
15.5 - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie
(Anexa nr. 1); verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile
de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si
in cadrul Programului de Control si Urmarire a Calitatii.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera
aferenta acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare
calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
15.6 Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor,
studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la
dispozitia achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei.
15.7. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a
materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.
15.8. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima
calitate, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si
echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele
europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului.
15.9 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului, prevederile art. 11.4. aplicandu-se in mod corespunzator.
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate,
pentru a fi examinate si masurate.
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului,
si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, cu exceptia cazului in care la
finalizarea lucrarii ascunse au fost examinate de parti prin semnarea procesului-verbal prevazut la
art. 11.4. din prezentul contract.
15.10 Pentru organizarea de santier se va incheia un contract cu proprietarul terenului utilizat
pentru vestiar, WC-uri ecologice si container deseuri. Organizarea de santier se poate coordona
dintr-un baracament provizoriu prefabricat.
Santierul va fi dotat cu WC ecologic propriu.
15.11.Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta urmatoarele :
- Legea 90/1996 privind protectia muncii.
- Normele generale de protectia muncii.
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 – privind protectia si igiena muncii in constructii-ed.
1995.
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime.
- Ord. MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individuala.
- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin ordinul MI nr.
775/22.07.1998.
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994
- alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

16. Intarzierea, suspendarea si sistarea lucrarilor
16.1 - In cazul in care conditiile climaterice sunt nefavorabile, partile vor stabili de comun acord
orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
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16.2.Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea
executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de
proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau
degradarilor.
16.3. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca
rezultat al reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul, la o
prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.
16.4. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie ca urmare a remedierii
consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii
executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

17. Finalizarea si receptia lucrarilor/a serviciilor de proiectare
17.1 – Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.
17.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
Achizitorul va organiza receptia la terminarea lucrarilor in termen de maxim 15 zile de la data
notificarii Executantului, conform prevederilor imperative din materie.
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.
17.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a efectua receptia in conformitate cu prevederile
legale.
17.4. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului în copie, la sediul 
acestuia, conform termenelor prevăzute la art.6 din prezentul contract, în nr de exemplare mentionat 
la art 6, atât piesele scrise cît şi cele desenate. Eventualele copii solicitate în plus de către achizitor 
se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia.
17.5. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate pe baza unui 
proces verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare fază decontabilă, semnat de 
achizitor la momentul predării. 
17.6. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va 
face obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare şi a obligaţiilor (misiunilor) asumate de 
executant, a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 10 zile de la primirea lucrării. 
Neprezentarea de obiecţiuni în acest termen prezumă acceptarea documentaţiei în forma predată. 

18. Probe tehnologice la terminarea lucrarilor
18.1. Inainte de inceperea probelor tehnologice la terminarea lucrarilor, executantul va notifica
achizitorul si beneficiarul pentru a fi prezenti la efectuarea acestora.
18.2. Executantul va efectua probele tehnologice in conformitate cu manualele pentru exploatare si
intretinere si orice indrumare pe care acesta este solicitat sa o asigure pe parcursul acestor probe;
18.3. Probele tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi efectuate inainte de receptia de catre
achizitor a lucrarilor. Executantul va instiinta achizitorul cu 5 zile inainte de data in care vor fi
efectuate probele tehnologice.
18.4. Rezultatele probelor tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi evaluate de ambele parti. Se va
face o evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre parti.
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18.5. Daca lucrarile, nu au trecut probele tehnologice dupa terminare, executantul este obligat la
remedierea defectiunilor constatate si la repetarea probelor respective.
18.6.Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de
costuri suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora si o va achita
pana cel tarziu la expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

19. Perioada de garantie acordata lucrarilor
19.1 – (1) Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la
receptia finala.
(2) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 10 ani de la data semnarii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala, precum si
dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii
de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie.
19.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de
a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror
cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, aceste din urma incluzand toate documentele
mentionate la clauza 8 “documentele contractului”.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului..
19.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 19.2 alin.(2), achizitorul
este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite
acestuia.

20. Modalitati de plata
20.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la data
emiterii facturii de catre executant. Factura va fi emisa dupa acceptarea de catre achizitor a
situatiilor de lucrari. La fiecare situatie de lucrari prezentata spre decontare se vor anexa in mod
obligatoriu :
► Procesele verbale de lucrari ce devin ascunse; 
►Procese verbale de receptie calitativa; 
►Procese verbale de faze determinante; 
►Certificate de calitate; 
►Certificate de conformitate; 
►Atasamente vizate de dirigintele de santier

20.2 - (1) Transele din plata trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor
executate conform graficului de executie si intr-un termen de 30 zile de la data emiterii facturii de
catre executant. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari
provizorii, insotita de documentatia prevazuta de contractul de finantare daca este cazul, intocmita
astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Formularele standard aferente
documentatiei prevazute de contractul de finantare vor fi puse la dispozitia executantului la
semnarea prezentului contract (daca este cazul).
(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă ca acceptate la plata de catre achizitor în termen de 5 
zile.
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(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea 
şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a 
lucrărilor executate. 
20.3 - Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de
catre achizitor precum si dupa indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 10.6 punctul 16. Daca
verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. Emiterea facturii finale si plata
acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
20.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

21. Ajustarea pretului contractului
21.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la prezentul contract.
21.2 – Preturile unitare ofertate, sunt ferme si nu se ajusteaza.

22. Asigurari
22.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane
fizice sau juridice.
(2) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
22.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii, in privinta
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant sau unor terte persoane.

23. Amendamente
23.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.
23.2 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act
aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.
23.3 – Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica.
Modificarea substantiala a dispozitiilor prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate
este considerata ca fiind o noua atribuire si necesita derularea unei noi proceduri de achizitie
publica. Modificarea prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate este considerata
substantiala atunci cand, prin aceasta modificare, contractul devine substantial diferit fata de cel
incheiat initial. O modificare este considerata substantiala atunci cand este indeplinita una din
urmatoarele conditii:
a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura initiala de achizitie ar fi
permis selectarea altor operatori economici decat cei selectati initial sau ar fi permis atribuirea
contractului unui alt ofertant;
b) modificarea schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului;
c) modificarea extinde domeniul contractului in mod considerabil astfel incat acesta sa includa
bunuri, servicii sau lucrari care nu erau incluse initial.
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23.4. Actualizarea graficul de executie de detaliu, fara afectarea graficului general de executie si a
termenul de realizare a contractului, se poate face pe baza unei notificari insotita de o justificare
adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract dupa aprobarea Achizitorului.

24. Subcontractanti
24.1 - Executantul nu are subcontractanti.

25. Cesiunea
25.1 - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
prezentul contract.
25.2 – Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea lucrarilor efectuate, in
conditiile prevazute de dispozitiile art. 204 indice 1 din OUG34/2006.
25.3 Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile
25.2.

26. Incetarea si rezilierea contractului
26.1.- In situatia in care, in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului administrativ de
incepere, Executantul nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in cauza, Achizitorul
poate fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data Notificarii, in acest sens, fie, prezentul
contract va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune(art.1552 C. civ.).
26.2- Incetarea prezentului contract de lucrari in conditiile art.26.1 nu va produce niciun fel de
efecte asupra altor drepturi ale achizitorului si executantului dobandite in baza acestuia, in situatia
in care contractul inceteaza.
26.3 Suplimentar fata de cauza de incetare definita la art.26.1, Achizitorul poate rezilia Contractul
cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fara necesitatea unei
alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre
situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:
a) executantul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate;
b) executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise de catre achizitor sau
de catre reprezentantul sau autorizat;
d) executantul cesioneaza contractul sau subcontracteaza fara a avea acordul scris al
achizitorului;
e) executantul face obiectul unei proceduri de dizolvare, si-a suspendat activitatea, sau se afla
intr-o situatie asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau
reglementarile la nivel national;
f) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-
o hotarare judecatoreasca definitiva;
g) executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de
proba pe care Achizitorul il poate justifica;
h) impotriva executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu
privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in
dauna intereselor financiare ale CE;
j) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;
k) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului ;
l) executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza
garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.
m) in cazul prevazut la art. 10.1 punctul 2.
n) in cazul prevazut la art. 10.2 punctul 3.
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26.4- Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la executant fara a
renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu
suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.
26.5– In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul.
26.6– In cazul prevazut la art.26.5., achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii
contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor
executate.
26.7- Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii
care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau
executantul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:
a) despagubiri; si/sau
b) rezilierea Contractului
26.8 - Despagubirile pot fi:
a) Despagubiri Generale; sau
b) Penalitati contractuale.
26.9- In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste
despagubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna executie, in
conformitate cu prevederile art. 13.4.
26.10– Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

27. Clauza penala:
27.1 Părtile se obligă reciproc la executarea întocmai si la timp a obligatiilor contractuale. 
27.2 (1)Neexecutarea totala sau partiala din vina sa sau executarea defectuoasa, obliga executantul
sa suporte si sa plateasca achizitorului daune interese compensatorii in cuantum de 10% din
valoarea fara tva a contractului.
27.3 Partile de comun acord stabilesc ca suma prevazuta la art. 28.2 va fi platita de catre executant
achizitorului fara a fi necesara punerea in intarziere, executantul fiind de drept considerat pus in
intarziere de la data scadentei obligatiei de executat, fara interventia instantei de judecata si fara
nicio alta formalitate.
27.4 Partile de comun acord stabilesc ca suma prevazuta la art. 28.2 reprezinta contravaloarea
prejudiciului creat achizitorului prin neindeplinirea obligatiilor contractuale lato sensu, de catre
executant.
27.5 Prevederile art 12.1 raman aplicabile.

28. Forta majora
28.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
28.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
28.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
28.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.
28.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
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28.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti
situatia in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa
data semnarii Contractului de catre parti.
28.7.- Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare
daca, si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul
Contract este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora
dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant
pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a
obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.
28.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila
si efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta toate mijloacele rezonabile
alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta
majora. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in
acest sens ale achizitorului.
28.9- Daca executantul suporta costuri suplimentare ca urmare a conformarii cu instructiunile
achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative potrivit art.28.8. totalul sumelor corespunzatoare
acestor costuri va fi certificat de catre achizitor.

29. Solutionarea litigiilor
29.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
29.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresti din Romania.

30. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.

31. Comunicari
31.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin fax sau vor fi inmanate
personal la adresele indicate mai jos:

Pentru Achizitor: Adresa:…………………
In atentia: dl……………

Fax: …………….

Pentru Executant: Adresa:…………………
In atentia: dl……………

Fax: ………………

(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:
(a) in caz inmanare personala, la data inmanarii;
(b) in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii;
(c) in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire.

(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta
trimisa la ultima adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuata.
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(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
31.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
32. Legea aplicabila contractului
32.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
32.2.Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum si
reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului
de Prima Instanta si se va asigura ca personalul lor, salariat sau contractat, conducerea lor,
subordonatii acestora, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi
legi si reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul oricaror pretentii si actiuni
in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau,
salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii
din teritoriu.
32.3.Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui Contract si
incheie acest Contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si intelegand toate aspectele
legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si executare, motiv pentru care niciuna dintre parti
nu va putea invoca Articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil.
Partile au inteles sa incheie azi ………...... prezentul contract in 3 exemplare, cate un
exemplar pentru fiecare parte, unul pentru Biroul Achizitii.
Achizitor, Executant,
Administratia Imobiliara Oradea Asocierea SC Constructorul Salard SRL-lider
Director General Administrator
CristianBeltechi Guba Eugen

Director general adj SC 9 OPTIUNE SRL- asociat

Popa Lucian Reprezentant legal,

Director Directia Juridica

Eugenia Borbei

Vizat Control Financiar Preventiv

Şef Birou Achiziţii Publice 

Consilier Birou Achizitii Publice

Bianca Forosigan


