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Cod operator:16140 

 

 

 
 

Contract de lucrari 
 

Privind contractarea serviciilor de proiectare și a execuției lucrărilor pentru obiectivul de 
investiţii “Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC /DTAC) proiect 
tehnic de executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada 

executarii lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivele de investitii : 
Lot 1 : Drum colector aferent drumului de centura(strada Ogorului) intre strada Liviu 

Borcea si strada Ciheiului 
nr.362658 data 11.10.2019 

 
 

1. Partile contractante 
 
În temeiul Legii nr.98/2016 actualizata privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract 
de executie lucrari  

 
între 

 
        MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea,  P-ta Unirii, nr.1, telefon 0259/437000, fax 
0259/437544, email: primarie@oradea.ro, cod fiscal 4230487, avand contul nr 
RO24TREZ24A840303710130X deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, titular de cont 
Municipiul Oradea, reprezentata prin Primar – Ilie BOLOJAN si Director Economic Adj.– Vlad 
Simona , in calitate de achizitor, pe de o parte, 
şi  
       SC DRUMURI BIHOR SA  - lider de asociere (97.53%) cu sediul in Oradea, str.Tudor 
Vladimirescu, nr.84, jud Bihor, telefon: 0259 468 671, fax: 0259 471 721, numar de 
inmatriculare J05/801/1998, cod fiscal RO 10980670,  cont nr. RO19TREZ0765069XXX390 
deschis la Trezoreria Oradea, reprezentat prin Director General Craciun Dorel, in calitate de 
executant, 
 
       SC AQUACONS SRL  - asociat (2.47%) cu sediul in Oradea, str.Berzei, nr.4, jud Bihor, 
telefon: 0359 411 915, fax: 0359 411 915, numar de inmatriculare J05/428/1993, cod fiscal RO 
3458780,  cont nr. RO28TREZ0765069XXX001198 deschis la Trezoreria Oradea, reprezentat 
prin Administrator Unita Petru Alexandru, in calitate de executant 
 
    2. Definitii 
    2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract –prezentul act juridic bilateral  şi toate anexele sale; 
b. Achizitor/Beneficiar şi Executant/Antreprenor/ Contractant- părţile 

contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
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c. parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context 
d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
sale, asumate prin contract; 

e. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise 
de achizitor pe durata executării contractului 

f. ordin administrativ: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către 
executant privind execuţia lucrărilor. 

g. proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în 
conformitate cu prevederile din contract; 

h. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 
i. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea 

necesare pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. 
Sunt excluse lucrările provizorii, utilajele asigurate de către achizitor (dacă există), 
echipamentele, materialele şi altele asemenea.    

j. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din 
lucrări inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, 
potrivit prevederilor contractului; 

k. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din 
lucrări; 

l. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau 
oricare dintre acestea, după caz; 

m. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier 
pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni; 

n. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra 
echipamentele şi materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind 
parte componentă a şantierului; 

o. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit 
distribuţia de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, 
telefon, etc.care pot fi în proprietatea publică sau particulară; 

p. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de 
câte ori este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie 
executate în perioada de referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului 
evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul;  

q. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele 
achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse 
de aprobări, calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale 
pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), 
care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de 
către achizitor.  

r. Ordin Administrativ de Modificare – document emis de Achizitor prin care 
acesta aproba o modificare a contractului 

s. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi 
vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de 
către executant la execuţia lucrărilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost 
recepţionate de către achizitor. 

t. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a 
lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi 
utilizată separat. 
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u. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie tehnica 
acordata lucrarilor. 

v. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi 
semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor 
recomandând sau nu recepţionarea lucrărilor, sau a unei părţi de lucrare (după 
caz) de către achizitor; 

w. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit ulterior expirarii perioadei 
de garantie tehnica a lucrarilor în conformitate cu Regulamentul de recepţie a 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie 
numită de către achizitor, prin care se precizează data la care executantul şi-a 
încheiat obligaţiile prevăzute în contract. 

x. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată 
de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire 
plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte.  

y. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări 
ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz 
de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 

z. garanţia de participare: garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de 
a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament 
necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea 
contractului de achiziţie publică. 

aa. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie sub forma unei sume de bani 
de către executant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea 
cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.  

bb. perioada de garanţie acordată lucrărilor : reprezinta limita de timp care curge 
de la data receptionarii lucrarilor/a produselor pana la care 
executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea remedierii executiei lucrarilor 
sau  inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele semnalate 
nu sunt imputabile achizitorului. Perioada de garantie tehnica a lucrarilor decurge 
de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala a acestora 
precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a 
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea 
normelor de executie. 

cc. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, 
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

dd. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile 
contractului.  

ee. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea 
executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care 
îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor 
achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu 
posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau 
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prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror 
sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul 
executantului. 

ff. PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări; 
gg. Subcontractant” - înseamna orice operator economic care nu este parte a 

prezentului contract şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau 

ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul prezentului 

contract răspunzând în fata executantului de organizarea şi derularea tuturor 

etapelor necesare în acest scop. 

hh. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
 
3. Interpretare 
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2  Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se 
specifica in mod diferit. 
3.3 Clauzele prezentului contract se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce 
rezultă din ansamblul contractului, conform art 1267 noul cod civil aprobat prin Legea 287/2009. 
3.4 Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face in conormitate cu art 1268 din noul cod civil 
Legea 287/2009.. 
3.5 Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art 1267,1268 din noul cod civil 
si la punctele 3.3, 3.4 din prezentul contract, acesta din urma rămâne neclar, clauzele 
contractuale se interpretează în favoarea celui care se obligă. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului 
 4.1. – Obiectul contractullui îl reprezintă proiectarea şi execuţia lucrărilor la obiectivul de 
investiţii “Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC /DTAC) proiect 
tehnic de executia lucrarilor (PT), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada 
executarii lucrarilor si executie lucrari pentru obiectivele de investitii : 
Lot 1 : Drum colector aferent drumului de centura(strada Ogorului) intre strada Liviu 
Borcea si strada Ciheiului“ 
4.2 Executantul se obligă să proiecteze, să asigure asistenţă tehnică, să execute,să 
testeze, să finalizeze lucrările si să remedieze orice defecte rezultate în urma executării 
prezentului contract, la obiectivul de investiţii: “ Elaborare proiect pentru autorizarea 
executarii lucrarilor (PAC /DTAC) proiect tehnic de executia lucrarilor (PT), asistenta 
tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor si executie lucrari 
pentru obiectivele de investitii : 
Lot 1 : Drum colector aferent drumului de centura(strada Ogorului) intre strada Liviu 
Borcea si strada Ciheiului „ 
 
4.3.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit  pentru  prestarea 
serviciilor, executia si finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.  
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 5. Preţul contractului 
 5.1. (1) – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor 
este de 2.468.984,32 lei fara TVA, din care  
a) proiectare 61.015 lei fara TVA  

 elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si proiect tehnic executie 55.000 
lei fara TVA din care : 

- proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor PAC 20.000 lei fara TVA  
- proiect tehnic pentru executia lucrarilor PT 35.000 lei fara TVA   

      
 asistenta tehnica din partea proiectantului 6.015 lei fara TVA  

 
b) executia de lucrari 2.407.969,32 lei fara TVA  
 
Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislaţia în vigoare la 
data emiterii facturii. 
  (2) - Pretul contractului se va putea modifica conform art. 25 din contract 
  (3) Sursa de finantare: Buget local  
 
5.2 Corectitudinea Preţului Contractului 
5.2.1 Achizitorul va pune la dispoziţia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele 
relevante, care se află în posesia sa, referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice 
de pe Şantier, inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea 
interpretării acestor date. Toate documentele sunt prezentate in format electronic . 
5.2.2 Se consideră că Executantul, în măsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi 
timp), a inspectat şi examinat Şantierul şi împrejurimile sale, a analizat datele menţionate la 
subclauza 5.2.1 şi că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor 
relevante, inclusiv natura solului şi subsolului, forma şi natura Şantierului, întinderea şi natura 
Lucrărilor, Materialele necesare execuţiei Lucrărilor, căile de acces la Şantier şi în general a 
obţinut toate informaţiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariţie a 
acestora, şi alte circumstanţe ce influenţează sau afectează Oferta. 
5.2.3 Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Executantul, s-a informat cu privire la 
corectitudinea şi suficienţa Ofertei, a Preţului Contractului şi a preţurilor indicate în Graficul de 
Eşalonare a Plăţilor, care, cu excepţia celor prevăzute altfel în Condiţiile Contractuale, acoperă 
toate obligaţiile prevăzute în Contract. 
5.2.4 Având în vedere că se consideră că Antreprenorul şi-a stabilit Oferta financiară în baza 
propriilor calcule, operaţiuni şi estimări, Antreprenorul, fără plata vreunui cost suplimentar, va 
respecta orice obligaţie şi va proiecta şi executa orice lucrare prevăzute în Contract, chiar dacă 
pentru obligaţia sau lucrarea respectivă nu există o sumă sau o valoare în Graficul de 
Eşalonare a Plăţilor. 
 
5.3 Structura detaliată a preţului 
 5.3.1 În termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o 
propunere de preţuri unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum şi o defalcare a 
acestor preţuri unitare care va identifica costurile incluse pentru manoperă, Materiale, Utilaje, 
transport, costuri indirecte şi profit. Aceste propuneri nu vor afecta Preţul Contractului ca sumă 
forfetară (cu excepţia Sumelor Provizionate) sau prevederile Contractului. 
5.3.2 Supervizorul/Achizitorul si dirigintele de santier poate lua în considerare propunerile 
Antreprenorului transmise potrivit prevederilor subclauzei 5.3.1, atunci când evaluează impactul 
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financiar al unor Modificări sau valoarea unor părţi de lucrări, dar nu va avea nicio obligaţie în 
raport cu aceasta. 
 
6. Durata contractului 
6.1. - Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către parti şi este valabil până la 
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul 
opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii 
sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce. 
6.2 (1) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare, asistenta tehnica din partea 
proiectantului pe durata de executiei, sa execute si sa finalizeze lucrarile care fac obiectul 
prezentului contract conform urmatorului grafic:  
Lot 1 : Drum colector aferent drumului de centura(strada Ogorului) intre strada Liviu 
Borcea si strada Ciheiului - Durata totala contract : 6 luni  
 

 Durata de elaborare documentației tehnico-economică PAC : 1  luna de la Data 
mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor de proiectare emis de catre 
Achizitor  

 Durata de elaborare documentației tehnico-economică PT : 1 luna de la Data 
mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor de proiectare emis de catre 
Achizitor  

 Durata de prestare a serviciilor asistenta tehnica din partea proiectantului: - pe toata 
durata executiei lucrarilor; 

 Durata de executie lucrari: 4 luni de la Data mentionata in ordinul de incepere al 
lucrarilor emis de Achizitor 

6.2 (2)  Conform Art. 5 (4) al Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice:   Elaborarea proiectului tehnic 
de execuţie este condiţionată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici şi 
emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare a executării lucrărilor. În acest sens se va depune 
în prima etapă proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor, a cărui etapă de elaborare este 
de 1 luna de la data mentionata in ordinul de incepere a serviciilor emis de beneficiar . 
 Documentațiile se vor depune prin adresă de înaintare la centrul de informare a 
publicului (piramidă). 
 Eventualele completări, corecturi se vor elabora și depune la sediul Primăriei municipiului 
Oradea  în termen de 10 zile de la luarea la cunoștință a observațiilor beneficiarului. 
 După emiterea autorizației de construire în baza ordinului de începere a serviciului se va 
elabora proiectul tehnic de execuție cu durata de elaborare de 1 luna – lot 1  
 La elaborarea graficului de execuție, ofertantul va ține cont de ordinea cronologică a 
etapelor de proiectare. 
6.3.  Prezentul contract încetează să producă efecte la expirarea perioadei de garantie 
acordata lucrarilor executate, dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie 
Finala si restituirea garantiei de buna executie in conditiile mentionate in prezentul contract. 
6.4. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor, printr-un act aditional, 
daca este cazul. 
 
 7. Executarea contractului  
 7.1. – Executarea contractului începe la data mentionata in ordinul de incepere a prestarii 
serviciilor de proiectare emis de catre achizitor ulterior constituirii garantiei de buna executie 
si predarii amplasamentului liber de orice sarcini care ar putea afecta executia lucrarilor. 
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8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul 
contract : 
- Anexa nr. 1- Documentatia tehnica de executie: 
1.a) Cerintele beneficiaruui (caietul de sarcini si SF inclusiv solicitarile de clarificare si 
raspunsurile la acestea) 
1.b) propunerea tehnica inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea; Schita de 
proiect 
1.c) propunerea financiară inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea; 
1.d) grafice de executie; Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
1.e) grafice de plati in ordinea tehnologica de executie; 
1.f) acordul de asociere, legalizat, daca este cazul; 
- Anexa nr. 2- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie; 
- Anexa nr. 3- declaratia cuprinzand lista subcontractantilor; 
- Anexa nr. 4- acordurile de subcontractare 
- Anexa nr. 5- angajamentul ferm de sustinere din partea tertilor sustinatori;  
8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei 
de prioritate stabilita la art.8.1. 
8.3 Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica. 
8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite 
elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de 
sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 
În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate 
elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în 
caietul de sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul 
ori de a solicita sistarea proiectării/executării lucrărilor până la remedierea situației constatate 
 
Articolul 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional   
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind 
proprietatea absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.  
9.2 Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 
oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, 
iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre 
această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea 
acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli 
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili: 

A) prelungirea duratei de executie cu o perioada necesara clarificarii 
situatiei; 

B) alte masuri ce se impun; 
C) suspendarea contractului  

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia 
Monumentelor Istorice. 
 
Articolul 10. Obligaţiile generale  ale executantului   
10.1. Codul de conduită 
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1.    Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru 
Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia 
necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate 
fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care 
sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în 
niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod 
clar terţilor, dacă va fi cazul. 
2 Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau 
subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei 
persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa 
îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt 
contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură 
cu prezentul  contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide 
încetarea prezentului contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de 
executant. 
3.Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate 
deriva din acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv 
conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată 
indirectă ori orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din 
prezentul contract. 
4.Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau 
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile 
Contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului. 
5.Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării 
Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după încetarea acestuia. În 
acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, 
Executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi 
salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie 
confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio 
informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului 
contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului 
informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în 
cursul sau în scopul executării prezentului Contract. 
6.Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel 
de cheltuieli, Contractul poate înceta conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile 
comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care 
nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund 
unor servicii/lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în 
mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o 
societate interpusă.  
7.Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în 
care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la 
faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei 
suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale. 
 
10.2. Conflictul de interese 
1.Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar 
putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de 
interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de 
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naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese 
comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie 
notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile de la apariţia acestuia.  
2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este 
necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, 
salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o 
situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo 
compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, 
inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.  
3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe 
cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În 
cazul în care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului 
acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de 
interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract. 
 
10.3. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru 
1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv 
legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, 
asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  
2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare 
celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea. 
3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv 
celor legate de securitatea muncii. 
4. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru 
fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana 
autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii 
lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului. 
  
10.4. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă  
1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile 
sociale pentru personalul său, in caz contrar fiind singurul raspunzator pentru eventualele 
pagube umane sau materiale, Municipiul Oradea fiind exonerat de orice fel de raspundere 
decurgad din nerespectarea acestor dispozitii 
2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în 
nicio structură care face parte din lucrările permanente. 
 
10.5. Sănătatea şi securitatea muncii 
1. Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, un responsabil in materie de 
sanatate si securitate in munca, care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor 
pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă 
autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. 
2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei 
responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale. 
3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau 
de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta 
(subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
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319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 
1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 
4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, 
evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă pe raza căruia s-a produs.  
5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor. 
6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi. 
7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensatii platibile prin 
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor 
rezultate din vina achizitorului, a angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in relatie 
contractuala cu Achizitorul. 
 
10.6. Personalul şi echipamentul 
10.6.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi exeperienţa 
corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate. 
10.6.2. Achizitorul poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice 
persoană angajată pe şantier, care: 
a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate; 
b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă; 
c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract; 
d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului. 
La asolicitarea Achizitorului, Executantul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o 
persoană corespunzătoare pentru înlocuire. 
10.6.3. Execuantul va transmite la solicitarea persoanei autorizate de achizitor, daca va fi cazul, 
detalii privind fiecare categorie de personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier. 
10.6.4. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul 
contractului sunt executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform 
solicitarilor legale din domeniul contractului. 
10.6.5. Executantul are obligatia de a se asigura  ca personalul utilizat in executarea 
contractului va avea calificarea, competenta si experienta corespunzatoare pentru domeniile de 
activitate ce fac obiectul contractului. 
10.6.6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal 
atestat/calificat/autorizat  si in deplina conformitate cu alin 4, 5 ale prezentului articol si cu 
legislatia care reglementeaza obiectul contractului revine executantului. 
10.6.7. Executantul are obligatia de a se asigura cǎ in calitate de persoana juridica detine toate 
autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate 
activitatile care fac obiectul contractului. 
10.6.8. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la 
alin 4,5,6,7 ale prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat” 
10.6.9. Personalul Executantului va avea calificarea, pregătirea şi experienţa necesare în 
domeniile de activitate ale acestuia.  
 
10.7 Inlocuirea personalului nominalizat in oferta (daca este cazul) 
(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil 
al Achizitorului. Executantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele 
situatii: 
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a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului; 
b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este 
sub controlul Executantului (ex: demisia). 
(2)Oricare din situaţiile menţionate la punctele a şi b vor fi dovedite cu documente justificative 
emise de autorităţile competente și/sau de persoanele înlocuite, iar Executantul va întreprinde 
tot ce este conform și necesar să nu întrerupă/pericliteze asigurarea serviciilor. Neprezentarea 
documentelor dă dreptul Achizitorului de a aplica penalități. 
(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul 
poate solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi 
indeplineste sarcinile din Contract. 
(4) Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei, 
reprezentand personalul alocat pentru indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata 
contractului, pana la data restituirii garantiei de buna executie. Executantul trebuie sa dispuna 
de acest personal pe toata aceasta perioada astfel incat sa poata mobiliza specialistii necesari 
in functie de natura si durata activitatilor ce necesita a fi desfasurate.  
(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel 
putin experienţa şi pregătirea profesională minimă solicitată prin Documentația de atribuire.  
(6) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In 
cazul in care expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa 
o anumita perioada de timp de catre noul expert, Executantul va desemna un expert temporar 
din echipa sa de Personalul de backstopping (Suport) si rezerva pentru indeplinirea 
contractului, pana la sosirea noului expert, sau ia masuri pentru a compensa absenta 
temporara a expertului lipsa.  
 
10.8 Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor  
10.8.1. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin 
contract. 
 (2) Executantul înțelege că, pe perioada pregătirii Ofertei, și-a exercitat dreptul de a solicita 
întrebări Achizitorului și de a clarifica împreună cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau 
altele asemenea incluse în Caietul de Sarcini/SF.  
(3) Executantul garantează că, la data recepției, Lucrarea/Lucrările executată(e) va/vor avea 
caracteristicile tehnice și calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementărilor tehnice 
în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de 
utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în Contract. Pentru 
Lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se 
înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare 
10.8.2. – (1) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta.   
10.8.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
10.8.4. Executantul are obligaţia de a prezenta in maxim 3 zile de la data primirii ordinului de 
incepere al lucrarilor Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
actualizat cu respectarea termenelor asumate conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat 
pe etapele de lucrari ce fac obiectul prezentului contract, alcatuit in ordinea tehnologica de 
executie a acestora.   
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10.8.5. – (1) Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, un exemplar din documentatia 
predata de catre achizitor executantului în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
10.8.6. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în 
anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, 
desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să 
le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 
10.8.7. Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată în contract, referitoare la lucrare.  
10.8.8. (1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un 
document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are 
obligaţia de a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficienţă. 
(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, 
discrepanţe sau alte deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala 
executantului, avand in vedere ca prezentul contract este un contract de proiectare si executie. 
10.8.9. Executantul are obligaţia de a  obţine toate aprobările pentru planurile de sistematizare, 
de zonare sau alte autorizaţii similare pentru lucrările permanente şi orice alte aprobări descrise 
în anexa nr.1 la prezentul contract.  
10.8.10. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, 
impozitele şi onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea 
oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor 
datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.  
10.8.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date 
de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 
(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, 
discrepanţe sau alte deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala 
executantului. 
10.8.12. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier 
este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările 
(atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine 
necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane1; 
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor 
sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului 
riveranilor2;  
c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind 
protecţia mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns 
provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi 
factori generaţi de metodele sale de lucru. 
d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare. 

                                                 
1
 Reglementările legale ce ar trebui avute în vedere de către executant sunt cele din domeniul sanatatii si 

securitatii in munca. 
2
 Executantul va lua aceste masuri in incinta santierului/organizarii de santier si pe caile de acces inspre 

acestea, pe toata lungimea lor, incepand de la drumul public din care ele pornesc. 
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10.8.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din 
vina sa , în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse 
pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de achizitor sau de persoana 
autorizată de achizitor. 
10.8.14 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de 
începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării, inclusiv pentru 
eventualele perioade de suspendare a lucrarilor. 
10.8.15. (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a 
demonstra respectarea cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi în conformitate cu 
detaliile prevăzute în anexa nr.1. Achizitorul sau persoana autorizată de acesta, va avea dreptul 
să auditeze orice aspect al sistemului calităţii. 
(2) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul  de nici una din 
sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract. 
10.8.16. (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de 
acces cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru 
accesul pe şantier. De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte 
facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac 
obiectul prezentului contract. 

(2) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care 
pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces; 

(3) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul 
drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru 
marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va 
fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces; 

10.8.17. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stânjeni 
inutil sau în mod abuziv: 
a) confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 
deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 
legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.8.18. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu, sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va 
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel 
încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în 
care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor 
respective sau ale spatiilor verzi. 
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică 
cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva 
tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi. 
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este 
responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării 
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transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri 
sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.  
10.8.19.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 
a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 
fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai 
acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 
îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
10.8.20.  Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995 
privind calitatea in constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un 
interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de 
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea 
normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei. 
10.8.21.  Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea în mod culpabil de către executant a 
unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia 
lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente generate din culpa 
executantului, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea 
proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
10.8.22. Executantul  va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi 
forţei de muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia. 
10.8.23. Pentru fiecare decontare se vor prezenta achizitorului : 
a) factura fiscală; 
b) situaţia de lucrări acceptata de catre beneficiar 
10.8.24.  Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un 
consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane: 
- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, având 
obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor pentru executarea contractului; 
- executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a 
achizitorului; 
10.8.25. Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea si urmatoarele obligatii principale 
stabilite de art 25 din Legea 10/1995 actualizata:  
a)sesizarea achizitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in 
vederea solutionarii. Acest lucru nu va determina majorarea pretului contractului;  
b)inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza 
si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;  
c)asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate 
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;  
d)convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze 
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul 
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;  
e)solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de 
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;  
f)utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, 
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, 
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precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in 
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de 
proiectanti cu acordul investitorului;  
g)respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate 
corespunzator cerintelor;  
h)sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism 
si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;  
i)supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru 
care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;  
j)aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau 
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;  
k)remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada 
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita in oferta respectiv 5  ani;  
l)readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;  
m)stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, 
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat 
si cu prevederile legale in vigoare. 
10.8.26.  (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara 
aprobarea achizitorului/reprezentantul acestuia (dirigintele de santier). 
(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv 
fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate. 
(3)  In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil 
verificate de catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea 
achizitorului de catre executant pe cheltuiala sa. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din 
punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizata de executant pe cheltuiala proprie. 
10.8.27  Executantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta  
10.8.28 Obligatia de informare a Executantului – Executantul va notifica de indata Achizitorul in 
cazul in care are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la 
personalitatea juridica, natura sau controlul executantului. 
10.8.29 Obligatiile executantului privind proiectarea sunt cele mentionate la art 14 din 
prezentul contract. 
 
10.8.30 Măsuri împotriva muncii la negru 
(1) Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat să stabilească o înregistrare care 
să cuprindă toate persoanele angajate care au acces pe şantier. 
(2).Înregistrarea prevăzută la alin.(1) este ţinută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei autorizate 
de achizitor şi a tuturor autorităţilor competente.  
(3). Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El rămâne 
responsabil de respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor. 
10.8.31 Riscuri excepţionale 
(1) Dacă, pe durata executării Lucrărilor, Antreprenorul se confruntă cu condiţii fizice adverse, 
naturale sau artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau utilităţi subterane, precum şi alte 
obstacole fizice sau factori poluanţi, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un 
antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de îndată cea luat 
cunoştinţă de această situaţie, o notificare Achizitorului în care va descrie aceste condiţii sau 
obstacole, va furniza detalii privind efectele anticipate ale acestora, măsurile pe care le ia sau 
intenţionează să le ia, impactul anticipat asupra execuţiei Lucrărilor precum şi solicitările 
Antreprenorului. Prevederile prezentei clauze nu se aplică în cazul condiţiilor meteorologice. 
(2) După primirea notificării în conformitate cu prevederile alin1, Achizitorul, printre altele: 
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(a)poate solicita Antreprenorului să comunice o estimare a costului măsurilor pe care le va lua 
sau intenţionează să le ia; 
(b)poate aproba măsurile prevăzute la alin 1 cu sau fără modificare; 
(c)poate comunica instrucţiuni scrise cu privire la modul de gestionare a condiţiilor sau 
obstacolelor menţionate la alin 1 
(3) În termen de 30 de zile de la primirea notificării Antreprenorului în conformitate cu 
prevederile alin 1, Achizitorul: 
(a)va Decide dacă sau în ce măsură condiţiile sau obstacolele notificate de către Antreprenor 
puteau fi prevăzute, în mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei; 
(b)va evalua dacă soluţionarea problemei şi continuarea executării Lucrărilor necesită o 
Modificare şi dacă o asemenea Modificare s-ar încadra ca fiind una nesubstanţială în sensul 
Legii în domeniul achiziţiilor publice; şi 
(c)va transmite Decizia şi evaluarea Beneficiarului şi Antreprenorului. 
(4) Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare 
a condiţiilor sau obstacolelor menţionate la alin 1, Antreprenorul va fi îndreptăţit, la: 
(a)prelungirea Duratei de Execuţie dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; şi 
(b)plata Costurilor suplimentare 
 
11. Obligatiile achizitorului  
11.1. - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad 
in sarcina sa de eliberare in conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta si 
corespunzatoare inregistrata la achizitor.  
11.2. -(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, 
amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către executant. 
11.3.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma 
prin acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund 
cantitativ si calitativ comenzii si proiectului tehnic.Termenul de verificare este de maxim 15 zile 
de la primirea situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca 
este cazul lista integrala a documentelor care trebuie completate in vederea  verificarii situatiei 
de lucrari.In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. 
Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor. 
Executantul va prezenta la solicitarea achizitorului daca acesta va considera necesar 
urmatoarele : 
c) procese-verbale de recepţie pe faze determinante/lucrari ascunse, etc; 
d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă, in limba 
romana respectiv in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana; 
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import, in lima romana 
respectiv in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana; 
f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate, in lima 
romana respectiv in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana.; 
g) cartea tehnica a constructiei (sectiunea aferenta lucrarilor solicitate la decontare). 
11.4.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art.22 din 
prezentul contract. 
11.5. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia  la terminarea lucrarilor executate precum si 
receptia finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor . 
11.6 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 
zile de la notificarea executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un proces-
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verbal privind lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fara prezenta 
Achizitorului. 
11.7 Achizitorul isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de 
santier, in conformitate cu prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de 
achizitor sau  Dirigintele de santier, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract. 
11.8 -Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, 
notificare, propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de 
santier, nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor 
contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati. 
11.9.-Achizitorul va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in 
notificarea Executantului, in masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in 
vederea finalizarii lucrarii. 
11.10 Riscuri, alocarea riscurilor şi despăgubiri 
11.10.1 Riscurile Achizitorului 
(1)  Riscurile Achizitorului sunt următoarele: 
    (a) emiterea de către Achizitor a unei Instructiuni/ Ordin Administrativ cu nerespectarea 
clauzelor prezentului Contract, inclusiv în caz de întârziere a emiterii; 
    (b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispoziţie a Şantierului de 
către Achizitor, inclusiv în caz de întârziere a punerii la dispoziţie; 
    (c) erori în repere şi sisteme de referinţă topografice, iniţial prevăzute în Contract sau 
comunicate de Achizitor, pe care un Executant diligent nu ar fi putut să le identifice astfel încât 
să evite întârzieri sau costuri suplimentare; 
    (d) erori, deficienţe şi/sau caracter incomplet ale Cerinţelor Achizitorului şi/sau ale 
Documentelor Achizitorului; 
    (e) condiţii fizice naturale sau artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau utilităţi subterane, 
precum şi alte obstacole fizice sau factori poluanţi, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi 
prevăzute de un Executant diligent la data depunerii Ofertei, care apar în decursul execuţiei 
Lucrărilor, cu excepţia condiţiilor meteorologice adverse excepţionale; 
    (f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi 
prevăzută de un Executant diligent la data depunerii Ofertei; 
    (g) întârzierea testării Materialelor, Echipamentelor sau Lucrărilor de către Beneficiar pe 
perioada de execuţie a Lucrărilor şi/sau a Testelor la Terminarea Lucrărilor, precum şi a testelor 
care se efectuează în Perioada de Garanţie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor 
clauze contractuale; 
    (h) suspendarea Lucrărilor de către Achizitor din motive care nu sunt imputabile 
Executantului; 
    (i) folosirea unor părţi din Lucrări înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor, altfel decât în 
modul prevăzut în Contract; 
    (j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrări sau părţi din Lucrări; 
    (k) modificarea Legii după Data de Referinţă; 
    (l) forţa majoră. 
   (m) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului și nu a survenit prin 
încălcarea Contractului de către acesta; 
(2) Consecinţele Riscurilor Achizitorului 
 Dacă Executantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a  
producerii unuia dintre Riscurile Achizitorului, Executantul va fi îndreptățit, cu condiţia respectării 
notificarii Achizitoruluiî n termen de 10 de zile de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei., la:      
(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei referitoare la 
[Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi      
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(b) plata Costurilor suplimentare, la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota 
de profit declarată explicit de către Executant în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 2%). 
(3) Notificarea prevazuta la alin 2 va face referire la: 
a)prevederile prezentei subclauze, în baza căreia este întocmită  
b)prezentarea evenimentului sau situaţiei şi data apariţiei acestora. 

(4) Executantul va acţiona în mod diligent pentru a preveni, în măsura posibilă, apariţia 
unor costuri suplimentare. Existenţa unor Costuri suplimentare în sensul Condiţiilor 
Contractuale necesită ca Executantul să aducă dovada că: 

(a)aceste Costuri au fost suportate sau vor fi suportate, în mod rezonabil, de către Executant. 
Pentru evitarea oricărui dubiu: (i) un Cost nu poate include profitul Executantului, (ii) un simplu 
risc de cheltuieli nu reprezintă un Cost, (iii) pierderea de profit nu este un Cost; 
(b)aceste Costuri suplimentare sunt datorate în mod clar cauzei invocate şi nu ar fi fost 
suportate fără această cauză; 
c)aceste Costuri suplimentare sunt fundamentate pe baza înregistrărilor Executantului, care vor 
include în mod obligatoriu şi datele financiare, contabile şi altele asemenea, referitoare la 
costurile suportate sau care vor fi suportate de către Executant. 
 
(5)Limitarea răspunderii 
    Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel, în mod expres, în Condiţiile Contractuale, 
Achizitorul nu va avea nicio răspundere faţă de Executant pentru: 
    (a) pierderea unui alt contract; sau 
    (b) orice pierdere financiară a Executantului. 
 11.10.2 Riscurile Executantului 
 Cu excepţia Riscurilor Achizitorului şi a altor situaţii prevăzute în mod expres în Condiţiile 
Contractuale care îndreptăţesc Executantul la prelungirea Duratei de Execuţie, plata unor 
Costuri suplimentare sau alte remedii şi despăgubiri, Executantul nu va fi îndreptăţit la 
prelungirea Duratei de Execuţie, plata unor Costuri suplimentare sau alte remedii şi despăgubiri 
din alte motive, care constituie Riscurile Executantului. 
Prin semnarea Contractului, Executantul declară în mod expres că încheie Contractul cu luarea 
în considerare a tuturor circumstanţelor relevante în legătură cu executarea Contractului şi că, 
cu excepţia Riscurilor Achizitorului şi a altor situaţii prevăzute în mod expres în Condiţiile 
Contractuale care îndreptăţesc Executantul la prelungirea Duratei de Execuţie, plata de către 
Beneficiar a unor Costuri suplimentare sau la alte remedii şi despăgubiri, Executantul îşi asumă 
toate celelalte riscuri. 
 
Articolul  12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1. - Achizitorul poate impune plata de dobanzi penalizatoare în cazul în care Executantul nu 
și-a îndeplini obligațiile contractuale, inclusiv, în ceea ce privește nivelul de calitate cerut, în 
conformitate cu Caietul de Sarcini. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu 
reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci , fără a se aduce prejudiciu 
răspunderii efective sau potențiale a Executantului sau dreptului Achizitorului de a rezilia 
Contractul, Achizitorul este îndreptăţit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 1 % pentru 
fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea 
contractului fara TVA diminuata cu contravaloarea fara TVA a serviciilor si lucrarilor care au fost 
realizate. Prin lucrari realizate se intelege lucrari executate/servicii prestate si confirmate de 
catre Achizitor conform prevederilor Articolului 19. Finalizarea şi recepţia lucrărilor. 
Dispozitiile anterioare se completeaza cu dispozitiile art 17.5 -17.11, fara a se limita la acestea 
12.2 – În cazul în care din vina sa exclusivă achizitorul nu onorează facturile în perioada 
convenita, atunci acesta are obligaţia de a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 1%  pentru 
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fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea 
fara TVA a platilor neefectuate. Creanta constand in pretul serviciilor prestate produce dobanzi 
penalizatoare in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 
a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale 
b) creditrul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii 
este imputabila intarzierea” 
12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile 
art.12.1 şi 12.2, în completare, părţile pot datora si daune interese suplimentare ce se vor stabili 
in instanta.  
12.4 Părțile recunosc în mod expres și sunt de acord că orice sume plătibile în temeiul 
prezentului articol intră în categoria daune-interese, reprezentând o estimare rezonabilă a 
compensației echitabile pentru pierderile suferite din cauza neîndeplinirii obligațiilor, care pot fi 
anticipate în mod rezonabil. 
12.5 În situaţia în care Executantul nu îşi îndeplineşte la termen sau corespunzător obligaţiile 
contractuale, se consideră că aceasta  reprezinta o incalcare grava a obligatiilor principale in 
sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la aplicarea de daune interese 
moratorii conform art 12.1, incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea 
unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a art 166 din HG 
395/2016  . 
 

Clauze specifice 
 
13. Garantia de buna executie a contractului 
13.1  Garantia de buna executie va reprezenta 10% din preţul contractului, fără TVA, respectiv 
246.898,43 lei. 
(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 
Executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare 
a contractului de achiziţie publică. 
În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie să 
reprezinte cuantumul de 10%  din valoarea Contractului, fără TVA 
13.2 Executantul are obligatia constituirii garanţiei de bună execuţie în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică (art 39 din HG 395/2016 
13.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform 
prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei 
de buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca 
termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data 
receptiei finale ). 
13.4 Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati: 
-  Virament bancar  
-  În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, 
constituirea garantiei poate fi facuta prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.  
- printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau 
de o societate de asigurări,; Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi toate riscurile 
contractului (all risks) care ar putea decurge din neindeplinirea calitativa si cantitativa a 
lucrarilor respective din neindeplinirea contractului  în perioada convenită  
13.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate,  
pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea 
garantiei  de buna executie. 
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13.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila  de la data expirarii celei initiale 
pe perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor. Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de 
buna executie trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile.  
13.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Executantul a facut 
dovada constituirii garantiei de buna executie.  
13.8 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la 
execuţia şi terminarea Lucrărilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului 
verbal de receptie finala a lucrarilor.  
In acest sens, cu 10 zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul are obligatia de a 
preda achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei 
de buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca 
termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data 
receptiei finale ). 
13.9 Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă 
are obligaţia de a notifica pretenţia atât Executantului, cât şi emitentului instrumentului de 
garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al 
prejudiciului. Modul de calcul al prejudiciului este cel stabilit conform prevederilor de la literele 
a), b), c), d) de mai jos 
Beneficiarul este îndreptăţit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a 
contractului, in urmatoarele situatii: 
(a) Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum 
este descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare 
a Garanţiei de Bună Execuţie;  
(b) Executantul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 10  zile de la primirea 
solicitării Achizitorului privind remedierea defecţiunii, situaţie în care Beneficiarul poate 
revendica intreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa 
suporte contravaloarea remedierilor, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in 
garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului 
(c) Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile 
asumate prin prezentul contract, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a 
Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea 
executarii/executarii corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in 
garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului 
(d) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul potrivit 
prevederilor art 28.3, indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere, situaţie în care 
Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie.  
13.10 Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția 
de Bună Execuție constituită până la data executării ei, Executantul are obligația ca, în termen 
de 5 zile de la executare să reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În 
situația în care Executantul nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a 
transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 10 zile înainte de 
data rezilierii. 
Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a 
Garanției de Bună Execuție 
13.11 In cazul in care Executantul este o asociere de operatori economici instrumentul de 
garantare va fi emis pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de 
garantare acopera, in mod similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul 
instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele 
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prevazute de dispozitiile legale si contractuale in situatia cand oricare dintre membrii asocierii 
nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. 
13.12 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie  dupa cum urmeaza: 
    a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectiuni, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii 
asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
    b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor 
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot 
fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si 
functional. 
13.13 Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie 
a contractului.  
13.14  (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data 
semnarii contractului, va duce la retinerea garantiei de participare conform art 37 alin 1 litera b 
din HG 395/2016.  
(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii 
garantiei de participare  va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a 
obligatiilor principale in sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la incetarea 
anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform 
art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a art 166 din HG 395/2016  . 
13.15. În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri/penalitati contractuale, 
poate reţine aceste despăgubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate 
executa garanţia de bună execuţie. Dacă valoarea acestora depășește cuantumul garanției de 
bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 10 zile de la notificarea 
Achizitorului 
 
Articolul 14. Proiectarea.   
14.1. Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor pentru elaborarea 
documentaţiei tehnico-economice aferente pentru obiectivul:  
Lot 1 : Drum colector aferent drumului de centura(strada Ogorului) intre strada Liviu 
Borcea si strada Ciheiului   
14.2. În cazul în care executantul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile 
vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului; 
14.3 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 
prevăzută a fi terminată în perioadă stabilită în graficul de execuţie a contractului, trebuie 
finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la Data mentonata in 
ordinul de incepere a prestarii serviciilor de proiectare emis de catre achizitor  
(2) În cazul în care:  
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  executantului, sau 
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 
contractului de către executant, îl îndreptăţesc de a solicita prelungirea perioadei de prestare a 
serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de 
prestare şi vor semna un act adiţional  
14.4 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul prevăzut la 
art.7, acesta are obligaţia de a notifica în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de 
execuţie asumate se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional  
14.5 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
executantului conform prevederilor art 12.1.  
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14.6 Executantul este obligat sa mentina un contact permanent cu Achizitorul pe tot parcursul 
elaborarii proiectului, va tine cont de toate solicitarile formulate de catre Achizitor si de catre toti 
avizatorii cu care potrivitdocumentatiilor tehnico-economice intra in contact in vederea prestarii 
serviciilor deproiectare si va acorda asistenţă tehnică pe toata perioada de execuţie a lucrărilor, 
conform celor specificate in tema de proiectare/caietul de sarcini si in prezentul contract.  
14.7 Executantul va fi obligat sa acorde asistenta cu privire la stabilirea modului de tratare a 
defectelor apărute în execuţie, din vina sa si sa asigure nivelul de calitate corespunzător 
cerintelor. De asemenea va fi responsabil pentru  urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor 
adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea 
investitorului. 
14.8 Executantul este singur și deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, 
astfel că niciun fel de cereri de modificare a preţului, generate de îndreptarea erorilor de 
proiectare pe parcursul executării lucrărilor necesare pentru punerea în funcţiune a obiectivului 
de investitii, nu vor putea fi admise.  
14.9 (1) Executantul va proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) în conformitate cu 
Cerinţele Achizitorului şi cu Oferta tehnică. Executantul va fi răspunzător de proiectul elaborat. 
Executantul va îndeplini rolul de proiectant în conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu 
privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor determinante şi asigurarea asistenţei 
tehnice din partea proiectantului în conformitate cu prevederile Legii. 
(2) Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor 
respectă cerinţele impuse de către achizitor precum si prevederile actelor normative in vigoare 
şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce poate fi verificat de către 
persoana autorizată de achizitor care acţionează în calitate de verificator de proiecte. 
14.10 Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi 
prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la 
mediu înconjurător incidente si în vigoare la data semnării contractului. 
14.11 Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau 
legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului,  executantul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e 
cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare. 
14.12 În situaţia în care, potrivit prevederilor art.14.11. achizitorul decide că se impune 
aplicarea noilor reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, 
semnat de părţile contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii 
acestuia.  
14.13  (1) Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi în conformitate cu prevederile 
Legii şi cu criteriile (dacă există) menţionate în Cerinţele Achizitorului.  
(2) Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la 
discuţii cu achizitorul si/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori este necesar, pe 
parcursul derulării contractului şi până la data expirării perioadei de garantie tehnica acordata 
lucrarilor, în masura convocării cu cel puţin 3 zile lucrătoare în prealabil, pentru chestiuni de 
derulare curentă a proiectării sau execuţiei, si imediat în situatii de urgență. 
14.14 Executantul va garanta că el, proiectanţii săi şi orice Subcontractant implicat în proiectare 
au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare. 
14.15 Termenele asumate pentru prestarea serviciilor de proiectare curg de la data mentionata 
in ordinul de incepere a prestarii emis de Achizitor 
14.16   Lucrările nu vor fi considerate ca terminate în scopul Recepţiei înainte ca Executantul să 
transmită Achizitorului toate documentele necesare întocmirii capitolelor A şi B ale cărţii tehnice 
a construcţiei, în sensul Legii, şi, documentele necesare completării capitolului D al cărţii 
tehnice a construcţiei. 
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14.18 Obligatiile Executantului pe perioada de asistenta tehnica  
(1) Pe perioada prestarii serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada 
executarii lucrarilor, Executantul va indeplini toate obligatiile stabilite in sarcina sa prin caietul 
de sarcini si prin legislatia in vigoare. 
(2) Executantul va asigura  verificarea lucrărilor pe șantier conform prevederilor legale, la fazele 
de execuţie determinante ale lucrării si nu numai (stabilite prin proiect, convenite contractual, și 
oricum anterior începerii construcţiei). 
(3) Executantul  va oferi asistenţă tehnică pe parcursul derulării lucrărilor de execuţie pe baza 
verificărilor lucrărilor sau pe baza solicitărilor Achizitorului sau executantului lucrării. 
(4) Activităţile ce alcătuiesc asistenţa tehnică sunt: adaptarea proiectului la dimensiunile 
rezultate din execuţie, adaptarea proiectului la tehnologiile disponibile sau impuse la momentul 
execuţiei (altele decât cele prevăzute în proiect), modificarea proiectului pentru a micșora 
costurile de execuţie, soluţii de remediere a greșelilor de execuţie, aprobarea mostrelor propuse 
de constructor pentru materialele specificate în proiect,  sau a modificărilor/adaptărilor 
proiectului, realizarea proiectului postexecuţie alte elemente neprevãzute ce apar în perioada 
execuţiei (dispoziţii de şantier etc.) și se vor realiza fără costuri suplimentare din partea 
proiectantului. 
(5) Se va asigura și asistența tehnică în perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor și se 
vor soluționa problemele tehnice apărute, cu respectarea legislației în vigoare. 
Asistenta  tehnica  pe  santier  implica  doua  aspecte  principale  care  de  regula se 
intrepatrund: 

1. Verificarea  curenta  a  calitatii  executiei  lucrarilor  de construire  si  a  modului de  
respectare  a  proiectului,  care  se  desfasoara  pe  baza unui  program  periodic (de  
doua  ori  pe saptamana,  saptamanal,  bilunar  sau  de cate  ori  este  nevoie),  pe  toata  
durata lucrarilor  sau  pe  perioade  determinate  (mai putin  recomandabil).In  aceasta  
activitate  se  inscriu  si  stabilirea  solutiilor  pentru  explicitarea  sau  completarea  
proiectului  tehnic  si  a  detaliilor  de  executie  si  pentru  remedierea  unor  abateri  sau  
erori minore de  executie  a  caror  rezolvare  nu  modifica  proiectul si  autorizatia de  
construire . 
Asistenta  tehnica  curenta  va  fi  consemnata  intr-un  registru  de  note, note de 
constatare  si  dispozitii  de santier  aflat  in  permanenta  la  punctul  de lucru.In  cazul   
completarilor sau  modificarilor  de  solutii  se  vor intocmi  dispozitii  de  santier,  care  
vor fi  vizitate   si de  verificatori  tehnici  de proiecte. Cand  prin  dispozitiile  de  santier  
se  aduc  modificari  fata  de  autorizatia  de  construire  acestea  vor  fi  supuse  
procedurii  de  autorizare   in  conditiile legii.  Notele  si  dispozitiile  de santier vor  fi  
avizate ( insusite)  de  beneficiar si la finalizarea lucrarilor  vor  fi  incluse  in  cartea  
tehnica  a  constructiei. 

2. Consultanta  de  specialitate  acordata  Achizitorului  privind  diverse  probleme  legate  
de  executia  lucrarilor  de  constructii,  cum  ar  fi  pentru: 

- intocmirea cererilor  de  oferte pentru  achizitionarea  de  materiale  care  nu  sunt  
cuprinse  in  contractul  de  antrepriza  si  analizarea  ofertelor  primite; 

- alegerea materialelor  de  constructie,  a  tipodimensiunilor  si  culorilor  de   finisaje; 
- alegerea  marcilor  de  utilaje  si  echipamente,  cu  caracteristici  si  performante  

conforme  cu  specificatiile  tehnice  din  proiectul  tehnic; 
- verificarea  situatiilor  de  lucrari   prezentate  de  catre  constructor; 
- intocmirea cartii tehnice  a  constructiei; 
- organizarea  receptiei  lucrarilor  executate. 
- participarea la fazele de control prevăzute în Planul de control al calităţii lucrărilor; 
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- emiterea de soluţii tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea Proiectului 
Tehnic în concordanţă cu situaţia din teren; 

- urmărirea pe şantier a lucrărilor de execuţie; 
- emiterea de dispoziţii de şantier; 
- verificări şi controale curente care se execută cu ocazia deplasării pe şantier; 
- elaborarea planurilor modificatoare datorate situaţiei din teren; 
- deplasarea pe şantier ori de câte ori se solicită justificat acest lucru; 
- intocmirea Referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost 

executată lucrarea, la recepţia la terminarea lucrărilor; 
- elaborarea răspunsurilor pentru posibilele cereri de clarificări ale finanțatorului cu 

referire la proiect; 
- orice altă activitate care este prevăzută în legislaţia în vigoare referitoare la asistenţa 

tehnică din partea proiectantului şi nu a fost precizată în documentaţie. 
Neconcordantele dintre starea de fapt si documentatia elaborata  vor fi solutionate de 
proiectant  cu promptitudine prin dispozitie de santier si memoriu justificativ  in baza 
notelor de constatare intocmite de dirigintele de santier. 

Asistenta tehnica se va asigura potrivit prevederilor actelor normative in vigoare. Referatul 
Proiectantului – va fi intocmit la terminarea lucrarilor prin care se confirma faptul ca lucrarile 
realizate sunt in conformitate cu cerintele din Autorizatia de Construire si avizele emise, 
proiectul tehnic, normativele in vigoare, dispozitiile de santier emise (daca este cazul) etc. 
 
Articolul 15. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului  
15.1. Instalarea şantierului  
15.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor 
santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei 
publice. 
15.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile 
prevazute de legislatie, dupa caz. 
15.1.3. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele 
relevante, care se afla in posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea 
interpretarii acestor date, in masura in care aceasta obligatie nu cade in sarcina altor factori 
implicati in proiect. In masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va 
considera ca Executantul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente 
neprevazute si alte circumstante care pot influenta lucrarile. In aceeasi masura, se va considera 
ca Executantul a inteles, datele mentionate mai sus si alte informatii disponibile, si ca a fost 
satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante in acest sens. 
 
15.2. Depozitarea pământului excavat 
15.2.1.Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate de 
executant. 
15.2.2 (1) Executantul are obligaţia de a transporta de pe şantier pamantul, dărâmăturile si 
molozul(resturi betoane, asfalt, caramizi, alte materiale inerte nepericuloase etc.) in vederea 
predarii doar la Depozitul Ecologic Judetean de Deseuri Nepericuloase-Oradea situat in str. 
Matei Corvin nr. 327, administrat de S.C. Eco Bihor S.R.L. Realizarea acestor transporturi la 
destinatia specificata mai sus se certifica cu bonurile de cantar din care rezulta locul de 
provenienta, societatea comerciala (constructorul) care preda deseurile si cantitatea (conform 
cantar).Aceste prevederi nu se aplica in cazul materialelor reciclate de catre antreprenor cu 
respectarea prevederilor legale  
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(2) Executantul va avea in vedere respectarea prevederilor din Hotararea nr. 1061/2008, privind 
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase de pe teritoriul Romaniei, respectiv 
intocmirea Anexei nr.3 in baza careia transportul pamantului si a molozului va fi decontat, 
corelat cu alin. (3). 
(3) Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata 
pentru a preveni deversarea acestora pe strazile municipiului Oradea. 
(4) Cheltuielile pentru transportul și taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deșeuri, 
pământ, asfalt, beton etc.) vor fi cuprinse de executant in pretul ofertat pentru atribuirea 
prezentului contract de lucrari. 
 
15.3. Securitatea şi igiena şantierului  
15.3.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului 
său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere 
toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.  
15.3.2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În 
măsura în care este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului. 
15.3.3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 
reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.  
15.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie 
protejate cu panouri  provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să 
fie iluminate şi, la nevoie păzite. 
15.3.5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier 
destinate personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de 
salubritate, dacă complexitatea şantierului o justifică.  
15.3.6. Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina 

executantului. 
15.3.7. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si 

fara a incalca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, 
poate sa ia masurile necesare cu notificarea prealabila a Executantului. 

15.3.8. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
15.3.9. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de 

responsabilităţi.  
15.3.10.  Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de 

personalul de intervenţie pe şantier împiedicând buna desfăşurare a activităţii acestuia. 
15.3.11. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor 
constatate.  
 
15.4. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice 
15.4.1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul 
serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare 
şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare fără a aduce atingere articolului 15.3.4. 
15.4.2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
aceleaşi condiţii, de la executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate. 
 
15.5. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă 
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15.5.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit  instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în 
special a celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să 
menţină în condiţii normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul. 
15.5.2. În cazul în care executatnul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi 

fără a încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului,  
poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să 
producă efecte. 

15.5.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
15.5.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi 
executantul.  
 
15.6. Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate 
Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de 
certificate de protecţie a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile 
necesare pentru a reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultăţi de 
acces, zgomotul motoarelor, vibraţii, fum şi praf. 
 
15.7. Gestiunea deşeurilor pe şantier 
Principii generale 
a.Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, intra 
in responsabilitatea executantului. 
b.Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, 
depozitarea, eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul 
prezentului contract, conform reglementarilor legale. 
c. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare. 
d. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.  
e. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie 
pentru executia lucrarilor, de deseurile rezultate.  
 
Articolul 16. Începerea şi execuţia lucrărilor  
16.1 Executantul va începe proiectarea de la Data emiterii ordinului de incepere a prestarii 
serviciilor de proiectare de catre achizitor si execuţia lucrarilor de la Data emiterii ordinului 
in acest sens de catre achizitor. Executantul va acţiona cu promptitudine şi fără întârziere 
şi va termina Lucrările în timpul afectat Duratei de Execuţie. 
16.2 (1) Emiterea Ordinului privind începerea proiectării este condiționată de îndeplinirea 

cumulativa a următoarelor condiţii; 
a) constituirea garanţiei de buna execuţie a contractului; 
b) semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului liber de 
orice sarcini care impiedică realizarea obiectului prezentului contract. 
(2) Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Executantului dreptul de acces in Santier si 
punerea in posesia acestuia si etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia sa execute 
Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si cu respectarea termenelor contractuale 
stabilite.  
(3) Executantul nu va formula nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca punerea in 
posesie a Santierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, si isi va revizui corespunzator 
programul de executie astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector pana la 
expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor.  
(4) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii data 
inceperii efective a lucrarilor. 
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16.3 Emiterea Ordinului privind Data de începere a lucrărilor de execuţie este condiţionată 
de aprobarea proiectului şi de obţinerea autorizaţiei de construire. 
16.4 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a 
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante 
au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati 
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea 
executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica 
atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea 
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.  
16.5. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente 
viitoare care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca 
intarzieri in executia lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a 
efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de 
solutionare a acestora. 
16.6 - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de 
executie (Anexa nr. 1); verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum 
si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in 
caietele de sarcini si in cadrul Programului de Control si Urmarire a Calitatii. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru 
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera 
aferenta acestora, revin executantului.  
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale 
puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt 
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, 
in caz contrar costul acestora urmand a fi suportat de achizitor. 
16.7. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, 
studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la 
dispozitia achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada 
executiei. 
16.8. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in 
opera a materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor. 
16.9. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de 
prima calitate, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, 
furniturile si echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si 
reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului. 
16.10 Executantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata 
de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si 
implementarea contractului si  identificata în contract. Reprezentantul Executantului 
organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea 
contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Executantului la nivel de 
contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de 
calitate solicitate; 

iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 
reglementărilor în materie; 

iv. gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 
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v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor 
contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini. 

16.11  Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Executantul va numi un Șef de șantier 
care va relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea 
Contractului. Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților 
realizate de Contractant pe șantier din partea Executantului. Șeful de șantier trebuie să fie 
permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa 
reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în 
care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității 
Contractante. 
Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe 
șantier; 

ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, 
împreună cu aspectele organizaționale; 

iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte 
ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 

iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 
v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 
vi. să gestioneze actualizarea tuturor documentațiilor necesare execuției lucrărilor, inclusiv 

intocmirea/completarea  cartii tehnice a construcției; 
vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 
viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din 

șantier; 
ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului 

Executantului de pe șantier; 
x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele 

contractuale. 
16.12 Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
(1) Execuția Lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin Graficul general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat alcătuit în ordinea tehnologică de 
execuție, anexă la Contract, parte integrantă al acestuia. 
(2) Verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Executant, sub aspectul încadrării în 
termenele de execuție, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul 
Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat. 
(3) În cazul în care, după opinia Achizitrului, pe parcurs, desfășurarea Lucrărilor nu corespunde 
cu Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, la cererea 
Achizitorului, Executantul  va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor la data 
prevăzută în Contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de niciuna dintre îndatoririle 
asumate prin Contract. 
(4) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu 
isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 16.14 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze 
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul 
neconformarii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat 
 
Articolul 17. Întârzierea,  şi suspendarea lucrărilor 
17.1. Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila,  suspendarea 
executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia 
de proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, 
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pierderii sau degradarilor. In cazul in care perioada de suspendare va depasi 6 luni, costurile cu 
protectia si paza lucrarilor vor fi suportate de Achizitor cu respectarea art 221 din Legea 
98/2016  
17.2. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau 
ca rezultat al reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul, 
la o prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.  
17.3. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de 
costuri suplimentare survenite ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale 
necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau 
asigura paza. 
17.4 Prelungirea duratei de executie se va face prin act aditional 
17.5Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Executant si recepţionate de Achizitor în 
cadrul termenului convenit de parti, sub sancţiunea aplicării unor penalitati de întârziere 
conform prezentului contract 
Penalitatile de întârziere vor fi percepute și în ipoteza în care, ca urmare a respingerii 
proiectului de către Achizitor, termenul de predare a proiectului este depăşit datorită 
revizuirilor necesar a fi operate. 
Perceperea penalităţilor de întârziere aferente depăşirii termenului de predare a proiectului 
în vederea aprobării Achizitorului sunt lipsite de relevantă în privinţa duratei de execuţie și 
a datei de finalizare a tuturor lucrărilor, astfel că orice întârzieri față de termenul final de 
execuție a lucrărilor de construcții privind obiectivul de investitii vor atrage perceperea de 
penalități de întârziere aferente execuţiei lucrărilor.  
17.6 Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără 
punere formală în întarziere sau efectuarea vreunei alte formalități . 
17.7 Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către 
Executant a sumelor datorate ca penalitati de intarziere. 
17.8 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand întârzierile sunt urmare 
a lipsei amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de 
execuţie ce curge împotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, 
constatat in scris de către parti prin reprezentanţii lor imputerniciti in acest sens, prin 
încheierea unui Act Adiţional la Contract. 
17.9 Aplicarea de penalităţi nu vor exonera Executantul de obligaţia de a termina Lucrările 
sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor 
Contractului. 
17.10 Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a investiției. 
17.11 Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri: 
1. condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit 
normelor, normativelor şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor 
materiale sau procedee tehnice.  
2. în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui; 
Achizitorul va aduce la cunostinta Executantului aceasta situaţie in termen de 30 zile 
lucratoare de la data la care a luat cunoştinţa despre aceasta,  
3.  interventia unei situații ce poate determina imposibilitatea temporara a 
Executantului de executare a obligaţiilor contractuale, cu obligația Executantului de 
informare promptă, a Achizitorului. 
Lipsa informării  si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziţia sau decizia 
dirigintelui de şantier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau parţiala, a 
lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea 
Duratei de Execuţie a lucrărilor contractate. 
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17.12 a) Municipiul Oradea îsi rezervă dreptul de a suspenda executarea contractului, în 
totalitate sau în parte, atât înaintea emiterii ordinului de începere a lucrărilor cât si pe parcursul 
lucrărilor, în cazul în care beneficiarul întâmpină dificultăti în asigurarea finantarii lucrărilor sau 
apar alte cauze externe ce determină imposibilitatea derularii lucrărilor 
b) In situatia suspendarii partiale a lucrărilor conform literei a) ori din cauza unor activităţi 
neprevăzute, doar cu acordul beneficiarului, perioada de executie a lucrarilor va fi prelungită cu 
durata suspendării (conform graficului asumat de catre antreprenor prin ofertă). 
c) Se va urmari respectarea termenelor prezentate mai sus cu încadrarea în termenul general 
de de executie asumat, tinând totusi cont de prevederile literei b) de mai sus. 
 
Articolul 18. Finalizarea şi recepţia documentaţiei tehnico-economice  
18.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului în copie, la 
sediul acestuia, conform termenelor prevăzute la art. 6.2 din prezentul contract, în 5 exemplare, 
atât piesele scrise cît şi cele desenate. Eventualele copii solicitate în plus de către achizitor se 
vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia. 
18.2. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate pe 
baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare fază decontabilă, 
semnat de achizitor la momentul predării. Procesul verbal de predare  primire v-a fi inregistrat 
de catre executant la sediul Achizitorului , sala ghiseelor. 
18.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul 
va face obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare/SF-ului şi a obligaţiilor (misiunilor) 
asumate de executant, a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 15 zile de la primirea 
lucrării. Neprezentarea de obiecţiuni în acest termen prezumă acceptarea documentaţiei în 
forma predată.  
Acceptarea documentatiei de catre beneficiar nu absolva Executantul de greseli de proiectare 
(omisiuni, erori de proiectare, solutii tehnice neadegvate). 
18.4 Documentatia de proiectare va cuprinde: 

 documentatie pentru obtinerea avizelor solicitate in certificatul de urbanism, care nu au 
fost obtinute, (certificatul de urbanism a fost obtinut  la faza SF ); 

 documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire (DTAC/PAC ; 

 documentaţii pentru obţinerea avizarii preliminare ISCIR (sau alte organisme de avizare 
reglementare specifice) pentru lucrarile care sunt sub incidenţa ISCIR (daca este cazul); 

 Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie; 

 planul de securitate şi sănătate la faza de proiectare si pentru desfasurarea lucrarilor la 
şantiere conform HG 300/2006 cu actualizarile si modificarile ulterioare; 

 documentaţie AS-BUILT; 

 cartea tehnică a lucrarii realizate; 

 manuale de exploatare şi mentenanta; 

 Plan de management al Mediului; 

 Expertize tehnice necesare. 

 Verificarea proiectului tehnic realizat de verificatori de proiect atestati pentru toate 
specialitatile necesare, prin grija Achizitorului  

 Caiete de sarcini din partea proiectantului cu specificatii pentru pentru toate elementele 
lucrarilor 

 
Articolul 19. Finalizarea şi recepţia lucrărilor  
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19.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un 
termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se 
calculează de la data mentionata in ordinul de începere a lucrărilor emis de Achizitor. 
19.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că 
sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 
Notificarea se va depune la sediul achizitorului Serviciul Relatii cu Publicul - Sala Ghiseelor, 
parter si va include si valoarea lucrarilor realizate. 
(2) Executantul trebuie să comunice investitorului, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de 
construire si ulterior acceptarii si confirmariide catre Achizitor a situatiei finale de lucrari, data 
terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract.  
În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi consemnate într-un 
Proces-Verbal și notificate Executantului, stabilindu-se și termenele pentru remedieri și 
finalizare in conformitate cu HG 343 din 2017pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia 
construcţiilor actualizata. 
După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepţie. În cazul în care nu sunt respectate 
termenele prevăzute pentru remedieri și finalizare, Achizitorul poate retine contravaloarea lor 
din Garanția de bună execuție constituită de Contractant. După constatarea remedierii tuturor 
lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de 
recepție 
(3) Achizitorul trebuie sa verifice o situatie de lucrari in termen de 15 zile de la primirea 
acesteia. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. 
Achizitorul va avea 30 de zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre 
antreprenor. 
(4) Situatiile de lucrari se considera a fi emise dupa acceptarea acestora de catre Achizitor 
19.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In 
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a efectua receptia in conformitate cu 
prevederile legale. 
 
Articolul 20. Probe tehnologice la terminarea lucrarilor sau Testele la terminarea 
lucrărilor  
20.1.  Verificarea calitatii lucrarilor executate si receptia acestora se va face cf HG 343 din 2017 
 
Articolul 21. Perioada de garanţie acordată lucrărilor (garantia tehnica) 
21.1 – (1) Executantul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor 
și lucrărilor de construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, 
republicată, coroborate cu prevederile Codului civil privind condiţiile și termenele stabilite pentru 
descoperirea viciilor ascunse și promovarea acţiunii în daune. 
(2)Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia 
finală. 
(3) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 5 ani de la data semnarii procesului verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala, 
precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru 
viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor  de executie. 
21.2 – (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a 
altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, aceste din urma 
incluzand toate documentele mentionate la clauza 8 “documentele contractului”. 
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(2) Obligaţia legala de garanţie a Executantului pentru lucrările executate impune remedierea 
tuturor defectelor constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din 
culpa Achizitorului, a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să 
răspundă. Defectele şi lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanţie, trebuie aduse 
la cunoştinţa Executantului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea notificării, este 
obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi sa remedieze defecţiunea în cel mai scurt 
timp posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor  va fi urmată, 
obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces 
verbal/notă de constatare încheiat între Părți. 
21.3 Obligaţia de garanţie a Executantului subzistă în temeiul legii, și față de  subdobânditorii 
dreptului de proprietate asupra construcţiilor. 
21.4 Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Executantului, se 
realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 
i) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice; 
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei 
părţi din lucrare, proiect însuşit de Executant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința 
achizitorului în timpul executării lucrărilor; 
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 
implicite care îi revin în baza contractului. 
21.5 În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute in aceasta clauza, Achizitorul 
este liber să contracteze cu terti executanţi, conform legislației achizițiilor, execuţia acestor 
lucrări, urmând ca preţul lor sa fie recuperat de către Achizitor de la Executant sau reţinut din 
sumele cuvenite acestuia sau din garanţia de buna execuţie. 
21.6Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în 
acestea; şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de dauna rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor. 
 
Articolul 22. Modalităţi de plată 
22.1 – ( 1) Plata serviciilor de proiectare se va face de catre achizitor in termen de 30 de zile in 
baza procesului verbal de receptie a documentatiilor tehnico economice fara obiectiuni. 
 (2) Achizitorul are obligatia de a efectua plati catre executant in termen de 30 zile de la data 
inregistrarii facturilor de catre executant la sediul achizitorului, in baza facturilor insotite de 
situatiile de lucrari acceptate la plata de catre achizitor. Astfel, facturile vor fi emise numai dupa 
acceptarea de catre achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de 
lucrari/situatiile de lucrari se va/se vor returna antreprenorului. Achizitorul va avea 15 zile pentru 
verificarea situatiei de lucrari /situatiilor de lucrari redepuse de catre antreprenor 
22.2 - (1) Transele din plata trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor 
executate conform graficului de executie si intr-un termen de 30 zile de la data inregistrarii  
facturii de catre executant la sediul achizitorului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca 
atare printr-o situatie de lucrari provizorii, astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a 
lor. Factura va fi emisa numai dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul 
in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 15 
zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor. 
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(2) Situatiile de lucrari partiale se confirma ca acceptate la plata de catre achizitor in termen de 
30 zile. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. 
Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor. 
(3) La intervale lunare, Executantul va fi îndreptățit la plata următoarelor:  
valoarea Lucrărilor real executate; 
valoarea Materialelor și Echipamentelor livrate pe Șantier la o dată convenită în prealabil cu 
Achizitorul și numai în măsura în care Executantul face dovada dobândirii calității de proprietar 
asupra respectivelor Materiale și Echipamente. 
(4) Prevederile art 22.1. alin 2 raman aplicabile. 
22.3 – (1) Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari 
definitive de catre achizitor. Emiterea facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea 
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.  
(2) În situaţia în care o parte din suma solicitată prin situațiile de lucrări sau prin situația finală 
de lucrări fac obiectul unui diferend între Părțile contractante, asupra căruia nu s-a putut 
conveni amiabil și, pe cale de consecință, una dintre Părți a depus litigiul spre soluționare 
instanțelor de judecată competenţe, Achizitorul va achita sumele care exced obiectului litigiului 
in termenul prevazut la art 22.1. În ipoteza în care părțile au soluționat amiabil diferendul privind 
sume parțiale din situațiile de lucrări, Achizitorul are obligația de a efectua plata acestor sume în 
termenul stabilit in prezentul contract la art 22.1 
22.4 Temeiul și faptul generator al obligaţiei Achizitorului de plată a contravalorii lucrărilor și 
materialelor cuprinse în situațiile de lucrări rezida exclusiv în acceptarea expresă a situatiilor de 
lucrări, urmând ca niciun fel de alte probe, împrejurări sau înscrisuri încheiate în alte condiţii 
decât cele aici stipulate sa nu aibă aptitudinea de a genera obligaţii de plată în sarcina 
Achizitorului sau să creeze vreo altă obligaţie în sarcina acestuia. 
22.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va 
fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform 
contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea 
perioadei de garantie.  
- 22.6 Plata serviciilor de asistenţă tehnică se va face, proportional cu stadiul lucrarilor 
executate, după acceptarea de către Achizitor a Raportului de activitate privind serviciile de 
asistenţă tehnică prestate. Plata finala se va face dupa acceptarea de către Achizitor a 
Referatului de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată 
lucrarea si HG 343/2017- formula de calcul pentru asistenta tehnica : Aplunar=valoarea totală a 
serviciului de asistență x 

 
 
Articolul 23. Ajustarea  preţului contractului 
23.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la prezentul contract. 
23.2 – Pretul este ferm si nu se ajusteaza, prevederile art 25 care prevad situatiile in care 
contractul poate fi modificat fara o procedura prealabila, raman aplicabile. 
 
Articolul 24. Asigurări 
24.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia o  asigurare de răspundere civilă profesională, 
care va acoperi riscul de neglijenţă profesională în proiectarea lucrărilor.  Acesta va depune 
toate eforturile sale pentru a menţine în vigoare asigurarea de răspundere civilă profesională  
până la recepţia finală a lucrărilor executate în baza proiectului. Executantul va furniza dovezi 
ale poliţei de asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, oricând i 
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se va solicita de către achizitor (sau de către Managerul de Proiect). Neprezentarea poliţei 
atrage după sine suspendarea plăţilor până la corectarea situaţiei 
(2) In indeplinirea obligatiei de la alin 1, la data semnarii prezentului contract, Executantul va 
încheia, va prezenta şi va menţine în vigoare o poliţă de asigurare cu despăgubire integrală 
pentru o sumă asigurată care nu va avea o limita mai mică de valoarea cu TVA inclus ofertata 
si mentionata la art. 5.1 al prezentului contract, asigurare care va acoperi atât perioada de 
executare a prezentului contract cât şi eventualele perioade de prelungire a prestaţiilor, pentru 
acoperirea tuturor riscurilor care ar putea fi generate de neexecutarea/executarea cu intarziere 
su defectuoasa a obligatiilor contractuale. Mentionam in continuare  : 
a) răspunderea executantului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaţilor, 

incluzând costurile repatrierii pe motive de sănătate; 
b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului achizitorului utilizat pentru 

executarea contractului de servicii; 
c) acoperirea daunelor cauzate in timpul perioadei de asigurare, beneficiarilor serviciilor 
profesionale respectiv achizitorului sau tertilor, de fapta comisa din culpa de catre Executant in 
cadrul exercitarii profesiunii sale, pentru care acesta raspunde civil, conform legii si a 
prezentului contract, daune in legatura cu care Executantul a primit o plangere / cerere scrisa 
de despagubire, in timpul perioadei de asigurare. 
d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei 

accidentări fizice în legătură cu contractul de servicii. 
Riscul acoperit este acela de producere a unor prejudicii patrimoniale (fie acestea pagube 
materiale sau pierderi financiare, efective sau beneficii nerealizate, directe sau indirecte, 
actuale la data la care se solicita repararea lor sau viitoare, dar certe), cauzate de Asigurat 
clientului ca urmare a unor erori, neglijente, omisiuni aparute in activitatea specifica (elaborare, 
supervizare si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, 
elaborare de caiete de sarcini, elaborare de instructiuni tehnice privind executia, intretinerea, 
amenajarea, reamenajarea, proiecte de urmarire privind comportarea in timp a cladirilor, 
asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru tratarea defectelor 
etc.). Raspunderea va fi angajata in baza prevederilor din contract, lege, normele si statutul 
profesiei, conventiile internationale si regulile de conduita, etica si deontologie profesionala.  
Cheltuieli acoperite: 
 sumele pe care Executantul este obligat sa le plateasca pentru prejudicii datorate incalcarii 

obligatiilor ce se refera la atributiile specifice domeniului sau de activitate: erori sau 
omisiuni in proiectare, executie, avizare, supervizare si coordonare de proiecte de 
arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborari de caiete de sarcini, instructiuni 
tehnice privind executia, exploatarea, intretinerea si reparatia, proiecte de urmarire privind 
comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii executiei, 
solutii pentru tratarea defectelor; alegerea materialelor de constructii optime 

 sumele cheltuite de Executantul Asigurat in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii 
documentelor predate de achizitor Executantului Asigurat in vederea indeplinirii obligatiilor 
contractuale 

 cheltuielile de judecata facute de Achizitor pentru indeplinirea formalitatilor legale in 
vederea obligarii Executantului Asigurat la plata despagubirilor, daca a fost obligat prin 
hotarire judecatoreasca la plata acestora; 

 cheltuielile efectuate de catre Executant Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la 
desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este 
judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale), decurgand din 
evenimente asigurate produse in perioada de valabilitate a politei; 
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 cheltuielile efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in scopul obligarii 
Executantului Asigurat la plata unor despagubiri, ca urmare a producerii unor evenimente 
asigurate, daca Executantul Asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca 
definitiva la plata acestora (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu 
mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale). 

24.2. Exectantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate în 
extinderea, reînnoirea şi restabilirea acestei asigurări.  
24.3. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o 
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, 
utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 
reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum 
şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de 
asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii  au încheiat asigurări 
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor  să prezinte 
achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente 
(actualizate). 
24.4. Executantul are obligaţia să asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea 
totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din utilajele 
executantului asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe şantier şi pînă în 
momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului. 
24.5 - Executantul va încheia şi va menține în vigoare asigurarea împotriva reclamațiilor, 
daunelor, pierderilor şi cheltuielilor, inclusiv taxe şi cheltuieli legale, care decurg din vătămări 
corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Contractant sau 
oricărui alt membru al Personalului Executantului. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun 
fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident 
sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui 
accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 
24.6 Executantul poate incheia un singur contract de asigurare împotriva tuturor 
riscurilor mai sus precizate si a oricăror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naşte in 
sarcina Executantului sau a Achizitorului obligaţii de dezdaunare. Executantul are obligaţia de a 
prezenta contractul de asigurare Achizitorului in termen de maxim 5 zile de la data emiterii 
Ordinului de începere a Lucrărilor. Executantul se obliga si garanteaza ca isi va îndeplini toate 
obligaţiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situatia apariţiei unui eveniment 
asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile 
Executantului.  
24.7 Asigurarea se va încheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor 
de asigurare va fi suportată de către Executant. 
 
Articolul 25. Modificarea contractului  
25.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional . 
25.2 Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie 
publica. 
Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără 
organizarea unei noi proceduri de atribuire. 
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25.3 Achizitorul  va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 
98/2016 cu conditia indeplinirii conditiilor impuse de acest articol  
25.4 Actualizarea graficul de executie de detaliu, fara afectarea graficului general de executie si 
a termenul de realizare a contractului,  se poate face pe baza unei notificari insotita de o 
justificare adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract dupa aprobarea Achizitorului.  
25.5 Cuantumul cheltuielilor “diverse si neprevazute” mentionate de proiectant in devizul 
general este de  : LOT 1: 10%3, respectiv 246.898,43  lei fara TVA.4  
Aceasta suma nu a fost inclusa in valoarea contractului si va putea fi accesata pe parcursul 
derularii contractului, daca vor fi indeplinite conditiile prevazute la art.221 din Legea 98/2016. 
25.6 În scopul interpretării Contractului: 
1. Aplicarea directă a prevederilor Condiţiilor Contractuale sau ale Cerinţelor Beneficiarului, 
stabilite de la semnarea Contractului şi care nu presupune ca vreo hotărâre să fie luată de către 
Achizitor, Diriginte de santier sau Executant în legătură cu oportunitatea modificării în cauză, nu 
reprezintă o Modificare. Pentru evitarea oricărui dubiu: 
    (a) modificarea de către Executant a proiectului său, inclusiv corectarea de către Executant a 
unei erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 14.8, nu reprezintă o Modificare, cu 
condiţia să nu aducă modificări Cerinţelor Beneficiarului sau proiectului sau schiţei de proiect 
din Oferta tehnică; 
    (b) aplicarea prevederilor subclauzei 25.9 sau 25.1  reprezintă Modificări. 
2. In cazul in care o Modificare devine necesara din cauza unei eroari, greşeli sau altă 
neconcordanţa identificata în Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare şi calculele 
de proiectare, dacă există) şi reperele topografice, dacă şi în măsura în care, având în vedere 
costurile implicate, condiţiile şi timpul de pregătire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând 
atenţia necesară, ar fi identificat eroarea, greşeala sau defectul atunci când a inspectat 
Şantierul şi a examinat Cerinţele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de 
Execuţie nu va fi prelungită şi Valoarea Contractului nu va fi modificată. 
Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a 
unei erori în Cerinţele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în vedere perioada 
aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerinţele Beneficiarului, 
Antreprenorul va fi îndreptăţit la:  
    (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi 
întârziată, şi 
    (b) plata Costurilor suplimentare, la care se adaugă un profit de 2% din aceste Costuri (sau 
cota de profit declarată explicit de către Antreprenor în Ofertă, dacă aceasta este mai mică de 
2%). 
3. Executantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantităţi de lucrări 
real executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a Documentelor Executantului, cu 
excepţia cazului în care o asemenea majorare sau reducere este cauzată de o Modificare. Cu 
excepţia acestui caz, Valoarea Contractului nu va fi afectată de vreo majorare sau reducere a 
cantităţilor real executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a Documentelor 
Executantului. 
Mai exact, majorarea sau reducerea unei cantități de lucrări din Lista de Cantități, atunci când o 
astfel de majorare sau reducere este rezultatul măsurării de catre dirigintele de santier a 
cantităţilor reale ale Lucrărilor executate de Antreprenor este considerată aplicarea directă a 

                                                 
3
 Cheltuielile diverse şi neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 

1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general (hg 907/2016 pct 5.3) 

 
4
 Suma fixa se va calcula prin aplicarea procentului de diverse si neprevazute la valoarea contractului fara TVA. 
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prevederilor Condițiilor Contractuale si nu va duce la modificarea/suplimentarea pretului 
contractului. 
25.7 Orice Modificare va fi aprobată printr-o Instructiune/Ordin Administrativ sau printr-un act 
adiţional la Contract. Orice Modificare a Condiţiilor Contractuale va fi aprobată doar prin act 
adiţional la Contract. Doar Modificările nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor 
publice pot fi aprobate printr-un Instructiune/Ordin Administrativ. 
25.8   În cazul în care, ca urmare a aplicării directe a prevederilor Condiţiilor Contractuale sau 
ale Cerinţelor Beneficiarului în condiţiile prevăzute la subclauza 25.6 sau a aprobării unei 
Modificări nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice, este necesară 
încheierea unui act adiţional la Contract al cărui singurul scop este de a mări Preţul Contractului 
astfel încât plăţile aferente să poată fi efectuate, Beneficiarul va transmite Executantului actul 
adiţional şi Executantul îl va returna, semnat, Beneficiarului în termen de 10 zile de la 
transmitere. Semnarea unui asemenea act adiţional de către Executant nu va prejudicia orice 
alt drept al Executantului. În cazul în care Executantul nu returnează un asemenea act adiţional 
semnat în termen de 10 zile de la transmitere de către Beneficiar, Executantul este decăzut din 
dreptul de a beneficia de orice plată suplimentară pe care aplicarea directă a prevederilor 
Condiţiilor Contractuale sau ale Cerinţelor Beneficiarului sau aprobarea Modificării 
nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice ar fi putut să o genereze. 
25.9 Oricând înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, Achizitorul poate 
aproba printr-o Instructiune o Modificare pentru orice parte a Lucrărilor, cu condiţia ca această 
Modificare să fie nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice O asemenea 
Modificare poate include modificări ale Cerinţelor Beneficiarului, ale Documentelor 
Executantului sau ale Lucrărilor. 
25.10 Executantul poate transmite oricând Achiiztorului o propunere scrisă care (în opinia 
Executantului), dacă va fi aprobată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (ii) va reduce costul 
execuţiei, întreţinerii şi exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea lucrărilor 
finalizate sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului. 
Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Executantului şi va include următoarele elemente, fără 
a fi în mod necesar limitate la acestea: 
    (a) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv 
Cerinţele Beneficiarului şi proiectul sau schiţa de proiect din Oferta tehnică); 
    (b) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare în 
domeniul mediului; 
    (c) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizaţiei de construire 
(dacă există). 
Orice document emis de Executant, altfel decât rezultând (i) dintr-o Modificare aprobată sau (ii) 
dintr-o instrucţiune a Achizitorului şi care, dacă ar fi implementat, ar rezulta într-o Modificare 
faţă de prevederile Contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisă în conformitate cu 
prevederile prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substanţială în 
sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice va fi respinsă.  
Executantul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere făcută potrivit acestei subclauze, 
inclusiv pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea şi/sau aprobarea propunerii 
şi, dacă este cazul, obţinerea unui act de reglementare în domeniul mediului nou sau revizuit şi 
a unei autorizaţii de construire noi sau revizuite. Executantul nu va fi îndreptăţit la nicio 
prelungire a Duratei de Execuţie sau la plata unor costuri suplimentare. 
25.11  Executantul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului său bancar. 
Beneficiarul va avea dreptul să se opună modificării contului bancar al Executantului în cazurile 
în care modificarea respectivă ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real şi/sau din alte motive 
legate de combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului. 
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25.12 Mecanismul de revizuire a contractului este cel prevazut mai jos coroborat cu prevederile 
art 221 din Legea 98/2016.: 

Efectuarea de modificari  in conformitate cu prevederile art 221 alin  1 litera a si d din 
Legea 98/2016. 

Clauza de 
revizuire nr 
1 
 

Obiectul modificarii: Inlocuirea Contractantului initial cu un nou 
contractant in persoana unuia dintre Subcontractanti/ a Subcontractantului 
sau a Asocierii acestora, autoritatea contractantă asumandu-si obligaţiile 
contractantului principal faţă de subcontractanţii acestuia, respectiv aceştia 
faţă de autoritatea contractantă 

Natura modificarii: cesiunea contractelor de subcontractare, catre 
Achizitor, la incetarea anticipata a contractului initial de achizitie publica, 
operând un transfer de poziţie contractuală. 

Limitele si conditiile modificarii:  
La incetarea anticipata a contractului de achizitie publica, contractantul 
principal are obligatia de a cesiona autoritatii contractante contractele 
incheiate cu subcontractantii acestuia.  
 
Consimţământul la cesiune va fi exprimat anticipat de catre subcontractanti, 
in cadrul contractelor de subcontractare parte a contractului de achizitie 
publica, însă efectele operaţiunii faţă de cedat (Subcontractant/ Asocierea 
Subccontractantilor) se vor produce numai din momentul în care 
substituirea îi este notificată  (art. 1317 alin. 1 Noul Cod civil) 
 
In aceasta situatie, va opera un transfer de pozitie contractuala, 
contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de 
achizitie publica fiind inlocuit de un nou contractant in persoana unuia dintre 
subcontractanti sau a asocierii acestora.  
 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a 
contractului revine  Achizitorului printr-o Notificare emisa catre 
Subcontractant/Subcontractanti in termen de 10 (zece) zile de la data 
declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și 
obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. 
Notificarea generează inițierea transferului de pozitie contractuala, între 
cele două Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. 
(1), lit. d), pct. 2 (iii) din Legea 98/2016, pentru: 

- Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile 
Contractantului din acest Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de 
calificare stabilite în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul 
Contract, 

- prezentul Contract, prin inexistența de modificări substanțiale ale 
acestuia ca urmare a preluării de drepturi și obligații, 

- Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor 
de atribuire prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al 
contractului de novație.] 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre 
Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin 
continutul careia se va evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea 
clauzei de revizuire. 
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Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin cesiune de 
contract conform art1315, 1316, 1317 din Noul Cod Civil si incheierea unui 
act additional de modificare a partilor  

Clauza de 
revizuire nr 
2 
 

Obiectul, natura si limitele modificarii:  
Inlocuirea Executantului initial cu un alt operator economic nou-
înfiinţat care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite initial 
atunci cand acesta din urma preia drepturile şi obligaţiile contractantului 
iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică/sectorială sau acordul-
cadru, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în 
cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, cu 
condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale 
ale contractului de achiziţie publică/sectorială sau acordului-cadru şi să nu 
se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire; 
Inlocuirea Executantului initial in aceasta situatie, nu reprezinta o 
modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate 
si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara 
organizarea unei alte proceduri de atribuire.  

Conditiile modificarii 
Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea 
Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces 
de reorganizare juridică a persoanei Contractantului, în termen de 
maximum 3 (trei) zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul are 
termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificării de către 
Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea 
Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces 
de reorganizare juridică a persoanei Contractantului. 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a 
contractului revine  Executantului printr-o Notificare emisa catre Achizitor 
cu privire la modificarile survenite in organizarea sa in termen de 10 (zece) 
zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a 
drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. 
 
Notificarea generează inițierea transferului de pozitie contractuala între cele 
două Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), 
lit. d), pct. 2 (ii) din Legea 98/2016, pentru: 

- Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile 
Contractantului din acest Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de 
calificare stabilite în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul 
Contract, 

- prezentul Contract, prin inexistența de modificări substanțiale ale 
acestuia ca urmare a preluării de drepturi și obligații, 

- Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor 
de atribuire prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al 
contractului de novație. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre 
Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va 
avea la baza instiintarea primita de la Executant privind modificarile 
survenite in organizarea sa si care va contine justificari din care sa reiasa 
posibilitatea de activare a clauzei de revizuire nr 5. 
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Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act 
aditional 

Clauza de 
revizuire nr 
3 
 

Obiectul si natura modificarii: Modificare preturilor contractului in sensul 
cresterii sau diminuarii acestora,  sub rezerva constatării de către una din 
părți a unei creșteri sau diminuări a unuia dintre elementele costului care 
poate fi supus ajustării . 

Limitele si conditiile modificarii: In cazul în care: 
- au loc modificări legislative sau  

- au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au 

ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite 

taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în 

creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat 

preţul contractulu  

Preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru 
acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 
Sumele revizuite vor avea un număr maxim de 2 (două) zecimale. 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a 
contractului apartine oricareia dintre parti, printr-o Notificare comunicata 
celeilalte. Orice solicitare de ajustare a sumelor trebuie să evidențieze 
influența corectă pe care o exercită situația care justifică ajustarea sumelor. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act 
aditional 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre 
Achizitor prin persoana desemnata in acest sens de structura cu atributii in 
implementarea contractului, in cadrul unei note justificative conform Ordin 
2332/2017. 

Efectuarea de modificari, care reprezinta modificari contractuale nesubstantiale 
rezultate din adaptari la contextul practic al executiei de lucrari conform art.221 alin 1 
litera e din Legea 98/2016. 

Clauza de 
modificare 
nr 1 
 

Modificările  nesubstantiale care sunt evaluabile in bani, vor fi 
evaluate după cum urmează: 

i. la prețurile din Contract sau 
ii. p

e baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare 
sau 

iii. l
a prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți 
sau pe care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi 
trebuie sa  reprezinte costul rezonabil de execuţie a lucrării prin 
raportare la pretul mediu existent pe piaţa de profil în cauză. 
Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din 
contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu 
Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   
comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost 
incheiat contractul, acolo unde este cazul.  
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Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este 
precizată în Ofertă și în niciun caz modificarea/suplimentarea nu va 
determina o modificare substantiala  a contractului in sensul art 221 alin 7 
din Legea 98/2016 si nu va aduce atingere naturii generale a contractului 
de achiziţie publică.  
 
Ab initio, se considera ca nu aduce atingere naturii generale a contractului 
orice modificare prin care  nu se afecteaza: 
 - obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea 
achiziţiei iniţiale, 
-  obiectul principal al contractului şi  
- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv  
- principalele cerinţe de calitate şi performanţă. 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a 
contractului revine  Achizitorului  

- F
ie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca 
urmare a faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant 
cu privire la necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia 
acesuia de notificare prompta  

- F
ie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o 
propunere de modificare 

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până 
când Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare. 
 
Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, 
Executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 
i. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de 

execuție pentru realizarea acestora; 
ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului 

general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale 
termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și 

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor 
(Oferta financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 
ii. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise 

privind modificarea 
iii. să o respingă sau 
iv. să transmită comentarii. 
Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de 
Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, 
Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea 
modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire. 
 
Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a 
răspunsului Achizitorului. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre 
Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind 
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încheierea actelor adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza 
documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):   

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de 
constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc 

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act 
aditional 

Clauza de 
modificare 
nr 2 
 

Obiectul modificarii: Urmatoarele modificari avand ca impact cresterea 
valorii contractului, vor putea fi efectuate in baza prezentei clauze, fiind 
considerate modificari nesubstantiale ab initio deoarece identificarea lor 
concreta in cadrul prezentei sectiuni, le confera caitatea de “conditii incluse 
in procedura initiala” fapt ce genereaza imposibilitatea indeplinirii conditiilor 
mentionate la art 221 alin 7 lit a si b din Legea 98/2016. De asemenea 
modificarile identificate mai jos   nu sunt de natura celor de la art 221 alin 7 
lit c si d din Legea 98/2016 si nu aduc atingere naturii generale a 
contractului: 

1. S
uplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor 
suplimentare generate de solicitări specifice ale factorilor interesați 
ce pot lua inclusiv rol de entități/autorități cu atribuții în legătură cu 
Lucrările care fac obiectul Contractului, respectiv solicitări privind 
necesitatea obținerii de avize/acorduri/autorizații/permise sau altele 
asemenea, care se dovedesc a fi necesare pe parcursul executiei, în 
plus față de cele solicitate sau prevazute de legisatia in vigoare la 
momentul depunerii Ofertei 

2. Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor 
suplimentare generate de obligatia Executantului de a asigura 
garantia lucrarilor, in urmatoarea situatie: 
Contractantul are obligaţia de a executa, pe cheltuiala proprie, toate 
și oricare dintre Lucrările, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 
i. u

tilizării de Materiale, de Instalaţii sau a unei manopere 
neconforme cu prevederile Contractului sau 

ii. u
nui viciu provenit din nerespectarea proiectării sau 

iii. n
eglijenţei sau neîndeplinirii de catre Contractant a oricăreia dintre 
obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului. 

În cazul în care Defecţiunile nu se datorează Contractantului, 
Lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor 
Contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca Lucrări 
suplimentare in baza prezentei clauze. 

3. S
uplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor 
suplimentare generate de obligatia Executantului de a efectua 
testarile pentru verificarea lucrarilor/materialelor, in urmatoarea 
situatie: 
Achizitorul poate emite instrucțiuni referitoare la desfacerea și/sau 
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testarea oricărei Lucrări. Probele neprevăzute și comandate de 
Achizitor pentru verificarea unor Lucrări sau Materiale puse în operă 
vor fi suportate de Achizitor in baza prezentei clauze de revizuire, cu 
excepția cazului în care se stabilește că, în urma unei desfaceri 
și/sau testări, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt 
corespunzătoare calitativ 

Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 
i. l

a prețurile din Contract sau 
a. p

e baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau 
b. l

a prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau 
pe care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  
reprezinte costul rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la 
pretul mediu existent pe piaţa de profil în cauză. Achizitorul va putea 
utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-
a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum 
pentru marfuri nealimentare   comunicat de INS pentru luna 
decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este 
cazul.  

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este 
precizată în Ofertă . 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a 
contractului revine  Achizitorului, 

-  
printr-o Cerere adresată Executantului de a prezenta o propunere de 
modificare, ca urmare a faptului ca in prealabil, Executantul si-a 
indeplinit obligatia de notificare prompta   
 

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până 
când Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare. 
Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, 
Executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 
i. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de 

execuție pentru realizarea acestora; 
ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului 

general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale 
termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și 

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor 
(Oferta financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 
v. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise 

privind modificarea 
vi. să o respingă sau 
vii. să transmită comentarii. 
Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de 
Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, 
Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea 
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modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire. 
 
Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a 
răspunsului Achizitorului. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre 
Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind 
încheierea actelor adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza 
documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):   
1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de 

constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc 
2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act 
aditional 

Clauza de 
modificare 
nr 3 
 

Obiectul modificarii: Inlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi 
ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de 
subcontractanţi 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a 
contractului revine  Executantului  prin comunicarea unei Notificari catre 
Achizitor prin care solicita acestuia acordul pentru  inlocuirea 
subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. Notificarea 
Achizitorului se va face cu 15 zile înainte de momentul începerii activității în 
care respectivul Subcontractant este implicat 
In vederea obtinerii acordului Achizitorului, Executantul va atasa adresei: 

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile 
caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Executant 
la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.; 

2) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii 
subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la 
acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi 
subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea 
aferenta activitatii ce va face obiectul contractului;  

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea 
inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor 
corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie 
publică (ex: prezentarea documentelor pentru verificarea formei de 
înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de 
vedere profesional, deținerea unei autorizații pentru realizarea 
Lucrărilor în cauză, motivelor de excludere, a capacității și resurselor 
pentru Lucrările care urmează să fie executate, etc.. 

Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului în termen de maxim  30 
(treizeci) de zile de la data primirii notificării 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre 
Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin 
continutul careia se va evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea 
clauzei de revizuire. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act 
aditional 

Clauza de Obiectul modificarii: Declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării 
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modificare 
nr 4 
 

contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce 
urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica 
iniţial opţiunea subcontractării acestora, cu conditia  indeplinirii cumulative a 
conditiilor prevazute la art 160 din HG 35/2016 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a 
contractului revine  Executantului  prin comunicarea unei Adrese catre 
Achizitor prin care solicita acesuia acordul pentru  inlocuirea 
subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. In vederea 
obtinerii acordului Achizitorului, Executantul va atasa adresei: 

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile 
caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Prestator 
la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.; 

2) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii 
subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la 
acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi 
subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea 
aferenta activitatii ce va face obiectul contractului;  

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea 
inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor 
corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie 
publică. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre 
Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin 
continutul careia se va evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea 
clauzei de revizuire nr 3. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act 
aditional 

Clauza de 
modificare 
nr 5: 
 

Obiectul modificarii: Denuntarea unilaterala/rezilierea contractelor/ 
cntractului de subcontractare datorita renunţarii/retragerii subcontractanţilor 
din contractul de achiziţie publică avand ca si consecinta indeplinirea de 
catre contractant a obligatiei de preluare a partii/părţilor din contract 
aferente activităţii subcontractate sau de inlocuire a acest 
subcontractantului/subcontractantilor cu un nou 
subcontractant/subcontractanti   

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a 
contractului revine  Executantului  prin comunicarea unei Adrese catre 
Achizitor prin care ii comunica acestuia situatia rezilierii/denuntarii 
unilaterale a contractelor/ contractului de subcontractare si: 

1. notifica acestuia: preluarea partii/părţilor din contract aferente 
activităţii subcontractate sau 

2. solicita acesuia acordul pentru  inlocuirea 
subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. In acest 
sens, Executantul va atasa adresei: 

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile 
caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Prestator 
la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.; 

2) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii 
subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la 
acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi 
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subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea 
aferenta activitatii ce va face obiectul contractului;  

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea 
inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor 
corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie 
publică. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre 
Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin 
continutul careia se va evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea 
clauzei de modificare nr 5 punctul 2. Clauza de modificare nr 5 punctul 1 se 
va activa de la data comunicarii notificarii privind preluarea de catre 
Executant a partii din contract aferente activitatii subcontractate. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act 
aditional pentru clauza de revizuire nr 4 punctul 2; Prin “notificare” pentru 
clauza de revizuire nr 4 punctul 1 

Clauza de 
modificare 
nr 6 
 

Obiectul modificarii: Înlocuirea contractantului initial cu tertul sustinator va 
fi posibila in cazul în care ofertantul devenit contractant întâmpină dificultăţi 
în implementare, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere 
din partea tertului in baza angajamentului ferm, acesta din urma fiind obligat 
a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul 
respectivului angajament ferm.  

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a 
contractului revine  

-  Executantului printr-o Notificare adresata Achizitorului in termen de  
10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează 
posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Contractantului din 
prezentul Contract. 

- Achizitorului printr-o Notificare adresata Executantului in termen de  
10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează 
posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Contractantului din 
prezentul Contract. Initierea procesului de implementare a optiunii de 
mdificare se va face de catre Achizitor, in situatia in care partea de 
contract pentru care acesta a primit sustinere din partea tertului in 
baza angajamentului ferm nu se deruleaza cu respectarea Graficului 
General de realizare a investiției publice (fizic și valoric)desi 
Executantula fost notificat prealabil in acest sens. 

Notificarea generează inițierea novației între cele două Părți. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre 
Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 din 
continutul careia sa reiasa documentele care au stat la baza concluziei ca 
executantul intampina dificultati in implementare pe partea de contract 
pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului 
ferm ( de ex: notificari privind indeplinirea obligatiilor contractuale 
comunicate de Achizitor si carora Executantul nu le-a dat curs sau nu le-a 
dat curs in termen etc ) 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act 
aditional 

Clauza de 
modificare 

Obiectul modificarii: Schimbarea denumirii legale a contractantului 
principal, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul 
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nr 7 
 

perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act 
aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire, in 
cazul in care in fapt, operatrul economic va ramane acelasi.  

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a 
contractului revine  Executantului, care va instiinta Achizitorul cu privire la 
modificarile survenite in denumirea sa legala atasand documente 
doveditoare in acest sens. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre 
Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va 
avea la baza instiintarea primita de la Executant privind modificarile 
survenite in denumirea sa legala. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act 
aditional 
 

Clauza de 
modificare 
nr 8 
 

Obiectul modificarii: Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat 
pentru îndeplinirea contractului realizează numai cu acceptul autorităţii 
contractante, şi nu reprezintă o modificare substanţială daca  
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului 
îndeplineşte cel puţin criteriile de calificare/selecţie prevăzute în cadrul 
documentaţiei de atribuire;  
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului 
obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării 
factorilor de evaluare 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a 
contractului revine  Executantului, care va instiinta Achizitorul printr-o 
Notificare cu privire la necesitatea inlocuirii personalului nominalizat in 
oferta, solicitandu-I acestuia acordul in acest sens. Notifcarea va fi insotita 
de: 

1. documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea 
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în 
vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare pentru 
fiecare noua persoana pentru care solicita acceptul pentru 
nominalizare, in cazul personalului pentru care s-au aplicat factri de 
atribuire sau criterii de selectie 

2. Tabelele 1,2,3 cuprinzand Informatiile relevante pentru personalul 
propus prezentate in cadrul propunerii tehnice, pentru fiecare noua 
persoana pentru care solicita acceptul pentru nominalizare 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre 
Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va 
avea la baza Notificarea primita de la Executant solicitarea de activare a 
clauzei de revizuire. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act 
aditional 
 

Clauza de 
modificare 
nr 9 
 

Obiectul modificarii: Prelungirea termenului de executie 

Conditiile modificarii:  
1. In cazul in care Contractantul sufera intarzieri datorita dispozitiilor 

primite din partea Achizitorului cu privire la protejarea/indepartarea 
fosilelor, monedelor, obiectelor de valoare sau oricaror alte vestigii 
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sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul 
lucrarii. 

2. Daca Executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a producerii unui 
Risc al Achizitorului: 
    (a) emiterea de către Achizitor a unei Instructiuni/Ordin 
Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului Contract, 
inclusiv în caz de întârziere a emiterii; 
    (b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea 
la dispoziţie a Şantierului de către Achizitor, inclusiv în caz de 
întârziere a punerii la dispoziţie; 
    (c) erori în repere şi sisteme de referinţă topografice, iniţial 
prevăzute în Contract sau comunicate de Achizitor, pe care un 
Executant diligent nu ar fi putut să le identifice astfel încât să evite 
întârzieri sau costuri suplimentare; 
    (d) erori, deficienţe şi/sau caracter incomplet ale Cerinţelor 
Achizitorului şi/sau ale Documentelor Achizitorului; 
    (e) condiţii fizice naturale sau artificiale, inclusiv muniţii 
neexplodate sau utilităţi subterane, precum şi alte obstacole fizice 
sau factori poluanţi, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute 
de un Executant diligent la data depunerii Ofertei, care apar în 
decursul execuţiei Lucrărilor, cu excepţia condiţiilor meteorologice 
adverse excepţionale; 
    (f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, în mod 
rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzută de un Executant diligent la data 
depunerii Ofertei; 
    (g) întârzierea testării Materialelor, Echipamentelor sau Lucrărilor 
de către Beneficiar pe perioada de execuţie a Lucrărilor şi/sau a 
Testelor la Terminarea Lucrărilor, precum şi a testelor care se 
efectuează în Perioada de Garanţie sau realizarea testelor cu 
nerespectarea altor clauze contractuale; 
    (h) suspendarea Lucrărilor de către Achizitor din motive care nu 
sunt imputabile Executantului; 
    (i) folosirea unor părţi din Lucrări înainte de Recepţia la 
Terminarea Lucrărilor, altfel decât în modul prevăzut în Contract; 
    (j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrări sau părţi din 
Lucrări; 
    (k) modificarea Legii după Data de Referinţă; 
    (l) forţa majoră 
    (m) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează 
Contractantului și nu a survenit prin încălcarea Contractului de către 
acesta;  

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a 
contractului revine  Executantului care isi va indeplini Obligatia de notificare 
prompta, sesizand Achizitorul asupra imprejurarilor care pot determina 
prelungirea duratei de executie si solicitand în scris prelungirea termenului 
de execuție a oricărei părți din Lucrare. 
Intervenția unei situații care poate determina imposibilitatea temporară a 
executării Contractantului de executare a obligațiilor contractuale obligă 
Contractantul la informarea cu promptitutine a Achizitorului, în termen  de 5  
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zile de la data la care a constatat interventia situatiei . 
Lipsa informării Achizitorului în cadrul acestui termen face inopozabilă 
acestuia dispoziția sau decizia Dirigintelui de Șantier sau a Contractantului 
cu privire la sistarea temporară, integrală sau parțială, a Lucrărilor, cu 
consecința dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de 
Execuție a Lucrărilor contractate. 
La primirea solicitării motivate din partea Contractantului, Achizitorul va lua 
în considerare toate detaliile justificative furnizate de către Contractant și, 
dacă este cazul, va prelungi Durata de Execuție. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre 
Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va 
avea la baza Notificarea primita de la Executant privind solicitarea de 
activare a clauzei de revizuire. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : În toate 
ipotezele termenul de execuție care curge împotriva Contractantului va fi 
prelungit cu durata impedimentelor, constatate în scris de către Părți prin 
reprezentanții lor împuterniciți în acest sens, prin încheierea unui Act 
Adițional la Contract. 

Efectuarea de modificari prin achizitionarea de lucrari suplimentare care reprezinta 
modificari ale contractului rezultate din adaptari la contextul practic al executiei de 
lucrari, considerate nesubstantiale deoarece indeplinesc conditiile mentionate la art 
221 alin 1 litera f din Legea 98/2016.  
In conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit f din Legea 998/2016, se va putea 
recurge la aceste modificari, in plus fata de modificarile in baza art 221 alin 1 literele 
a)-d) din Legea 98/2016. 

Clauza de 
modificare 
nr 10 
 

Obiectul modificarii: Contractantul are obligația de a executa orice 
modificare emisă de către Achizitor. 
O modificare poate include: 
i. Modificare datorata unor eroari, greşeli sau alte neconcordanţe 

identificate în Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare şi 
calculele de proiectare, dacă există) şi reperele topografice in conditiile 
art 25 “Modificarea contractului”  

ii. Alta modificare in conformitate cu prevederile art 25.9 coroborat cu 25.6 
din contract. 

Evaluarea modificarilor: 
Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 

i. la prețurile din Contract sau 
ii. p

e baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare 
sau 

iii. l
a prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți 
sau pe care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi 
trebuie sa  reprezinte costul rezonabil de execuţie a lucrării prin 
raportare la pretul mediu existent pe piaţa de profil în cauză. 
Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din 
contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu 
Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   
comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost 
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incheiat contractul, acolo unde este cazul.  
Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este 
precizată în Ofertă și în niciun caz modificarea/suplimentarea nu va 
determina o depășire cu mai mult decât procentul de 15% din valoarea 
contractului e achizitie publica 
În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe 
modificări succesive in baza acestei clauze, valoarea cumulată a 
modificărilor contractului nu va depăşi cu mai mult de 15% valoarea 
contractului iniţial. 
Pentru calculul procentului de 15%, valoarea lucrărilor suplimentare se 
raportează la valoarea contractului iniţial, neputând fi luate în considerare 
notele de renunţare, în sensul scăderii acestora din valoarea estimată a 
lucrărilor suplimentare, formula de calcul corectă fiind: note de comandă 
suplimentară (suplimentare doar a cantităţilor) + note de comandă 
suplimentară (articole neexistente în contractul iniţial care trebuie procurate) 
= maximum 15% din valoarea contractului iniţial (fără a se lua în calcul 
notele de renunţare). Valoarea serviciilor sau lucrărilor 
suplimentare/adiţionale nu poate fi compensată cu valoarea 
lucrărilor/serviciilor la care se renunţă 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a 
contractului revine  Achizitorului  

- F
ie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca 
urmare a faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant 
cu privire la necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia 
acesuia de notificare prompta  

- F
ie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o 
propunere de modificare. 

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până 
când Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare. 
 
Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, 
Executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 
ii. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de 

execuție pentru realizarea acestora; 
iii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului 

general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale 
termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și 

iv. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor 
(Oferta financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 
viii. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise 

privind modificarea 
ix. să o respingă sau 
x. să transmită comentarii. 
Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de 
Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, 
Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea 
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modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire. 
 
Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a 
răspunsului Achizitorului. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre 
Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind 
încheierea actelor adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza 
documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):   
1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de 

constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc 
2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act 
aditional 

Efectuarea de modificari in conditii exceptionale, in conformitate cu prevederile art 
221 alin 1 lit b si c din Legea 98/2016 coroborate cu  art221 alin (3), (4), (5),  (6), (10) 
din Legea 98/2016  

Clauza de 
modificare 
nr 11 
 

Obiectul modificarilor: orice modificare pentru care sunt indeplinite 
conditiile mentionate la: 

 a
rt 221 alin 1 lit b si c din Legea 98/2016 coroborate cu  art221 alin 
(3), (4), (5),  (6), (10) din Legea 98/2016 

 p
revederile art 25.6 “În scopul interpretării Contractului” 

Evaluarea modificarilor: 
Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 

iv. la prețurile din Contract sau 
v. p

e baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare 
sau 

vi. l
a prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți 
sau pe care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi 
trebuie sa  reprezinte costul rezonabil de execuţie a lucrării prin 
raportare la pretul mediu existent pe piaţa de profil în cauză. 
Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din 
contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu 
Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   
comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost 
incheiat contractul, acolo unde este cazul.  

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este 
precizată în Ofertă și în niciun caz modificarea/suplimentarea nu va 
determina o modificare substantiala  a contractului in sensul art 221 alin 7 
din Legea 98/2016 si nu va aduce atingere naturii generale a contractului 
de achiziţie publică. Ab initio, se considera ca nu aduce atingere naturii 
generale a contractului orice modificare prin care  nu se afecteaza: 
 - obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea 
achiziţiei iniţiale, 
-  obiectul principal al contractului şi  
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- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv  
- principalele cerinţe de calitate şi performanţă. 
În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe 
modificări succesive in baza acestei clauze, valoarea cumulată a 
modificărilor contractului nu va depăşi cu mai mult de 50% valoarea 
contractului iniţial. 
Pentru calculul procentului de 50%, valoarea lucrărilor suplimentare se 
raportează la valoarea contractului iniţial, neputând fi luate în considerare 
notele de renunţare, în sensul scăderii acestora din valoarea estimată a 
lucrărilor suplimentare, formula de calcul corectă fiind: note de comandă 
suplimentară (suplimentare doar a cantităţilor) + note de comandă 
suplimentară (articole neexistente în contractul iniţial care trebuie procurate) 
= maximum 50% din valoarea contractului iniţial (fără a se lua în calcul 
notele de renunţare). Valoarea serviciilor sau lucrărilor 
suplimentare/adiţionale nu poate fi compensată cu valoarea 
lucrărilor/serviciilor la care se renunţă 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a 
contractului revine  Achizitorului  

- F
ie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca 
urmare a faptului ca in prealabil, ca rezultat al constatarilor din teren, 
a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei 
modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta  

- F
ie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o 
propunere de modificare 

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până 
când Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare. 
Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, 
Executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 
ii. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de 

execuție pentru realizarea acestora; 
iii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului 

general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale 
termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și 

iv. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor 
(Oferta financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 
xi. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise 

privind modificarea 
xii. să o respingă sau 
xiii. să transmită comentarii. 
Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de 
Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, 
Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea 
modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire. 
 
Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a 
răspunsului Achizitorului. 
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Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre 
Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind 
încheierea actelor adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza 
documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):   

1.  Documente justificative, respectiv procese-
verbale/note de constatare/control, note tehnice de 
inspecţie, dispoziţii de şantier etc 

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea 
unei propuneri 

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act 
aditional 

 
 
26. SUBCONTRACTAREA, TERT SUSTINATOR   
26.1.1. Subcontractarea 
(1) Orice înțelegere scrisă prin care Executantul încredințează o parte din realizarea Lucrărilor 
către un terț este considerată a fi un Contract de Subcontractare. 
(1) La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie 
furnizarea către Achizitor a contractelor încheiate de către Prestator cu subcontractanții 
nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si 
súmele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele 
trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita:  

1) denumirea subcontractantilor,  
2) reprezentantii legali ai noilor subcontractanti,  
3) datele de contact,  
4) activitatile ce urmeaza a fi sucontractate,  
5) valoarea aferenta prestatiilor,  
6) optiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor, 
7) optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul). 

(2) Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi 
conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. Contractele de subcontractare vor cuprinde 
consimţământul la cesiunea contractului de subcontractare catre Achizitor, in situatia prevazuta 
la art221 alin 1 litera d din Legea 98/2016 si conform art1317 din Noul Cod Civil. 
(3) Executantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor 
privind subcontractantii pe durata contractului de achizitie publica 
26.1.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati.  
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la 
contract. Subcontractantii sunt urmatorii:  
SC ELECTROFOR SRL,  cu sediul in Oradea, str.Clujului, nr. 127, jud. Bihor, telefon: 0359 802 
746, numar de inmatriculare J05/45/2001, cod fiscal RO 13663102,  cont nr. 
RO59TREZ0765069XXX000640 deschis la Trezoreria Oradea, reprezentata prin Administrator 
Cartis Dan Cezar – pentru partea de lucrari de proiectare si executie instalatii electrice, in 
proportie de 5,78% din valoarea contractului. 
6.1.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care 
indeplineste contractul. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea Executantului in ceea ce 
priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie public. 
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(2) SubExecutantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi 
indeplineste partea sa din contract. 
26.1.4 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care 
inlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul 
contract. Inlocuirea subcontractantilor se poate face doar cu acordul autoritatii contractante, in 
conformitate cu clauzele de revizuire din  Anexa CR la prezentul contract . 
26.1.5- Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, 
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre 
Achizitor a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de 
niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.  
26.1.6 Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibila 
doar cu acordul Achizitorului si nu trebuie sa conduca la modificarea substantial a contractului 
in sensul art 221 din legea 98/2016. Executantul va incheia un contract cu subExecutantul in 
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. Contractele de subcontractare vor 
cuprinde consimţământul la cesiunea contractului de subcontractare catre Achizitor, in situatia 
prevazuta la art221 alin 1 litera d din Legea 98/2016 si conform art1317 din Noul Cod Civil. 
26.1.7 Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de implementare a 
contractului, in urmatoarele situatii: 
a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ale caror activitati au fost indicate in oferta 
ca fiind realízate de subcontractanti; 
b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care 
lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial 
optiunea subcontractarii acestora. 
c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract 
26.1.8 (1) Executantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului înainte de 
încheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii 
aprobării Achizitorului se realizează numai după ce Executantul a efectuat el însuși o verificare 
prealabilă a SubExecutantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile Lucrărilor 
care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din 
Legea 98/2016 aplicabile SubExecutantului și capacitatea SubExecutantului de a îndeplini 
obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea 
privind înlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordată de 
Achizitor, avându-se în vedere, cel puțin: caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi 
subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, 
aplicabile SubExecutantului și informațiile prezentate de Contractant privind capacitatea 
SubExecutantului propus pentru îndeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv 
resursele de care acesta dispune precum și declarația pe propria răspundere a noilor 
Subcontractanți privind asumarea respectării prevederilor din Caietul de Sarcini.  
Orice Subcontractant propus și aflat în situațiile de excludere va fi respins de către Achizitor. 
Achizitorul va notifica decizia sa Executantului în termenul stabilit în Secțiunea “Condiții 
Specifice”, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării. 
(2)  In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligați să prezinte: 

4) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si 
a propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse 
subcontractarii.; 

5) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor 
cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce 
urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta 
activitatii ce va face obiectul contractului;  
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6) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de 
excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în 
contractul de achiziţie publică. 

26.1.9. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o 
situatie raspunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 
26.1.10 In baza art 220 din Legea 98/2016, solicitarile privind subcontractantii se extind si : 
a) cu privire la furnizorii implicaţi în contract;  
b) cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor Executantului sau subcontractanţii aflaţi pe 
niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare. 
26.1.11 In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Prestatorul se obliga sa 
cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, 
Prestatorul obligandu-se totodata sã introduca in contractele sale cu subcontractanții clauze in 
acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractanți. Dispozitiile 
privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea 
Prestatorului fata de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 
26.2 Plata directa catre subcontractanti 
26.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de 
catre subcontractantii daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune la momentul 
nominalizarii lor in oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la 
momentul introducerii acestora in Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre 
Achizitor.  
26.2.2 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand 
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv 
Achizitor, Prestator si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod 
nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de 
subcontractant. 
26.2.4. In aplicarea prevederilor art. 26.1.11 Acordul partilor se poate materializa prin 
íncheierea unui act aditional la contract intre Achizitor, Prestator si Subcontractant atunci cand 
contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului 
26.2.5 Este posibila cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile 
din contract care sunt îndeplinite de către aceştia. 
26.2.6 În cazul în care un Subcontractant și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 218 
din Legea 98/2016, opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai 
dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 

1) această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă 
la Contract și făcând parte integrantă din acesta. 

2) Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică privind 
modalitatea în care se efectuează plata directă de Achizitor către Subcontractant și care 
precizează toate și fiecare dintre elementele de mai jos: 

 pentru fiecare Lucrare/ activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă la 
Contract, astfel cum a fost încheiat între Contractant și Achizitor – partea din Lucrare/ 
activitate sau Lucrare/ activitatea realizat/realizată de Subcontractant astfel cum va fi 
specificată în factura prezentată la plată, 

 modalitatea concretă de certificare a Lucrării/activității de către Contractant pentru 
rezultatul obținut de Subcontractant/Lucrarea executată de Subcontractant înainte de 
prezentarea facturii de către Contractant Achizitorului, 

 partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare Lucrării/activității care este 
în sarcina SubExecutantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor 
emise de Contractant pentru Achizitor, așa cum sunt acestea detaliate în Contract, 
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 stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă, 

 precizează contul bancar al SubExecutantului. 
26.3. Tertul Sustinator 
26.3.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din 
incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la 
prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul 
consimte ca  Achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii 
angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba 
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta  
26.3.2 In cazul in care Prestatorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv 
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza 
angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului 
care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea Prestatorului initial cu tertul 
sustinator, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de 
valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei 
alte proceduri de atribuire.  
28. Cesiunea 
28.1 – Executantul nu trebuie să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din 
Contract, inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În 
astfel de cazuri, Executantul trebuie să furnizeze Achizitorului informații cu privire la identitatea 
entității căreia îi cesionează drepturile 
Orice drept sau obligație cesionat/cesionată de către Contractant fără o autorizare prealabilă 
din partea Achizitorului nu este executoriu/executorie împotriva Achizitorului  
28.2 În cazul încetării anticipate a Contractului, Executantul principal cesionează Achizitorului 
contractele încheiate cu Subcontractanții 
28.3 Executantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către 
o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei 
Executantului, în termen de maximum 3 (trei)] zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul 
are termen de maximum 30 (treizeci)] de zile de la data notificării de către Contractant pentru a-
și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană 
juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Executantului.[(de 
exemplu: fuziune, divizare, etc.). 
28.3 În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul 
ferm de susținere, dreptul de creanță al Executantului asupra terțului susținător este cesionat cu 
titlu de garanție, către Achizitor 
La solicitarea achizitorului se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe care le 
are fata de tertii sustinatori, catre Achizitor, cu titlu de garantie, fapt care sa permita 
Achizitorului sa urmareasca orice pretentie la daune pe care Executatul ar putea sa o aiba 
impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea de catre acestia a 
obligatiilor asumate prin angajamentul ferm. 
In cazul in care Executantul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti 
pentru a demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv 
capacitatea tehnica si profesionala, si intampina dificultati pe parcursul executarii contractului 
de achizitie publica, la solicitarea Achizitorului, acesta (Executantul) va cesiona drepturile sale 
din cadrul contractului catre Achizitor, cu titlu de garantie.  
28.4 Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, in 
conditiile prevazute de dispozitiile prezentului contract si cu respectarea art 6^1 din OUG 
146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*). Solicitarile 
de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile prezentului art. 
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Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituţiei publice care 
datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, 
serviciilor prestate sau lucrărilor executate. Suma care face obiectul cesionării se achită de 
către Achizitor în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă 
Furnizorul cedent nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
stat şi bugetele fondurilor speciale 
 
Articolul 29. Drepturi de proprietate intelectuală 
29.1. Dreptul de proprietate intelectuală asupra documentatiei elaborate in baza prezentului 
contract,  asupra oricăror rapoarte si date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, 
statistici, calcule, baze de date, software si înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, 
compilate ori elaborate de către Executant sau de către personalul său salariat ori contractat în 
executarea Contractului de, devin proprietatea exclusivă a Achizitorului în momentul plății 
contravalorii documentației de către Achizitor. Executantul nu va utiliza aceste documente 
în scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii fără acordul scris prealabil al 
achizitorului.   
29.2.Executantul nu va publica articole referitoare la Serviciile prestate, nu va face referire la 
aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi si nu va divulga nicio informaţie 
furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
29.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 
intelectualăori industrială, asupra documentatiei elaborate in baza prezentului contract si/sau 
dobândite în executarea Contractului de servicii sunt proprietatea exclusivă a Achizitorului, care 
le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinţă, fără limitare 
geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de 
proprietate intelectuală ori industrială. 
 
Articolul 30. Încetarea şi rezilierea contractului 
30.1 (a) Prezentul Contract poate înceta, prin: 

i. executarea corespunzătoare a obligațiilor conform dispozițiilor prezentului 
Contract, 

ii. acordul de voință al Părților, consemnat in scris 
iii. rezilierea unilaterală de către o Parte în cazul îndeplinirii în mod 

necorespunzător sau neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către cealaltă 
Parte contractantă precum și în cazurile expres menționate în prezentul 
Contract, 

iv. îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiției, 
v. imposibilitatea fortuită de executare. 

(a) Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia Contractul,cu efecte depline, printr-o notificare 
scrisă adresată Executantului, dupa acordarea unui preaviz de 15 zile executantului, fără a 
mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția 
vreunuei instanțe judecătorești și/sau arbitrale, în oricare dintre situațiile următoare, dar 
nelimitându-se la acestea, Executantul nefiind îndreptățit să pretindă nicio sumă 
reprezentând daune sau alte prejudicii, dacă: 

i. Executantul nu-și îndeplinește obligațiile,conform prevederilor 
Contractului; 

ii. Executantul nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, 
conform notificării emise de către Achizitor, prin care i se solicită 
remedierea Defecțiunilor/necoformității precum și executarea sau 
neexecutarea obligațiilor din prezentul Contract, care afectează 
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în mod grav executarea în mod corespunzător și la termen a 
obligațiilor contractuale ale Executantului; 

iii. Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire 
dispozițiile/notificările emise de către Achizitor în condițiile 
prezentului Contract; 

iv. Executantul a săvârșit abateri profesionale, care îi pun în discuţie 
integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest 
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a 
unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative  

v. Executantul  se afla in stare de dizolvare sau faliment.  
vi. In cazul retragerii autorizatiei de functionare Executantului 
vii. Executantul subcontractează fără a avea acordul scris al 

Achizitorului; 
viii. Executantul se aflăîntr-o situație de conflict de interese, iar această 

situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai 
puțin severe; 

ix. Executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu 
exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

x. are loc orice modificarea organizațională care implică o schimbare 
cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul 
Executantului, cu excepția situației în care asemenea modificări 
sunt realizate prin Act Adițional la prezentul Contract; 

xi. apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea 
Contractului; 

xii. Executantul eșuează în a 
furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori 
asigurările solicitate sau persoana care furnizează garanția ori 
asigurarea nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile la 
care s-a angajat prin Contract; 

xiii. în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al 
Achizitorului în legătură cu care se execută Lucrările care fac 
obiectul Contractului; 

xiv. Executantul a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al 
relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul 
Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau 
prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul 
de activitate aplicabil Lucrărilor care fac obiectul Contractului; 

xv. Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea 
(direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, 
comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau 
recompensă pentru: 

- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul; 
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul; 
- sau dacă oricare din membrii personalului Executantul, agenţi sau Subcontractanţi dau 
sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul 
descris în acest paragraf. 

xvi. Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese 
xvii. la momentul atribuirii Contractului,fie Executantulse afla în 

situația de a fi fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei 
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instanțe judecătorești,fie persoana, care este membru al 
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
respectivului operator economic ori are putere de reprezentare, 
de decizie sau de control în cadrul acestuia, se afla în situația de 
a fi fost condamnată printr-o hotărâre definitivăpentru comiterea 
uneia dintre următoarele infracțiuni: 

1. constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin 
art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și 
completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației 
penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a 
fost condamnat, 

2. infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzutprin art. 289-294 din 
Legea 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni 
asimilate infracțiunilor de corupție, astfel cum este prevăzutprin art. 10-13 
din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea 
faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau prin 
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

3. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel 
cum este prevăzut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu 
modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

4. acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-38 din 
Legea nr. 535/2004, privind prevenirea și combaterea terorismului, cu 
modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

5. spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 
656/2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, saufinanțarea 
terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, 
cu modificările și completările ulterioaresau prin dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

6. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut 
prin art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările 
ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a 
statului în care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost 
condamnat, 

7. fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind 
protejarea intereselor financiare al Comunității Europene din 27 
noiembrie 1995; 

xviii. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația 
europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, 
Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului. 
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(b) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
Executantului, dacă împotriva acestuia din urmă se deschide procedura falimentului, 
Executantul având dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului. 

(c) Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat 
câştigător cu care Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau 
încheie orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul 
îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost 
implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în 
cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai 
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea 
contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat 
relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei 
perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului. 

30.2  În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la 
lit.b)  de mai sus, Achizitorul, la împlinirea termenului de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, are 
dreptul să rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare 
prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi 
necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi, după caz, să evacueze Executantul din locaţia 
Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune-
interese compensatorii. 
30.3 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediază situaţiile invocate 
de către Achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va 
mai fi îndreptăţit să rezilieze Contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor 
Contractuale generată de Executant să nu pericliteze finalizarea în bune condiţii şi la timp a 
Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi îndreptăţit şi la 
plata de daune-interese. 
30.4 În perioada de preaviz susmenţionată Executantul este considerat, de drept, în întârziere, 
acesta fiind obligat la plata de penalităţi. 
30.5 Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente 
între părţile Contractante. 
30.6 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care 
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care 
trebuie sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul. In acest sens, achizitorul 
va convoca in max 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de receptie, care va efectua 
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate. 
Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat 
încetarea Contractului. 
30.7 - Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea  unei/unor obligatii 
care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau 
executantul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii: 
a) despagubiri; si/sau 
b) rezilierea Contractului  
30.8 -  Despagubirile pot fi: 
a) Despagubiri Generale; sau 
b) Penalitati contractuale. 
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30.9 - In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste 
despagubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna 
executie, in conformitate cu prevederile prezentului contract. 
30.10– Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu 
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice. 
 
31. Forta majora 
31.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
31.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
31.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara 
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
31.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 
vederea limitarii consecintelor. 
31.5 -  Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
31.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti 
situatia in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar 
dupa data semnarii Contractului de catre parti. 
31.7.- Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru 
neexecutare daca, si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a 
obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, 
Achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru 
rezilierea de catre executant pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea 
Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore. 
31.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta 
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata 
probabila si efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta toate 
mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de 
evenimentul de forta majora. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in 
urma instructiunilor in acest sens ale Achizitorului. 
 
32. Impreviziunea 
32.1. Partile isi vor executa obligatiile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a 
devenit mai oneroasa din cauza schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi 
prevazute inainte de semnarea contractului. 
32.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv 
de oneroasa a contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea 
obligatiilor sale, instanța de judecată sau după caz, partile, de comun acord, vor stabili 
una din urmatoarele masuri: 
a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si 
beneficiile rezultate din schimbarea exceptionala a imprejurarilor; 
b) incetarea contractului. 
 
33. Cazul Fortuit 
33.1.  Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea 
care ar fi trebuit sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs. 
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33.2.  Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 
complet, producerea acestuia. 
33.3.  Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a 
oricareia dintre obligatiile contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo 
notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit. 
 
34. Solutionarea litigiilor 
34.1 - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 
legatura cu indeplinirea contractului. 
34.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu 
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa 
se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.  
 
35. Limba care guverneaza contractul 
Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
35. Comunicari 
35.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa 
fie transmisa in scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin fax sau vor fi 
inmanate personal la adresele indicate mai jos: 
 
Pentru Achizitor:   Adresa:str Piata Unirii nr 1,Oradea,jud Bihor 
     In atentia:  
Fax: 0259/440746 
 
Pentru Executant:   Adresa:  
     In atentia: 
Fax:  
Tel:  
(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:  

(a) in caz inmanare personala, la data inmanarii; 
(b) in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii; 
(c) in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire. 

(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, 
corespondenta trimisa la ultima adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod 
corect efectuata. 
(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul 
primirii. 
34.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in 
scris a primirii comunicarii. 
34.3 Termenul de răspuns al părților la corespondența primită cu privire la desfășurarea 
contractului este de maxim 30 zile calendaristice 
 
35. Legea aplicabila contractului 
35.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
35.2.Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum 
si reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a 
Tribunalului de Prima Instanta si se va asigura ca personalul lor, salariat sau contractat, 
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conducerea lor, subordonatii acestora, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de 
asemenea acelorasi legi si reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul 
oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de 
catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, 
subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu. 
35.3. Clauzele standard care prevad în folosul celui care le propune limitarea raspunderii, 
dreptul de a denunţa unilateral contractul, de a suspenda executarea obligaţiilor sau care 
prevad în detrimentul celeilalte parţi decaderea din drepturi ori din beneficiul termenului, 
limitarea dreptului de a opune excepţii, restrângerea libertaţii de a contracta cu alte persoane, 
reînnoirea tacita a contractului, legea aplicabila, clauze compromisorii sau prin care se deroga 
de la normele privitoare la competenţa instanţelor judecatoreşti nu produc efecte decât daca 
sunt acceptate, în mod expres, în scris, de cealalta parte 
35.4 Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui 
Contract si incheie acest Contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si 
intelegand toate aspectele legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si executare, motiv 
pentru care niciuna dintre parti nu va putea invoca Articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil. 
 
Partile au inteles sa incheie azi 11.10.2019 prezentul contract in 4 exemplare, cate un 
exemplar pentru fiecare parte, unul pentru Serviciul Achizitii Publice si unul pentru 
Directia tehnica. 
 
   ACHIZITOR                                      EXECUTANT 
MUNICIPIUL ORADEA                                      SC DRUMURI BIHOR SA 
       Primar                                            Semnat si stampilat de catre:                
   Ilie Bolojan                                        Nume (majuscule)…………………… 

                                                                       
                          Functia................................................                                                                                       
Director Adj.-Directia Economica                       Fiind autorizat de catre si in numele: 
  Control Financiar Preventiv                         ........................................................           
        Simona Vlad  
              
                                                                               SC AQUACONS SRL   
Sef Serviciu juridic Contencios                            Semnat si stampilat de catre:    
         Marc Oltea Diana                                         Nume (majuscule)……………………                                                                     
         Functia................................................ 
                                                 Fiind autorizat de catre si in numele: 
Director-Directia Tehnica,                                     ........................................................                                    
          Mircea Ghitea         
 
                    
        
  Sef  Serviciul Achizitii Publice                                                                                           
          Manuela Maghiar                                         
                                                                                                                      
                
Consilier Achizitii Publice                                    
      Mihaela Nastea                                                         

 
 


