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Cod operator:16140 
 
 

 
 
 
 

 
Contract de lucrari 

 
Privind contractarea serviciilor de proiectare și a execuției lucrărilor pentru obiectivul de 
investiţii “Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC /DTAC) proiect tehnic 
de executia lucrarilor (PT) asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru 
obiectivele de investitii „Drumuri interioare in parcul industrial Eurobusiness III str. Beothy 
Odon” 
 

nr. _________ din data ______.2019  
 
1. Partile contractante 
 

În temeiul Legii nr.98/2016 actualizata privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de 
executie lucrari  

 
între 

 
        MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea,  P-ta Unirii, nr.1, telefon 0259/437000, fax 

0259/437544,email: primarie @ oradea.ro, cod fiscal 4230487, avand contul nr 
………………………………………. deschis la Trezoreria municipiului Oradea, titular de cont Municipiul 
Oradea, reprezentata prin Primar – Ilie BOLOJAN si Director Economic Adj.– Vlad Simona , in calitate 
de achizitor, pe de o parte, 

şi  
Asocierea formata din Sc Drumuri Bihor  SA, in calitate de Lider de Asociere,  avand sediul in Loc. 
Oradea, Str Tudor Vladimirescu,  nr.84, jud Bihor, telefon: 0259.478.671, fax: 0259.471.721, e-mail: 
secretariat.drumuribihor@selina.ro, inregistrata la registrul comertului sub nr. J/05/801/1998, cod unic de 
inregistrare RO 10980670, cont nr. …………………………………………. deschis la Trezoreria 
………………………………, reprezentat prin Craciun Dorel , avand functia de Director General, în 
calitate de  Executant  
Si  
Drum Proiect Srl, in calitate de Asociat,   avand sediul in Loc. Oradea, Str. Mioritei, nr. 22, jud Bihor, 

telefon: 0259.469.471, 0730.712.361, fax: 0359.411.915, inregistrata la registrul comertului sub nr. 
J5/422/2000, cod unic de inregistrare 13033182, cont nr. …………………………………deschis la 
Trezoreria ………………………………, reprezentat prin Gageanu Nicolae,  avand functia de 
Administrator  în calitate de  Prestator  

    2. Definitii 
    2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract –prezentul act juridic bilateral  şi toate anexele sale; 
b. Achizitor/Beneficiar şi Executant/Antreprenor/ Contractant- părţile contractante, aşa cum sunt 
acestea numite în prezentul contract; 
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c. parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context 
d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
e. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe 
durata executării contractului 
f. ordin administrativ: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind 
execuţia lucrărilor. 
g. proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în conformitate cu 
prevederile din contract; 
h. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 
i. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru 
execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, 
utilajele asigurate de către achizitor (dacă există), echipamentele, materialele şi altele asemenea.    
j. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv 
livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor contractului; 
k. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări; 
l. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre 
acestea, după caz; 
m. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi 
terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni; 
n. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi 
materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului; 
o. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de 
produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în proprietatea 
publică sau particulară; 
p. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, 
şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referință în vederea 
monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul;  
q. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, 
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, programele 
de computer şi alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente 
tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de 
către achizitor.  
r. Ordin Administrativ de Modificare – document emis de Achizitor prin care acesta aproba o 
modificare a contractului 
s. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă 
există) puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la execuţia lucrărilor, 
dar nu includ echipamentele care nu au fost recepţionate de către achizitor. 
t. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui 
obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat. 
u. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie tehnica acordata 
lucrarilor. 
v. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în conformitate 
cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de 
recepţie numită de către achizitor recomandând sau nu recepţionarea lucrărilor, sau a unei părţi de 
lucrare (după caz) de către achizitor; 
w. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit ulterior expirarii perioadei de garantie 
tehnica a lucrarilor în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, prin care se precizează data la 
care executantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract. 



 

Pag. 3 din 54 

x. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către 
instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în 
urma încălcării contractului de către cealaltă parte.  
y. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de 
către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire 
necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 
z. garanţia de participare: garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja 
autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe 
întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică. 
aa. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie sub forma unei sume de bani de către 
executant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.  
bb. perioada de garanţie acordată lucrărilor : reprezinta limita de timp care curge de la data 
receptionarii lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea 
remedierii executiei lucrarilor sau  inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele 
semnalate nu sunt imputabile achizitorului. Perioada de garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data 
receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui 
termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din 
nerespectarea normelor de executie. 
cc. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi 
prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus 
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia 
din părţi; 
dd. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  
ee. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a 
exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, 
să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în 
legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale 
executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi 
ce acţionează sub autoritatea şi controlul executantului. 
ff. PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări; 
gg. Subcontractant” - înseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi 
care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care 
fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fata executantului de organizarea şi derularea 
tuturor etapelor necesare în acest scop. 
hh. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
3. Interpretare 
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2  Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in 
mod diferit. 
3.3 Clauzele prezentului contract se interpretează unele prin altele, dând f iecăreia înţelesul ce rezultă 
din ansamblul contractului, conform art 1267 noul cod civil aprobat prin Legea 287/2009. 
3.4 Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face in conormitate cu art 1268 din noul cod civil Legea 
287/2009.. 
3.5 Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art 1267,1268 din noul cod civil si la 
punctele 3.3, 3.4 din prezentul contract, acesta din urma rămâne neclar, clauzele contractuale se 
interpretează în favoarea celui care se obligă. 
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Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului 
 4.1. – Obiectul contractullui îl reprezintă proiectarea şi execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţii 
“Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC /DTAC) proiect tehnic de executia 
lucrarilor (PT) asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivele de investitii 
: Drumuri interioare in parcul industrial Eurobusiness III str. Beothy Odon 
 
4.2 Executantul se obligă să proiecteze, să asigure asistenţă tehnică, să execute,să testeze, să 
finalizeze lucrările si să remedieze orice defecte rezultate în urma executării prezentului contract, la 
obiectivul de investiţii: “Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC /DTAC) proiect 
tehnic de executia lucrarilor (PT) asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru 
obiectivele de investitii : Drumuri interioare in parcul industrial Eurobusiness III str. Beothy Odon 
 
4.3.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit  pentru  prestarea serviciilor, 
executia si finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.  
 
 5. Preţul contractului 
 5.1. (1) – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de  
5.269.281,71 lei fara TVA, din care,  

 
a) proiectare  92.641,81 lei fara tva din care:  

- Proiect tehnic PT : 63.334,68 lei fara tva  
- Proiect pentru autorizarea executarii PAC : 6.000,00 lei fara tva  
- asistenta tehnica din partea proiectantului pe intreaga perioada de executie a lucrarilor : 

23.307,13 lei fara tva  
b) executia de lucrari 5.176.639,90 lei fara tva  

 
 
Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislaţia în vigoare la data 
emiterii facturii. 
  (2) - Pretul contractului se va putea modifica conform art. 25 din contract 
  (3) Sursa de finantare: Buget local ,  
 
5.2 Corectitudinea Preţului Contractului 
5.2.1 Achizitorul va pune la dispoziţia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante, 
care se află în posesia sa, referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe Şantier, 
inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea interpretării acestor date. Toate 
documentele sunt prezentate in format electronic . 
5.2.2 Se consideră că Executantul, în măsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi timp), a 
inspectat şi examinat Şantierul şi împrejurimile sale, a analizat datele menţionate la subclauza 5.2.1 şi 
că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului 
şi subsolului, forma şi natura Şantierului, întinderea şi natura Lucrărilor, Materialele necesare execuţiei 
Lucrărilor, căile de acces la Şantier şi în general a obţinut toate informaţiile cu privire la riscurile, inclusiv 
în legătură cu probabilitatea de apariţie a acestora, şi alte circumstanţe ce influenţează sau afectează 
Oferta. 
5.2.3 Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Executantul, s-a informat cu privire la corectitudinea 
şi suficienţa Ofertei, a Preţului Contractului şi a preţurilor indicate în Graficul de Eşalonare a Plăţilor, 
care, cu excepţia celor prevăzute altfel în Condiţiile Contractuale, acoperă toate obligaţiile prevăzute în 
Contract. 
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5.2.4 Având în vedere că se consideră că Antreprenorul şi-a stabilit Oferta financiară în baza propriilor 
calcule, operaţiuni şi estimări, Antreprenorul, fără plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice 
obligaţie şi va proiecta şi executa orice lucrare prevăzute în Contract, chiar dacă pentru obligaţia sau 
lucrarea respectivă nu există o sumă sau o valoare în Graficul de Eşalonare a Plăţilor. 
 
5.3 Structura detaliată a preţului 
 5.3.1 În termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere 
de preţuri unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum şi o defalcare a acestor preţuri 
unitare care va identifica costurile incluse pentru manoperă, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte 
şi profit. Aceste propuneri nu vor afecta Preţul Contractului ca sumă forfetară (cu excepţia Sumelor 
Provizionate) sau prevederile Contractului. 
5.3.2 Supervizorul/Achizitorul si dirigintele de santier poate lua în considerare propunerile 
Antreprenorului transmise potrivit prevederilor subclauzei 5.3.1, atunci când evaluează impactul 
financiar al unor Modificări sau valoarea unor părţi de lucrări, dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu 
aceasta. 
 
6. Durata contractului 

6.1. - Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către parti şi este valabil până la 
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul opereaza 
valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si 
pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce. 
6.2 (1) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare, asistenta tehnica din partea 
proiectantului pe durata de executiei, sa execute si sa finalizeze lucrarile care fac obiectul prezentului 
contract conform urmatorului grafic:  Drumuri interioare in parcul industrial Eurobusiness III str. Beothy 
Odon: Durata totala contract : 4  luni  
 

 Durata de elaborare documentației tehnico-economică PAC : 0,5 luni de la Data mentionata in 
ordinul de incepere a prestarii serviciilor de proiectare emis de catre Achizitor  

 Durata de elaborare documentației tehnico-economică PT : 0,5  luni de la Data mentionata in 
ordinul de incepere a prestarii serviciilor de proiectare emis de catre Achizitor  

 Durata de prestare a serviciilor asistenta tehnica din partea proiectantului: - pe toata durata 
executiei lucrarilor; 

 Durata de executie lucrari: 3 luni de la Data mentionata in ordinul de incepere al lucrarilor emis 
de Achizitor, 
 
6.2 (2)  Conform Art. 5 (4) al Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice:   Elaborarea proiectului tehnic de execuţie este condiţionată de aprobarea 
prealabilă a indicatorilor tehnico-economici şi emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare a executării 
lucrărilor. În acest sens se va depune în prima etapă proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor, a 
cărui etapă de elaborare este de 0,5 luna de la data mentionata in ordinul de incepere a serviciilor emis 
de beneficiar . 
 Documentațiile se vor depune prin adresă de înaintare la centrul de informare a publicului 
(piramidă). 
 Eventualele completări, corecturi se vor elabora și depune la sediul Primăriei municipiului 
Oradea  în termen de 10 zile de la luarea la cunoștință a observațiilor beneficiarului. 
 După emiterea autorizației de construire în baza ordinului de începere a serviciului se va elabora 
proiectul tehnic de execuție cu durata de elaborare de  0,5 luni . 
 La elaborarea graficului de execuție, ofertantul va ține cont de ordinea cronologică a etapelor de 
proiectare. 
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6.3.  Prezentul contract încetează să producă efecte la expirarea perioadei de garantie acordata 
lucrarilor executate, dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala si restituirea 
garantiei de buna executie in conditiile mentionate in prezentul contract. 
6.4. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor, printr-un act aditional, daca este 
cazul. 
 
 7. Executarea contractului  

 7.1. – Executarea contractului începe la data mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor de 
proiectare emis de catre achizitor ulterior constituirii garantiei de buna executie si predarii 
amplasamentului liber de orice sarcini care ar putea afecta executia lucrarilor. 
 
8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract : 
- Anexa nr. 1- Documentatia tehnica de executie: 
1.a) Cerintele beneficiaruui (caietul de sarcini si SF inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la 
acestea) 
1.b) propunerea tehnica  
1.c) propunerea financiară  
1.d) grafice de executie; Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
1.e) grafice de plati in ordinea tehnologica de executie; 
1.f) acordul de asociere, legalizat, daca este cazul; 
- Anexa nr. 2- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie; 
- Anexa nr. 3- declaratia cuprinzand lista subcontractantilor; 
- Anexa nr. 4- acordurile de subcontractare 
8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de 
prioritate stabilita la art.8.1. 
8.3 Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica. 
8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează 
prevederile caietului de sarcini. 
 
Articolul 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional   

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea 
absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.  
9.2 Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 
persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după 
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a 
îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Daca din cauza unor astfel de 
dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor 
stabili: 
A) prelungirea duratei de executie cu o perioada necesara clarificarii situatiei; 
B) alte masuri ce se impun; 
C) suspendarea contractului  
9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute 
la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor Istorice. 
 
Articolul 10. Obligaţiile generale  ale executantului   

10.1. Codul de conduită 
1.    Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor 
conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va 
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abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea 
prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale 
contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris 
al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul. 
2Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi 
se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, 
facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui 
act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza 
sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul  contract sau cu orice alt contract încheiat cu 
acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract, fără a aduce atingere niciunui drept 
anterior dobândit de executant. 
3.Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva 
din acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi 
salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă 
formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract. 
4.Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu 
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale 
Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului. 
5.Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, 
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia 
cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul său, salariat ori 
contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte 
persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu 
vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării 
prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului 
informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau 
în scopul executării prezentului Contract. 
6.Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de 
cheltuieli, Contractul poate înceta conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile comerciale 
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un 
contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări 
executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau 
comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă.  
7.Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se 
execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe 
care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa 
unor cheltuieli comerciale neuzuale. 
10.2. Conflictul de interese 
1.Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 
compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea 
în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor 
de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut 
în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile de la 
apariţia acestuia.  
2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar, 
poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat 
de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un 
conflict de interese. Executantul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, 
orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, 
care se regăseşte într-o astfel de situaţie.  
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3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a 
personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care 
executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine 
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide 
încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract. 
10.3. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru 
1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislaţia în 
vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare 
şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  
2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor 
stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea. 
3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor 
legate de securitatea muncii. 
4. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare 
săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia 
să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor 
etapelor contractului. 
10.4. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă  
1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale 
pentru personalul său, in caz contrar fiind singurul raspunzator pentru eventualele pagube umane sau 
materiale, Municipiul Oradea fiind exonerat de orice fel de raspundere decurgad din nerespectarea 
acestor dispozitii 
2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio 
structură care face parte din lucrările permanente. 
10.5. Sănătatea şi securitatea muncii 
1. Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, un responsabil in materie de sanatate si 
securitate in munca, care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această 
persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii 
şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. 
2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei 
responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale. 
3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi 
incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice 
(utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de către lucrătorii săi şi cei 
aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu 
prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe 
timpul desfăşurării contractului. 
4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 
desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform 
prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a 
produs.  
5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile 
sociale ale persoanelor. 
6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi. 
7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensatii platibile prin lege, in 
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a 
angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in relatie contractuala cu Achizitorul. 
10.6. Personalul şi echipamentul 
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10.6.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi exeperienţa corespunzătoare pentru 
domeniile respective de activitate. 
10.6.2. Achizitorul poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice 
persoană angajată pe şantier, care: 
a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate; 
b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă; 
c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract; 
d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului. 
La asolicitarea Achizitorului, Executantul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoană 
corespunzătoare pentru înlocuire. 
10.6.3. Execuantul va transmite la solicitarea persoanei autorizate de achizitor, daca va fi cazul, detalii 
privind fiecare categorie de personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier. 
10.6.4. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului 
sunt executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din 
domeniul contractului. 
10.6.5. Executantul are obligatia de a se asigura  ca personalul utilizat in executarea contractului va 
avea calificarea, competenta si experienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ce fac 
obiectul contractului. 
10.6.6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat  si 
in deplina conformitate cu alin 4, 5 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul 
contractului revine executantului. 
10.6.7. Executantul are obligatia de a se asigura cǎ in calitate de persoana juridica detine toate 
autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile 
care fac obiectul contractului. 
10.6.8. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin 
4,5,6,7 ale prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat” 
10.6.9. Personalul Executantului va avea calificarea, pregătirea şi experienţa necesare în domenii le de 
activitate ale acestuia.  
10.7 Inlocuirea personalului nominalizat in oferta (daca este cazul) 
(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil al 
Achizitorului. Executantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele situatii: 
a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului; 
b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub 
controlul Executantului (ex: demisia). 
(2)Oricare din situaţiile menţionate la punctele a şi b vor fi dovedite cu documente justificative emise de 
autorităţile competente și/sau de persoanele înlocuite, iar Executantul va întreprinde tot ce este conform 
și necesar să nu întrerupă/pericliteze asigurarea serviciilor. Neprezentarea documentelor dă dreptul 
Achizitorului de a aplica penalități. 
(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul poate 
solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste 
sarcinile din Contract. 
(4) Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei, reprezentand 
personalul alocat pentru indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, pana la 
data restituirii garantiei de buna executie. Executantul trebuie sa dispuna de acest personal pe toata 
aceasta perioada astfel incat sa poata mobiliza specialistii necesari in functie de natura si durata 
activitatilor ce necesita a fi desfasurate.  
(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin 
experienţa şi pregătirea profesională minimă solicitată prin Documentația de atribuire.  
(6) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In cazul in 
care expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita 
perioada de timp de catre noul expert, Executantul va desemna un expert temporar din echipa sa de 
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Personalul de backstopping (Suport) si rezerva pentru indeplinirea contractului, pana la sosirea noului 
expert, sau ia masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului lipsa.  
10.8 Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor  
10.8.1. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile 
ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 
 (2) Executantul înțelege că, pe perioada pregătirii Ofertei, și-a exercitat dreptul de a solicita întrebări 
Achizitorului și de a clarifica împreună cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea 
incluse în Caietul de Sarcini/SF.  
(3) Executantul garantează că, la data recepției, Lucrarea/Lucrările executată(e) va/vor avea 
caracteristicile tehnice și calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementărilor tehnice în 
vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, 
conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în Contract. Pentru Lucrările la care se fac 
încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin 
reglementările tehnice în vigoare 
10.8.2. – (1) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, 
cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora 
este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta.   
10.8.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
10.8.4. Executantul are obligaţia de a prezenta in maxim 3 zile de la data primirii ordinului de incepere al 
lucrarilor Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) actualizat cu respectarea 
termenelor asumate conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe etapele de lucrari ce fac obiectul 
prezentului contract, alcatuit in ordinea tehnologica de executie a acestora.   
10.8.5. – (1) Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, un exemplar din documentatia predata de 
catre achizitor executantului în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum 
şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
10.8.6. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, 
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească 
sau care sunt cerute de achizitor. 
10.8.7. Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, 
menţionată în contract, referitoare la lucrare.  
10.8.8. (1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document 
care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de a notifica cu 
promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficienţă. 
(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe 
sau alte deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala executantului, avand 
in vedere ca prezentul contract este un contract de proiectare si executie. 
10.8.9. Executantul are obligaţia de a  obţine toate aprobările pentru planurile de sistematizare, de 
zonare sau alte autorizaţii similare pentru lucrările permanente şi orice alte aprobări descrise în anexa 
nr.1 la prezentul contract.  
10.8.10. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, impozitele şi 
onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. 
Executantul va despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii 
acestor obligaţii.  
10.8.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 
achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor 
umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 
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(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe 
sau alte deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala executantului. 
10.8.12. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 
autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât 
acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui 
pericol pentru respectivele persoane ; 
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, 
alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte 
autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor ;  
c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecţia 
mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale 
de lucru. 
d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii 
nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare. 
10.8.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din vina sa , în 
vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea 
defectelor vor fi verificate şi aprobate de achizitor sau de persoana autorizată de achizitor. 
10.8.14 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a 
lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării, inclusiv pentru eventualele 
perioade de suspendare a lucrarilor. 
10.8.15. (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra 
respectarea cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în 
anexa nr.1. Achizitorul sau persoana autorizată de acesta, va avea dreptul să auditeze orice aspect al 
sistemului calităţii. 
(2) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul  de nici una din sarcinile, 
obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract. 
10.8.16. (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu 
destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De 
asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara 
şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract. 
(2) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi 
necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces; 
(3) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de 
acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru 
utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea 
drumurilor de acces; 
10.8.17. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în 
măsura permisă de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stânjeni inutil sau în mod 
abuziv: 
a) confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu 
obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.8.18. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică 
cu, sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul 
propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi 
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vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod 
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe 
şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri 
ale drumurilor şi podurilor respective sau ale spatiilor verzi. 
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau 
care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 
altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor 
privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi. 
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi va 
plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau 
care se află pe traseul şantierului.  
10.8.19.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 
a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care 
nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
10.8.20.  Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 26 din Legea nr. 10/1995 privind 
calitatea in constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de 
la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru 
viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare 
la data realizarii ei. 
10.8.21.  Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea în mod culpabil de către executant a unor 
drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate 
în acestea; şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente generate din culpa executantului, cu 
excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor. 
10.8.22. Executantul  va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de 
muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia. 
10.8.23. Pentru fiecare decontare se vor prezenta achizitorului : 
a) factura fiscală; 
b) situaţia de lucrări acceptata de catre beneficiar 
10.8.24.  Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu 
sau o altă grupare de două sau mai multe persoane: 
- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, având obligaţii 
comune şi individuale faţă de achizitor pentru executarea contractului; 
- executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului; 
10.8.25. Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea si urmatoarele obligatii principale stabilite 
de art 25 din Legea 10/1995 actualizata:  
a)sesizarea achizitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea 
solutionarii. Acest lucru nu va determina majorarea pretului contractului;  
b)inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in 
conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;  
c)asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si 
realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;  
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d)convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale 
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare 
a lucrarilor;  
e)solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai 
pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;  
f)utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau 
pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea 
probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc 
conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;  
g)respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator 
cerintelor;  
h)sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si 
amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;  
i)supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a 
predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;  
j)aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin 
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;  
k)remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de 
executie, cat si in perioada de garantie stabilita in oferta respectiv 5  ani;  
l)readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;  
m)stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, 
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu 
prevederile legale in vigoare. 
10.8.26.  (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea 
achizitorului/reprezentantul acestuia (dirigintele de santier). 
(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, 
sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate. 
(3)  In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de 
catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului de catre executant 
pe cheltuiala sa. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi de 
asemenea realizata de executant pe cheltuiala proprie. 
10.8.27  Executantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta  
10.8.28 Obligatia de informare a Executantului – Executantul va notifica de indata Achizitorul in cazul in 
care are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea 
juridica, natura sau controlul executantului. 
10.8.29 Obligatiile executantului privind proiectarea sunt cele mentionate la art 14 din prezentul contract. 
10.8.30 Măsuri împotriva muncii la negru 
(1) Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat să stabilească o înregistrare care să 
cuprindă toate persoanele angajate care au acces pe şantier. 
(2).Înregistrarea prevăzută la alin.(1) este ţinută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei autorizate de 
achizitor şi a tuturor autorităţilor competente.  
(3). Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El rămâne 
responsabil de respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor. 
 
11. Obligatiile achizitorului  

11.1. - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in 
sarcina sa de eliberare in conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta si 
corespunzatoare inregistrata la achizitor.  
11.2. -(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, amplasamentul 
lucrării, liber de orice sarcină; 
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(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 
suportă de către executant. 
11.3.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin 
acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si 
calitativ contractului si proiectului tehnic.Termenul de verificare este de maxim 15 zile de la primirea 
situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista 
integrala a documentelor care trebuie completate in vederea  verificarii situatiei de lucrari.In cazul in care 
exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 15 zile pentru 
verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor. Executantul va prezenta la solicitarea 
achizitorului daca acesta va considera necesar urmatoarele : 
a) procese-verbale de recepţie pe faze determinante/lucrari ascunse, etc; 
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă, in limba romana 
respectiv in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana; 
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import, in limba romana respectiv 
in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana; 
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate, in limba romana 
respectiv in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana.; 
e) cartea tehnica a constructiei (sectiunea aferenta lucrarilor solicitate la decontare). 
11.4.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art.22 din prezentul 
contract. 
11.5. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia  la terminarea lucrarilor executate precum si receptia 
finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor . 
11.6 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la 
notificarea executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un proces-verbal privind 
lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fara prezenta Achizitorului. 
11.7 Achizitorul isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de santier, in 
conformitate cu prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de achizitor sau  
Dirigintele de santier, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract. 
11.8 -Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, 
propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi 
executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv 
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati. 
11.9.-Achizitorul va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in notificarea 
Executantului, in masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in vederea finalizarii 
lucrarii. 
11.10 Riscuri, alocarea riscurilor şi despăgubiri 
11.10.1 Riscurile Achizitorului 
(1)  Riscurile Achizitorului sunt următoarele: 
    (a) emiterea de către Achizitor a unei Instructiuni/ Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor 
prezentului Contract, inclusiv în caz de întârziere a emiterii; 
    (b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispoziţie a Şantierului de către 
Achizitor, inclusiv în caz de întârziere a punerii la dispoziţie; 
    (c) erori în repere şi sisteme de referinţă topografice, iniţial prevăzute în Contract sau comunicate de 
Achizitor, pe care un Executant diligent nu ar fi putut să le identifice astfel încât să evite întârzieri sau 
costuri suplimentare; 
    (d) erori, deficienţe şi/sau caracter incomplet ale Cerinţelor Achizitorului şi/sau ale Documentelor 
Achizitorului; 
    (e) condiţii fizice naturale sau artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau utilităţi subterane, precum şi 
alte obstacole fizice sau factori poluanţi, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un 
Executant diligent la data depunerii Ofertei, care apar în decursul execuţiei Lucrărilor, cu excepţia 
condiţiilor meteorologice adverse excepţionale; 
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    (f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzută 
de un Executant diligent la data depunerii Ofertei; 
    (g) întârzierea testării Materialelor, Echipamentelor sau Lucrărilor de către Beneficiar pe perioada de 
execuţie a Lucrărilor şi/sau a Testelor la Terminarea Lucrărilor, precum şi a testelor care se efectuează 
în Perioada de Garanţie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale; 
    (h) suspendarea Lucrărilor de către Achizitor din motive care nu sunt imputabile Executantului; 
    (i) folosirea unor părţi din Lucrări înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor, altfel decât în modul 
prevăzut în Contract; 
    (j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrări sau părţi din Lucrări; 
    (k) modificarea Legii după Data de Referinţă; Data de referinta este data semnarii contractului  
    (l) forţa majoră. 
   (m) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului și nu a survenit prin încălcarea 
Contractului de către acesta; 
 
(2) Consecinţele Riscurilor Achizitorului 

 Dacă Executantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a  producerii 
unuia dintre Riscurile Achizitorului, Executantul va fi îndreptățit, cu condiţia respectării notificarii 
Achizitoruluiî n termen de 10 de zile de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei., la:      
(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei referitoare la 
[Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată,  
 
 (3) Notificarea prevazuta la alin 2 va face referire la: 
a)prevederile prezentei subclauze, în baza căreia este întocmită  
b)prezentarea evenimentului sau situaţiei şi data apariţiei acestora. 
 
(4) Executantul va acţiona în mod diligent pentru a preveni, în măsura posibilă, apariţia unor costuri 
suplimentare. Existenţa unor Costuri suplimentare în sensul Condiţiilor Contractuale necesită ca 
Executantul să aducă dovada că: 
(a)aceste Costuri au fost suportate sau vor fi suportate, în mod rezonabil, de către Executant. Pentru 
evitarea oricărui dubiu: (i) un Cost nu poate include profitul Executantului, (ii) un simplu risc de cheltuieli 
nu reprezintă un Cost, (iii) pierderea de profit nu este un Cost; 
(b)aceste Costuri suplimentare sunt datorate în mod clar cauzei invocate şi nu ar fi fost suportate fără 
această cauză; 
c)aceste Costuri suplimentare sunt fundamentate pe baza înregistrărilor Executantului, care vor include 
în mod obligatoriu şi datele financiare, contabile şi altele asemenea, referitoare la costurile suportate sau 
care vor fi suportate de către Executant. 
 
(5)Limitarea răspunderii 
    Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel, în mod expres, în Condiţiile Contractuale, Achizitorul 
nu va avea nicio răspundere faţă de Executant pentru: 
    (a) pierderea unui alt contract; sau 
    (b) orice pierdere financiară a Executantului. 
 
 11.10.2 Riscurile Executantului 

 Cu excepţia Riscurilor Achizitorului şi a altor situaţii prevăzute în mod expres în Condiţiile Contractuale 
care îndreptăţesc Executantul la prelungirea Duratei de Execuţie, plata unor Costuri suplimentare sau 
alte remedii şi despăgubiri, Executantul nu va fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie 
 
Prin semnarea Contractului, Executantul declară în mod expres că încheie Contractul cu luarea în 
considerare a tuturor circumstanţelor relevante în legătură cu executarea Contractului şi că, cu excepţia 
Riscurilor Achizitorului şi a altor situaţii prevăzute în mod expres în Condiţiile Contractuale care  
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îndreptăţesc Executantul la prelungirea Duratei de Execuţie, Executantul îşi asumă toate celelalte riscuri 
 
Articolul  12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

12.1. - Achizitorul poate impune plata de dobanzi penalizatoare în cazul în care Executantul nu și-a 
îndeplini obligațiile contractuale, inclusiv, în ceea ce privește nivelul de calitate cerut, în conformitate cu 
Caietul de Sarcini. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, atunci , fără a se aduce prejudiciu răspunderii efective sau potențiale a 
Executantului sau dreptului Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul este îndreptăţit la a aplica o 
dobanda penalizatoare egala cu 1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a 
obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a 
serviciilor si lucrarilor care au fost realizate. Prin lucrari realizate se intelege lucrari executate/servicii 
prestate si confirmate de catre Achizitor conform prevederilor art 19. 
Dispozitiile anterioare se completeaza cu dispozitiile art 17.5 -17.11, fara a se limita la acestea 
12.2 – În cazul în care din vina sa exclusivă achizitorul nu onorează facturile în perioada convenita, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 1%  pentru fiecare zi de 
intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor 
neefectuate. Creanta constand in pretul serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in 
care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 
a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale 
b) creditrul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este 
imputabila intarzierea” 
12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.12.1 şi 12.2, în 
completare, părţile pot datora si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.  
12.4 Părțile recunosc în mod expres și sunt de acord că orice sume plătibile în temeiul prezentului articol 
intră în categoria daune-interese, reprezentând o estimare rezonabilă a compensației echitabile pentru 
pierderile suferite din cauza neîndeplinirii obligațiilor, care pot fi anticipate în mod rezonabil. 
12.5 În situaţia în care Executantul nu îşi îndeplineşte la termen sau corespunzător obligaţiile 
contractuale, se consideră că aceasta  reprezinta o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art 
167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la aplicarea de daune interese moratorii conform art 
12.6, incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator 
conform art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a art 166 din HG 395/2016  . 
 
13. Garantia de buna executie a contractului 

     13.1  Garantia de buna executie va reprezenta 10% din preţul contractului, fără TVA, in cuantum de 
526.928,17 lei . 

(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Executantul 
are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de 
achiziţie publică. 
În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie să reprezinte 
cuantumul de 10%  din valoarea Contractului, fără TVA 
13.2 Executantul are obligatia constituirii garanţiei de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data semnării contractului de achiziţie publică (art 39 din HG 395/2016 
13.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform 
prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei de buna 
executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de 
valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ). 
13.4 Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati: 
-  Virament bancar  
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-  În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, constituirea 
garantiei poate fi facuta prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.  
- printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o 
societate de asigurări,; Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi toate riscurile contractului 
(all risks) care ar putea decurge din neindeplinirea calitativa si cantitativa a lucrarilor respective din 
neindeplinirea contractului  în perioada convenită  
13.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate,  pentru 
orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei  de buna 
executie. 
13.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila  de la data expirarii celei initiale pe 
perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor. Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna executie 
trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile.  
13.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Executantul a facut dovada 
constituirii garantiei de buna executie.  
13.8 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la 
execuţia şi terminarea Lucrărilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului verbal de 
receptie finala a lucrarilor.  
In acest sens, cu 10 zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul are obligatia de a preda 
achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna 
executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de 
valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ). 
13.9 Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are 
obligaţia de a notifica pretenţia atât Executantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, 
precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. Modul de 
calcul al prejudiciului este cel stabilit conform prevederilor de la literele a), b), c), d) de mai jos 
Beneficiarul este îndreptăţit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in 
urmatoarele situatii: 
(a) Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este 
descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei 
de Bună Execuţie;  
(b) Executantul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 10  zile de la primirea solicitării 
Achizitorului privind remedierea defecţiunii, situaţie în care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare 
a Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea remedierilor, 
diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al 
achizitorului/cont la dispozitia achizitorului 
(c) Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate 
prin prezentul contract, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de 
Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea executarii/executarii 
corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie 
retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului 
(d) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul potrivit 
prevederilor art 28.3, indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere, situaţie în care Beneficiarul 
poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie.  
13.10 Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de Bună 
Execuție constituită până la data executării ei, Executantul are obligația ca, în termen de 5 zile de la 
executare să reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În situația în care Executantul 
nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, 
fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 10 zile înainte de data rezilierii. 
Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de 
Bună Execuție 
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13.11 In cazul in care Executantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi 
emis pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in 
mod similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare 
declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale si 
contractuale in situatia cand oricare dintre membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate prin 
contract. 
13.12 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie  dupa cum urmeaza: 
    a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie 
la terminarea lucrarilor, fara obiectiuni, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul 
pentru vicii ascunse este minim; 
    b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe 
baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru 
parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional. 
13.13 Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a 
contractului.  
13.14  (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii 
contractului, va duce la retinerea garantiei de participare conform art 37 alin 1 litera b din HG 395/2016.  
(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii garantiei 
de participare  va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in 
sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de drept a 
prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea 
98/2016 si a art 166 din HG 395/2016   
13.15. În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri/penalitati contractuale, poate 
reţine aceste despăgubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanţia de 
bună execuţie. Dacă valoarea acestora depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are 
obligația de a plăti diferența în termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului 
 
Articolul 14. Proiectarea.   

14.1. Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor pentru elaborarea documentaţiei 
tehnico-economice aferente pentru obiectivele:  
 Drumuri interioare in parcul industrial Eurobusiness III Str. Beothy Odon 
14.2. În cazul în care executantul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili 
de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului; 
14.3 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută 
a fi terminată în perioadă stabilită în graficul de execuţie a contractului, trebuie finalizate în termenul 
convenit de părţi, termen care se calculează de la Data mentionata in ordinul de incepere a prestarii 
serviciilor de proiectare emis de catre achizitor  
(2) În cazul în care:  
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  executantului, sau 
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de 
către executant, îl îndreptăţesc de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act 
adiţional  
14.4 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul prevăzut la art.6, 
acesta are obligaţia de a notifica în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de execuţie 
asumate se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional  
14.5 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi executantului 
conform prevederilor art 12.1.  
14.6 Executantul este obligat sa mentina un contact permanent cu Achizitorul pe tot parcursul elaborarii 
proiectului, va tine cont de toate solicitarile formulate de catre Achizitor si de catre toti avizatorii cu care 
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potrivitdocumentatiilor tehnico-economice intra in contact in vederea prestarii serviciilor deproiectare si 
va acorda asistenţă tehnică pe toata perioada de execuţie a lucrărilor, conform celor specificate in tema 
de proiectare/caietul de sarcini si in prezentul contract.  
14.7 Executantul va fi obligat sa acorde asistenta cu privire la stabilirea modului de tratare a defectelor 
apărute în execuţie, din vina sa si sa asigure nivelul de calitate corespunzător cerintelor. De asemenea 
va fi responsabil pentru  urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de 
către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului. 
14.8 Executantul este singur și deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel că 
niciun fel de cereri de modificare a preţului, generate de îndreptarea erorilor de proiectare pe parcursul 
executării lucrărilor necesare pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi 
admise.  
14.9 (1) Executantul va proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) în conformitate cu Cerinţele 
Achizitorului şi cu Oferta tehnică. Executantul va fi răspunzător de proiectul elaborat. Executantul va 
îndeplini rolul de proiectant în conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de 
efectuat, stabilirea fazelor determinante şi asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului în 
conformitate cu prevederile Legii. 
(2) Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă 
cerinţele impuse de către achizitor precum si prevederile actelor normative in vigoare şi va fi responsabil 
pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce poate fi verificat de către persoana autorizată de achizitor 
care acţionează în calitate de verificator de proiecte. 
14.10 Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi 
prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la mediu 
înconjurător incidente si în vigoare la data semnării contractului. 
14.11 Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei 
aplicabile la elaborarea proiectului,  executantul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e cazul) va transmite 
propuneri pentru aplicare/actualizare. 
14.12 În situaţia în care, potrivit prevederilor art.14.11. achizitorul decide că se impune aplicarea noilor 
reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile 
contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.  
14.13  (1) Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi în conformitate cu prevederile Legii şi cu 
criteriile (dacă există) menţionate în Cerinţele Achizitorului.  
(2) Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la discuţii cu 
achizitorul si/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării 
contractului şi până la data expirării perioadei de garantie tehnica acordata lucrarilor, în masura 
convocării cu cel puţin 3 zile lucrătoare în prealabil, pentru chestiuni de derulare curentă a proiectării sau 
execuţiei, si imediat în situatii de urgență. 
14.14 Executantul va garanta că el, proiectanţii săi şi orice Subcontractant implicat în proiectare au 
experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare. 
14.15 Termenele asumate pentru prestarea serviciilor de proiectare curg de la data mentionata in 
ordinul de incepere a prestarii emis de Achizitor 
14.16   Lucrările nu vor fi considerate ca terminate în scopul Recepţiei înainte ca Executantul să 
transmită Achizitorului toate documentele necesare întocmirii capitolelor A şi B ale cărţii tehnice a 
construcţiei, în sensul Legii, şi, documentele necesare completării capitolului D al cărţii tehnice a 
construcţiei. 
14.18 Obligatiile Executantului pe perioada de asistenta tehnica  
(1) Pe perioada prestarii serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii 
lucrarilor, Executantul va indeplini toate obligatiile stabilite in sarcina sa prin caietul de sarcini si prin 
legislatia in vigoare. 
(2) Executantul va asigura  verificarea lucrărilor pe șantier conform prevederilor legale, la fazele de 
execuţie determinante ale lucrării si nu numai (stabilite prin proiect, convenite contractual, și oricum 
anterior începerii construcţiei). 
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(3) Executantul  va oferi asistenţă tehnică pe parcursul derulării lucrărilor de execuţie pe baza 
verificărilor lucrărilor sau pe baza solicitărilor Achizitorului sau executantului lucrării. 
(4) Activităţile ce alcătuiesc asistenţa tehnică sunt: adaptarea proiectului la dimensiunile rezultate din 
execuţie, adaptarea proiectului la tehnologiile disponibile sau impuse la momentul execuţiei (altele decât 
cele prevăzute în proiect), modificarea proiectului pentru a micșora costurile de execuţie, soluţii de 
remediere a greșelilor de execuţie, aprobarea mostrelor propuse de constructor pentru materialele 
specificate în proiect,  sau a modificărilor/adaptărilor proiectului, realizarea proiectului postexecuţie alte 
elemente neprevãzute ce apar în perioada execuţiei (dispoziţii de şantier etc.) și se vor realiza fără 
costuri suplimentare din partea proiectantului. 
(5) Se va asigura și asistența tehnică în perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor și se vor 
soluționa problemele tehnice apărute, cu respectarea legislației în vigoare. 
Asistenta  tehnica  pe  santier  implica  doua  aspecte  principale  care  de  regula se intrepatrund: 
1. Verificarea  curenta  a  calitatii  executiei  lucrarilor  de construire  si  a  modului de  respectare  a  
proiectului,  care  se  desfasoara  pe  baza unui  program  periodic (de  doua  ori  pe saptamana,  
saptamanal,  bilunar  sau  de cate  ori  este  nevoie),  pe  toata  durata lucrarilor  sau  pe  perioade  
determinate  (mai putin  recomandabil).In  aceasta  activitate  se  inscriu  si  stabilirea  solutiilor  pentru  
explicitarea  sau  completarea  proiectului  tehnic  si  a  detaliilor  de  executie  si  pentru  remedierea  
unor  abateri  sau  erori minore de  executie  a  caror  rezolvare  nu  modifica  proiectul si  autorizatia de  
construire . 
Asistenta  tehnica  curenta  va  fi  consemnata  intr-un  registru  de  note, note de constatare  si  
dispozitii  de santier  aflat  in  permanenta  la  punctul  de lucru.In  cazul   completarilor sau  modificarilor  
de  solutii  se  vor intocmi  dispozitii  de  santier,  care  vor fi  vizate  si de  verificatori  tehnici  de 
proiecte. Cand  prin  dispozitiile  de  santier  se  aduc  modificari  fata  de  autorizatia  de  construire  
acestea  vor  fi  supuse  procedurii  de  autorizare   in  conditiile legii.  Notele  si  dispozitiile  de santier 
vor  fi  avizate ( insusite)  de  beneficiar si la finalizarea lucrarilor  vor  fi  incluse  in  cartea  tehnica  a  
constructiei. 
2. Consultanta  de  specialitate  acordata  Achizitorului  privind  diverse  probleme  legate  de  
executia  lucrarilor  de  constructii,  cum  ar  fi  pentru: 
- intocmirea cererilor  de  oferte pentru  achizitionarea  de  materiale  care  nu  sunt  cuprinse  in  
contractul  de  antrepriza  si  analizarea  ofertelor  primite; 
- alegerea materialelor  de  constructie,  a  tipodimensiunilor  si  culorilor  de   finisaje; 
- alegerea  marcilor  de  utilaje  si  echipamente,  cu  caracteristici  si  performante  conforme  cu  
specificatiile  tehnice  din  proiectul  tehnic; 
- verificarea  situatiilor  de  lucrari   prezentate  de  catre  constructor; 
- intocmirea cartii tehnice  a  constructiei; 
- organizarea  receptiei  lucrarilor  executate. 
- participarea la fazele de control prevăzute în Planul de control al calităţii lucrărilor; 
- emiterea de soluţii tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea Proiectului Tehnic în 
concordanţă cu situaţia din teren; 
- urmărirea pe şantier a lucrărilor de execuţie; 
- emiterea de dispoziţii de şantier; 
- verificări şi controale curente care se execută cu ocazia deplasării pe şantier; 
- elaborarea planurilor modificatoare datorate situaţiei din teren; 
- deplasarea pe şantier ori de câte ori se solicită justificat acest lucru; 
- intocmirea Referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost executată 
lucrarea, la recepţia la terminarea lucrărilor; 
- elaborarea răspunsurilor pentru posibilele cereri de clarificări ale finanțatorului cu referire la 
proiect; 
- orice altă activitate care este prevăzută în legislaţia în vigoare referitoare la asistenţa tehnică din 
partea proiectantului şi nu a fost precizată în documentaţie. 
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Neconcordantele dintre starea de fapt si documentatia elaborata  vor fi solutionate de proiectant  cu 
promptitudine prin dispozitie de santier si memoriu justificativ  in baza notelor de constatare intocmite de 
dirigintele de santier. 
Asistenta tehnica se va asigura potrivit prevederilor actelor normative in vigoare. Referatul Proiectantului 
– va fi intocmit la terminarea lucrarilor prin care se confirma faptul ca lucrarile realizate sunt in 
conformitate cu cerintele din Autorizatia de Construire si avizele emise, proiectul tehnic, normativele in 
vigoare, dispozitiile de santier emise (daca este cazul) etc. 
Articolul 15. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului  
15.1. Instalarea şantierului  
15.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor 
santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice. 
15.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute 
de legislatie, dupa caz. 
15.1.3. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele 
relevante, care se afla in posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea interpretarii 
acestor date, in masura in care aceasta obligatie nu cade in sarcina altor factori implicati in proiect. In 
masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va considera ca Executantul a obtinut 
toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot 
influenta lucrarile. In aceeasi masura, se va considera ca Executantul a inteles, datele mentionate mai 
sus si alte informatii disponibile, si ca a fost satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele 
relevante in acest sens. 
15.2. Depozitarea pământului excavat 
15.2.1.Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate de 
executant. 
15.2.2 (1) Executantul are obligaţia de a transporta de pe şantier pamantul, dărâmăturile si 
molozul(resturi betoane, asfalt, caramizi, alte materiale inerte nepericuloase etc.) in vederea predarii 
doar la Depozitul Ecologic Judetean de Deseuri Nepericuloase-Oradea situat in str. Matei Corvin nr. 
327, administrat de S.C. Eco Bihor S.R.L. Realizarea acestor transporturi la destinatia specificata mai 
sus se certifica cu bonurile de cantar din care rezulta locul de provenienta, societatea comerciala 
(constructorul) care preda deseurile si cantitatea (conform cantar).Aceste prevederi nu se aplica in cazul 
materialelor reciclate de catre antreprenor cu respectarea prevederilor legale  
(2) Executantul va avea in vedere respectarea prevederilor din Hotararea nr. 1061/2008, privind 
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase de pe teritoriul Romaniei, respectiv intocmirea Anexei 
nr.3 in baza careia transportul pamantului si a molozului va fi decontat, corelat cu alin. (3). 
(3) Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a 
preveni deversarea acestora pe strazile municipiului Oradea. 
(4) Cheltuielile pentru transportul și taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deșeuri, pământ, 
asfalt, beton etc.) vor fi cuprinse de executant in pretul ofertat pentru atribuirea prezentului contract de 
lucrari. 
15.3. Securitatea şi igiena şantierului  
15.3.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, 
precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere toate 
reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.  
15.3.2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura 
în care este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului. 
15.3.3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte 
pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.  
15.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu 
panouri  provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la 
nevoie păzite. 
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15.3.5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier destinate 
personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă 
complexitatea şantierului o justifică.  
15.3.6. Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului. 
15.3.7. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca 
atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare 
cu notificarea prealabila a Executantului. 
15.3.8. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
15.3.9. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de responsabilităţi.  
15.3.10.  Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de personalul de 
intervenţie pe şantier împiedicând buna desfăşurare a activităţii acestuia. 
15.3.11. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate.  
15.4. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice 
15.4.1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să 
fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de 
către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi 
dispozitive de semnalizare fără a aduce atingere articolului 15.3.4. 
15.4.2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi 
condiţii, de la executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este 
întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate. 
15.5. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă 
15.5.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit  instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a 
celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii 
normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul. 
15.5.2. În cazul în care executatnul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca 
atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului,  poate să ia măsurile 
necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte. 
15.5.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
15.5.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi executantul.  
15.6. Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate 
Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de certificate de 
protecţie a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a 
reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultăţi de acces, zgomotul motoarelor, 
vibraţii, fum şi praf. 
15.7. Gestiunea deşeurilor pe şantier 
Principii generale 
a.Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, intra in 
responsabilitatea executantului. 
b.Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, 
depozitarea, eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului 
contract, conform reglementarilor legale. 
c. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare. 
d. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.  
e. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru 
executia lucrarilor, de deseurile rezultate.  
 
Articolul 16. Începerea şi execuţia lucrărilor  

16.1 Executantul va începe proiectarea de la Data emiterii ordinului de incepere a prestarii serviciilor de 
proiectare de catre achizitor si execuţia lucrarilor de la Data emiterii ordinului in acest sens de catre 
achizitor. Executantul va acţiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina Lucrările în timpul 
afectat Duratei de Execuţie. 



 

Pag. 23 din 54 

16.2 (1) Emiterea Ordinului privind începerea proiectării este condiționată de îndeplinirea cumulativa a 
următoarelor condiţii; 
a) constituirea garanţiei de buna execuţie a contractului; 
b) semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului liber de orice sarcini care 
impiedică realizarea obiectului prezentului contract. 
(2) Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Executantului dreptul de acces in Santier si punerea in 
posesia acestuia si etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu 
aceasta etapizare si cu respectarea termenelor contractuale stabilite.  
(3) Executantul nu va formula nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca punerea in posesie a 
Santierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, si isi va revizui corespunzator programul de executie 
astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector pana la expirarea Duratei de Executie a 
Lucrarilor.  
(4) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii 
efective a lucrarilor. 
16.3 Emiterea Ordinului privind Data de începere a lucrărilor de execuţie este condiţionată de aprobarea 
proiectului şi de obţinerea autorizaţiei de construire. 
16.4 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili 
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia de a 
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si 
anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este 
cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in 
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.  
16.5. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care 
pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca intarzieri in executia 
lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al 
evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora. 
16.6 - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie 
(Anexa nr. 1); verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de 
trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul 
Programului de Control si Urmarire a Calitatii. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru 
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta 
acestora, revin executantului.  
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in 
opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ 
sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar costul acestora 
urmand a fi suportat de achizitor. 
16.7. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, 
studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia 
achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei. 
16.8. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a 
materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor. 
16.9. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima 
calitate, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si 
echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele 
europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului. 
16.10 Executantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de 
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea 
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contractului si  identificata în contract. Reprezentantul Executantului organizează și supraveghează 
derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 
i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă (Beneficiarul) în ceea ce privește 
implementarea contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 
ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Executantului la nivel de contract, în 
vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate; 
iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 
reglementărilor în materie; 
iv. gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 
v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor 
contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini. 
16.11  Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Executantul va numi un Șef de șantier care va 
relaționa direct cu personalul Autorității Contractante (Beneficiarului)responsabil de executarea 
Contractului. Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de 
Contractant pe șantier din partea Executantului. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe 
șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante ( 
Beneficiarului ) în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi 
prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante ( Beneficiarului )  
Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 
i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă ( Beneficiarul) în ceea ce privește activitățile 
de pe șantier; 
ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu 
aspectele organizaționale; 
iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este 
necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 
iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 
v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 
vi. să gestioneze actualizarea tuturor documentațiilor necesare execuției lucrărilor, inclusiv 
intocmirea/completarea  cartii tehnice a construcției; 
vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 
viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; 
ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului 
Executantului de pe șantier; 
x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. 
16.12 Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
(1) Execuția Lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin Graficul general de realizare 
a investiției publice (fizic și valoric) acceptat alcătuit în ordinea tehnologică de execuție, anexă la 
Contract, parte integrantă al acestuia. 
(2) Verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Executant, sub aspectul încadrării în 
termenele de execuție, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul Graficul 
general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat. 
(3) În cazul în care, după opinia Achizitrului, pe parcurs, desfășurarea Lucrărilor nu corespunde cu 
Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, la cererea Achizitorului, 
Executantul  va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor la data prevăzută în Contract. 
Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin Contract. 
(4) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi 
indeplineste indatoririle prevazute la pct. 16.14 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze 
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul 
neconformarii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat 
 
Articolul 17. Întârzierea,  şi suspendarea lucrărilor 
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17.1. Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila,  suspendarea executarii 
unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si 
asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. In cazul 
in care perioada de suspendare va depasi 6 luni, costurile cu protectia si paza lucrarilor vor fi suportate 
de Achizitor cu respectarea art 221 din Legea 98/2016  
17.2. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca 
rezultat al reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul, la o 
prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.  
17.3. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de costuri 
suplimentare survenite ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale 
necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 
17.4 Prelungirea duratei de executie se va face prin act aditional 
17.5Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Executant si recepţionate de Achizitor în cadrul 
termenului convenit de parti, sub sancţiunea aplicării unor penalitati de întârziere conform prezentului 
contract 
Penalitatile de întârziere vor fi percepute și în ipoteza în care, ca urmare a respingerii proiectului de 
către Achizitor, termenul de predare a proiectului este depăşit datorită revizuirilor necesar a fi operate. 
Perceperea penalităţilor de întârziere aferente depăşirii termenului de predare a proiectului în vederea 
aprobării Achizitorului sunt lipsite de relevantă în privinţa duratei de execuţie și a datei de finalizare a 
tuturor lucrărilor, astfel că orice întârzieri față de termenul final de execuție a lucrărilor de construcții 
privind obiectivul de investitii vor atrage perceperea de penalități de întârziere aferente execuţiei 
lucrărilor. 
17.6 Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală 
în întarziere sau efectuarea vreunei alte formalități. 
17.7 Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către Executant a 
sumelor datorate ca penalitati de intarziere. 
17.8 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand întârzierile sunt urmare a lipsei 
amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de execuţie ce curge 
împotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de către parti prin 
reprezentanţii lor imputerniciti in acest sens, prin încheierea unui Act Adiţional la Contract. 
17.9 Aplicarea de penalităţi nu vor exonera Executantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte 
sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului. 
17.10 Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a investiției. 
17.11 Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri: 
1. condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit normelor, 
normativelor şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale sau procedee 
tehnice.  
2. în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui; Achizitorul va 
aduce la cunostinta Executantului aceasta situaţie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a 
luat cunoştinţa despre aceasta,  
3.  interventia unei situații ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de 
executare a obligaţiilor contractuale, cu obligația Executantului de informare promptă, a Achizitorului. 
Lipsa informării  si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziţia sau decizia dirigintelui de 
şantier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau parţiala, a lucrărilor, cu consecinţa 
exercitării de către Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuţie a lucrărilor 
contractate. 
 
Articolul 18. Finalizarea şi recepţia documentaţiei tehnico-economice  

18.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului în copie, la sediul 
acestuia, conform termenelor prevăzute la art. 6.2 din prezentul contract, în 5 exemplare, atât piesele 
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scrise cît şi cele desenate. Eventualele copii solicitate în plus de către achizitor se vor realiza contra cost 
pe cheltuiala acestuia. 
18.2. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate pe baza unui 
proces verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare fază decontabilă, semnat de achizitor la 
momentul predării. Procesul verbal de predare  primire v-a fi inregistrat de catre executant la sediul 
Achizitorului , sala ghiseelor. 
18.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va face 
obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare/SF-ului şi a obligaţiilor (misiunilor) asumate de 
executant, a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 15 zile de la primirea lucrării. Neprezentarea de 
obiecţiuni în acest termen prezumă acceptarea documentaţiei în forma predată.  
Acceptarea documentatiei de catre beneficiar nu absolva Executantul de greseli de proiectare (omisiuni, 
erori de proiectare, solutii tehnice neadegvate). 
18.4 Documentatia de proiectare va cuprinde: 

 documentatie pentru obtinerea avizelor solicitate in certificatul de urbanism, care nu au fost 
obtinute, (certificatul de urbanism a fost obtinut  la faza SF ); 

 documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire (DTAC/PAC ; 
 documentaţii pentru obţinerea avizarii preliminare ISCIR (sau alte organisme de avizare 

reglementare specifice) pentru lucrarile care sunt sub incidenţa ISCIR (daca este cazul); 
 Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie; 
 planul de securitate şi sănătate la faza de proiectare si pentru desfasurarea lucrarilor la şantiere 

conform HG 300/2006 cu actualizarile si modificarile ulterioare; 
 documentaţie AS-BUILT; 
 cartea tehnică a lucrarii realizate; 
 manuale de exploatare şi mentenanta; 
 Plan de management al Mediului; 
 Expertize tehnice necesare. 
 Verificarea proiectului tehnic realizat de verificatori de proiect atestati pentru toate specialitatile 

necesare, prin grija Achizitorului  
 Caiete de sarcini din partea proiectantului cu specificatii pentru pentru toate elementele lucrarilor  

 
Articolul 19. Finalizarea şi recepţia lucrărilor  

19.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen 
stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la 
data mentionata in ordinul de începere a lucrărilor emis de Achizitor. 
19.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. Notificarea se va 
depune la sediul achizitorului Serviciul Relatii cu Publicul - Sala Ghiseelor, parter si va include si 
valoarea lucrarilor realizate. 
(2) Executantul trebuie să comunice investitorului, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire 
si ulterior acceptarii si confirmariide catre Achizitor a situatiei finale de lucrari, data terminării tuturor 
lucrărilor prevăzute în contract.  
În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi consemnate într-un Proces-
Verbal și notificate Executantului, stabilindu-se și termenele pentru remedieri și finalizare in conformitate 
cu HG 343 din 2017pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor actualizata. 
După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, 
Achizitorul va convoca comisia de recepţie. În cazul în care nu sunt respectate termenele prevăzute 
pentru remedieri și finalizare, Achizitorul poate retine contravaloarea lor din Garanția de bună execuție 
constituită de Contractant. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă 
solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepție 
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(3) Achizitorul trebuie sa verifice o situatie de lucrari in termen de 15 zile de la primirea acesteia. In cazul 
in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 15 de zile 
pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor. 
(4) Situatiile de lucrari se considera a fi emise dupa acceptarea acestora de catre Achizitor 
19.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de 
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a efectua receptia in conformitate cu prevederile legale. 
Articolul 20. Probe tehnologice la terminarea lucrarilor sau Testele la terminarea lucrărilor  
20.1.  Verificarea calitatii lucrarilor executate si receptia acestora se va face cf HG 343 DIN 2017 
Articolul 21. Perioada de garanţie acordată lucrărilor (garantia tehnica) 
21.1 – (1) Executantul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor și 
lucrărilor de construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, 
coroborate cu prevederile Codului civil privind condiţiile și termenele stabilite pentru descoperirea viciilor 
ascunse și promovarea acţiunii în daune. 
(2)Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală. 
(3) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 5 ani de la data semnarii procesului verbal de receptie 
la terminarea lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala, precum si dupa 
implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de 
rezistenta rezultate din nerespectarea normelor  de executie. 
21.2 – (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a 
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza 
este nerespectarea clauzelor contractuale, aceste din urma incluzand toate documentele mentionate la 
clauza 8 “documentele contractului”. 
(2) Obligaţia legala de garanţie a Executantului pentru lucrările executate impune remedierea tuturor 
defectelor constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, 
a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă. Defectele şi lipsurile 
constatate de Achizitor, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Executantului, iar acesta, în 
termen de 48 de ore de la primirea notificării, este obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi 
sa remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea 
defectelor  va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată 
într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între Părți. 
21.3 Obligaţia de garanţie a Executantului subzistă în temeiul legii, și față de  subdobânditorii dreptului 
de proprietate asupra construcţiilor. 
21.4 Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Executantului, se realizează pe 
cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 
i) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului 
și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice; 
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părţi din 
lucrare, proiect însuşit de Executant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința achizitorului în timpul 
executării lucrărilor; 
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite 
care îi revin în baza contractului. 
21.5 În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute in aceasta clauza, Achizitorul este liber 
să contracteze cu terti executanţi, conform legislației achizițiilor, execuţia acestor lucrări, urmând ca 
preţul lor sa fie recuperat de către Achizitor de la Executant sau reţinut din sumele cuvenite acestuia sau 
din garanţia de buna execuţie. 
21.6Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 
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b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
dauna rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor. 
 
Articolul 22. Modalităţi de plată 

22.1 – ( 1) Plata serviciilor de proiectare se va face de catre achizitor in termen de 30 de zile in baza 
procesului verbal de receptie a documentatiilor tehnico economice fara obiectiuni. 
 (2) Achizitorul are obligatia de a efectua plati catre executant in termen de 30 zile de la data inregistrarii 
facturilor de catre executant la sediul achizitorului, in baza facturilor insotite de situatiile de lucrari 
acceptate la plata de catre achizitor. Astfel, facturile vor fi emise numai dupa acceptarea de catre 
achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari/situatiile de lucrari se 
va/se vor returna antreprenorului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari 
/situatiilor de lucrari redepuse de catre antreprenor 
22.2 - (1) Transele din plata trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor 
executate conform graficului de executie si intr-un termen de 30 zile de la data inregistrarii  facturii de 
catre executant la sediul achizitorului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie 
de lucrari provizorii, astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Factura va fi emisa numai 
dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de 
lucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari 
redepuse de catre antreprenor. 
(2) Situatiile de lucrari partiale se confirma ca acceptate la plata de catre achizitor in termen de 30 zile. 
In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 15 
zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor. 
(3) La intervale lunare, Executantul va fi îndreptățit la plata următoarelor:  
valoarea Lucrărilor real executate; 
valoarea Materialelor și Echipamentelor livrate pe Șantier la o dată convenită în prealabil cu Achizitorul 
și numai în măsura în care Executantul face dovada dobândirii calității de proprietar asupra respectivelor 
Materiale și Echipamente. 
(4) Prevederile art 22.1. alin 2 raman aplicabile. 
22.3 – (1) Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de 
catre achizitor. Emiterea facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor.  
(2) În situaţia în care o parte din suma solicitată prin situațiile de lucrări sau prin situația finală de lucrări 
fac obiectul unui diferend între Părțile contractante, asupra căruia nu s-a putut conveni amiabil și, pe 
cale de consecință, una dintre Părți a depus litigiul spre soluționare instanțelor de judecată competenţe, 
Achizitorul va achita sumele care exced obiectului litigiului in termenul prevazut la art 22.1. În ipoteza în 
care părțile au soluționat amiabil diferendul privind sume parțiale din situațiile de lucrări, Achizitorul are 
obligația de a efectua plata acestor sume în termenul stabilit in prezentul contract la art 22.1 
22.4 Temeiul și faptul generator al obligaţiei Achizitorului de plată a contravalorii lucrărilor și materialelor 
cuprinse în situațiile de lucrări rezida exclusiv în acceptarea expresă a situatiilor de lucrări, urmând ca 
niciun fel de alte probe, împrejurări sau înscrisuri încheiate în alte condiţii decât cele aici stipulate sa nu 
aibă aptitudinea de a genera obligaţii de plată în sarcina Achizitorului sau să creeze vreo altă obligaţie în 
sarcina acestuia. 
22.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi 
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. 
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.  
- 22.6 Plata serviciilor de asistenţă tehnică se va face, proportional cu stadiul lucrarilor executate, 
după acceptarea de către Achizitor a Raportului de activitate privind serviciile de asistenţă tehnică 
prestate. Plata finala se va face dupa acceptarea de către Achizitor a Referatului de prezentare întocmit 
de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea si HG 343/2017.  
 
Articolul 23. Ajustarea  preţului contractului 
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23.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la prezentul contract. 
23.2 – Pretul este ferm si nu se ajusteaza, prevederile art 25 care prevad situatiile in care contractul 
poate fi modificat fara o procedura prealabila, raman aplicabile. 
 
Articolul 24. Asigurări 
24.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia o  asigurare de răspundere civilă profesională, care va 
acoperi riscul de neglijenţă profesională în proiectarea lucrărilor.  Acesta va depune toate eforturile sale 
pentru a menţine în vigoare asigurarea de răspundere civilă profesională  până la recepţia finală a 
lucrărilor executate în baza proiectului. Executantul va furniza dovezi ale poliţei de asigurare şi ale 
plăţilor periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, oricând i se va solicita de către achizitor (sau 
de către Managerul de Proiect). Neprezentarea poliţei atrage după sine suspendarea plăţilor până la 
corectarea situaţiei 
(2) In indeplinirea obligatiei de la alin 1, la data semnarii prezentului contract, Executantul va încheia, va 
prezenta şi va menţine în vigoare o poliţă de asigurare cu despăgubire integrală pentru o sumă 
asigurată care nu va avea o limita mai mică de valoarea cu tva inclus ofertata si mentionata la art. 5.1 al 
prezentului contract, asigurare care va acoperi atât perioada de executare a prezentului contract cât şi 
eventualele perioade de prelungire a prestaţiilor, pentru acoperirea tuturor riscurilor care ar putea fi 
generate de neexecutarea/executarea cu intarziere su defectuoasa a obligatiilor contractuale. 
Mentionam in continuare  : 
a) răspunderea executantului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaţilor, incluzând 
costurile repatrierii pe motive de sănătate; 
b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului achizitorului utilizat pentru executarea 
contractului de servicii; 
c) acoperirea daunelor cauzate in timpul perioadei de asigurare, beneficiarilor serviciilor 
profesionale respectiv achizitorului sau tertilor, de fapta comisa din culpa de catre Executant in cadrul 
exercitarii profesiunii sale, pentru care acesta raspunde civil, conform legii si a prezentului contract, 
daune in legatura cu care Executantul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire, in timpul 
perioadei de asigurare. 
d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări 
fizice în legătură cu contractul de servicii. 
Riscul acoperit este acela de producere a unor prejudicii patrimoniale (fie acestea pagube materiale sau 
pierderi financiare, efective sau beneficii nerealizate, directe sau indirecte, actuale la data la care se 
solicita repararea lor sau viitoare, dar certe), cauzate de Asigurat clientului ca urmare a unor erori, 
neglijente, omisiuni aparute in activitatea specifica (elaborare, supervizare si coordonare de proiecte de 
arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborare de caiete de sarcini, elaborare de instructiuni 
tehnice privind executia, intretinerea, amenajarea, reamenajarea, proiecte de urmarire privind 
comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru 
tratarea defectelor etc.). Raspunderea va fi angajata in baza prevederilor din contract, lege, normele si 
statutul profesiei, conventiile internationale si regulile de conduita, etica si deontologie profesionala.  
Cheltuieli acoperite: 

 sumele pe care Executantul este obligat sa le plateasca pentru prejudicii datorate incalcarii 
obligatiilor ce se refera la atributiile specifice domeniului sau de activitate: erori sau omisiuni in 
proiectare, executie, avizare, supervizare si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta 
si consultanta, elaborari de caiete de sarcini, instructiuni tehnice privind executia, exploatarea, 
intretinerea si reparatia, proiecte de urmarire privind comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de 
executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru tratarea defectelor; alegerea materialelor de 
constructii optime 

 sumele cheltuite de Executantul Asigurat in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii 
documentelor predate de achizitor Executantului Asigurat in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale 
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 cheltuielile de judecata facute de Achizitor pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea 
obligarii Executantului Asigurat la plata despagubirilor, daca a fost obligat prin hotarire judecatoreasca la 
plata acestora; 

 cheltuielile efectuate de catre Executant Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la 
desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea 
civila ramane in competenta instantei penale), decurgand din evenimente asigurate produse in perioada 
de valabilitate a politei; 

 cheltuielile efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in scopul obligarii Executantului 
Asigurat la plata unor despagubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, daca Executantul 
Asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora (inclusiv in cazul in care 
actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta 
instantei penale). 
24.2. Exectantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate în extinderea, 
reînnoirea şi restabilirea acestei asigurări.  
24.3. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 
cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, 
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să 
testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane 
fizice sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de asigurare 
va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de 
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii  au încheiat asigurări pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor  să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele 
de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
24.4. Executantul are obligaţia să asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea totală de 
înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea 
trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe şantier şi pînă în momentul în care utilajul nu mai 
este necesar ca utilaj al executantului. 
24.5 - Executantul va încheia şi va menține în vigoare asigurarea împotriva reclamațiilor, daunelor, 
pierderilor şi cheltuielilor, inclusiv taxe şi cheltuieli legale, care decurg din vătămări corporale, 
îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Contractant sau oricărui alt 
membru al Personalului Executantului. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-
interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus 
unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 
rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 
24.6 Executantul poate incheia un singur contract de asigurare împotriva tuturor riscurilor mai sus 
precizate si a oricăror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naşte in sarcina Executantului sau a 
Achizitorului obligaţii de dezdaunare. Executantul are obligaţia de a prezenta contractul de asigurare 
Achizitorului in termen de maxim 5 zile de la data emiterii Ordinului de începere a Lucrărilor. Executantul 
se obliga si garanteaza ca isi va îndeplini toate obligaţiile asumate prin contractul de asigurare pentru 
ca, in situatia apariţiei unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din 
motive imputabile Executantului.  
24.7 Asigurarea se va încheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de 
asigurare va fi suportată de către Executant. 
 
Articolul 25. Modificarea contractului  

25.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional . 
25.2 Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica. 
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Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea 
unei noi proceduri de atribuire. 
25.3 Achizitorul  va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu 
conditia indeplinirii conditiilor impuse de acest articol  
25.4 Actualizarea graficul de executie de detaliu, fara afectarea graficului general de executie si a 
termenul de realizare a contractului,  se poate face pe baza unei notificari insotita de o justificare 
adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract dupa aprobarea Achizitorului.  
25.5 Cuantumul cheltuielilor “diverse si neprevazute” mentionate de proiectant in devizul general este de   
-   10% .   
Aceasta suma nu a fost inclusa in valoarea contractului si va putea fi accesata pe parcursul derularii 
contractului, daca vor fi indeplinite conditiile prevazute la art.221 din Legea 98/2016. 
 
25.6 În scopul interpretării Contractului: 
1. Aplicarea directă a prevederilor Condiţiilor Contractuale sau ale Cerinţelor Beneficiarului, stabilite de 
la semnarea Contractului şi care nu presupune ca vreo hotărâre să fie luată de către Achizitor, Diriginte 
de santier sau Executant în legătură cu oportunitatea modificării în cauză, nu reprezintă o Modificare. 
Pentru evitarea oricărui dubiu: 
    (a) modificarea de către Executant a proiectului său, inclusiv corectarea de către Executant a unei 
erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 14.8, nu reprezintă o Modificare, cu condiţia să nu 
aducă modificări Cerinţelor Beneficiarului sau proiectului sau schiţei de proiect din Oferta tehnică; 
    (b) aplicarea prevederilor subclauzei 25.9 sau 25.1  reprezintă Modificări. 
2. In cazul in care o Modificare devine necesara din cauza unei erori, greşeli sau altă neconcordanţa 
identificata în Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare şi calculele de proiectare, dacă 
există) şi reperele topografice, dacă şi în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condiţiile 
şi timpul de pregătire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenţia necesară, ar fi identificat 
eroarea, greşeala sau defectul atunci când a inspectat Şantierul şi a examinat Cerinţele Beneficiarului 
înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuţie nu va fi prelungită şi Valoarea Contractului nu va fi 
modificată. 
Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori 
în Cerinţele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, având în vedere perioada aferentă, nu ar fi 
descoperit eroarea atunci când a studiat Cerinţele Beneficiarului, Antreprenorul va fi îndreptăţit la:  
    (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi 
întârziată, şi 
3. Executantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantităţi de lucrări real 
executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a Documentelor Executantului, cu excepţia 
cazului în care o asemenea majorare sau reducere este cauzată de o Modificare. Cu excepţia acestui 
caz, Valoarea Contractului nu va fi afectată de vreo majorare sau reducere a cantităţilor real executate 
faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a Documentelor Executantului. 
Mai exact, majorarea sau reducerea unei cantități de lucrări din Lista de Cantități, atunci când o astfel de 
majorare sau reducere este rezultatul măsurării de catre dirigintele de santier a cantităţilor reale ale 
Lucrărilor executate de Antreprenor este considerată aplicarea directă a prevederilor Condițiilor 
Contractuale si nu va duce la modificarea/suplimentarea pretului contractului. 
25.7 Orice Modificare va fi aprobată printr-o Instructiune/Ordin Administrativ sau printr-un act adiţional la 
Contract. Orice Modificare a Condiţiilor Contractuale va fi aprobată doar prin act adiţional la Contract. 
Doar Modificările nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice pot fi aprobate printr-un 
Instructiune/Ordin Administrativ. 
 

25.8   În cazul în care, ca urmare a aplicării directe a prevederilor Condiţiilor Contractuale sau ale 
Cerinţelor Beneficiarului în condiţiile prevăzute la subclauza 25.6 sau a aprobării unei Modificări 
nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice, este necesară încheierea unui act adiţional 
la Contract al cărui singurul scop este de a mări Preţul Contractului astfel încât plăţile aferente să poată 
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fi efectuate, Beneficiarul va transmite Executantului actul adiţional şi Executantul îl va returna, semnat, 
Beneficiarului în termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act adiţional de către 
Executant nu va prejudicia orice alt drept al Executantului. În cazul în care Executantul nu returnează un 
asemenea act adiţional semnat în termen de 10 zile de la transmitere de către Beneficiar, Executantul 
este decăzut din dreptul de a beneficia de orice plată suplimentară pe care aplicarea directă a 
prevederilor Condiţiilor Contractuale sau ale Cerinţelor Beneficiarului sau aprobarea Modificării 
nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice ar fi putut să o genereze. 
25.9 Oricând înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, Achizitorul poate aproba printr-o 
Instructiune o Modificare pentru orice parte a Lucrărilor, cu condiţia ca această Modificare să fie 
nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice O asemenea Modificare poate include 
modificări ale Cerinţelor Beneficiarului, ale Documentelor Executantului sau ale Lucrărilor. 
25.10 Executantul poate transmite oricând Achiiztorului o propunere scrisă care (în opinia 
Executantului), dacă va fi aprobată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (ii) va reduce costul execuţiei, 
întreţinerii şi exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea lucrărilor finalizate sau (iv) 
din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului. 
Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Executantului şi va include următoarele elemente, fără a fi în 
mod necesar limitate la acestea: 
    (a) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerinţele 
Beneficiarului şi proiectul sau schiţa de proiect din Oferta tehnică); 
    (b) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare în domeniul 
mediului; 
    (c) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizaţiei de construire (dacă 
există). 
Orice document emis de Executant, altfel decât rezultând (i) dintr-o Modificare aprobată sau (ii) dintr-o 
instrucţiune a Achizitorului şi care, dacă ar fi implementat, ar rezulta într-o Modificare faţă de prevederile 
Contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisă în conformitate cu prevederile prezentei 
subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substanţială în sensul Legii în domeniul 
achiziţiilor publice va fi respinsă.  
Executantul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere făcută potrivit acestei subclauze, inclusiv 
pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea şi/sau aprobarea propunerii şi, dacă este 
cazul, obţinerea unui act de reglementare în domeniul mediului nou sau revizuit şi a unei autorizaţii de 
construire noi sau revizuite. Executantul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a Duratei de Execuţie sau 
la plata unor costuri suplimentare. 
25.11  Executantul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului său bancar. 
Beneficiarul va avea dreptul să se opună modificării contului bancar al Executantului în cazurile în care 
modificarea respectivă ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real şi/sau din alte motive legate de 
combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului. 
25.12 Mecanismul de revizuire a contractului este cel prevazut mai jos coroborat cu prevederile art 221 
din Legea 98/2016.: 
Efectuarea de modificari  in conformitate cu prevederile art 221 alin  1 litera a si d din Legea 98/2016. 
 

Efectuarea de modificari  in conformitate cu prevederile art 221 alin  1 litera a si d din Legea 
98/2016. 

Clauza de 
revizuire nr 1 
 

Obiectul modificarii: Inlocuirea Contractantului initial cu un nou contractant in 

persoana unuia dintre Subcontractanti/ a Subcontractantului sau a Asocierii acestora, 
autoritatea contractantă asumandu-si obligaţiile contractantului principal faţă de 
subcontractanţii acestuia, respectiv aceştia faţă de autoritatea contractantă 
Natura modificarii: cesiunea contractelor de subcontractare, catre Achizitor, la 

incetarea anticipata a contractului initial de achizitie publica, operând un transfer de 
poziţie contractuală. 
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Limitele si conditiile modificarii:  
La incetarea anticipata a contractului de achizitie publica, contractantul principal are 
obligatia de a cesiona autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii 
acestuia.  
 
Consimţământul la cesiune va fi exprimat anticipat de catre subcontractanti, in cadrul 
contractelor de subcontractare parte a contractului de achizitie publica, însă efectele 
operaţiunii faţă de cedat (Subcontractant/ Asocierea Subccontractantilor) se vor 
produce numai din momentul în care substituirea îi este notificată  (art. 1317 alin. 1 
Noul Cod civil) 
 
In aceasta situatie, va opera un transfer de pozitie contractuala, contractantul cu care 
autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de achizitie publica fiind inlocuit de 
un nou contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau a asocierii acestora.  
 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului 
revine  Achizitorului printr-o Notificare emisa catre Subcontractant/Subcontractanti in 
termen de 10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila 
preluare a drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. 
Notificarea generează inițierea transferului de pozitie contractuala, între cele două 
Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (iii) 
din Legea 98/2016, pentru: 

- Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din 
acest Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul 
procedurii din care a rezultat prezentul Contract, 

- prezentul Contract, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca 
urmare a preluării de drepturi și obligații, 

- Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de 
atribuire prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului 
de novație.] 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 

cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va 
evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin cesiune de contract 

conform art1315, 1316, 1317 din Noul Cod Civil si incheierea unui act additional de 
modificare a partilor  

Clauza de 
revizuire nr 2 
 

Obiectul, natura si limitele modificarii:  
Inlocuirea Executantului initial cu un alt operator economic nou-înfiinţat care 

îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite initial atunci cand acesta din 
urma preia drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de 
achiziţie publică/sectorială sau acordul-cadru, ca urmare a unei succesiuni 
universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin 

fuziune sau divizare, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte 
modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică/sectorială sau acordului-
cadru şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire; 
Inlocuirea Executantului initial in aceasta situatie, nu reprezinta o modificare 
substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin 
semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de 
atribuire.  

Conditiile modificarii 
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Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului 
de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare 
juridică a persoanei Contractantului, în termen de maximum 3 (trei) zile de la data 
nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la 
data notificării de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire 
la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui 
proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului. 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului 
revine  Executantului printr-o Notificare emisa catre Achizitor cu privire la modificarile 

survenite in organizarea sa in termen de 10 (zece) zile de la data declanșării 
evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor 
Contractantului din prezentul Contract. 
 
Notificarea generează inițierea transferului de pozitie contractuala între cele două 
Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (ii) 
din Legea 98/2016, pentru: 

- Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din 
acest Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul 
procedurii din care a rezultat prezentul Contract, 

- prezentul Contract, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca 
urmare a preluării de drepturi și obligații, 

- Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de 
atribuire prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului 
de novație. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 

cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza 
instiintarea primita de la Executant privind modificarile survenite in organizarea sa si 
care va contine justificari din care sa reiasa posibilitatea de activare a clauzei de 
revizuire nr 5. 
 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Clauza de 
revizuire nr 3 
 

Obiectul si natura modificarii: Modificare preturilor contractului in sensul cresterii 

sau diminuarii acestora,  sub rezerva constatării de către una din părți a unei creșteri 
sau diminuări a unuia dintre elementele costului care poate fi supus ajustării . 
Limitele si conditiile modificarii: In cazul în care: 

- au loc modificări legislative sau  
- au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect 

instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al 
căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat preţul contractulu  

Preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea 
costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 
Sumele revizuite vor avea un număr maxim de 2 (două) zecimale. 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului 

apartine oricareia dintre parti, printr-o Notificare comunicata celeilalte. Orice solicitare 
de ajustare a sumelor trebuie să evidențieze influența corectă pe care o exercită 
situația care justifică ajustarea sumelor. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor 
prin persoana desemnata in acest sens de structura cu atributii in implementarea 
contractului, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017. 
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Efectuarea de modificari, care reprezinta modificari contractuale nesubstantiale rezultate din 
adaptari la contextul practic al executiei de lucrari conform art.221 alin 1 litera e din Legea 
98/2016. 

Clauza de 
modificare nr 
1 
 

Modificările  nesubstantiale care sunt evaluabile in bani, vor fi evaluate după 
cum urmează: 

i. la prețurile din Contract sau 
ii. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau 
iii. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe 

care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  

reprezinte costul rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul 
mediu existent pe piaţa de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca 
referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in 
derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri 
nealimentare   comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a 
fost incheiat contractul, acolo unde este cazul.  

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în 
Ofertă și în niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o modificare 

substantiala  a contractului in sensul art 221 alin 7 din Legea 98/2016 si nu va aduce 
atingere naturii generale a contractului de achiziţie publică.  
 
Ab initio, se considera ca nu aduce atingere naturii generale a contractului orice 
modificare prin care  nu se afecteaza: 
 - obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei 
iniţiale, 
-  obiectul principal al contractului şi  
- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv  
- principalele cerinţe de calitate şi performanţă. 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului 

revine  Achizitorului  
- Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a 

faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la 
necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare 
prompta  

- Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de 
modificare 

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când 
Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare. 

 
Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul 

va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 
i. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție 

pentru realizarea acestora; 
ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de 
finalizare acceptat, dacă e cazul și 

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta 
financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 
ii. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind 

modificarea 
iii. să o respingă sau 
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iv. să transmită comentarii. 
Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de 
Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, 
Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” 
din cadrul prezentei cauze de revizuire. 
 
Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a 
răspunsului Achizitorului. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 

cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor 
adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca 
enumerarea sa fie limitativa):   

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de 
constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc 

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Clauza de 
modificare nr 
2 
 

Obiectul modificarii: Urmatoarele modificari avand ca impact cresterea valorii 

contractului, vor putea fi efectuate in baza prezentei clauze, fiind considerate 
modificari nesubstantiale ab initio deoarece identificarea lor concreta in cadrul 
prezentei sectiuni, le confera caitatea de “conditii incluse in procedura initiala” fapt ce 
genereaza imposibilitatea indeplinirii conditiilor mentionate la art 221 alin 7 lit a si b 
din Legea 98/2016. De asemenea modificarile identificate mai jos   nu sunt de natura 
celor de la art 221 alin 7 lit c si d din Legea 98/2016 si nu aduc atingere naturii 
generale a contractului: 

1. Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare 
generate de solicitări specifice ale factorilor interesați ce pot lua inclusiv rol de 
entități/autorități cu atribuții în legătură cu Lucrările care fac obiectul 
Contractului, respectiv solicitări privind necesitatea obținerii de 
avize/acorduri/autorizații/permise sau altele asemenea, care se dovedesc a fi 
necesare pe parcursul executiei, în plus față de cele solicitate sau prevazute 
de legisatia in vigoare la momentul depunerii Ofertei 

2. Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare 
generate de obligatia Executantului de a asigura garantia lucrarilor, in 
urmatoarea situatie: 
Contractantul are obligaţia de a executa, pe cheltuiala proprie, toate și oricare 
dintre Lucrările, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 
i. utilizării de Materiale, de Instalaţii sau a unei manopere neconforme cu 

prevederile Contractului sau 

ii. unui viciu provenit din nerespectarea proiectării sau 
iii. neglijenţei sau neîndeplinirii de catre Contractant a oricăreia dintre 

obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului. 
În cazul în care Defecţiunile nu se datorează Contractantului, Lucrările fiind 
executate de către acesta conform prevederilor Contractului, costul 
remedierilor va fi evaluat şi plătit ca Lucrări suplimentare in baza prezentei 

clauze. 
3. Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare 

generate de obligatia Executantului de a efectua testarile pentru verificarea 
lucrarilor/materialelor, in urmatoarea situatie: 
Achizitorul poate emite instrucțiuni referitoare la desfacerea și/sau testarea 
oricărei Lucrări. Probele neprevăzute și comandate de Achizitor pentru 
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verificarea unor Lucrări sau Materiale puse în operă vor fi suportate de 
Achizitor in baza prezentei clauze de revizuire, cu excepția cazului în care se 
stabilește că, în urma unei desfaceri și/sau testări, Materialele, Echipamentele 
sau manopera nu sunt corespunzătoare calitativ 

Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 

i. la prețurile din Contract sau 
a. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau 
b. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care 

Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  reprezinte costul 
rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa 
de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din 
contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele 
Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   comunicat de INS pentru 
luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este 
cazul.  

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în 
Ofertă . 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  

Achizitorului, 
-  printr-o Cerere adresată Executantului de a prezenta o propunere de 

modificare, ca urmare a faptului ca in prealabil, Executantul si-a indeplinit 
obligatia de notificare prompta   
 

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când 
Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare. 
Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul 

va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 
i. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție 

pentru realizarea acestora; 
ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de 
finalizare acceptat, dacă e cazul și 

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta 
financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 

v. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind 
modificarea 

vi. să o respingă sau 
vii. să transmită comentarii. 
Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de 
Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, 
Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” 
din cadrul prezentei cauze de revizuire. 
 
Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a 
răspunsului Achizitorului. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 

cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor 
adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca 
enumerarea sa fie limitativa):   

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, 
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note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc 

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Clauza de 
modificare nr 
3 
 

Obiectul modificarii: Inlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror 

activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului 
revine  Executantului  prin comunicarea unei Notificari catre Achizitor prin care 
solicita acestuia acordul pentru  inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor 
nominalizati in oferta. Notificarea Achizitorului se va face cu 15 zile înainte de 
momentul începerii activității în care respectivul Subcontractant este implicat 
In vederea obtinerii acordului Achizitorului, Executantul va atasa adresei: 

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de 
sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru 
activitatile supuse subcontractarii.; 

2) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti 
ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire 
la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si 
reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul 
contractului;  

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor 
situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de 
implicare în contractul de achiziţie publică (ex: prezentarea documentelor 
pentru verificarea formei de înregistrare și, după caz, de atestare ori 
apartenență din punct de vedere profesional, deținerea unei autorizații pentru 
realizarea Lucrărilor în cauză, motivelor de excludere, a capacității și 
resurselor pentru Lucrările care urmează să fie executate, etc.. 

Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului în termen de maxim  30 (treizeci) de 
zile de la data primirii notificării 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 

cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va 
evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire. 
Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Clauza de 
modificare nr 
4 
 

Obiectul modificarii: Declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării 

contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi 
subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea 
subcontractării acestora, cu conditia  indeplinirii cumulative a conditiilor prevazute la 
art 160 din HG 35/2016 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului 
revine  Executantului  prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care solicita 
acesuia acordul pentru  inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor nominalizati 
in oferta. In vederea obtinerii acordului Achizitorului, Executantul va atasa adresei: 

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de 
sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru 
activitatile supuse subcontractarii.; 

2) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti 
ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire 
la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si 
reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul 
contractului;  

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor 
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situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de 
implicare în contractul de achiziţie publică. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va 
evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire nr 3. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Clauza de 
modificare nr 
5: 
 

Obiectul modificarii: Denuntarea unilaterala/rezilierea contractelor/ cntractului de 
subcontractare datorita renunţarii/retragerii subcontractanţilor din contractul de 
achiziţie publică avand ca si consecinta indeplinirea de catre contractant a obligatiei 
de preluare a partii/părţilor din contract aferente activităţii subcontractate sau de 
inlocuire a acest subcontractantului/subcontractantilor cu un nou 
subcontractant/subcontractanti   

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului 

revine  Executantului  prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care ii 
comunica acestuia situatia rezilierii/denuntarii unilaterale a contractelor/ contractului 
de subcontractare si: 

1. notifica acestuia: preluarea partii/părţilor din contract aferente activităţii 
subcontractate sau 

2. solicita acesuia acordul pentru  inlocuirea 
subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. In acest sens, 
Executantul va atasa adresei: 

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de 
sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru 
activitatile supuse subcontractarii.; 

2) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti 
ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire 
la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si 
reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul 
contractului;  

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor 
situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de 
implicare în contractul de achiziţie publică. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 

cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va 
evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de modificare nr 5 punctul 2. 
Clauza de modificare nr 5 punctul 1 se va activa de la data comunicarii notificarii 
privind preluarea de catre Executant a partii din contract aferente activitatii 
subcontractate. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional pentru 

clauza de revizuire nr 4 punctul 2; Prin “notificare” pentru clauza de revizuire nr 4 
punctul 1 

Clauza de 
modificare nr 
6 
 

Obiectul modificarii: Înlocuirea contractantului initial cu tertul sustinator va fi posibila 

in cazul în care ofertantul devenit contractant întâmpină dificultăţi în implementare, 
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza 
angajamentului ferm, acesta din urma fiind obligat a duce la indeplinire acea parte a 
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm.  

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului 

revine  
-  Executantului printr-o Notificare adresata Achizitorului in termen de  10 (zece) 

zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a 
drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. 
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- Achizitorului printr-o Notificare adresata Executantului in termen de  10 (zece) 
zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a 
drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. Initierea 
procesului de implementare a optiunii de mdificare se va face de catre 
Achizitor, in situatia in care partea de contract pentru care acesta a primit 
sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm nu se deruleaza cu 
respectarea Graficului General de realizare a investiției publice (fizic și 
valoric)desi Executantula fost notificat prealabil in acest sens. 

Notificarea generează inițierea novației între cele două Părți. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 

cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 din continutul careia sa reiasa 
documentele care au stat la baza concluziei ca executantul intampina dificultati in 
implementare pe partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului 
in baza angajamentului ferm ( de ex: notificari privind indeplinirea obligatiilor 
contractuale comunicate de Achizitor si carora Executantul nu le-a dat curs sau nu le-
a dat curs in termen etc ) 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Clauza de 
modificare nr 
7 
 

Obiectul modificarii: Schimbarea denumirii legale a contractantului principal, nu 

reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de 
valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara 
organizarea unei alte proceduri de atribuire, in cazul in care in fapt, operatrul 
economic va ramane acelasi.  

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului 
revine  Executantului, care va instiinta Achizitorul cu privire la modificarile survenite in 
denumirea sa legala atasand documente doveditoare in acest sens. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza 
instiintarea primita de la Executant privind modificarile survenite in denumirea sa 
legala. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 
 

Clauza de 
modificare nr 
8 
 

Obiectul modificarii: Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru 

îndeplinirea contractului realizează numai cu acceptul autorităţii contractante, şi nu 
reprezintă o modificare substanţială daca  
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului 
îndeplineşte cel puţin criteriile de calificare/selecţie prevăzute în cadrul documentaţiei 
de atribuire;  
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului obţine cel 
puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului 

revine  Executantului, care va instiinta Achizitorul printr-o Notificare cu privire la 
necesitatea inlocuirii personalului nominalizat in oferta, solicitandu-I acestuia acordul 
in acest sens. Notifcarea va fi insotita de: 

1. documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea 
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în vederea 
calculării punctajului aferent factorilor de evaluare pentru fiecare noua 
persoana pentru care solicita acceptul pentru nominalizare, in cazul 
personalului pentru care s-au aplicat factri de atribuire sau criterii de selectie 

2. Tabelele 1,2,3 cuprinzand Informatiile relevante pentru personalul propus 
prezentate in cadrul propunerii tehnice, pentru fiecare noua persoana pentru 

care solicita acceptul pentru nominalizare 
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Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 

cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza 
Notificarea primita de la Executant solicitarea de activare a clauzei de revizuire. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 
 

Clauza de 
modificare nr 
9 
 

Obiectul modificarii: Prelungirea termenului de executie 

Conditiile modificarii:  
1. In cazul in care Contractantul sufera intarzieri datorita dispozitiilor primite din 

partea Achizitorului cu privire la protejarea/indepartarea fosilelor, monedelor, 
obiectelor de valoare sau oricaror alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii. 

2. Daca Executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a producerii unui Risc al 
Achizitorului: 
    (a) emiterea de către Achizitor a unei Instructiuni/Ordin Administrativ cu 
nerespectarea clauzelor prezentului Contract, inclusiv în caz de întârziere a 
emiterii; 
    (b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la 
dispoziţie a Şantierului de către Achizitor, inclusiv în caz de întârziere a 
punerii la dispoziţie; 
    (c) erori în repere şi sisteme de referinţă topografice, iniţial prevăzute în 
Contract sau comunicate de Achizitor, pe care un Executant diligent nu ar fi 
putut să le identifice astfel încât să evite întârzieri sau costuri suplimentare; 
    (d) erori, deficienţe şi/sau caracter incomplet ale Cerinţelor Achizitorului 
şi/sau ale Documentelor Achizitorului; 
    (e) condiţii fizice naturale sau artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau 
utilităţi subterane, precum şi alte obstacole fizice sau factori poluanţi, care, în 
mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un Executant diligent la data 
depunerii Ofertei, care apar în decursul execuţiei Lucrărilor, cu excepţia 
condiţiilor meteorologice adverse excepţionale; 
    (f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, în mod 
rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzută de un Executant diligent la data depunerii 
Ofertei; 
    (g) întârzierea testării Materialelor, Echipamentelor sau Lucrărilor de către 
Beneficiar pe perioada de execuţie a Lucrărilor şi/sau a Testelor la 
Terminarea Lucrărilor, precum şi a testelor care se efectuează în Perioada de 
Garanţie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale; 
    (h) suspendarea Lucrărilor de către Achizitor din motive care nu sunt 
imputabile Executantului; 
    (i) folosirea unor părţi din Lucrări înainte de Recepţia la Terminarea 
Lucrărilor, altfel decât în modul prevăzut în Contract; 
    (j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrări sau părţi din Lucrări; 
    (k) modificarea Legii după Data de Referinţă; 
    (l) forţa majoră 
    (m) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului și 
nu a survenit prin încălcarea Contractului de către acesta;  

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului 

revine  Executantului care isi va indeplini Obligatia de notificare prompta, sesizand 
Achizitorul asupra imprejurarilor care pot determina prelungirea duratei de executie si 
solicitand în scris prelungirea termenului de execuție a oricărei părți din Lucrare. 

Intervenția unei situații care poate determina imposibilitatea temporară a executării 
Contractantului de executare a obligațiilor contractuale obligă Contractantul la 
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informarea cu promptitutine a Achizitorului, în termen  de 5  zile de la data la care a 

constatat interventia situatiei . 
Lipsa informării Achizitorului în cadrul acestui termen face inopozabilă acestuia 
dispoziția sau decizia Dirigintelui de Șantier sau a Contractantului cu privire la 
sistarea temporară, integrală sau parțială, a Lucrărilor, cu consecința dreptului 
Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Execuție a Lucrărilor contractate. 
La primirea solicitării motivate din partea Contractantului, Achizitorul va lua în 
considerare toate detaliile justificative furnizate de către Contractant și, dacă este 
cazul, va prelungi Durata de Execuție. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza 
Notificarea primita de la Executant privind solicitarea de activare a clauzei de 
revizuire. 
Modalitatea de implementare a modificarii contractului : În toate ipotezele 
termenul de execuție care curge împotriva Contractantului va fi prelungit cu durata 
impedimentelor, constatate în scris de către Părți prin reprezentanții lor împuterniciți 
în acest sens, prin încheierea unui Act Adițional la Contract. 

Efectuarea de modificari prin achizitionarea de lucrari suplimentare care reprezinta modificari 
ale contractului rezultate din adaptari la contextul practic al executiei de lucrari, considerate 
nesubstantiale deoarece indeplinesc conditiile mentionate la art 221 alin 1 litera f din Legea 
98/2016.  
In conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit f din Legea 998/2016, se va putea recurge la 
aceste modificari, in plus fata de modificarile in baza art 221 alin 1 literele a)-d) din Legea 
98/2016. 

Clauza de 
modificare nr 
10 
 

Obiectul modificarii: Contractantul are obligația de a executa orice modificare emisă 
de către Achizitor. 

O modificare poate include: 
i. Modificare datorata unor eroari, greşeli sau alte neconcordanţe identificate în 

Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare şi calculele de proiectare, 
dacă există) şi reperele topografice in conditiile art 25 “Modificarea contractului”  

ii. Alta modificare in conformitate cu prevederile art 25.9 coroborat cu 25.6 din 
contract. 

Evaluarea modificarilor: 

Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 
i. la prețurile din Contract sau 

ii. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau 
iii. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe 

care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  
reprezinte costul rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul 
mediu existent pe piaţa de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca 
referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in 
derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri 
nealimentare   comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a 
fost incheiat contractul, acolo unde este cazul.  

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în 
Ofertă și în niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o depășire cu mai 

mult decât procentul de 15% din valoarea contractului e achizitie publica 
În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe 
modificări succesive in baza acestei clauze, valoarea cumulată a modificărilor 
contractului nu va depăşi cu mai mult de 15% valoarea contractului iniţial. 
Pentru calculul procentului de 15%, valoarea lucrărilor suplimentare se raportează la 
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valoarea contractului iniţial, neputând fi luate în considerare notele de renunţare, în 
sensul scăderii acestora din valoarea estimată a lucrărilor suplimentare, formula de 
calcul corectă fiind: note de comandă suplimentară (suplimentare doar a cantităţilor) 
+ note de comandă suplimentară (articole neexistente în contractul iniţial care trebuie 
procurate) = maximum 15% din valoarea contractului iniţial (fără a se lua în calcul 
notele de renunţare). Valoarea serviciilor sau lucrărilor suplimentare/adiţionale nu 
poate fi compensată cu valoarea lucrărilor/serviciilor la care se renunţă 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului 

revine  Achizitorului  
- Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a 

faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la 
necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare 
prompta  

- Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de 
modificare. 

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când 
Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare. 
Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul 

va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 
ii. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție 

pentru realizarea acestora; 
iii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de 
finalizare acceptat, dacă e cazul și 

iv. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta 
financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 
viii. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind 

modificarea 
ix. să o respingă sau 
x. să transmită comentarii. 
Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de 
Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, 
Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” 
din cadrul prezentei cauze de revizuire. 
Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a 
răspunsului Achizitorului. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor 
adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca 
enumerarea sa fie limitativa):   
1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, 

note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc 
2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 
Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Efectuarea de modificari in conditii exceptionale, in conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit 
b si c din Legea 98/2016 coroborate cu  art221 alin (3), (4), (5),  (6), (10) din Legea 98/2016  

Clauza de 
modificare nr 
11 

Obiectul modificarilor: orice modificare pentru care sunt indeplinite conditiile 
mentionate la: 

 art 221 alin 1 lit b si c din Legea 98/2016 coroborate cu  art221 alin (3), (4), 
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 (5),  (6), (10) din Legea 98/2016 

 prevederile art 25.6 “În scopul interpretării Contractului” 

Evaluarea modificarilor: 
Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 

iv. la prețurile din Contract sau 

v. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau 
vi. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe 

care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  

reprezinte costul rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul 
mediu existent pe piaţa de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca 
referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in 
derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri 
nealimentare   comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a 
fost incheiat contractul, acolo unde este cazul.  

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în 
Ofertă și în niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o modificare 

substantiala  a contractului in sensul art 221 alin 7 din Legea 98/2016 si nu va aduce 
atingere naturii generale a contractului de achiziţie publică. Ab initio, se considera ca 
nu aduce atingere naturii generale a contractului orice modificare prin care  nu se 
afecteaza: 
 - obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei 
iniţiale, 
-  obiectul principal al contractului şi  
- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv  
- principalele cerinţe de calitate şi performanţă. 
În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe 
modificări succesive in baza acestei clauze, valoarea cumulată a modificărilor 
contractului nu va depăşi cu mai mult de 50% valoarea contractului iniţial. 
Pentru calculul procentului de 50%, valoarea lucrărilor suplimentare se raportează la 
valoarea contractului iniţial, neputând fi luate în considerare notele de renunţare, în 
sensul scăderii acestora din valoarea estimată a lucrărilor suplimentare, formula de 
calcul corectă fiind: note de comandă suplimentară (suplimentare doar a cantităţilor) 
+ note de comandă suplimentară (articole neexistente în contractul iniţial care trebuie 
procurate) = maximum 50% din valoarea contractului iniţial (fără a se lua în calcul 
notele de renunţare). Valoarea serviciilor sau lucrărilor suplimentare/adiţionale nu 
poate fi compensată cu valoarea lucrărilor/serviciilor la care se renunţă 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului 
revine  Achizitorului  

- Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a 
faptului ca in prealabil, ca rezultat al constatarilor din teren, a fost instiintat de 
catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari, in conformitate cu 
Obligatia acesuia de notificare prompta  

- Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de 
modificare 

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când 
Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare. 
Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul 

va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 
ii. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție 

pentru realizarea acestora; 
iii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de 
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realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de 
finalizare acceptat, dacă e cazul și 

iv. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta 
financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 

xi. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind 
modificarea 

xii. să o respingă sau 
xiii. să transmită comentarii. 
Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de 
Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, 
Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” 
din cadrul prezentei cauze de revizuire. 
Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a 
răspunsului Achizitorului. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in 
cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor 
adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca 
enumerarea sa fie limitativa):   

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de 
constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de 
şantier etc 

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei 
propuneri 

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

 
26. SUBCONTRACTAREA, TERT SUSTINATOR   

26.1.1. Subcontractarea 
(1) Orice înțelegere scrisă prin care Executantul încredințează o parte din realizarea Lucrărilor către un 
terț este considerată a fi un Contract de Subcontractare. 
(1) La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie 
furnizarea către Achizitor a contractelor încheiate de către Prestator cu subcontractanții nominalizati in 
oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si súmele aferente 
prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, 
insa fara a se limita:  
1) denumirea subcontractantilor,  
2) reprezentantii legali ai noilor subcontractanti,  
3) datele de contact,  
4) activitatile ce urmeaza a fi sucontractate,  
5) valoarea aferenta prestatiilor,  
6) optiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor, 
7) optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul). 
(2) Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in 
care el a semnat contractul cu Achizitorul. Contractele de subcontractare vor cuprinde consimţământul 
la cesiunea contractului de subcontractare catre Achizitor, in situatia prevazuta la art221 alin 1 litera d 
din Legea 98/2016 si conform art1317 din Noul Cod Civil. 
(3) Executantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor privind 
subcontractantii pe durata contractului de achizitie publica 
26.1.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate 
cu subcontractantii desemnati.  
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(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la contract. 
Subcontractantii sunt urmatorii: SC ELECTROFOR SRL cu sediul in Oradea Str. Clujului, nr 127 jud 
Bihor .Partea din contract pe care operatorul economic o subcontracteaza este„ Proiectare si executie 

lucrari de instalatii electrice „ cu un procent de 10,04 %. 
26.1.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de 
indeplinire a viitorului contract de achizitie public. 
(2) SubExecutantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea 
sa din contract. 
26.1.4 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea 
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract. 
Inlocuirea subcontractantilor se poate face doar cu acordul autoritatii contractante, in conformitate cu 
clauzele de revizuire din  Anexa CR la prezentul contract . 
26.1.5- Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, 
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre Achizitor a 
subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile 
sale din prezentul contract.  
26.1.6 Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibila doar cu 
acordul Achizitorului si nu trebuie sa conduca la modificarea substantial a contractului in sensul art 221 
din legea 98/2016. Executantul va incheia un contract cu subExecutantul in aceleasi conditii in care el a 
semnat contractul cu achizitorul. Contractele de subcontractare vor cuprinde consimţământul la 
cesiunea contractului de subcontractare catre Achizitor, in situatia prevazuta la art221 alin 1 litera d din 
Legea 98/2016 si conform art1317 din Noul Cod Civil. 
26.1.7 Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de implementare a contractului, in 
urmatoarele situatii: 
a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind 
realízate de subcontractanti; 
b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce 
urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii 
acestora. 
c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract 
26.1.8 (1) Executantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului înainte de 
încheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării 
Achizitorului se realizează numai după ce Executantul a efectuat el însuși o verificare prealabilă a 
SubExecutantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi 
subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 aplicabile 
SubExecutantului și capacitatea SubExecutantului de a îndeplini obiectul Contractului de 
Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind înlocuirea unui 
Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordată de Achizitor, avându-se în vedere, cel 
puțin: caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 
164, 165 și 167 din Legea 98/2016, aplicabile SubExecutantului și informațiile prezentate de Contractant 
privind capacitatea SubExecutantului propus pentru îndeplinirea obiectului Contractului de 
Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune precum și declarația pe propria răspundere a 
noilor Subcontractanți privind asumarea respectării prevederilor din Caietul de Sarcini.  
Orice Subcontractant propus și aflat în situațiile de excludere va fi respins de către Achizitor. Achizitorul 
va notifica decizia sa Executantului în termenul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, motivând 
decizia sa în cazul respingerii aprobării. 
(2)  In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligați să prezinte: 
4) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a 
propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.; 
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5) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde 
obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi 
subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul 
contractului;  
6) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere 
şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică. 
26.1.9. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie 
raspunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 
26.1.10 In baza art 220 din Legea 98/2016, solicitarile privind subcontractantii se extind si : 
a) cu privire la furnizorii implicaţi în contract;  
b) cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor Executantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri 
subsecvente ale lanţului de subcontractare. 
26.1.11 In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Prestatorul se obliga sa 
cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Prestatorul 
obligandu-se totodata sã introduca in contractele sale cu subcontractanții clauze in acest sens. Intr-o 
asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractanți. Dispozitiile privind cesiunea contractului 
de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Prestatorului fata de Achizitor in ceea ce 
priveste modul de indeplinire a Contractului. 
26.2 Plata directa catre subcontractanti 
26.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre 
subcontractantii daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune la momentul nominalizarii lor 
in oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in 
Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.  
26.2.2 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia 
acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Prestator si 
subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Prestatorul blocheaza 
confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 
26.2.3. In aplicarea prevederilor art. 26.1.11 Acordul partilor se poate materializa prin íncheierea unui 
act aditional la contract intre Achizitor, Prestator si Subcontractant atunci cand contractul de 
subcontractare este cesionat Achizitorului 
26.2.4 Este posibila cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din 
contract care sunt îndeplinite de către aceştia. 
26.2.5 În cazul în care un Subcontractant și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 218 din 
Legea 98/2016, opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai dacă sunt 
îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 
1) această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă la 
Contract și făcând parte integrantă din acesta. 
2) Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică privind 
modalitatea în care se efectuează plata directă de Achizitor către Subcontractant și care precizează 
toate și fiecare dintre elementele de mai jos: 
• pentru fiecare Lucrare/ activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă la Contract, astfel 
cum a fost încheiat între Contractant și Achizitor – partea din Lucrare/ activitate sau Lucrare/ activitatea 
realizat/realizată de Subcontractant astfel cum va fi specificată în factura prezentată la plată, 
• modalitatea concretă de certificare a Lucrării/activității de către Contractant pentru rezultatul 
obținut de Subcontractant/Lucrarea executată de Subcontractant înainte de prezentarea facturii de către 
Contractant Achizitorului, 
• partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare Lucrării/activității care este în 
sarcina SubExecutantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise de 
Contractant pentru Achizitor, așa cum sunt acestea detaliate în Contract, 
• stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă, 
• precizează contul bancar al SubExecutantului. 
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26.3. Tertul Sustinator 

26.3.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din 
incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul 
contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul consimte ca  Achizitorul se 
poate subtitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari 
orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru 
nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta  
26.3.2 In cazul in care Prestatorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv pentru 
partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul 
sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului 
angajament ferm. Inlocuirea Prestatorului initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare 
substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act 
aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire.  
 
27. Cesiunea 

27.1 – Executantul nu trebuie să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, 
inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de cazuri, 
Executantul trebuie să furnizeze Achizitorului informații cu privire la identitatea entității căreia îi 
cesionează drepturile 
Orice drept sau obligație cesionat/cesionată de către Contractant fără o autorizare prealabilă din partea 
Achizitorului nu este executoriu/executorie împotriva Achizitorului  
27.2 În cazul încetării anticipate a Contractului, Executantul principal cesionează Achizitorului 
contractele încheiate cu Subcontractanții 
27.3 Executantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o nouă 
persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Executantului, în 
termen de maximum 3 (trei)] zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 
30 (treizeci)] de zile de la data notificării de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu 
privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de 
reorganizare juridică a persoanei Executantului.[(de exemplu: fuziune, divizare, etc.). 
27.3 În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de 
susținere, dreptul de creanță al Executantului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de garanție, 
către Achizitor 
La solicitarea achizitorului se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe care le are fata 
de tertii sustinatori, catre Achizitor, cu titlu de garantie, fapt care sa permita Achizitorului sa urmareasca 
orice pretentie la daune pe care Executatul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor 
sustinator/sustinatori pentru nerespectarea de catre acestia a obligatiilor asumate prin angajamentul 
ferm. 
In cazul in care Executantul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti pentru a 
demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica 
si profesionala, si intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, la 
solicitarea Achizitorului, acesta (Executantul) va cesiona drepturile sale din cadrul contractului catre 
Achizitor, cu titlu de garantie.  
27.4 Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile 
prevazute de dispozitiile prezentului contract si cu respectarea art 6^1 din OUG 146/2002 privind 
formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*). Solicitarile de plata catre terti pot fi 
onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile prezentului art. Cesiunea este valabilă numai cu 
acceptul prealabil exprimat în scris al instituţiei publice care datorează operatorului economic sumele 
reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate. Suma 
care face obiectul cesionării se achită de către Achizitor în contul indicat de cesionar, deschis la 
Trezoreria Statului, numai dacă Furnizorul cedent nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor special 
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Articolul 28. Drepturi de proprietate intelectuală 
28.1. Dreptul de proprietate intelectuală asupra documentatiei elaborate in baza prezentului contract,  
asupra oricăror rapoarte si date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, 
baze de date, software si înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de 
către Executant sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de, devin 
proprietatea exclusivă a Achizitorului în momentul plății contravalorii documentației de către Achizitor. 
Executantul nu va utiliza aceste documente în scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii fără 
acordul scris prealabil al achizitorului.   
28.2.Executantul nu va publica articole referitoare la Serviciile prestate, nu va face referire la aceste 
servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi si nu va divulga nicio informaţie furnizată de 
Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
28.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectualăori 
industrială, asupra documentatiei elaborate in baza prezentului contract si/sau dobândite în executarea 
Contractului de servicii sunt proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, 
cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu 
excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
 
Articolul 29. Încetarea şi rezilierea contractului 
29.1 (a) Prezentul Contract poate înceta, prin: 
i. executarea corespunzătoare a obligațiilor conform dispozițiilor prezentului Contract, 
ii. acordul de voință al Părților, consemnat in scris 
iii. rezilierea unilaterală de către o Parte în cazul îndeplinirii în mod necorespunzător sau 
neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către cealaltă Parte contractantă precum și în cazurile expres 
menționate în prezentul Contract, 
iv. îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiției, 
v. imposibilitatea fortuită de executare. 
(a) Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia Contractul,cu efecte depline, printr-o notificare scrisă 
adresată Executantului, dupa acordarea unui preaviz de 15 zile executantului, fără a mai fi necesară 
îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunuei instanțe 
judecătorești și/sau arbitrale, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea, 
Executantul nefiind îndreptățit să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, dacă: 
i. Executantul nu-și îndeplinește obligațiile,conform prevederilor Contractului; 
ii. Executantul nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, conform notificării emise de 
către Achizitor, prin care i se solicită remedierea Defecțiunilor/necoformității precum și executarea sau 
neexecutarea obligațiilor din prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea în mod 
corespunzător și la termen a obligațiilor contractuale ale Executantului; 
iii. Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile/notificările emise de către 
Achizitor în condițiile prezentului Contract; 
iv. Executantul a săvârșit abateri profesionale, care îi pun în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei 
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative  
v. Executantul  se afla in stare de dizolvare sau faliment.  
vi. In cazul retragerii autorizatiei de functionare Executantului 
vii. Executantul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului; 
viii. Executantul se aflăîntr-o situație de conflict de interese, iar această situație nu poate fi remediată 
în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe; 
ix. Executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă; 
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x. are loc orice modificarea organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 
juridică, natura sau controlul Executantului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt 
realizate prin Act Adițional la prezentul Contract; 
xi. apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului; 
xii. Executantul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori asigurările 
solicitate sau persoana care furnizează garanția ori asigurarea nu este în măsură să-și îndeplinească 
obligațiile la care s-a angajat prin Contract; 
xiii. în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Achizitorului în legătură cu 
care se execută Lucrările care fac obiectul Contractului; 
xiv. Executantul a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite 
prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin 
tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul de activitate aplicabil Lucrărilor care fac 
obiectul Contractului; 
xv. Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei 
persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă 
pentru: 
- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul; 
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul; 
- sau dacă oricare din membrii personalului Executantul, agenţi sau Subcontractanţi dau sau se 
oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest 
paragraf. 
xvi. Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese 
xvii. la momentul atribuirii Contractului,fie Executantulse afla în situația de a fi fost condamnat, prin 
hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești,fie persoana, care este membru al organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic ori are putere de 
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, se afla în situația de a fi fost condamnată 
printr-o hotărâre definitivăpentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 
1. constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 367 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a 
fost condamnat, 
2. infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzutprin art. 289-294 din Legea 286/2009, cu 
modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, astfel cum este 
prevăzutprin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de 
corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației 
penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 
3. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut prin art. 
181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a 
fost condamnat, 
4. acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004, 
privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau prin 
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca operator 
economic, a fost condamnat, 
5. spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea 
și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a 
finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, saufinanțarea terorismului, astfel cum este 
prevăzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioaresau prin dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a 
fost condamnat, 
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6. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin art. 209-217 din 
Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale 
legislației penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 
7. fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind protejarea intereselor 
financiare al Comunității Europene din 27 noiembrie 1995; 
xviii. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a 
fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, 
Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului. 
(b) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
Executantului, dacă împotriva acestuia din urmă se deschide procedura falimentului, Executantul având 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data 
denunțării unilaterale a Contractului. 
(c) Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat câştigător cu 
care Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau încheie orice alte înţelegeri 
privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu 
persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de 
participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii 
contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care 
autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat 
relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel 
puţin 12 luni de la încheierea contractului. 
29.2  În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la lit.b)  de 
mai sus, Achizitorul, la împlinirea termenului de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să 
rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea 
vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi 
şi, după caz, să evacueze Executantul din locaţia Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul are 
dreptul la despăgubiri cu titlu de daune-interese compensatorii. 
29.3 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediază situaţiile invocate de 
către Achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi 
îndreptăţit să rezilieze Contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor Contractuale 
generată de Executant să nu pericliteze finalizarea în bune condiţii şi la timp a Contractului, caz în care, 
pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese. 
29.4 În perioada de preaviz susmenţionată Executantul este considerat, de drept, în întârziere, acesta 
fiind obligat la plata de penalităţi. 
29.5 Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 
Contractante. 
29.6 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul 
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le 
plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte 
executantul din vina caruia s-a reziliat contractul. In acest sens, achizitorul va convoca in max 5 zile de 
la data rezilierii contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a 
lucrarilor executate. 
Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea 
Contractului. 
29.7 - Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea  unei/unor obligatii care ii 
revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va f i 
indreptatita la urmatoarele remedii: 
a) despagubiri; si/sau 
b) rezilierea Contractului  
29.8 -  Despagubirile pot fi: 
a) Despagubiri Generale; sau 
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b) Penalitati contractuale. 
29.9 - In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri 
din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu 
prevederile prezentului contract. 
29.10– Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu 
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice. 
 
30. Forta majora 

30.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
30.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
30.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
30.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
30.5 -  Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara 
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
30.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia 
in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data 
semnarii Contractului de catre parti. 
30.7.- Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, 
si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract 
este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru 
platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare, 
daca, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul 
fortei majore. 
30.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta 
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si 
efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta toate mijloacele rezonabile 
alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora. 
Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale 
Achizitorului. 
 
31. Impreviziunea 
31.1. Partile isi vor executa obligatiile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit mai 
oneroasa din cauza schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute inainte de 
semnarea contractului. 
31.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv de 
oneroasa a contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea obligatiilor 
sale, instanța de judecată sau după caz, partile, de comun acord, vor stabili una din urmatoarele masuri: 
a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile 
rezultate din schimbarea exceptionala a imprejurarilor; 
b) incetarea contractului. 
 
32. Cazul Fortuit 

32.1.  Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea care ar fi 
trebuit sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs. 
32.2.  Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, 
producerea acestuia. 
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32.3.  Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a oricareia 
dintre obligatiile contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo notificare, chiar 
din momentul producerii evenimentului fortuit. 
 
33. Solutionarea litigiilor 

33.1 - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului. 
33.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de 
catre instantele judecatoresti din Romania.  
 
34. Limba care guverneaza contractul 

Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
35. Comunicari 
35.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin fax sau vor fi inmanate 
personal la adresele indicate mai jos: 
 
Pentru Achizitor:   Adresa:str Piata Unirii nr 1,Oradea,jud Bihor 
     In atentia: D-Lui Ghitea Mircea – Director Directia Tehnica  
Fax: 0259/440746 
 
Pentru Executant:   Adresa: Str Tudor Vladimirescu nr 84 
     In atentia:Craciun Dorel – Director General  
Fax:  
Tel:  
(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:  
(a) in caz inmanare personala, la data inmanarii; 
(b) in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii; 
(c) in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire. 
(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta trimisa 
la ultima adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuata. 
(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
35.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a 
primirii comunicarii. 
35.3 Termenul de răspuns al părților la corespondența primită cu privire la desfășurarea contractului 
este de maxim 30 zile calendaristice 
 
36. Legea aplicabila contractului 

36.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
36.2.Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum si 
reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de 
Prima Instanta si se va asigura ca personalul lor, salariat sau contractat, conducerea lor, subordonatii 
acestora, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si 
reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie 
rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau 
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu. 
36.3. Clauzele standard care prevad în folosul celui care le propune limitarea raspunderii, dreptul de a 
denunţa unilateral contractul, de a suspenda executarea obligaţiilor sau care prevad în detrimentul 
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celeilalte parţi decaderea din drepturi ori din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune 
excepţii, restrângerea libertaţii de a contracta cu alte persoane, reînnoirea tacita a contractului, legea 
aplicabila, clauze compromisorii sau prin care se deroga de la normele privitoare la competenţa 
instanţelor judecatoreşti nu produc efecte decât daca sunt acceptate, în mod expres, în scris, de cealalta 
parte 
36.4 Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui Contract si 
incheie acest Contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si intelegand toate aspectele 
legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si executare, motiv pentru care niciuna dintre parti nu 
va putea invoca Articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil. 
Partile au inteles sa incheie azi ……….. prezentul contract in 4 exemplare, cate un exemplar pentru 
fiecare parte, unul pentru Serviciul Achizitii Publice si unul pentru Directia tehnica 
 

            BENEFICIAR                                                                          ANTREPRENOR , 
        
    MUNICIPIUL ORADEA                                                       Sc Drumuri Bihor SA – Lider de asociere  
               Primar                                                       Craciun Dorel – Director General 
           Ilie Bolojan                                                            
      
 
 
 
  Director -Directia Economica                           Sc Drum Proiect Srl  – Asociat  
  Control Financiar Preventiv                                      Gageanu Nicolae – Adminstrator    
 
           Vlad Simona                                                     
                     
  
 
 
 Director executiv – Directia Tehnica                              
           Ghitea  Mircea                               
                                                       
 
 

 

Sef Serviciu . – Directia Juridica                             
          Marc Oltea Diana                                                  
             
 
   
                                                                                   
Sef Serviciu Achizitii Publice  
         Manuela Maghiar       
   
 
 
 
 Consilier  Achizitii Publice  
          Julieta Nicoara                                       
 


