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Contract de lucrari 
Privind contractarea serviciilor de proiectare și a execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiţii 
“Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie, asistenta tehnica din 
partea proiectantuluisi executie lucrari pentru „Coridor verde din strada Barcaului din municipiul Oradea, 
jud Bihor” 

nr. 48038 data 06.02.2019 
 

 
1. Partile contractante 
 
În temeiul Legii nr.98/2016 actualizata privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de executie lucrari  

 
între 

 
        MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea,  P-ta Unirii, nr.1, telefon 0259/437000, fax 0259/437544,email: 
primarie @ oradea.ro, cod fiscal 4230487, avand contul nr ………………………………………. deschis la Trezoreria 
municipiului Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, reprezentata prin Primar – Ilie BOLOJAN si Director 
Economic Adj.– Vlad Simona , in calitate de achizitor, pe de o parte, 
şi  
asocierea formata din :  
       SC CONSTRUCTII BIHOR SA,  avand sediul in Oradea, str. Berzei, nr. 4, Jud Bihor,  telefon: 0259. 417.512, 
fax: 0259.417.511, număr de înmatriculare J5/275/1991, CUI: 73126,  cont nr. ……………………………. deschis la 
Trezoreria ……….., reprezentat prin Director General Baintan Vasile Ioan, în calitate de executant, Lider de 
asociere , cu 
      SC EDILDRUM CONSTRUCT SRL, avand sediul in Oradea, str. Ialomitei nr. 1, Bloc AN3, Ap.4, Jud Bihor, 
telefon: 0359.172.321, 0728.931.571, numar de inmatriculare J5/1204/2004, CUI : 16580249, cont nr. 
……………………………. deschis la Trezoreria ……….., reprezentat prin Administrator Diaconescu Cristian, în 
calitate de prestator, Asociat  
 
    2. Definitii 
    2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract –prezentul act juridic bilateral  şi toate anexele sale; 
b. Achizitor/Beneficiar şi Executant/Antreprenor/ Contractant- părţile contractante, aşa cum sunt 

acestea numite în prezentul contract; 
c. parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context 
d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
e. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe 

durata executării contractului 
f. ordin administrativ: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind 

execuţia lucrărilor. 
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g. proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în conformitate cu 
prevederile din contract; 

h. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 
i. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru 

execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, 
utilajele asigurate de către achizitor (dacă există), echipamentele, materialele şi altele asemenea.    

j. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv 
livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor contractului; 

k. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări; 
l. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, 

după caz; 
m. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi 

terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni; 
n. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele, 

şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului; 
o. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de 

produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în 
proprietatea publică sau particulară; 

p. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, 
şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referință în 
vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul;  

q. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, 
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, 
programele de computer şi alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele 
şi alte documente tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data 
preluării acestora de către achizitor.  

r. Ordin Administrativ de Modificare – document emis de Achizitor prin care acesta aproba o 
modificare a contractului 

s. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă 
există) puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la execuţia 
lucrărilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost recepţionate de către achizitor. 

t. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui 
obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat. 

u. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie tehnica acordata 
lucrarilor. 

v. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în 
conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, 
de către comisia de recepţie numită de către achizitor recomandând sau nu recepţionarea 
lucrărilor, sau a unei părţi de lucrare (după caz) de către achizitor; 

w. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit ulterior expirarii perioadei de garantie 
tehnica a lucrarilor în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, prin care se 
precizează data la care executantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract. 

x. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către 
instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate 
în urma încălcării contractului de către cealaltă parte.  

y. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă 
de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire 
necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 

z. garanţia de participare: garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja 
autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe 
întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică. 

aa. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie sub forma unei sume de bani de către 
executant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în 
perioada convenită a contractului.  
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bb. perioada de garanţie acordată lucrărilor : reprezinta limita de timp care curge de la data 
receptionarii lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma 
responsabilitatea remedierii executiei lucrarilor sau  inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala 
sa, daca defectele semnalate nu sunt imputabile achizitorului. Perioada de garantie tehnica a 
lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala a acestora 
precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile 
structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie. 

cc. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi 
prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

dd. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  
ee. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a 

exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice 
moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, 
orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute 
sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-
contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul executantului. 

ff. PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări; 
gg. Subcontractant” - înseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi 

care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi 

care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fata executantului de organizarea şi 

derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. 

hh. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
 
3. Interpretare 
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2  Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod 
diferit. 
3.3 Clauzele prezentului contract se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă din 
ansamblul contractului, conform art 1267 noul cod civil aprobat prin Legea 287/2009. 
3.4 Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face in conormitate cu art 1268 din noul cod civil Legea 287/2009.. 
3.5 Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art 1267,1268 din noul cod civil si la punctele 3.3, 
3.4 din prezentul contract, acesta din urma rămâne neclar, clauzele contractuale se interpretează în favoarea celui 
care se obligă. 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului 
 4.1. – Obiectul contractullui îl reprezintă proiectarea şi execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţii “Elaborare 
proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie, asistenta tehnica din partea 
proiectantuluisi executie lucrari pentru „Coridor verde din strada Barcaului din municipiul Oradea, jud 
Bihor” 
 
4.2 Executantul se obligă să proiecteze, să asigure asistenţă tehnică, să execute,să testeze, să finalizeze 
lucrările si să remedieze orice defecte rezultate în urma executării prezentului contract, la obiectiv ul de 
investiţii: “Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie, asistenta 
tehnica din partea proiectantuluisi executie lucrari pentru „Coridor verde din strada Barcaului din 
municipiul Oradea, jud Bihor” 
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4.3.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit  pentru  prestarea serviciilor, executia si 
finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.  
 
 5. Preţul contractului 
 5.1. (1) – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de 
7.756.962,87 lei fara TVA, din care  
1) proiectare 150.000,00 lei fara tva din care : 
    A) elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si proiect tehnic de executie : 117.000,00 lei fara tva,   

- elaborare proiect pentru autorizarea executarii PAC :  40.950,00 lei fara tva  
- elaborare proiect tehnic de executie PT :  76.050,00 lei fara tva  

    B) asistenta tehnica din partea proiectantului : 33.000,00 lei fara tva  
2) executia de lucrari  7.606.962,87 lei fara tva  
Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislaţia în vigoare la data emiterii facturii. 
(2) - Pretul contractului se va putea modifica conform art. 25 din contract. 
 3) Sursa de finantare: Buget local-Programul de investitii pentru anul 2018 cap 84.02. 
 Cod proiect 147 din Strategia de Dezvoltare Integrala de dezvoltare urbana a Municipiului Oradea, propus 
a se realiza prin POR 4.2- „Realizarea de actiuni destinate inbunatatirii mediului urban, revitalizarii 
oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate 9inclusiv a zonelor de 
reconversie)reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.”          
5.2 Corectitudinea Preţului Contractului 
5.2.1 Achizitorul a pus la dispoziţia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante, care s-au  
aflat  în posesia sa, referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe Şantier, inclusiv aspectele 
legate de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea interpretării acestor date. 
5.2.2 Se consideră că Executantul, în măsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi timp), a inspectat şi 
examinat Şantierul şi împrejurimile sale, a analizat datele menţionate la subclauza 5.2.1 şi că s-a edificat, înainte 
de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului şi subsolului, forma şi natura 
Şantierului, întinderea şi natura Lucrărilor, Materialele necesare execuţiei Lucrărilor, căile de acces la Şantier şi în 
general a obţinut toate informaţiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariţie a acestora, 
şi alte circumstanţe ce influenţează sau afectează Oferta. 
5.2.3 Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Executantul, s-a informat cu privire la corectitudinea şi 
suficienţa Ofertei, a Preţului Contractului şi a preţurilor indicate în Graficul de Eşalonare a Plăţilor, care, cu 
excepţia celor prevăzute altfel în Condiţiile Contractuale, acoperă toate obligaţiile prevăzute în Contract. 
6. Durata contractului 
6.1. - Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către parti şi este valabil până la îndeplinirea 

integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit 

legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau 

legala a oricarui efect pe care il produce. 

6.2 (1) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului pe 

durata de executiei, sa execute si sa finalizeze lucrarile care fac obiectul prezentului contract conform urmatorului 

grafic:  

 Durata de elaborare documentației tehnico-economică: 2 luni de la Data mentionata in ordinul de 
incepere a prestarii serviciilor de proiectare emis de catre Achizitor  

 Durata de prestare a serviciilor asistenta tehnica din partea proiectantului: - pe toata durata executiei 
lucrarilor; 

 Durata de executie lucrari: 6 luni de la Data mentionata in ordinul de incepere al lucrarilor emis de 
Achizitor, 

6.2 (2)  Conform Art. 5 (4) al Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice:   Elaborarea proiectului tehnic de execuţie este condiţionată de aprobarea prealabilă a indicatorilor 
tehnico-economici şi emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare a executării lucrărilor. În acest sens se va 
depune în prima etapă proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor, a cărui etapă de elaborare este de 1,5 luni. 
 Documentațiile se vor depune prin adresă de înaintare la centrul de informare a publicului (piramidă). 
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 Eventualele completări, corecturi se vor elabora și depune la sediul Primăriei municipiului Oradea  în 
termen de 10 zile de la luarea la cunoștință a observațiilor beneficiarului. 
 După emiterea autorizației de construire în baza ordinului de începere a serviciului se va elabora proiectul 
tehnic de execuție cu durata de elaborare de 0,5 luni. 
 La elaborarea graficului de execuție, ofertantul va ține cont de ordinea cronologică a etapelor de 
proiectare. 

 
6.3.- Prezentul contract încetează să producă efecte la expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor 
executate, dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala si restituirea garantiei de buna 
executie in conditiile mentionate in prezentul contract. 

6.4. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor, printr-un act aditional, daca este cazul. 
 
 7. Executarea contractului  
 7.1. – Executarea contractului începe la data mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor de 

proiectare emis de catre achizitor ulterior constituirii garantiei de buna executie iar executia  lucrarilor va incepe 

la data mentionata in ordinal de incepere a lucrarilor  emis de catre achizitor si dupa  predarea amplasamentului 

liber de orice sarcini care ar putea afecta executia lucrarilor. 

 
8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract : 
- Anexa nr. 1- Documentatia tehnica de executie: 
1.a) Cerintele beneficiaruui (caietul de sarcini si SF inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea) 
1.b) propunerea tehnica inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea; Schita de proiect 
1.c) propunerea financiară inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea; 
1.d) grafice de executie; Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
1.e) grafice de plati in ordinea tehnologica de executie; 
1.f) acordul de asociere, legalizat, daca este cazul; 
- Anexa nr. 2- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie; 
8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilita 
la art.8.1. 
8.3 Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica. 
8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei 
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului 
de sarcini. 
 
Articolul 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional   
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau 
geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea absolută a achizitorului şi vor 
fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.  
9.2 Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane 
să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de 
îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la 
achizitor privind îndepărtarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau 
cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili: 

A) prelungirea duratei de executie cu o perioada necesara clarificarii situatiei; 

B) alte masuri ce se impun; 

C) suspendarea contractului  
9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 
9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor Istorice. 
 
Articolul 10. Obligaţiile generale  ale executantului   
10.1. Codul de conduită 
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1.    Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform 
regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii 
publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi 
să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja 
Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar 
terţilor, dacă va fi cazul. 
2.Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă 
să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori 
comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind 
prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană 
în legătură cu prezentul  contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea 
prezentului contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de executant. 
3.Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, 
şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu 
vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau 
pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract. 
4.Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la 
orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea 
prealabilă în scris a Achizitorului. 
5.Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe 
perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se 
obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, 
incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio 
informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie 
referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, Executantul 
şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, 
testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract. 
6.Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli, 
Contractul poate înceta conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt 
comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat 
referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite 
unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor 
aparenţelor este o societate interpusă.  
7.Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută 
prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră 
necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale 
neuzuale. 
 
10.2. Conflictul de interese 
1.Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite 
executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca 
rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al 
oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract 
trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile de la apariţia acestuia.  
2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar, poate 
solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv 
conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. 
Executantul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său 
salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.  
3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului 
său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care executantul nu-şi menţine 
independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca 
urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului 
contract. 
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10.3. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru 
1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislaţia în vigoare 
privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi 
va asigura acestuia toate drepturile legale.  
2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul 
ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea. 
3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de 
securitatea muncii. 
4. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / 
fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de 
a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului. 
  
10.4. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă  
1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru 
personalul său, in caz contrar fiind singurul raspunzator pentru eventualele pagube umane sau materiale, 
Municipiul Oradea fiind exonerat de orice fel de raspundere decurgad din nerespectarea acestor dispozitii 
2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură 
care face parte din lucrările permanente. 
 
10.5. Sănătatea şi securitatea muncii 
1. Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, un responsabil in materie de sanatate si securitate 
in munca, care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să 
fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare 
pentru prevenirea accidentelor. 
2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu 
prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale. 
3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor 
periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), 
procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară 
activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi 
orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 
4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de 
executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care 
îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.  
5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale 
persoanelor. 
6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi. 
7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensatii platibile prin lege, in privinta 
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau 
subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a angajatilor acestuia sau 
a persoanelor aflate in relatie contractuala cu Achizitorul. 
 
10.6. Personalul şi echipamentul 
10.6.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi exeperienţa corespunzătoare pentru domeniile 
respective de activitate. 
10.6.2. Achizitorul poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană angajată 
pe şantier, care: 
a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate; 
b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă; 
c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract; 
d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului. 
La asolicitarea Achizitorului, Executantul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoană 
corespunzătoare pentru înlocuire. 
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10.6.3. Execuantul va transmite la solicitarea persoanei autorizate de achizitor, daca va fi cazul, detalii privind 
fiecare categorie de personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier. 
10.6.4. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt 
executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din domeniul 
contractului. 
10.6.5. Executantul are obligatia de a se asigura  ca personalul utilizat in executarea contractului va avea 
calificarea, competenta si experienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ce fac obiectul contractului. 
10.6.6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat  si in deplina 
conformitate cu alin 4, 5 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul contractului revine 
executantului. 
10.6.7. Executantul are obligatia de a se asigura cǎ in calitate de persoana juridica detine toate 
autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile care fac 
obiectul contractului. 
10.6.8. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin 4,5,6,7 ale 
prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat” 
10.6.9. Personalul Executantului va avea calificarea, pregătirea şi experienţa necesare în domeniile de activitate 
ale acestuia.  
 
10.7 Inlocuirea personalului nominalizat in oferta (daca este cazul) 
(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil al Achizitorului. 
Executantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele situatii: 
a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului; 
b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul 
Executantului (ex: demisia). 
(2)Oricare din situaţiile menţionate la punctele a şi b vor fi dovedite cu documente justificative emise de autorităţile 
competente și/sau de persoanele înlocuite, iar Executantul va întreprinde tot ce este conform și necesar să nu 
întrerupă/pericliteze asigurarea serviciilor. Neprezentarea documentelor dă dreptul Achizitorului de a aplica 
penalități. 
(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul poate solicita 
inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile din 
Contract. 
(4) Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei, reprezentand personalul 
alocat pentru indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, pana la data restituirii garantiei 
de buna executie. Executantul trebuie sa dispuna de acest personal pe toata aceasta perioada astfel incat sa 
poata mobiliza specialistii necesari in functie de natura si durata activitatilor ce necesita a fi desfasurate.  
(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin experienţa şi 
pregătirea profesională minimă solicitată prin Documentația de atribuire.  
(6) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In cazul in care 
expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita perioada de timp de 
catre noul expert, Executantul va desemna un expert temporar din echipa sa de Personalul de backstopping 
(Suport) si rezerva pentru indeplinirea contractului, pana la sosirea noului expert, sau ia masuri pentru a compensa 
absenta temporara a expertului lipsa.  
 
10.8 Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor  
10.8.1. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu 
atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 
 (2) Executantul înțelege că, pe perioada pregătirii Ofertei, și-a exercitat dreptul de a solicita întrebări Achizitorului 
și de a clarifica împreună cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse în Caietul de 
Sarcini/SF.  
(3) Executantul garantează că, la data recepției, Lucrarea/Lucrările executată(e) va/vor avea caracteristicile 
tehnice și calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de 
vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau 
celor specificate în Contract. Pentru Lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă 
rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare 
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10.8.2. – (1) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru 
îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau 
se poate deduce în mod rezonabil din acesta.   
10.8.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor 
executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a 
reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
10.8.4. Executantul are obligaţia de a prezenta in maxim 3 zile de la data primirii ordinului de incepere al lucrarilor 
Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) actualizat cu respectarea termenelor 
asumate conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe etapele de lucrari ce fac obiectul prezentului contract, 
alcatuit in ordinea tehnologica de executie a acestora.   
10.8.5. – (1) Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, un exemplar din documentatia predata de catre 
achizitor executantului în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către 
persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
10.8.6. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, 
verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute 
de achizitor. 
10.8.7. Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată în 
contract, referitoare la lucrare.  
10.8.8. (1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document care a 
fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de a notifica cu promptitudine 
celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficienţă. 
(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte 
deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala executantului, avand in vedere ca 
prezentul contract este un contract de proiectare si executie. 
10.8.9. Executantul are obligaţia de a  obţine toate aprobările pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte 
autorizaţii similare pentru lucrările permanente şi orice alte aprobări descrise în anexa nr.1 la prezentul contract.  
10.8.10. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi 
de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru 
proiectarea, execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul 
şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.  
10.8.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum 
şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii 
responsabilităţii respective. 
(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte 
deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala executantului. 
10.8.12. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a 
menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi 
ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane

1
; 

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi 
pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în 
scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor

2
;  

c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecţia mediului  pe şi 
în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau 
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 
d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor 
depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare. 

                                                           
1
 Reglementările legale ce ar trebui avute în vedere de către executant sunt cele din domeniul sanatatii si 

securitatii in munca. 
2
 Executantul va lua aceste masuri in incinta santierului/organizarii de santier si pe caile de acces inspre 

acestea, pe toata lungimea lor, incepand de la drumul public din care ele pornesc. 
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10.8.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din vina sa , în vederea 
asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi 
verificate şi aprobate de achizitor sau de persoana autorizată de achizitor. 
10.8.14 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi 
instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării 
procesului-verbal de recepţie a lucrării, inclusiv pentru eventualele perioade de suspendare a lucrarilor. 
10.8.15. (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea 
cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în anexa nr.1. Achizitorul 
sau persoana autorizată de acesta, va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii. 
(2) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul  de nici una din sarcinile, obligaţiile 
sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract. 
10.8.16. (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu destinaţie 
specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De asemenea, 
executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot 
fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract. 

(2) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare ca 
urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces; 

(3) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de 
acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi 
pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de 
utilizarea drumurilor de acces; 

10.8.17. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura 
permisă de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 
a) confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile 
aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, 
costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la 
alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.8.18. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu, sau 
sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al 
oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi 
repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care 
este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective sau ale 
spatiilor verzi. 
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se 
află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, 
executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor 
poduri, drumuri sau spatii verzi. 
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul 
şantierului.  
10.8.19.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 
a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt 
necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, 
echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada 
de garanţie. 
10.8.20.  Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in 
constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, 
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dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta 
rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei. 
10.8.21.  Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea în mod culpabil de către executant a unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile 
sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente generate din culpa executantului, cu 
excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de 
către achizitor. 
10.8.22. Executantul  va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncă, 
precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia. 
10.8.23. Pentru fiecare decontare se vor prezenta achizitorului : 
a) factura fiscală; 
b) situaţia de lucrări acceptata de catre beneficiar 
c) procese-verbale de recepţie pe faze determinante/lucrari ascunse,dupa caz, etc; 
d) documentele de calitate, conformitate in limba romana respectiv in limba straina insotite de traducerea 
autorizata in limba romana; 
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import, in lima romana respectiv in limba 
straina insotite de traducerea autorizata in limba romana; 
f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate, in lima romana respectiv in 
limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana.; 
g) cartea tehnica a constructiei (sectiunea aferenta lucrarilor solicitate la decontare). 
10.8.24.  Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă 
grupare de două sau mai multe persoane: 
- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, având obligaţii comune şi 
individuale faţă de achizitor pentru executarea contractului; 
- executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului; 
10.8.25. Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea si urmatoarele obligatii principale stabilite de art 25 
din Legea 10/1995 actualizata:  
a)sesizarea achizitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea 
solutionarii. Acest lucru nu va determina majorarea pretului contractului;  
b)inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate 
cu proiecte verificate de specialisti atestati;  
c)asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat 
prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;  
d)convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si 
asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;  
e)solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza 
solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;  
f)utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru 
care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; 
inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai 
pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;  
g)respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;  
h)sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea 
teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;  
i)supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat 
investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;  
j)aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de 
receptie a lucrarilor de constructii;  
k)remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si 
in perioada de garantie stabilita in oferta respectiv  5 ani;  
l)readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;  
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m)stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, colaboratori, 
subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in 
vigoare. 
10.8.26.  (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea 
achizitorului/reprezentantul acestuia (dirigintele de santier). 
(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt 
finalizate pentru a fi examinate si masurate. 
(3)  In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de catre 
achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului de catre executant pe cheltuiala 
sa. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizata de 
executant pe cheltuiala proprie. 
10.8.27  Executantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta  
10.8.28 Obligatia de informare a Executantului – Executantul va notifica de indata Achizitorul in cazul in care are 
loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau 
controlul executantului. 
10.8.29 Obligatiile executantului privind proiectarea sunt cele mentionate la art 14 din prezentul contract. 
 
10.8.30 Măsuri împotriva muncii la negru 
(1) Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat să stabilească o înregistrare care să cuprindă toate 
persoanele angajate care au acces pe şantier. 
(2).Înregistrarea prevăzută la alin.(1) este ţinută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei autorizate de achizitor şi a 
tuturor autorităţilor competente.  
(3). Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El rămâne responsabil de 
respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor. 
 
11. Obligatiile achizitorului  
11.1. - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in sarcina sa de 
eliberare in conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta si corespunzatoare inregistrata la 
achizitor.  
11.2. -(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, amplasamentul lucrării, liber de 
orice sarcină; 
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de 
către executant. 
11.3.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin acceptarea 
situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ comenzii si 
proiectului tehnic.Termenul de verificare este de maxim 15 zile de la primirea situatiilor de lucrari de la executant. 
In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista integrala a documentelor care trebuie completate in 
vederea  verificarii situatiei de lucrari.In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna 
Executantului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor. 
11.4.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art.22 din prezentul contract. 
11.5. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia  la terminarea lucrarilor executate precum si receptia finala la 
expirarea termenului de garantie a lucrarilor . 
11.6 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea 
executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un proces-verbal privind lucrarile ascunse. Nu este 
permisa receptia lucrarilor ascunse fara prezenta Achizitorului. 
11.7 Achizitorul isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de santier, in conformitate 
cu prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de achizitor sau  Dirigintele de santier, nu va 
avea autoritatea de a modifica prezentul contract. 
11.8 -Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere, 
cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi executantul de nici o 
responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, 
discrepante si neconformitati. 
11.9.-Achizitorul va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in notificarea 
Executantului, in masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in vederea finalizarii lucrarii. 
11.10 Riscurile achizitorului sunt urmatoarele: 
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i. omisiuni în documentele puse la dispozitia Executantului 

ii. interferențe din partea personalului Achizitorului  

iii. utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția celor specificate în 
Contract;  

iv. Forța Majoră;  

v. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Executantului;  

vi. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor;  

vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau condiții fizice (ex. situația 
solului, subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice întâmpinate pe Șantier în timpul execuției Lucrărilor, 
care nu puteau fi prevăzute de către un Contractant cu suficientă experiență și pe care Executantul le-a 
notificat imediat Achizitorului;  

viii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare;  

ix. orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Executantului așa cum este 
specificat în Contract;  

x. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau prin 
orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente, 

 
Articolul  12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1. - Achizitorul poate impune plata de dobanzi penalizatoare în cazul în care Executantul nu și-a îndeplini 
obligațiile contractuale, inclusiv, în ceea ce privește nivelul de calitate cerut, în conformitate cu Caietul de Sarcini. 
În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin 
contract, atunci , fără a se aduce prejudiciu răspunderii efective sau potențiale a Executantului sau dreptului 
Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul este îndreptăţit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 1 % 
pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea contractului 
fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a serviciilor si lucrarilor care au fost realizate. Prin lucrari realizate se 
intelege lucrari executate/servicii prestate si confirmate de catre Achizitor conform prevederilor art 19. 
Dispozitiile anterioare se completeaza cu dispozitiile art 17.5 -17.11, fara a se limita la acestea 
12.2 – În cazul în care din vina sa exclusivă achizitorul nu onorează facturile în perioada convenita, atunci acesta 
are obligaţia de a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 1%  pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea 
efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate. Creanta constand in pretul 
serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 
a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale 
b) creditrul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este imputabila 
intarzierea” 
12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, 
care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.12.1 şi 12.2, în completare, părţile pot 
datora si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.  
12.4 Părțile recunosc în mod expres și sunt de acord că orice sume plătibile în temeiul prezentului articol intră în 
categoria daune-interese, reprezentând o estimare rezonabilă a compensației echitabile pentru pierderile suferite 
din cauza neîndeplinirii obligațiilor, care pot fi anticipate în mod rezonabil. 
12.5 În situaţia în care Executantul nu îşi îndeplineşte la termen sau corespunzător obligaţiile contractuale, se 
consideră că aceasta  reprezinta o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 
98/2016 si va duce la aplicarea de daune interese moratorii conform art 12.1, incetarea anticipata si de drept a 
prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a 
art 166 din HG 395/2016  . 
 

Clauze specifice 
 
13. Garantia de buna executie a contractului 
13.1  Garantia de buna executie va reprezenta 10% din preţul contractului, fără TVA, in cuantum de 775.696,28 
lei. 
(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Executantul are 
obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică. 
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În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie să reprezinte cuantumul de 
10%  din valoarea Contractului, fără TVA 
13.2 Executantul are obligatia constituirii garanţiei de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
semnării contractului de achiziţie publică (art 39 din HG 395/2016) 
13.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentei 
clauze pana la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus din mai 
multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada 
antementionata ( pana la data receptiei finale ). 

13.4 Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati: 
-  Virament bancar  
-  În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, constituirea 
garantiei poate fi facuta prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.  
- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o 
societate  de asigurari; Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi toate riscurile 
contractului (all risks) care ar putea decurge din neindeplinirea calitativa si cantitativa a lucrarilor 
respective din neindeplinirea contractului  în perioada convenită3 
 
 

13.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate,  pentru orice motiv 
(inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei  de buna executie. 
13.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila  de la data expirarii celei initiale pe perioada de 
prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 
Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna executie trebuie sa fie pana la data receptiei 
finale raman aplicabile.  
13.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Executantul a facut dovada constituirii 
garantiei de buna executie.  
13.8 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la execuţia şi 
terminarea Lucrărilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului verbal de receptie finala a 
lucrarilor.  
In acest sens, cu 10 zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul are obligatia de a preda achizitorului 
dovada prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus din 
mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada 
antementionata ( pana la data receptiei finale ). 
13.9 Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a 

notifica pretenţia atât Executantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au 

fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. Modul de calcul al prejudiciului este cel stabilit conform 

prevederilor de la literele a), b), c), d) de mai jos 

Beneficiarul este îndreptăţit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in urmatoarele 
situatii: 

(a) Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este 
descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de 
Bună Execuţie;  
(b) Executantul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 10  zile de la primirea solicitării 
Achizitorului privind remedierea defecţiunii, situaţie în care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a 
Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea remedierilor, 
diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al 
achizitorului/cont la dispozitia achizitorului 
(c) Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin 
prezentul contract, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună 
Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea executarii/executarii 

                                                           
3
 Sintagma all risks se interpreteaza in contextul art 13, respectiv priveste toate rscurile ce pot duce la 

nexecutarea conforma din punct de vedere cantitativ si calitativ a acestui contract 
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corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie 
retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului 
(d) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul potrivit prevederilor 
art 28.3, indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere, situaţie în care Beneficiarul poate 
revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie.  

13.10 Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de Bună Execuție 
constituită până la data executării ei, Executantul are obligația ca, în termen de 5 zile de la executare să 
reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În situația în care Executantul nu îndeplinește această 
obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, 
cu 10 zile înainte de data rezilierii. 
Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de Bună 
Execuție 
13.11 In cazul in care Executantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi emis pe 
numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in mod similar toti 
membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din 
garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale si contractuale in situatia cand oricare dintre 
membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. 
13.12 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie  dupa cum urmeaza: 

    a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse 
este minim; 
    b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe 
baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru 
parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional. 

13.13 Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.  
13.14  (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, 
va duce la retinerea garantiei de participare conform art 37 alin 1 litera b din HG 395/2016.  
(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii garantiei de 
participare  va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art 
167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la 
emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a art 166 din HG 
395/2016. 
13.15. În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri/penalitati contractuale, poate reţine aceste 
despăgubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie. Dacă 
valoarea acestora depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în 
termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului 
 
Articolul 14. Proiectarea.  
 
14.1. Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor pentru elaborarea documentaţiei tehnico-
economice aferente pentru obiectivul “Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic 
de executie, asistenta tehnica din partea proiectantuluisi executie lucrari pentru „Coridor verde din strada 
Barcaului din municipiul Oradea, jud Bihor”de la Data mentonata in ordinul de incepere a prestarii 
serviciilor de proiectare emis de catre achizitor  
14.2. În cazul în care executantul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun 
acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului; 
14.3 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi 
terminată în perioadă stabilită în graficul de execuţie a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 
termen care se calculează de la Data mentonata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor de proiectare 
emis de catre achizitor  
(2) În cazul în care:  
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  executantului, sau 
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către 
executant, îl îndreptăţesc de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, 
atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional  
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14.4 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul prevăzut la art.6, acesta are 
obligaţia de a notifica în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de execuţie asumate se face cu acordul 
părţilor, prin act  adiţional  
14.5 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în 
îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi executantului conform prevederilor art 12.1.  
14.6 Executantul este obligat sa mentina un contact permanent cu Achizitorul pe tot parcursul elaborarii proiectului, 
va tine cont de toate solicitarile formulate de catre Achizitor si de catre toti avizatorii cu care potrivitdocumentatiilor 
tehnico-economice intra in contact in vederea prestarii serviciilor deproiectare si va acorda asistenţă tehnică pe 
toata perioada de execuţie a lucrărilor, conform celor specificate in tema de proiectare/caietul de sarcini si in 
prezentul contract.  
14.7 Executantul va fi obligat sa acorde asistenta cu privire la stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în 
execuţie, din vina sa si sa asigure nivelul de calitate corespunzător cerintelor. De asemenea va fi responsabil 
pentru  urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori 
de proiecte atestaţi, la cererea investitorului. 
14.8 Executantul este singur și deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel că niciun fel de 
cereri de modificare a preţului, generate de îndreptarea erorilor de proiectare pe parcursul executării lucrărilor 
necesare pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise.  
14.9 (1) Executantul va proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) în conformitate cu Cerinţele 
Achizitorului şi cu Oferta tehnică. Executantul va fi răspunzător de proiectul elaborat. Executantul va îndeplini rolul 
de proiectant în conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea 
fazelor determinante şi asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului în conformitate cu prevederile Legii. 

(2) Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă cerinţele 
impuse de către achizitor precum si prevederile actelor normative in vigoare şi va fi responsabil pentru proiectarea 
lucrărilor la un standard ce poate fi verificat de către persoana autorizată de achizitor care acţionează în calitate de 
verificator de proiecte. 
14.10 Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi prevederile legale 
referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la mediu înconjurător incidente si în vigoare 
la data semnării contractului. 
14.11 Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei aplicabile la 
elaborarea proiectului,  executantul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru 
aplicare/actualizare. 
14.12 În situaţia în care, potrivit prevederilor art.14.11. achizitorul decide că se impune aplicarea noilor 
reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile contractante cu 
respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.  
14.13  (1) Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi în conformitate cu prevederile Legii şi cu criteriile 
(dacă există) menţionate în Cerinţele Achizitorului.  
(2) Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la discuţii cu achizitorul 
si/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la 
data expirării perioadei de garantie tehnica acordata lucrarilor, în masura convocării cu cel puţin 3 zile lucrătoare în 
prealabil, pentru chestiuni de derulare curentă a proiectării sau execuţiei, si imediat în situatii de urgență. 
14.14 Executantul va garanta că el, proiectanţii săi şi orice Subcontractant implicat în proiectare au experienţa şi 
capacitatea necesară pentru proiectare. 
14.15 Termenele asumate pentru prestarea serviciilor de proiectare curg de la data mentionata in ordinul de 
incepere a prestarii emis de Achizitor 
14.16   Lucrările nu vor fi considerate ca terminate în scopul Recepţiei înainte ca Executantul să transmită 
Achizitorului toate documentele necesare întocmirii capitolelor A şi B ale cărţii tehnice a construcţiei, în sensul 
Legii, şi, documentele necesare completării capitolului D al cărţii tehnice a construcţiei. 
 
14.18 Obligatiile Executantului pe perioada de asistenta tehnica  
(1) Pe perioada prestarii serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor, 
Executantul va indeplini toate obligatiile stabilite in sarcina sa prin caietul de sarcini si prin legislatia in vigoare. 
(2) Executantul va asigura  verificarea lucrărilor pe șantier conform prevederilor legale, la fazele de execuţie 
determinante ale lucrării si nu numai (stabilite prin proiect, convenite contractual, și oricum anterior începerii 
construcţiei). 
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(3) Executantul  va oferi asistenţă tehnică pe parcursul derulării lucrărilor de execuţie pe baza verificărilor lucrărilor 
sau pe baza solicitărilor Achizitorului sau executantului lucrării. 
(4) Activităţile ce alcătuiesc asistenţa tehnică sunt: adaptarea proiectului la dimensiunile rezultate din execuţie, 
adaptarea proiectului la tehnologiile disponibile sau impuse la momentul execuţiei (altele decât cele prevăzute în 
proiect), modificarea proiectului pentru a micșora costurile de execuţie, soluţii de remediere a greșelilor de 
execuţie, aprobarea mostrelor propuse de constructor pentru materialele specificate în proiect,  sau a 
modificărilor/adaptărilor proiectului, realizarea proiectului postexecuţie alte elemente neprevãzute ce apar în 
perioada execuţiei (dispoziţii de şantier etc.) și se vor realiza fără costuri suplimentare din partea proiectantului. 
(5) Se va asigura și asistența tehnică în perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor și se vor soluționa 
problemele tehnice apărute, cu respectarea legislației în vigoare. 
Asistenta  tehnica  pe  santier  implica  doua  aspecte  principale  care  de  regula se intrepatrund: 

1. Verificarea  curenta  a  calitatii  executiei  lucrarilor  de construire  si  a  modului de  respectare  a  
proiectului,  care  se  desfasoara  pe  baza unui  program  periodic (de  doua  ori  pe saptamana,  
saptamanal,  bilunar  sau  de cate  ori  este  nevoie),  pe  toata  durata lucrarilor  sau  pe  perioade  
determinate  (mai putin  recomandabil).In  aceasta  activitate  se  inscriu  si  stabilirea  solutiilor  pentru  
explicitarea  sau  completarea  proiectului  tehnic  si  a  detaliilor  de  executie  si  pentru  remedierea  unor  
abateri  sau  erori minore de  executie  a  caror  rezolvare  nu  modifica  proiectul si  autorizatia de  
construire . 
Asistenta  tehnica  curenta  va  fi  consemnata  intr-un  registru  de  note, note de constatare  si  dispozitii  
de santier  aflat  in  permanenta  la  punctul  de lucru.In  cazul   completarilor sau  modificarilor  de  solutii  
se  vor intocmi  dispozitii  de  santier,  care  vor fi  vizitate   si de  verificatori  tehnici  de proiecte. Cand  
prin  dispozitiile  de  santier  se  aduc  modificari  fata  de  autorizatia  de  construire  acestea  vor  fi  
supuse  procedurii  de  autorizare   in  conditiile legii.  Notele  si  dispozitiile  de santier vor  fi  avizate ( 
insusite)  de  beneficiar si la finalizarea lucrarilor  vor  fi  incluse  in  cartea  tehnica  a  constructiei. 

2. Consultanta  de  specialitate  acordata  Achizitorului  privind  diverse  probleme  legate  de  executia  
lucrarilor  de  constructii,  cum  ar  fi  pentru: 

- intocmirea cererilor  de  oferte pentru  achizitionarea  de  materiale  care  nu  sunt  cuprinse  in  contractul  
de  antrepriza  si  analizarea  ofertelor  primite; 

- alegerea materialelor  de  constructie,  a  tipodimensiunilor  si  culorilor  de   finisaje; 
- alegerea  marcilor  de  utilaje  si  echipamente,  cu  caracteristici  si  performante  conforme  cu  

specificatiile  tehnice  din  proiectul  tehnic; 
- verificarea  situatiilor  de  lucrari   prezentate  de  catre  constructor; 
- intocmirea cartii tehnice  a  constructiei; 
- organizarea  receptiei  lucrarilor  executate. 
- participarea la fazele de control prevăzute în Planul de control al calităţii lucrărilor; 
- emiterea de soluţii tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea Proiectului Tehnic în concordanţă cu 

situaţia din teren; 
- urmărirea pe şantier a lucrărilor de execuţie; 
- emiterea de dispoziţii de şantier; 
- verificări şi controale curente care se execută cu ocazia deplasării pe şantier; 
- elaborarea planurilor modificatoare datorate situaţiei din teren; 
- deplasarea pe şantier ori de câte ori se solicită justificat acest lucru; 
- intocmirea Referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, 

la recepţia la terminarea lucrărilor; 
- elaborarea răspunsurilor pentru posibilele cereri de clarificări ale finanțatorului cu referire la proiect; 
- orice altă activitate care este prevăzută în legislaţia în vigoare referitoare la asistenţa tehnică din partea 

proiectantului şi nu a fost precizată în documentaţie. 
Neconcordantele dintre starea de fapt si documentatia elaborata  vor fi solutionate de proiectant  cu 
promptitudine prin dispozitie de santier si memoriu justificativ  in baza notelor de constatare intocmite de 
dirigintele de santier. 

Asistenta tehnica se va asigura potrivit prevederilor actelor normative in vigoare. Referatul Proiectantului – va fi 
intocmit la terminarea lucrarilor prin care se confirma faptul ca lucrarile realizate sunt in conformitate cu cerintele 
din Autorizatia de Construire si avizele emise, proiectul tehnic, normativele in vigoare, dispozitiile de santier emise 
(daca este cazul) etc. 
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Articolul 15. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului  
15.1. Instalarea şantierului  
15.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor santierului, 
cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice. 
15.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute de 
legislatie, dupa caz. 
15.1.3. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante, care se 
afla in posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea interpretarii acestor date, in masura in care 
aceasta obligatie nu cade in sarcina altor factori implicati in proiect. In masura in care este posibil (tinand cont de 
costuri si timp), se va considera ca Executantul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, 
evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta lucrarile. In aceeasi masura, se va considera ca 
Executantul a inteles, datele mentionate mai sus si alte informatii disponibile, si ca a fost satisfacut, inainte de 
depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante in acest sens. 
 
15.2. Depozitarea pământului excavat 
15.2.1.Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate de executant. 
15.2.2 (1) Executantul are obligaţia de a transporta de pe şantier pamantul, dărâmăturile si molozul(resturi 
betoane, asfalt, caramizi, alte materiale inerte nepericuloase etc.) in vederea predarii doar la Depozitul Ecologic 
Judetean de Deseuri Nepericuloase-Oradea situat in str. Matei Corvin nr. 327, administrat de S.C. Eco Bihor 
S.R.L. Realizarea acestor transporturi la destinatia specificata mai sus se certifica cu bonurile de cantar din care 
rezulta locul de provenienta, societatea comerciala (constructorul) care preda deseurile si cantitatea (conform 
cantar).Aceste prevederi nu se aplica in cazul materialelor reciclate de catre antreprenor cu respectarea 
prevederilor legale  
(2) Executantul va avea in vedere respectarea prevederilor din Hotararea nr. 1061/2008, privind transportul 
deseurilor periculoase si nepericuloase de pe teritoriul Romaniei, respectiv intocmirea Anexei nr.3 in baza careia 
transportul pamantului si a molozului va fi decontat, corelat cu alin. (3). 
(3) Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a preveni 
deversarea acestora pe strazile municipiului Oradea. 
(4) Cheltuielile pentru transportul și taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deșeuri, pământ, asfalt, beton 
etc.) vor fi cuprinse de executant in pretul ofertat pentru atribuirea prezentului contract de lucrari. 
 
15.3. Securitatea şi igiena şantierului  
15.3.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi ale 
terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile 
autorităţilor competente.  
15.3.2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în care 
este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului. 
15.3.3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru 
terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.  
15.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri  
provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie păzite. 
15.3.5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier destinate 
personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă complexitatea 
şantierului o justifică.  
15.3.6. Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului. 
15.3.7. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile 

autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare cu 
notificarea prealabila a Executantului. 

15.3.8. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
15.3.9. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de responsabilităţi.  
15.3.10.  Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de personalul de intervenţie pe 

şantier împiedicând buna desfăşurare a activităţii acestuia. 
15.3.11. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate.  
 
15.4. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice 
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15.4.1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie 
conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de către 
executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de 
semnalizare fără a aduce atingere articolului 15.3.4. 
15.4.2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi condiţii, 
de la executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi a 
semnalizării drumurilor deviate. 
 
15.5. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă 
15.5.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit  instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a celor care 
fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii normale de funcţionare 
reţelele de orice natură care traversează şantierul. 
15.5.2. În cazul în care executatnul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile 

autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului,  poate să ia măsurile necesare înainte ca 
notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte. 

15.5.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
15.5.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi executantul.  
 
15.6. Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate 
Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de certificate de protecţie a 
mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a reduce în măsura în care 
este posibil, efectele care pot cauza dificultăţi de acces, zgomotul motoarelor, vibraţii, fum şi praf. 
 
15.7. Gestiunea deşeurilor pe şantier 
Principii generale 
a.Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, intra in 
responsabilitatea executantului. 
b.Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, 
eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, conform 
reglementarilor legale. 
c. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare. 
d. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.  
e. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru executia 
lucrarilor, de deseurile rezultate.  
 
Articolul 16. Începerea şi execuţia lucrărilor  
16.1 Executantul va începe proiectarea de la Data mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor de 
proiectare emis de catre achizitor si execuţia lucrarilor de la Data emiterii ordinului in acest sens emis de 
catre achizitor. Executantul va acţiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina Lucrările în timpul 
afectat Duratei de Execuţie. 
16.2 (1) Emiterea Ordinului privind începerea executiei lucrarilor este condiționată de îndeplinirea 

cumulativa a următoarelor condiţii; 
a)  constituirea garanţiei de buna execuţie a contractului;  
b) semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului liber de orice sarcini care 
impiedică realizarea obiectului prezentului contract.  
(2) Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Executantului dreptul de acces in Santier si punerea in posesia 
acestuia si etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu aceasta 
etapizare si cu respectarea termenelor contractuale stabilite.  
(3) Executantul nu va formula nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca punerea in posesie a 
Santierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, si isi va revizui corespunzator programul de executie astfel 
incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector pana la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor.  
(4) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Construct ii data inceperii efective a 
lucrarilor. 
16.3 Emiterea Ordinului privind Data de începere a lucrărilor de execuţie este condiţionată de aprobarea 
proiectului şi de obţinerea autorizaţiei de construire.  
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16.4 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor 
cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una 
celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu 
executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica 
atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, 
depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv 
pentru verificarea lucrarilor ascunse.  
16.5. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea 
si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca intarzieri in executia lucrarilor. Achizitorul 
poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor 
mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora. 
16.6 - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie (Anexa nr. 1); 
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii 
si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul Programului de Control si Urmarire a 
Calitatii. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, 
masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin 
executantului.  
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi 
suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu 
este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar costul acestora urmand a fi suportat de achizitor. 
16.7. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, studiilor, 
modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia achizitorului 
(reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei. 
16.8. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a materialelor 
precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor. 
16.9. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima calitate, 
standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si echipamentele folosite 
trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile din 
documentele contractului. 
16.10 Executantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea 
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si  
identificata în contract. Reprezentantul Executantului organizează și supraveghează derularea efectivă a 
Contractului. Sarcinile sale sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și 
desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Executantului la nivel de contract, în vederea 
asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate; 

iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în 
materie; 

iv. gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 
v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a 

conținutului Caietului de Sarcini. 
16.11  Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Executantul va numi un Șef de șantier care va relaționa 
direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de 
organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din partea Executantului. Șeful 
de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa 
reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de 
șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante. 
Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier; 
ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu 

aspectele organizaționale; 
iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar 
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pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 
iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 
v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 
vi. să gestioneze actualizarea tuturor documentațiilor necesare execuției lucrărilor, inclusiv 

intocmirea/completarea  cartii tehnice a construcției; 
vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 
viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; 
ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Executantului de pe 

șantier; 
x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. 

16.12 Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
(1) Execuția Lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin Graficul general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric) acceptat alcătuit în ordinea tehnologică de execuție, anexă la Contract, parte 
integrantă al acestuia. 
(2) Verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Executant, sub aspectul încadrării în termenele de 
execuție, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul Graficul general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric) acceptat. 
(3) În cazul în care, după opinia Achizitrului, pe parcurs, desfășurarea Lucrărilor nu corespunde cu Graficul general 
de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, la cererea Achizitorului, Executantul  va prezenta un 
grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor la data prevăzută în Contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe 
Executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin Contract. 
(4) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste 
indatoririle prevazute la pct. 16.12 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la 
care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit, 
prezentul contract va fi reziliat 
 
Articolul 17. Întârzierea,  şi suspendarea lucrărilor 
17.1. Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila,  suspendarea executarii unei parti 
sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei 
parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. In cazul in care perioada de 
suspendare va depasi 6 luni, costurile cu protectia si paza lucrarilor vor fi suportate de Achizitor cu respectarea art 
221 din Legea 98/2016  
17.2. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al 
reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul, la o prelungire a duratei de 
executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.  
17.3. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de costuri suplimentare 
survenite ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzatoare sau a consecintelor 
omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 
17.4 Prelungirea duratei de executie se va face prin act aditional 
17.5Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Executant si recepţionate de Achizitor în cadrul termenului 
convenit de parti, sub sancţiunea aplicării unor penalitati de întârziere conform prezentului contract 
Penalitatile de întârziere vor fi percepute și în ipoteza în care, ca urmare a respingerii proiectului de către 
Achizitor, termenul de predare a proiectului este depăşit datorită revizuirilor necesar a fi operate. 
Perceperea penalităţilor de întârziere aferente depăşirii termenului de predare a proiectului în vederea 
aprobării Achizitorului sunt lipsite de relevantă în privinţa duratei de execuţie și a datei de finalizare a 
tuturor lucrărilor, astfel că orice întârzieri față de termenul final de execuție a lucrărilor de construcții privind 
obiectivul de investitii vor atrage perceperea de penalități de întârziere aferente execuţiei lucrărilor.  
17.6 Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală în 
întarziere sau efectuarea vreunei alte formalități.  
17.7 Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către Executant a sumelor 
datorate ca penalitati de intarziere. 
17.8 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand întârzierile sunt urmare a lipsei 
amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de execuţie ce curge împotriva 
Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de către parti prin 
reprezentanţii lor imputerniciti in acest sens, prin încheierea unui Act Adiţional la Contract.  
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17.9 Aplicarea de penalităţi nu vor exonera Executantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi  pe care le are conform 

prevederilor Contractului. 

17.10 Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a investiției. 

17.11 Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri:  

a) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor şi agrementelor te hnice, nu permit punerea 

în execuţie a unor materiale sau procedee tehnice.  

b) în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui; Achizitorul va aduce la cunostinta Exec utantului aceasta situaţie 

in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat cunoştinţa despre aceasta,  

c)  interventia unei situații ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de executare a obligaţiilor contractua le, cu obligația 

Executantului de informare promptă, a Achizitorului.  

Lipsa informării  si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziţia sau decizia dirigintelui de şantier sau a Exe cutantului de sistare temporara, 

integrala sau parţiala, a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuţie a lucrărilor contractate.  

17.12 a) Municipiul Oradea isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, in tot sau in parte, atat inaintea emiterii ordi nului de incepere a 

lucrarilor cat si pe parcursul lucrarilor, in cazul in care Achizitorul intampina dificultati in asigurarea finantarii lucrarilor sau apar alte cauze externe ce 

determina imposibilitatea derularii lucrarilor.  

b) In situatia suspendarii partiale a lucrarilor conform literei a) ori din cauza unor activitati neprevazute, doar cu acordu l Achizitorului, perioada de 

executie a lucrarilor va fi prelungita cu durata suspendarii (conform graficului asumat de catre Executant prin oferta).  

c) Se va urmari respectarea termenelor prezentate mai sus cu incadrarea in termenul general de 12 luni, tinand totusi cont de  prevederile literei b) de 

mai sus. 

c)Se va urmari respectarea termenelor prezentate mai sus cu incadrarea in termenul general de executie asumat, tinand totusi cont de prevederile 

literei b) de mai sus. 

Articolul 18. Finalizarea şi recepţia documentaţiei tehnico-economice  

18.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului în copie, la sediul acestuia, conform termenelor prevăzute la art. 6.2 din prezentul contract, în 5 

exemplare, atât piesele scrise cît şi cele desenate. Eventualele copii solicitate în plus de către achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia. 

18.2. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate pe baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare fază 

decontabilă, semnat de achizitor la momentul predării. 

18.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va face obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare/SF-ului şi a obligaţiilor 

(misiunilor) asumate de executant, a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 15 zile de la primirea lucrării. Neprezentarea de obiecţiuni în acest termen prezumă acceptarea 

documentaţiei în forma predată.  

Acceptarea documentatiei de catre beneficiar nu absolva Executantul de greseli de proiectare (omisiuni, erori de proiectare, solutii tehnice neadegvate). 

18.4 Documentatia de proiectare va cuprinde: 

 documentatie pentru obtinerea avizelor solicitate in certificatul de urbanism, care nu au fost obtinute, (certificatul de urbanism a fost obtinut  la faza DALI); 

 documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire (DTAC); 

 documentaţii pentru obţinerea avizarii preliminare ISCIR (sau alte organisme de avizare reglementare specifice) pentru lucrarile care sunt sub incidenţa ISCIR (daca 

este cazul); 

 Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie; 

 planul de securitate şi sănătate la faza de proiectare si pentru desfasurarea lucrarilor la şantiere conform HG 300/2006 cu actualizarile si modificarile ulterioare; 

 documentaţie AS-BUILT; 

 cartea tehnică a lucrarii realizate; 

 manuale de exploatare şi mentenanta; 

 Plan de management al Mediului; 

 Expertize tehnice necesare. 

 Verificarea proiectului tehnic realizat de verificatori de proiect atestati pentru toate specialitatile necesare. 

 Caiete de sarcini din partea proiectantului cu specificatii pentru pentru toate elementele lucrarilor  
Articolul 19. Finalizarea şi recepţia lucrărilor  
19.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin 
graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data mentionata in 
ordinul de începere a lucrărilor emis de Achizitor. 
19.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite 
condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. Notificarea se va depune la sediul 
achizitorului Serviciul Relatii cu Publicul - Sala Ghiseelor, parter si va include si valoarea lucrarilor realizate. 
(2) Executantul trebuie să comunice investitorului, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire si ulterior 
acceptarii si confirmariide catre Achizitor a situatiei finale de lucrari, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în 
contract.  
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În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi consemnate într-un Proces-Verbal și 
notificate Executantului, stabilindu-se și termenele pentru remedieri și finalizare in conformitate cu HG 273 din 14 
iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor actualizata. 
După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Achizitorul va 
convoca comisia de recepţie. În cazul în care nu sunt respectate termenele prevăzute pentru remedieri și 
finalizare, Achizitorul poate retine contravaloarea lor din Garanția de bună execuție constituită de Contractant. 
După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Executantului, Achizitorul va 
convoca comisia de recepție 
(3) Achizitorul trebuie sa verifice o situatie de lucrari in termen de 15 zile de la primirea acesteia. In cazul in care 
exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 15 de zile pentru verificarea 
situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor. 
(4) Situatiile de lucrari se considera a fi aprobate  dupa acceptarea( semnarea)  acestora de catre Achizitor 
19.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor 
acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul 
are dreptul de a efectua receptia in conformitate cu prevederile legale. 
Articolul 20. Probe tehnologice la terminarea lucrarilor sau Testele la terminarea lucrărilor  
20.1. Inainte de inceperea probelor tehnologice la terminarea lucrarilor, executantul va notifica achizitorul si beneficiarul 
pentru a fi prezenti la efectuarea acestora. 
20.2. Executantul va  efectua probele tehnologice in conformitate cu manualele pentru exploatare si intretinere, cu 
prevederile caietului de sarcini – Anexa 1 si va acorda orice indrumare pe care acesta este solicitat sa o asigure pe 
parcursul acestor probe;  
20.3. Probele tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi efectuate inainte de receptia de catre achizitor a lucrarilor. 
Executantul va instiinta achizitorul cu 5 zile inainte de data in care vor fi efectuate probele tehnologice.  
20.4. Rezultatele probelor tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi evaluate de ambele parti. Se va face o evaluare 
corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre parti. 
20.5. Daca lucrarile, nu au trecut probele tehnologice dupa terminare, executantul este obligat la remedierea defectiunilor 
constatate si la repetarea probelor respective. 
20.6.Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de costuri suplimentare 
pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora si o va achita  pana cel tarziu la expirarea Perioadei de 
Notificare a Defectiunilor. 
Articolul 21. Perioada de garanţie acordată lucrărilor (garantia tehnica) 
21.1 – (1) Executantul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor și lucrărilor de 
construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, coroborate cu 
prevederile Codului civil privind condiţiile și termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse și promovarea 
acţiunii în daune. 
(2)Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală. 
(3) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 5 ani de la data semnarii procesului verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala, precum si dupa implinirea acestui 
termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea 
normelor  de executie. 
21.2 – (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa 
toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este 
nerespectarea clauzelor contractuale, aceste din urma incluzand toate documentele mentionate la clauza 8 
“documentele contractului”. 
(2) Obligaţia legala de garanţie a Executantului pentru lucrările executate impune remedierea tuturor defectelor 
constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sai sau a 
persoanelor pentru care acesta este ținut să răspundă. Defectele şi lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de 
garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Executantului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea notificării, 
este obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi sa remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, 
potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor  va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și 
calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între Părți. 
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21.3 Obligaţia de garanţie a Executantului subzistă în temeiul legii, și față de  subdobânditorii dreptului de 
proprietate asupra construcţiilor. 
21.4 Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Executantului, se realizează pe cheltuiala 
acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 
i) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu 
prevederile documentației tehnico-economice; 
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrare, 
proiect însuşit de Executant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința achizitorului în timpul executării lucrărilor; 
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi 
revin în baza contractului. 
21.5 În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute in aceasta clauza, Achizitorul este liber să 
contracteze cu terti executanţi, conform legislației achizițiilor, execuţia acestor lucrări, urmând ca preţul lor sa fie 
recuperat de către Achizitor de la Executant sau reţinut din sumele cuvenite acestuia sau din garanţia de buna 
execuţie. 
21.6Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru ori în 
legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de dauna 
rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor. 
 
Articolul 22. Modalităţi de plată 
22.1 – (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plati catre executant in termen de 30 zile de la data inregistrarii 
facturilor de catre executant la sediul achizitorului, in baza facturilor insotite de situatiile de lucrari acceptate la 
plata de catre achizitor. Astfel, facturile vor fi emise numai dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor de 
lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari/situatiile de lucrari se va/se vor returna antreprenorului. 
Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari /situatiilor de lucrari redepuse de catre antreprenor 
Platile se vor efectua pe baza facturilor aferente serviciilor prestate si situatiilor de lucrari, confirmate de beneficiar. 
(2)In cazul in care Achizitorul va apela la mecanismul cererilor de plata (sau mecanism similar) disponibil in cadrul 
contractelor de finantare nerambursabila, plata se va efectua dupa cum urmeaza: 
1. In termen de 5 zile lucratoare de la data primirii sumelor de la autoritatea finantatoare 
2. In termen de 5 zile lucratoare de la data respingerii cererii de plata. 
22.2 - (1) Transele din plata trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate conform 
graficului de executie si intr-un termen de 30 zile de la data inregistrarii  facturii de catre executant la sediul 
achizitorului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, astfel incat sa 
asigure o rapida si sigura verificare a lor. Factura va fi emisa numai dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor 
de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 15 
zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor. 
(2) Situatiile de lucrari partiale se confirma ca acceptate la plata de catre achizitor in termen de 30 zile. In cazul in 
care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea 
situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor. 
(3) La intervale lunare, Executantul va fi îndreptățit la plata următoarelor:  
valoarea Lucrărilor real executate; 
valoarea Materialelor și Echipamentelor livrate pe Șantier la o dată convenită în prealabil cu Achizitorul și numai în 
măsura în care Executantul face dovada dobândirii calității de proprietar asupra respectivelor Materiale și 
Echipamente. 
(4) Prevederile art 22.1. alin 2 raman aplicabile. 
22.3 – (1) Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de catre 
achizitor. Emiterea facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor.  
(2) În situaţia în care o parte din suma solicitată prin situațiile de lucrări sau prin situația finală de lucrări fac 
obiectul unui diferend între Părțile contractante, asupra căruia nu s-a putut conveni amiabil și, pe cale de 
consecință, una dintre Părți a depus litigiul spre soluționare instanțelor de judecată competenţe, Achizitorul va 
achita sumele care exced obiectului litigiului in termenul prevazut la art 22.1. În ipoteza în care părțile au soluționat 
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amiabil diferendul privind sume parțiale din situațiile de lucrări, Achizitorul are obligația de a efectua plata acestor 
sume în termenul stabilit in prezentul contract la art 22.1 
22.4 Temeiul și faptul generator al obligaţiei Achizitorului de plată a contravalorii lucrărilor și materialelor cuprinse 
în situațiile de lucrări rezida exclusiv în acceptarea expresă a situatiilor de lucrări, urmând ca niciun fel de alte 
probe, împrejurări sau înscrisuri încheiate în alte condiţii decât cele aici stipulate sa nu aibă aptitudinea de a 
genera obligaţii de plată în sarcina Achizitorului sau să creeze vreo altă obligaţie în sarcina acestuia. 
22.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de 
comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi 
efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.  
22.6 Plata serviciilor de asistenţă tehnică se va face, proportional cu stadiul lucrarilor executate, după acceptarea 
de către Achizitor a Raportului de activitate privind serviciile de asistenţă tehnică prestate. Plata finala se va face 
dupa acceptarea de către Achizitor a Referatului de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a 
fost executată lucrarea cf HG 343/2017 . 
22.7 Plata avansului 
(1) Executantul poate primi avans  în conformitate cu prevederile legale în vigoare – HG 264/2013 privind stabilirea 
acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din 
fonduri publice și va fi utilizat doar în scopul pentru care a fost acordat.  
(2) Garanţia de returnare a avansului se va consitui printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 
societate bancară sau de o societate de asigurari.Garanţia din instrumentul de garantare trebuie să fie irevocabilă 
şi să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza 
declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garanţia de returnare a avansului trebuie să fie 
acoperitoare atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse 
prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor 
contractuale ce derivă din acordarea avansului. 
(3) Avansul se acorda numai după constituirea garanţiei de returnare a avansului de către Executant şi numai dacă 
sunt asigurate condiţiile pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor rezultate din contract. 
Avansul va fi acordat sub rezerva aprobarii primite de la Achizitor, la cererea Executantului formulata in maxim 3 
luni de la indeplinirea conditiilor. 
Sub sancţiunea solicitării de daune-interese, Executantul nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel 
pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat. 
(4) Recuperarea avansului se va face conform  prevederilor art 54 alin (9^1) din  Legea 273 din 29 iunie 2006 
privind finanţele publice locale. Contractantul va trebui sa  întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor 
efectuate, prin care să confirme utilizarea integrală şi potrivit destinaţiilor legale a avansului acordat la finele 
exercitiului financiar in care i-a fost acordat avansul. 
(5) La efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, avansurile acordate vor fi 
deduse din sumele datorate. Se admit plăţi efective pe parcursul derulării contractului, cu condiţia recuperării din 
fiecare astfel de plată a unei cote-părţi de 20% până la recuperarea integrală a acestuia. 
(6) Pentru avansurile primite contractorul este obligat ca la încheierea fiecărui an bugetar să întocmească un deviz 
justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme gradul de utilizare a avansului corespunzător destinaţiilor 
stabilite prin respectivele contracte. 
(7) Este interzisă acordarea avansurilor contractorilor care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au 
justificat şi de la care avansurile nu au fost recuperate. Prin urmare, Executantul daca se afla intr-o asemenea 
situatie are obligatia de a instiinta Achizitorul. 
Articolul 23. Ajustarea  preţului contractului 
23.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea 
financiară, anexă la prezentul contract. 
23.2 – Pretul este ferm si nu se ajusteaza, prevederile art 25 care prevad situatiile in care contractul poate fi 
modificat fara o procedura prealabila, raman aplicabile. 
Articolul 24. Asigurări 
24.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia o  asigurare de răspundere civilă profesională, care va acoperi 
riscul de neglijenţă profesională în proiectarea lucrărilor.  Acesta va depune toate eforturile sale pentru a menţine 
în vigoare asigurarea de răspundere civilă profesională  până la recepţia finală a lucrărilor executate în baza 
proiectului. Executantul va furniza dovezi ale poliţei de asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare 
fără întârziere, oricând i se va solicita de către achizitor (sau de către Managerul de Proiect). Neprezentarea poliţei 
atrage după sine suspendarea plăţilor până la corectarea situaţiei 
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(2) In indeplinirea obligatiei de la alin 1, la data semnarii prezentului contract, Executantul va încheia, va prezenta 
şi va menţine în vigoare o poliţă de asigurare cu despăgubire integrală pentru o sumă asigurată care nu va 
avea o limita mai mică de valoarea cu tva inclus ofertata si mentionata la art. 5.1 al prezentului contract, asigurare 
care va acoperi atât perioada de executare a prezentului contract cât şi eventualele perioade de prelungire a 
prestaţiilor, pentru acoperirea tuturor riscurilor care ar putea fi generate de neexecutarea/executarea cu intarziere 
su defectuoasa a obligatiilor contractuale. Mentionam in continuare  : 
a) răspunderea executantului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaţilor, incluzând costurile 

repatrierii pe motive de sănătate; 
b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului achizitorului utilizat pentru executarea contractului 

de servicii; 
c) acoperirea daunelor cauzate in timpul perioadei de asigurare, beneficiarilor serviciilor profesionale 
respectiv achizitorului sau tertilor, de fapta comisa din culpa de catre Executant in cadrul exercitarii profesiunii sale, 
pentru care acesta raspunde civil, conform legii si a prezentului contract, daune in legatura cu care Executantul a 
primit o plangere / cerere scrisa de despagubire, in timpul perioadei de asigurare. 
d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări fizice în 

legătură cu contractul de servicii. 
Riscul acoperit este acela de producere a unor prejudicii patrimoniale (fie acestea pagube materiale sau pierderi 
financiare, efective sau beneficii nerealizate, directe sau indirecte, actuale la data la care se solicita repararea lor 
sau viitoare, dar certe), cauzate de Asigurat clientului ca urmare a unor erori, neglijente, omisiuni aparute in 
activitatea specifica (elaborare, supervizare si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si 
consultanta, elaborare de caiete de sarcini, elaborare de instructiuni tehnice privind executia, intretinerea, 
amenajarea, reamenajarea, proiecte de urmarire privind comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de 
executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru tratarea defectelor etc.). Raspunderea va fi angajata in baza 
prevederilor din contract, lege, normele si statutul profesiei, conventiile internationale si regulile de conduita, etica 
si deontologie profesionala.  
Cheltuieli acoperite: 
 sumele pe care Executantul este obligat sa le plateasca pentru prejudicii datorate incalcarii obligatiilor ce se 

refera la atributiile specifice domeniului sau de activitate: erori sau omisiuni in proiectare, executie, avizare, 
supervizare si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborari de 
caiete de sarcini, instructiuni tehnice privind executia, exploatarea, intretinerea si reparatia, proiecte de 
urmarire privind comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii executiei, 
solutii pentru tratarea defectelor; alegerea materialelor de constructii optime 

 sumele cheltuite de Executantul Asigurat in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor 
predate de achizitor Executantului Asigurat in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale 

 cheltuielile de judecata facute de Achizitor pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii 
Executantului Asigurat la plata despagubirilor, daca a fost obligat prin hotarire judecatoreasca la plata 
acestora; 

 cheltuielile efectuate de catre Executant Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv 
in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in 
competenta instantei penale), decurgand din evenimente asigurate produse in perioada de valabilitate a 
politei; 

 cheltuielile efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in scopul obligarii Executantului Asigurat la plata 
unor despagubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, daca Executantul Asiguratul a fost 
obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora (inclusiv in cazul in care actiunea penala 
pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale). 

24.2. Exectantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate în extinderea, reînnoirea 
şi restabilirea acestei asigurări.  
24.3. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde 
toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, 
materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să 
recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 
suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare 
şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
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(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii  au încheiat asigurări pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor  să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de 
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
24.4. Executantul are obligaţia să asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea totală de înlocuire 
a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie să fie în vigoare 
pe perioada transportului pe şantier şi pînă în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al 
executantului. 
24.5 - Executantul va încheia şi va menține în vigoare asigurarea împotriva reclamațiilor, daunelor, pierderilor şi 
cheltuielilor, inclusiv taxe şi cheltuieli legale, care decurg din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul 
oricărei persoane angajate de către Contractant sau oricărui alt membru al Personalului Executantului. Achizitorul 
nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a 
unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui 
accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 
24.6 Executantul poate incheia un singur contract de asigurare împotriva tuturor riscurilor mai sus 
precizate si a oricăror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naşte in sarcina Executantului sau a 
Achizitorului obligaţii de dezdaunare. Executantul are obligaţia de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului 
in termen de maxim 5 zile de la data emiterii Ordinului de începere a Lucrărilor. Executantul se obliga si 
garanteaza ca isi va îndeplini toate obligaţiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situatia apariţiei 
unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile Executantului.  
24.7 Asigurarea se va încheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 
suportată de către Executant. 
Articolul 25. Modificarea contractului  
25.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act aditional . 
25.2 Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica. 
Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi 
proceduri de atribuire. 
25.3 Achizitorul  va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu conditia 
indeplinirii conditiilor impuse de acest articol  
25.4 Actualizarea graficul de executie de detaliu, fara afectarea graficului general de executie si a termenul de 
realizare a contractului,  se poate face pe baza unei notificari insotita de o justificare adecvata, care va deveni 
anexa la prezentul contract dupa aprobarea Achizitorului.  
25.5 Cuantumul cheltuielilor “diverse si neprevazute” mentionate de proiectant in devizul general este de  
388.704,48  lei fara TVA . 
Aceasta suma nu a fost inclusa in valoarea contractului si va putea fi accesata pe parcursul derularii contractului, 
daca vor fi indeplinite conditiile prevazute la art.221 din Legea 98/2016. 
 
26. SUBCONTRACTAREA, TERT SUSTINATOR   
26.1.1. Subcontractarea 
(1) Orice înțelegere scrisă prin care Executantul încredințează o parte din realizarea Lucrărilor către un terț este 
considerată a fi un Contract de Subcontractare. 
(1) La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea către 
Achizitor a contractelor încheiate de către Executant cu subcontractanții nominalizati in oferta sau declarati 
ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si súmele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in 
Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita:  

1) denumirea subcontractantilor,  
2) reprezentantii legali ai noilor subcontractanti,  
3) datele de contact,  
4) activitatile ce urmeaza a fi sucontractate,  
5) valoarea aferenta prestatiilor,  
6) optiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor, 
7) optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul). 

(2) Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a 
semnat contractul cu Achizitorul. Contractele de subcontractare vor cuprinde consimţământul la cesiunea 
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contractului de subcontractare catre Achizitor, in situatia prevazuta la art221 alin 1 litera d din Legea 98/2016 si 
conform art1317 din Noul Cod Civil. 
(3) Executantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor privind 
subcontractantii pe durata contractului de achizitie publica 
26.1.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu 
subcontractantii desemnati.  
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la contract. 
Subcontractantii sunt urmatorii: NU ESTE CAZUL  
26.1.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste contractul. 
Subcontractarea nu diminueaza raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului 
contract de achizitie public. 
(2) SubExecutantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din 
contract. 
26.1.4 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea acestora 
conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract. Inlocuirea subcontractantilor 
se poate face doar cu acordul autoritatii contractante, in conformitate cu clauzele de revizuire din  Anexa CR la 
prezentul contract . 
26.1.5- Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, 
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei 
parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.  
26.1.6 Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibila doar cu acordul 
Achizitorului si nu trebuie sa conduca la modificarea substantial a contractului in sensul art 221 din legea 98/2016. 
Executantul va incheia un contract cu subExecutantul in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu 
achizitorul. Contractele de subcontractare vor cuprinde consimţământul la cesiunea contractului de subcontractare 
catre Achizitor, in situatia prevazuta la art221 alin 1 litera d din Legea 98/2016 si conform art1317 din Noul Cod 
Civil. 
26.1.7 Executantul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de implementare a contractului, in 
urmatoarele situatii: 
a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realízate 
de subcontractanti; 
b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce urmeaza a fi 
subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora. 
c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract 
26.1.8 (1) Executantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului înainte de încheierea unui 
nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării Achizitorului se realizează numai 
după ce Executantul a efectuat el însuși o verificare prealabilă a Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin 
raportare la caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 
165 și 167 din Legea 98/2016 aplicabile Subcontractantului  și capacitatea Subcontractantului de a îndeplini 
obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind înlocuirea 
unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordată de Achizitor, avându-se în vedere, cel puțin: 
caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 
din Legea 98/2016, aplicabile Subcontractantului și informațiile prezentate de Contractant privind capacitatea 
Subcontractantului propus pentru îndeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care 
acesta dispune precum și declarația pe propria răspundere a noilor Subcontractanți privind asumarea respectării 
prevederilor din Caietul de Sarcini.  
Orice Subcontractant propus și aflat în situațiile de excludere va fi respins de către Achizitor. Achizitorul va notifica 
decizia sa Executantului în termenul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, motivând decizia sa în cazul 
respingerii aprobării. 
(2)  In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligați să prezinte: 

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii 
tehnice depusa de catre Executant  la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.; 

2) contractele de subcontractare incheiate intre executant  si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu 
dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de 
contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului;  
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3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică. 

26.1.9. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie raspunderea 
Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 
26.1.10 In baza art 220 din Legea 98/2016, solicitarile privind subcontractantii se extind si : 
a) cu privire la furnizorii implicaţi în contract;  
b) cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor Executantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente 
ale lanţului de subcontractare. 
26.1.11 In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Executantul se obliga sa cesioneze in 
favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Executantul obligandu-se totodata sã 
introduca in contractele sale cu subcontractanții clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi 
continuat de subcontractanți. Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o 
situatie raspunderea Executantului  fata de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 
26.2 Plata directa catre subcontractanti 
26.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre 
subcontractantii daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune la momentul nominalizarii lor in oferta 
si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract, dupa caz, 
optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.  
26.2.2 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand executia acestora este 
confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Executor  si subcontractant sau de 
Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executarii 
obligatiilor asumate de subcontractant. 
26.2.4. In aplicarea prevederilor art. 26.1.11 Acordul partilor se poate materializa prin íncheierea unui act aditional 
la contract intre Achizitor, Executant si Subcontractant atunci cand contractul de subcontractare este cesionat 
Achizitorului 
26.2.5 Este posibila cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceştia. 
26.2.6 În cazul în care un Subcontractant și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea 98/2016, 
opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ 
următoarele condiții: 

1) această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă la Contract și 
făcând parte integrantă din acesta. 

2) Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică privind modalitatea în 
care se efectuează plata directă de Achizitor către Subcontractant și care precizează toate și fiecare dintre 
elementele de mai jos: 

 pentru fiecare Lucrare/ activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă la Contract, astfel cum a 
fost încheiat între Contractant și Achizitor – partea din Lucrare/ activitate sau Lucrare/ activitatea 
realizat/realizată de Subcontractant astfel cum va fi specificată în factura prezentată la plată, 

 modalitatea concretă de certificare a Lucrării/activității de către Contractant pentru rezultatul obținut de 
Subcontractant/Lucrarea executată de Subcontractant înainte de prezentarea facturii de către Contractant 
Achizitorului, 

 partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare Lucrării/activității care este în sarcina 
Subcontractantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise de Contractant 
pentru Achizitor, așa cum sunt acestea detaliate în Contract, 

 stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă, 

 precizează contul bancar al Subcontractantului  
26.3. Tertul Sustinator 
26.3.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din incalcarea 
obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de 
garantie, prin semnarea prezentului contract, Executantul consimte ca  Achizitorul se poate subtitui in toate 
drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care 
acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta  
26.3.2 In cazul in care Executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv pentru partea de 
contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat 
a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea 



 
 

Pag. 30 din 36 

Executantului  initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei 
sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte 
proceduri de atribuire.  
28. Cesiunea 
28.1 – Executantul nu trebuie să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv 
drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de cazuri, Executantul trebuie să 
furnizeze Achizitorului informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile 
Orice drept sau obligație cesionat/cesionată de către Contractant fără o autorizare prealabilă din partea 
Achizitorului nu este executoriu/executorie împotriva Achizitorului  
28.2 În cazul încetării anticipate a Contractului, Executantul principal cesionează Achizitorului contractele încheiate 
cu Subcontractanții 
28.3 Executantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană 
juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Executantului, în termen de maximum 3 
(trei)] zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci)] de zile de la data 
notificării de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de către 
o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Executantului.[(de 
exemplu: fuziune, divizare, etc.). 
28.3 În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, 
dreptul de creanță al Executantului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de garanție, către Achizitor 
La solicitarea achizitorului se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe care le are fata de tertii 
sustinatori, catre Achizitor, cu titlu de garantie, fapt care sa permita Achizitorului sa urmareasca orice pretentie la 
daune pe care Executatul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea 
de catre acestia a obligatiilor asumate prin angajamentul ferm. 
In cazul in care Executantul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti pentru a demonstra 
indeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica si profesionala, si 
intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, la solicitarea Achizitorului, acesta 
(Executantul) va cesiona drepturile sale din cadrul contractului catre Achizitor, cu titlu de garantie.  
28.4 Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile prevazute 
de dispozitiile prezentului contract si cu respectarea art 6^1 din OUG 146/2002 privind formarea şi utilizarea 
resurselor derulate prin trezoreria statului*). Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei 
cesiuni in conditiile prezentului art. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituţiei 
publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, 
serviciilor prestate sau lucrărilor executate. Suma care face obiectul cesionării se achită de către Achizitor în contul 
indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă Furnizorul cedent nu are obligaţii de plată către 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale 
Articolul 29. Drepturi de proprietate intelectuală 
29.1. Dreptul de proprietate intelectuală asupra documentatiei elaborate in baza prezentului contract,  asupra 
oricăror rapoarte si date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, 
software si înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de către Executant sau de 
către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului, devin proprietatea exclusivă a 
Achizitorului în momentul plății contravalorii documentației de către Achizitor. Executantul nu va utiliza 
aceste documente în scopuri care nu au legătură cu Contractul fără acordul scris prealabil al achizitorului.   
 
29.2.Executantul nu va publica articole referitoare la Serviciile prestate, nu va face referire la aceste servicii în 
cursul executării altor servicii pentru terţi si nu va divulga nicio informaţie furnizată de Achizitor, fără acordul scris 
prealabil al acestuia. 
29.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectualăori 
industrială, asupra documentatiei elaborate in baza prezentului contract si/sau dobândite în executarea 
Contractului de servicii sunt proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori 
transfera asa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care 
există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
Articolul 30. Încetarea şi rezilierea contractului 
30.1 (a) Prezentul Contract poate înceta, prin: 

i. executarea corespunzătoare a obligațiilor conform dispozițiilor prezentului Contract, 
ii. acordul de voință al Părților, consemnat in scris 
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iii. rezilierea unilaterală de către o Parte în cazul îndeplinirii în mod necorespunzător sau 
neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către cealaltă Parte contractantă precum și în cazurile 
expres menționate în prezentul Contract, 

iv. îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiției, 
v. imposibilitatea fortuită de executare. 

(a) Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia Contractul,cu efecte depline, printr-o notificare scrisă adresată 
Executantului, dupa acordarea unui preaviz de 15 zile executantului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei 
formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunuei instanțe judecătorești și/sau arbitrale, în 
oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea, Executantul nefiind îndreptățit să pretindă nicio 
sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, dacă: 

i. Executantul nu-și îndeplinește obligațiile,conform prevederilor Contractului; 
ii. Executantul nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, conform 

notificării emise de către Achizitor, prin care i se solicită remedierea 
Defecțiunilor/necoformității precum și executarea sau neexecutarea obligațiilor 
din prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea în mod 
corespunzător și la termen a obligațiilor contractuale ale Executantului; 

iii. Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile/notificările 
emise de către Achizitor în condițiile prezentului Contract; 

iv. Executantul a săvârșit abateri profesionale, care îi pun în discuţie integritatea, 
iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de 
probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei 
autorităţi administrative  

v. Executantul  se afla in stare de dizolvare sau faliment.  
vi. In cazul retragerii autorizatiei de functionare Executantului 
vii. Executantul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului; 
viii. Executantul se aflăîntr-o situație de conflict de interese, iar această situație nu 

poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe; 
ix. Executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea 

profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 
x. are loc orice modificarea organizațională care implică o schimbare cu privire la 

personalitatea juridică, natura sau controlul Executantului, cu excepția situației 
în care asemenea modificări sunt realizate prin Act Adițional la prezentul 
Contract; 

xi. apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea 
Contractului; 

xii. Executantul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa 
garanțiile ori asigurările solicitate sau persoana care furnizează garanția ori 
asigurarea nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile la care s-a 
angajat prin Contract; 

xiii. în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al 
Achizitorului în legătură cu care se execută Lucrările care fac obiectul 
Contractului; 

xiv. Executantul a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de 
muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația 
națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile 
internaționale în domeniul de activitate aplicabil Lucrărilor care fac obiectul 
Contractului; 

xv. Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau 
indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri 
de valoare ca stimulent sau recompensă pentru: 

- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul; 
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul; 
- sau dacă oricare din membrii personalului Executantul, agenţi sau Subcontractanţi dau sau se oferă să 
dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf. 

xvi. Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese 
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xvii. la momentul atribuirii Contractului,fie Executantulse afla în situația de a fi fost 
condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești,fie persoana, 
care este membru al organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al respectivului operator economic ori are putere de 
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, se afla în situația 
de a fi fost condamnată printr-o hotărâre definitivăpentru comiterea uneia 
dintre următoarele infracțiuni: 

1. constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 367 din 
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau 
prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

2. infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzutprin art. 289-294 din Legea 286/2009, cu 
modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, 
astfel cum este prevăzutprin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările 
ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

3. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut 
prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau 
prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

4. acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 
535/2004, privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările 
ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

5. spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru 
prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, 
saufinanțarea terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, 
cu modificările și completările ulterioaresau prin dispozițiile corespunzătoare ale 
legislației penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost 
condamnat, 

6. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin art. 209-217 
din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca 
operator economic, a fost condamnat, 

7. fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind protejarea 
intereselor financiare al Comunității Europene din 27 noiembrie 1995; 

xviii. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană 
relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene și, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit 
Executantului. 

(b) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul, printr-o notificare scrisă adresată Executantului, 
dacă împotriva acestuia din urmă se deschide procedura falimentului, Executantul având dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a 
Contractului. 

(c) Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat câştigător cu care 
Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau încheie orice alte înţelegeri privind 
prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice 
sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse 
în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de 
servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de 
achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie 
publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului. 
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30.2  În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la lit.b)  de mai sus, 
Achizitorul, la împlinirea termenului de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze Contractul, 
rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti 
şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi, după caz, să evacueze Executantul 
din locaţia Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune-interese 
compensatorii. 
30.3 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediază situaţiile invocate de către Achizitor 
ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze 
Contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor Contractuale generată de Executant să nu pericliteze 
finalizarea în bune condiţii şi la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va 
fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese. 
30.4 În perioada de preaviz susmenţionată Executantul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind obligat 
la plata de penalităţi. 
30.5 Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 
Contractante. 
30.6 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, 
utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu 
prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat 
contractul. In acest sens, achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de receptie, 
care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate. 
Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea 
Contractului. 
30.7 - Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea  unei/unor obligatii care ii revin potrivit 
acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi indreptatita la urmatoarele 
remedii: 
a) despagubiri; si/sau 
b) rezilierea Contractului  
30.8 -  Despagubirile pot fi: 
a) Despagubiri Generale; sau 
b) Penalitati contractuale. 
30.9 - In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri din orice 
sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu prevederile 
prezentului contract. 
30.10– Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu respectarea 
prevederilor legale privind achizitiile publice. 
31. Forta majora 
31.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
31.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toata perioada in care aceasta actioneaza. 
31.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
31.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
31.5 -  Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa 
poata pretinde celeilalte daune-interese. 
31.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia in care 
executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data semnarii Contractului 
de catre parti. 
31.7.- Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si in 
masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul 
unui eveniment de forta majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru 
neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea 
Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore. 
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31.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta indeplinirea 
obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si efectul probabil al 
imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea 
obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace 
alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale Achizitorului. 
32. Impreviziunea 
32.1. Partile isi vor executa obligatiile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit mai oneroasa din 
cauza schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute inainte de semnarea contractului. 
32.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv de oneroasa a 
contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea obligatiilor sale, instanța de 
judecată sau după caz, partile, de comun acord, vor stabili una din urmatoarele masuri: 
a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile rezultate din 
schimbarea exceptionala a imprejurarilor; 
b) incetarea contractului. 
33. Cazul Fortuit 
33.1.  Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea care ar fi trebuit sa 
raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs. 
33.2.  Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, 
producerea acestuia. 
33.3.  Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a oricareia dintre obligatiile 
contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo notificare, chiar din momentul producerii 
evenimentului fortuit. 
34. Solutionarea litigiilor 
34.1 - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, 
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
34.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod 
amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele 
judecatoresti din Romania.  
35. Limba care guverneaza contractul 
Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
35. Comunicari 
35.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in 
scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin fax sau vor fi inmanate personal la adresele 
indicate mai jos: 
 
Pentru Achizitor:   Adresa:str Piata Unirii nr 1,Oradea,jud Bihor 
     In atentia:  
Fax: 0259/440746 
 
Pentru Executant:   Adresa:  
     In atentia: 
Fax:  
Tel:  
 
(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:  

(a) in caz inmanare personala, la data inmanarii; 

(b) in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii; 

(c) in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire. 
(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta trimisa la ultima 
adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuata. 
(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
34.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii 
comunicarii. 
34.3 Termenul de răspuns al părților la corespondența primită cu privire la desfășurarea contractului este de 
maxim 30 zile calendaristice 
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35. Legea aplicabila contractului 
35.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
35.2.Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum si reglementarilor 
direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta si se va 
asigura ca personalul lor, salariat sau contractat, conducerea lor, subordonatii acestora, si salariatii din teritoriu vor 
respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta 
parte in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre 
acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si 
salariatii din teritoriu. 
35.3. Clauzele standard care prevad în folosul celui care le propune limitarea raspunderii, dreptul de a denunţa 
unilateral contractul, de a suspenda executarea obligaţiilor sau care prevad în detrimentul celeilalte parţi 
decaderea din drepturi ori din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune excepţii, restrângerea libertaţii 
de a contracta cu alte persoane, reînnoirea tacita a contractului, legea aplicabila, clauze compromisorii sau prin 
care se deroga de la normele privitoare la competenţa instanţelor judecatoreşti nu produc efecte decât daca sunt 
acceptate, în mod expres, în scris, de cealalta parte 
35.4 Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui Contract si incheie acest 
Contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si intelegand toate aspectele legale, tehnice si 
comerciale legate de incheiere si executare, motiv pentru care niciuna dintre parti nu va putea invoca Articolul 
1221 alin. (1) al Codului Civil. 
 
Partile au inteles sa incheie azi ……….. prezentul contract in 4 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare 
parte, unul pentru Serviciul Achizitii Publice si unul pentru Directia tehnica. 
 
 

                  ACHIZITOR,                                                                          EXECUTANT, 

MUNICIPIUL ORADEA                                                   SC CONSTRUCTII BIHOR SA                                                   

Primar                                                                                                

Ilie Bolojan                                                                                        

                   

    Director  Adj. Directia Economica                                  SC EDILDRUM CONSTRUCT  SRL 

    Control Financiar Preventiv                                                                   

    Vlad Simona                                                                                           

        

 

    Sef Serviciu Directia Juridica  

    Marc Oltea Diana                                                                                 

                    

                                               

    Director Directia Tehnica                                                                 

    Ghitea Mircea                                                                                      

                    

 Sef Serviciu Achizitii Publice 

  Manuela Maghiar  
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   Consilier  Achizitii Publice  

   Julieta Nicoara  

 


