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Contract de lucrari 
Privind contractarea serviciilor de proiectare și a execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiţii “ Elaborare proiect 
pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC /DTAC) proiect tehnic de executia lucrarilor (PT) asistenta tehnica din 
partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Coridor Verde in cartierul Grigorescu” din 
municipiul Oradea, judetul Bihor .   
                                                                          nr. 112745 data 20.05.2019 
 

 

1. Partile contractante 
 

În temeiul Legii nr.98/2016 actualizata privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de executie lucrari  
 
între 

 
        MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea,  P-ta Unirii, nr.1, telefon 0259/437000, fax 0259/437544,email: primarie @ 

oradea.ro, cod fiscal 4230487, avand contul nr ………………………………………. deschis la Trezoreria municipiului Oradea, 
titular de cont Municipiul Oradea, reprezentata prin Primar – Ilie BOLOJAN si Director Economic Adj.– Vlad Simona, in calitate 
de achizitor, pe de o parte, 

şi  

asocierea formata din :  
       SC SAMINSTAL SRL,  avand sediul in Sat Vetis, Com Vetis, Nr. 15,  Jud Satu Mare,  telefon: 0261.820.845, 
fax: 0261.820.845, număr de înmatriculare J30/518/2005, CUI: 17499046, cont nr. RO47 TREZ 5465 069X XX 
005763 deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentat prin Administrator Toth Agnes, în calitate de executant, 
Lider de asociere , cu 
      SC B&T ARTA SI ARHITECTURA SRL, avand sediul in in Sat Vetis, Com Vetis, Nr. 15,  Jud Satu Mare,  
telefon: 0728.241.060  numar de inmatriculare J30/102/2011, CUI: 28058100, cont nr. ……………………………. 
deschis la Trezoreria Satu Mare , reprezentat prin Administrator Toth Agnes, în calitate de prestator, Asociat  
 
 
    2. Definitii 
    2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract –prezentul act juridic bilateral  şi toate anexele sale; 

b. Achizitor/Beneficiar şi Executant/Antreprenor/ Contractant- părţile contractante, aşa cum sunt acestea 

numite în prezentul contract; 

c. parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context 

d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 

e. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe durata 

executării contractului 

f. ordin administrativ: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind execuţia 

lucrărilor. 

g. proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în conformitate cu prevederile din 

contract; 

h. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 
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i. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi 

terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, utilajele asigurate de 
către achizitor (dacă există), echipamentele, materialele şi altele asemenea.    

j. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv livrarea de 

materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor contractului; 

k. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări; 

l. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după caz; 

m. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea 
lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni; 

n. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele, şi oricare 

alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului; 

o. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de produse 

petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în proprietatea publică sau 
particulară; 

p. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi care 
trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referință în vederea monitorizării şi 
evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul;  

q. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, documentele 
necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, programele de computer şi alt 
software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), 
care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor.  

r. Ordin Administrativ de Modificare – document emis de Achizitor prin care acesta aproba o modificare a 

contractului 

s. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la 

dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la execuţia lucrărilor, dar nu includ 
echipamentele care nu au fost recepţionate de către achizitor. 

t. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a 

unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat. 

u. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie tehnica acordata lucrarilor. 

v. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 

Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie 
numită de către achizitor recomandând sau nu recepţionarea lucrărilor, sau a unei părţi de lucrare (după caz) 
de către achizitor; 

w. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit ulterior expirarii perioadei de garantie tehnica a 

lucrarilor în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, 
de către comisia de recepţie numită de către achizitor, prin care se precizează data la care executantul şi-a 
încheiat obligaţiile prevăzute în contract. 

x. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanţa de 

judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării 
contractului de către cealaltă parte.  

y. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de către una 

din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a 
obligaţiilor din contract; 

z. garanţia de participare: garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea 

contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă 
derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică. 

aa. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie sub forma unei sume de bani de către executant în scopul 

asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.  

bb. perioada de garanţie acordată lucrărilor : reprezinta limita de timp care curge de la data receptionarii 

lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea remedierii executiei 
lucrarilor sau  inlocuirii produsului achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele semnalate nu sunt imputabile 
achizitorului. Perioada de garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si 
pana la receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a 
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie. 

cc. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la 

momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, 
restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu 
este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
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dd. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  

ee. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a exprima o 
opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde 
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu 
posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste 
restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub 
autoritatea şi controlul executantului. 

ff. PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări; 

gg. Subcontractant” - înseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi care 

execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte 

din obiectul prezentului contract răspunzând în fata executantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor 

necesare în acest scop. 

hh. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
 
3. Interpretare 

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice 
versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2  Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit. 
3.3 Clauzele prezentului contract se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă din ansamblul 
contractului, conform art 1267 noul cod civil aprobat prin Legea 287/2009. 
3.4 Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face in conormitate cu art 1268 din noul cod civil Legea 287/2009.. 
3.5 Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art 1267,1268 din noul cod civil si la punctele 3.3, 3.4 din 
prezentul contract, acesta din urma rămâne neclar, clauzele contractuale se interpretează în favoarea celui care se obligă. 
 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului 
 4.1. – Obiectul contractullui îl reprezintă proiectarea şi execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţii “ Elaborare proiect pentru 
autorizarea executarii lucrarilor (PAC /DTAC) proiect tehnic de executia lucrarilor (PT) asistenta tehnica din partea 
proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Coridor Verde in cartierul Grigorescu” din municipiul 
Oradea, judetul Bihor .   

 
4.2 Executantul se obligă să proiecteze, să asigure asistenţă tehnică, să execute,să testeze, să finalizeze lucrările si să 
remedieze orice defecte rezultate în urma executării prezentului contract, la obiectivul de investiţii: “ Elaborare proiect 
pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC /DTAC) proiect tehnic de executia lucrarilor (PT) asistenta tehnica din 
partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Coridor Verde in cartierul Grigorescu” din 
municipiul Oradea, judetul Bihor. 

 
4.3.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit  pentru  prestarea serviciilor, executia si finalizarea 
lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.  
 
 5. Preţul contractului 
 5.1. (1) – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de 5.903.470,15  lei fara 

TVA, din care  
a) proiectare 86.000,00 lei fara tva  

1. Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor si proiect tehnic executie – 68.000,00 lei fara tva  
-  proiect pentru autorizarea executarii PAC (DTAC) – 51.000,00 lei fara tva  
-  proiect tehnic PT 17.000,00 lei fara tva  

2. Asistenta tehnica din partea proiectantului  18.000,00 lei fara tva  
b) executia de lucrari  5.817.470,15  lei fara tva  

Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislaţia în vigoare la data emiterii facturii. 
  (2) - Pretul contractului se va putea modifica conform art. 25 din contract 
  (3) Sursa de finantare: Buget local , Programul de investiții pentru anul 2018, Cap. 67.02; 
  - POR 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și 
decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și 
promovării măsurilor de reducere a zgomotului.   
 
5.2 Corectitudinea Preţului Contractului 
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5.2.1 Achizitorul va pune la dispoziţia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante, care se află în posesia 
sa, referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe Şantier, inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul 
are responsabilitatea interpretării acestor date. 
5.2.2 Se consideră că Executantul, în măsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi timp), a inspectat şi examinat 
Şantierul şi împrejurimile sale, a analizat datele menţionate la subclauza 5.2.1 şi că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, 
asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului şi subsolului, forma şi natura Şantierului, întinderea şi natura 
Lucrărilor, Materialele necesare execuţiei Lucrărilor, căile de acces la Şantier şi în general a obţinut toate informaţiile cu privire 
la riscurile, inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariţie a acestora, şi alte circumstanţe ce influenţează sau afectează 
Oferta. 
5.2.3 Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Executantul, s-a informat cu privire la corectitudinea şi suficienţa Ofertei, a 
Preţului Contractului şi a preţurilor indicate în Graficul de Eşalonare a Plăţilor, care, cu excepţia celor prevăzute altfel în 
Condiţiile Contractuale, acoperă toate obligaţiile prevăzute în Contract. 
 
6. Durata contractului 
6.1. - Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către parti şi este valabil până la îndeplinirea integrală și 

corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si 
documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe 
care il produce. 
6.2 (1) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de 

executiei, sa execute si sa finalizeze lucrarile care fac obiectul prezentului contract conform urmatorului grafic:  

 Durata de elaborare documentației tehnico-economică PAC : 2 luni de la Data mentionata in ordinul de incepere 
a prestarii serviciilor de proiectare emis de catre Achizitor. dupa cum urmeaza :  

- durata de elaborare a documentatiei tehnico -  economice PAC – 1 luna 
- durata de elaborare a documentatiei tehnico -  economice PT – 1 luna 

 Durata de prestare a serviciilor asistenta tehnica din partea proiectantului: - pe toata durata executiei lucrarilor; 
 Durata de executie lucrari: 10  luni de la Data mentionata in ordinul de incepere al lucrarilor emis de Achizitor, 

6.3 (2)  Conform Art. 5 (4) al Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice:   Elaborarea 
proiectului tehnic de execuţie este condiţionată de aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici şi emiterea autorizaţiei 
de construire/desfiinţare a executării lucrărilor. În acest sens se va depune în prima etapă proiectul pentru autorizarea 
executării lucrărilor, a cărui etapă de elaborare este de 1 luna. 
 Documentațiile se vor depune prin adresă de înaintare la centrul de informare a publicului (piramidă). 
 Eventualele completări, corecturi se vor elabora și depune la sediul Primăriei municipiului Oradea  în termen de 10 zile 
de la luarea la cunoștință a observațiilor beneficiarului. 
 După emiterea autorizației de construire în baza ordinului de începere a serviciului se va elabora proiectul tehnic de 
execuție cu durata de elaborare de 1 luna. 
 La elaborarea graficului de execuție, ofertantul va ține cont de ordinea cronologică a etapelor de proiectare. 

 
6.4.- Prezentul contract încetează să producă efecte la expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor executate, dupa 

semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala si restituirea garantiei de buna executie in conditiile 
mentionate in prezentul contract. 
6.5. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor, printr-un act aditional, daca este cazul. 

 
 7. Executarea contractului  
 7.1. – Executarea contractului începe la data mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor de proiectare emis de 

catre achizitor ulterior constituirii garantiei de buna executie si predarii amplasamentului liber de orice sarcini care ar putea 

afecta executia lucrarilor. 

 
8. Documentele contractului 

8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract : 
- Anexa nr. 1- Documentatia tehnica de executie: 
1.a) Cerintele beneficiaruui (caietul de sarcini si SF inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea) 
1.b) propunerea tehnica inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea; Schita de proiect 
1.c) propunerea financiară inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea; 
1.d) grafice de executie; Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
1.e) grafice de plati in ordinea tehnologica de executie; 
1.f) acordul de asociere, legalizat, daca este cazul; 
- Anexa nr. 2- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie; 
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8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilita la art.8.1. 
8.3 Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica. 
8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt 
inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 
 
Articolul 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional   

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau geologic 
descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija 
şi sub autoritatea acesteia.  
9.2 Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu 
îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, 
de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea 
acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin 
consultare, partile vor stabili: 

A) prelungirea duratei de executie cu o perioada necesara clarificarii situatiei; 

B) alte masuri ce se impun; 

C) suspendarea contractului  
9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a 
înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor Istorice. 
 
Articolul 10. Obligaţiile generale  ale executantului   
10.1. Codul de conduită 

1.    Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor şi/sau 
codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu 
proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care 
sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul 
prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul. 
2Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori 
sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a 
determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract 
încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul  contract sau cu orice alt 
contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior 
dobândit de executant. 
3.Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, şi atât 
Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun 
comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din 
prezentul contract. 
4.Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau 
procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a 
Achizitorului. 
5.Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada 
oricărei prelungiri a acestuia, şi  după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris 
prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii  din 
teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care 
au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării 
prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost 
furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract. 
6.Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli, Contractul poate 
înceta conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate 
în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund 
unor servicii/lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau 
comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă.  
7.Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul 
contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea 
de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale. 
 
10.2. Conflictul de interese 

1.Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea 
obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor 
economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese 
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comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în 
termen de 5 zile de la apariţia acestuia.  
2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar, poate solicita măsuri 
suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din 
teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo 
compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii 
din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.  
3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat 
sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, 
fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de 
interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract. 
 
10.3. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru 

1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislaţia în vigoare privind 
angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia 
toate drepturile legale.  
2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de 
activitate în care se desfăşoară lucrarea. 
3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea 
muncii. 
4. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / fiecare lună 
de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura 
continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului. 
  
10.4. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă  

1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale pentru personalul său, in 
caz contrar fiind singurul raspunzator pentru eventualele pagube umane sau materiale, Municipiul Oradea fiind exonerat de 
orice fel de raspundere decurgad din nerespectarea acestor dispozitii 
2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură care face parte 
din lucrările permanente. 
 
10.5. Sănătatea şi securitatea muncii 

1. Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, un responsabil in materie de sanatate si securitate in munca, 
care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o 
astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. 
2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea 
accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale. 
3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, 
îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice 
utilizate sau, utilizate, sau de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta 
(subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul 
desfăşurării contractului. 
4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, 
acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.  
5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor. 
6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi. 
7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare 
a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia 
accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in relatie 
contractuala cu Achizitorul. 
 
10.6. Personalul şi echipamentul 

10.6.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi exeperienţa corespunzătoare pentru domeniile respective 
de activitate. 
10.6.2. Achizitorul poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană angajată pe şantier, 
care: 
a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate; 
b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă; 
c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract; 
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d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului. 
La asolicitarea Achizitorului, Executantul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoană corespunzătoare pentru 
înlocuire. 
10.6.3. Execuantul va transmite la solicitarea persoanei autorizate de achizitor, daca va fi cazul, detalii privind fiecare categorie 
de personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier. 
10.6.4. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt 
executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din domeniul contractului. 
10.6.5. Executantul are obligatia de a se asigura  ca personalul utilizat in executarea contractului va avea calificarea, 
competenta si experienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ce fac obiectul contractului. 
10.6.6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat  si in deplina conformitate 
cu alin 4, 5 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul contractului revine executantului. 
10.6.7. Executantul are obligatia de a se asigura cǎ in calitate de persoana juridica detine toate 
autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile care fac obiectul 
contractului. 
10.6.8. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin 4,5,6,7 ale prezentului 
articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat” 
10.6.9. Personalul Executantului va avea calificarea, pregătirea şi experienţa necesare în domeniile de activitate ale acestuia.  
 
10.7 Inlocuirea personalului nominalizat in oferta (daca este cazul) 

(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil al Achizitorului. Executantul 
trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele situatii: 
a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului; 
b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Executantului (ex: 
demisia). 
(2)Oricare din situaţiile menţionate la punctele a şi b vor fi dovedite cu documente justificative emise de autorităţile competente 
și/sau de persoanele înlocuite, iar Executantul va întreprinde tot ce este conform și necesar să nu întrerupă/pericliteze 
asigurarea serviciilor. Neprezentarea documentelor dă dreptul Achizitorului de a aplica penalități. 
(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul poate solicita inlocuirea daca 
considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile din Contract. 
(4) Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei, reprezentand personalul alocat pentru 
indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, pana la data restituirii garantiei de buna executie. 
Executantul trebuie sa dispuna de acest personal pe toata aceasta perioada astfel incat sa poata mobiliza specialistii necesari 
in functie de natura si durata activitatilor ce necesita a fi desfasurate.  
(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin experienţa şi pregătirea 
profesională minimă solicitată prin Documentația de atribuire.  
(6) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In cazul in care expertul nu este 
inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita perioada de timp de catre noul expert, Executantul 
va desemna un expert temporar din echipa sa de Personalul de backstopping (Suport) si rezerva pentru indeplinirea 
contractului, pana la sosirea noului expert, sau ia masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului lipsa.  
 
10.8 Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor  

10.8.1. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi 
promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 
 (2) Executantul înțelege că, pe perioada pregătirii Ofertei, și-a exercitat dreptul de a solicita întrebări Achizitorului și de a 
clarifica împreună cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse în Caietul de Sarcini/SF.  
(3) Executantul garantează că, la data recepției, Lucrarea/Lucrările executată(e) va/vor avea caracteristicile tehnice și calitatea 
stabilite prin Contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula 
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în Contract. Pentru Lucrările la 

care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările 
tehnice în vigoare 
10.8.2. – (1) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, 
echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului 
contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
acesta.   
10.8.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe 
şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea 
în construcţii. 
10.8.4. Executantul are obligaţia de a prezenta in maxim 3 zile de la data mentionata in ordinul de incepere al lucrarilor 
Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) actualizat cu respectarea termenelor asumate conform 

ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe etapele de lucrari ce fac obiectul prezentului contract, alcatuit in ordinea tehnologica de 
executie a acestora.   
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10.8.5. – (1) Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, un exemplar din documentatia predata de catre achizitor 
executantului în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de 
achizitor, la cererea acestora. 
10.8.6. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de 
măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente 
pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 
10.8.7. Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată în contract, 
referitoare la lucrare.  
10.8.8. (1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document care a fost elaborat 
pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la 
acea eroare sau deficienţă. 
(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe de 
proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala executantului, avand in vedere ca prezentul contract este un 
contract de proiectare si executie. 
10.8.9. Executantul are obligaţia de a  obţine toate aprobările pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizaţii 
similare pentru lucrările permanente şi orice alte aprobări descrise în anexa nr.1 la prezentul contract.  
10.8.10. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi de a obţine 
toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi 
terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva 
consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.  
10.8.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de 
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii 
respective. 
(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe de 
proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala executantului. 
10.8.12. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine 
şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către 
achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane

1
; 

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi 
unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor 
sau al asigurării confortului riveranilor

2
;  

c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecţia mediului  pe şi în afara 
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din 
poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 
d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile 
admise de prevederile legale în vigoare. 

10.8.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din vina sa , în vederea asigurării 
nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de 
achizitor sau de persoana autorizată de achizitor. 
10.8.14 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţii lor 
care urmează a fi puse în operă, de la data mentionata in ordinul de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal 
de recepţie a lucrării, inclusiv pentru eventualele perioade de suspendare a lucrarilor. 
10.8.15. (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor 
prezentului contract, sistemul care va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în anexa nr.1. Achizitorul sau persoana autorizată 
de acesta, va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii. 
(2) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul  de nici una din sarcinile, obligaţiile sau 
responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract. 
10.8.16. (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu destinaţie specială şi/sau 
temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe 
cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul 
prezentului contract. 

(2) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a 
folosirii de către acesta a drumurilor de acces; 

                                                           
1
 Reglementările legale ce ar trebui avute în vedere de către executant sunt cele din domeniul sanatatii si 

securitatii in munca. 
2
 Executantul va lua aceste masuri in incinta santierului/organizarii de santier si pe caile de acces inspre 

acestea, pe toata lungimea lor, incepand de la drumul public din care ele pornesc. 
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(3) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi de a 
obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor 
drumuri; Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces; 

10.8.17. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de 
respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 
a) confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia 
achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor 
şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care 
responsabilitatea revine executantului. 
10.8.18. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu, sau sunt pe traseul 
şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii 
săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul 
suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe 
şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi 
podurilor respective sau ale spatiilor verzi. 
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul 
şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a 
despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi. 
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, 
modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, 
a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.  
10.8.19.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 
a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, 
instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
10.8.20.  Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii 
raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui 
termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de 
proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei. 
10.8.21.  Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea în mod culpabil de către executant a unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru 
sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente generate din culpa executantului, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
10.8.22. Executantul  va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncă, precum şi pentru 
plata, cazarea, masa şi transportul acestuia. 
10.8.23. Pentru fiecare decontare se vor prezenta achizitorului : 

a) factura fiscală; 
b) situaţia de lucrări acceptata de catre beneficiar 
c) procese-verbale de recepţie pe faze determinante/lucrari ascunse, etc; 
d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă, in limba romana respectiv in limba straina 
insotite de traducerea autorizata in limba romana; 
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import, in lima romana respectiv in limba straina insotite 
de traducerea autorizata in limba romana; 
f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate, in lima romana respectiv in limba straina 
insotite de traducerea autorizata in limba romana.; 
g) cartea tehnica a constructiei (sectiunea aferenta lucrarilor solicitate la decontare). 
10.8.24.  Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de 
două sau mai multe persoane: 
- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, având obligaţii comune şi individuale 
faţă de achizitor pentru executarea contractului; 
- executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului; 
10.8.25. Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea si urmatoarele obligatii principale stabilite de art 25 din Legea 
10/1995 actualizata:  
a)sesizarea achizitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii. Acest lucru 
nu va determina majorarea pretului contractului;  
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b)inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte 
verificate de specialisti atestati;  
c)asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal 
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;  
d)convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea 
conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;  
e)solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor 
stabilite de proiectant cu acordul investitorului;  
f)utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista 
agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a 
procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti 
cu acordul investitorului;  
g)respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;  
h)sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului in 
cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;  
i)supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului 
documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;  
j)aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a 
lucrarilor de constructii;  
k)remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada de 
garantie stabilita in oferta respectiv  5 ani;  

l)readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;  
m)stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti - 
in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. 
10.8.26.  (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului/reprezentantul 

acestuia (dirigintele de santier). 
(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a 
fi examinate si masurate. 
(3)  In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de catre achizitor/dirigintele de 

santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului de catre executant pe cheltuiala sa. Remedierea lucrarilor 
necorespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizata de executant pe cheltuiala proprie. 
10.8.27  Executantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta  
10.8.28 Obligatia de informare a Executantului – Executantul va notifica de indata Achizitorul in cazul in care are loc orice 
modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul executantului. 
10.8.29 Obligatiile executantului privind proiectarea sunt cele mentionate la art 14 din prezentul contract. 

 
10.8.30 Măsuri împotriva muncii la negru 

(1) Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat să stabilească o înregistrare care să cuprindă toate persoanele 
angajate care au acces pe şantier. 
(2).Înregistrarea prevăzută la alin.(1) este ţinută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei autorizate de achizitor şi a tuturor 
autorităţilor competente.  
(3). Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El rămâne responsabil de respectarea 
acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor. 
 
11. Obligatiile achizitorului  
11.1. - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in sarcina sa de eliberare in 

conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta si corespunzatoare inregistrata la achizitor.  
11.2. -(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către 
executant. 
11.3.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin acceptarea situatiilor de 

lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ comenzii si proiectului tehnic.Termenul 
de verificare este de maxim 15 zile de la primirea situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, 

daca este cazul lista integrala a documentelor care trebuie completate in vederea  verificarii situatiei de lucrari.In cazul in care 
exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari 

redepuse de catre antreprenor. 
11.4.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art.22 din prezentul contract. 
11.5. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia  la terminarea lucrarilor executate precum si receptia finala la expirarea 

termenului de garantie a lucrarilor . 
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11.6 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea 
executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un proces-verbal privind lucrarile ascunse. Nu este permisa 
receptia lucrarilor ascunse fara prezenta Achizitorului. 
11.7 Achizitorul isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de santier, in conformitate cu 
prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de achizitor sau  Dirigintele de santier, nu va avea autoritatea 
de a modifica prezentul contract. 
11.8 -Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere, cerere, test, 
probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care 
o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati. 
11.9.-Achizitorul va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in notificarea Executantului, in 
masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in vederea finalizarii lucrarii. 
11.10 Riscurile achizitorului sunt urmatoarele: 

i. omisiuni în documentele puse la dispozitia Executantului 

ii. interferențe din partea personalului Achizitorului  

iii. utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția celor specificate în Contract;  

iv. Forța Majoră;  

v. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Executantului;  

vi. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor;  

vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau condiții fizice (ex. situația solului, subsolului, 
etc.), altele decât condițiile climatice întâmpinate pe Șantier în timpul execuției Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de 
către un Contractant cu suficientă experiență și pe care Executantul le-a notificat imediat Achizitorului;  

viii. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare;  

ix. orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Executantului așa cum este specificat în 
Contract;  

x. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau prin orice teren și 
de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente, 

 
Articolul  12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1. - Achizitorul poate impune plata de dobanzi penalizatoare în cazul în care Executantul nu și-a îndeplini obligațiile 

contractuale, inclusiv, în ceea ce privește nivelul de calitate cerut, în conformitate cu Caietul de Sarcini. În cazul în care, din vina 
sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci , fără a se aduce prejudiciu 
răspunderii efective sau potențiale a Executantului sau dreptului Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul este îndreptăţit 
la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, 
dobanda aplicata la valoarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a serviciilor si lucrarilor care au fost 
realizate. Prin lucrari realizate se intelege lucrari executate/servicii prestate si confirmate de catre Achizitor conform prevederilor 
art 19. 
Dispozitiile anterioare se completeaza cu dispozitiile art 17.5 -17.11, fara a se limita la acestea 
12.2 – În cazul în care din vina sa exclusivă achizitorul nu onorează facturile în perioada convenita, atunci acesta are obligaţia 

de a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 1%  pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, 
dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate. Creanta constand in pretul serviciilor prestate produce dobanzi 
penalizatoare in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 
a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale 
b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este imputabila intarzierea” 
12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeste 

valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.12.1 şi 12.2, în completare, părţile pot datora si daune interese 
suplimentare ce se vor stabili in instanta.  
12.4 Părțile recunosc în mod expres și sunt de acord că orice sume plătibile în temeiul prezentului articol intră în categoria 

daune-interese, reprezentând o estimare rezonabilă a compensației echitabile pentru pierderile suferite din cauza neîndeplinirii 
obligațiilor, care pot fi anticipate în mod rezonabil. 
12.5 În situaţia în care Executantul nu îşi îndeplineşte la termen sau corespunzător obligaţiile contractuale, se consideră că 

aceasta  reprezinta o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la 
aplicarea de daune interese moratorii conform art 12.1, incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui 
document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a art 166 din HG 395/2016  . 
 

Clauze specifice 

 
13. Garantia de buna executie a contractului 
13.1  Garantia de buna executie va reprezenta 10% din preţul contractului, fără TVA, in cuantum de 590.347,01 lei. 

(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Executantul are obligaţia de a 
completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică. 
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În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie să reprezinte cuantumul de 10%  din 
valoarea Contractului, fără TVA 
13.2 Executantul are obligatia constituirii garanţiei de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 
contractului de achiziţie publică (art 39 din HG 395/2016) 
13.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentei clauze pana 
la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive 
mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei 
finale ). 
13.4 Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati: 

-  Virament bancar, in contul nr RO02TREZ0765006XXX000160, cod fiscal beneficiar 4230487 ;   
-  În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, constituirea garantiei poate fi 
facuta prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.  
- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate  de asigurari; 
Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi toate riscurile contractului (all risks) care ar putea decurge din 
neindeplinirea calitativa si cantitativa a lucrarilor respective din neindeplinirea contractului  în perioada convenită

3
 

organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de 
disponibil astfel deschis va fi  de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA.  
 

13.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate,  pentru orice motiv (inclusiv forta 
majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei  de buna executie. 
13.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila  de la data expirarii celei initiale pe perioada de prelungire a 
termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Prevederile referitoare la faptul 
ca durata totala a garantiei de buna executie trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile.  
13.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Executantul a facut dovada constituirii garantiei de 
buna executie.  
13.8 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la execuţia şi terminarea 
Lucrărilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor.  
In acest sens, cu 10 zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul are obligatia de a preda achizitorului dovada 
prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus din mai multe perioade 
succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data 
receptiei finale ). 
13.9 Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica 

pretenţia atât Executantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, 

precum şi modul de calcul al prejudiciului. Modul de calcul al prejudiciului este cel stabilit conform prevederilor de la literele a), 

b), c), d) de mai jos 

Beneficiarul este îndreptăţit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in urmatoarele situatii: 
(a) Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este descris în 
paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie;  
(b) Executantul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 10  zile de la primirea solicitării Achizitorului 
privind remedierea defecţiunii, situaţie în care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garanţiei de Bună 
Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea remedierilor, diferenta ramasa neutilizata 
urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului 
(c) Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul 
contract, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din 
cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea executarii/executarii corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata 
urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului 
(d) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul potrivit prevederilor art 28.3, 
indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a 
Garanţiei de Bună Execuţie.  

13.10 Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de Bună Execuție constituită 
până la data executării ei, Executantul are obligația ca, în termen de 5 zile de la executare să reîntregească garanția raportat la 
restul rămas de executat. În situația în care Executantul nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a 
transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 10 zile înainte de data rezilierii. 
Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de Bună Execuție 
13.11 In cazul in care Executantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi emis pe numele 
asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in mod similar toti membrii asocierii (cu 
nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele 

                                                           
3
 Sintagma all risks se interpreteaza in contextul art 13, respectiv priveste toate rscurile ce pot duce la 

nexecutarea conforma din punct de vedere cantitativ si calitativ a acestui contract 
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prevazute de dispozitiile legale si contractuale in situatia cand oricare dintre membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile 
asumate prin contract. 
13.12 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie  dupa cum urmeaza: 

    a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
    b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-
verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea 
sunt distincte din punct de vedere fizic si functional. 

13.13 Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.  
13.14  (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, va duce la 
retinerea garantiei de participare conform art 37 alin 1 litera b din HG 395/2016.  
(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii garantiei de participare  va fi 
considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 
98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform 
art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a art 166 din HG 395/2016. 
13.15. În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri/penalitati contractuale, poate reţine aceste 
despăgubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie. Dacă valoarea 
acestora depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 10 zile de 
la notificarea Achizitorului 
 
Articolul 14. Proiectarea.  

14.1. Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice aferente 
pentru obiectivul  „Coridor Verde in cartierul Grigorescu ” din municipiul Oradea,  de la Data mentionata in ordinul de 
incepere a prestarii serviciilor de proiectare emis de catre achizitor  
14.2. În cazul în care executantul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord 
prelungirea perioadei de prestare a serviciului; 
14.3 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată în 
perioadă stabilită în graficul de execuţie a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se 
calculează de la Data mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor de proiectare emis de catre achizitor  
(2) În cazul în care:  
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  executantului, sau 
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către executant, îl 
îndreptăţesc de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, 
de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional  
14.4 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul prevăzut la art.6.2, acesta are obligaţia de a 
notifica în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de execuţie asumate se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional  
14.5 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea 
contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi executantului conform prevederilor art 12.1.  
14.6 Executantul este obligat sa mentina un contact permanent cu Achizitorul pe tot parcursul elaborarii proiectului, va tine cont 
de toate solicitarile formulate de catre Achizitor si de catre toti avizatorii cu care potrivitdocumentatiilor tehnico-economice intra 
in contact in vederea prestarii serviciilor deproiectare si va acorda asistenţă tehnică pe toata perioada de execuţie a lucrărilor, 
conform celor specificate in tema de proiectare/caietul de sarcini si in prezentul contract.  
14.7 Executantul va fi obligat sa acorde asistenta cu privire la stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din 
vina sa si sa asigure nivelul de calitate corespunzător cerintelor. De asemenea va fi responsabil pentru  urmărirea aplicării pe 
şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului. 
14.8 Executantul este singur și deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel că niciun fel de cereri de 
modificare a preţului, generate de îndreptarea erorilor de proiectare pe parcursul executării lucrărilor necesare pentru punerea 
în funcţiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise.  
14.9 (1) Executantul va proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) în conformitate cu Cerinţele Achizitorului şi cu Oferta 

tehnică. Executantul va fi răspunzător de proiectul elaborat. Executantul va îndeplini rolul de proiectant în conformitate cu 
prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor determinante şi asigurarea asistenţei 
tehnice din partea proiectantului în conformitate cu prevederile Legii. 
(2) Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă cerinţele impuse de către 
achizitor precum si prevederile actelor normative in vigoare şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce 
poate fi verificat de către persoana autorizată de achizitor care acţionează în calitate de verificator de proiecte. 
14.10 Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi prevederile legale referitoare la 
proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la mediu înconjurător incidente si în vigoare la data semnării 
contractului. 
14.11 Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei aplicabile la elaborarea 
proiectului,  executantul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare. 
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14.12 În situaţia în care, potrivit prevederilor art.14.11. achizitorul decide că se impune aplicarea noilor reglementări, 
propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile contractante cu respectarea prevederilor 
legale în materie, la data încheierii acestuia.  
14.13  (1) Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi în conformitate cu prevederile Legii şi cu criteriile (dacă există) 
menţionate în Cerinţele Achizitorului.  
(2) Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la discuţii cu achizitorul si/sau 
persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la data expirării 
perioadei de garantie tehnica acordata lucrarilor, în masura convocării cu cel puţin 3 zile lucrătoare în prealabil, pentru chestiuni 
de derulare curentă a proiectării sau execuţiei, si imediat în situatii de urgență. 
14.14 Executantul va garanta că el, proiectanţii săi şi orice Subcontractant implicat în proiectare au experienţa şi capacitatea 
necesară pentru proiectare. 
14.15 Termenele asumate pentru prestarea serviciilor de proiectare curg de la data mentionata in ordinul de incepere a prestarii 
emis de Achizitor 
14.16   Lucrările nu vor fi considerate ca terminate în scopul Recepţiei înainte ca Executantul să transmită Achizitorului toate 
documentele necesare întocmirii capitolelor A şi B ale cărţii tehnice a construcţiei, în sensul Legii, şi, documentele necesare 
completării capitolului D al cărţii tehnice a construcţiei. 
 
14.17 Obligatiile Executantului pe perioada de asistenta tehnica  

(1) Pe perioada prestarii serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor, Executantul 
va indeplini toate obligatiile stabilite in sarcina sa prin caietul de sarcini si prin legislatia in vigoare. 
(2) Executantul va asigura  verificarea lucrărilor pe șantier conform prevederilor legale, la fazele de execuţie determinante ale 
lucrării si nu numai (stabilite prin proiect, convenite contractual, și oricum anterior începerii construcţiei). 
(3) Executantul  va oferi asistenţă tehnică pe parcursul derulării lucrărilor de execuţie pe baza verificărilor lucrărilor sau pe baza 
solicitărilor Achizitorului sau executantului lucrării. 
(4) Activităţile ce alcătuiesc asistenţa tehnică sunt: adaptarea proiectului la dimensiunile rezultate din execuţie, adaptarea 
proiectului la tehnologiile disponibile sau impuse la momentul execuţiei (altele decât cele prevăzute în proiect), modificarea 
proiectului pentru a micșora costurile de execuţie, soluţii de remediere a greșelilor de execuţie, aprobarea mostrelor propuse de 
constructor pentru materialele specificate în proiect,  sau a modificărilor/adaptărilor proiectului, realizarea proiectului 
postexecuţie alte elemente neprevãzute ce apar în perioada execuţiei (dispoziţii de şantier etc.) și se vor realiza fără costuri 
suplimentare din partea proiectantului. 
(5) Se va asigura și asistența tehnică în perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor și se vor soluționa problemele 
tehnice apărute, cu respectarea legislației în vigoare. 
Asistenta  tehnica  pe  santier  implica  doua  aspecte  principale  care  de  regula se intrepatrund: 

1. Verificarea  curenta  a  calitatii  executiei  lucrarilor  de construire  si  a  modului de  respectare  a  proiectului,  care  se  
desfasoara  pe  baza unui  program  periodic (de  doua  ori  pe saptamana,  saptamanal,  bilunar  sau  de cate  ori  
este  nevoie),  pe  toata  durata lucrarilor  sau  pe  perioade  determinate  (mai putin  recomandabil).In  aceasta  
activitate  se  inscriu  si  stabilirea  solutiilor  pentru  explicitarea  sau  completarea  proiectului  tehnic  si  a  detaliilor  
de  executie  si  pentru  remedierea  unor  abateri  sau  erori minore de  executie  a  caror  rezolvare  nu  modifica  
proiectul si  autorizatia de  construire . 
Asistenta  tehnica  curenta  va  fi  consemnata  intr-un  registru  de  note, note de constatare  si  dispozitii  de santier  
aflat  in  permanenta  la  punctul  de lucru.In  cazul   completarilor sau  modificarilor  de  solutii  se  vor intocmi  
dispozitii  de  santier,  care  vor fi  vizitate   si de  verificatori  tehnici  de proiecte. Cand  prin  dispozitiile  de  santier  se  
aduc  modificari  fata  de  autorizatia  de  construire  acestea  vor  fi  supuse  procedurii  de  autorizare   in  conditiile 
legii.  Notele  si  dispozitiile  de santier vor  fi  avizate ( insusite)  de  beneficiar si la finalizarea lucrarilor  vor  fi  incluse  
in  cartea  tehnica  a  constructiei. 

2. Consultanta  de  specialitate  acordata  Achizitorului  privind  diverse  probleme  legate  de  executia  lucrarilor  de  
constructii,  cum  ar  fi  pentru: 

- intocmirea cererilor  de  oferte pentru  achizitionarea  de  materiale  care  nu  sunt  cuprinse  in  contractul  de  
antrepriza  si  analizarea  ofertelor  primite; 

- alegerea materialelor  de  constructie,  a  tipodimensiunilor  si  culorilor  de   finisaje; 
- alegerea  marcilor  de  utilaje  si  echipamente,  cu  caracteristici  si  performante  conforme  cu  specificatiile  tehnice  

din  proiectul  tehnic; 
- verificarea  situatiilor  de  lucrari   prezentate  de  catre  constructor; 
- intocmirea cartii tehnice  a  constructiei; 
- organizarea  receptiei  lucrarilor  executate. 
- participarea la fazele de control prevăzute în Planul de control al calităţii lucrărilor; 
- emiterea de soluţii tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea Proiectului Tehnic în concordanţă cu situaţia din 

teren; 
- urmărirea pe şantier a lucrărilor de execuţie; 
- emiterea de dispoziţii de şantier; 
- verificări şi controale curente care se execută cu ocazia deplasării pe şantier; 
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- elaborarea planurilor modificatoare datorate situaţiei din teren; 
- deplasarea pe şantier ori de câte ori se solicită justificat acest lucru; 
- intocmirea Referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, la recepţia 

la terminarea lucrărilor; 
- elaborarea răspunsurilor pentru posibilele cereri de clarificări ale finanțatorului cu referire la proiect; 
- orice altă activitate care este prevăzută în legislaţia în vigoare referitoare la asistenţa tehnică din partea proiectantului 

şi nu a fost precizată în documentaţie. 
Neconcordantele dintre starea de fapt si documentatia elaborata  vor fi solutionate de proiectant  cu promptitudine prin 
dispozitie de santier si memoriu justificativ  in baza notelor de constatare intocmite de dirigintele de santier. 

Asistenta tehnica se va asigura potrivit prevederilor actelor normative in vigoare. Referatul Proiectantului – va fi intocmit la 
terminarea lucrarilor prin care se confirma faptul ca lucrarile realizate sunt in conformitate cu cerintele din Autorizatia de 
Construire si avizele emise, proiectul tehnic, normativele in vigoare, dispozitiile de santier emise (daca este cazul) etc. 
 
Articolul 15. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului  
15.1. Instalarea şantierului  

15.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor santierului, cuprinzand caile de 
acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice. 
15.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute de legislatie, dupa 
caz. 
15.1.3. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante, care se afla in 
posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea interpretarii acestor date, in masura in care aceasta obligatie nu 
cade in sarcina altor factori implicati in proiect. In masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va considera ca 
Executantul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot 
influenta lucrarile. In aceeasi masura, se va considera ca Executantul a inteles, datele mentionate mai sus si alte informatii 
disponibile, si ca a fost satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante in acest sens. 
 
15.2. Depozitarea pământului excavat 

15.2.1.Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate de executant. 
15.2.2 (1) Executantul are obligaţia de a transporta de pe şantier pamantul, dărâmăturile si molozul(resturi betoane, asfalt, 

caramizi, alte materiale inerte nepericuloase etc.) in vederea predarii doar la Depozitul Ecologic Judetean de Deseuri 
Nepericuloase-Oradea situat in str. Matei Corvin nr. 327, administrat de S.C. Eco Bihor S.R.L. Realizarea acestor transporturi la 
destinatia specificata mai sus se certifica cu bonurile de cantar din care rezulta locul de provenienta, societatea comerciala 
(constructorul) care preda deseurile si cantitatea (conform cantar).Aceste prevederi nu se aplica in cazul materialelor reciclate 
de catre antreprenor cu respectarea prevederilor legale  
(2) Executantul va avea in vedere respectarea prevederilor din Hotararea nr. 1061/2008, privind transportul deseurilor 
periculoase si nepericuloase de pe teritoriul Romaniei, respectiv intocmirea Anexei nr.3 in baza careia transportul pamantului si 
a molozului va fi decontat, corelat cu alin. (3). 
(3) Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a preveni deversarea acestora 
pe strazile municipiului Oradea. 
(4) Cheltuielile pentru transportul și taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deșeuri, pământ, asfalt, beton etc.) vor fi 
cuprinse de executant in pretul ofertat pentru atribuirea prezentului contract de lucrari. 
 
15.3. Securitatea şi igiena şantierului  

15.3.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi ale terţilor în 
vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.  
15.3.2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în care este nevoie 
executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului. 
15.3.3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru terţi sau 
circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.  
15.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri  provizorii sau cu 
orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie păzite. 
15.3.5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier destinate personalului, chiar şi 
prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă complexitatea şantierului o justifică.  
15.3.6. Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului. 
15.3.7. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile autoritatilor 

competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare cu notificarea prealabila a 
Executantului. 

15.3.8. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
15.3.9. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de responsabilităţi.  
15.3.10.  Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de personalul de intervenţie pe şantier 

împiedicând buna desfăşurare a activităţii acestuia. 



 
 

Pag. 16 din 31 

15.3.11. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate.  
 
15.4. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice 

15.4.1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie conformă cu 
reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de către executant aceasta din urmă 
având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare fără a aduce atingere articolului 
15.3.4. 
15.4.2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi condiţii, de la 
executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor 
deviate. 
 
15.5. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă 

15.5.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit  instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a celor care fac referire la 
reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii normale de funcţionare reţelele de orice natură 
care traversează şantierul. 
15.5.2. În cazul în care executatnul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile autorităţilor 

competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului,  poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind 
neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte. 

15.5.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
15.5.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi executantul.  
 
15.6. Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate 

Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de certificate de protecţie a mediului, 
executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a reduce în măsura în care este posibil, efectele 
care pot cauza dificultăţi de acces, zgomotul motoarelor, vibraţii, fum şi praf. 
 
15.7. Gestiunea deşeurilor pe şantier 
Principii generale 

a.Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, intra in responsabilitatea 
executantului. 
b.Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala 
evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementarilor legale. 
c. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare. 
d. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.  
e. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru executia lucrarilor, de 
deseurile rezultate.  
 
Articolul 16. Începerea şi execuţia lucrărilor  

16.1 Executantul are obligaţia de a începe  executia lucrarilor,  pentru obiectivul  „Coridor Verde in cartierul Grigorescu” din 
municipiul Oradea,  de la Data mentionata in ordinul de incepere a executiei de lucrari, emis de catre achizitor 
Executantul va acţiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina Lucrările în timpul afectat Duratei de Execuţie. 
16.2 (1) Emiterea Ordinului privind începerea executiei de lucrari este condiționată de îndeplinirea cumulativa a 

următoarelor condiţii; 

a) constituirea garanţiei de buna execuţie a contractului; 

b) semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului liber de orice sarcini care impiedică 
realizarea obiectului prezentului contract. 
(2) Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Executantului dreptul de acces in Santier si punerea in posesia acestuia si 
etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si cu 
respectarea termenelor contractuale stabilite.  
(3) Executantul nu va formula nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca punerea in posesie a Santierului se va 
realiza etapizat, pe Sectoare, si isi va revizui corespunzator programul de executie astfel incat sa asigure finalizarea 
executiei fiecarui Sector pana la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor.  
(4) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii efective a lucrarilo r. 
16.3 Emiterea Ordinului privind Data de începere a lucrărilor de execuţie este condiţionată de aprobarea proiectului şi 
de obţinerea autorizaţiei de construire. 
16.4 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu 
specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea 
reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si 
dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 
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(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si 
oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor 
ascunse.  
16.5. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea si asupra 
circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca intarzieri in executia lucrarilor. Achizitorul poate solicita 
executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere 
de solutionare a acestora. 
16.6 - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie (Anexa nr. 1); verificarile si 
testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale 
(calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul Programului de Control si Urmarire a Calitatii. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si 
testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.  
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de 
executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu 
prevederile contractului, in caz contrar costul acestora urmand a fi suportat de achizitor. 
16.7. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, studiilor, modelelor, 
esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia achizitorului (reprezentantului acestuia) in 
scopul identificarii pe toata perioada executiei. 
16.8. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a materialelor precum si 
pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor. 
16.9. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima calitate, standardizate si 
usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu 
specificatiile tehnice si reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului. 
16.10 Executantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la 
nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si  identificata în contract. 

Reprezentantul Executantului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 
i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și desfășurarea 

activităților din cadrul acestuia; 
ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Executantului la nivel de contract, în vederea asigurării 

îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate; 
iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie; 
iv. gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 
v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a conținutului 

Caietului de Sarcini. 
16.11  Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Executantul va numi un Șef de șantier care va relaționa direct cu 

personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea și 
supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din partea Executantului. Șeful de șantier trebuie să fie 
permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în 
orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul 
prealabil al Autorității Contractante. 
Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier; 
ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu aspectele 

organizaționale; 
iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru 

execuția corespunzătoare a lucrărilor; 
iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 
v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 
vi. să gestioneze actualizarea tuturor documentațiilor necesare execuției lucrărilor, inclusiv intocmirea/completarea  cartii 

tehnice a construcției; 
vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 
viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; 
ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Executantului de pe șantier; 
x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. 

16.12 Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
(1) Execuția Lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin Graficul general de realizare a investiției publice 
(fizic și valoric) acceptat alcătuit în ordinea tehnologică de execuție, anexă la Contract, parte integrantă al acestuia. 
(2) Verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Executant, sub aspectul încadrării în termenele de execuție, se va 
face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
acceptat. 
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(3) În cazul în care, după opinia Achizitrului, pe parcurs, desfășurarea Lucrărilor nu corespunde cu Graficul general de realizare 
a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, la cererea Achizitorului, Executantul  va prezenta un grafic revizuit, în vederea 
terminării Lucrărilor la data prevăzută în Contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de niciuna dintre îndatoririle 
asumate prin Contract. 
(4) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle 
prevazute la pct. 16.1 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in 
normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat 
 
Articolul 17. Întârzierea,  şi suspendarea lucrărilor 

17.1. Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila,  suspendarea executarii unei parti sau a tuturor 
lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor 
lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. In cazul in care perioada de suspendare va depasi 6 luni, costurile cu 
protectia si paza lucrarilor vor fi suportate de Achizitor cu respectarea art 221 din Legea 98/2016  
17.2. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al reluarii acestora, 
executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul, la o prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor 
este sau va fi intarziata.  
17.3. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de costuri suplimentare survenite ca 
urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de 
a proteja, depozita sau asigura paza. 
17.4 Prelungirea duratei de executie se va face prin act aditional 
17.5 Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Executant si recepţionate de Achizitor în cadrul termenului convenit 
de parti, sub sancţiunea aplicării unor penalitati de întârziere conform prezentului contract 
Penalitatile de întârziere vor fi percepute și în ipoteza în care, ca urmare a respingerii proiectului de către Achizitor, 
termenul de predare a proiectului este depăşit datorită revizuirilor necesar a fi operate. 
Perceperea penalităţilor de întârziere aferente depăşirii termenului de predare a proiectului în vederea aprobării 
Achizitorului sunt lipsite de relevantă în privinţa duratei de execuţie și a datei de finalizare a tuturor lucrărilor, astfel că 
orice întârzieri față de termenul final de execuție a lucrărilor de construcții privind obiectivul de investitii vor atrage 
perceperea de penalități de întârziere aferente execuţiei lucrărilor. 
17.6 Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală în întarziere 
sau efectuarea vreunei alte formalități. 
17.7 Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către Executant a sumelor datorate  ca 
penalitati de intarziere. 
17.8 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand întârzierile sunt urmare a lipsei amplasamentului, 
datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de execuţie ce curge împotriva Executantului va fi prelungit 
cu durata acestui impediment, constatat in scris de către parti prin reprezentanţii lor imputerniciti in acest sens, prin 
încheierea unui Act Adiţional la Contract. 
17.9 Aplicarea de penalităţi nu vor exonera Executantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii 
sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului. 
17.10 Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a investiției. 
17.11 Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri: 

a) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor şi 
agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale sau procedee tehnice.  

b) în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui; Achizitorul va aduce la 
cunostinta Executantului aceasta situaţie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat cunoştinţa despre 
aceasta,  

c)  interventia unei situații ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de executare a 
obligaţiilor contractuale, cu obligația Executantului de informare promptă, a Achizitorului.  
Lipsa informării  si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziţia sau decizia dirigintelui de şantier sau a 
Executantului de sistare temporara, integrala sau parţiala, a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Achizitor a 

dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuţie a lucrărilor contractate.  
17.12 a) Municipiul Oradea isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, in tot sau in parte, atat inaintea emiterii 
ordinului de incepere a lucrarilor cat si pe parcursul lucrarilor, in cazul in care Achizitorul intampina dificultati in asigurarea 
finantarii lucrarilor sau apar alte cauze externe ce determina imposibilitatea derularii lucrarilor.  
b) In situatia suspendarii partiale a lucrarilor conform literei a) ori din cauza unor activitati neprevazute, doar cu acordul 
Achizitorului, perioada de executie a lucrarilor va fi prelungita cu durata suspendarii (conform graficului asumat de catre 
Executant prin oferta). 
c) Se va urmari respectarea termenelor prezentate mai sus cu incadrarea in termenul general de 12 luni, tinand totusi cont de 

prevederile literei b) de mai sus. 
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Articolul 18. Finalizarea şi recepţia documentaţiei tehnico-economice  

18.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului în copie, la sediul acestuia, conform termenelor 
prevăzute la art. 6.2 din prezentul contract, în 5 exemplare, atât piesele scrise cît şi cele desenate. Eventualele copii solicitate 

în plus de către achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia. 
18.2. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate pe baza unui proces verbal de 
predare-primire a documentelor, pentru fiecare fază decontabilă, semnat de achizitor la momentul predării. 
18.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, achizitorul va face obiecţiunile cuvenite în 
limitele temei de proiectare/SF-ului şi a obligaţiilor (misiunilor) asumate de executant, a normativelor şi legilor în vigoare, în 
maxim 15 zile de la primirea lucrării. Neprezentarea de obiecţiuni în acest termen prezumă acceptarea documentaţiei în forma 
predată.  
Acceptarea documentatiei de catre beneficiar nu absolva Executantul de greseli de proiectare (omisiuni, erori de proiectare, 
solutii tehnice neadegvate). 
18.4 Documentatia de proiectare va cuprinde: 

 documentatie pentru obtinerea avizelor solicitate in certificatul de urbanism, care nu au fost obtinute, (certificatul de 
urbanism a fost obtinut  la faza DALI); 

 documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire (DTAC); 

 documentaţii pentru obţinerea avizarii preliminare ISCIR (sau alte organisme de avizare reglementare specifice) pentru 
lucrarile care sunt sub incidenţa ISCIR (daca este cazul); 

 Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie; 

 planul de securitate şi sănătate la faza de proiectare si pentru desfasurarea lucrarilor la şantiere conform HG 300/2006 
cu actualizarile si modificarile ulterioare; 

 documentaţie AS-BUILT; 

 cartea tehnică a lucrarii realizate; 

 manuale de exploatare şi mentenanta; 

 Plan de management al Mediului; 

 Expertize tehnice necesare. 

 Verificarea proiectului tehnic realizat de verificatori de proiect atestati pentru toate specialitatile necesare. 

 Caiete de sarcini din partea proiectantului cu specificatii pentru pentru toate elementele lucrarilor  
 
Articolul 19. Finalizarea şi recepţia lucrărilor  

19.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de 
execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data mentionata in ordinul de începere a 
lucrărilor emis de Achizitor. 
19.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de 
recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. Notificarea se va depune la sediul achizitorului Serviciul Relatii cu 
Publicul - Sala Ghiseelor, parter si va include si valoarea lucrarilor realizate. 
(2) Executantul trebuie să comunice investitorului, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire si ulterior acceptarii si 
confirmariide catre Achizitor a situatiei finale de lucrari, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract.  
În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi consemnate într-un Proces-Verbal și notificate 
Executantului, stabilindu-se și termenele pentru remedieri și finalizare in conformitate cu HG 343 din 18 mai 2017 pentru 
aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor actualizata. 
După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca 
comisia de recepţie. În cazul în care nu sunt respectate termenele prevăzute pentru remedieri și finalizare, Achizitorul poate 
retine contravaloarea lor din Garanția de bună execuție constituită de Contractant. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor 
și deficiențelor, la o nouă solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepție 
(3) Achizitorul trebuie sa verifice o situatie de lucrari in termen de 15 zile de la primirea acesteia. In cazul in care exista 

obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 15 de zile pentru verificarea situatiei de lucrari 
redepuse de catre antreprenor. 
(4) Situatiile de lucrari se considera a fi emise dupa acceptarea acestora de catre Achizitor 
19.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu 
documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a efectua 
receptia in conformitate cu prevederile legale. 
 
Articolul 20. Probe tehnologice la terminarea lucrarilor sau Testele la terminarea lucrărilor  

20.1. Inainte de inceperea probelor tehnologice la terminarea lucrarilor, executantul va notifica achizitorul si beneficiarul pentru a fi prezenti 
la efectuarea acestora. 
20.2. Executantul va  efectua probele tehnologice in conformitate cu manualele pentru exploatare si intretinere, cu prevederile caietului de 
sarcini – Anexa 1 si va acorda orice indrumare pe care acesta este solicitat sa o asigure pe parcursul acestor probe;  
20.3. Probele tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi efectuate inainte de receptia de catre achizitor a lucrarilor. Executantul va instiinta 
achizitorul cu 5 zile inainte de data in care vor fi efectuate probele tehnologice.  
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20.4. Rezultatele probelor tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi evaluate de ambele parti. Se va face o evaluare corespunzatoare 
pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre parti. 
20.5. Daca lucrarile, nu au trecut probele tehnologice dupa terminare, executantul este obligat la remedierea defectiunilor constatate si la 
repetarea probelor respective. 
20.6.Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de costuri suplimentare pentru achizitor, 
executantul va suporta contravaloarea acestora si o va achita  pana cel tarziu la expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor. 
 
Articolul 21. Perioada de garanţie acordată lucrărilor (garantia tehnica) 

21.1 – (1) Executantul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, echipamentelor și lucrărilor de construcţii 
executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, coroborate cu prevederile Codului civil privind 
condiţiile și termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse și promovarea acţiunii în daune. 
(2)Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală. 
(3) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 5 ani de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata 
durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor  de 
executie. 

21.2 – (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de 
modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, 
aceste din urma incluzand toate documentele mentionate la clauza 8 “documentele contractului”. 
(2) Obligaţia legala de garanţie a Executantului pentru lucrările executate impune remedierea tuturor defectelor constatate în 
termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care 
acesta este ținut să răspundă. Defectele şi lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa 
Executantului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea notificării, este obligat să trimită reprezentantul său la faţa 
locului şi sa remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor  va 
fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces verbal/notă de constatare 
încheiat între Părți. 
21.3 Obligaţia de garanţie a Executantului subzistă în temeiul legii, și față de  subdobânditorii dreptului de proprietate asupra 
construcţiilor. 
21.4 Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Executantului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul 
în care ele sunt necesare ca urmare a: 

i) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile 
documentației tehnico-economice; 

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrare, proiect însuşit 
de Executant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința achizitorului în timpul executării lucrărilor; 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza 
contractului. 
21.5 În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute in aceasta clauza, Achizitorul este liber să contracteze cu terti 
executanţi, conform legislației achizițiilor, execuţia acestor lucrări, urmând ca preţul lor sa fie recuperat de către Achizitor de la 
Executant sau reţinut din sumele cuvenite acestuia sau din garanţia de buna execuţie. 
21.6Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci 
înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuţia 
lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de dauna rezultă din 
respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor. 
 
Articolul 22. Modalităţi de plată 

22.1 – (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plati catre executant in termen de 30 zile de la data inregistrarii facturilor de 
catre executant la sediul achizitorului, in baza facturilor insotite de situatiile de lucrari acceptate la plata de catre achizitor. 
Astfel, facturile vor fi emise numai dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, 
situatia de lucrari/situatiile de lucrari se va/se vor returna antreprenorului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei 
de lucrari /situatiilor de lucrari redepuse de catre antreprenor 
Platile se vor efectua pe baza facturilor aferente serviciilor prestate si situatiilor de lucrari, confirmate de beneficiar. 
(2)In cazul in care Achizitorul va apela la mecanismul cererilor de plata (sau mecanism similar) disponibil in cadrul contractelor 
de finantare nerambursabila, plata se va efectua dupa cum urmeaza: 
1. In termen de 5 zile lucratoare de la data primirii sumelor de la autoritatea finantatoare 
2. In termen de 5 zile lucratoare de la data respingerii cererii de plata. 
22.2 - (1) Transele din plata trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate conform graficului de 
executie si intr-un termen de 30 zile de la data inregistrarii  facturii de catre executant la sediul achizitorului. Lucrarile executate 
trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. 
Factura va fi emisa numai dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de 
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lucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre 
antreprenor. 
(2) Situatiile de lucrari partiale se confirma ca acceptate la plata de catre achizitor in termen de 30 zile. In cazul in care exista 
obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari 
redepuse de catre antreprenor. 
(3) La intervale lunare, Executantul va fi îndreptățit la plata următoarelor:  
valoarea Lucrărilor real executate; 
valoarea Materialelor și Echipamentelor livrate pe Șantier la o dată convenită în prealabil cu Achizitorul și numai în măsura în 
care Executantul face dovada dobândirii calității de proprietar asupra respectivelor Materiale și Echipamente. 
(4) Prevederile art 22.1. alin 2 raman aplicabile. 
22.3 – (1) Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de catre achizitor. Emiterea 
facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.  
(2) În situaţia în care o parte din suma solicitată prin situațiile de lucrări sau prin situația finală de lucrări fac obiectul unui 
diferend între Părțile contractante, asupra căruia nu s-a putut conveni amiabil și, pe cale de consecință, una dintre Părți a depus 
litigiul spre soluționare instanțelor de judecată competenţe, Achizitorul va achita sumele care exced obiectului litigiului in 
termenul prevazut la art 22.1. În ipoteza în care părțile au soluționat amiabil diferendul privind sume parțiale din situațiile de 
lucrări, Achizitorul are obligația de a efectua plata acestor sume în termenul stabilit in prezentul contract la art 22.1 
22.4 Temeiul și faptul generator al obligaţiei Achizitorului de plată a contravalorii lucrărilor și materialelor cuprinse în situațiile de 
lucrări rezida exclusiv în acceptarea expresă a situatiilor de lucrări, urmând ca niciun fel de alte probe, împrejurări sau înscrisuri 
încheiate în alte condiţii decât cele aici stipulate sa nu aibă aptitudinea de a genera obligaţii de plată în sarcina Achizitorului sau 
să creeze vreo altă obligaţie în sarcina acestuia. 
22.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de 
receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor 
legale, dupa expirarea perioadei de garantie.  
22.6 Plata serviciilor de asistenţă tehnică se va face, proportional cu stadiul lucrarilor executate, după acceptarea de către 
Achizitor a Raportului de activitate privind serviciile de asistenţă tehnică prestate. Plata finala se va face dupa acceptarea de 
către Achizitor a Referatului de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea (art 14 din 
HG 273/1994). 
22.7 Plata avansului 
(1) Executantul poate primi avans  în conformitate cu prevederile legale în vigoare – HG 264/2013 privind stabilirea acţiunilor şi 
categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice și va fi utilizat 
doar în scopul pentru care a fost acordat.  
(2) Garanţia de returnare a avansului se va consitui printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate 
bancară sau de o societate de asigurari.Garanţia din instrumentul de garantare trebuie să fie irevocabilă şi să prevadă că plata 
garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa 
persoanei garantate. Garanţia de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru recuperarea avansului acordat, 
cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului. 
(3) Avansul se acorda numai după constituirea garanţiei de returnare a avansului de către Executant şi numai dacă sunt 
asigurate condiţiile pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor rezultate din contract. 
Avansul va fi acordat sub rezerva aprobarii primite de la Achizitor, la cererea Executantului formulata in maxim 3 luni de la 
indeplinirea conditiilor. 
Sub sancţiunea solicitării de daune-interese, Executantul nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a 
fost destinat, potrivit contractului încheiat. 
(4) Recuperarea avansului se va face conform  prevederilor art 54 alin (9^1) din  Legea 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele 
publice locale. Contractantul va trebui sa  întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme 
utilizarea integrală şi potrivit destinaţiilor legale a avansului acordat la finele exercitiului financiar in care i-a fost acordat avansul. 
(5) La efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din 
sumele datorate. Se admit plăţi efective pe parcursul derulării contractului, cu condiţia recuperării din fiecare astfel de plată a 
unei cote-părţi de 20% până la recuperarea integrală a acestuia. 
(6) Pentru avansurile primite contractorul este obligat ca la încheierea fiecărui an bugetar să întocmească un deviz justificativ al 
cheltuielilor efectuate, prin care să confirme gradul de utilizare a avansului corespunzător destinaţiilor stabilite prin respectivele 
contracte. 
(7) Este interzisă acordarea avansurilor contractorilor care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat şi de la 
care avansurile nu au fost recuperate. Prin urmare, Executantul daca se afla intr-o asemenea situatie are obligatia de a instiinta 
Achizitorul. 
 
Articolul 23. Ajustarea  preţului contractului 

23.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă 
la prezentul contract. 
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23.2 – Pretul este ferm si nu se ajusteaza, prevederile art 25 care prevad situatiile in care contractul poate fi modificat fara o 

procedura prealabila, raman aplicabile. 
 
Articolul 24. Asigurări 
24.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia o  asigurare de răspundere civilă profesională, care va acoperi riscul de 
neglijenţă profesională în proiectarea lucrărilor.  Acesta va depune toate eforturile sale pentru a menţine în vigoare asigurarea 

de răspundere civilă profesională  până la recepţia finală a lucrărilor executate în baza proiectului. Executantul va furniza dovezi 
ale poliţei de asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, oricând i se va solicita de către achizitor 
(sau de către Managerul de Proiect). Neprezentarea poliţei atrage după sine suspendarea plăţilor până la corectarea situaţiei 
(2) In indeplinirea obligatiei de la alin 1, la data semnarii prezentului contract, Executantul va încheia, va prezenta şi va 
menţine în vigoare o poliţă de asigurare cu despăgubire integrală pentru o sumă asigurată care nu va avea o limita mai mică 

de valoarea cu tva inclus ofertata si mentionata la art. 5.1 al prezentului contract, asigurare care va acoperi atât perioada de 
executare a prezentului contract cât şi eventualele perioade de prelungire a prestaţiilor, pentru acoperirea tuturor riscurilor care 
ar putea fi generate de neexecutarea/executarea cu intarziere su defectuoasa a obligatiilor contractuale. Mentionam in 
continuare  : 
a) răspunderea executantului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaţilor, incluzând costurile repatrierii pe 

motive de sănătate; 
b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului achizitorului utilizat pentru executarea contractului de servicii; 
c) acoperirea daunelor cauzate in timpul perioadei de asigurare, beneficiarilor serviciilor profesionale respectiv 
achizitorului sau tertilor, de fapta comisa din culpa de catre Executant in cadrul exercitarii profesiunii sale, pentru care acesta 
raspunde civil, conform legii si a prezentului contract, daune in legatura cu care Executantul a primit o plangere / cerere scrisa 
de despagubire, in timpul perioadei de asigurare. 
d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări fizice în legătură cu 

contractul de servicii. 
Riscul acoperit este acela de producere a unor prejudicii patrimoniale (fie acestea pagube materiale sau pierderi financiare, 
efective sau beneficii nerealizate, directe sau indirecte, actuale la data la care se solicita repararea lor sau viitoare, dar certe), 
cauzate de Asigurat clientului ca urmare a unor erori, neglijente, omisiuni aparute in activitatea specifica (elaborare, supervizare 
si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborare de caiete de sarcini, elaborare de 
instructiuni tehnice privind executia, intretinerea, amenajarea, reamenajarea, proiecte de urmarire privind comportarea in timp a 
cladirilor, asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru tratarea defectelor etc.). Raspunderea va fi 
angajata in baza prevederilor din contract, lege, normele si statutul profesiei, conventiile internationale si regulile de conduita, 
etica si deontologie profesionala.  
Cheltuieli acoperite: 
 sumele pe care Executantul este obligat sa le plateasca pentru prejudicii datorate incalcarii obligatiilor ce se refera la 

atributiile specifice domeniului sau de activitate: erori sau omisiuni in proiectare, executie, avizare, supervizare si 
coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborari de caiete de sarcini, instructiuni 
tehnice privind executia, exploatarea, intretinerea si reparatia, proiecte de urmarire privind comportarea in timp a 
cladirilor, asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru tratarea defectelor; alegerea 
materialelor de constructii optime 

 sumele cheltuite de Executantul Asigurat in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor predate de 
achizitor Executantului Asigurat in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale 

 cheltuielile de judecata facute de Achizitor pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Executantului 
Asigurat la plata despagubirilor, daca a fost obligat prin hotarire judecatoreasca la plata acestora; 

 cheltuielile efectuate de catre Executant Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in 
care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale), 
decurgand din evenimente asigurate produse in perioada de valabilitate a politei; 

 cheltuielile efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in scopul obligarii Executantului Asigurat la plata unor 
despagubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, daca Executantul Asiguratul a fost obligat prin hotarare 
judecatoreasca definitiva la plata acestora (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este 
judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale). 

24.2. Exectantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate în extinderea, reînnoirea şi 
restabilirea acestei asigurări.  
24.3. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate 
riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe 
stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi 
daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către 
executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele 
pentru plata primelor curente (actualizate). 



 
 

Pag. 23 din 31 

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii  au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate 
de ei. El va solicita subcontractanţilor  să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor 

curente (actualizate). 
24.4. Executantul are obligaţia să asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, 

inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada 
transportului pe şantier şi pînă în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului. 
24.5 - Executantul va încheia şi va menține în vigoare asigurarea împotriva reclamațiilor, daunelor, pierderilor şi cheltuielilor, 

inclusiv taxe şi cheltuieli legale, care decurg din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate 
de către Contractant sau oricărui alt membru al Personalului Executantului. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de 
daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau 
altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a 
angajaţilor acestuia. 
24.6 Executantul poate incheia un singur contract de asigurare împotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si a 

oricăror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naşte in sarcina Executantului sau a Achizitorului obligaţii de dezdaunare. 
Executantul are obligaţia de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului in termen de maxim 5 zile de la data emiterii 

Ordinului de începere a Lucrărilor. Executantul se obliga si garanteaza ca isi va îndeplini toate obligaţiile asumate prin 
contractul de asigurare pentru ca, in situatia apariţiei unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata 
daunelor din motive imputabile Executantului.  
24.7 Asigurarea se va încheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de 
către Executant. 
 
Articolul 25. Modificarea contractului  

25.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act 
aditional . 
25.2 Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica. 
Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire. 
25.3 Achizitorul  va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu conditia indeplinirii 
conditiilor impuse de acest articol  
25.4 Actualizarea graficul de executie de detaliu, fara afectarea graficului general de executie si a termenul de realizare a 
contractului,  se poate face pe baza unei notificari insotita de o justificare adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract 
dupa aprobarea Achizitorului.  
25.5 Cuantumul cheltuielilor “diverse si neprevazute” mentionate de proiectant in devizul general este de   10% respectiv 
581.747,02 lei fara tva  
Aceasta suma nu a fost inclusa in valoarea contractului si va putea fi accesata pe parcursul derularii contractului, daca vor fi 
indeplinite conditiile prevazute la art.221 din Legea 98/2016. 
 
26. SUBCONTRACTAREA, TERT SUSTINATOR   
26.1.1. Subcontractarea 

 
(1) Orice înțelegere scrisă prin care Executantul încredințează o parte din realizarea Lucrărilor către un terț este considerată a fi 
un Contract de Subcontractare. 
(1) La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea către Achizitor a 
contractelor încheiate de către Prestator cu subcontractanții nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat 
activitatile ce revin acestora, precum si súmele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. 

Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita:  
1) denumirea subcontractantilor,  
2) reprezentantii legali ai noilor subcontractanti,  
3) datele de contact,  
4) activitatile ce urmeaza a fi sucontractate,  
5) valoarea aferenta prestatiilor,  
6) optiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor, 
7) optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul). 

(2) Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat 
contractul cu Achizitorul. Contractele de subcontractare vor cuprinde consimţământul la cesiunea contractului de 
subcontractare catre Achizitor, in situatia prevazuta la art221 alin 1 litera d din Legea 98/2016 si conform art1317 din Noul Cod 
Civil. 
(3) Executantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor privind subcontractantii pe 
durata contractului de achizitie publica 
26.1.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii 
desemnati.  
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(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la contract. Subcontractantii sunt 
urmatorii: NU ESTE CAZUL  

26.1.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste contractul. Subcontractarea 
nu diminueaza raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie public. 
(2) SubExecutantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din contract. 
26.1.4 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea acestora conduce la 
modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract. Inlocuirea subcontractantilor se poate face doar cu 
acordul autoritatii contractante, in conformitate cu clauzele de revizuire din  Anexa CR la prezentul contract . 
26.1.5- Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor acestora, 
ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va 
elibera executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.  
26.1.6 Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibila doar cu acordul Achizitorului si nu 
trebuie sa conduca la modificarea substantial a contractului in sensul art 221 din legea 98/2016. Executantul va incheia un 
contract cu subExecutantul in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. Contractele de subcontractare vor 
cuprinde consimţământul la cesiunea contractului de subcontractare catre Achizitor, in situatia prevazuta la art221 alin 1 litera d 
din Legea 98/2016 si conform art1317 din Noul Cod Civil. 
26.1.7 Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de implementare a contractului, in urmatoarele situatii: 
a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realízate de 
subcontractanti; 
b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate 
au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora. 
c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract 
26.1.8 (1) Executantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului înainte de încheierea unui nou Contract 
de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării Achizitorului se realizează numai după ce Executantul a 
efectuat el însuși o verificare prealabilă a SubExecutantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile Lucrărilor 
care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 aplicabile 
SubExecutantului și capacitatea SubExecutantului de a îndeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de 
care acesta dispune. Aprobarea privind înlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordată de 
Achizitor, avându-se în vedere, cel puțin: caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere 
precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, aplicabile SubExecutantului și informațiile prezentate de Contractant privind 
capacitatea SubExecutantului propus pentru îndeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care 
acesta dispune precum și declarația pe propria răspundere a noilor Subcontractanți privind asumarea respectării prevederilor 
din Caietul de Sarcini.  
Orice Subcontractant propus și aflat în situațiile de excludere va fi respins de către Achizitor. Achizitorul va notifica decizia sa 
Executantului în termenul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării. 
(2)  In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligați să prezinte: 

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa 
de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.; 

2) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se 
limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii 
legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului;  

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică. 

26.1.9. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Prestatorului 
in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 
26.1.10 In baza art 220 din Legea 98/2016, solicitarile privind subcontractantii se extind si : 
a) cu privire la furnizorii implicaţi în contract;  
b) cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor Executantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului 
de subcontractare. 
26.1.11 In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Prestatorul se obliga sa cesioneze in favoarea 
Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Prestatorul obligandu-se totodata sã introduca in contractele 
sale cu subcontractanții clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractanți. Dispozitiile 
privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Prestatorului fata de Achizitor in 
ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 
 
26.2 Plata directa catre subcontractanti 
26.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre subcontractantii daca 

acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune la momentul nominalizarii lor in oferta si oricum nu mai tarziu de data 
incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre 
Achizitor.  
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26.2.2 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata 

prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Prestator si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant 
atunci cand, in mod nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 
26.2.3. In aplicarea prevederilor art. 26.1.11 Acordul partilor se poate materializa prin íncheierea unui act aditional la contract 

intre Achizitor, Prestator si Subcontractant atunci cand contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului 
26.2.4 Este posibila cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 
de către aceştia. 
26.2.5 În cazul în care un Subcontractant și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea 98/2016, opțiunea de 
a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 

1) această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă la Contract și făcând parte 
integrantă din acesta. 

2) Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică privind modalitatea în care se 
efectuează plata directă de Achizitor către Subcontractant și care precizează toate și fiecare dintre elementele de mai 
jos: 

 pentru fiecare Lucrare/ activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă la Contract, astfel cum a fost încheiat 
între Contractant și Achizitor – partea din Lucrare/ activitate sau Lucrare/ activitatea realizat/realizată de 
Subcontractant astfel cum va fi specificată în factura prezentată la plată, 

 modalitatea concretă de certificare a Lucrării/activității de către Contractant pentru rezultatul obținut de 
Subcontractant/Lucrarea executată de Subcontractant înainte de prezentarea facturii de către Contractant 
Achizitorului, 

 partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare Lucrării/activității care este în sarcina SubExecutantului, 
prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise de Contractant pentru Achizitor, așa cum sunt 
acestea detaliate în Contract, 

 stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă, 

 precizează contul bancar al SubExecutantului. 
 
26.3. Tertul Sustinator 
26.3.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din incalcarea obligatiilor ce ii revin 

tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului 
contract, Prestatorul consimte ca  Achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii 
angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator 
pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta  
26.3.2 In cazul in care Prestatorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru 

care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea 
parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea Prestatorului initial cu tertul sustinator, nu 
reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui 
act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire.  
 
28. Cesiunea 

28.1 – Executantul nu trebuie să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la 
plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de cazuri, Executantul trebuie să furnizeze Achizitorului 
informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile 
Orice drept sau obligație cesionat/cesionată de către Contractant fără o autorizare prealabilă din partea Achizitorului nu este 
executoriu/executorie împotriva Achizitorului  
28.2 În cazul încetării anticipate a Contractului, Executantul principal cesionează Achizitorului contractele încheiate cu 
Subcontractanții 
28.3 Executantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică 

născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Executantului, în termen de maximum 3 (trei)] zile de la data 
nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci)] de zile de la data notificării de către Contractant pentru 
a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui 
proces de reorganizare juridică a persoanei Executantului.[(de exemplu: fuziune, divizare, etc.). 
28.3 În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, dreptul de 
creanță al Executantului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de garanție, către Achizitor 
La solicitarea achizitorului se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe care le are fata de tertii sustinatori, catre 
Achizitor, cu titlu de garantie, fapt care sa permita Achizitorului sa urmareasca orice pretentie la daune pe care Executatul ar 
putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea de catre acestia a obligatiilor asumate prin 
angajamentul ferm. 
In cazul in care Executantul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti pentru a demonstra indeplinirea 
cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica si profesionala, si intampina dificultati pe 
parcursul executarii contractului de achizitie publica, la solicitarea Achizitorului, acesta (Executantul) va cesiona drepturile sale 
din cadrul contractului catre Achizitor, cu titlu de garantie.  
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28.4 Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile prevazute de dispozitiile 
prezentului contract si cu respectarea art 6^1 din OUG 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria 
statului*). Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile prezentului art. Cesiunea 
este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituţiei publice care datorează operatorului economic sumele 
reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate. Suma care face obiectul 
cesionării se achită de către Achizitor în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă Furnizorul cedent 
nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale 
 
Articolul 29. Drepturi de proprietate intelectuală 
29.1. Dreptul de proprietate intelectuală asupra documentatiei elaborate in baza prezentului contract,  asupra oricăror 
rapoarte si date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si înregistrări 
justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de către Executant sau de către personalul său salariat ori 
contractat în executarea Contractului de, devin proprietatea exclusivă a Achizitorului în momentul plății contravalorii 
documentației de către Achizitor. Executantul nu va utiliza aceste documente în scopuri care nu au legătură cu Contractul de 
Servicii fără acordul scris prealabil al achizitorului.   

29.2.Executantul nu va publica articole referitoare la Serviciile prestate, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării 
altor servicii pentru terţi si nu va divulga nicio informaţie furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
29.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectualăori industrială, asupra 
documentatiei elaborate in baza prezentului contract si/sau dobândite în executarea Contractului de servicii sunt proprietatea 
exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinţă, fără limitare 
geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori 
industrială. 
 
Articolul 30. Încetarea şi rezilierea contractului 
30.1 (a) Prezentul Contract poate înceta, prin: 

i. executarea corespunzătoare a obligațiilor conform dispozițiilor prezentului Contract, 
ii. acordul de voință al Părților, consemnat in scris 

iii. rezilierea unilaterală de către o Parte în cazul îndeplinirii în mod necorespunzător sau neîndeplinirii 
obligațiilor contractuale de către cealaltă Parte contractantă precum și în cazurile expres menționate în 
prezentul Contract, 

iv. îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiției, 

v. imposibilitatea fortuită de executare. 
(a) Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia Contractul,cu efecte depline, printr-o notificare scrisă adresată Executantului, 

dupa acordarea unui preaviz de 15 zile executantului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără 
a mai fi necesară intervenția vreunuei instanțe judecătorești și/sau arbitrale, în oricare dintre situațiile următoare, dar 
nelimitându-se la acestea, Executantul nefiind îndreptățit să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, 
dacă: 

i. Executantul nu-și îndeplinește obligațiile,conform prevederilor Contractului; 
ii. Executantul nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, conform notificării 

emise de către Achizitor, prin care i se solicită remedierea Defecțiunilor/necoformității 
precum și executarea sau neexecutarea obligațiilor din prezentul Contract, care 
afectează în mod grav executarea în mod corespunzător și la termen a obligațiilor 
contractuale ale Executantului; 

iii. Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile/notificările emise de 
către Achizitor în condițiile prezentului Contract; 

iv. Executantul a săvârșit abateri profesionale, care îi pun în discuţie integritatea, iar 
autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă 
adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi 
administrative  

v. Executantul  se afla in stare de dizolvare sau faliment.  
vi. In cazul retragerii autorizatiei de functionare Executantului 
vii. Executantul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului; 
viii. Executantul se aflăîntr-o situație de conflict de interese, iar această situație nu poate fi 

remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe; 
ix. Executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei 

printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 
x. are loc orice modificarea organizațională care implică o schimbare cu privire la 

personalitatea juridică, natura sau controlul Executantului, cu excepția situației în care 
asemenea modificări sunt realizate prin Act Adițional la prezentul Contract; 

xi. apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului; 
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xii. Executantul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori 
asigurările solicitate sau persoana care furnizează garanția ori asigurarea nu este în 
măsură să-și îndeplinească obligațiile la care s-a angajat prin Contract; 

xiii. în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Achizitorului în 
legătură cu care se execută Lucrările care fac obiectul Contractului; 

xiv. Executantul a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, 
stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin 
acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul 
de activitate aplicabil Lucrărilor care fac obiectul Contractului; 

xv. Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) 
unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca 
stimulent sau recompensă pentru: 

- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul; 
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul; 
- sau dacă oricare din membrii personalului Executantul, agenţi sau Subcontractanţi dau sau se oferă să dea (direct sau 
indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf. 

xvi. Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese 
xvii. la momentul atribuirii Contractului,fie Executantulse afla în situația de a fi fost 

condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești,fie persoana, care 
este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
respectivului operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia, se afla în situația de a fi fost condamnată printr-o hotărâre 
definitivăpentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 

1. constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 367 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca operator 
economic, a fost condamnat, 

2. infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzutprin art. 289-294 din Legea 286/2009, cu 
modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, astfel cum 
este prevăzutprin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea 
faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare 
ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost 
condamnat, 

3. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut prin art. 
181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca operator 

economic, a fost condamnat, 
4. acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004, 

privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau prin 
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca 

operator economic, a fost condamnat, 
5. spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea și 

sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a 
finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, saufinanțarea terorismului, astfel cum 
este prevăzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioaresau prin 
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca 
operator economic, a fost condamnat, 

6. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin art. 209-217 din 
Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare 
ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost 
condamnat, 

7. fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind protejarea intereselor 
financiare al Comunității Europene din 27 noiembrie 1995; 

xviii. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și 
care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca 
urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului. 

(b) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul, printr-o notificare scrisă adresată Executantului, dacă împotriva 
acestuia din urmă se deschide procedura falimentului, Executantul având dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului. 

(c) Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat câştigător cu care Achizitorul a 
încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau încheie orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori 
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indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în 
procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori 
angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu 
care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile 
contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la 
încheierea contractului. 

30.2  În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la lit.b)  de mai sus, Achizitorul, la 
împlinirea termenului de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept 
fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară 
îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi, după caz, să evacueze Executantul din locaţia Achizitorului. La rezilierea contractului, 
Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune-interese compensatorii. 
30.3 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediază situaţiile invocate de către Achizitor ca motiv al 
rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze Contractul, sub condiţia ca 
situaţia de încălcare a obligaţiilor Contractuale generată de Executant să nu pericliteze finalizarea în bune condiţii şi la timp a 
Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese. 
30.4 În perioada de preaviz susmenţionată Executantul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind obligat la plata de 
penalităţi. 
30.5 Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile Contractante. 
30.6 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si 
lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, 
precum si daunele pe care trebuie sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul. In acest sens, achizitorul va 
convoca in max 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a 
lucrarilor executate. 
Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea Contractului. 
30.7 - Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea  unei/unor obligatii care ii revin potrivit acestuia, 
partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii: 
a) despagubiri; si/sau 
b) rezilierea Contractului  
30.8 -  Despagubirile pot fi: 
a) Despagubiri Generale; sau 
b) Penalitati contractuale. 
30.9 - In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri din orice sume datorate 
executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu prevederile prezentului contract. 
30.10– Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu respectarea prevederilor legale 
privind achizitiile publice. 
 
31. Forta majora 

31.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
31.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata 
perioada in care aceasta actioneaza. 
31.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se 
cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
31.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, 
producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 
31.5 -  Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea 
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde 
celeilalte daune-interese. 
31.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia in care executarea 
obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data semnarii Contractului de catre parti. 
31.7.- Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si in masura in care, 
intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forta 
majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea 
de catre executant pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor 
sale este rezultatul fortei majore. 
31.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta indeplinirea obligatiilor sale, va 
notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Executantul 
va cauta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de 
forta majora. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale 
Achizitorului. 
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32. Impreviziunea 

32.1. Partile isi vor executa obligatiile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit mai oneroasa din cauza 
schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute inainte de semnarea contractului. 
32.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv de oneroasa a contractului, 
facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea obligatiilor sale, instanța de judecată sau după caz, partile, 
de comun acord, vor stabili una din urmatoarele masuri: 

a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile rezultate din schimbarea 
exceptionala a imprejurarilor; 
b) incetarea contractului. 
 
33. Cazul Fortuit 

33.1.  Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea care ar fi trebuit sa raspunda 
daca evenimentul nu s-ar fi produs. 
33.2.  Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acestuia. 
33.3.  Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a oricareia dintre obligatiile 
contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului 
fortuit. 
 
34. Solutionarea litigiilor 

34.1 - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice 
neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
34.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o 
divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.  
 
35. Limba care guverneaza contractul 

Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
36. Comunicari 

36.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris si vor fi 
trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin fax sau vor fi inmanate personal la adresele indicate mai jos: 
 
Pentru Achizitor:   Adresa:str Piata Unirii nr 1,Oradea,jud Bihor 

     In atentia:  
Fax: 0259/440746 
 
Pentru Executant:   Adresa:  

     In atentia: 
Fax:  
Tel:  
 
(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:  

(a) in caz inmanare personala, la data inmanarii; 

(b) in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii; 

(c) in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire. 
(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta trimisa la ultima adresa 
comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuata. 
(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
36.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
36.3 Termenul de răspuns al părților la corespondența primită cu privire la desfășurarea contractului este de maxim 30 zile 
calendaristice 
 
37. Legea aplicabila contractului 

37.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
37.2.Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum si reglementarilor direct 
aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta si se va asigura ca personalul lor, 
salariat sau contractat, conducerea lor, subordonatii acestora, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de 
asemenea acelorasi legi si reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul oricaror pretentii si actiuni in 
justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, 
inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu. 



 
 

Pag. 30 din 31 

37.3. Clauzele standard care prevad în folosul celui care le propune limitarea raspunderii, dreptul de a denunţa unilateral 
contractul, de a suspenda executarea obligaţiilor sau care prevad în detrimentul celeilalte parţi decaderea din drepturi ori din 
beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune excepţii, restrângerea libertaţii de a contracta cu alte persoane, reînnoirea 
tacita a contractului, legea aplicabila, clauze compromisorii sau prin care se deroga de la normele privitoare la competenţa 
instanţelor judecatoreşti nu produc efecte decât daca sunt acceptate, în mod expres, în scris, de cealalta parte 
37.4 Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui Contract si incheie acest Contract in 
deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si intelegand toate aspectele legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si 
executare, motiv pentru care niciuna dintre parti nu va putea invoca Articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil. 
 
 
Partile au inteles sa incheie azi ……….. prezentul contract in 4 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, unul 
pentru Serviciul Achizitii Publice si unul pentru Directia tehnica. 
  
 
 
 
                  ACHIZITOR,                                                                          EXECUTANT, 
 
         MUNICIPIUL ORADEA                                               SC SAMINSTAL SRL – Lider de asociere                                                   
                    Primar                                                                       TOTH AGNES – Administrator   
                 Ilie Bolojan                                                                                        
                   
 
 
 
 
    Director  Adj. Directia Economica                                    SC  B&T Arta si Arhitectura SRL                   
    Control Financiar Preventiv                                                   TOTH AGNES – Administrator     
      Vlad Simona                                                                                           
        
 
 
 
 
 
    Sef Serviciu Directia Juridica  
    Marc Oltea Diana                                                                                 
                
 
 
 
 
     
                                               
    Director Directia Tehnica                                                                 
    Ghitea Mircea                                                                                      
                    
 
 
 
 
    Sef Serviciu Achizitii Publice 
     Manuela Maghiar  
 
 
 
 
 
 
    Consilier Achizitii Publice  
    Julieta Nicoara 
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