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Contract de lucrari 
Proiectarea si Execuția Lucrărilor pentru Obiectivul de Investiție:  Reabilitare cuva bazin si instalatii de 

filtrare aferente, la Bazinul Olimpic , Oradea 
 

 nr. 302556 data 01.07.2020 
 
 

1. Partile contractante 
 
În temeiul Legii nr.98/2016 actualizata privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de 
executie lucrari de  

între 
 
        MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea,  P-ta Unirii, nr.1, telefon 0259/437000, fax 
0259/437544,email: primarie @ oradea.ro, cod fiscal 35372589, avand contul nr 
RO92TREZ24B670501710300X  deschis la Trezoreria municipiului Oradea, titular de cont Municipiul 
Oradea, reprezentata prin Primar – Ilie BOLOJAN si Director Economic Eduard Florea, in calitate de 
achizitor, pe de o parte, 
şi  
       SC SPORT PLAY SYSTEMS SRL avand sediul in str. Calea VICTORIEI, Nr. 7, Scara B, Etaj 1, 
Ap. 19, Municipiul Turda, jud. Cluj, tel:+40 755 489132, număr de înmatriculare  J12/3139/2013, CUI: 
RO 32375416,  cont nr. ……………………………. deschis la Trezoreria ……………..….., reprezentat 
prin Administrator MIHAI BALAS, în calitate de executant, pe de altă parte. 
 
    2. Definitii 
    2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract –prezentul act juridic bilateral  şi toate anexele sale; 
b. Achizitor şi Executant/Antreprenor/ Contractant- părţile contractante, aşa cum sunt 

acestea numite în prezentul contract; 
c. parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context 
d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, 
asumate prin contract; 

e. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de 
achizitor pe durata executării contractului 

f. ordin administrativ: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către 
executant privind execuţia lucrărilor. 

g. proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în 
conformitate cu prevederile din contract; 

h. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;  
i. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare 

pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse 
lucrările provizorii, utilajele asigurate de către achizitor (dacă există), echipamentele, 
materialele şi altele asemenea.    

j. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări 
inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit 
prevederilor contractului; 

k. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări; 
l. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare 

dintre acestea, după caz; 
m. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru 

execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni; 
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n. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi 
materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a 
şantierului; 

o. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit 
distribuţia de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, 
etc.care pot fi în proprietatea publică sau particulară; 

p. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori 
este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în 
perioada de referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în 
conformitate cu contractul;  

q. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele 
achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de 
aprobări, calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale pentru 
exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), care se află 
în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor.  

r. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi 
vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de 
către executant la execuţia lucrărilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost 
recepţionate de către achizitor. 

s. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a 
lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi 
utilizată separat. 

t. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie tehnica 
acordata lucrarilor. 

u. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat 
în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor recomandând 
sau nu recepţionarea lucrărilor, sau a unei părţi de lucrare (după caz) de către 
achizitor; 

v. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit ulterior expirarii perioadei de 
garantie tehnica a lucrarilor în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către 
achizitor, prin care se precizează data la care executantul şi-a încheiat obligaţiile 
prevăzute în contract. 

w. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de 
către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă 
părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte.  

x. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca 
fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de 
neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 

y. garanţia de participare: garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a 
proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament 
necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea 
contractului de achiziţie publică. 

z. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie sub forma unei sume de bani de 
către executant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, 
calitativă şi în perioada convenită a contractului.  

aa. perioada de garanţie acordată lucrărilor : reprezinta limita de timp care curge de la 
data receptionarii lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi 
asuma responsabilitatea remedierii executiei lucrarilor sau  inlocuirii produsului 
achizitionat pe cheltuiala sa, daca defectele semnalate nu sunt imputabile achizitorului. 
Perioada de garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea 
lucrarilor si pana la receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui 
termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta 
rezultate din nerespectarea normelor de executie. Pe perioada de garantie tehnica 
Executantul este responsabil de remedierea oricărui viciu şi oricărei deteriorări a unei părţi a 
Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanţie şi care:   
(a) rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase, erori în Documentele 
Antreprenorului sau punerea în operă necorespunzătoare; şi/sau 
 (b) rezultă din orice acţiune sau lipsă de acţiune a Antreprenorului în Perioada de Garanţie. 

a. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care 
nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, 
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restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea 
celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

b. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  
c. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea 

executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl 
împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau 
interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în 
viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. 
Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi 
experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul executantului. 

d. PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări; 
e. Subcontractant” - înseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului 

contract şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori 

îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în 

fata executantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. 

f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
 
3. Interpretare 
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2  Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica 
in mod diferit. 
3.3 Clauzele prezentului contract se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă 
din ansamblul contractului, conform art 1267 noul cod civil aprobat prin Legea 287/2009. 
3.4 Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face in conormitate cu art 1268 din noul cod civil Legea 
287/2009.. 
3.5 Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art 1267,1268 din noul cod civil si la 
punctele 3.3, 3.4 din prezentul contract, acesta din urma rămâne neclar, clauzele contractuale se 
interpretează în favoarea celui care se obligă. 

Clauze obligatorii 
 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1. – Obiectul contractullui îl reprezintă proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru Obiectivul de 
Investiție:   
« Reabilitare cuva bazin si instalatii de filtrare aferente, la Bazinul Olimpic , Oradea » 
4.2 Executantul se obligă să proiecteze, să asigure asistenţă tehnică, să execute,să testeze, să 
finalizeze lucrările si să remedieze orice defecte rezultate în urma executării prezentului 
contract, la pentru Obiectivul de Investiție:  Proiectarea si Execuția Lucrărilor pentru 
Obiectivele de Investiții:  Reabilitare cuva bazin si instalatii de filtrare aferente, la Bazinul 
Olimpic , Oradea” 
4.3.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit  pentru  prestarea serviciilor, 
executia si finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.  
 
 5. Preţul contractului 
 5.1. (1) – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este 

de: 3.593.333,93 lei fara TVA, din care: 
A) Valoare Proiectare : 118.900,00 lei fara TVA din care : 
- Proiect tehnic si detalii de executie:107.000,00lei fara Tva; 
- Asistenta tehnica din partea proiectantului:11.900,00 lei fara Tva; 

                    
B) Valoare Executie Lucrari: 3.474.433,93 lei fara TVA din care: 
                   - Cheltuieli pentru investitia de baza : 3.474.433,93 lei fara TVA; 
                   - Organizare de santier : 0 lei fara TVA.  
             
Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislaţia în vigoare la data 
emiterii facturii. 
(2) - Pretul contractului se va putea modifica conform art.25 din contract. 
(3) Sursa de finantare: Buget local. 
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5.2 Corectitudinea Preţului Contractului 

5.2.1 Achizitorul va pune la dispoziţia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele 
relevante, care se află în posesia sa, referitoare la structura geologică şi condiţiile 
hidrologice de pe Şantier, inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul are 
responsabilitatea interpretării acestor date. Toate documentele sunt prezentate in format 
electronic . 
5.2.2 Se consideră că Executantul, în măsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi 
timp), a inspectat şi examinat Şantierul şi împrejurimile sale, a analizat datele menţionate la 
subclauza 5.2.1 şi că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor 
relevante, inclusiv natura solului şi subsolului, forma şi natura Şantierului, întinderea şi 
natura Lucrărilor, Materialele necesare execuţiei Lucrărilor, căile de acces la Şantier şi în 
general a obţinut toate informaţiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu probabilitatea 
de apariţie a acestora, şi alte circumstanţe ce influenţează sau afectează Oferta. 
5.2.3 Se consideră că înainte de depunerea Ofertei, Executantul, s-a informat cu privire la 
corectitudinea şi suficienţa Ofertei, a Preţului Contractului şi a preţurilor indicate în Graficul 
de Eşalonare a Plăţilor, care, cu excepţia celor prevăzute altfel în Condiţiile Contractuale, 
acoperă toate obligaţiile prevăzute în Contract. 
5.2.4 Având în vedere că se consideră că Antreprenorul şi-a stabilit Oferta financiară în baza 
propriilor calcule, operaţiuni şi estimări, Antreprenorul, fără plata vreunui cost suplimentar, va 
respecta orice obligaţie şi va proiecta şi executa orice lucrare prevăzute în Contract, chiar 
dacă pentru obligaţia sau lucrarea respectivă nu există o sumă sau o valoare în Graficul de 
Eşalonare a Plăţilor. 
 

5.3 Structura detaliată a preţului 

5.3.1 În termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o 
propunere de preţuri unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum şi o 
defalcare a acestor preţuri unitare care va identifica costurile incluse pentru manoperă, 
Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte şi profit. Aceste propuneri nu vor afecta Preţul 
Contractului ca sumă forfetară (cu excepţia Sumelor Provizionate) sau prevederile 
Contractului. 
5.3.2 Achizitorul poate lua în considerare propunerile Antreprenorului transmise potrivit 
prevederilor subclauzei 5.3.1, atunci când evaluează impactul financiar al unor Modificări sau 
valoarea unor părţi de lucrări, dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu aceasta. 
 
 
 
 
6. Durata contractului 
6.1. - Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către parti şi este valabil până la 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul opereaza 

valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si 

pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce. 

6.2 (1) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare, asistenta tehnica din partea 

proiectantului pe durata de executiei, sa execute si sa finalizeze lucrarile care fac obiectul prezentului 

contract. 

 (2) Termenul  de elaborare a proiectului va fi de 30 zile calendaristice de la data mentionata in ordinul 

de incepere a serviciilor. 

(3) Termenul de executare a lucrarilor este 5 luni de zile de la data mentionata in ordinul de incepere 

a lucrarilor . 

6.3 (1)  Conform Art. 5 (4) al Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice:   Elaborarea proiectului tehnic de execuţie este condiţionată de 
aprobarea prealabilă a indicatorilor tehnico-economici şi emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare 
a executării lucrărilor. În acest sens se va depune în prima etapă proiectul pentru autorizarea 
executării lucrărilor, a cărui etapă de elaborare este de 1 luna de la data mentionata in ordinul de 
incepere a serviciilor emis de beneficiar . 
 Documentațiile se vor depune prin adresă de înaintare la centrul de informare a publicului 
(piramidă). 
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 Eventualele completări, corecturi se vor elabora și depune la sediul Primăriei municipiului 
Oradea  în termen de 10 zile de la luarea la cunoștință a observațiilor beneficiarului. 
 După emiterea autorizației de construire în baza ordinului de începere a serviciului se va 
elabora proiectul tehnic de execuție cu durata de elaborare de 1 luna. 
 La elaborarea graficului de execuție, ofertantul va ține cont de ordinea cronologică a etapelor 
de proiectare. 
 
Documentatia de proiectare va cuprinde: 
Documentatia in vederea obtinerii  avizelor pentru  Autorizatia de Construire – 2 ex. 
Documentatia  tehnica in vederea obtinerii  Autorizatiei de Construire (DTAC)– 2 ex. 
Proiectul tehnic si detaliile de executie ( PT+CS + DDE) – 5ex 
Un exemplar confidential 
Proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati  MLPAT, potrivit cu legislatia in vigoare 
 
 
6.4.  Prezentul contract încetează să producă efecte la expirarea perioadei de garantie acordata 
lucrarilor executate, dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala si 
restituirea garantiei de buna executie in conditiile mentionate in prezentul contract. 
6.5. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor, printr-un act aditional, daca 
este cazul. 
 
 7. Executarea contractului  
 7.1. – Executarea contractului începe la data mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor 

de proiectare emis de catre achizitor ulterior constituirii garantiei de buna executie si predarii 

amplasamentului liber de orice sarcini care ar putea afecta executia lucrarilor. 

 

8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract 
: 
- Anexa nr. 1- Documentatia tehnica de executie: 
1.a) caietul de sarcini si DALI/SF, prevaland prevederile caietului de sarcini in caz de neconcordante 
1.b) propunerea tehnica inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea; 
1.c) propunerea financiară inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea; 
1.d) grafice de executie; Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
1.e) grafice de plati in ordinea tehnologica de executie; 
1.f) acordul de asociere, legalizat, daca este cazul; 
- Anexa nr. 2- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie; 
- Anexa nr. 3- declaratia cuprinzand lista subcontractantilor; 
- Anexa nr. 4- acordurile de subcontractare 
- Anexa nr. 5- angajamentul ferm de sustinere din partea tertilor sustinatori;  
8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de 
prioritate stabilita la art.8.1. 
8.3 Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica. 
8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează 
prevederile caietului de sarcini. 
 
Articolul 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional   
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea 
absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.  
9.2 Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare 
alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat 
după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire 
şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Daca din cauza unor 
astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, 
partile vor stabili: 

A) prelungirea duratei de executie cu o perioada necesara clarificarii 
situatiei; 

B) alte masuri ce se impun; 

C) suspendarea contractului  
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9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor 
Istorice. 
 
Articolul 10. Obligaţiile generale  ale executantului   
10.1. Codul de conduită 

1.    Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru 
Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia 
necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările 
executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice 
activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja 
Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această 
obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul. 
2Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau 
subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei 
persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori 
recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract 
sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice 
persoană în legătură cu prezentul  contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, 
Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract, fără a aduce atingere niciunui drept 
anterior dobândit de executant. 
3.Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce 
poate deriva din acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, 
inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, 
alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea 
obligaţiilor din prezentul contract. 
4.Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau 
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile 
Contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului. 
5.Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării 
Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după încetarea acestuia. 
În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, 
Executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi 
salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio 
informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face 
publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al 
derulării prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna 
Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor 
desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract. 
6.Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi 
astfel de cheltuieli, Contractul poate înceta conform prevederilor din prezentul contract. 
Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul 
contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele 
care nu corespund unor servicii/lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui 
destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care 
potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă.  
7.Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile 
în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau 
cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul 
oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale. 
 
10.2. Conflictul de interese 

1.Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar 
putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de 
interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori 
de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese 
comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie 
notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile de la apariţia acestuia.  
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2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este 
necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, 
salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o 
situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 5 zile şi fără 
vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori 
contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de 
situaţie.  
3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori 
pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din 
teritoriu. În cazul în care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea 
dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei 
de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a 
prezentului contract. 
 
 
10.3. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru 
1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislaţia 
în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, 
emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  
2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor 
stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea. 
3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor 
legate de securitatea muncii. 
4. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare 
săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a 
acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe 
parcursul tuturor etapelor contractului. 
  

10.4. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă  
1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi 
facilităţile sociale pentru personalul său, in caz contrar fiind singurul raspunzator pentru 
eventualele pagube umane sau materiale, Municipiul Oradea fiind exonerat de orice fel de 
raspundere decurgad din nerespectarea acestor dispozitii 
2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent 
în nicio structură care face parte din lucrările permanente. 
 
10.5. Sănătatea şi securitatea muncii 

1. Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, un responsabil in materie de 
sanatate si securitate in munca, care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea 
accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de 
răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru 
prevenirea accidentelor. 
2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea 
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi 
autorităţii sale. 
3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse 
de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, 
sau de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru 
acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 
nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. 
nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării 
contractului. 
4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă,  
evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă pe raza căruia s-a produs.  
5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor. 
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6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi. 
7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensatii platibile 
prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau 
altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau 
prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in 
relatie contractuala cu Achizitorul. 
 

10.6. Personalul şi echipamentul 

10.6.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi exeperienţa 
corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate. 
10.6.2. Achizitorul poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) 
orice persoană angajată pe şantier, care: 
a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate; 
b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă; 
c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract; 
d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia 
mediului. 
La asolicitarea Achizitorului, Executantul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o 
persoană corespunzătoare pentru înlocuire. 
10.6.3. Execuantul va transmite la solicitarea persoanei autorizate de achizitor, daca va fi 
cazul, detalii privind fiecare categorie de personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent 
pe şantier. 
10.6.4. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul 
contractului sunt executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform 
solicitarilor legale din domeniul contractului. 
10.6.5. Executantul are obligatia de a se asigura  ca personalul utilizat in executarea 
contractului va avea calificarea, competenta si experienta corespunzatoare pentru domeniile 
de activitate ce fac obiectul contractului. 
10.6.6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal 
atestat/calificat/autorizat  si in deplina conformitate cu alin 4, 5 ale prezentului articol si cu 
legislatia care reglementeaza obiectul contractului revine executantului. 
10.6.7. Executantul are obligatia de a se asigura cǎ in calitate de persoana juridica detine 
toate autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea 
executa toate activitatile care fac obiectul contractului. 
10.6.8. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute 
la alin 4,5,6,7 ale prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat” 
10.6.9. Personalul Executantului va avea calificarea, pregătirea şi experienţa necesare în 
domeniile de activitate ale acestuia.  

 

10.7 Inlocuirea personalului nominalizat in oferta (daca este cazul) 
(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in 
prealabil al Achizitorului. Executantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in 
urmatoarele situatii: 
a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al 
personalului; 
b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este 
sub controlul Executantului (ex: demisia). 
(2)Oricare din situaţiile menţionate la punctele a şi b vor fi dovedite cu documente 
justificative emise de autorităţile competente și/sau de persoanele înlocuite, iar Executantul 
va întreprinde tot ce este conform și necesar să nu întrerupă/pericliteze asigurarea 
serviciilor. Neprezentarea documentelor dă dreptul Achizitorului de a aplica penalități. 
(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, 
Achizitorul poate solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este 
ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile din Contract.  
(4) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. 
In cazul in care expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate 
dupa o anumita perioada de timp de catre noul expert, Executantul va desemna un expert 
temporar din echipa sa de Personalul de backstopping (Suport) si rezerva pentru indeplinirea 
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contractului, pana la sosirea noului expert, sau ia masuri pentru a compensa absenta 
temporara a expertului lipsa. 
 

 

10.8 Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor  

10.8.1. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate 
prin contract. 
 (2) Executantul înțelege că, pe perioada pregătirii Ofertei, și-a exercitat dreptul de a solicita 
întrebări Achizitorului și de a clarifica împreună cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau 
altele asemenea incluse în Caietul de Sarcini/SF.  
(3) Executantul garantează că, la data recepției, Lucrarea/Lucrările executată(e) va/vor avea 
caracteristicile tehnice și calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementărilor 
tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori 
posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau celor specificate în 
Contract. Pentru Lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată 
dacă rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare 
10.8.2. – (1) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de 
muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură 
provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în 
care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 
rezonabil din acesta.   
10.8.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, 
cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
10.8.4. Executantul are obligaţia de a prezenta in maxim 3 zile de la data primirii ordinului de 
incepere al lucrarilor Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
actualizat cu respectarea termenelor asumate conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat 

pe etapele de lucrari ce fac obiectul prezentului contract, alcatuit in ordinea tehnologica de 
executie a acestora.   
10.8.5. – (1) Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, un exemplar din documentatia 
predata de catre achizitor executantului în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat 
în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
10.8.6. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate 
în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile 
convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care 
executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 
10.8.7. Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată în contract, referitoare la lucrare.  
10.8.8. (1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-
un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are 
obligaţia de a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau 
deficienţă. 
(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, 
discrepanţe sau alte deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe 
cheltuiala executantului, avand in vedere ca prezentul contract este un contract de proiectare 
si executie. 
10.8.9. Executantul are obligaţia de a  obţine toate aprobările pentru planurile de 
sistematizare, de zonare sau alte autorizaţii similare pentru lucrările permanente şi orice alte 
aprobări descrise în anexa nr.1 la prezentul contract.  
10.8.10. Executantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, 
impozitele şi onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea lucrărilor şi 
remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva 
consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.  
10.8.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele 
date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 
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(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, 
discrepanţe sau alte deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe 
cheltuiala executantului. 
10.8.12. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia: 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier 
este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi 
lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de 
ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane1; 
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor 
sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării 
confortului riveranilor2;  
c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind 
protecţia mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns 
provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi 
factori generaţi de metodele sale de lucru. 
d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare. 
10.8.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din 
vina sa , în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse 
pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de achizitor sau de persoana 
autorizată de achizitor. 
10.8.14 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data 
primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a 
lucrării, inclusiv pentru eventualele perioade de suspendare a lucrarilor. 
10.8.15. (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a 
demonstra respectarea cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi în conformitate cu 
detaliile prevăzute în anexa nr.1. Achizitorul sau persoana autorizată de acesta, va avea 
dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii. 
(2) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul  de nici una din 
sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract. 
10.8.16. (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de 
acces cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru 
accesul pe şantier. De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice 
alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor 
care fac obiectul prezentului contract. 

(2) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, 
care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces; 

(3) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a 
lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente 
pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; 
Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea 
drumurilor de acces; 

10.8.17. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu 
stânjeni inutil sau în mod abuziv: 
a) confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 
deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

                                                
1 Reglementările legale ce ar trebui avute în vedere de către executant sunt cele din 
domeniul sanatatii si securitatii in munca. 
2 Executantul va lua aceste masuri in incinta santierului/organizarii de santier si pe 
caile de acces inspre acestea, pe toata lungimea lor, incepand de la drumul public 
din care ele pornesc. 
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(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau 
în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine 
executantului. 
10.8.18. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile 
ce comunică cu, sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va 
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel 
încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în 
măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale 
drumurilor şi podurilor respective sau ale spatiilor verzi. 
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau 
spatii verzi. 
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este 
responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării 
transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror 
drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.  
10.8.19.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 
a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 
orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
10.8.20.  Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995 
privind calitatea in constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un 
interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de 
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea 
normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei. 
10.8.21.  Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea în mod culpabil de către 
executant a unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), 
legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură 
cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente generate din culpa 
executantului, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea 
proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
10.8.22. Executantul  va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi 
forţei de muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia. 
10.8.23. Pentru fiecare decontare se vor prezenta achizitorului : 
a) factura fiscală; 
b) situaţia de lucrări acceptata de catre beneficiar 
c) procese-verbale de recepţie pe faze determinante/lucrari ascunse, etc; 
d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă, in 
limba romana respectiv in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana; 
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import, in lima romana 
respectiv in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana; 
f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate, in lima 
romana respectiv in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana.; 
g) cartea tehnica a constructiei (sectiunea aferenta lucrarilor solicitate la decontare). 
10.8.24.  Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un 
consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane: 
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- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, având 
obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor pentru executarea contractului; 
- executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a 
achizitorului; 
10.8.25. Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea si urmatoarele obligatii 
principale stabilite de art 25 din Legea 10/1995 actualizata:  
a)sesizarea achizitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, 
in vederea solutionarii. Acest lucru nu va determina majorarea pretului contractului;  
b)inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe 
baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;  
c)asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate 
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;  
d)convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze 
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul 
obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;  
e)solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de 
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;  
f)utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, 
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, 
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in 
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de 
proiectanti cu acordul investitorului;  
g)respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate 
corespunzator cerintelor;  
h)sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, 
urbanism si amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul 
executiei lucrarilor;  
i)supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru 
care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;  
j)aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau 
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;  
k)remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in 
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita in oferta respectiv de 61 luni;  

l)readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei 
lucrarilor;  
m)stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de 
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a 
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. 
10.8.26.  (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara 

aprobarea achizitorului/reprezentantul acestuia (dirigintele de santier). 
(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, 
inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate. 
(3)  In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil 

verificate de catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea 
achizitorului de catre executant pe cheltuiala sa. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare 
din punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizata de executant pe cheltuiala proprie. 
10.8.27  Executantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta  
10.8.28 Obligatia de informare a Executantului – Executantul va notifica de indata Achizitorul 
in cazul in care are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la 
personalitatea juridica, natura sau controlul executantului. 
10.8.29 Obligatiile executantului privind proiectarea sunt cele mentionate la art. 14 din 
prezentul contract. 
 

10.8.30 Măsuri împotriva muncii la negru 

(1) Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat să stabilească o înregistrare 
care să cuprindă toate persoanele angajate care au acces pe şantier. 
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(2).Înregistrarea prevăzută la alin.(1) este ţinută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei 
autorizate de achizitor şi a tuturor autorităţilor competente.  
(3). Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El 
rămâne responsabil de respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor. 
 

10.8.31 Riscuri excepţionale 

(1) Dacă, pe durata executării Lucrărilor, Antreprenorul se confruntă cu condiţii fizice 
adverse, naturale sau artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau utilităţi subterane, precum 
şi alte obstacole fizice sau factori poluanţi, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute 
de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de îndată 
cea luat cunoştinţă de această situaţie, o notificare Achizitorului în care va descrie aceste 
condiţii sau obstacole, va furniza detalii privind efectele anticipate ale acestora, măsurile pe 
care le ia sau intenţionează să le ia, impactul anticipat asupra execuţiei Lucrărilor precum şi 
solicitările Antreprenorului. Prevederile prezentei clauze nu se aplică în cazul condiţiilor 
meteorologice. 
(2) După primirea notificării în conformitate cu prevederile alin1, Achizitorul, printre altele: 
(a)poate solicita Antreprenorului să comunice o estimare a costului măsurilor pe care le va 
lua sau intenţionează să le ia; 
(b)poate aproba măsurile prevăzute la alin 1 cu sau fără modificare; 
(c)poate comunica instrucţiuni scrise cu privire la modul de gestionare a condiţiilor sau 
obstacolelor menţionate la alin 1 
(3) În termen de 30 de zile de la primirea notificării Antreprenorului în conformitate cu 
prevederile alin 1, Achizitorul: 
(a)va Decide dacă sau în ce măsură condiţiile sau obstacolele notificate de către 
Antreprenor puteau fi prevăzute, în mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data 
depunerii Ofertei; 
(b)va evalua dacă soluţionarea problemei şi continuarea executării Lucrărilor necesită o 
Modificare şi dacă o asemenea Modificare s-ar încadra ca fiind una nesubstanţială în sensul 
Legii în domeniul achiziţiilor publice; şi 
(c)va transmite Decizia şi evaluarea Beneficiarului şi Antreprenorului. 
(4) Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri, Antreprenorul va fi îndreptăţit, la: 
(a)prelungirea Duratei de Execuţie dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; şi 
 

11. Obligatiile achizitorului  
11.1. - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care 

cad in sarcina sa de eliberare in conditiile in care executantul a depus o documentatie 
corecta si corespunzatoare inregistrata la achizitor.  
11.2. -(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, 

amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către executant. 
11.3.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma 

prin acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea 
corespund cantitativ si calitativ comenzii si proiectului tehnic.Termenul de verificare este de 
maxim 15 zile de la primirea situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen 

achizitorul va solicita, daca este cazul lista integrala a documentelor care trebuie completate 
in vederea  verificarii situatiei de lucrari.In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se 
va returna Executantului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari 

redepuse de catre antreprenor. 
11.4.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art.22 din 
prezentul contract. 
11.5. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia  la terminarea lucrarilor executate 

precum si receptia finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor . 
11.6 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 
5 zile de la notificarea executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un 
proces-verbal privind lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fara 
prezenta Achizitorului. 
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11.7 Achizitorul isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de 
santier, in conformitate cu prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata 
de achizitor sau  Dirigintele de santier, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul 
contract. 
11.8 -Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, 
notificare, propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de 
santier, nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit 
prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si 
neconformitati. 
11.9.-Achizitorul va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in 
notificarea Executantului, in masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in 
vederea finalizarii lucrarii. 
11.10 Riscuri, alocarea riscurilor şi despăgubiri 
11.10.1 Riscurile Achizitorului 

(1)  Riscurile Achizitorului sunt următoarele: 
    (a) emiterea de către Achizitor a unei Instructiuni/ Ordin Administrativ cu nerespectarea 
clauzelor prezentului Contract, inclusiv în caz de întârziere a emiterii; 
    (b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispoziţie a Şantierului 
de către Achizitor, inclusiv în caz de întârziere a punerii la dispoziţie; 
    (c) erori în repere şi sisteme de referinţă topografice, iniţial prevăzute în Contract sau 
comunicate de Achizitor, pe care un Executant diligent nu ar fi putut să le identifice astfel 
încât să evite întârzieri sau costuri suplimentare; 
    (d) erori, deficienţe şi/sau caracter incomplet ale Cerinţelor Achizitorului şi/sau ale 
Documentelor Achizitorului; 
    (e) condiţii fizice naturale sau artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau utilităţi subterane, 
precum şi alte obstacole fizice sau factori poluanţi, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi 
prevăzute de un Executant diligent la data depunerii Ofertei, care apar în decursul execuţiei 
Lucrărilor, cu excepţia condiţiilor meteorologice adverse excepţionale; 
    (f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut 
fi prevăzută de un Executant diligent la data depunerii Ofertei; 
    (g) întârzierea testării Materialelor, Echipamentelor sau Lucrărilor de către Beneficiar pe 
perioada de execuţie a Lucrărilor şi/sau a Testelor la Terminarea Lucrărilor, precum şi a 
testelor care se efectuează în Perioada de Garanţie sau realizarea testelor cu nerespectarea 
altor clauze contractuale; 
    (h) suspendarea Lucrărilor de către Achizitor din motive care nu sunt imputabile 
Executantului; 
    (i) folosirea unor părţi din Lucrări înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor, altfel decât 
în modul prevăzut în Contract; 
    (j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrări sau părţi din Lucrări; 
    (k) modificarea Legii după Data de Referinţă; 
    (l) forţa majoră. 
   (m) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului și nu a survenit prin 
încălcarea Contractului de către acesta; 
(2) Consecinţele Riscurilor Achizitorului 

 Dacă Executantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a  
producerii unuia dintre Riscurile Achizitorului, Executantul va fi îndreptățit, cu condiţia 
respectării notificarii Achizitoruluiî n termen de 10 de zile de la data apariţiei evenimentului 
sau situaţiei., la:      
(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor clauzei referitoare la 
[Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată  
(3) Notificarea prevazuta la alin 2 va face referire la: 
a)prevederile prezentei subclauze, în baza căreia este întocmită  
b)prezentarea evenimentului sau situaţiei şi data apariţiei acestora. 

(2) Executantul va acţiona în mod diligent pentru a preveni, în măsura posibilă, apariţia unor 
costuri suplimentare.  

(5)Limitarea răspunderii 
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    Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel, în mod expres, în Condiţiile Contractuale, 
Achizitorul nu va avea nicio răspundere faţă de Executant pentru: 
    (a) pierderea unui alt contract; sau 
    (b) orice pierdere financiară a Executantului. 
11.10.2 Riscurile Executantului 

 Cu excepţia Riscurilor Achizitorului şi a altor situaţii prevăzute în mod expres în Condiţiile 
Contractuale care îndreptăţesc Executantul la prelungirea Duratei de Execuţie. 
Prin semnarea Contractului, Executantul declară în mod expres că încheie Contractul cu 
luarea în considerare a tuturor circumstanţelor relevante în legătură cu executarea 
Contractului şi că, cu excepţia Riscurilor Achizitorului şi a altor situaţii prevăzute în mod 
expres în Condiţiile Contractuale care îndreptăţesc Executantul la prelungirea Duratei de 
Execuţie, Executantul îşi asumă toate celelalte riscuri. 
 

Articolul  12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1. - Achizitorul poate impune plata de dobanzi penalizatoare în cazul în care Executantul nu și-a 
îndeplini obligațiile contractuale, inclusiv, în ceea ce privește nivelul de calitate cerut, în conformitate 
cu Caietul de Sarcini. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi 
îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci , fără a se aduce prejudiciu răspunderii efective 
sau potențiale a Executantului sau dreptului Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul este 
îndreptăţit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la 
indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea contractului fara tva diminuata cu 
contravaloarea fara tva a serviciilor si lucrarilor care au fost realizate. Prin lucrari realizate se intelege 
lucrari executate/servicii prestate si confirmate de catre Achizitor conform prevederilor art 18. 
Valoarea penalitatilor nu poate depasi cunatumul sumei la care sunt  aplicate. 
Dispozitiile anterioare se completeaza cu dispozitiile art 17.5 -17.11, fara a se limita la acestea. 
12.2 – În cazul în care din vina sa exclusivă achizitorul nu onorează facturile în perioada convenita, 
atunci acesta poate fi obligat la a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 1%  pentru fiecare zi de 
intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor 
neefectuate. Creanta constand in pretul serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in 
care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 
a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale 
b) creditrul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este 
imputabila intarzierea”. 
Valoarea penalitatilor nu poate depasi cunatumul sumei la care sunt  aplicate. 
12.4 Părțile recunosc în mod expres și sunt de acord că orice sume plătibile în temeiul prezentului 
articol intră în categoria daune-interese, reprezentând o estimare rezonabilă a compensației echitabile 
pentru pierderile suferite din cauza neîndeplinirii obligațiilor, care pot fi anticipate în mod rezonabil. 
12.5 În situaţia în care Contractantul nu îşi îndeplineşte la termen sau corespunzător obligaţiile 
contractuale, desi a fost notificat in acest sens de Achizitor, se consideră că aceasta  reprezinta o 
incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la 
aplicarea de daune interese moratorii conform art 12.1, incetarea anticipata si de drept a prezentului 
contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si 
a art 166 din HG 395/2016  . 
 

Clauze specifice 
 
13. Garantia de buna executie a contractului 
13.1  Garantia de buna executie este de 359.333,39 lei fără TVA. 
(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 
Executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a 
contractului de achiziţie publică. 
În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie să reprezinte 
cuantumul de 10%  din valoarea Contractului, fără TVA 
13.2 Executantul are obligatia constituirii garanţiei de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de 
la data semnării contractului de achiziţie publică (art 39 din HG 395/2016) 
13.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform 
prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei de 
buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul 
total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ). 
13.4 Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati: 

-  Virament bancar, , in contul nr. RO02TREZ0765006XXX000160, cod fiscal beneficiar 
4230487 ;   
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-  În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, 
constituirea garantiei poate fi facuta prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.  
- instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o 
societate de asigurari, in conditiile legii; Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi 
toate riscurile contractului (all risks) care ar putea decurge din neindeplinirea calitativa si 
cantitativa a lucrarilor respective din neindeplinirea contractului  în perioada convenită3 
- Prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest caz, Executantul 
are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei 
Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se 
depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis va fi  de 0,5% din preţul 
contractului de achiziţie publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie 
publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin reţineri 
succesive din sumele datorate şi cuvenite Executantului până la concurenţa sumei stabilite 
drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa Executantul 
despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.  Din contul de disponibil deschis 
la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu 
avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de 
unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia 
este constituită garanţia de bună execuţie. Contul de disponibil prevăzut mai sus este purtător 
de dobândă în favoarea Executantului. 

13.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate,  pentru 
orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei  de 
buna executie. 
13.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila  de la data expirarii celei initiale pe 
perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor. Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna executie 
trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile.  
13.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Executantul a facut dovada 
constituirii garantiei de buna executie.  
13.8 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la 
execuţia şi terminarea Lucrărilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului verbal 
de receptie finala a lucrarilor.  
In acest  sens, cu 10 zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul are obligatia de a preda 
achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna 
executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total 
de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ). 
13.9 Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are 
obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, 
precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. Modul de 
calcul al prejudiciului este cel stabilit conform prevederilor de la literele a), b), c), d) de mai jos 
Beneficiarul este îndreptăţit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in 
urmatoarele situatii: 

(a) Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa 
cum este descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga 
valoare a Garanţiei de Bună Execuţie;  
(b) Executantul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 10  zile de la primirea 
solicitării Beneficiarului privind remedierea defecţiunii, situaţie în care Beneficiarul poate 
revendica intreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia 
sa suporte contravaloarea remedierilor, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma 
in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului 
(c) Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile 
asumate prin prezentul contract, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare 
a Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea 
executarii/executarii corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in 
garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului 
(d) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul potrivit 
prevederilor art 28.3, indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere, situaţie în care 
Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie.  

13.10 Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de Bună 
Execuție constituită până la data executării ei, Contractantul are obligația ca, în termen de 5 zile de la 

                                                
3 Sintagma all risks se interpreteaza in contextul art 13, respectiv priveste toate rscurile ce 
pot duce la nexecutarea conforma din punct de vedere cantitativ si calitativ a acestui contract 
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executare să reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În situația în care 
Contractantul nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o 
notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 10 zile înainte de data rezilierii. 
Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a Garanției 
de Bună Execuție 
13.11 In cazul in care contractantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare 
va fi emis pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare 
acopera, in mod similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de 
garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale 
si contractuale in situatia cand oricare dintre membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate 
prin contract. 
13.12 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie  dupa cum urmeaza: 

    a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar 
riscul pentru vicii ascunse este minim; 
    b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor 
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala 
pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic 
si functional. 

13.13 Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a 
contractului.  
13.14  (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii 
contractului, va duce la retinerea garantiei de participare conform art 37 alin 1 litera b din HG 
395/2016.  
(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii 
garantiei de participare  va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor 
principale in sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de 
drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din 
Legea 98/2016 si a art 166 din HG 395/2016   
13.15. În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri/penalitati contractuale, poate 
reţine aceste despăgubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanţia 
de bună execuţie. Dacă valoarea acestora depășește cuantumul garanției de bună execuție, 
Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului 
 
Articolul 14. Proiectarea.  
14.1. Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor pentru elaborarea documentaţiei 
tehnico-economice aferente pentru pentru Obiectivul de Investiție:  Reabilitare cuva bazin si instalatii 
de filtrare aferente, la Bazinul Olimpic , Oradea, de la Data mentionata in ordinul de incepere a 
prestarii serviciilor de proiectare emis de catre achizitor  

14.2. În cazul în care executantul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, 
părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului; 
14.3 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a 
acestora prevăzută a fi terminată în perioadă stabilită în graficul de execuţie a contractului, 
trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la Data 
mentionata in ordinul de incepere emis de catre achizitor  
(2) În cazul în care:  
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  executantului, sau 
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 
contractului de către executant, îl îndreptăţesc de a solicita prelungirea perioadei de prestare 
a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, 
perioada de prestare şi vor semna un act adiţional  
14.4 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul prevăzut la 
art.7, acesta are obligaţia de a notifica în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor 
de execuţie asumate se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional  
14.5 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi executantului conform prevederilor art 12.1.  
14.6 Executantul este obligat sa mentina un contact permanent cu Achizitorul pe tot 
parcursul elaborarii proiectului, va tine cont de toate solicitarile formulate de catre Achizitor si 
de catre toti avizatorii cu care potrivitdocumentatiilor tehnico-economice intra in contact in 
vederea prestarii serviciilor deproiectare si va acorda asistenţă tehnică pe toata perioada de 
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execuţie a lucrărilor, conform celor specificate in tema de proiectare/caietul de sarcini si in 
prezentul contract.  
14.7 Executantul va fi obligat sa acorde asistenta cu privire la stabilirea modului de tratare a 
defectelor apărute în execuţie, din vina sa si sa asigure nivelul de calitate corespunzător 
cerintelor. De asemenea va fi responsabil pentru  urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor 
adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la 
cererea investitorului. 
14.8 Executantul este singur și deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, 
astfel că niciun fel de cereri de modificare a preţului, generate de îndreptarea erorilor de 
proiectare pe parcursul executării lucrărilor necesare pentru punerea în funcţiune a 

obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise.  
14.9 (1) Executantul va proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) în conformitate cu 

Cerinţele Achizitorului şi cu Oferta tehnică. Executantul va fi răspunzător de proiectul 
elaborat. Executantul va îndeplini rolul de proiectant în conformitate cu prevederile Legii, 
inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor determinante şi 
asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului în conformitate cu prevederile Legii. 
(2) Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor 
respectă cerinţele impuse de către achizitor precum si prevederile actelor normative in 
vigoare şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce poate fi verificat de 
către persoana autorizată de achizitor care acţionează în calitate de verificator de proiecte. 
14.10 Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice 
şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la 
mediu înconjurător incidente si în vigoare la data semnării contractului. 
14.11 Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau 
legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului,  executantul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e 
cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare. 
14.12 În situaţia în care, potrivit prevederilor art.14.11. achizitorul decide că se impune 
aplicarea noilor reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, 
semnat de părţile contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data 
încheierii acestuia.  
14.13  (1) Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi în conformitate cu prevederile 
Legii şi cu criteriile (dacă există) menţionate în Cerinţele Achizitorului.  
(2) Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la 
discuţii cu achizitorul si/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori este necesar, pe 
parcursul derulării contractului şi până la data expirării perioadei de garantie tehnica 
acordata lucrarilor, în masura convocării cu cel puţin 3 zile lucrătoare în prealabil, pentru 
chestiuni de derulare curentă a proiectării sau execuţiei, si imediat în situatii de urgență. 
14.14 Executantul va garanta că el, proiectanţii săi şi orice Subcontractant implicat în 
proiectare au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare. 
14.15 Termenele asumate pentru prestarea serviciilor de proiectare curg de la data 
mentionata in ordinul de incepere a prestarii emis de Achizitor 
14.16   Lucrările nu vor fi considerate ca terminate în scopul Recepţiei înainte ca Executantul 
să transmită Achizitorului toate documentele necesare întocmirii capitolelor A şi B ale cărţii 
tehnice a construcţiei, în sensul Legii, şi, documentele necesare completării capitolului D al 
cărţii tehnice a construcţiei. 
 
 
14.18 Obligatiile Executantului pe perioada de asistenta tehnica  

(1) Pe perioada prestarii serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada 
executarii lucrarilor, Executantul va indeplini toate obligatiile stabilite in sarcina sa prin caietul 
de sarcini si prin legislatia in vigoare. 
(2) Executantul va asigura  verificarea lucrărilor pe șantier conform prevederilor legale, la 
fazele de execuţie determinante ale lucrării si nu numai (stabilite prin proiect, convenite 
contractual, și oricum anterior începerii construcţiei). 
(3) Executantul  va oferi asistenţă tehnică pe parcursul derulării lucrărilor de execuţie pe 
baza verificărilor lucrărilor sau pe baza solicitărilor Achizitorului sau executantului lucrării. 
(4) Activităţile ce alcătuiesc asistenţa tehnică sunt: adaptarea proiectului la dimensiunile 
rezultate din execuţie, adaptarea proiectului la tehnologiile disponibile sau impuse la 
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momentul execuţiei (altele decât cele prevăzute în proiect), modificarea proiectului pentru a 
micșora costurile de execuţie, soluţii de remediere a greșelilor de execuţie, aprobarea 
mostrelor propuse de constructor pentru materialele specificate în proiect,  sau a 
modificărilor/adaptărilor proiectului, realizarea proiectului postexecuţie alte elemente 
neprevãzute ce apar în perioada execuţiei (dispoziţii de şantier etc.) și se vor realiza fără 
costuri suplimentare din partea proiectantului. 
(5) Se va asigura și asistența tehnică în perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor și 
se vor soluționa problemele tehnice apărute, cu respectarea legislației în vigoare. 
Asistenta  tehnica  pe  santier  implica  doua  aspecte  principale  care  de  regula se 
intrepatrund: 

1. Verificarea  curenta  a  calitatii  executiei  lucrarilor  de construire  si  a  modului de  
respectare  a  proiectului,  care  se  desfasoara  pe  baza unui  program  periodic (de  
doua  ori  pe saptamana,  saptamanal,  bilunar  sau  de cate  ori  este  nevoie),  pe  
toata  durata lucrarilor  sau  pe  perioade  determinate  (mai putin  recomandabil).In  
aceasta  activitate  se  inscriu  si  stabilirea  solutiilor  pentru  explicitarea  sau  
completarea  proiectului  tehnic  si  a  detaliilor  de  executie  si  pentru  remedierea  
unor  abateri  sau  erori minore de  executie  a  caror  rezolvare  nu  modifica  
proiectul si  autorizatia de  construire . 
Asistenta  tehnica  curenta  va  fi  consemnata  intr-un  registru  de  note, note de 
constatare  si  dispozitii  de santier  aflat  in  permanenta  la  punctul  de lucru.In  
cazul   completarilor sau  modificarilor  de  solutii  se  vor intocmi  dispozitii  de  
santier,  care  vor fi  vizitate   si de  verificatori  tehnici  de proiecte. Cand  prin  
dispozitiile  de  santier  se  aduc  modificari  fata  de  autorizatia  de  construire  
acestea  vor  fi  supuse  procedurii  de  autorizare   in  conditiile legii.  Notele  si  
dispozitiile  de santier vor  fi  avizate ( insusite)  de  beneficiar si la finalizarea 
lucrarilor  vor  fi  incluse  in  cartea  tehnica  a  constructiei. 

2. Consultanta  de  specialitate  acordata  Achizitorului  privind  diverse  probleme  
legate  de  executia  lucrarilor  de  constructii,  cum  ar  fi  pentru: 

- intocmirea cererilor  de  oferte pentru  achizitionarea  de  materiale  care  nu  sunt  
cuprinse  in  contractul  de  antrepriza  si  analizarea  ofertelor  primite; 

- alegerea materialelor  de  constructie,  a  tipodimensiunilor  si  culorilor  de   finisaje; 
- alegerea  marcilor  de  utilaje  si  echipamente,  cu  caracteristici  si  performante  

conforme  cu  specificatiile  tehnice  din  proiectul  tehnic; 
- verificarea  situatiilor  de  lucrari   prezentate  de  catre  constructor; 
- intocmirea cartii tehnice  a  constructiei; 
- organizarea  receptiei  lucrarilor  executate. 
- participarea la fazele de control prevăzute în Planul de control al calităţii lucrărilor; 
- emiterea de soluţii tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea Proiectului 

Tehnic în concordanţă cu situaţia din teren; 
- urmărirea pe şantier a lucrărilor de execuţie; 
- emiterea de dispoziţii de şantier; 
- verificări şi controale curente care se execută cu ocazia deplasării pe şantier; 
- elaborarea planurilor modificatoare datorate situaţiei din teren; 
- deplasarea pe şantier ori de câte ori se solicită justificat acest lucru; 
- intocmirea Referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a 

fost executată lucrarea, la recepţia la terminarea lucrărilor; 
- elaborarea răspunsurilor pentru posibilele cereri de clarificări ale finanțatorului cu 

referire la proiect; 
- orice altă activitate care este prevăzută în legislaţia în vigoare referitoare la asistenţa 

tehnică din partea proiectantului şi nu a fost precizată în documentaţie. 
Neconcordantele dintre starea de fapt si documentatia elaborata  vor fi solutionate de 
proiectant  cu promptitudine prin dispozitie de santier si memoriu justificativ  in baza 
notelor de constatare intocmite de dirigintele de santier. 
 

Asistenta tehnica se va asigura potrivit prevederilor actelor normative in vigoare. Referatul 
Proiectantului – va fi intocmit la terminarea lucrarilor prin care se confirma faptul ca lucrarile 
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realizate sunt in conformitate cu cerintele din Autorizatia de Construire si avizele emise, 
proiectul tehnic, normativele in vigoare, dispozitiile de santier emise (daca este cazul) etc. 
 
 

 Articolul 15. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului  
15.1. Instalarea şantierului  
15.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea 
instalatiilor santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt 
deschise circulatiei publice. 
15.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina 
informatiile prevazute de legislatie, dupa caz. 
15.1.3. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate 
datele relevante, care se afla in posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea 
interpretarii acestor date, in masura in care aceasta obligatie nu cade in sarcina altor factori 
implicati in proiect. In masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va 
considera ca Executantul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, 
evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta lucrarile. In aceeasi masura, 
se va considera ca Executantul a inteles, datele mentionate mai sus si alte informatii 
disponibile, si ca a fost satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante 
in acest sens. 
 
15.2. Depozitarea pământului excavat 

15.2.1.Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate 
de executant. 
15.2.2 (1) Executantul are obligaţia de a transporta de pe şantier pamantul, dărâmăturile si 

molozul(resturi betoane, asfalt, caramizi, alte materiale inerte nepericuloase etc.) in vederea 
predarii doar la Depozitul Ecologic Judetean de Deseuri Nepericuloase-Oradea situat in str. 
Matei Corvin nr. 327, administrat de S.C. Eco Bihor S.R.L. Realizarea acestor transporturi la 
destinatia specificata mai sus se certifica cu bonurile de cantar din care rezulta locul de 
provenienta, societatea comerciala (constructorul) care preda deseurile si cantitatea 
(conform cantar).Aceste prevederi nu se aplica in cazul materialelor reciclate de catre 
antreprenor cu respectarea prevederilor legale  
(2) Executantul va avea in vedere respectarea prevederilor din Hotararea nr. 1061/2008, 
privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase de pe teritoriul Romaniei, 
respectiv intocmirea Anexei nr.3 in baza careia transportul pamantului si a molozului va fi 
decontat, corelat cu alin. (3). 
(3) Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata 
pentru a preveni deversarea acestora pe strazile municipiului Oradea. 
(4) Cheltuielile pentru transportul și taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deșeuri, 
pământ, asfalt, beton etc.) vor fi cuprinse de executant in pretul ofertat pentru atribuirea 
prezentului contract de lucrari. 
 
 
15.3. Securitatea şi igiena şantierului  

15.3.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a 
personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va 
avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.  
15.3.2. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. 
În măsura în care este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului. 
15.3.3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 
reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.  
15.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie 
protejate cu panouri  provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie 
să fie iluminate şi, la nevoie păzite. 
15.3.5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe 
şantier destinate personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă 
şi de salubritate, dacă complexitatea şantierului o justifică.  
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15.3.6. Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina 
executantului. 

15.3.7. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a 
incalca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, 
poate sa ia masurile necesare cu notificarea prealabila a Executantului. 

15.3.8. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
15.3.9. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de 

responsabilităţi.  
15.3.10.  Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de 

personalul de intervenţie pe şantier împiedicând buna desfăşurare a activităţii 
acestuia. 

15.3.11. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor 
constatate.  
 
15.4. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice 
15.4.1. Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către 
public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub 
controlul serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca 
responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare fără a aduce 
atingere articolului 15.3.4. 
15.4.2. Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, 
în aceleaşi condiţii, de la executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor 
unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate. 
 

15.5. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă 
15.5.1. Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit  instrucţiunilor date şi a restricţiilor, 
în special a celor care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât 
să menţină în condiţii normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează 
şantierul. 
15.5.2. În cazul în care executatnul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a 

încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului,  
poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor 
să producă efecte. 

15.5.3. În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
15.5.4. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi 
executantul.  
 
15.6. Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate 

Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de 
certificate de protecţie a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, 
măsurile necesare pentru a reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza 
dificultăţi de acces, zgomotul motoarelor, vibraţii, fum şi praf. 
 
15.7. Gestiunea deşeurilor pe şantier 
Principii generale 

a.Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, 
intra in responsabilitatea executantului. 
b.Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, 
transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce 
fac obiectul prezentului contract, conform reglementarilor legale. 
c. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare. 
d. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in 
lucrari.  
e. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie 
pentru executia lucrarilor, de deseurile rezultate.  
 
 

Articolul 16. Începerea şi execuţia lucrărilor  
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16.1 Executantul va începe proiectarea de la Data emiterii ordinului de incepere a 
prestarii serviciilor de proiectare de catre achizitor si execuţia lucrarilor de la Data 
emiterii ordinului in acest sens de catre achizitor. Executantul  va acţiona cu 
promptitudine şi fără întârziere şi va termina Lucrările în timpul afectat Duratei de 
Execuţie. 

16.2 (1) Emiterea Ordinului privind începerea proiectării este condiționată de 
îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiţii; 

a) constituirea garanţiei de buna execuţie a contractului; 
b) semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului liber de 
orice sarcini care impiedică realizarea obiectului prezentului contract. 
(2) Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Executantului dreptul de acces in Santier si 
punerea in posesia acestuia si etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia sa execute 
Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si cu respectarea termenelor contractuale 
stabilite.  
(3) Executantul nu va formula nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca punerea 
in posesie a Santierului se va realiza etapizat, pe Sectoare, si isi va revizui 
corespunzator programul de executie astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui 
Sector pana la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor.  
(4) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Construct ii 
data inceperii efective a lucrarilor. 
16.3 Emiterea Ordinului privind Data de începere a lucrărilor de execuţie este 
condiţionată de aprobarea proiectului şi de obţinerea autorizaţiei de construire.  
16.4 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a 
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante 
au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati 
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea 
executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica 
atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea 
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.  
16.5. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente 
viitoare care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot 
provoca intarzieri in executia lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o 
estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o 
propunere de solutionare a acestora. 
16.6 - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de 
executie (Anexa nr. 1); verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, 
precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt 
descrise in caietele de sarcini si in cadrul Programului de Control si Urmarire a Calitatii. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare 
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv 
manopera aferenta acestora, revin executantului.  
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau 
materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu 
sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile 
contractului, in caz contrar costul acestora urmand a fi suportat de achizitor. 
16.7. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, 
schitelor, studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care 
trebuie sa fie la dispozitia achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe 
toata perioada executiei. 
16.8. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in 
opera a materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor. 
16.9. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de 
prima calitate, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, 
furniturile si echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si 
reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului. 
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16.10 Executantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana 
nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu 
monitorizarea si implementarea contractului si  identificata în contract. Reprezentantul 

Executantului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale 
sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea 
contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Executantului la nivel de 
contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele 
de calitate solicitate; 

iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 
reglementărilor în materie; 

iv. gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 
v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea 

clauzelor contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini. 
16.11  Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Executantul va numi un Șef de șantier 

care va relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea 
Contractului. Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților 
realizate de Contractant pe șantier din partea Executantului. Șeful de șantier trebuie să fie 
permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa 
reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul 
în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al 
Autorității Contractante. 
Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de 
pe șantier; 

ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, 
împreună cu aspectele organizaționale; 

iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de 
câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 

iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 
v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 
vi. să gestioneze actualizarea tuturor documentațiilor necesare execuției lucrărilor, 

inclusiv intocmirea/completarea  cartii tehnice a construcției; 
vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 
viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din 

șantier; 
ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale 

personalului Executantului de pe șantier; 
x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele 

contractuale. 
16.12 Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) 
(1) Execuția Lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin Graficul general 
de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat alcătuit în ordinea tehnologică de 
execuție, anexă la Contract, parte integrantă al acestuia. 
(2) Verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Executant, sub aspectul încadrării 
în termenele de execuție, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul 
Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat. 
(3) În cazul în care, după opinia Achizitrului, pe parcurs, desfășurarea Lucrărilor nu 
corespunde cu Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, la 
cererea Achizitorului, Executantul  va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării 
Lucrărilor la data prevăzută în Contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de 
niciuna dintre îndatoririle asumate prin Contract. 

(4) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca 
nu isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 16.14 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i 
fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze 
ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat 
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Articolul 17. Întârzierea,  şi suspendarea lucrărilor 

17.1. Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila,  
suspendarea executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, 
executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor 
impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. In cazul in care perioada de suspendare va 
depasi 6 luni, costurile cu protectia si paza lucrarilor vor fi suportate de Achizitor cu 
respectarea art 221 din Legea 98/2016  
17.2. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor 
si/sau ca rezultat al reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare 
avand dreptul, la o prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi 
intarziata.  
17.3. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de 
costuri suplimentare survenite ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau 
materiale necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, 
depozita sau asigura paza. 
17.4 Prelungirea duratei de executie se va face prin act aditional 
17.5Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Executant si recepţionate de Achizitor 
în cadrul termenului convenit de parti, sub sancţiunea aplicării unor penalitati de 
întârziere conform prezentului contract 
Penalitatile de întârziere vor fi percepute și în ipoteza în care, ca urmare a respingerii 
proiectului de către Achizitor, termenul de predare a proiectului este depăşit datorită 
revizuirilor necesar a fi operate. 
Perceperea penalităţilor de întârziere aferente depăşirii termenului de predare a 
proiectului în vederea aprobării Achizitorului sunt lipsite de relevantă în privinţa duratei 
de execuţie și a datei de finalizare a tuturor lucrărilor, astfel că orice întârzieri față de 
termenul final de execuție a lucrărilor de construcții privind obiectivul de investitii vor 
atrage perceperea de penalități de întârziere aferente execuţiei lucrărilor.  
17.6 Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără 
punere formală în întarziere sau efectuarea vreunei alte formalități. 
17.7 Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către 
Executant a sumelor datorate ca penalitati de intarziere. 
17.8 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand întârzierile sunt 
urmare a lipsei amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza 
termenul de execuţie ce curge împotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui 
impediment, constatat in scris de către parti prin reprezentanţii lor imputerniciti in acest 
sens, prin încheierea unui Act Adiţional la Contract. 
17.9 Aplicarea de penalităţi nu vor exonera Executantul de obligaţia de a termina 
Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform 
prevederilor Contractului. 
17.10 Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a 
investiției. 
17.11 Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri:  
1. condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum și temperaturi care, potrivit 
normelor, normativelor şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor 
materiale sau procedee tehnice.  
2. în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile 
lui; Achizitorul va aduce la cunostinta Executantului aceasta situaţie in termen de 30 zile 
lucratoare de la data la care a luat cunoştinţa despre aceasta,  
3.  interventia unei situații ce poate determina imposibilitatea temporara a 
Executantului de executare a obligaţiilor contractuale, cu obligația Executantului de 
informare promptă, a Achizitorului. 
Lipsa informării  si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispoziţia sau 
decizia dirigintelui de şantier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau 
parţiala, a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Achizitor a dreptului de a refuza 
prelungirea Duratei de Execuţie a lucrărilor contractate. 
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17.12 a) Municipiul Oradea îsi rezervă dreptul de a suspenda executarea contractului, în 
totalitate sau în parte, atât înaintea emiterii ordinului de începere a lucrărilor cât si pe parcursul 
lucrărilor, în cazul în care beneficiarul întâmpină dificultăti în asigurarea finantarii lucrărilor 
sau apar alte cauze externe ce determină imposibilitatea derularii lucrărilor.  
b) In situatia suspendarii partiale a lucrărilor conform literei a) ori din cauza unor activităţi 
neprevăzute, doar cu acordul beneficiarului, perioada de executie a lucrarilor va fi prelungită 
cu durata suspendării (conform graficului asumat de catre antreprenor prin ofertă). 
c) Se va urmari respectarea termenelor prezentate mai sus cu încadrarea în termenul general 
de executie, tinând totusi cont de prevederile literei b) de mai sus. 
 
 

Articolul 18. Finalizarea şi recepţia documentaţiei tehnico-economice  
18.1. Documentaţiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului în copie, la 
sediul acestuia, conform  termenelor prevăzute la art. 6.2 din prezentul contract, în 5 

exemplare, atât piesele scrise cît şi cele desenate. Eventualele copii solicitate în plus de 
către achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia. 
18.2. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate pe 
baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare fază decontabilă, 
semnat de achizitor la momentul predării. 
18.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertenţe în documentaţia predată, 
achizitorul va face obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare/SF-ului şi a obligaţiilor 
(misiunilor) asumate de executant, a normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 15 zile de la 
primirea lucrării. Neprezentarea de obiecţiuni în acest termen prezumă acceptarea 
documentaţiei în forma predată.  
Acceptarea documentatiei de catre beneficiar nu absolva Executantul de greseli de 
proiectare (omisiuni, erori de proiectare, solutii tehnice neadegvate). 
18.4 Documentatia de proiectare va cuprinde: 

 documentatie pentru obtinerea avizelor solicitate in certificatul de urbanism, care nu 
au fost obtinute, (certificatul de urbanism a fost obtinut  la faza DALI); 

 documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire (DTAC); 

 documentaţii pentru obţinerea avizarii preliminare ISCIR (sau alte organisme de 
avizare reglementare specifice) pentru lucrarile care sunt sub incidenţa ISCIR (daca 
este cazul); 

 Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie; 

 planul de securitate şi sănătate la faza de proiectare si pentru desfasurarea lucrarilor 
la şantiere conform HG 300/2006 cu actualizarile si modificarile ulterioare; 

 documentaţie AS-BUILT; 

 cartea tehnică a lucrarii realizate; 

 manuale de exploatare şi mentenanta; 

 Plan de management al Mediului; 

 Expertize tehnice necesare. 

 Verificarea proiectului tehnic realizat de verificatori de proiect atestati pentru toate 
specialitatile necesare. 

 Caiete de sarcini din partea proiectantului cu specificatii pentru pentru toate 
elementele lucrarilor  

 
Articolul 19. Finalizarea şi recepţia lucrărilor  

19.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-
un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care 
se calculează de la datamentionata in ordinul de începere a lucrărilor emis de Achizitor. 
19.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului 
că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 
Notificarea se va depune la sediul achizitorului Serviciul Relatii cu Publicul - Sala Ghiseelor, 
parter si va include si valoarea lucrarilor realizate. 
(2) Executantul trebuie să comunice investitorului, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de 
construire si ulterior acceptarii si confirmariide catre Achizitor a situatiei finale de lucrari, data 
terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract.  
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În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi consemnate într-un 
Proces-Verbal și notificate Executantului, stabilindu-se și termenele pentru remedieri și 

finalizare in conformitate cu HG 273 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului 
privind recepţia construcţiilor actualizata. 
După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepţie. În cazul în care nu sunt 
respectate termenele prevăzute pentru remedieri și finalizare, Achizitorul poate retine 
contravaloarea lor din Garanția de bună execuție constituită de Contractant. După 
constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Executantului, 
Achizitorul va convoca comisia de recepție 
(3) Achizitorul trebuie sa verifice o situatie de lucrari in termen de 15 zile de la primirea 
acesteia. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. 
Achizitorul va avea 30 de zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre 
antreprenor. 
(4) Situatiile de lucrari se considera a fi emise dupa acceptarea acestora de catre Achizitor 
19.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. 
In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a efectua receptia in conformitate 
cu prevederile legale. 
 
Articolul 20. Probe tehnologice la terminarea lucrarilor sau Testele la terminarea 
lucrărilor  

20.1.  Verificarea calitatii lucrarilor executate si receptia acestora se va face cf HG 343 DIN 2017. 
 
Articolul 21. Perioada de garanţie acordată lucrărilor (garantia tehnica) 
21.1 – (1) Executantul are obligaţia legală de garantare a calităţii materialelor, 
echipamentelor și lucrărilor de construcţii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea in constructii, republicată, coroborate cu prevederile Codului civil privind condiţiile și 
termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse și promovarea acţiunii în daune. 
Pe perioada de garantie tehnica Executantul este responsabil de remedierea oricărui viciu şi 
oricărei deteriorări a unei părţi a Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în 
Perioada de Garanţie şi care:   
(a) rezultă din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase, erori în Documentele 
Antreprenorului sau punerea în operă necorespunzătoare; şi/sau 
(b) rezultă din orice acţiune sau lipsă de acţiune a Antreprenorului în Perioada de Garanţie. 
(2)Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la 
recepţia finală. 
(3) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 61 de luni de la data semnarii procesului 
verbal de receptie la terminarea lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie 
finala, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, 
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor  de executie. 
21.2 – (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a 
altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, aceste din urma 
incluzand toate documentele mentionate la clauza 8 “documentele contractului”. 
(2) Obligaţia legala de garanţie a Executantului pentru lucrările executate impune 
remedierea tuturor defectelor constatate în termenul legal de garanţie, exceptate fiind cele 
produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este 
ținut să răspundă. Defectele şi lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanţie, 
trebuie aduse la cunoştinţa Executantului, iar acesta, în termen de 48 de ore de la primirea 
notificării, este obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi sa remedieze 
defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea 
defectelor  va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi 
consemnată într-un proces verbal/notă de constatare încheiat între Părți. 
21.3 Obligaţia de garanţie a Executantului subzistă în temeiul legii, și față de  subdobânditorii 
dreptului de proprietate asupra construcţiilor. 
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21.4 Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Executantului, se 
realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 
i) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice; 
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei 
părţi din lucrare, proiect însuşit de Executant și pe care acesta nu l-a adus la cunoștința 
achizitorului în timpul executării lucrărilor; 
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 
sau implicite care îi revin în baza contractului. 
21.5 1) În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute in aceasta clauza (21) , Achizitorul 
este liber să contracteze cu terti executanţi, conform legislației achizițiilor, execuţia acestor lucrări, 
urmând ca preţul lor sa fie recuperat de către Achizitor de la Executant sau reţinut din sumele 
cuvenite acestuia sau din garanţia de buna execuţie. 
(2) Suplimentar, avand in vedere faptul ca, perioada de garantie tehnica acordata lucrarilor a fost 
criteriu de atribuire, nerespectarea de catre Executant a obligatiilor instituite in sarcina sa in perioada 
de garantie tehnica duce la plata de catre acesta in contul Achizitorului a unei sume reprezentand 1% 
din valoarea fara tva a contractului. Partile de comun acord stabilesc ca aceasta suma va fi platita de 
catre executant achizitorului fara a fi necesara punerea in intarziere, executantul fiind de drept 
considerat pus in intarziere de la data scadentei obligatiei  de remediere de executat, fara interventia 
instantei de judecata si fara nicio alta formalitate. Partile de comun acord stabilesc ca aceasta suma 
reprezinta contravaloarea prejudiciului creat achizitorului prin neindeplinirea obligatiilor contractuale 
pe parcursul perioadei. 
21.6 Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în 
acestea; şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care 
o astfel de dauna rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor. 
 
 

Articolul 22. Modalităţi de plată 

22.1 – (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plati catre executant in termen de 30 zile de 
la data inregistrarii facturilor de catre executant la sediul achizitorului, in baza facturilor 
insotite de situatiile de lucrari acceptate la plata de catre achizitor. Astfel, facturile vor fi 
emise numai dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista 
obiectiuni, situatia de lucrari/situatiile de lucrari se va/se vor returna antreprenorului. 
Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari /situatiilor de lucrari redepuse 
de catre antreprenor 
Platile se vor efectua pe baza facturilor aferente serviciilor prestate si situatiilor de lucrari, 
confirmate de beneficiar. 
(2)In cazul in care Achizitorul va apela la mecanismul cererilor de plata (sau mecanism 
similar) disponibil in cadrul contractelor de finantare nerambursabila, plata se va efectua 
dupa cum urmeaza: 
1. In termen de 5 zile lucratoare de la data primirii sumelor de la autoritatea finantatoare 
2. In termen de 5 zile lucratoare de la data respingerii cererii de plata. 
22.2 - (1) Transele din plata trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea 
lucrarilor executate conform graficului de executie si intr-un termen de 30 zile de la data 
inregistrarii  facturii de catre executant la sediul achizitorului. Lucrarile executate trebuie sa 
fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, astfel incat sa asigure o rapida si 
sigura verificare a lor. Factura va fi emisa numai dupa acceptarea de catre achizitor a 
situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna 
Executantului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de 
catre antreprenor. 
(2) Situatiile de lucrari partiale se confirma ca acceptate la plata de catre achizitor in termen 
de 30 zile. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. 
Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre 
antreprenor. 
(3) La intervale lunare, Executantul va fi îndreptățit la plata următoarelor:  
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valoarea Lucrărilor real executate; 
valoarea Materialelor și Echipamentelor livrate pe Șantier la o dată convenită în prealabil cu 
Achizitorul și numai în măsura în care Executantul face dovada dobândirii calității de 
proprietar asupra respectivelor Materiale și Echipamente. 
(4) Prevederile art 22.1. alin 2 raman aplicabile. 
22.3 – (1) Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari 
definitive de catre achizitor. Emiterea facturii finale si plata acesteia se va face dupa 
semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.  
(2) În situaţia în care o parte din suma solicitată prin situațiile de lucrări sau prin situația 
finală de lucrări fac obiectul unui diferend între Părțile contractante, asupra căruia nu s-a 
putut conveni amiabil și, pe cale de consecință, una dintre Părți a depus litigiul spre 
soluționare instanțelor de judecată competenţe, Achizitorul va achita sumele care exced 
obiectului litigiului in termenul prevazut la art 22.1. În ipoteza în care părțile au soluționat 
amiabil diferendul privind sume parțiale din situațiile de lucrări, Achizitorul are obligația de a 
efectua plata acestor sume în termenul stabilit in prezentul contract la art 22.1 
22.4 Temeiul și faptul generator al obligaţiei Achizitorului de plată a contravalorii lucrărilor și 
materialelor cuprinse în situațiile de lucrări rezida exclusiv în acceptarea expresă a situatiilor 
de lucrări, urmând ca niciun fel de alte probe, împrejurări sau înscrisuri încheiate în alte 
condiţii decât cele aici stipulate sa nu aibă aptitudinea de a genera obligaţii de plată în 
sarcina Achizitorului sau să creeze vreo altă obligaţie în sarcina acestuia. 
22.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu 
va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform 
contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea 
perioadei de garantie.  
22.6 Plata serviciilor de asistenţă tehnică din partea proiectantului se va face proporțional cu 
stadiul lucrărilor executate, în baza rapoartelor lunare de activitate, care se vor preda cel 
târziu până la sfârșitul lunii următoare celei raportate; ultima tranșă se va plăti în baza 
referatului cu privire la modul în care a fost executată lucrarea și a procesului verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni;  
- formula de calcul pentru asistența tehnică: 
 
Aplunar = valoarea totală a serviciului de asistență x 

valoarea situației de lucrări pe luna respectivă

valoarea totală a lucrărilor
 

 
 
Articolul 23. Ajustarea  preţului contractului 
23.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul contract. 
23.2 – Pretul este ferm si nu se ajusteaza, prevederile art 25 care prevad situatiile in care 
contractul poate fi modificat fara o procedura prealabila, raman aplicabile. 
 
Articolul 24. Asigurări 
24.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia o  asigurare de răspundere civilă 
profesională, care va acoperi riscul de neglijenţă profesională în proiectarea lucrărilor.  

Acesta va depune toate eforturile sale pentru a menţine în vigoare asigurarea de răspundere 
civilă profesională  până la recepţia finală a lucrărilor executate în baza proiectului. 
Executantul va furniza dovezi ale poliţei de asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de 
asigurare fără întârziere, oricând i se va solicita de către achizitor (sau de către Managerul 
de Proiect). Neprezentarea poliţei atrage după sine suspendarea plăţilor până la corectarea 
situaţiei 
(2) In indeplinirea obligatiei de la alin 1, la data semnarii prezentului contract, Executantul va 
încheia, va prezenta şi va menţine în vigoare o poliţă de asigurare cu despăgubire 

integrală pentru o sumă asigurată care nu va avea o limita mai mică de valoarea cu tva 
inclus ofertata si mentionata la art. 5.1 al prezentului contract, asigurare care va acoperi atât 
perioada de executare a prezentului contract cât şi eventualele perioade de prelungire a 
prestaţiilor, pentru acoperirea tuturor riscurilor care ar putea fi generate de 
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neexecutarea/executarea cu intarziere su defectuoasa a obligatiilor contractuale. Mentionam 
in continuare  : 
a) răspunderea executantului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaţilor, 

incluzând costurile repatrierii pe motive de sănătate; 
b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului achizitorului utilizat pentru 

executarea contractului de servicii; 
c) acoperirea daunelor cauzate in timpul perioadei de asigurare, beneficiarilor serviciilor 
profesionale respectiv achizitorului sau tertilor, de fapta comisa din culpa de catre Executant 
in cadrul exercitarii profesiunii sale, pentru care acesta raspunde civil, conform legii si a 
prezentului contract, daune in legatura cu care Executantul a primit o plangere / cerere 
scrisa de despagubire, in timpul perioadei de asigurare. 
d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei 

accidentări fizice în legătură cu contractul de servicii. 
Riscul acoperit este acela de producere a unor prejudicii patrimoniale (fie acestea pagube 
materiale sau pierderi financiare, efective sau beneficii nerealizate, directe sau indirecte, 
actuale la data la care se solicita repararea lor sau viitoare, dar certe), cauzate de Asigurat 
clientului ca urmare a unor erori, neglijente, omisiuni aparute in activitatea specifica 
(elaborare, supervizare si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si 
consultanta, elaborare de caiete de sarcini, elaborare de instructiuni tehnice privind executia, 
intretinerea, amenajarea, reamenajarea, proiecte de urmarire privind comportarea in timp a 
cladirilor, asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru tratarea 
defectelor etc.). Raspunderea va fi angajata in baza prevederilor din contract, lege, normele 
si statutul profesiei, conventiile internationale si regulile de conduita, etica si deontologie 
profesionala.  
Cheltuieli acoperite: 
 sumele pe care Executantul este obligat sa le plateasca pentru prejudicii datorate 

incalcarii obligatiilor ce se refera la atributiile specifice domeniului sau de activitate: 
erori sau omisiuni in proiectare, executie, avizare, supervizare si coordonare de 
proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborari de caiete de 
sarcini, instructiuni tehnice privind executia, exploatarea, intretinerea si reparatia, 
proiecte de urmarire privind comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de 
executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru tratarea defectelor; alegerea 
materialelor de constructii optime 

 sumele cheltuite de Executantul Asigurat in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii 
documentelor predate de achizitor Executantului Asigurat in vederea indeplinirii 
obligatiilor contractuale 

 cheltuielile de judecata facute de Achizitor pentru indeplinirea formalitatilor legale in 
vederea obligarii Executantului Asigurat la plata despagubirilor, daca a fost obligat prin 
hotarire judecatoreasca la plata acestora; 

 cheltuielile efectuate de catre Executant Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la 
desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este 
judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantei penale), decurgand din 
evenimente asigurate produse in perioada de valabilitate a politei; 

 cheltuielile efectuate de catre tertul pagubit in procesul civil, in scopul obligarii 
Executantului Asigurat la plata unor despagubiri, ca urmare a producerii unor 
evenimente asigurate, daca Executantul Asiguratul a fost obligat prin hotarare 
judecatoreasca definitiva la plata acestora (inclusiv in cazul in care actiunea penala 
pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta 
instantei penale). 

24.2. Exectantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate în 
extinderea, reînnoirea şi restabilirea acestei asigurări.  
24.3. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o 
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, 
utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 
reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, 
precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 
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(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor 
de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa 
sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii  au încheiat asigurări 
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor  să prezinte 

achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente 
(actualizate). 
24.4. Executantul are obligaţia să asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală cu 

valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din utilajele 
executantului asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe şantier şi pînă 
în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului. 
24.5 - Executantul va încheia şi va menține în vigoare asigurarea împotriva reclamațiilor, 

daunelor, pierderilor şi cheltuielilor, inclusiv taxe şi cheltuieli legale, care decurg din vătămări 
corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Contractant 
sau oricărui alt membru al Personalului Executantului. Achizitorul nu va fi responsabil pentru 

niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui 
accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu 
excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a 
angajaţilor acestuia. 
24.6 Executantul poate incheia un singur contract de asigurare împotriva tuturor 
riscurilor mai sus precizate si a oricăror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea 

naşte in sarcina Executantului sau a Achizitorului obligaţii de dezdaunare. Executantul are 
obligaţia de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului in termen de maxim 5 zile de la 

data emiterii Ordinului de începere a Lucrărilor. Executantul se obliga si garanteaza ca isi va 
îndeplini toate obligaţiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situatia apariţiei 
unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive 
imputabile Executantului.  
24.7 Asigurarea se va încheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către Executant. 
 

Articolul 25. Modificarea contractului  
25.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional . 
25.2 Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie 
publica. 
Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără 

organizarea unei noi proceduri de atribuire. 
25.3 Achizitorul  va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 
98/2016 cu conditia indeplinirii conditiilor impuse de acest articol  
25.4 Actualizarea graficul de executie de detaliu, fara afectarea graficului general de 
executie si a termenul de realizare a contractului,  se poate face pe baza unei notificari 
insotita de o justificare adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract dupa aprobarea 
Achizitorului.  
25.5 Cuantumul cheltuielilor “diverse si neprevazute” mentionate de proiectant in devizul 
general este de: 10 %. Aceasta suma nu a fost inclusa in valoarea estimata si va putea fi accesata 
pe parcursul derularii contractului, daca vor fi intrunite conditiile mentionate la  art 221 din Legea 
98/2016. 
 
25.6 În scopul interpretării Contractului: 
1. Aplicarea directă a prevederilor Condiţiilor Contractuale sau ale Cerinţelor Beneficiarului, 

stabilite de la semnarea Contractului şi care nu presupune ca vreo hotărâre să fie luată de 
către Achizitor, Diriginte de santier sau Executant în legătură cu oportunitatea modificării în 
cauză, nu reprezintă o Modificare. Pentru evitarea oricărui dubiu: 
    (a) modificarea de către Executant a proiectului său, inclusiv corectarea de către 
Executant a unei erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 14.8, nu reprezintă o 
Modificare, cu condiţia să nu aducă modificări Cerinţelor Beneficiarului sau proiectului sau 
schiţei de proiect din Oferta tehnică; 
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    (b) aplicarea prevederilor subclauzei 25.9 sau 25.1  reprezintă Modificări. 
2. In cazul in care o Modificare devine necesara din cauza unei eroari, greşeli sau altă 

neconcordanţa identificata în Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare şi 
calculele de proiectare, dacă există) şi reperele topografice, dacă şi în măsura în care, 
având în vedere costurile implicate, condiţiile şi timpul de pregătire a Ofertelor, un 
antreprenor diligent, acordând atenţia necesară, ar fi identificat eroarea, greşeala sau 
defectul atunci când a inspectat Şantierul şi a examinat Cerinţele Beneficiarului înainte de 
depunerea Ofertei, Durata de Execuţie nu va fi prelungită şi Valoarea Contractului nu va fi 
modificată. 
Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri iar un antreprenor diligent, având în vedere 
perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerinţele Beneficiarului, 
Antreprenorul va fi îndreptăţit la:  
    (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere dacă terminarea Lucrărilor este sau 
va fi întârziată     
3. Executantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantităţi de lucrări 
real executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a Documentelor Executantului, 
cu excepţia cazului în care o asemenea majorare sau reducere este cauzată de o 
Modificare. Cu excepţia acestui caz, Valoarea Contractului nu va fi afectată de vreo majorare 
sau reducere a cantităţilor real executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a 
Documentelor Executantului. 
Mai exact, majorarea sau reducerea unei cantități de lucrări din Lista de Cantități, atunci 
când o astfel de majorare sau reducere este rezultatul măsurării de catre dirigintele de 
santier a cantităţilor reale ale Lucrărilor executate de Antreprenor este considerată 

aplicarea directă a prevederilor Condițiilor Contractuale si nu va duce la 
modificarea/suplimentarea pretului contractului. 
25.7 Orice Modificare va fi aprobată printr-o Instructiune/Ordin Administrativ sau printr-un act 
adiţional la Contract. Orice Modificare a Condiţiilor Contractuale va fi aprobată doar prin act 
adiţional la Contract. Doar Modificările nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor 
publice pot fi aprobate printr-un Instructiune/Ordin Administrativ. 
25.8   În cazul în care, ca urmare a aplicării directe a prevederilor Condiţiilor Contractuale 
sau ale Cerinţelor Beneficiarului în condiţiile prevăzute la subclauza 25.6 sau a aprobării 
unei Modificări nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice, este necesară 
încheierea unui act adiţional la Contract al cărui singurul scop este de a mări Preţul 
Contractului astfel încât plăţile aferente să poată fi efectuate, Beneficiarul va transmite 
Executantului actul adiţional şi Executantul îl va returna, semnat, Beneficiarului în termen de 
10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act adiţional de către Executant nu va 
prejudicia orice alt drept al Executantului. În cazul în care Executantul nu returnează un 
asemenea act adiţional semnat în termen de 10 zile de la transmitere de către Beneficiar, 
Executantul este decăzut din dreptul de a beneficia de orice plată suplimentară pe care 
aplicarea directă a prevederilor Condiţiilor Contractuale sau ale Cerinţelor Beneficiarului sau 
aprobarea Modificării nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice ar fi putut 
să o genereze. 
25.9 Oricând înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, Achizitorul poate 

aproba printr-o Instructiune o Modificare pentru orice parte a Lucrărilor, cu condiţia ca 
această Modificare să fie nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice O 
asemenea Modificare poate include modificări ale Cerinţelor Beneficiarului, ale 
Documentelor Executantului sau ale Lucrărilor. 
25.10 Executantul poate transmite oricând Achiiztorului o propunere scrisă care (în opinia 
Executantului), dacă va fi aprobată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (ii) va reduce costul 
execuţiei, întreţinerii şi exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea 
lucrărilor finalizate sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului. 
Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Executantului şi va include următoarele elemente, 
fără a fi în mod necesar limitate la acestea: 
    (a) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv 
Cerinţele Beneficiarului şi proiectul sau schiţa de proiect din Oferta tehnică); 
    (b) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare 
în domeniul mediului; 
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    (c) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizaţiei de construire 
(dacă există). 
Orice document emis de Executant, altfel decât rezultând (i) dintr-o Modificare aprobată sau 
(ii) dintr-o instrucţiune a Achizitorului şi care, dacă ar fi implementat, ar rezulta într-o 
Modificare faţă de prevederile Contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisă în 
conformitate cu prevederile prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o 
Modificare substanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice va fi respinsă.  
Executantul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere făcută potrivit acestei 
subclauze, inclusiv pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea şi/sau 
aprobarea propunerii şi, dacă este cazul, obţinerea unui act de reglementare în domeniul 
mediului nou sau revizuit şi a unei autorizaţii de construire noi sau revizuite. Executantul nu 
va fi îndreptăţit la nicio prelungire a Duratei de Execuţie sau la plata unor costuri 
suplimentare. 
25.11  Executantul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului său 
bancar. Beneficiarul va avea dreptul să se opună modificării contului bancar al Executantului 
în cazurile în care modificarea respectivă ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real şi/sau 
din alte motive legate de combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului. 
25.12 Mecanismul de revizuire a contractului este cel prevazut mai jos coroborat cu prevederile art 
221 din Legea 98/2016, modificarile putand fi facute doar cu acceptul achizitorului, fara a reprezenta o 
obligatie in sarcina acestuia: 
 

Efectuarea de modificari  in conformitate cu prevederile art 221 alin  1 litera a si d din Legea 98/2016. 

Clauza de 
revizuire nr 
1 
 

Obiectul modificarii: Inlocuirea Contractantului initial cu un nou contractant in persoana 
unuia dintre Subcontractanti/ a Subcontractantului sau a Asocierii acestora, autoritatea 
contractantă asumandu-si obligaţiile contractantului principal faţă de subcontractanţii 
acestuia, respectiv aceştia faţă de autoritatea contractantă 

Natura modificarii: cesiunea contractelor de subcontractare, catre Achizitor, la incetarea 
anticipata a contractului initial de achizitie publica, operând un transfer de poziţie 
contractuală. 

Limitele si conditiile modificarii:  
La incetarea anticipata a contractului de achizitie publica, contractantul principal are 
obligatia de a cesiona autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii 
acestuia.  
 
Consimţământul la cesiune va fi exprimat anticipat de catre subcontractanti, in cadrul 
contractelor de subcontractare parte a contractului de achizitie publica, însă efectele 
operaţiunii faţă de cedat (Subcontractant/ Asocierea Subccontractantilor) se vor produce 
numai din momentul în care substituirea îi este notificată  (art. 1317 alin. 1 Noul Cod civil) 
 
In aceasta situatie, va opera un transfer de pozitie contractuala, contractantul cu care 
autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de achizitie publica fiind inlocuit de un 
nou contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau a asocierii acestora.  
 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Achizitorului printr-o Notificare emisa catre Subcontractant/Subcontractanti in termen de 10 
(zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor 
și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. 
Notificarea generează inițierea transferului de pozitie contractuala, între cele două Părți, cu 
condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (iii) din Legea 
98/2016, pentru: 

- Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din acest 

Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii 

din care a rezultat prezentul Contract, 

- prezentul Contract, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca urmare 

a preluării de drepturi și obligații, 
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- Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire 

prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului de novație.] 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 
note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia  
indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin cesiune de contract conform 
art1315, 1316, 1317 din Noul Cod Civil si incheierea unui act additional de modificare a 
partilor  

Clauza de 
revizuire nr 
2 
 

Obiectul, natura si limitele modificarii:  
Inlocuirea Executantului initial cu un alt operator economic nou-înfiinţat care îndeplineşte 
criteriile de calificare şi selecţie stabilite initial atunci cand acesta din urma preia drepturile şi 
obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică/sectorială sau 
acordul-cadru, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui 
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, cu condiţia ca această modificare 
să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică/sectorială 
sau acordului-cadru şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de 
atribuire; Inlocuirea Executantului initial in aceasta situatie, nu reprezinta o modificare 
substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin 
semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire.  

Conditiile modificarii 
Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către 
o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei 
Contractantului, în termen de maximum 3 (trei) zile de la data nașterii noii persoane. 
Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificării de către 
Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de 
către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a 
persoanei Contractantului. 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Executantului printr-o Notificare emisa catre Achizitor cu privire la modificarile survenite in 
organizarea sa in termen de 10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care 
generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul 
Contract. 
 
Notificarea generează inițierea transferului de pozitie contractuala între cele două Părți, cu 
condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (ii) din Legea 
98/2016, pentru: 

- Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din acest 

Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii 

din care a rezultat prezentul Contract, 

- prezentul Contract, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca urmare 

a preluării de drepturi și obligații, 

- Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire 

prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului de novație. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 
note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la 
Executant privind modificarile survenite in organizarea sa si care va contine justificari din 
care sa reiasa posibilitatea de activare a clauzei de revizuire nr 5. 
 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Efectuarea de modificari, care reprezinta modificari contractuale nesubstantiale rezultate din adaptari la 
contextul practic al executiei de lucrari conform art.221 alin 1 litera e din Legea 98/2016. 

Clauza de Modificările  nesubstantiale care sunt evaluabile in bani, vor fi evaluate după cum 
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modificare 
nr 1 
 

urmează: 
i. la prețurile din Contract sau 

ii. pPe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau 

iii. lLa prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care 

Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  reprezinte costul 

rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa 

de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din 

contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele 

Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   comunicat de INS pentru 

luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul.  

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă și în 
niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o modificare substantiala  a 
contractului in sensul art 221 alin 7 din Legea 98/2016 si nu va aduce atingere naturii 
generale a contractului de achiziţie publică.  
 
Ab initio, se considera ca nu aduce atingere naturii generale a contractului orice modificare 
prin care  nu se afecteaza: 
 - obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale, 
-  obiectul principal al contractului şi  
- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv  
- principalele cerinţe de calitate şi performanţă. 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Achizitorului  

- FFie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a 

faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea 

unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta  

- FFie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de 

modificare 

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când Achizitorul nu 
va dispune sau nu va aproba o modificare. 
Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul va 
răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 
i. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție pentru 

realizarea acestora; 

ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare 

acceptat, dacă e cazul și 

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 
ii. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind 

modificarea 

iii. să o respingă sau 

iv. să transmită comentarii. 

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In 
situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea 
conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de 
revizuire. 
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Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a răspunsului 
Achizitorului. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 
note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care 
va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):   

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note 

tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc 

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Clauza de 
modificare 
nr 2 
 

Obiectul modificarii: Urmatoarele modificari avand ca impact cresterea valorii contractului, 
vor putea fi efectuate in baza prezentei clauze, fiind considerate modificari nesubstantiale ab 
initio deoarece identificarea lor concreta in cadrul prezentei sectiuni, le confera caitatea de 
“conditii incluse in procedura initiala” fapt ce genereaza imposibilitatea indeplinirii 
conditiilor mentionate la art 221 alin 7 lit a si b din Legea 98/2016. De asemenea modificarile 
identificate mai jos   nu sunt de natura celor de la art 221 alin 7 lit c si d din Legea 98/2016 si 
nu aduc atingere naturii generale a contractului: 

1. SSuplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare 

generate de solicitări specifice ale factorilor interesați ce pot lua inclusiv rol de 

entități/autorități cu atribuții în legătură cu Lucrările care fac obiectul Contractului, 

respectiv solicitări privind necesitatea obținerii de avize/acorduri/autorizații/permise 

sau altele asemenea, care se dovedesc a fi necesare pe parcursul executiei, în plus 

față de cele solicitate sau prevazute de legisatia in vigoare la momentul depunerii 

Ofertei 

2. Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare 

generate de obligatia Executantului de a asigura garantia lucrarilor, in urmatoarea 

situatie: 

Contractantul are obligaţia de a executa, pe cheltuiala proprie, toate și oricare dintre 
Lucrările, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 
i. uUtilizării de Materiale, de Instalaţii sau a unei manopere neconforme cu 

prevederile Contractului sau 

ii. uUnui viciu provenit din nerespectarea proiectării sau 

iii. nNeglijenţei sau neîndeplinirii de catre Contractant a oricăreia dintre obligaţiile 

explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului. 

În cazul în care Defecţiunile nu se datorează Contractantului, Lucrările fiind executate 
de către acesta conform prevederilor Contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi 
plătit ca Lucrări suplimentare in baza prezentei clauze. 

3. SSuplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare 

generate de obligatia Executantului de a efectua testarile pentru verificarea 

lucrarilor/materialelor, in urmatoarea situatie: 

Achizitorul poate emite instrucțiuni referitoare la desfacerea și/sau testarea oricărei 
Lucrări. Probele neprevăzute și comandate de Achizitor pentru verificarea unor 
Lucrări sau Materiale puse în operă vor fi suportate de Achizitor in baza prezentei 
clauze de revizuire, cu excepția cazului în care se stabilește că, în urma unei desfaceri 
și/sau testări, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzătoare 
calitativ 

Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 
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i. lLa prețurile din Contract sau 

a. pPe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau 

b. lLa prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care 

Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  reprezinte costul 

rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa de 

profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte 

pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum 

pentru marfuri nealimentare   comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in 

care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul.  

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă . 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Achizitorului, 

-  printr-o Cerere adresată Executantului de a prezenta o propunere de modificare, ca 

urmare a faptului ca in prealabil, Executantul si-a indeplinit obligatia de notificare 

prompta   

 
Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când Achizitorul nu 
va dispune sau nu va aproba o modificare. 
Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul va 
răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 
i. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție pentru 

realizarea acestora; 

ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare 

acceptat, dacă e cazul și 

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 
v. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind 

modificarea 

vi. să o respingă sau 

vii. să transmită comentarii. 

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In 
situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea 
conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de 
revizuire. 
 
Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a răspunsului 
Achizitorului. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 
note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care 
va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):   

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note 

tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc 

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Clauza de 
modificare 
nr 3 
 

Obiectul modificarii: Inlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi 
au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Executantului  prin comunicarea unei Notificari catre Achizitor prin care solicita acestuia 
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acordul pentru  inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. 
Notificarea Achizitorului se va face cu 15 zile înainte de momentul începerii activității în care 
respectivul Subcontractant este implicat 
In vederea obtinerii acordului Achizitorului, Executantul va atasa adresei: 

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de 

sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile 

supuse subcontractarii.; 

2) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor 

cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile 

ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea 

aferenta activitatii ce va face obiectul contractului;  

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii 

de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în 

contractul de achiziţie publică (ex: prezentarea documentelor pentru verificarea 

formei de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere 

profesional, deținerea unei autorizații pentru realizarea Lucrărilor în cauză, motivelor 

de excludere, a capacității și resurselor pentru Lucrările care urmează să fie 

executate, etc.. 

Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului în termen de maxim  30 (treizeci) de zile de 
la data primirii notificării 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 
note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia  
indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Clauza de 
modificare 
nr 4 
 

Obiectul modificarii: Declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de 
achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost 
prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, cu conditia  
indeplinirii cumulative a conditiilor prevazute la art 160 din HG 35/2016 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Executantului  prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care solicita acesuia acordul 
pentru  inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. In vederea 
obtinerii acordului Achizitorului, Executantul va atasa adresei: 

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de 

sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile 

supuse subcontractarii.; 

2) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor 

cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile 

ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea 

aferenta activitatii ce va face obiectul contractului;  

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii 

de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în 

contractul de achiziţie publică. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 
note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia  
indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire nr 3. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 
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Clauza de 
modificare 
nr 5: 
 

Obiectul modificarii: Denuntarea unilaterala/rezilierea contractelor/ cntractului de 
subcontractare datorita renunţarii/retragerii subcontractanţilor din contractul de achiziţie 
publică avand ca si consecinta indeplinirea de catre contractant a obligatiei de preluare a 
partii/părţilor din contract aferente activităţii subcontractate sau de inlocuire a acest 
subcontractantului/subcontractantilor cu un nou subcontractant/subcontractanti   

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Executantului  prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care ii comunica acestuia 
situatia rezilierii/denuntarii unilaterale a contractelor/ contractului de subcontractare si: 

1. notifica acestuia: preluarea partii/părţilor din contract aferente activităţii 

subcontractate sau 

2. solicita acesuia acordul pentru  inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor 

nominalizati in oferta. In acest sens, Executantul va atasa adresei: 

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de 

sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile 

supuse subcontractarii.; 

2) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor 

cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile 

ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea 

aferenta activitatii ce va face obiectul contractului;  

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii 

de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în 

contractul de achiziţie publică. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 
note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia  
indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de modificare nr 5 punctul 2. Clauza de 
modificare nr 5 punctul 1 se va activa de la data comunicarii notificarii privind preluarea de 
catre Executant a partii din contract aferente activitatii subcontractate. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional pentru clauza de 
revizuire nr 4 punctul 2; Prin “notificare” pentru clauza de revizuire nr 4 punctul 1 

Clauza de 
modificare 
nr 6 
 

Obiectul modificarii: Înlocuirea contractantului initial cu tertul sustinator va fi posibila in 
cazul în care ofertantul devenit contractant întâmpină dificultăţi în implementare, pentru 
partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului 
ferm, acesta din urma fiind obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face 
obiectul respectivului angajament ferm.  

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
-  Executantului printr-o Notificare adresata Achizitorului in termen de  10 (zece) zile 

de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și 

obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. 

- Achizitorului printr-o Notificare adresata Executantului in termen de  10 (zece) zile 

de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și 

obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. Initierea procesului de 

implementare a optiunii de mdificare se va face de catre Achizitor, in situatia in care 

partea de contract pentru care acesta a primit sustinere din partea tertului in baza 

angajamentului ferm nu se deruleaza cu respectarea Graficului General de realizare 

a investiției publice (fizic și valoric)desi Executantula fost notificat prealabil in acest 

sens. 

Notificarea generează inițierea novației între cele două Părți. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 
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note justificative conform Ordin 2332/2017 din continutul careia sa reiasa documentele care 
au stat la baza concluziei ca executantul intampina dificultati in implementare pe partea de 
contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm ( de 
ex: notificari privind indeplinirea obligatiilor contractuale comunicate de Achizitor si carora 
Executantul nu le-a dat curs sau nu le-a dat curs in termen etc ) 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Clauza de 
modificare 
nr 7 
 

Obiectul modificarii: Schimbarea denumirii legale a contractantului principal, nu reprezinta o 
modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua 
prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de 
atribuire, in cazul in care in fapt, operatrul economic va ramane acelasi.  

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Executantului, care va instiinta Achizitorul cu privire la modificarile survenite in denumirea sa 
legala atasand documente doveditoare in acest sens. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 
note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la 
Executant privind modificarile survenite in denumirea sa legala. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 
 

Clauza de 
modificare 
nr 8 
 

Obiectul modificarii: Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea 
contractului realizează numai cu acceptul autorităţii contractante, şi nu reprezintă o 
modificare substanţială daca  
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului îndeplineşte cel 
puţin criteriile de calificare/selecţie prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire;  
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului obţine cel puţin 
acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Executantului, care va instiinta Achizitorul printr-o Notificare cu privire la necesitatea 
inlocuirii personalului nominalizat in oferta, solicitandu-I acestuia acordul in acest sens. 
Notifcarea va fi insotita de: 

1. documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea demonstrării 

îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în vederea calculării 

punctajului aferent factorilor de evaluare pentru fiecare noua persoana pentru care 

solicita acceptul pentru nominalizare, in cazul personalului pentru care s-au aplicat 

factri de atribuire sau criterii de selectie 

2. Tabelele 1,2,3 cuprinzand Informatiile relevante pentru personalul propus prezentate 

in cadrul propunerii tehnice, pentru fiecare noua persoana pentru care solicita 

acceptul pentru nominalizare 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 
note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza Notificarea primita de la 
Executant solicitarea de activare a clauzei de revizuire. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 
 

Clauza de 
modificare 
nr 9 
 

Obiectul modificarii: Prelungirea termenului de executie 

Conditiile modificarii:  
1. In cazul in care Contractantul sufera intarzieri datorita dispozitiilor primite din partea 

Achizitorului cu privire la protejarea/indepartarea fosilelor, monedelor, obiectelor de 

valoare sau oricaror alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe 

amplasamentul lucrarii. 

2. Daca Executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a producerii unui Risc al 

Achizitorului: 

    (a) emiterea de către Achizitor a unei Instructiuni/Ordin Administrativ cu 
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nerespectarea clauzelor prezentului Contract, inclusiv în caz de întârziere a emiterii; 
    (b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispoziţie a 
Şantierului de către Achizitor, inclusiv în caz de întârziere a punerii la dispoziţie; 
    (c) erori în repere şi sisteme de referinţă topografice, iniţial prevăzute în Contract 
sau comunicate de Achizitor, pe care un Executant diligent nu ar fi putut să le 
identifice astfel încât să evite întârzieri sau costuri suplimentare; 
    (d) erori, deficienţe şi/sau caracter incomplet ale Cerinţelor Achizitorului şi/sau ale 
Documentelor Achizitorului; 
    (e) condiţii fizice naturale sau artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau utilităţi 
subterane, precum şi alte obstacole fizice sau factori poluanţi, care, în mod 
rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un Executant diligent la data depunerii 
Ofertei, care apar în decursul execuţiei Lucrărilor, cu excepţia condiţiilor 
meteorologice adverse excepţionale; 
    (f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, în mod rezonabil, nu ar 
fi putut fi prevăzută de un Executant diligent la data depunerii Ofertei; 
    (g) întârzierea testării Materialelor, Echipamentelor sau Lucrărilor de către 
Beneficiar pe perioada de execuţie a Lucrărilor şi/sau a Testelor la Terminarea 
Lucrărilor, precum şi a testelor care se efectuează în Perioada de Garanţie sau 
realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale; 
    (h) suspendarea Lucrărilor de către Achizitor din motive care nu sunt imputabile 
Executantului; 
    (i) folosirea unor părţi din Lucrări înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor, 
altfel decât în modul prevăzut în Contract; 
    (j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrări sau părţi din Lucrări; 
    (k) modificarea Legii după Data de Referinţă; 
    (l) forţa majoră 
    (m) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului și nu a 
survenit prin încălcarea Contractului de către acesta;  

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Executantului care isi va indeplini Obligatia de notificare prompta, sesizand Achizitorul 
asupra imprejurarilor care pot determina prelungirea duratei de executie si solicitand în scris 
prelungirea termenului de execuție a oricărei părți din Lucrare. 
Intervenția unei situații care poate determina imposibilitatea temporară a executării 
Contractantului de executare a obligațiilor contractuale obligă Contractantul la informarea 
cu promptitutine a Achizitorului, în termen  de 5  zile de la data la care a constatat 
interventia situatiei . 
Lipsa informării Achizitorului în cadrul acestui termen face inopozabilă acestuia dispoziția sau 
decizia Dirigintelui de Șantier sau a Contractantului cu privire la sistarea temporară, integrală 
sau parțială, a Lucrărilor, cu consecința dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea 
Duratei de Execuție a Lucrărilor contractate. 
La primirea solicitării motivate din partea Contractantului, Achizitorul va lua în considerare 
toate detaliile justificative furnizate de către Contractant și, dacă este cazul, va prelungi 
Durata de Execuție. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 
note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza Notificarea primita de la 
Executant privind solicitarea de activare a clauzei de revizuire. 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : În toate ipotezele termenul de 
execuție care curge împotriva Contractantului va fi prelungit cu durata impedimentelor, 
constatate în scris de către Părți prin reprezentanții lor împuterniciți în acest sens, prin 
încheierea unui Act Adițional la Contract. 

Clauza de 
modificare 
nr 10 

Obiectul , natura, limitele si conditiile modificarii: preţul poate fi ajustat prin actualizare în 

cazul în care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat 

creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se 

reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului 
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în cazul în care: 

-  au loc modificări legislative sau  

- au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect 

instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, 

al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat 
preţul contractului. (art 164 din HG 395/2016) 
Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Prestatorului printr-o Notificare emisa catre Achizitor in termen de 10 (zece) zile de la data la 
care se indeplinesc conditiile de actualizare a pretului. 
Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul 
unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la 
Prestator privind modificarile survenite in organizarea sa si care va contine justificari din care 
sa reiasa posibilitatea de activare a clauzei de revizuire nr 5. 
Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Efectuarea de modificari prin achizitionarea de lucrari suplimentare care reprezinta modificari ale 
contractului rezultate din adaptari la contextul practic al executiei de lucrari, considerate nesubstantiale 
deoarece indeplinesc conditiile mentionate la art 221 alin 1 litera f din Legea 98/2016.  
In conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit f din Legea 998/2016, se va putea recurge la aceste 
modificari, in plus fata de modificarile in baza art 221 alin 1 literele a)-d) din Legea 98/2016. 

Clauza de 
modificare 
nr 11 
 

Obiectul modificarii: Contractantul are obligația de a executa orice modificare emisă de 
către Achizitor. 
O modificare poate include: 
i. Modificare datorata unor eroari, greşeli sau alte neconcordanţe identificate în Cerinţele 

Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare şi calculele de proiectare, dacă există) şi 

reperele topografice in conditiile art 25 “Modificarea contractului”  

ii. Alta modificare in conformitate cu prevederile art 25.9 coroborat cu 25.6 din contract. 

Evaluarea modificarilor: 
Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 

i. la prețurile din Contract sau 

ii. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau 

iii. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care 

Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  reprezinte costul 

rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa 

de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din 

contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele 

Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   comunicat de INS pentru 

luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul.  

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă și în 
niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o depășire cu mai mult decât 
procentul de 15% din valoarea contractului e achizitie publica 
În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe modificări 
succesive in baza acestei clauze, valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăşi 
cu mai mult de 15% valoarea contractului iniţial. 
Pentru calculul procentului de 15%, valoarea lucrărilor suplimentare se raportează la 
valoarea contractului iniţial, neputând fi luate în considerare notele de renunţare, în sensul 
scăderii acestora din valoarea estimată a lucrărilor suplimentare, formula de calcul corectă 
fiind: note de comandă suplimentară (suplimentare doar a cantităţilor) + note de comandă 
suplimentară (articole neexistente în contractul iniţial care trebuie procurate) = maximum 
15% din valoarea contractului iniţial (fără a se lua în calcul notele de renunţare). Valoarea 
serviciilor sau lucrărilor suplimentare/adiţionale nu poate fi compensată cu valoarea 
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lucrărilor/serviciilor la care se renunţă 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Achizitorului  

- FFie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a 

faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea 

unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta  

- FFie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de 

modificare. 

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când Achizitorul nu 
va dispune sau nu va aproba o modificare. 
 
Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul va 
răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 
ii. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție pentru 

realizarea acestora; 

iii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare 

acceptat, dacă e cazul și 

iv. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 
viii. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind 

modificarea 

ix. să o respingă sau 

x. să transmită comentarii. 

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In 
situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea 
conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de 
revizuire. 
 
Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a răspunsului 
Achizitorului. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 
note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care 
va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):   
1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note 

tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc 

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 

Efectuarea de modificari in conditii exceptionale, in conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit b si c 
din Legea 98/2016 coroborate cu  art221 alin (3), (4), (5),  (6), (10) din Legea 98/2016  

Clauza de 
modificare 
nr 12 
 

Obiectul modificarilor: orice modificare pentru care sunt indeplinite conditiile mentionate 
la: 

 aArt 221 alin 1 lit b si c din Legea 98/2016 coroborate cu  art221 alin (3), (4), (5),  (6), 

(10) din Legea 98/2016 

 pPrevederile art 25.6 “În scopul interpretării Contractului” 

Evaluarea modificarilor: 
Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 

iv. la prețurile din Contract sau 
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v. pPe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau 

vi. lLa prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care 

Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  reprezinte costul 

rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa 

de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din 

contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele 

Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   comunicat de INS pentru 

luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul.  

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă și în 
niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o modificare substantiala  a 
contractului in sensul art 221 alin 7 din Legea 98/2016 si nu va aduce atingere naturii 
generale a contractului de achiziţie publică. Ab initio, se considera ca nu aduce atingere 
naturii generale a contractului orice modificare prin care  nu se afecteaza: 
 - obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale, 
-  obiectul principal al contractului şi  
- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv  
- principalele cerinţe de calitate şi performanţă. 
În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe modificări 
succesive in baza acestei clauze, valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăşi 
cu mai mult de 50% valoarea contractului iniţial. 
Pentru calculul procentului de 50%, valoarea lucrărilor suplimentare se raportează la 
valoarea contractului iniţial, neputând fi luate în considerare notele de renunţare, în sensul 
scăderii acestora din valoarea estimată a lucrărilor suplimentare, formula de calcul corectă 
fiind: note de comandă suplimentară (suplimentare doar a cantităţilor) + note de comandă 
suplimentară (articole neexistente în contractul iniţial care trebuie procurate) = maximum 
50% din valoarea contractului iniţial (fără a se lua în calcul notele de renunţare). Valoarea 
serviciilor sau lucrărilor suplimentare/adiţionale nu poate fi compensată cu valoarea 
lucrărilor/serviciilor la care se renunţă 

Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  
Achizitorului  

- FFie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a 

faptului ca in prealabil, ca rezultat al constatarilor din teren, a fost instiintat de catre 

Executant cu privire la necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia 

acesuia de notificare prompta  

- FFie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de 

modificare 

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când Achizitorul nu 
va dispune sau nu va aproba o modificare. 
Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul va 
răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: 
ii. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție pentru 

realizarea acestora; 

iii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de 

realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare 

acceptat, dacă e cazul și 

iv. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta financiara). 

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea: 
xi. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind 

modificarea 
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xii. să o respingă sau 

xiii. să transmită comentarii. 

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In 
situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea 
conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de 
revizuire. 
 
Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a răspunsului 
Achizitorului. 

Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei 
note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care 
va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):   

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de 

constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier 

etc 

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri 

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 

Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional 
 
 
 

26. SUBCONTRACTAREA, TERT SUSTINATOR   
26.1.1. Subcontractarea 

 
(1) Orice înțelegere scrisă prin care Executantul încredințează o parte din realizarea 
Lucrărilor către un terț este considerată a fi un Contract de Subcontractare. 

(1) La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este 
obligatorie furnizarea către Achizitor a contractelor încheiate de către Prestator cu 
subcontractanții nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin 
acestora, precum si súmele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind 

anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita:  
1) denumirea subcontractantilor,  
2) reprezentantii legali ai noilor subcontractanti,  
3) datele de contact,  
4) activitatile ce urmeaza a fi sucontractate,  
5) valoarea aferenta prestatiilor,  
6) optiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor, 
7) optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul). 
(2) Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in 
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. Contractele de subcontractare 
vor cuprinde consimţământul la cesiunea contractului de subcontractare catre Achizitor, in 
situatia prevazuta la art221 alin 1 litera d din Legea 98/2016 si conform art1317 din Noul Cod 
Civil. 
(3) Executantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale 
informatiilor privind subcontractantii pe durata contractului de achizitie publica 
26.1.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati.  
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la 
contract. Subcontractantii sunt urmatorii: nu sunt nominalizati subcontractanti. 
26.1.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care 
indeplineste contractul. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea Executantului in ceea 
ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie public. 
(2) SubExecutantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi 
indeplineste partea sa din contract. 
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26.1.4 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care 
inlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la 
prezentul contract. Inlocuirea subcontractantilor se poate face doar cu acordul autoritatii 
contractante, in conformitate cu clauzele de revizuire din  Anexa CR la prezentul contract . 
26.1.5- Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale 
expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea 
de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera 
executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.  
26.1.6 Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibila 
doar cu acordul Achizitorului si nu trebuie sa conduca la modificarea substantial a 
contractului in sensul art 221 din legea 98/2016. Executantul va incheia un contract cu 
subExecutantul in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. Contractele 
de subcontractare vor cuprinde consimţământul la cesiunea contractului de subcontractare 
catre Achizitor, in situatia prevazuta la art221 alin 1 litera d din Legea 98/2016 si conform 
art1317 din Noul Cod Civil. 
26.1.7 Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de implementare a 
contractului, in urmatoarele situatii: 
a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ale caror activitati au fost indicate in 
oferta ca fiind realízate de subcontractanti; 
b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care 
lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial 
optiunea subcontractarii acestora. 
c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract 
26.1.8 (1) Executantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului înainte 
de încheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii 
aprobării Achizitorului se realizează numai după ce Executantul a efectuat el însuși o 
verificare prealabilă a SubExecutantului ce urmează a fi propus, prin raportare la 
caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate 
la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 aplicabile SubExecutantului și capacitatea 
SubExecutantului de a îndeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele 
de care acesta dispune. Aprobarea privind înlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui 
nou Subcontractant va fi acordată de Achizitor, avându-se în vedere, cel puțin: 
caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate 
la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, aplicabile SubExecutantului și informațiile 
prezentate de Contractant privind capacitatea SubExecutantului propus pentru îndeplinirea 
obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune precum 
și declarația pe propria răspundere a noilor Subcontractanți privind asumarea respectării 
prevederilor din Caietul de Sarcini.  
Orice Subcontractant propus și aflat în situațiile de excludere va fi respins de către Achizitor. 
Achizitorul va notifica decizia sa Executantului în termenul stabilit în Secțiunea “Condiții 
Specifice”, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării. 
(2)  In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligați să prezinte: 

4) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini 
si a propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse 
subcontractarii.; 

5) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor 
cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile 
ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea 
aferenta activitatii ce va face obiectul contractului;  

6) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de 
excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în 
contractul de achiziţie publică. 

26.1.9. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici 
o situatie raspunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 
26.1.10 In baza art 220 din Legea 98/2016, solicitarile privind subcontractantii se extind si : 
a) cu privire la furnizorii implicaţi în contract;  
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b) cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor Executantului sau subcontractanţii aflaţi pe 
niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare. 
26.1.11 In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Prestatorul se obliga 
sa cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, 
Prestatorul obligandu-se totodata sã introduca in contractele sale cu subcontractanții clauze 
in acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractanți. 
Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie 
raspunderea Prestatorului fata de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a 
Contractului. 
 
26.2 Plata directa catre subcontractanti 
26.2.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite 

de catre subcontractantii daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune la 
momentul nominalizarii lor in oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, 
sau la momentul introducerii acestora in Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de 
catre Achizitor.  
26.2.2 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand 

prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv 
Achizitor, Prestator si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod 
nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de 
subcontractant. 
26.2.4. In aplicarea prevederilor art. 26.1.11 Acordul partilor se poate materializa prin 

íncheierea unui act aditional la contract intre Achizitor, Prestator si Subcontractant atunci 
cand contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului 
26.2.5 Este posibila cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile 
din contract care sunt îndeplinite de către aceştia. 
26.2.6 În cazul în care un Subcontractant și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 
218 din Legea 98/2016, opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă 
numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 

1) această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca 
anexă la Contract și făcând parte integrantă din acesta. 

2) Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică 
privind modalitatea în care se efectuează plata directă de Achizitor către 
Subcontractant și care precizează toate și fiecare dintre elementele de mai jos: 

 pentru fiecare Lucrare/ activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă la 
Contract, astfel cum a fost încheiat între Contractant și Achizitor – partea din Lucrare/ 
activitate sau Lucrare/ activitatea realizat/realizată de Subcontractant astfel cum va fi 
specificată în factura prezentată la plată, 

 modalitatea concretă de certificare a Lucrării/activității de către Contractant pentru 
rezultatul obținut de Subcontractant/Lucrarea executată de Subcontractant înainte de 
prezentarea facturii de către Contractant Achizitorului, 

 partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare Lucrării/activității care 
este în sarcina SubExecutantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a 
facturilor emise de Contractant pentru Achizitor, așa cum sunt acestea detaliate în 
Contract, 

 stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă, 

 precizează contul bancar al SubExecutantului. 
 
26.3. Tertul Sustinator 
26.3.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta 
din incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la 
prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul 
consimte ca  Achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii 
angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o 
aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta  
26.3.2 In cazul in care Prestatorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, 

respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza 
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angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a 
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea Prestatorului initial 
cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei 
sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara 
organizarea unei alte proceduri de atribuire.  
 
28. Cesiunea 
28.1 – Executantul nu trebuie să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg 
din Contract, inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. 
În astfel de cazuri, Executantul trebuie să furnizeze Achizitorului informații cu privire la 
identitatea entității căreia îi cesionează drepturile 
Orice drept sau obligație cesionat/cesionată de către Contractant fără o autorizare prealabilă 
din partea Achizitorului nu este executoriu/executorie împotriva Achizitorului  
28.2 În cazul încetării anticipate a Contractului, Executantul principal cesionează 
Achizitorului contractele încheiate cu Subcontractanții 
28.3 Executantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de 

către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a 
persoanei Executantului, în termen de maximum 3 (trei)] zile de la data nașterii noii 
persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci)] de zile de la data notificării de 
către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului 
de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a 
persoanei Executantului.[(de exemplu: fuziune, divizare, etc.). 
28.3 În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul 
ferm de susținere, dreptul de creanță al Executantului asupra terțului susținător este cesionat 
cu titlu de garanție, către Achizitor 
La solicitarea achizitorului se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe care 
le are fata de tertii sustinatori, catre Achizitor, cu titlu de garantie, fapt care sa permita 
Achizitorului sa urmareasca orice pretentie la daune pe care Executatul ar putea sa o aiba 
impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea de catre acestia a 
obligatiilor asumate prin angajamentul ferm. 
In cazul in care Executantul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti 
pentru a demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv 
capacitatea tehnica si profesionala, si intampina dificultati pe parcursul executarii contractului 
de achizitie publica, la solicitarea Achizitorului, acesta (Executantul) va cesiona drepturile 
sale din cadrul contractului catre Achizitor, cu titlu de garantie.  
28.4 Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, in 
conditiile prevazute de dispozitiile prezentului contract si cu respectarea art 6^1 din OUG 
146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*). 
Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile 
prezentului art. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al 
instituţiei publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea 
bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate. Suma care face obiectul 
cesionării se achită de către Achizitor în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria 
Statului, numai dacă Furnizorul cedent nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale 
 
Articolul 29. Drepturi de proprietate intelectuală 
29.1. Dreptul de proprietate intelectuală asupra documentatiei elaborate in baza 
prezentului contract,  asupra oricăror rapoarte si date precum hărţi, diagrame, schiţe, 
instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si înregistrări justificative ori 
materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de către Executant sau de către personalul 
său salariat ori contractat în executarea Contractului de, devin proprietatea exclusivă a 
Achizitorului în momentul plății contravalorii documentației de către Achizitor. 
Executantul nu va utiliza aceste documente în scopuri care nu au legătură cu Contractul de 
Servicii fără acordul scris prealabil al achizitorului.   
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29.2.Executantul nu va publica articole referitoare la Serviciile prestate, nu va face referire la 
aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi si nu va divulga nicio informaţie 
furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
29.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 
intelectualăori industrială, asupra documentatiei elaborate in baza prezentului contract si/sau 
dobândite în executarea Contractului de servicii sunt proprietatea exclusivă a Achizitorului, 
care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinţă, fără 
limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea 
drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
 
Articolul 30. Încetarea şi rezilierea contractului 
30.1 (a) Prezentul Contract poate înceta, prin: 

- executarea corespunzătoare a obligațiilor conform dispozițiilor prezentului 

Contract, 

- acordul de voință al Părților, consemnat in scris 

- rezilierea unilaterală de către o Parte în cazul îndeplinirii în mod necorespunzător 

sau neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către cealaltă Parte contractantă 

precum și în cazurile expres menționate în prezentul Contract, 

- imposibilitatea fortuită de executare 

- in cazul in care cuantumul penalitatilor atinge valoarea contractului in lei fara tva 

- lipsa fondurilor bugetare 
(a) Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia Contractul,cu efecte depline, printr-o 

notificare scrisă adresată Executantului, dupa acordarea unui preaviz de 15 zile 
executantului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a 
mai fi necesară intervenția vreunuei instanțe judecătorești și/sau arbitrale, în oricare dintre 
situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea, Executantul nefiind îndreptățit să 
pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, dacă: 

i. Executantul nu-și îndeplinește obligațiile,conform 
prevederilor Contractului; 

ii. Executantul nu se conformează, în perioada de timp 
rezonabilă, conform notificării emise de către Achizitor, prin 
care i se solicită remedierea Defecțiunilor/necoformității 

precum și executarea sau neexecutarea obligațiilor din 
prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea 

în mod corespunzător și la termen a obligațiilor 
contractuale ale Executantului; 

iii. Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire 
dispozițiile/notificările emise de către Achizitor în condițiile 
prezentului Contract; 

iv. Executantul a săvârșit abateri profesionale, care îi pun în 
discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate 
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, 
cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei 
autorităţi administrative  

v. Executantul  se afla in stare de dizolvare sau faliment.  

vi. In cazul retragerii autorizatiei de functionare Executantului 
vii. Executantul subcontractează fără a avea acordul scris al 

Achizitorului; 
viii. Executantul se aflăîntr-o situație de conflict de interese, iar 

această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin 
alte măsuri mai puțin severe; 

ix. Executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în 

legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă; 

x. are loc orice modificarea organizațională care implică o 
schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau 
controlul Executantului, cu excepția situației în care 
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asemenea modificări sunt realizate prin Act Adițional la 
prezentul Contract; 

xi. apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice 
executarea Contractului; 

xii. Executantul eșuează în a 

furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori 
asigurările solicitate sau persoana care furnizează garanția 
ori asigurarea nu este în măsură să-și îndeplinească 
obligațiile la care s-a angajat prin Contract; 

xiii. în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică 
interesul public al Achizitorului în legătură cu care se 
execută Lucrările care fac obiectul Contractului; 

xiv. Executantul a încălcat obligațiile în domeniul mediului, 

social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația 
adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, 
prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și 
acordurile internaționale în domeniul de activitate aplicabil 
Lucrărilor care fac obiectul Contractului; 

xv. Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă 
să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, 
dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent 
sau recompensă pentru: 

- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul; 
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu 
Contractul; 
- sau dacă oricare din membrii personalului Executantul, agenţi sau Subcontractanţi 
dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în 
modul descris în acest paragraf. 

xvi. Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de 
interese 

xvii. la momentul atribuirii Contractului,fie Executantulse afla în 
situația de a fi fost condamnat, prin hotărâre definitivă a 
unei instanțe judecătorești,fie persoana, care este membru 
al organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al respectivului operator economic ori are 
putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 
acestuia, se afla în situația de a fi fost condamnată printr-o 
hotărâre definitivăpentru comiterea uneia dintre 
următoarele infracțiuni: 

1. constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut 
prin art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

2. infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzutprin art. 289-294 din 
Legea 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și 
infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, astfel cum este 
prevăzutprin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și 
completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale 
legislației penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca 

operator economic, a fost condamnat, 
3. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, 

astfel cum este prevăzut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu 
modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 
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4. acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-
38 din Legea nr. 535/2004, privind prevenirea și combaterea 
terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau prin 
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

5. spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 
656/2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum 
și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a 
finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, 
saufinanțarea terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 36 din 
Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioaresau prin 
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

6. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este 
prevăzut prin art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și 
completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale 
legislației penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca 

operator economic, a fost condamnat, 
7. fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind 

protejarea intereselor financiare al Comunității Europene din 27 
noiembrie 1995; 

xviii. are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din 
legislația europeană relevantă și care a fost constatată 
printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca 
urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit să fie 
atribuit Executantului. 

(b) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată Executantului, dacă împotriva acestuia din urmă se deschide procedura 
falimentului, Executantul având dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului. 

(c) Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat 
câştigător cu care Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau 
încheie orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul 
îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost 
implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în 
cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai 
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea 
contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat 
relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei 
perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului. 

30.2  În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la 
lit.b)  de mai sus, Achizitorul, la împlinirea termenului de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, 
are dreptul să rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare 
prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi 
necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi, după caz, să evacueze Executantul din 
locaţia Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu 
de daune-interese compensatorii. 
30.3 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediază situaţiile 
invocate de către Achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar 
Achizitorul nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze Contractul, sub condiţia ca situaţia de 
încălcare a obligaţiilor Contractuale generată de Executant să nu pericliteze finalizarea în 
bune condiţii şi la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, 
Achizitorul va fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese. 
30.4 În perioada de preaviz susmenţionată Executantul este considerat, de drept, în 
întârziere, acesta fiind obligat la plata de penalităţi. 
30.5 Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente 
între părţile Contractante. 
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30.6 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care 
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe 
care trebuie sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul. In acest sens, 
achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de receptie, care 
va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate. 
Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat 
încetarea Contractului. 
30.7 - Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea  unei/unor 
obligatii care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul 
sau executantul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii: 
a) despagubiri; si/sau 
b) rezilierea Contractului  
30.8 -  Despagubirile pot fi: 
a) Despagubiri Generale; sau 
b) Penalitati contractuale. 
30.9 - In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste 
despagubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna 
executie, in conformitate cu prevederile prezentului contract. 
30.10– Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor 
cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice. 
 
31. Forta majora 

31.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
31.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
31.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar 
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
31.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie 
in vederea limitarii consecintelor. 
31.5 -  Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
31.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din 
parti situatia in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora 
care apar dupa data semnarii Contractului de catre parti. 
31.7.- Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru 
neexecutare daca, si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a 
obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod 
similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau 
pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare, daca, si in masura in care, 
intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore. 
31.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot 
afecta indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, 
durata probabila si efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta toate 
mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de 
evenimentul de forta majora. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat 
in urma instructiunilor in acest sens ale Achizitorului. 
 
32. Impreviziunea 

32.1. Partile isi vor executa obligatiile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a 
devenit mai oneroasa din cauza schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut 
fi prevazute inainte de semnarea contractului. 
32.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea 
excesiv de oneroasa a contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la 
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indeplinirea obligatiilor sale, instanța de judecată sau după caz, partile, de comun acord, 
vor stabili una din urmatoarele masuri: 

a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si 
beneficiile rezultate din schimbarea exceptionala a imprejurarilor; 
b) incetarea contractului. 
 
33. Cazul Fortuit 

33.1.  Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre 
partea care ar fi trebuit sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs. 
33.2.  Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 
mod complet, producerea acestuia. 
33.3.  Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a 
oricareia dintre obligatiile contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara 
vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit. 
 
34. Solutionarea litigiilor 

34.1 - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 
legatura cu indeplinirea contractului. 
34.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu 
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa 
sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.  
 
35. Limba care guverneaza contractul 

Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
36. Comunicari 

36.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie 
sa fie transmisa in scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin fax sau 
vor fi inmanate personal la adresele indicate mai jos: 
 
Pentru Achizitor:   Adresa:str Piata Unirii nr 1,Oradea,jud Bihor 

     In atentia:  
Fax: 0259/440746 
 
Pentru Executant:   Adresa:  

     In atentia: 
Fax:  
Tel:  
 
(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:  

(a) in caz inmanare personala, la data inmanarii; 
(b) in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii; 
(c) in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire. 

(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, 
corespondenta trimisa la ultima adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod 
corect efectuata. 
(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul 
primirii. 
34.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
34.3 Termenul de răspuns al părților la corespondența primită cu privire la desfășurarea 
contractului este de maxim 30 zile calendaristice 
 
37. Legea aplicabila contractului 

37.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
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