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ACORD  CADRU

EXECUTIE DE LUCRARI pentru LOT 1 
Execuția lucrărilor de întrețineri, reparații, amenajări străzi, poduri și trafic rutier pentru municipiul Oradea, pe o perioadă de 4 ani:
· „LOT 1 – Mal stâng Crișul Repede” 

NR.330861 din 21.08.2023
1.PREAMBUL

 În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice și ale Hotărârii de Guvern nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul Acord  Cadru
între

MUNICIPIUL ORADEA,  cu sediul in ORADEA Piata Unirii Nr. 1, cod fiscal RO 4230487, cont RO08TREZ24A840303200200X, deschis la Trezoreria mun. Oradea, reprezentata prin Primar- Florin Birta si  Director Adj. Directia Economica Simona Vlad in calitate de Promitent - Achizitor, pe de o parte 

şi 
Asocierea formata din 
PRECON TRANSILVANIA S.R.L. – Lider de Asociere ( 97%),  având sediul în Municipiul Oradea, bulevardul Decebal, nr. 4, bl. B52, ap. 1, jud Bihor,   telefon: 0359/421.330, număr de înmatriculare J05/986/2019, CUI: RO 40807310,  cont nr. RO27TREZ0765069XXX020519 deschis la Trezoreria ORADEA, reprezentat prin Hudriciu Eugen Ioan, având funcția de Administrator, în calitate de Promitent – EXECUTANT
si   
CITADINA 98 S.A. – Asociat 1, (3%) având sediul în Municipiul Galați, bulevardul Siderurgiștilor nr. 7, mezanin 1, spațiu comercial nr. 2, bl. PS1B, scar 4, județul Galați, telefon: 0336.802.232, inregistrata la registrul comertului nr.J17/179/1995, cod unic de inregistre: RO1634561, cont nr. RO88BRDE180SV03908381800, deschis la BRD Galati,, reprezentat prin Minzat Dinu Constantin,  avand functia de Administrator,
în calitate de Promitent - EXECUTANT, pe de alta parte,
a intervenit prezentul acord-cadru. 

2. DEFINIŢII

2.1. În prezentul acord cadru următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. acord-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;  

b. contract de achiziţie publică de lucrari - contractul de achiziţie publică care are ca obiect: fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influenţă determinantă

asupra tipului sau proiectării construcţiei;

c. Contract/Contract subsecvent – contractul de achizitie publica de produse incheiat in baza prezentului acord cadru pe perioada valabilitatii lui.

d. promitentul - achizitor şi promitentul/ii –executanti – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul acord cadru;

e. preţul acordului cadru - pretul platibil promitentului executant  de catre  promitentul achizitor, in baza acordului cadru si acontractelor subsecvente incheiate intre acestia, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin acordul  cadru prin contractele subsecvente
f. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea
g.amplasamentul lotului nr. 1 – Mal Stang Crisul Repede – toate strazile,aleile carosabile  si drumurile – modernizate sau nemodernizate si toate amenajarile (aferente acestora) pentru parcarea autovehiculelor , trotuare si alei pietonale, piste de biciclete , podurile  si podetele, instalatiile de semnalizare rutiera si de semaforizare a traficului rutier  care sunt situate in LOT 1 – Mal Stang Crisul Repede (in zona cuprinsa intre malul stang al  raului Crisul Repede si limita admistrativa a Municipiului Oradea), aflate in proprietatea si /sau administrarea Municipiului Oradea
f. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

g. forţa majoră –este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil și inevitabil, care oprește să fie executate obligațiile ce le revin părților, potrivit prezentului contract și este constatat de o autoritate competentă;

h. prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire;

i. penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în acordul-cadru, plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din contractele subsecvente (majorări de întârziere și/sau daune-interese);

j. Zi-zi calendaristica cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare .
3. INTERPRETARE

3.1. În prezentul acord cadru, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2  Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.

 3.3 Clauzele prezentului acord cadru se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă din ansamblul contractului, conform art 1267 noul cod civil aprobat prin Legea 287/2009.
3.4 Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face in conormitate cu art 1268 din noul cod civil Legea 287/2009..

3.5 Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art 1267,1268 din noul cod civil si la punctele 2.3, 3.6 din prezentul acord cadru, acesta din urma rămâne neclar, clauzele contractuale se interpretează în favoarea celui care se obligă.
4. SCOPUL ACORDULUI CADRU

4.1. Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente de executie lucrari ce urmează să fie atribuite pe durata derulării prezentului acord cadru.

4.2. Contractele ce urmează să fie atribuite au ca obiect  Execuția lucrărilor de întrețineri, reparații, amenajări străzi, poduri și trafic rutier pentru municipiul Oradea
· „LOT 1 – Mal stâng Crișul Repede” finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 4 ani, respectiv 48 de luni. Cod unic 4230487/2022/18.
Lucrările constau în executarea, conform cerințelor caietelului de sarcini/lot 1 astfel:

  - LOT 1 – Mal stâng Crișul Repede
1.
Întreținerea și Repararea îmbrăcăminților rutiere prin plombări și covorașe:

2.
Întreținerea și Repararea străzilor nemodernizate, inclusive colectarea apelor pluviale;

3.
Reparații trotuare;

4.
Amenajare alei, trotuare, scuaruri;

5.
Covoare asfaltice;

6.
Lucrări  la rețele de utilități 

6.1.
Lucrări  la utilități rețele de apă - canal;

6.2.
Lucrări  la utilități rețele electrice

7.
Lucrări de întreținere, reparații poduri;

8.
Lucrări pentru siguranța circulației;

9.
Montare demontare borduri;

      10.
Trafic rutier - Lucrări de întreținere și reparații trafic rutier, respectiv a mijloacelor de semnalizare rutieră.
4.3. În conformitate cu prevederile art. 109 alin (2) lit a) din HG 395/2016, oferta tehnică depusă de promitentul executant la procedura de atribuire rămâne nemodificată pe perioada de derulare a acordului cadru.
5.DOCUMENTELE ACORDULUI CADRU

5.1. Documentele acordului cadru sunt:

a) caietul de sarcini și anexele aferente acestuia, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
b) propunerea tehnică cu anexele aferente acesteia și propunerea financiară și anexele aferente acesteia, inclusiv clarificările din perioada de evaluare; 
c) acordul de asociere / subcontractare, dacă este cazul.

d) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul.
e) contractele subsecvente.
f) acord prelucrare date cu caracter personal – Declaratia GDPR.


5.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

6. PREŢUL UNITAR al lucrarilor

6.1. Valoarea totală  a prezentului Acord cadru este de 107.457.458,74 lei fără TVA,  conform anexei nr. A1/LOT 1 și a Formularul de prezentare ofertă aferent lotului.
6.2. Tarifele unitare fără TVA și cantitățile estimate ale lucrărilor, ce urmează a fi executate în baza contractelor subsecvente sunt prevăzute în Formularul de prezentare ofertă aferent Anexei nr. A1 și în listele de cantități de lucrări pe categorii de lucrări/obiect.
7. DURATA ACORDULUI-CADRU

7.1.Durata prezentului acord cadru este 
· „LOT 1 – Mal stâng Crișul Repede” este de 4 ani, respectiv 48 de luni, de la semnarea de către părțile contractante. 
Contractele subsecvente se vor încheia în funcție de necesitățile autorității contractante, pe toata perioada de valabilitate a acordului cadru.

8. AMENDAMENTE 

8.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016.

Dacă solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la Achizitor cu cel puţin 10 zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a Actului adiţional

Actul adiţional nu poate implica prelungirea duratei totale a acordului cadru.

8.2 Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica.

Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.
8.3 Modificările privind Lucrările pot fi dispuse numai de către Achizitor, în conformitate și în limitele Contractului și ale normelor tehnice și legale aplicabile, în orice moment înaintea emiterii Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor:

Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in prealabil, ca rezultat al constatarilor din teren, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari 
Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de modificare
8.5 (1) Acordul cadru va fi modificat/completat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, prin acordul Partilor, in orice situatie care in urma analizei Achizitorului se dovedeste a fi o modificare nesubstantiala la prezentul contract si respecta prevederile art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165) si:

-  nu afecteaza natura generala a Contractului 

- nu afecteaza rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător

(2) Prin natura generala a contractului se intelege:

- obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale, 

- obiectul principal al contractului şi 

- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerinţe de calitate şi performanţă.
8.6 Niciun act adiţional nu poate fi încheiat retroactiv. Orice modificare a acordului cadru/contractului care nu ia forma unui act adiţional, va fi considerată nulă şi neavenită.

8.7 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.
8.8. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru  sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării acestuia sau a contractelor subsecvente în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

8.9 Prezentul acord cadru va putea fi modificat prin aplicarea art 221 alin 1 lit f din Legea 98/2016. Clauzele de revizuire/modificare ale acordului cadru/contractelor subsecvente:
	Efectuarea de modificari  in conformitate cu prevederile art 221 alin  1 litera a si d din Legea 98/2016.

	clauza de revizuire nr 1 :

“cheltuieli diverse si neprevazute”
	Obiectul modificarilor: Revizuirea pretului prezentului contract va putea fi facuta fara organizarea unei proceduri competitive, in baza prezentului contract, prin incheierea unui act aditional in cazul in care devine necesara achizitionarea de  lucrari suplimentare reprezentand diferenţe intre cantităţile estimate iniţial (în documentatia de atribuire) şi cele real executate fără modificarea proiectului tehnic, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, fără a afecta proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice.

	
	Limitele modificarilor: In urma exprimării în termeni monetari, valoarea modificării nu va putea depăşi valoarea ce rezultă din aplicarea procentului de "cheltuieli diverse şi neprevăzute" (definit în devizul general al proiectului şi în contract, conform legislaţiei incidente) 
Pentru prezenta procedura, NU AU FOST PREVAZUTE CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE.
Se considera astfel  ca orice modificare de pret care se incadreaza in aceasta valoare indiferent de sursa care a generat necesitatea, este o modificare nesubstantiala si nu modifica caracterul general al contractului. 

De asemenea se considera ca orice modificare de pret care se incadreaza in aceasta valoare indiferent de sursa care a generat necesitatea, nu afecteaza:

- obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale,

-  obiectul principal al contractului şi 

- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv 

- principalele cerinţe de calitate şi performanţă,

 aceste elemente  considerandu-se ca ramanand nemodificate.


	
	Natura modificarilor: Articolele de lucrari cu privire la care pot aparea suplimentari/modificari care sa conduca la costuri aditionale fata de contractul initial sunt toate cantitatile aferente articolelor de lucrari mentionate in devizele proiectului/cerintele initiale care au fost initial ofertate de executant si care au fost cunoscute de toti participantii la procedura de atribuire.

Astfel, in sensul prezentei clauze, cantităţile prevăzute în Lista de Cantităţi sunt cantităţi estimate şi nu vor fi considerate cantităţi reale şi corecte ale Lucrărilor ce vor fi executate de Antreprenor la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract. 
Pretul final al contractului in lei fara tva, ce urmeaza a fi platit va fi determinat doar dupa executia lucrarilor, pe baza cantitatilor exacte de materiale efectiv utilizate (dupa masuratori) pentru executia proiectului (in stricta conformitate cu proiectul si cerintele initiale), costul acestor materiale fiind calculat pe baza preturilor unitare fixate in contract. Achizitorul prin dirigintele de santier va stabili prin măsurare cantităţile reale ale Lucrărilor executate de Antreprenor.

	
	Conditiile modificarilor: cand in urma masuratorilor efectuate in timpul executiei se constata diferente intre cantitatile initial estimate si cele real executate - cu privire la lucrari in stricta conformitate cu proiectul si cerintele initiale. In acest caz, aceste diferente certificate de o terta parte independenta de autoritatea contractanta si de contractor- dirigintele de santier - vor fi platite contractantului in baza unui act aditional. 
Prezenta clauza nu se aplica situatiilor in care diferenţele de cantităţi sunt datorate altor modificări, cum ar fi modificări de proiect tehnic sau ale specificaţiilor tehnice sau ale Pieselor Desenate. In aceasta situatie aceste diferenţe nu vor fi considerate remăsurători, ci vor fi analizate ca modificări ale contractului, Achizitorul analizand posibilitatea de aplicare a art 221 alin 1 litera f sau e din Legea 98/2016. In cazul in care in urma analizei, se constata ca modificarea este una substantiala in sensul art 221 alin 7 din Legea 98, se va organiza o noua procedura competitiva.

	
	Modul de soluţionare a eventualelor situaţii în care valoarea netă a diferenţelor rezultate din remăsurători depăşeşte plafonul anunţat – orice depasire a plafonului alocat pentru cheltuielile diverse si neprevazute, va putea fi achizitionata in baza art 221 alin 1 litera f din Legea 98/2016 daca vor fi indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
· valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016;

· valoarea modificării este mai mică decât 15% din preţul contractului de achiziţie publică iniţial.

· Modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului respectiv:

 - obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale,

-  obiectul principal al contractului şi 

- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv 

- principalele cerinţe de calitate şi performanţă.

In caz contrar, pentru achizitia lucrarilor  suplimentare rezultate in urma remasuratorilor si a caror valoare neta depaseste pragul alocat pentru cheltuielile diverse si neprevazute,se va organiza o procedura competitiva.

Pentru prezenta procedura, NU AU FOST PREVAZUTE CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE.

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Achizitorului,

· printr-o Cerere adresată Executantului de a prezenta o propunere de modificare, ca urmare a faptului ca in prealabil, Executantul si-a indeplinit obligatia de notificare prompta
  
Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare.

Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

i. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție pentru realizarea acestora;

ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta financiara).

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

i. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea

ii. să o respingă sau

iii. să transmită comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a răspunsului Achizitorului.

	
	Evaluarea modificarilor: Modificările vor fi evaluate la prețurile din Contract.

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor prin persoana desemnata in acest sens de structura cu atributii in implementarea contractului, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017
. Astfel, actele adiţionale se vor întocmi de catre Serviciu de Achizitii Publice, obligatoriu, în baza unei note justificative  , însoţita de (fara ca enumerarea sa fie limitativa):

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc
2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara 

	Clauza de revizuire nr 2


	Obiectul si natura modificarii: Modificare preturilor contractului in sensul cresterii sau diminuarii acestora,  sub rezerva constatării de către una din părți a unei creșteri sau diminuări a unuia dintre elementele costului care poate fi supus ajustării .

	
	Limitele si conditiile modificarii: 

In cazul în care:

· au loc modificări legislative sau 

· au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului

Preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

Sumele revizuite vor avea un număr maxim de 2 (două) zecimale.



	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului apartine oricareia dintre parti, printr-o Notificare comunicata celeilalte. Orice solicitare de ajustare a sumelor trebuie să evidențieze influența corectă pe care o exercită situația care justifică ajustarea sumelor.

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor prin persoana desemnata in acest sens de structura cu atributii in implementarea contractului, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017.

	Clauza de revizuire nr 3 


	Obiectul modificarii: Inlocuirea Executantului initial cu un nou contractant in persoana unuia dintre Subcontractanti/ a Subcontractantului sau a Asocierii acestora, autoritatea contractantă asumandu-si obligaţiile Prestatorului principal faţă de subcontractanţii acestuia, respectiv aceştia faţă de autoritatea contractantă

	
	Natura modificarii: cesiunea contractelor de subcontractare, catre Achizitor, la incetarea anticipata a contractului initial de achizitie publica, operând un transfer de poziţie contractuală.

	
	Limitele si conditiile modificarii: 

La incetarea anticipata a acordului cadru, contractantul principal are obligatia de a cesiona autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia. 
Consimţământul la cesiune va fi exprimat anticipat de catre subcontractanti, in cadrul contractelor de subcontractare parte a acordului cadru, însă efectele operaţiunii faţă de cedat (Subcontractant/ Asocierea Subccontractantilor) se vor produce numai din momentul în care substituirea îi este notificată  (art. 1317 alin. 1 Noul Cod civil)
In aceasta situatie, va opera un transfer de pozitie contractuala, contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial acordului cadru  fiind inlocuit de un nou contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau a asocierii acestora. 



	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Achizitorului printr-o Notificare emisa catre Subcontractant/Subcontractanti in termen de 10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract.
Notificarea generează inițierea transferului de pozitie contractuala, între cele două Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (iii) din Legea 98/2016, pentru:

· Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din acest Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul Contract,

· prezentul Contract, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca urmare a preluării de drepturi și obligații,

· Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului de novație.]

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire.

	
	Modalitatea de implementare a modificarii acordului cadru  : prin cesiune de contract conform art1315, 1316, 1317 din Noul Cod Civil si incheierea unui act aditional de modificare a partilor 

	Clauza de revizuire nr 4


	Obiectul, natura si limitele modificarii: 

Inlocuirea Executantului initial cu un alt operator economic nou-înfiinţat care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite initial atunci cand acesta din urma preia drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică/sectorială sau acordul-cadru, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică/sectorială sau acordului-cadru şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire; Inlocuirea Executantului initial in aceasta situatie, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire. 

	
	Conditiile modificarii

Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului, în termen de maximum 3 (trei) zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificării de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului.

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Executantului printr-o Notificare emisa catre Achizitor cu privire la modificarile survenite in organizarea sa in termen de 10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract.

Notificarea generează inițierea transferului de pozitie contractuala între cele două Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (ii) din Legea 98/2016, pentru:

· Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din acest Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul Contract,

· prezentul Contract, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca urmare a preluării de drepturi și obligații,

· Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului de novație.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la Executant privind modificarile survenite in organizarea sa si care va contine justificari din care sa reiasa posibilitatea de activare a clauzei de revizuire nr 5.

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	Clauza de revizuire nr 5
	Obiectul , natura, limitele si conditiile modificarii: Pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului acord cadru şi care vor fi executate de către Promitentul- Executant, plăţile datorate de către Promitentul-Achizitor sunt cele stabilite în  formularul cadru la Propunerea financiară a promitentului Executant, anexă la prezentul acord cadru. 
Preturile unitare se pot ajusta după 12 luni de la data încheierii acordului – cadru aferent fiecarui lot pentru restul ramas de executat, pentru fiecare contact subsecvent incheiat dupa aceasta perioada,  in conditiile prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Preturile unitare se ajusteaza pe baza evolutiei indicelui general de inflatie publicat de catre Institutul National de Statistica.

Formula de ajustare este : Sp = So x Ii , unde :

Sp = Suma de plata actualizata, 

So = Suma calculata conform preturilor unitare initiale contractate ;

Ii = Indicele general de inflatie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna mai si respectiv luna noiembrie din fiecare an.

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a acordului cadru revine  oricarei Parti,  la data la care se indeplinesc conditiile de actualizare a pretului.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017.

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	Efectuarea de modificari, care reprezinta modificari contractuale nesubstantiale rezultate din adaptari la contextul practic al executiei de lucrari conform art.221 alin 1 litera e din Legea 98/2016.

	Clauza de modificare nr 1


	Acele modificări care nu se încadrează în unul dintre aspectele cu privire la modificările substanţiale menţionate la art 221 alin 7 din Legea 98/2016 respectiv:

a)modificarea NU introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire;

b)modificarea NU schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru iniţial;

c)modificarea NU extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;

d)NU presupune inlocuirea contractantului initial cu un nou contractant in alte cazuri decat cele prevazute prin clauza de revizuire din prezentul contract 

Modificările  nesubstantiale care sunt evaluabile in bani, vor fi evaluate după cum urmează:

i. la prețurile din Contract sau

ii. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau

iii. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  reprezinte costul rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa de profil în cauză.

iv.  Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul. 

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă și în niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o modificare substantiala  a contractului in sensul art 221 alin 7 din Legea 98/2016 si nu va aduce atingere naturii generale a contractului de achiziţie publică. 
Ab initio, se considera ca nu aduce atingere naturii generale a contractului orice modificare prin care  nu se afecteaza:

 - obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale,

-  obiectul principal al contractului şi 

- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv 

- principalele cerinţe de calitate şi performanţă.

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Achizitorului 

· Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in prealabil, ca rezultat al constatarilor din teren, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta 
· Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de modificare,
Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare.
Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

iv. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție pentru realizarea acestora;

v. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și

vi. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta financiara).

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

ii. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea

iii. să o respingă sau

iv. să transmită comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a răspunsului Achizitorului.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):  

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc
2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	Clauza de modificare nr 2


	Obiectul modificarii: Urmatoarele modificari avand ca impact cresterea valorii contractului, vor putea fi efectuate in baza prezentei clauze, fiind considerate modificari nesubstantiale ab initio deoarece identificarea lor concreta in cadrul prezentei sectiuni, le confera caitatea de “conditii incluse in procedura initiala” fapt ce genereaza imposibilitatea indeplinirii conditiilor mentionate la art 221 alin 7 lit a si b din Legea 98/2016. De asemenea modificarile identificate mai jos   nu sunt de natura celor de la art 221 alin 7 lit c si d din Legea 98/2016 si nu aduc atingere naturii generale a contractului:

1. Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare generate de solicitări specifice ale factorilor interesați ce pot lua inclusiv rol de entități/autorități cu atribuții în legătură cu Lucrările care fac obiectul Contractului, respectiv solicitări privind necesitatea obținerii de avize/acorduri/autorizații/permise sau altele asemenea, care se dovedesc a fi necesare pe parcursul executiei, în plus față de cele solicitate sau prevazute de legisatia in vigoare la momentul depunerii Ofertei
2. Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare generate de obligatia Executantului de a asigura garantia lucrarilor, in urmatoarea situatie:
Contractantul are obligaţia de a executa, pe cheltuiala proprie, toate și oricare dintre Lucrările, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i.  utilizării de Materiale, de Instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului sau

ii. unui viciu provenit din nerespectarea proiectării sau

iii. neglijenţei sau neîndeplinirii de catre Contractant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului.

În cazul în care Defecţiunile nu se datorează Contractantului, Lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor Contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca Lucrări suplimentare in baza prezentei clauze.

3.  Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare generate de obligatia Executantului de a efectua testarile pentru verificarea lucrarilor/materialelor, in urmatoarea situatie:
Achizitorul poate emite instrucțiuni referitoare la desfacerea și/sau testarea oricărei Lucrări. Probele neprevăzute și comandate de Achizitor pentru verificarea unor Lucrări sau Materiale puse în operă vor fi suportate de Achizitor in baza prezentei clauze de revizuire, cu excepția cazului în care se stabilește că, în urma unei desfaceri și/sau testări, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzătoare calitativ

	
	Modificările vor fi evaluate după cum urmează:

i.  la prețurile din Contract sau

a.  pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau

b.  la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  reprezinte costul rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul. 

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă .

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Achizitorului,

·  Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta 
·  Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de modificare,

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare.

Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

i. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție pentru realizarea acestora;

ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta financiara).

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

v. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea

vi. să o respingă sau

vii. să transmită comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a răspunsului Achizitorului.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):  

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc
2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	Clauza de modificare nr 3


	Obiectul modificarii: Inlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Executantului  prin comunicarea unei Notificari catre Achizitor prin care solicita acestuia acordul pentru  inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. Notificarea Achizitorului se va face cu 15 zile înainte de momentul începerii activității în care respectivul Subcontractant este implicat

In vederea obtinerii acordului Achizitorului, Executantul va atasa adresei:

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.;

2) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului; 

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică (ex: prezentarea documentelor pentru verificarea formei de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, deținerea unei autorizații pentru realizarea Lucrărilor în cauză, motivelor de excludere, a capacității și resurselor pentru Lucrările care urmează să fie executate, etc..
Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului în termen de maxim  30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire.

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	Clauza de modificare nr 4


	Obiectul modificarii: Declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/Lucrarile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, cu conditia  indeplinirii cumulative a conditiilor prevazute la art 160 din HG 35/2016

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Executantului  prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care solicita acesuia acordul pentru  inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. In vederea obtinerii acordului Achizitorului, Executantul va atasa adresei:

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.;

2) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului; 

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire nr 3.

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	Clauza de modificarenr 5:


	Obiectul modificarii: Denuntarea unilaterala/rezilierea contractelor/ contractului de subcontractare datorita renunţarii/retragerii subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică avand ca si consecinta indeplinirea de catre contractant a obligatiei de preluare a partii/părţilor din contract aferente activităţii subcontractate sau de inlocuire a acest subcontractantului/subcontractantilor cu un nou subcontractant/subcontractanti  

	
	1. Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Executantului  prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care ii comunica acestuia situatia rezilierii/denuntarii unilaterale a contractelor/ contractului de subcontractare si:

2. notifica acestuia: preluarea partii/părţilor din contract aferente activităţii subcontractate sau
3. solicita acesuia acordul pentru  inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. In acest sens, Executantul va atasa adresei:
1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.;

2) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului; 

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de modificare nr 5 punctul 2. Clauza de modificare nr 5 punctul 1 se va activa de la data comunicarii notificarii privind preluarea de catre Executant a partii din contract aferente activitatii subcontractate.

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional pentru clauza de revizuire nr 5 punctul 2; Prin “notificare” pentru clauza de revizuire nr 5 punctul 1

	Clauza de modificare nr 6


	Obiectul modificarii: Înlocuirea contractantului initial cu tertul sustinator va fi posibila in cazul în care ofertantul devenit contractant întâmpină dificultăţi în implementare, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, acesta din urma fiind obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. 

	
	· Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine 

·  Executantului printr-o Notificare adresata Achizitorului in termen de  10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract.

· Achizitorului printr-o Notificare adresata Executantului in termen de  10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. Initierea procesului de implementare a optiunii de mdificare se va face de catre Achizitor, in situatia in care partea de contract pentru care acesta a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm nu se deruleaza cu respectarea Graficului General de realizare a investiției publice (fizic și valoric)desi Executantula fost notificat prealabil in acest sens.
Notificarea generează inițierea novației între cele două Părți.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 din continutul careia sa reiasa documentele care au stat la baza concluziei ca executantul intampina dificultati in implementare pe partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm ( de ex: notificari privind indeplinirea obligatiilor contractuale comunicate de Achizitor si carora Executantul nu le-a dat curs sau nu le-a dat curs in termen etc )

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	Clauza de modificare nr 7


	Obiectul modificarii: Schimbarea denumirii legale a contractantului principal, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire, in cazul in care in fapt, operatrul economic va ramane acelasi. 

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Executantului, care va instiinta Achizitorul cu privire la modificarile survenite in denumirea sa legala atasand documente doveditoare in acest sens.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la Executant privind modificarile survenite in denumirea sa legala.

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional



	Clauza de modificare nr 8


	Obiectul modificarii: Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului realizează numai cu acceptul autorităţii contractante, şi nu reprezintă o modificare substanţială daca 

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului îndeplineşte cel puţin criteriile de calificare/selecţie prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire; 

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare

	
	1. Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Executantului, care va instiinta Achizitorul printr-o Notificare cu privire la necesitatea inlocuirii personalului nominalizat in oferta, solicitandu-I acestuia acordul in acest sens. Notifcarea va fi insotita de:

2. Documentele  solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare pentru fiecare noua persoana pentru care solicita acceptul pentru nominalizare, in cazul personalului pentru care s-au aplicat factri de atribuire sau criterii de selectie

3. Tabelul cuprinzand Informatiile relevante pentru personalul propus prezentat in cadrul propunerii tehnice, pentru fiecare noua persoana pentru care solicita acceptul pentru nominalizare

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza Notificarea primita de la Executant solicitarea de activare a clauzei de revizuire.

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional



	Clauza de modificare nr 9


	Obiectul modificarii: Prelungirea termenului de executie

	
	Conditiile modificarii: 

1. Modificarea succesiunii fazelor de implementare a unor activităţi, fără a afecta nici termenele contractuale, nici condiţiile de aplicare a criteriului de atribuire şi/sau nici preţul contractului

2. In cazul in care Contractantul sufera intarzieri datorita dispozitiilor primite din partea Achizitorului cu privire la protejarea/indepartarea fosilelor, monedelor, obiectelor de valoare sau oricaror alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii.

3. Daca Executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a producerii unui Risc al Achizitorului:

a. omisiuni în documentele puse la dispozitia Contractantului
b. interferențe din partea personalului Achizitorului 

c. utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția celor specificate în Contract; 

d. Forța Majoră; 

e. suspendarea execuției lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Contractantului; 

f. orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor; 

g. obstacole (ex. intersectarea cu utilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau condiții fizice (ex. situația solului, subsolului, etc.), altele decât condițiile climatice întâmpinate pe Șantier în timpul execuției Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un Contractant cu suficientă experiență și pe care Contractantul le-a notificat imediat Achizitorului; 

h. orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare; 

i. orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Contractantului așa cum este specificat în Contract; 

j. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau prin orice teren și de a-l ocupa în vederea execuției lucrărilor permanente,

k. autorităţi publice, personalul lor sau agenţii lor, întârzie activitatea Antreprenorului din motive care nu se datorează culpei Antreprenorului şi într-un mod pe care un antreprenor diligent nu îl putea prevede la data depunerii Ofertei sau preveni în mod rezonabil;

l. Ordine Administrative care afectează data de terminare a Lucrărilor şi care nu se datorează culpei Antreprenorului, inclusiv Modificări (în cazul în care nu s-a convenit altfel în cadrul Modificării);

4. Daca Executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a lipsei de Documentație Tehnică sau a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului. 
5. Daca Executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a indeplinirii cu intarziere de catre Achizitor a obligatiei de notificare a  Inspectoratului de Stat în Construcții
6. Daca Executantul inregistreaza intarzieri in urmatoarele cazuri:
· condițiile climaterice extrem de nefavorabile precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor și argumentelor tehnice, nu permit punerea în execuție a unor Materiale sau procedee tehnice,

· oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului și nu a survenit prin încălcarea Contractului de către acesta; 
Cu excepţia Riscurilor Beneficiarului şi a altor situaţii prevăzute în mod expres în Condiţiile Contractuale care îndreptăţesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Execuţie, Antreprenorul îşi asumă toate celelalte riscuri care rezulta din executarea contractului

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Executantului care isi va indeplini Obligatia de notificare prompta, sesizand Achizitorul asupra imprejurarilor care pot determina prelungirea duratei de executie si solicitand în scris prelungirea termenului de execuție a oricărei părți din Lucrare.

Intervenția unei situații care poate determina imposibilitatea temporară a executării Contractantului de executare a obligațiilor contractuale obligă Contractantul la informarea cu promptitutine a Achizitorului, în termen  de 5  zile de la data la care a constatat interventia situatiei .

Lipsa informării Achizitorului în cadrul acestui termen face inopozabilă acestuia dispoziția sau decizia Dirigintelui de Șantier sau a Contractantului cu privire la sistarea temporară, integrală sau parțială, a Lucrărilor, cu consecința dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Execuție a Lucrărilor contractate.

La primirea solicitării motivate din partea Contractantului, Achizitorul va lua în considerare toate detaliile justificative furnizate de către Contractant și, dacă este cazul, va prelungi Durata de Execuție.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza Notificarea primita de la Executant privind solicitarea de activare a clauzei de revizuire.

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : În toate ipotezele termenul de execuție care curge împotriva Contractantului va fi prelungit cu durata impedimentelor, constatate în scris de către Părți prin reprezentanții lor împuterniciți în acest sens, prin încheierea unui Act Adițional la Contract.

	Clauza de modificare nr 10


	Obiectul, conditiile modificarii: 

Orice modificare care nu a fost mentionata expressis verbis si care nu se incadreaza in categoria  modificărilor substanţiale menţionate la art. 12 alin. (1) din Instructiunea ANAP 1/2021 si art 221 alin 7 din Legea 98/2016.

Sunt considerate modificari substantiale in sensul acestui articol modificarile care indeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:

  a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire; 

b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în favoarea Executantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru iniţial; 

c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru

	
	Evaluarea modificarilor:

Modificările vor fi evaluate după cum urmează:

i. la prețurile din Contract sau

ii. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau

iii. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  reprezinte costul rezonabil de Executare prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul. 

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Achizitorului 

· Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta 
· Fie printr-o Cerere adresată Executantului de a prezenta o propunere de modificare.
Contractantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrarilor până când Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare.

Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Contractantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

ii. O descriere a activităților necesar a fi realizate și un grafic de Executare pentru realizarea acestora;

iii. Propunerea Executantului referitoare la orice modificări ale Graficului de Executare acceptat și ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și

iv. Propunerea Executantului privind evaluarea financiară a Lucrarilor (Oferta financiara).

După primirea propunerii Executantului, Achizitorul va putea:

viii. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea

ix. să o respingă sau

x. să transmită comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va întârzia execuția Lucrarilor în perioada de transmitere a răspunsului Achizitorului.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):  

1.  Documente justificative
2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	Clauza de modificare  nr 11
	Obiectul , natura, limitele si conditiile modificarii: preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului în cazul în care:

·  au loc modificări legislative sau 
· au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale,
al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. (art 164 din HG 395/2016)

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Prestatorului printr-o Notificare emisa catre Achizitor in termen de 10 (zece) zile de la data la care se indeplinesc conditiile de actualizare a pretului.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la Prestator privind modificarile survenite in organizarea sa si care va contine justificari din care sa reiasa posibilitatea de activare a clauzei de revizuire nr 5.

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	Efectuarea de modificari prin achizitionarea de lucrari suplimentare care reprezinta modificari ale contractului rezultate din adaptari la contextul practic al executiei de lucrari, considerate nesubstantiale deoarece indeplinesc conditiile mentionate la art 221 alin 1 litera f din Legea 98/2016

In conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit f din Legea 998/2016, se va putea recurge la aceste modificari, in plus fata de modificarile in baza art 221 alin 1 literele a)-d) din Legea 98/2016.

	Clauza de modificare nr 12


	Obiectul modificarii: Contractantul are obligația de a executa orice modificare emisă de către Achizitor.

O modificare poate include:

i. schimbări ale cantităților pentru un articol de Lucrări din Contract generate de modificari ale proiectului tehnic/cerintelor beneficiarului/planselor desenate;

ii. schimbări ale calității și ale altor caracteristici ale unui articol de Lucrări; 

iii. schimbări ale cotelor, pozițiilor și/sau dimensiunilor unei părți din Lucrări;

iv. Omiterea unor Lucrări; 

v. Orice Lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevazute în Contract; 

vi. Modificări în succesiunea sau durata de execuție a Lucrărilor, din motive ce țin de prioritățile Achizitorului.

	
	Evaluarea modificarilor:

Modificările vor fi evaluate după cum urmează:

iv. la prețurile din Contract sau

v. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau

vi. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  reprezinte costul rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul. 

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă și în niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o depășire cu mai mult decât procentul de 15% din valoarea contractului e achizitie publica

În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe modificări succesive in baza acestei clauze, valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăşi cu mai mult de 15% valoarea contractului iniţial.

Pentru calculul procentului de 15%, valoarea lucrărilor suplimentare se raportează la valoarea contractului iniţial, neputând fi luate în considerare notele de renunţare, în sensul scăderii acestora din valoarea estimată a lucrărilor suplimentare, formula de calcul corectă fiind: note de comandă suplimentară (suplimentare doar a cantităţilor) + note de comandă suplimentară (articole neexistente în contractul iniţial care trebuie procurate) = maximum 15% din valoarea contractului iniţial (fără a se lua în calcul notele de renunţare). Valoarea Lucrarilor sau lucrărilor suplimentare/adiţionale nu poate fi compensată cu valoarea lucrărilor/Lucrarilor la care se renunţă

Modificarea nu va aduce atingere caracterului general al contractului respectiv nu va afecta:

- obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale,

-  obiectul principal al contractului şi 


- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv 

- principalele cerinţe de calitate şi performanţă,

 aceste elemente  considerandu-se ca ramanand nemodificate.

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Achizitorului 

· Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta 
· Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de modificare, 

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare.

Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

ii. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție pentru realizarea acestora;

iii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și

iv. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta financiara).

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

xi. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea

xii. să o respingă sau

xiii. să transmită comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a răspunsului Achizitorului.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):  

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc
2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	Efectuarea de modificari in conditii exceptionale, in conformitate cu prevederile art. 221 alin 1 lit b si c din Legea 98/2016 coroborate cu  art. 221 alin (3), (4), (5),  (6), (10) din Legea 98/2016 

	Clauza de modificare nr 13


	Obiectul modificarilor: orice modificare pentru care sunt indeplinite conditiile mentionate la art 221 alin 1 lit b si c din Legea 98/2016 coroborate cu  art221 alin (3), (4), (5),  (6), (10) din Legea 98/2016

	
	Evaluarea modificarilor:

Modificările vor fi evaluate după cum urmează:

vii. la prețurile din Contract sau

viii. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau

ix. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  reprezinte costul rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul. 

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă și în niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o modificare substantiala  a contractului in sensul art 221 alin 7 din Legea 98/2016 si nu va aduce atingere naturii generale a contractului de achiziţie publică. Ab initio, se considera ca nu aduce atingere naturii generale a contractului orice modificare prin care  nu se afecteaza:

 - obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale,

-  obiectul principal al contractului şi 

- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv 

- principalele cerinţe de calitate şi performanţă.

În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe modificări succesive in baza acestei clauze, valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăşi cu mai mult de 50% valoarea contractului iniţial.

Pentru calculul procentului de 50%, valoarea lucrărilor suplimentare se raportează la valoarea contractului iniţial, neputând fi luate în considerare notele de renunţare, în sensul scăderii acestora din valoarea estimată a lucrărilor suplimentare, formula de calcul corectă fiind: note de comandă suplimentară (suplimentare doar a cantităţilor) + note de comandă suplimentară (articole neexistente în contractul iniţial care trebuie procurate) = maximum 50% din valoarea contractului iniţial (fără a se lua în calcul notele de renunţare). Valoarea Lucrarilor sau lucrărilor suplimentare/adiţionale nu poate fi compensată cu valoarea lucrărilor/Lucrarilor la care se renunţă

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Achizitorului 

· Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta 
· Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de modificare

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare.

Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

ii. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție pentru realizarea acestora;

iii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și

iv. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta financiara).

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

xiv. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea

xv. să o respingă sau

xvi. să transmită comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a răspunsului Achizitorului.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):  

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc
2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri
3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional


9. OBLIGAŢIILE PROMITENTILOR EXECUTANTI

9.1. Promitentul executant se obligă ca  în baza contractelor subsecvente încheiate cu Promitentul Achizitor, sa execute lucrari de demolare, transport si depozitare pentru edificate situate pe domeniul public si privat al Municipiului Oradea si a Statului Roman precum si pe proprietati private fata de care s-a dispus masura desfiintarii, pentru o perioada de 4 ani, respectiv 48 de luni.
9.2. Promitentul - Executant se obligă ca lucrarile executate să respecte toate clauzele prevăzute în prezentul acord-cadru şi anexele sale - parte integrantă a acordului cadru.

9.3  În cazul în care Promitentul - Executant nu respectă obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru si prin contractele subsecvente, Promitentul- Achizitor are dreptul de a considera că Promitentul - Executant nu are capacitatea de a răspunde solicitărilor Promitentului – Achizitor. 

9.4. Promitentul - Executant este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului cadru.

9.5. (1) Promitentul - Executant îşi asuma ca obligaţie principala fata de autoritatea contractantă executia lucrarilor, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicita acest lucru.

(2) Promitentul - Executant intelege ca, cantități minime și maxime pe care Achizitorul le-a stabilit inițial în documentația de atribuire și la nivelul acordului-cadru reprezintă estimări ale unor cantități de lucrari care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru și nu cantitățile exacte care vor fi achiziționate, acestea din urma putând fi mai mici, egale sau mai mari raportat la cele estimate, în funcție de necesitățile efective ale Achizitorului. Cantitati mai mari vor putea fi achizitionate cu respectarea prevederilor art 221 din Legea 98/2016.

(3) Promitentul - Executant intelege ca, având în vedere că este vorba de cantități estimative, pe parcursul derulării unui acord-cadru informațiile privitoare la acestea trebuie privite ca repere ce se bucură de un anumit grad de flexibilitate.
9.6.   Promitentul - Executant se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i.
Reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

ii.
Daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Promitentul- achizitor.

9.7  Promitent-Executant are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul acord-cadru. 

9.8 Promitent-Executant se obligă să declare subcontractanții propuși la încheierea acordului-cadru .În măsura în care există subcontractanți propuși, se vor aplica dispozițiile capitolului V-secțiunea 1-Subcontractarea din Legea nr.98/2016 și prevederile capitolului IV, secțiunea 1-Subcontractarea din HG nr.395/2016.

9.9 Promitentul -Executant se obligă să răspundă solicitării Promitent-Achizitorului de a încheia un contract subsecvent. Dacă acesta declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării sau întrerupe executarea lucrarilor pe o perioadă mai mare de 30 de zile, Promitentul-Executant va suferi consecințele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligațiilor în sarcina sa, după cum urmează:

9.10. În situația în care Promitent-Executant nu are capacitatea de a răspunde solicitării Promitent-Achizitorului Promitent-Executant în culpă, datorează daune-interese egale cu 10% din valoarea contractului subsecvent  în cauză .

  9.11. Daunele-interese datorate  de către Promitent-Executant vor fi plătite în termen de maxim 30 de zile de la data înștiințării primite din partea Promitent-Achizitorului.

  9.12 In sarcina executantului intra si urmatoarele obligatii:
1. executantul să fie dotat cu utilaje şi mijloace de transport corespunzătoare tipului şi gradului de dificultate a lucrărilor ce trebuiesc executate;

2. să asigure personal calificat pentru realizarea a fiecărui tip de lucrări, conform obiectivelor lucrărilor de execuție;
3. să respecte măsurile de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor prevăzute de legile in vigoare;

4. să respecte termenele de execuţie a lucrărilor stabilite de comun acord cu Primăria;

5. să asigure transportul deşeurilor rezultate în urma demolării construcţiilor, astfel   încât terenul să rămână curat la încheierea lucrărilor (fără resturi de moloz sau alte materiale de construcţii);
6. să ia toate măsurile necesare pentru evitarea deteriorării spaţiilor verzi din jurul  amplasamentelor lucrărilor;
7. pentru orice problemă ivită pe parcursul derulării contractului, executantul se va  adresa Primăriei în vederea clarificării acestor probleme.
9.13. (1) Promitentul Executant va prelua  amplasamentul  lotului nr. 1 mal stang Crisul Repede , conform anexelor nr. 1,2,3, 4,5,6, 7 și 8 ale caietului de sarcini,  aferente lotul 1 (in zona cuprinsa intre malul stang  al  raului Crisul Repede si limita admistrativa a   Municipiului Oradea), aflate in proprietatea si /sau administrarea Municipiului Oradea.
         (2) Predarea de catre  promitentul achizitor si preluarea de catre promitentul executant  a amplasamentului  lot nr.1  mal stang Crisul Repede (va  fi consemnata  in procesul verbal de predare – primire incheiat in  decurs de  5 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a acordului cadru nr. 330861 din 21.08.2023.
         (3) Pentru toate categoriile de lucrări, respectiv lucrările de întreținere, reparații, intervenții, aferente lotului 1, acestea se vor realiza, indiferent de oră (24 de ore din 24), în caz de avarii.

         (4)  In calitatea sa de promitent executant, contractantul  are obligatia  verificarii permanente a stării tehnice a a elementelor aferente acordului cadru.
         (5) În baza verificărilor amplasamentelor, aferent lotului nr. 1 , promitentul executant,  in calitatea sa de contractant, va prezenta în scris, permanent, promitentului achizitor, in calitatea sa de beneficiar,  rezultatul privind neconformităţile constatate, respectiv, cu privire la / pentru:

a) străzi, poduri şi podeţe - în fiecare vineri până la ora 15ºº, o inventariere a neconformitatilor  străzilor, podurilor şi podeţelor, cu problem, pentru ca beneficiarul să fie în  măsură să emită comenzile necesare pentru înlăturarea în cel mai scurt timp a  neajunsurilor, neconformităţilor, a stării tehnice necorespunzătoare, etc. 

b) instalaţii de semaforizare şi semnalizare rutieră- se vor comunica telefonic,  în momentul identificării lor, responsabilului desemnat de beneficiar, pentru acele categorii de defecte, avarii, etc., care afectează circulaţia în condiţii de siguranţă,  urmând ca a doua zi să fie transmisă defecţiunea şi în scris împreună cu pozele edificatoare, în vederea emiterii comenzii necesare.

           Pentru celelalte lucrări din această categorie situația se va prezenta în fiecare zi, până la ora 15ºº. Aferent notitficărilor, executantul are obligația să le semnalizeze, inclusive în perioada, de la identificare lor  până la emiterea comenzii.
 (6) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile cuprinse in comenzile emise de Directia Tehnica din cadrul Primariei municipiului Oradea, precum si de a elimina defectele/neconformitatile constatate si/sau viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu cerințele stabilite prin caietele de sarcini și prin obligatiile asumate prin contract.

10.OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI ACHIZITOR

10.1. Promitentul - Achizitor se obligă în baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului -Executant, să achiziţioneze  în condiţiile convenite în prezentul acord cadru. 

10.2. Promitentul - Achizitor se obligă să plătească prețul executiei lucrarii către Promitentul-Executant în termenele convenite prin contractele subsecvente care vor fi încheiate.

10.3. Promitentul - Achizitor se obligă, să nu  încheie, pe durata prezentului acord cadru un contract subsecvent cu un alt operator economic având același obiect cu cel al acordului-cadru aflat în derulare, în situația în care Executantul din cadrul prezentului acord cadru are capacitatea de a răspunde solicitărilor autoritatii contractante..

Promitentul - Achizitor va putea  încheia, pe durata prezentului acord cadru un contract subsecvent cu un alt operator economic având același obiect cu cel al acordului-cadru aflat în derulare, in cazul în care Promitentul-Achizitor transmite Promitentului-Executant o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent și acesta refuză semnarea contractului subsecvent sau declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării din propria sa culpă sau întrerupe prestarea acestora pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

10.4 Promitentul - Achizitor are posibilitatea de a organiza o nouă procedură de atribuire în vederea încheierii unui acord-cadru având același obiect ca și acordul-cadru aflat în derulare, cu condiția ca încheierea contractelor subsecvente noului acord-cadru  să nu se realizeze pe durata prezentului acord-cadru, ci numai după finalizarea acestuia din urmă.
11.AJUSTAREA PREŢULUI

11.1. (1) Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt  cele calculate in baza preturilor prevazute  in propunerea financiara.
(2) Pentru lucrarile executate, platile datorate  de achizitor, executantului, se vor stabili pentru fiecare lucrare in parte ,prin aplicarea tarifelor si preturilor  declarate in propunerea financiara , anexa la prezentul  contract,pentru fiecare categorie de lucrari executate, iar pentru  tipuri  de lucrari ce nu au fost cuprinse in oferta financiara dar care se dovedesc necesar a fi executate se vor plati in baza unui deviz oferta intocmit de catre  executant si acceptat de catre  achizitor, cu utilizarea  preturilor aferente manoperei, materialelor, utilajului ,transportului din propunerea financiara, doar in cazul unor materiale necuprise in propunerea financiara, executantul va prezenta factura cu pretul de procurare si inca 2 oferte de pret  (in masura in care este posibil);

(3) – Incepand din al doilea an de derulare a acordului cadru, pentru lucrarile executate in baza contractelor subsecvente, platile datorate de achizitor, executantului, se vor calcula pentru fiecare lucrare in parte prin ajustarea tarifelor si preturilor declarate in propunerea financiara cu indicele general de inflatie din luna Mai si respectiv  Noiembrie  din anul respectiv, publicat de Institutul National de Statistica, iar pentru  tipuri  de lucrari ce nu au fost cuprinse in oferta financiara dar care se dovedesc necesar a fi executate se vor plati in baza unui deviz oferta intocmit de executant si acceptat de  achizitor, cu utilizarea  preturilor aferente manoperei, materialelor ,utilajului ,transportului din propunerea financiara ajustate prin aplicarea indicilor statistici din luna Mai si respectiv  Noiembrie  din anul respectiv comunicati de I.N.S., insotit de facura/facturile de procurare a materialelor necuprinse in oferta initiala si inca doua oferte de pret, in masura in care acest lucru este posibil.

   (4) Preturile unitare se pot ajusta după 12 luni de la data încheierii acordului – cadru aferent fiecarui lot pentru restul ramas de executat, pentru fiecare contact subsecvent incheiat dupa aceasta perioada,  in conditiile prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cf. clauzei de reviziure nr. 5  inserata Draftul de acord-cadru.

Preturile unitare se ajusteaza pe baza evolutiei indicelui general de inflatie publicat de catre Institutul National de Statistica.

Formula de ajustare este : Sp = So x Ii , unde :

Sp = Suma de plata actualizata, 

So = Suma calculata conform preturilor unitare initiale contractate ;

Ii = Indicele general de inflatie comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna mai si respectiv luna noiembrie din fiecare an.

 (5) Pentru decontarea unor materiale necuprinse in oferta financiara, executantul va prezenta factura cu pretul de procurare si inca doua oferte de pret, in masura in care acest lucru este posibil.

12.  CONFLICTUL DE INTERESE 

12.1.  Promitentul – Executant va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractelor subsecvente ce vor fi încheiate în baza prezentului acord cadru, în mod obiectiv şi imparţial. 

12.2. (1) Promitentul-Executant  garantează că vor înlocui, imediat şi fără nici un fel de compensaţie din partea Promitent-Achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situaţie de conflict de interese şi va notifica în termen de 5 zile despre această situaţie, în scris, Promitentul-Achizitor.

   (2) În situaţia în care Promitentul-Executant cu care s-au încheiat contracte subsecvente în baza prezentului acord-cadru se află în situaţie de conflict de interese sau într-o situaţie care, deşi nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractelor subsecvente şi nu notifică Promitent – Achizitorul conform art. 12.2. alin. (1) asupra situaţiei apărute,aceasta dă dreptul  Promitent – Achizitorului de a rezilia contractul subsecvent, fără obligaţia notificării formale a Promitentului –Executant.

13. COMUNICĂRI

13.1.- (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

13.2.  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

13.3. Prezentul acord cadru poate fi modificat prin acordul scris al Promitent-Achizitorului şi al Promitențului-Furnizor, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

14. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

14.1. Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului-cadru.
 14.2. In termen de maxim 15 de zile de la apariţia unei dispute, părţile se vor notifica reciproc în scris asupra poziţiilor adoptate, precum şi cu privire la soluţiile propuse pentru rezolvarea disputei respective. In cazul în care vor considera necesar, părţile se pot întâlni în scopul soluţionării disputei. Fiecare parte are obligaţia de a răspunde în termen de 10 zile de la cererea transmisă de cealaltă parte referitor la soluţionarea pe cale amiabilă a disputei.
14.3. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă referitoare la acordul-cadru, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
15. ÎNCETAREA ACORDULUI- CADRU

15.1. (1) Prezentul acord cadru încetează de drept:

· prin ajungerea la termen

         (2 )Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:
· prin acordul de voinţă al părţilor;

· prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 10 zile a părţii în culpă.

15.2   Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru  sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

   a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice ; 

   b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Promitent-Executant respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

   c) în cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

16. LEGEA APLICABILĂ SI LIMBA ACORDULUI CADRU

16.1. Legea care guvernează acest acord cadru şi în conformitate cu care acesta este interpretat este legea română.

17. DISPOZIŢII FINALE

17.1. - Prezentul  acord-cadru a fost încheiat în 4 exemplare originale, trei pentru promitent - achizitor și unul pentru promitent - Executant.

	PROMITENT - ACHIZITOR: 

MUNICIPIUL ORADEA

Semnat si stampilat de catre: 

Primar

Florin Birta 

.................................................................

Director Ex.Adj. Directia Economica 

Control Financiar Preventiv    

Simona Vlad

.................................................................

Director Ex.Directia Juridica 

Oltea Marc

..................................................................

Director Ex.Directia Tehnica

Sebastian Marchis

..................................................................

Sef Serviciu Achizitii Publice

Mihaela Nastea

..................................................................

Consilier Achizitii Publice

Mihiț Andreea

..................................................................
Responsabil contract

Gabriela Miclea  
................................................................                  
	PROMITENT - EXECUTANT 
Asocierea formata din 
PRECON TRANSILVANIA S.R.L. – LIDER DE ASOCIERE                              
Semnat si stampilat de catre: .............................

Functia:...............................................................

Fiind autorizat de catre si in numele: 

Asocierea formata din PRECON TRANSILVANIA S.R.L. în calitate de Lider asociere - CITADINA 98 S.A. – ASOCIAT 1 
Data………………...............................................

In baza imputernicirii nr: ......................................
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� Obligatia de notificare prompta  : Executantul are obligația prealabila de a notifica Achizitorul de îndată ce are cunoștință de existența unor circumstanțe care pot genera o revendicare pentru plată suplimentară. Contractantul va lua toate măsurile, cu diligența specifică bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte.Dreptul Contractantului  la plata Costurilor suplimentare va fi limitat la timpul și plata care i-ar fi revenit dacă ar fi înștiințat Achizitorul cu promptitudine și ar fi luat toate măsurile necesare.





� privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
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