



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor. Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100. Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

Proiect de HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în Municipiul Oradea, județul Bihor" finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 266642/23.06.2023 și Raportul de specialitate nr. 266648/23.06.2023, prin care Compartimentul Documentații Tehnico Economice din cadrul Direcției Tehnice, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea în baza documentației depuse de către SC Compania de Apă Oradea SA, aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în Municipiul Oradea, județul Bihor" finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

În temeiul prevederilor următoarelor acte normative:

- Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

În baza art. 129 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), art. 139. alin. (3) lit. i) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în Municipiul Oradea, județul Bihor" finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Valoarea totală actualizată a investiției - **54.204.761,51 lei** (inclusiv TVA).

Indicatori fizici actualizați - Rețele apă – **12.721 ml**

- Rețele canal menajer – **12.029 ml**
- Rețele canal pluvial – **21.187 ml**
- Stații pompare apă potabilă – **1 buc**
- Stații pompare apă uzată menajeră – **2 buc**
- Stații pompare apă pluvială – **3 buc**

FINAȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din PNDL – Fonduri nerambursabile și Bugetul Local al Municipiului Oradea.

Art. 2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apă Oradea SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Institutia Prefectului județului Bihor
- Primarul Municipiului Oradea
- Direcția Tehnică - Compartimentul Documentații Tehnico Economice
- SC Compania de Apă Oradea SA
- Direcția Economică.

**PRIMAR,
Florin BIRTA**



**PROIECT AVIZAT,
SECREȚAR GENERAL
Eugenia BORBEI**



România
Județul Bihor
Municipiul Oradea
Primar

Piața Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

Nr. înregistrare: 266642

Data: 23.06.2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în Municipiul Oradea, județul Bihor" finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

Prin prezentul referat, în calitate de primar al Municipiului Oradea, propun Consiliului Local aprobarea Proiectului de Hotărâre, care vizează actualizarea indicatorilor tehnico-economici, conform notei de fundamentare întocmită de S.C. Compania de Apă Oradea S.A., ai obiectivului de investiție **"Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în Municipiul Oradea, județul Bihor" finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.**

Consiliul Local exercită atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local,

De asemenea, Consiliul Local adoptă hotărâri necesare bunei funcționări a Consiliului Local stabilite prin legi speciale sau regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor următoarelor acte normative:

- Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

PROPUN:

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în Municipiul Oradea, județul Bihor" finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

INIȚIATOR
PRIMAR
Florin Birta





Primăria Municipiului Oradea

Direcția Tehnică

Compartiment Documentații Tehnico-Economice

Cod operator: 16165

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

Nr. înregistrare: 266648

Data: 23.06.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție
"Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în Municipiul Oradea, județul Bihor" finanțat
prin Programul Național de Dezvoltare Locală**

Prin nota de fundamentare întocmită de S.C. Compania de Apă Oradea S.A. se justifică necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție **"Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în Municipiul Oradea, județul Bihor" finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală**

Luând în considerare necesitatea și oportunitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici, astfel cum este aceasta justificată prin nota de fundamentare nr. 20945/16.06.2023 întocmită de către societatea SC Compania de Apă Oradea SA, în calitate de beneficiar al obiectivului de investiții, se propune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în Municipiul Oradea, județul Bihor" finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

În baza art. 129 alin. (2) lit. e), art.9 lit. a) și ale art. 139 alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PROPUNEM

Consiliului Local al Municipiului Oradea

Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție **"Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în Municipiul Oradea, județul Bihor" finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală**, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre și conform notei de fundamentare întocmită de S.C. Compania de Apă Oradea S.A, astfel:

Valoarea totală actualizată a investiției - **54.204.761,51 lei** (inclusiv TVA).


Indicatori fizici actualizați - Rețele apă – **12.721 ml**

- Rețele canal menajer – **12.029 ml**
- Rețele canal pluvial – **21.187 ml**
- Stații pompare apă potabilă – **1 buc**
- Stații pompare apă uzată menajeră – **2 buc**
- Stații pompare apă pluvială – **3 buc**

FINAȚAREA INVESTIȚIEI


Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din PNDL – Fonduri nerambursabile și Bugetul Local al Municipiului Oradea.

Direcția Economică
Eduard FLOREA
Director executiv



Direcția Tehnică
Sebastian MARCHIȘ
Director executiv

Aurelia TENT
Director executiv adj.



Cynthia DITTRICH
Consilier





S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J 05/14/28.05.1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Tehnic
Nr. 20945 din 13.06.2023

Aprobat:
Primar,
Florin BIRTA



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**privind necesitatea și oportunitatea
actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în Municipiul Oradea, Județul
Bihor” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală**

Obiectivul de investiții a făcut parte dintr-un program finanțat de Ministerul Mediului.

În baza Ordonanței nr. 40/2006, emisă de Guvernul României, s-a aprobat **finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor**, aprobată de Parlamentul României prin Legea nr. 61/2007. Între Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și Municipiul Oradea s-a încheiat Convenția nr. 5545/26.10.2006 privind "Finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor". Prin OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală s-au unificat toate programele naționale care vizează dezvoltarea infrastructurii locale într-un singur Program, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Valoarea proiectului, așa cum este menționată în contractele de finanțare este de 52.142.000 lei. Din această valoare a fost decontat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice suma de 3.116.066,57 lei prin contractul de finanțare nr. 6561/17.10.2014/ 215461/23.10.2014. Pe diferență a fost încheiat contractul de finanțare nr. 13356/28.08.2015/ 22.589/02.11.2015 care împreună cu Actele adiționale încheiate prevăd o finanțare de **49.025.933,44 lei** (adică, diferența dintre valoarea totală a investiției în sumă de 52.142.000 lei și finanțarea alocată și virată în anul 2014 din bugetul MDRAP în sumă de 3.116.066,57 lei).

Contractele de finanțare semnate și valorile decontate sunt prezentate în Anexa nr. 1.

Durata mare de implementare, complexitatea obiectivului de investiții, subobiective de investiții realizate în corelare cu alți operatori, ajustări de prețuri, toate acestea determină necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici.

În tabelul de mai jos sunt prezentați indicatorii tehnici actualizați ai obiectivului de investiții „Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în Municipiul Oradea, Județul Bihor” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală:

Nr. Crt.	Denumirea investiției	Lungimi (ml)			Buc. Stații pompare
		Apă	Menaj	Ploi	
	TOTAL	12.721	12.029	21.187	6
1	Înlocuirea rețelei de canalizare pluvială în zona de S-E a municipiului Oradea pe străzile Coziei, Mărăști, Mimozei, Moților, George Topârceanu, Ion Vidu, General Leonard Mociulschi, Alexandru Vaida Voievod, Bacăului			2.706	
2	Înlocuirea rețelei de canalizare pluvială în zona de S-E a municipiului Oradea, pe străzile Constantin Tănase, Beiușului, Cloșca, Nicolaus Olahus, Erou Marius Cosma, Evreilor Deportați (Parc Nicolae Bălcescu), Garoafei, Titu Maiorescu, I.L. Caragiale, Arany Janos, Grigore Ureche, George Enescu și Universității (Armata Române) și înlocuirea rețelei de alimentare cu apă pe străzile Beiușului și Universității (Armata Române)	730		5.365	
3	Reabilitare rețea canalizare menajera pe str. Petre Tutea , Oradea		109		
4	Statie de pompare ape meteorice str. Matei Corvin , Oradea				1
5	Extindere si relocare rețele de apa, rețele canalizare menajera si rețele de canalizare pluviala in Piata Bobalnei	150	84	196	
6	Extindere rețea de canalizare pe str. Ioan Ciordas, Oradea		288		
7	Extindere rețea de canalizare menajera si SPAU str. Nistrului , Oradea		166		1
8	Proiectare și execuție lucrări „Relocarea rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe traseul noii linii de tramvai pe tronsonul Calea Aradului – str. Făgărașului – str. Atelierelor din municipiul Oradea		30	850	

9	Extindere retea de apa si retea canalizare menajera pe str. Dobrogeanu Gherea , Oradea	92	65		
10	Extindere retea de apa si retea de canalizare menajera cu bransamente si racorduri aferente pe str. Fagarasului , Oradea	187	200		
11	Proiectare și execuție lucrări „Inlocuire și extindere rețea apă, rețea de canalizare menajeră și SPAU cu bransament electric pe str. Cântărețului , din cartierul Episcopia Bihor	51	110		1
12	Reabilitarea rețelelor de apa, canalizare menajera si pluviala pe str. M. Eminescu , Oradea	1.042	1.083	1.055	
13	Inlocuirea rețelei de apa, rețelei de canalizare menajera si rețelei de canalizare pluviala Piata Tineretului	388	366	395	
14	Reabilitare retea canal pluvial in Piata Unirii			86	
15	Inlocuire retele de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala pe str. Al. E. Gojdu si str. S.M.Klein , Oradea		300	277	
16	Inlocuire retele de apa si canalizare menajera pe str. Sf. Apostol Andrei , Oradea	659	149		
17	Extindere retea de canalizare menajera pe str. Zlatnei , Oradea		60		
18	Statie de pompare ape pluviale Calea Bihorului I - zona Depou CFR/Lot 1			565	1
19	Statie de pompare ape pluviale Calea Bihorului II si bransamente electrice pe Calea Bihorului, mun. Oradea			3.007	1
20	Extindere retea de apa si canalizare menajera pe str. Ghe. Pitut , tronsonul cuprins intre str. Macului si Calea Bihorului, mun. Oradea	220	225		
21	Extindere retea de apa si canalizare menajera pe str. Ghe. Pitut , tronsonul M.Corvin - str. Bunytai Vince, Oradea	199	194		
22	Extindere retea apa si canalizare menajera pe str. Ion Irimescu , Oradea	390	380		
23	Extindere si relocare retele de alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala, pe str. Emile Zola , Emil Cioran , George Bacovia, Victor Papilian si Denis Diderot	1.626	1.281	1.318	
24	Extindere retea de apa la SH si extindere retea canalizare menajera pe str. Balog Istvan , Oradea	304			
25	Extindere retea de apa si bransamente pe str. Traian Goga	240			
26	Inlocuire si extindere retea canal menajer str. A.D. Xenopol , bretea dintre str. A.D Xenopol si str. Chimiei, Oradea		142		
27	Extindere retea de apa si canalizare menajera pe str. Ceyrat	1.044	991		

28	Extindere retea de apa cu bransamente pe str. Capsunilor , Oradea	175			
29	Extindere retea de canalizare menajera pe str. Czaran Gyula		280		
30	Executie statie de pompare apa potabila pe str. Podgoria , Oradea				1
31	Extindere retea de apa cu bransamente pe str. Margelelor , Oradea	80			
32	Extindere retea de apa cu bransamente pe str. Ghe. Doja (apendice)	68			
33	Extindere retea de canalizare menajera pe str. Lacul Rosu , Oradea		177		
34	Extinderea retelei de canalizare pluviala pe str. Sovatei , pe portiunea cuprinsa intre blocurile M1-M6 , Oradea			300	
35	Extinderea retelei de apa si canal menajer pe str. Apateului tronson cuprins intre Apateului si Ogorului si extinderea retelei de canalizare menajera pe str. Hack Halasi Gyula tronson cuprins intre Apateului si str. Ep. Vasile Hossu, Oradea	592	1.390	215	
36	Proiectare si executie retea de canalizare pluviala pe Drum Uzinal, zona PIC, Oradea			3.682	
37	Extinderea retelei de canalizare pluviala str. Velenta si extinderea retelei de canalizare menajera str. Campului , Oradea		120	422	
38	Extinderea alimentarii cu apa si canal menajer pe str. Vincent van Gogh , Oradea	480	599		
39	Extinderea alimentarii cu apa si canal menajer pe str. Tompa Mihaly , Oradea	480	599		
40	Extinderea retelei de canal menajer pe str. Ciuhandru Gheorghe (intre Bunyitai Vincze si str. Ep. Ion Alexi)		205		
41	Branșament de apă și racord de canalizare menajeră la Sala de Sport Polivalentă din municipiul Oradea				
42	Extindere rețea canalizare menajeră pe str. Ion Pop Reteganul		223		
43	Extindere rețea apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială pe str. Lugojului între str. Stefan Zweig și str. S. Pușcariu	339	869	320	
44	Extindere retele de apa si canalizare pe str. Eugen Lovinescu (Zona Cartierul Tineretului)	431	422	428	
45	Extindere retele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. George Bacaloglu , str. Caporal Constantin Mușat, str. Ion Isaiu și str. Americii	317	236		

46	Extindere si inlocuire retea de apa pe str. Remenyk Sandor	387			
47	Extindere, intercalari retele apa si reabilitare bransamente str. Borsului si Uzinelor	1.285			
48	Deviere retele edilitare pasaj Magheru	765	688		

Având în vedere necesitatea și oportunitatea realizării lucrărilor, conform celor prezentate mai sus, propunem aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local, a actualizării indicatorilor tehnico-economici de mai jos.

Valoarea totală actualizată a investiției - **54.204.761,51 lei** (inclusiv TVA).

Indicatori fizici actualizați -

- Rețele apă – **12.721 ml**
- Rețele canal menajer – **12.029 ml**
- Rețele canal pluvial – **21.187 ml**
- Stații pompare apă potabilă – **1 buc**
- Stații pompare apă uzată menajeră – **2 buc**
- Stații pompare apă pluvială – **3 buc**

FINAȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din PNDL – Fonduri nerambursabile și Bugetul Local al Municipiului Oradea.

Director General
ing. Lucian Mihai CHINDLEA



Nr. crt.	Contract de lucrări/servicii/alte cheltuieli (inclusiv acte adiționale)	Nr./Data	Valoarea (inclusiv TVA)	Denumire investiție	VALOAREA	Decanul de Primăria Municipiului Craiova	Decontul de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
11		23/08/01/2020 AA 1/2020	1.774.525,62 <u>2.524.611,18</u>	Încercarea rețelei de apă, rețelei de canalizare menajeră și rețelei de canalizare pluvială Piața Tineretului	17.683,40 6.641,00 656,925,99 358,589,84 301,299,67 496,811,91		
12		3/08/16/03/2015	262.205,22	Reabilitare rețea canal pluvial în Piața Unirii	1.715,85 123.121,00 110.617,21		
13		31/05/16/09/2020 AA 1/2021	2.715.926,23	Înlocuire rețele de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Al. E. Gojdu și str. S.M Klein, Craiova	1.310.791,58 75.130,86 815,542,45 224.799,35		
14		21/05/18/06/2021 AA 1/2022	1.667.112,98 <u>1.830.199,06</u>	Înlocuire rețele de apă pe str. Sct.Laștislav,Louis Pasteur, Sovata și înlocuire rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Sf.Apostol Andrei, Craiova	354,62 714,00 486,601,97 778,531,52 266,846,86 163,086,07		
15		14/05/07/05/2018	78.418,62	Extindere rețea de canalizare menajeră pe str. Zlăneta, Craiova	357,00 74.401,18		
16		28/11/12/06/2019	1.247.395,35	Statie de pompare ape pluviale Calea Bihorului I - zona Depou CFR/Lot 1	432.951,50 172.483,57 637.900,00 714,00		
17		39/03/12/09/2019	6.034.339,16	Statie de pompare ape pluviale Calea Bihorului II și branșamente electrice pe Calea Bihorului, mun. Craiova	1.945,518,63 676,930,22 1.382,995,74 1.856,216,12 41.957,08		
18		39/20/06/09/2019	306.947,14	Extindere rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Chișinău, tronsonul cuprins între str. Mascului și Calea Bihorului, mun. Craiova	278.486,01 23.450,14		
19		21/30/29/06/2017	98.413,10	Extindere rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Gh.Pint, tronsonul M. Corvin - str. Buntăray Vince, Craiova	14.042,00 3.361,78 50,00 11.900,00		
20		54/50/30/12/2019 AA 1/2020	435.730,40 <u>692.530,40</u>	Extindere rețea apă și canalizare menajeră pe str. Ion Irimescul, Craiova	1.294,78 188.159,99 187.538,09 5.950,00		
21		54/04/19/12/2019 AA 1/2020	2.814.275,95 <u>4.998.491,95</u>	Extindere și relocare rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, pe str. Emile Zola, Emil Cioran, George Bacovia, Victor Papilian și Denis Diderot	40.460,00 -2.690,38 836,785,58 1.772,954,89 250,366,65 23.800,00		
22		29/07/13/09/2018	214.213,72	Extindere rețea de apă la SH și menajeră pe str. Bălog Istvan, Craiova	476,00 159.839,96		

Nr. crt.	Nr./Data	Valoarea (inclusiv TVA)	Denumire investitie	VALOAREA	Oradea Municipiului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice	Contract de lucrări/servicii/alte cheltuieli (inclusiv acte adiționale)	
23	11/01/05.04.2018	73,307.57	Extindere rețea de apă și bransamente pe str. Traian Goga	476.00			
24	4/91/06.02.2019	70,052.67	Înlocuire și extindere rețea canal menajer str. A.D. Xenopol, bretea dintre str. A.D. Xenopol și str. Chimiei, Oradea	357.00			
25	18/31/09.06.2017	820,674.40	Extindere rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Ceyrat	27,318.32 123,281.38 156,237.59 209,468.67 85,712.05 82,097.05 250.00			
26	33/30/03.02.2017	81,287.71	Extindere rețea de apă cu bransamente pe str. Capsunilor, Oradea	30,819.81 360.00			
27	21/56/13.06.2016	166,680.00	Extindere rețea de canalizare menajeră pe str. Căzan Gyula	59,801.07 105,489.93			
28	26/45/21.07.2016	99,216.44	Execuție stație de pompare apă potabilă pe str. Podgoria, Oradea	1,751.87 437.97			
29	22/439/07.07.2017	49,343.93	Extindere rețea de apă cu bransamente pe str. Margheleor, Oradea	357.00			
30	44/30/07.12.2016	73,635.60	Extindere rețea de apă cu bransamente pe str. Che. Doja (apendice)	360.00 73,022.97 2,022.44 1,347.88 13,477.93 130,630.56 1,087.20			
31	33/38/23.09.2015	164,811.90	Extindere rețea de canalizare menajeră pe str. Lacul Kosu, Oradea	5,284.88 319.92 143,505.56 -1,279.39 120.00			
32	14/05/19.04.2016	190,979.71	Extindere rețea de canalizare pluvială pe str. Sovatei, pe portună cuprinsă între blocurile M1-M6, Oradea	5,284.88 319.92 143,505.56 -1,279.39 120.00			
33	30145/20.09.2013	746,108.00	Extindere rețea de apă și canal menajer pe str. Apateului tronson cuprins între Apateului și Ogorului și extindere rețea de canalizare menajeră pe str. Hack Halasi Gyula tronson cuprins între Apateului și str. Egp. Vasile Hossu, Oradea	17,481.83 12,152.00 255,302.53 199,207.96 242,998.20			
34	17114/03.06.2011 AA 1/2012 AA 2/2013	3,717,192.64	Proiectare și execuție rețea de canalizare pluvială pe Drum Uzinal, zona P1C, Oradea	4,960.00 111,411.52 476,770.08 314,601.64 90,520.00 288,825.76 90,373.68 167,710.00 125,054.00			
35	25165/07.08.2013	395,388.31	Extindere rețea de canalizare pluvială str. Velenia și extindere rețea de canalizare menajeră str. Campului, Oradea	3,348.00 58,879.87 51,425.19 172,320.22 2,219.60 111,678.10			

Nr. crt.	Nr./Data	Contract de lucru/serviciu/alte cheltuieli (inclusiv acte adiționale)	Valoarea (inclusiv TVA)	Denumire investiție	VALOAREA	Primația Municipiului Oradea	Decontat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
36	41065/1/06.12.2013		339,391.98	Extinderea alimentării cu apă și canal menajer pe str. Vincent van Gogh, Oradea	3,600.96 4,801.28 2,400.64 1,935.64 244,910.83 4,184.07 10,787.67 1,200.32		
37	41065/2/06.12.2013		260,883.80	Extinderea alimentării cu apă și canal menajer pe str. Tompa Mihail, Oradea	2,946.24 3,928.32 1,964.16 198,308.40 4,490.28 2,363.25 25,809.94 982.08		
38	11846/11.04.2014		67,987.46	Extinderea rețelei de canal menajer pe str. Ciuhandru Cherghe (între Bunyit Vincze și str. Ep. Ion Alexi)	111.60 30,991.05 1,984.00 1,252.20 33,624.87 1,101.35		
39	16244/10.05.2021		381,466.19	Bransament de apă și racord de canalizare menajeră la Sala de Sport Polivalentă din municipiul Oradea	7,616.00 952.00 377,698.81 10,472.00 -4,760.00 354.62 476.00 134,890.02		
40	19734/07.06.2021		137,587.82	Extindere rețea canalizare menajeră pe str. Ion Pop Regeanu	354.62 476.00 134,890.02		
41	21835/18.06.2021		2,953,492.51	Extindere rețea apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială pe str. Lugojului între str. Ștefan Zweig și str. S. Pușcariu	354.62 714.00 35,539.12 977,075.37 1,567,437.62 8,568.00 952.00 4,760.00 233,976.18 565,804.22 428,824.50 11,424.00		
42	23341/21.06.2022		1,413,180.36	Extindere rețea de apă și canalizare pe str. Eugen Lovinescu (Zona Cartierul Tineretului)	11,424.00 1,428.00 1,428.00 195,802.45 217,126.19 317,240.80 368,020.71 265,878.64 3,748.50		
43	27855/26.07.2022		534,499.41	Extindere rețea de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. George Bacalogh, str. Caporal Constantin Mișuș, str. Ion Isăiu și str. Armentii	11,424.00 1,428.00 1,428.00 195,802.45 217,126.19 317,240.80 368,020.71 265,878.64 3,748.50		
44	26628/18.07.2022		507,805.75	Extindere și înlocuire rețea de apă pe str. Kernenyk Sandor	416.50 2,082.50 481,815.33 25,327.53 714.00		
45	44542/16.11.2021		1,612,606.08	Extindere, intercalări rețea apă și reabilitare bransament str. Borsului și Uzinelor	714.00 23,942.80 1,612,027.55 26,644.10 646,163.35 699,453.17 422,694.70 113,474.88		
46	22124/16.05.2019		2,042,169.09	Deviere rețea edilitare pasaj Magheru	113,474.88 422,694.70 699,453.17 646,163.35 26,644.10 1,612,027.55 23,942.80 714.00		

Nr. crt.	Contract de lucrări/servicii/altă cheltuielă (inclusiv acte adiționale)	Nr./Data	Valoarea (inclusiv TVA)	Denumire investiție	VALOAREA	Decanul de Municipiul Oradea	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
47		38486/12.10.2022 AA 1/2023	10.070.008,50	Intocuire rețea canalizare pluvială cu conductă PP, strada Mămozei Intocuire rețea canalizare pluvială cu conductă PP, strada Moșilor Intocuire rețea canalizare pluvială cu conductă PP, strada Ion Vidu Intocuire rețea canalizare pluvială cu conductă PP, strada George Toporceanu Intocuire rețea canalizare pluvială cu conductă PP, strada George Valda Voievod Intocuire rețea canalizare pluvială cu conductă PP, strada Alexandru Leonard Mocușchi Intocuire rețea canalizare pluvială cu conductă PP, strada General Intocuire rețea canalizare pluvială cu conductă PP, strada Bacanului Intocuire rețea canalizare pluvială cu conductă PP, strada	159,731.08 292,209.94 619,589.59 131,666.12 299,899.16 103,191.78 287,996.64 120,730.65 215,600.57 252,425.69 72,280.53 135,974.93 88,674.41 553,115.67 328,092.07 390,821.35		
48		44717/23.11.2022	21,093,836.10	Intocuire rețea canalizare pluvială cu conductă PP, strada Cosca Intocuire rețea canalizare pluvială cu conductă PP, strada Nicolae Olăh Intocuire rețea canalizare pluvială cu conductă PP, strada Erou Intocuire rețea canalizare pluvială cu conductă PP, strada Garoalei Intocuire rețea canalizare pluvială cu conductă PP, strada Titu Intocuire rețea canalizare pluvială cu conductă PP, strada Arany Intocuire rețea canalizare pluvială cu conductă PP, strada Grigore Ureche Intocuire rețea canalizare pluvială cu conductă PP, strada George Enescu Intocuire rețea canalizare pluvială cu conductă PP, pe strada	201,488.87 206,574.08 215,648.21 0.00 0.00		
49				Subprogram "Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în Municipiul Oradea"	4,160,162.49	1,044,085.93	3,116,076.56
TOTAL					54,204,761.51	1,044,085.93	3,116,076.56