
MUNICIPIUL ORADEA
PRIMAII

COhITRACT DI= SERVICII

"r. /6fo7l' data /-8t. o T.2-o1?

1. Pirfile contractante
In temeiul Ordonanlei de Llrgen{d nr. 3412006 privind atribuirea roontractelor de

achizilie publicd, a contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a r:ontractelor de
concesiune de servicii, cu modificEirile gi conrpletiirile ulterioare, s-a inciheiat prez,entul
contract de prestare de servicii,

Municipiul Oradea, cu
02

sediul in Oradea, judetul Bihor, Piata Uniril nr.1, teleforn

reprezentata prin Primar - llie Bolojan si
in calitate de achizitor, pe de o parle

codul fiscal 4230487 cont nr.
deschirs la Trezoreria Municipiulrui Oradea,

Director Ecorromic- Eduard Florea.

Si

SC B|HARICON SRL-. cu sediul in Oradea, s;tr. l-uberozelor, nr.12, ap,4, telefon Ct744-

Administrator Bihari Gyorgy, in calitater de prestartor, pe de altd parte.

2. Definitii
2.1 - ln prez:entul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a) Contractf - prezentul contract gi toate anexele sale;
b)achizitor gi prestator - pdrlile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezr-.ntul
contract;

c) prelul contractului - prelul platibil prestatorurlui rie cdtre achizitor, in baz:a contracliului,
pentru inde;llinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obliga{iilor asumate prin contract;
d)seruicii - activitdli a cdror prestare face obiect arl contractului;
e)produse 'echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb 9i orice alte bunuri cuprinse
in anexa/anexele la prezentul contract gi pe care prestatorul are obligalia de a le f'urniza
aferent serviciilor prestate conform contractului;
t)forla maiovd - reprezintd o imprejurzrre de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibildr 9i inevitabild, care se afld in afara controlului oricdrei pdrti, care nu se datorerazd
gregelii sau vinei acestora, 9i care face imposibihi executarea gi, respectiv, indeplirrirea
contractului; sunt considerate asemelrea evenimentL.: rdzboaie, revolulii, incc'ndii, inundatii
sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrurte <;a urmare a unei carantine, embarl3ou,
enumerarea nefiind exhaustivS, ci enunliativd. Nu este considerat fortd majord un eveninnent
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asemenea celor de mai sus care, flrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obliga{iilor unr:ia din pa(i;
g) zi- zi calendaristicd; an - 365 de zile,

3. lnterpre
3.1 - In pre ul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singuiarvor
include forrna de plural gi vice versa, ircolo unde acest lucru este permis de context.
3"2 - Termenul "zi"sau "zile" sau oricel referire la zile reprezintd zile calenderristice dacd nu se
specificd in mod diferit.

4, Obiectul gi prelul contractului
4.1. - Prestatorul se obligd sd preste;ze serviciile de Dirigenlie de gantier aferernte obiectivului
de investi(ii "Reabilitare si modernizare Centrul de Cazare Temporaranr.2", cod ISMIS

13504" in conformitate cu obliga(iile iasumate prin prezentul contract.
Prestatorul va presta servicii de dirigentie de santier pentru urmatoarele specialitati :

-constructii civile, industriale si agricole
-instalatii af'erente constructiilor : eleclrice, sanitare si termoventilatii
-lucrari tehnico edilitare de alimentare cu apa si canaliz.are
-retele termice
4.2. - Achizitorul se obligd sd plitu.ascd prestatorului prelul convenit pentru indeplinirea
contractului de servicii.
4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pre{ul seruiciilor prestate,
platibil prestatorului de citre achizitor este de 25.000 lei,la care se adaugaTVA

5, Durata ctontractul ui
5,1 - Durata prezentului contract este pAnd 25.09.2013.
Prelungirea termenelor de executie a lucrarilor de constructie va conduce la prelungirea
contractului de servicii cu aceeasi perioada,fara r"nodificarea pretului.
5.2.- Prezentul contract produce efecte pana la expirarea termenului de garantie a lucrarilor
pentru care s-a prestat serviciul de dirigentie cle santier, respectiv pana la data intor:mirii
procesului verbal de receptie finala a lucrarilor,

6. Doc u me ntele co ntractu I u i
6,1 - Documentele contractului sunt ( cel pu{in):

a) caietul de sarcini;
b)propunerea tehnica si financiara. ;
c)garanlia de bund execufit>;

7. Obligaliile principale ale prestatorului
7,1- Prestatorul se obligd sd presteze serviciile de dirigentie de santien pentru executia
lucrarilor " Reabilitare si modernizare Centrrul de Cazare Temporara nr.2", cod $MlS
13504 pana la data de 25.09.2013.
Prelungirea termenelor de executie a lucrarilor de constructie va conduce la prelungirea
contractului de servicii cu aceeasi perioada,fara rnodificarea pretului.
7.2- Prestatorul se obligd sd presteze serviciile la standardele gi/sau pefforman{ele
prezentate in propunerea tehnicd, anexd la conlract si cu respectarea tuturor cerintelor din
caietul de sarcini.
7,3 - Prestatorul se obligd sd despdgubeascd achizitorul impotriva oric6ror:

i) reclamalii 9i acliuni in justifie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, miirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materiarlele,
instalaliile sau utilajele folosite penllru sau in legatirrd cu serviciile prestate, qi
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ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceplia sitr.raliei
in care o astfel de incdlcare rezultd din respr--ctarea caietului de sarcini intocmit de cdtre
achizitor,

7.4- Prestatorul se obligd sd asigure prezenta zilnici pe parcursul executdrii lucririlor gi r:d va
respecta prevederile caietului de r;arcini anexd la contract.
7.5-Prestatorul are obligafia de a pnesta serviciile prevdzute in contract cu profesionerlism,
promptitudine, fidelitate, respectarea legalitalii gi imparlialitate atat fala de achizitor cdt 9i fa!6
de Constructor, Furnizori 9i Proiectant,
7" -Prestatorul prin activitatea de Dirigenlie de gantier pe care o prresteazd asigurd
achizitorul, cd Executantul cdruia i-a lbst atribuit contractul de execufie lucrdri, igi va indeplini
toate responsabilita{ile asumate prin contract, v€r respecta prevederile legale, reglementdrile
tehnice gi caietele de sarcini.
7.7 - Dnigintele de $antier va trebui sd asiste Beneficiarul in administrarea contractului de
lucrdri gi sd sprijine echipa de irnplementare a proiectului, Dirigintele de gantier trebuie sd
ac{ioneze ca reprezentant al Br-.neficiarului, in conc;ordanla cu condiliile Contractului de
finanlare 9i ale legisla{iei specificer pentru execulia de lucrdri.

Responsabilitalile Dirigintelui de $antier in ceea ce privegte administrarea Contra,ctului
de lucriri constau in urmitoarele sarc:ini:

SARCINA 1 Realizarea sistemului de comunicare si raportare
Dirigintele de $antier va avea responsabilitatea asigurdrii unei legdturi eficiente intre

toate pd(ile implicate, Acest lucru presupune int6lniri ale Dirigintelui de $antier cu una, mai
multe sau toate p6(ile menlionater maijos,

o Beneficiar
o Contractor
o Proiectant
o Inspectoratul de Stat in Construc{ii

Dirigintele de $antier va avea responsabilitatea organizdrii intAlnirilor de lucru lunare,
precum gi ori de cate ori este nevrlie in timpul execu{iei lucrdrilor, cu Belneficiarul gi
Constructorul, pentru care se vor consemna in minuta gedinlei toate discu[iile purtate gi a
solu{iilor gi concluziilor stabilite.

Raportul de activitate lunar va trebui sd corrlind detalierea tuturor lucrdrilor executarte in
luna raportati gi sd descrie, din ;runct de veden-. financiar gi fizic, stadiul lor curent. Se vor
face referiri la asigurarea calitalii lucrdrilor, monitorizarea poludrii dacd este cazul, modul de
implementare a Sistemului de Asigurare a Calita{ii qi modul in care Constructorul igi
controleazd propria activitate. De asermenea, rapofiul va avea un capitol cJistinct referitor la
mon itorizarea decontd rilor.

Raportul va fi inaintat Beneficriarului nu mai tlrziu de cinci zile de la sfArgitul lunii
rapodate,

Raportul Final va fi intocmit la l".rminarea lucrdrilor 9i va cuprinde:
- detalii gi explicalii asupra serviciilor asigurate de citre Inspectorul de $antier pe parcursul
desfdgurdrii contractului de servicii
- detalii gi explicalii asupra desfdr;urdrii contractului de lucrdri, cu un capitol r;pecial derjicat
receptiei la terminarea lucrdrii.

SARCINA 2 Monitorizarea programrului de lucriri
ului de lucriiri

Dirigintele de $antier va verrificer 9i aviza graficurl de egalonare al lucriirii (programul de
lucrdri) inaintat de cdtre Constructrrr.

Programul va avea un formiat concis, ardtdnd durata in zile alocatd fiecdrei pd(i, selctor
sau articol important din lucrare.



Dirigintele de $antier nu va aproba graficul de egalonare dac6 nu va fi intocmit
conform specificaliiior amintite.

Programul lucrdrii va fi re1'dcut lunar sau ori de cdte ori este nevoie astfel inciit sd
indice modul de abordare al lucrdrilor pentru inde contractului de lucrtiri,in eventualitatea in care ritrnul de ex( din nnotive imputabile
Constructorului, graficul de egalonarer a lucrdrilo de $erntier are obligafia
de a notifica Constructorului luarea de mdsur ecuperarea intdrzierilor.
Dirigintele de $antier va informa Beneficiarul asupra mdsurilor de remediere/recuperare
propuse de edtre Constructor gi aprobate de cdtre Dirigintele de gantier.

SARCINA 3 Controlul financiar al c,ontractului
Dirigintele de $antier/ Dirigin[ii de gantier valvor avea responsabilitatea intor:mirii

Certificatelor Intermediare de Plati pe,ntru lucrdrile executate de Constructon.
lnspectorul de $antier va verifica Situa{iile de plati lunare irraintate de c6tre

Constructor,
De asemenea, el va verifica previzionareer deruldrii fondurilor - periodic Constructorul

are obliga{ia de a inainta gi previziona derularea pld{ilor, in strAnsa legaturd cu graficul de
egalonare a lucrdrilor, 9i va certific6 situatiile de platd intocmite de cdtre Oonstructor, q;i va
completa la zi anexele Instrucfiunii AM pOR nn. 50/2010.

Decontarea lucrdrilor se va face pentru cantitSlile real executate, rezultate din
mdsurdtori gi inscrise in Foile de ertagament, Situa{iile de platd se vor intocmi folosind
preturile unitare gi incadrarea lucrdrilor in afticolele cle deviz (pozilia 9i denumirea lor) din
devizele oferta anexi la contractul incheiat cu constructorul.

Modul de mdsurare a cantitSlilor real executate va fi cel prevdzut in reglemenltdrile
tehnice, in Caietele de Sarcini sau in alte documente din contract, Masurdiorile vor fi
efectuate de cdtre Dirigintele de $antier Tmpreuna cu reprezentantul Constructorului. Dacd
metoda de mdsurare nu este clard, Eleneficiarul va notifica Constructorului, prrin intermrediul
Dirigintelui de $antier, nnetoda de mdsurare.

Misuritorile se fac de reguld lunar. Pentru lucrdrile ce devin ascunse rndsurdtorile se
fac la tinalizarea acestora (in termen cle maxim 5 zile rje la notificarea Construr:torului), odatd
cu intocmirea procesului verbal de recep{ie calitativd a lucrdrilor ce devin ascunse.

Dirigintele de $antier va dis;pune dezvelire;a acellor lucrari care au fost acoperite fiird a
fi verificate 9i ori de cAte ori sunt necesare verificdri cantitative 9i calitative ale lucrdrilqr ce
devin ascunse gi va dispune refact-.rea lor dacd esite cazul,

_ Dupd aprobarea Situafiilor de platd de cdtre Dirigintele de gantier 9i Beneficiar,
Constructorul va putea inainta Factura de platd perntru sumele cuvenite.

"Centralizatorul financiar arl categoriilor cle lucrdri" va cuprinde balanla decontdrii
categoriilor de lucrdri pentru perioacta certifical.d la platd, pentru perioada anterioa16 gi
cumulatS.

Centralizatorul Notelor de Cornandd Suplimentard/ Renunlare va cuprinde balianlace decontdrilor pentru cantitdlile de lucrdri rezultate din varialii. Perntru fiecare lrlotd
9: Suplimentard/ Renun$arer se intocmt-.gte o listd de cantitS{i separatd cdreia'ii vafii "Balan{d a cantitalilor decontate,',

Situa{ia de lucrdri inaintatd de catre Constructor va avea ca suport Foi r1e atagament,
mdsuritori postexecu!ie, desene, facturi 9i alle documente doveditoane ale eiecutdrii
cantitSlilor de lucrdri 9i a pldfilor la care Constructorul este indrepta{it.

Daca Dirigintele de $antier nu e,ste de acord cu Situatia de platd sau documentalia nu
este completd sau ediflcatoare, Constructorul trelluie sd completeze documenrtatia cu ar:ele
piese pe care Dirigintele de $antierle sroliciti pentnu clarificarea problemelor apiirute.

In cazul in care cantitdlile rezultate din mdriurdtori diferd de cele inscrise in Listeler de
cantitd{i din documentalia tehnicd, se impune confirmarea acestor cerntitdti de cidtre



Proiectant, urmdnd ca ele si fie regularizate prin Note de Comandd Suplimentar6/ Renunlare
compensate valoric ai incadrate irn capitolul "Diverrse gi neprevdzute",

In cazul in care, pe parcursur rucrdriror, constructorur se va crcnfrunta cu arte conditii
decAt cele prevdzute in Contract, temeinic justificate gi insugite de Beneficiar, acesta va avea
dreptul la plata cheltuielilor suplimentiare,

Dirigintele de $antier va notifica situa{iile nou apdrute Beneficiarului qi F'roiectantului 9i,Tn colaborare cu Constructorul, va pregati Notele de Comanda Suplimc.ntar6/ Renun{are
numai in cazul in care acestea sunt solid motivate prin Dispozilii de gantier emise de
Proiectant gi acceptatei de Benefir:iar.

Prelurile utilizate pentru miateriale, manoperd, utilaj, transport la intocmirea Notelor de
comandd suplimentard vor fi cele din ofefta dr-. bazd. in cazul ?n care apar ca necesare
materiale care nu se reg6sesc in oferta de bazd, pre{urile vor fi suslinute cu facturi sau oferte
de la 3 furnizori.

Nu se acceptd la plata lucrdri suplimentare deciit dupa incheierr-.a Procesului verbal de
negociere gi a Actului Adilional inr:heiat intre Beneficiar gi Constructor

Dirigintele de santier va confirnra situatiiler de lucrari care vor fi insotite obligatoriu
de urmatoarele documente justificative: foi de atasament, crertificate de ciliitate,
conformitate, respec;tarea programului de control al calltatii llucrarilor aprobat de
Inspectoratul de Stat in Consllructii - procese verbale de lucrari ascunse, procese
verbale de receptie calitativa, l'aze determinante.

SARCINA 4 Completarea JurnaLlului de gantier
Dirigintele de $antier are obliga{ia de a deschide Jurnalul de gantier al lucrdrii gi de a

inregistra zilnic toate informaliile rt>levante care ar putea, la un moment dat, sii se
dovedeascf, foafte utile pentru re:zolvarea problemelor de orice naturd sau pentru rezolv,area
reclamaliilor ce ar putea apirea cu privire la execulia lucrdrilor. in Jurnalul de garntier
Inspectorul va inregistra cu acuratele urmdtoareler date 9i informalii:. lucrdrile executate gi localia exactd;

o echipamentele, materialele r;i fo(a de nruncd utilizate;o conditiilemeteorologice;
r evenimente apdrute;
. defectiuni apdrute la echiparnente gi utilraje;
o orice alli factori generali sau particulari care ar putea afecta desfdrgurarea exec;uliei

lucrdrilor.
Jurnalul de gantier va fi cornplertat de un jurnal foto in care sd fie prezentatd evolulia

lucrdrilor, materialele folosite, etc.

SARCINA 5 Emiterea dispoziliilor de gantier
Dirigintele de $antier poab ennite Dispozilii de gantier/Notificdri dar fiird a modifica

Proiectul, Caietele de Sarcini sau Listele de cantita{i. Aceste dispozi{ii se r-.mit numeri in
vederea respectdrii de citre Constructrx a clauzel,cr contractuale.

Orice modificare adus6, din motive obiective, Proiectului, Caietelon de Sarcini sau
Listelor de cantitd{i va fi fdcut6 nurnai de cdtre Proiectantul lucrdrii 9i insugitri de cdtre
specialigtii verificatori de proiecte, Modificdrile vor fi inaintate sub forma de bispozi{ier de
gantier a Proiectantului.

Nu este admisd schimbarea solu{iei tehnice cJin Proiect sau a indicatorilor tehnico-
economici fird aprobarea Proiectantului. Solulia tehnicd reproiectata 9i noii ildiaatori tehnico-
economici vor fi avizali de cdtre Comisia Tehnico-Economicd a Bene1ciaruilui gi aprobali de
Consiliul Local al Municipiului Oradea.



Toate Dispozi{iile de gantier ernise de c6tre Prorectant vor fi numerotatr: gi indoserriate,
iar atunci cAnd conduc la modificdri din punct de vedere financiar sau al termenelrcr de
execulie vor fi insolite de justificdri.

Dirigintele de $antier are obligafia de a urrneri punerea in practicd der ciitre Constructor
a Dispoziliilor de gantier emise del Proiectant.

In cazul in care Dispoz:ifiiler de gantio.r sunt emise ca urmare a nerespectirii
prevederilor din documentafia tr-.hnicd de execu{ie, lucrdrile prev6zute 'iln acestea se vor
executa pe cheltuiala Constructorului.

Monitorizarea 9i supervizarea lucriirilor de construclii
Serviciile asigurate de Dirigint,ele de $antier vor respecta legislalia romdnd in vigoare.

Derularea contractului de prestdri servicii incheiat intre Beneficiar 9i Dirigintele de $antier va
urmdri prestarea serviciilor pentru urrndtoarele faze tipice ale unui proiect:

1. Pre-construclia lucrdrilor
2. Mobilizarea
3. Execufia lucrdrilor
4, Receplia lucrdrilor
5. Perioada de garanlie (de nctificare a defectelor)

SARCINA 1 Pre-construcfie
Activitalile de pre-construc{ie se desfd;;oard in perioada de pregdtire a exercutiei

lucrdrilor 9i presupun:
- Verificarea existenlei autorizaliei dr-- construirer, precum gi indeplinirea condiliilor legetle cu
privire la aceasta. Investitorul are ollligalia conform Legii 10/1995, articolul 21b), sd ob{ind
toate acordurile 9i avizele nec€)sare 9i autoriz:a{ia de construire, Docurnentalia necesa16
oblinerii autoriza{iei de construire estr: precizatd in Legea 50/1991, modificertd 9i republicatd.
- Verificarea corespondenlei dintre prevederile arutorizaliei de construire gi ale proiectului. Se
vor verifica planurile de amplasament, planurile de situalie gi identificarea refelelor de urtilitdfi

existente pe teren, conform avizelor, iacordurilor rcblinute.
- Preluarea de la Beneficiar 9i prt-'darea cdtre Contrac;tor a amplasamentului gi a reperelor de
nivelment, Amplasamentul va fi predert liber de orice sarcind.
- Dirigintele de $antier va convoca pentru acerastd fazd reprezentan{i ai Beneficiarului, ai
Constructorului gi al de{indtorilor rle instalalii gi utilita{i publice aflate pe amplasament.
- La predarea-primirea amplasamerntului va fi intocmit Procesul Verbal de prederre a
amplasamentului care va conline men{iuni referitoare la construc{iile sau instalaliile aflate pe
amplasament sau in subsol gi termenele de eliberare.
- Participarea, imprerund cu Proiectantul gi cu Constructorul, la tras;aru.a generald a
construcliei gi la stabilirea bornelor rle reper. Dirigintele de $antier va asistia la trasarea gi
materializarea bornelor de ref,erin!:d gi a crrtelor de nivel in imediata apropiere a
amplasamentului, Vor mai fi traserte gi materializiate ceiile de acces la amplasament 9i lirnitele
acestuia. Dirigintele cle $antier va dispune marcarea 9i protejarea bornelor de reperr ale
construcf iei.
- Predarea citre Constructor a tenenului rezervat pentru organizarea de gantier, Dirigintele de
$antier are obligalia de a verifir:a valoarea chr:ltuielilor pentru organizarea de gantie,r, va
solicita constructorului sd prezinter de'rizul ofertd pentru organizarea de gantier in limita sumei
cuprinse in oferta financiard, respectiv cheltuielile necesare in vederea credrii condiliilor de
desfdgurare a activitdi!ii de conr;truc{ii - monterj, taxele necesare obfinerii autoriza{iei de
construclie provizorie, taxe de crcnectare la utilitali, etc. Totodatd Dirigintele de $antir:r va
dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al construcliei/ inves;tifiei,
- Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor gi procedurilor prevdzute prohtru
realizarea construcliei, verificarea existenlei tuturor pieselor scrise 9i deserrate, corelarea



acestora, respectarea tririlor cu la proiectelor dle cdtre verificatori
atestali, verificarea exi prroiect a eri azele determinante precurn gi aprogramului de control i, verifica ;te avizelor, acordurilor, precum gi
respectarea prevederilor legale pnivind docum :ati

oria de importan!6 a construcliei stabilitii prin
provizorii cdt 9i la lucrdrile de moderntzare,
arialii,
ite comentarii asupra aplicabilita!ii Detaliilor de

Execu{ie, Caietelor de Sarcini gi ersupra corectitudinii Listelor de bantiiali puse la dispozi1ie de
cdtre Beneficiar"
- Asigurarea implementirii unui sisterm eficient de informare, comunicare gi raportare intre
Beneficiar, Constructor, Proiectanrt.
- Forma de comunicare de reguld va fi in scris, exceptdnd situaliile in care rie dispune oprirea
lucrdrilor pe motiv de nerespectare a calitdlii lucrdrilor sau a documenta{iei, caz in care
imediat dupd dispunerea opririi lucririlor, Dirigintele de gantier va notifica acest lucru in scris
constructoru lu i, Beneficiaru lui 9i tutu rrcr factoriror impl icali.
- Emiterea ordinului de incepere a lucrdrilor r:6tre Constructor 9i comunicarea datei de
incepere a lucrdrilor de construc{ii Inspectoratului Teritorial de Stat in Constnuclii,
- Dac6 in contractul_de execulie rJe lucriri se prr-ovad gi plati sub formd de avans, Dirigintele
de $antier va asista Beneficiarul in verificarea 9i ilprobarea scrisorii de garanrlie bancarS.
- Asistenla pentru Beneficiar in verifir:area 9i apnobarea unui contract ie asigurare adecvat.
Asigurdrile Tncheiate gi prezentatet de cdtre Constructor, precum gi documentelor anexatr= lor,
trebuie sd fie in concordan{d cu prevederile contriactului de execufie de lucrdiri.
- Verificarea planului.de 

-acliuni pentru implemelntarea mdsurilor de reducere a impar:tului
legativ asupra mediu.lui,.intocmit pe 6aza documentelor contractului, cerin{elor Acordului de
Mediu precum gi monitorizarea imprenrentdrii acestor mdsuri.
- Verificarea 9i aprobarea propLlnerilor Constructorului privind managernentul traficului gi
mdsurile de protec{ia muncii at6t pentru personalul din gantier al Constructorului c6t gi pentru
public (acolo unde este cazul).
- Organizarea de gantier, accesul la gi din gantier trebuie amenajat in aga fel incAt sri nu
distrugd mediul inconjurdtor, iar in privinla piogrramului de lucru al gantierirlui, Dirigintelre de
$antier va verifica existen{a aprobrdrilor necesaie pentru programul de lucru pr:etunlit sau pe
timp de noapte (acolo unde este ciazul) in scopul asigurdrii confortului riveranilor.

SARCINA 2 Mobilizarea
Mobilizarea este perioada iinilierl5 a fazei de construclie a Contractului. in acest timp

Contractorul va stabili_facilitifile de gantier atdt pentru sine, cAt gi pentru Diriginteler de
$antier' Dirigintele de $antier va folosi aceastd perioadd pentru examinarea gi, alolo unde
este cazul, aprobarea metodologiei der lucru a Cbntractorului. Sarcinile principile care vor fi

d cum urmeazd:
tractorului gi previziunilor fluxului de numelrar,
sociate.
a Contractorului gi a planului de asigurarre a

cafitd{ii, a procedurilor de proces pe-ntru lucrarea respectiva, Programul de verificdri"f e 1aze
derecepfie/determinante trebuie s:"1 fie vizat de lns;pectoratul Teritorial de Stat in Consiruc{ii.- Examinarea/comentarea dacd este necesar a Procedurilor de protecfia Muncii a
Contractorului.
- Examinarea eligibilitetii, inregistrdrii Sub-Contractorilor propugi de Contractqr, in vederrea
aprobdrii acestora,
- Examinarea/aprobarea echipamentulrri importat tr-5r'flpot?t'de cdtre Contractor,



SARCINA 3 Gonstrucfia
Sarcinile gi indatoririle Dirigintelui de gantier pe parcursul executdrii lucrdrilor de

construc{ie sunt, fdrd a se limita insd, urmdtoarele:
- Are atribufiuni clar definite in ceea ce privegtr-a respectarea Proiectului, a prevederilor din
caietele de sarcini gi din reglement6rile tehnice 1'n vigoare referitoare la materialele inglobate
in lucririle permanente cAt gi referritoare la execulia luc;rdrilor permanente:
- Verificarea respectdrii legislaliei cu privire la materialele utilizate privind: exis;tenla
documentelor de atestare a cralitd!ii gi a originii, coresponden{a caliti{ii acestora cu
prevederile cuprinse in certificatele de calitate, contracte, proiecte.
- Interzicerea utilizdrii de materiale s,emifabricate gi prefabricate necorespunzdtoare sau fird
certificate de conformitate, declara'fie de conformitate ori fdrd agrement tehnic (p,entru

materialele netrad iliona le).
- Asistare la prelevarea probelor de la locul de punere in operd gi consernneazd in registre
rezultatele din buletinele de incercdri pentru mabrialele la care se fac probe de laborator.
- in cazul in care Dirigintele de $antier constatd neconformitatea materialelor propuse a fi
puse in operd cu specificafiile tehlrice, acesta are obligalia de a intocmi "Rapoarlle de

Neconformitate" in care va preciza la ce se rerferd neconformitdlile, descrierea detaliati a
acestora gi termenul maxim de re,mectiere.
- Reprezentantul Constructorului in r;antier va trebui sd propund mdsurilel de remediere, in
urma consultdrii cu proiectantul de specialitate.
- Nici o neconformitate nu va fi stiinsd pAnd cAnd problemele semnalate nu vor fi rezolvate.

- Urmdregte realizarea construcfiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor,

caietelor de sarcini gi ale reglemerntirilor tehnice in vigoare,
- Examinarea Programului de constructie a Contractorului gi previziunilor fluxului de numerar

asociate.
- Verificarea respectdrii tehnologiilor de execulie, aplica;ea corectd a acestora in verCerea

asiguririi nivelului calitativ prevS;lut in documentalia tehnicd, in contract 9i in normele tehnice

in vigoare,
- Interzicerea utilizdrii de lucrdtori neautorizati pentru meqeriile la care reglementdrile tehnice

au prevederi in acest sens,
- Interzicerea utilizirii de tehnologii noi neagrementate tehnic.
- Verificarea/aprobarea in colaborarer cu Inspectorul in dqmeniul materiale 9i produse ptentru

construclii a propunerii de matr:riale ale Contractorului, in vederea respectdrii regulii de

origine gi de nalionalitate,
- Efectuarea verificdrilor prevdzute in norme gi semnarea documentelor intocmite ca urlrlare a

verificdrilor, respectiv procese-verbale in faze deterrninante, procese-verbale de lucriiri ce

devin ascunse
- Participarea aldturi de Inspectroratul de Stat in Constrqrclii la verificarea execuliei inr faze

intermediare 9i faze determinanter.
- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punert,' in operd.
- Participarea ca martor la testanea materialelor (efectuate de Contractor), atunci c6ndl sunt
cerute teste suplimenta re, in reg is'trd nd rezu ltatel,e,
- Analizarea mdsurdtorilor gi testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsS, inainte ca

aceasta si fie acoperitd.
- Urmdrirea realizdrii lucrdrilor, din punct de vederre tehnic, pe tot parcursul exelculiei acestora,

admifAnd la platd numai lucririle cor€lspunz6toare din punct de vedere calitativ.
- Sistarea execuliei, demolarea sau refacerea lucrdrilor gxecutate necorespunzdtor, in baza

solu{iilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea
acestora.
- Transmiterea proiectantului ir sesizdrilor proprii sau ale participanlilor la realizarea

construcliei privind neconform italile constatate pLl parcursql execuliei.

w/



- Monitorizarea evolu{iei lucrdrilor in eomparalie cu Grqficul de execulie a Contractoruluipentru a lua mdsuri de remediere in cazul in c

dsurilor dispuse de proiectant sau de organele
abilitate.

la Co 9i completareil Ca(ii Tehnice a

: ele pre le tegate,, ;':'t t'iH 9,fl?,f,,i"?'3il',il:,:,,ill,
incluzdnd echipamentul 9i forla de nruncd pe gantier, prgcum gi toate iniornraliile relevante
privind factorii care a.r afecta progresul - vremea, defectarea echipamentului, etc.
- Realizarea inspecliilor aga cum sunt prevdzute in Progrqmul de Control pe faze de lucrdri gi
inregistrarea acestora.
- Primirea reclamaliilor Contractorului 9i formularea de recomanddri pentru Beneficiar in
privinla plalilor adilionale/ prelungirii cluratei de e:xecutie.
- Medierea disputelor care apar pe gantier in timprul execuljei lucrdrilor.
- lntocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de $omun acord cu Beneficiarul, care

indd cel pufin la progrequl lucrdrii, calitate, proteclia muncii,
alte probleme utia a<lecvatd a lucrdrilor.
zafectdrii lucr 9i preda4ea terenului delinatorului acerstuia.
ucrdrilor va di lcerea la forma initiald a terenului 9i merCiului

afectat de lucrdri.
- in cazul in care Dirigintele de $antier constiatd necopformitatea lucrdnilor executate cu
prevederile menlionate mai sus, acesta are obligalia de a intocmi "Rapoartel de
Neconformitate" in care va preciza la ce se relfera ndcopformitdlile, descrierea detaliat6 a
acestora gi termenul maxim de remediere.
- Reprezentantul Constructorului in gantier va trebui sd propund mdsur1le de remediere,
- Nici o Neconformitate nu va fi stinsi pAnd cdnd problemeie semnalatel nu vor fi rezolvak;.

SARCINA 4 Recep{ia lucrdrilor
Sarcinile 9i indatoririle Diriginterlui de gantier la recgptia lucrdrilor de construc!ie rsunt,

fdrd a se linrita insi la acestea, urmdtoarele: 
-

- Participarea la recepfia lucrdrilor. Asigurd secnetariatul Qomisiei de recep{ie gi intocmregte
Procesul verbal de receplie la terminarea lucrdrilor inclupiv anexele care cufrind lucrdrile
restante/necorespunzdloare stabilite de Comisia dt-. repeplie 9i care trebuie finali;uatel
remediate in timpul perioadei de gararrlie,
- Predarea investitorului/utilizatorului a actelor der repep!ie, documeltalia tehnicli gi
economicd a construcfiei, impreund cu capitolele iaferente qarilitennice a constructiei.

SARCINA 5 Perioada de garan{ie

- Sgrcinile gi indatoririle Dirigintelui de gantier in a de notfficare a defectelor serefera, fitrd a se limita insd ia acestea, la rem defecliunilor/neconformitdi{ilor
constatate de cdtre comisie la recepfiar la terminarea lu- Urmdrirea rezolvdrii problemelor constatate de Conpisia de receplie 9i intocmirea
documentelor de aducere.la indeplinirer a mdsurilor impuse de Comisia rJe recepiie. oirigint"t"
de $antier va urmdri rezolvarea remedierilor in termen Oe cpt mult g0 zile de ld ijata releptiei
lucrdrilor, conform art.22 din HGR 273l1gg4.
- in cazul in care constructorul nu-gi va respecta obligaliilel Dirigintele de $antier va emite o
somalie 9i dacd nici in acest caz executantul nu se conlormea zd, va Notifica atdt
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r€ra de a fe executa remedierile de c61lre alt
ctorul care nu g init obligafiile.
periodice, efec cdtre Beneficiar, ale
e asigura $e o re corespunzitoare a

SARCINA 6 Dispozitii finate
Dirigintele de santier va indeplini orice sarcina sap instruct e aparuta pe pan:ursul

derularii contractului de prestari sr-.rvicii si executie lfrcrari, di usa de beneficiar sau
Finantator.
SARCINA 7

gintele de santier conduce evidenta cantitdtilor de lucrari real si ap de decontare pentru fiecare situalie de lucriri prezentatd ttare,p d in acest sens, restul de executat lunar, anelat la documenteNe spred de executant.

-Dirigintele de gantier rdspunde, conform prevederilor legqle, in cazul neducerii la Tndeprlinire
a obligaliilor prevdzute in prezentul r:ontract precum 9i1r{r cazul neasiguriirii din culpa lui a
realizdrii nivelului calitativ al lucririlor prevdzuie i'n proiect, caiete de sariini, in reglementdrile
tehnice in vigoare gi in contract.

8. Obliga{iile principale ale achizitorului
8.1 -Achizitorul va efectua plalile cdtre prestatortrimestrlal in transe egale din procentul de
70o/o aterent platii in implementare, urmand ca plata procQntului de 30% $a se efectueze in
urma procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.Plata 

. 
v.a face prin orclin de plata in termpn de 30 zile de la data primirii(inreg ii insotita de receptia fdiit obiectiuni p serviciilor prestate, constand inraport e prestator si confirmat de achizitor.

8'2 - Achizitorul are obligatia de a verifica serviciile realipate de catre prrestator si de a le
confirma numai daca acestea corespund cantitatirr si calitativ,
8'3. - Achizitorul are obligatia de a erfectua recelptia in tQrmen de maxim 5 zile de la data
lnregistrarii raportului in acest sens depuse dle catre prestator la primaria municipriului
Oradea- Sala Ghiseelor
In cazul in care.la semnarea procesului verbal de rec$ptie la terminarea lucrarilor sunt
consemnate deficiente necesare a fi relmediate der executarpt, suma in cuantum de 30 % se vaplati dupa remedierea acestora.
8'4'- in perioada in care constructorul nu va executa lucrafi ca urmare a timpului nefavorabil,
lipsa surselor de finanlare de la bugetul de stat, ,etc,, nu sp va efectua platd cdtre dirigintele
de gantier.

9. Sancliuni pentru neindeptinirea culp
9.1 - In cazul in care, din vina sa exclus l{iileasumate prin contract, atunci achizitorul a
exclude alte cii de sanc{iun" Jin .ontract, de [: :dobanda penalizatoare egala cu niverlul ratei nctepro,centuale pentru fiecare zi de intarziere pana rnda
aplicata la contravaloarea obligatiilor n*indeplinite.
9'2 - in cazul in care achizltorul nu onoreazd facturile ip termen de 30 de zile conformperioadei convenite, atunci acesta arer obligalia de a pl6ti dobanda penalizatoare egaler cunivelul ratei dobanzii de referinta a tlNR -ptus tl puncte procentuale pentru fiecare zi de



intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la cuantumul sumei
neachitate.
9,3 - Penalitatile datorate conform r:lauzelor 9,1,9i 9,2 curg de drept din data scarCentei
obligatiilor asumate conform prezentului contract,
I4 Fentru prejudiciul provocat prin neexecutarea saut executarea neaorespunzdto,are a

obligafiilor asumate, care depdgeste valoarea penalita{ilor ce pot fi percepute in condiliile
art.9.1 gi 9.2, in completare, pd(ile datoreazd si daune interese suplimentare minimale de 40
euro"
9,5. - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul qontract de cdtre una dintre pEi(i, in
mod culpabil 9i repetat, da dreptul paftii lezate dre a considera contractul de drept rezilial, gi de
a pretinde plata de daune-interese.
9,6. - Achizitorul isi rezerva dreptul cle a renunla oricdnd la contract, printr-o notificare s;crisd,

adresatd prestatorului, fird nici o cornpensalie, dacd acesta din urma da faliment, cu condilia
ca aceasta anulare^sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acliune sau despdgubire
pentru prestator, In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denunldrii unilaterale a

contractului.

10, Garanlia de bund execulie a contractului
10.1 - Prestatorul se obliga sa constituie garanfia de buna execulie a contractului, in

- integral in contul de garantii al prestatorului, cont nr, ........,...derschis
1a.....,....... ......... sau
- prin depunerea unei sume initiale de 125lei reprezentand 0,5% din prertul contractului, in
contul de disponibil distinct la dispo;ritia autoritartii contraotante, deschis de catre contractant
la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia,
cont nr..... ,..deschis 1a,.,.,,
.Restul pana la incidenta sumei stabilite drept gyarantie de buna executie se va constitui prin
retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale.
10.2 - Achizitorul are dreptul de a ernite pretenllii asupra garanliei de bund execu{ie, in limita
prejudiciului creat, dacd prestatorul nu igi ex:ecutd, executd cu intArziere sau exrscutd
necorespunzdtor obligafiile asumate prin prezentul contract. Anterior em[terii unei prerten{ii
asupra garanfiei de bund execufier, achizitorul are obligalia de a notifica acest lucru
prestatorului, precizAnd totodatd obligaliile care nu au fost respectate,
10.3 - Achizitorul se obligd sd restituie garanlia rCe bund execu{ie in termen de 14 zile, de la
data intocmirii procesului verbal de receptie, s;emnat fara obiectiuni de catre comisia de
receptie, constituita in acest sens.

11. Alte responsabifiEti ale prestatlorului
11,1 - (1) Prestatorul are obligalia de a
profesionalismul 9i promptitudinea cuvenite
propunerea sa tehnicd,

executa serviciile prevdzute 'in contrac;t cu
angajamentului asumat gi in conformitate cu

(2) Prestatorul se obligi sd supraveghez:e prerstarea serviciilor, sd asigure resursele
umane, materialele, instalaliile, echipamentele 9i orice alte asemenea, fie de nilturd
provizorie, fie definitivd, cerute de 9i pentru contract, in m{sura in care necesitatea asigurdrii
acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin frespohsdbil pentru prestarea serviciilor, metodelor de
prestare utilizate, c6t gi de asigurarea personalului de specialitate in domeniile lucrarilor pe
care le va superviza, pe toatd durata contractului,



11.3,- Prestatorul prin activitatea cle Dirigen{ie de gantier pe care o presteaz6 ariigurd
achizitorul c6 Executantul, cdruia i-a fost atiibuit contractul de execulie lucrerl, igi va incte-ptini
toate responsabilitdfile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, rbglemerrtdrile
tehnice 9i caietele de sarcini,
11'4,'ln exercitarea verificdrii realizErrii corecte ia execuliei lucrdrilor de construclii gi insitalafii
aferente acestora, Dirigintele de gantier are urmiitoarele obligalii:

' verificarea respectdrii legisla(iei ciu privire la produsele pentru consllruc{ii,
respectiv: existen{a documentelor de atestare a calitdlii, corerspondenfa calitdtii
acestora cu prevederile cuprinse in clocumentele de calitate, prrciecte, contracte;

' interzicerea utilizdrii prorCuselor pentru construclii necorespunziitoare sau fdrd
certificate de conformitate, declaralie de conformitate ori fdni agrement tehnic
(pentru materialele netradi!ionale);

' verificarea existenlei autorizaliei de construire, precum 9i a indeplinirii conrJi{iilor
legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate;

' verificarea concordanfei intre prevederile autorizaliei 9i ale proiectului;
' preluarea amplasamentului gi a reperelor de nivelment gi predarea acerstora

executantului, libere de orice sarcind;

' participarea impreund cu proiectantul gi cu executantul la trasarea generalS a
constructiei gi la stabilireer bornelor dr-a reperi

' predarea cdtre executant a terenului rezervat pentru organizarea de gantier;
' studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor gi proceclurilor

p revdzute pentru r ealizar <>a con stru c{i i lor;

' verificarea existenlei tuturor pieselor scrise 9i desenate, corelarea acestora,
respectarea reglementdrilor cu privire; la verificarea proiectelor cle cdtre verifi,catori
atestali gi existen!avizei expertului terhnic atestat, acolo unde este cazul;

' verificarea existenlei prc,gramului de control al calitdlii, cu precizarea fezelor
determinante, vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii - l,S.C,;

' verificarea existenfei gi valabilitd{ii tuturor avizelor, acordurilor, precum 9i a
modului de preluare a corrdiliilor impuse de acestea in proiect;

' verificarea existenfei gi re:ipectarea Planului callta{ii gi a
procedu rilor/instrucliu nilor teh nice perntru lucra rea respectivd ;

' urmdrirea realizdrii conrstrucliei in conformitate cu preverlerile proiectelor,
caietelor de sarcini, ale reglementdrilor tehnice in vigoare 9i ale contractului;

' verificarea respectdrii tehnologiilor de execulie, aplicarea corectdi a acestora in
vederea asigurdrii nivelului calitativ prevdzut in documentalia tehnicd, in contract
gi in normele tehnice in vi1;oare;

' interzicerea executdrii de lucrdri de cdtre persoane neautorizate conform
reglementdrilor legale in vigoare;. participarea la verificarea 'in faze determinante;

' efectuarea verificdrilor prevdzute in reglementdrile tehnice 9i semnarea
documentelor intocmite ca urmare a verificdrilor (procese-verbale in ,faze
determinante, procese-verbale de lucrdri ce devin ascunse etc.);. interzicerea utilizdrii de tefrnorogii noi neag;rementate tehnic;. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in operd;

' urmdrirea realizdrii lucririlor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul
execu{iei acestora 9i adnriterea la platd rrumai a lucrdrilor corespunzdtoarer din
punct de vedere cantitativ gi calitativ;

' transmiterea citre proiectant a sesizirilor proprii sau ale participan{ilor la
realizarea construcliei privind neconformitzitile constatate pe paroursul executiei;



' dispunerea opririi execuliei, demoldrii sau, dupa caz, a refacerii lucrdrilor
te necor tor de cdtre executant, in baza solu{iilor elaborarte de

. nt gi viza rificatorul de proiecte atestat;
ea respe 

.. 
rvederilor legale cu privire la cerinlele stabilite prin l-egeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificdrile ulterioare, in cazul

efectudrii de modificdri ale documenrtafiei sau adoptdrii de noi solulii care schimb6
condi(iile ini{iale;

' urmdrirea respectdrii de cdtre execurtant a dispozitiilor gi/sau a mdsurilor di:rpuse
de proiectant/de organeler abilitate;

' preluarea documentelor de la conrstructor gi proiectant gi completarea c6(ii
tehnice a construcfiei cu toate docunrentele prevdzute de reglementdrile legerle;

' urmdrirea dezafectdrii lucririlor de organizare de gantier gi predarea te-renului
delindtorului acestuia ;

' asigurarea secretariatului recepliei gi intocrnirea actelor de receplie;
' urmdrirea solu{iondrii obiecliunilor cuprinse in anexele la procesul-verbial de

recepfie la terminarea lucrdrilor gi urmdrirea realizdrii recomanddrilor comisiei de
recep!ie;

' predarea cdtre investitor/utilizator a actelor de receplie gi a c6(ii tehnice a
constructiei dupd efectuarea recepliei finale.

' Prezenta pe gantier a dirigin{ilor pentru fiercare domeniu de autorizare, minim 3
ore, pentru buna desfdgurare a lucriirilor (consemnare prezentd in registru Lip) in
vederea informdrii beneficiarului lucriirii privind stadiul fizic Ai valoric al-investifiei,

' raportarea lunard cdtre Prim6ria Murricipiului Oradea a stadiului fizic ai valo,ric al
execu!iei.

12. Alte responsahilidli ale achizitt>rului
12,1 - Achizitorul se obligd sd pund la dispozilia prestatorului orice facilitdli gi/sau informerfii pe
care acesta le-a cerut in propunerea tehnicd 9i pL5 care le considerd necesare pentru
indeplinirea contractu lui.

13. Receplie gi verificdri
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica moctul de prestare a serviciilor ;centru a sitabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea to.hnicd gi din caietul de sarcini.
13,2 - Verificdrile vor fi efectuate der silps achizitor piin reprezentanlii s5i imputernici!i, in
conformitate cu prevederile din prezr;ntul contrerct. Achizitorul are obligalia de a notifirja in
scris prestatorului, identitatea persoarrelor impute,rnicite pentru acest scop.

14. Personalul
14. 1.- Dirigintele de santier este rasp,unzator pentru indeplinirea sarcinilor specifice postului,
pentru capacitatea si specializarea necesard supervizarii 9i inspectarii lucrdrilor.

1 5. Rezilierea contractului
15,1, - Nerespectarea de catre uner din parti, clin culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate

prin prezentul contract, da dreptul celeilalte parti de a rezilia contractul si de 
-a 

pretinde plata
de daune-interese, al caror cuantum se va stabilli in conformitate cu prevederiie Codului de
procedurd fiscalS.

15.2. - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la
transmiterea notificarii scrise de catre partea lezata, daca partea in culpa nu-si indeplineste
obligatiile asumate in acest termen,

15.3' - Achizitorul isi rezerva drepl,ul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel
mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante cetre nu au putut fi prevazute la data incht,.ierii



clauzelor contractuale in asa masura incat
interesului public.

oricand contractul, printr_o notificare scrisa
daca acesta da faliment r;au este insolvabil,

ieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau

numai plata corespunzatoare pentru partea din
ilaterale a contractului.
cia prezentul contract sa inceteze de plindrept,
a in intarziere a prestatorurui sau farel arte
ter, in urmatoarele situatii:
u obtine autorizatiile, avizele sau oricer alte
trerctuale, prevazute in oferta;
ilon pana la o suma echivalenl:,a 112 din suma
a contractului.
.10.1 din prezentul contract.
obrligatiilor sale, dupa ce a fost notificata, in,
tare a obligatiilor contractuerle va conduce la

16. Cesiunea
16'1' - Prestatoru.l are obligafia de a nu transfera total sau pa(ial obligafiile sa1e asumatel prinprezentul contract,

a incasa contravaloarea serviciilor prestate, in
OIUG 34t2006
norate numai dupd operarea runei cesiuni in

16'4' - Cesiunea nu va exonera prerstatorul de nici o responsabilitate pri,vind garan{ia sauorice alte obliga{ii asumate prin contract,

1 7. I ncetarea Contractu t u i
rept, fara a mai fi necesara interventia unei
azul in care una dintre parti:
le

i sau a fost declansata procerdura de lichirCare
ct;

ul contractfara acordul celeilalte parti;
a lui la termen.

e llrestarea serviciilor in tim;cul cel mai scurt
trractului.
gi/sau suportd costuri suplinrentare, datorate
comun acord:

erviciului; 9i
este cazul, care se vor adduga la prelul

18'2- (1) Serviciile prestate in baza contractului seru, dacd este cazul,oricarer fazdaacestoraprevd i intr-o perioacld stabilitd, trebuie finalizate in termelnul convenit de
P:1i' lcureazi de ra data inceperii prestdrii serviciiror.
(2) ln



rlatoreazd prestatorului, sau

prestatorur nu respectd timpur de rucru stabirit
st lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea

prestare a serviciilor ce fac obiectul preze
contractului dd dreptul achizitorului dr: a solici

1 9. Ajustarea prelul u i contractut u i
19.1 - Pentru serviciile prestate, prellul datorat <1e achizitor
propunerea financiard, anexd la contract,
19'2 - Pre{ul contractului nu se ajusterazd, el va ramane ferm pe toata periclada de derulare acontractului.

20. Forla majord
20.1 - Fo(a majord este constatat6 dt> o autoritate competentd.

ante de indeplinirea obliga{iilclr asumatel prin
ilsta actioneazd.

td in perioada de acfiune a for"fei majorer, dar
(ilor p6n6 la apari{ia acesteia.
jord are obligalia de a notifica celeilalte pd(i,

in vederea limitirii consecinfelor. 
t;i sd ia orice mdsuri care ii stau la disp'zitie

20'5 - Partea contractantd care invocd fo(a maj,crd are obligalia de a notifica celeilalte pa(i
incetarea cauzei acesteia in maximunr 15 zile de la incetare,
20.6--Dacd fo(a majord ac{ioneazi saru se estimela zd ca va acliona o perioadd mai mare de 6
luni' fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pa(i incetarea de drept a prezentului
contract, fdrd ca vreuna din pa(i sd poatd pretindri celeilalte daune-interese.

21. Solulionarea litigiitor
21'1 prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiarbil6,prin , orice neinfelegere sau disputa care se poate ivi intre ei irr cadrul sau inlegi rea contractului.
21'2 - Dacd, dupd 15 de zile de let incepereet ac neoficiale, achizitorrul gi
prestatorul nu reugesc sd rezolve in mod amiabil o ntractuerld, fiecare poate
solicita. ca disputa sd se solu{ionez:e de citrc. in atoregti competente din
RomAnia.

22. Limba care guverneazd contract,ul
22.1 - Limba care guverneazd contractul este limba rom6nd.

23. Comunicdri
23.1 - (1) Orice comunicare intre pirti, referitoare la
sd fie transmisd in scris,
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atAt in
primirii.

prestatorului este cel declarat in

indeplinirea prezentului contract, trelcuie

momentul t i, cait gi in momerntul



23'2 - comunicdrile intre. pi(i se Frot face gi prrin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cucondilia confirmSrii in scris a primiiii comunicSrii.

24. Legea aplicabitd contractului
24.1 ' contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

P6(ile au inteles sd incheie a.i ?,(i..*,, prezentul contract in 2( doua)exemplare, cate una pentru fiecare parte.

[][ttk[AR

Director-
Control Fi

Directia de Management proiecte
cu Finantare Internationala.

Director -
Eugeni

Prestator
SC BIHARICON SRL

Administrator

r

Achizitor,
Primar


